
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb

číslo smlouvy Objednatele: 12PU-002788 

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi 

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen "Objednatel") 
a
Kateřina Teplá
Se sídlem: Čikov 74, 675 78
IČO, DIČ: 07353464, CZ7254264773
Bankovní spojení:
Zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
email:
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
email:
tel:
(dále jen „Poskytovatel)
(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Preambule:

(i) Smluvní strany spolu uzavřely dne 15. 09. 2022 Smlouvu o poskytování služeb č. 12PU-002788 za 

účelem realizace veřejné zakázky na služby s názvem „Nařízená náhradní výsadba -  okr. Pelhřimov 

a H. Brod“ (dále jen ,,Smlouva“).

(ii) Z důvodu probíhajících stavebních prací na akci 1/34 Havlíčkův Brod SVO PHS, nebylo možné 

v požadovaném termínu vysadit předmětnou náhradní výsadbu (7  stromů, keře) na stanovené místo 

v souladu s rozhodnutím.

(iii) Na základě skutečností uvedených v bodě (ii) dochází k navýšení Ceny o 29.895,- Kč bez DPH. 

Vícenáklady jsou položkově rozpočítány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

(iv) Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném:

I. Předmět dodatku

1.1 Dodatkem č. 1 dochází ke změně údajů čl. III Doba plnění, nové znění:



1. Poskytovatel je  povinen poskytnout Služby objednateli:

- výsadba do 30. 11. 2022

- výsadba (7 stromů a keře) v souladu s rozhodnutím (stavba 1/34 Havlíčkův Brod SVO -  PHS) 

do 31. 05. 2023

- následná péče do konce roku 2027.

1.2 Dodatkem č. 1 dochází ke změně údajů v odst. 1 čl. IV. Cena, nové znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika 

faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání 

všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou části Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto 

částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „ Cena “). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých 

uhrazených faktur, nepřesáhne částku 1.298.856,84 Kč bez DPH.

1.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž smluvní strany obdrží jeho elektronický 

originál.

Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a to 

všemi smluvními stranami.

Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 -  soupis služeb (vícenáklady)

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



v íc e n á k la d y  Ř SD

sp e c if ik a c e úko n m o ž stv í

u sk lad n ěn í strom ů a keřů po dobu 6 m ěsíců plus poplatek za m ísto usklad nění strom ů po dobu 6 m ěsíců plus poplatek za m ísto 1

převoz strom ů na m ísto uskladnění, s lo že n í strom ů práce 2 lidi 1 hodina 2
auto  s vlečkou doprava 1 hodiny, přejezdy, zapojen í v lečky atd 1
če ln í nakladač 1
zálivka strom ů 5 x 35

za ko p án í strom ů plus ochrana proti okusu substrát s dopravou 2
zahrabání strom ů ruční 2
pletivo 9
instalace pletiva 9

vy ko p á n í strom ů vykop ání strom ů ru čn í 2 lidi 2 hodiny 4
instalace juto vé  p lachetky 7
jutová plachetka, s do dán ím  poštou 7
substrát na lo žen í technikou bagr 1

převoz substrátu na depo nii 5 km 2

keře převoz keřů 2 lidi 1,5 hodiny, sk lád án í na auto, vysk ládávání 3
auto  s vlečkou doprava 1,5 ho diny přejezdy, zapojen í v lečky atd 1.5
péče o  keře usklad nění přes zim u po dobu 6 m ěsíců, zá livka kontrola 425


