
 
„Závazný text smlouvy o dílo“ zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce nazvané 

„Revitalizace sídliště V Podhájí Rumburk – I. Etapa - SO 101, SO 102. SO 104, SO 105” 

 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 

evidovaná pod číslem: 
u objednatele: 09/2022/ORRI, Č.j.: ORRI/26429-2022/2382-22/jenm  

u zhotovitele:………………… 

 

I. Smluvní strany 

   

Název:      Město Rumburk 

Sídlo:      Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 

IČ:      002 61 602 

DIČ:      CZ00261602 

Zastoupený:     Jiřím Pimparou, místostarostou města 

E-mail:      

Tel., mob.:     

Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., pobočka Rumburk 

Číslo účtu:     

Adresa pro zasílání korespondence,  

vč. Daňových dokladů:    Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 

Pracovník pověřený jednáním  
ve věcech smluvních plnění dodávek 

a předání prací:     Ing. Dagmar Mertlová,  

vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic  

E-mail:      

Tel., mob.:     

(dále jen jako „objednatel“) 
 

Název:      BARDZÁK s.r.o. 
Sídlo:      Sokolovská 114, 407 22   Benešov nad Ploučnicí 
IČ:      28745001 

DIČ:      CZ28745001 

Statutární zástupce:    Lukáš Bardzák, jednatel 
E-mail:      

Tel., mob.:     

Bankovní spojení    MONETA MONEY BANK a.s. 

Číslo účtu:     

pracovník pověřený jednáním  
ve věcech smluvních plnění dodávek 

a předání prací:     Lukáš Bardzák, jednatel 

E-mail:      

Tel., mob.:     

Dále jen jako „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní 
strana“) 
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 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku o změně termínu dle článku XIII. Změna smlouvy 
odst. 1 a 2 Smlouvy o dílo k zakázce „Revitalizace sídliště V Podhájí Rumburk – I. Etapa – SO 101, SO 

102. SO 104, SO 105”, kterým se mění termín k dokončení díla. 
 

 

II. Termín plnění 

Termín dokončení díla SO 104 se mění z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění 
díla následovně: 

Dokončení díla SO 104:  do 30. 06. 2023 

 

Tato smlouva byla schválena na 21. schůzi Rady města Rumburk dne 24. 05. 2023, usnesením  
č.   353/2023/RM21. 

 

 

V Rumburku dne:            V Benešově nad Ploučnicí dne:       

 

 

Za objednatele:                                                      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

Jiří Pimpara       Lukáš Bardzák 

místostarosta města Rumburk     jednatel firmy 

Jiří 
Pimpara

Digitálně podepsal 

Jiří Pimpara 

Datum: 2023.05.25 

10:48:18 +02'00'

Lukáš 

Bardzák

Digitálně podepsal 

Lukáš Bardzák 

Datum: 2023.05.26 

08:30:38 +02'00'


