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DODATEK č. 4 

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Baseballové hřiště Domažlice, sociální zázemí a 
vybudování parkovacích ploch“ ze dne  23.09.2022 

 
Smluvní strany 

Objednatel: 

Město Domažlice 

IČO: 00253316 

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice 

zastoupený: Ing. Radkem Wiesnerem, starostou 

zástupce pověřený ve věcech technických, ve věci převzetí díla a ve věcech uplatňování práv 
objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vadné plnění: Ing. Martin Janovec, vedoucí 
odboru správy majetku 

tel. č.: 379 719 111 

fax: 379 722 763 

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz    

DIČ: CZ00253316 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice 

č.ú.:104594982/0300 

(dále také jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: 

DSP Domažlický stavební podnik s. r. o. 

sídlo: Havlíčkova 6, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice 

adresa pro doručování: Havlíčkova 6, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice  

IČO: 25200631 

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C7863 

zástupce pověřený jednáním ve všech smluvních: Ing. Jaroslav Koutník, jednatel 

zástupce pověřeným ve věcech technických: ***** 

tel. č.: ***** 

fax: - - - 

e-mail: ***** 

DIČ: CZ25200631       

bankovní spojení: *****    

č.ú.: 172108704/0600 

(dále také jen „zhotovitel“) 

 
I. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.09.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek 
zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu 
„Baseballové hřiště Domažlice, sociální zázemí a vybudování parkovacích ploch“ (dále 
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též „Smlouva“). Dále smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dne 25.11.2022 dodatek č. 1, 
dne 23.02.2023 dodatek č. 2 a dne 22.03.2023 pak dodatek č. 3. 

2. V průběhu realizace díla byl zjištěn nesoulad vypracované projektové dokumentace se 
skutečností v místě plnění. Dodatek č. 4 řeší především skutečné metry použitého 
materiálu a provedených prací. Méně práce obsahují odečet metrů extrudovaného 
polystyrénu XPS 300 SF 60 mm a navýšení metrů fasádního polystyrénu. Dále také 
pořízení a instalaci chybějící kokosové rohože na zpevnění prudkých svahů. 
 

II. Změna Smlouvy 

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají omezení předmětu díla uvedeného ve 
Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené ve změnovém listu 
„Dodatek č. 4 - méněpráce“, které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 
méně a vícepráce (list č. 5). 

2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci 
sjednávají, že celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku 26.031,90 Kč bez 
DPH představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 
26.031,90 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními 
předpisy. 

3. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel 
provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve 
změnovém listu „Dodatek č. 4 - vícepráce“, které jsou nedílnou součástí tohoto 
dodatku jako příloha č. 2. 

4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím 
odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 
30.547,80 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle 
tohoto dodatku. K uvedené částce 30.547,80 Kč bude připočtena daň z přidané 
hodnoty v souladu s platnými právními předpisy. 

5. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku ve vzájemné 
shodě konstatují, že celková cena díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 4 
bude navýšena o 4.515,90 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 3.573.592,77 Kč bez 
DPH. 

 
III. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, 
tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy 
o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, 
nárocích z vad díla apod. 

 
Příloha č. 1 – dodatek č. 4 – méněpráce 
Příloha č. 2 – dodatek č. 4 – vícepráce 
 
V Domažlicích digitálně podepsal   V Domažlicích digitálně podepsal    
11.05.2023      26.04.2023 
 
objednatel      zhotovitel 
Město Domažlice    Ing. Jaroslav Koutník, jednatel 
Ing. Radek Wiesner, starosta                                                                         
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DOLOŽKA 

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků 

 
 
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o 
obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany 
města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně 
závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, 
schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost 
tohoto právního jednání. 
 
 
Uzavření Dodatku č. 4 schválila rada města na svém 16. jednání konaném dne 18.04.2023 
usnesením č. 591 a) . 
 
 
       Město Domažlice 

      Ing. Radek Wiesner, starosta 

 
 
 
 

Doložka 

 
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města 

 
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem 
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 
 
 
V Domažlicích digitálně podepsal/a Ing. Martin Janovec 26.04.2023. 
      

 
 
 
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem 
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 
 
V Domažlicích digitálně podepsal/a Ing. Alena Kučerová 26.04.2023.    


