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Změnový list č. 3 ze dne 19. 5. 2023
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Název stavby: Rekonstrukce amfiteátru Benedikt v Mostě

Číslo smluvního vztahu: 74/2/2022

Název části stavby (PS, SO):

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:

STAVMAX Group s.r.o.

Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST Průmyslová 10, Klášterec nad Ohří - Veméřov 431 51

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu 
bodu 5.8/5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na Jeho smluvní cenu.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Vnitřní podlahy
Místnosti č. 3 - 5 dle rozpočtu bez finální podlahové vrstvy.
Rampy - odvodnění, drenáže 
Dle původní PD neřešeno.
Patka zastřešení ZP2
Betonové patky - kotvení ocelové konstrukce zastřešení ocelovými táhly dle PD.
Betonové patky pro malý oblouk 
Dle původní PD neřešeno.
Odvětrání prostoru nad střechou 
Dle původní PD neřešeno.
Parapety
Dle PD šíře parapetů 200 mm.
Hlavní vstup rampa + schodiště 
Dle původní PD neřešeno.
Přesun a uložení hmot a suti 
Nebylo řešeno v ZL2 
Obklad
Dle původní PD.
Voda
Dle původní PD neřešeno.
VZT
Dle původní PD neřešeno.
Dřevěné obložení 
Dle původní PD.
Rozvaděč - dodatečné úpravy 
Dle původní PD neřešeno.
Slaboproud
Dle původní PD neřešeno.
Tunel pro kabel zvukařů 
Dle původní PD neřešeno.
PBŘ - hasicí přístroj, tabulky 
Dle rozpočtu neřešeno.
Ovládání oken
Dle původní PD neřešeno.
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Konstrukce truhlářské 
Kuchyňská linka v rozpočtu neřešena. 
Vedlejší rozpočtové náklady 
Dle nabídkového rozpočtu

i

Nové řešení:

1
Vnitřní podlahy
Finální podlahová vrstva v místnostech č. 3 - 5 z polyuretanové stěrky.
Rampy - odvodnění, drenáže 
Odvodnění nově zbudovaných ramp.
Patka zastřešení ZP2 
Rozšíření betonové patky.
Betonové patky pro malý oblouk
Betonové patky na střeše budovy v cihelném zdivu.
Odvětrání prostoru nad střechou 
Odvětrání střešního prostoru nad podhledem.
Parapety
Skutečná šíře parapetů 300 mm.
Hlavní vstup rampa + schodiště
Pokládka dlažby u zadního vstupu včetně opravy omítky.
Přesun a uložení hmot a suti
Přesun a uložení hmot a suti pro betonové patky.
Obklad
Použitý obklad přes 4 do 6 ks/m2.
Voda
Elektrotvarovka k propojení nově budovaného vodovodního rozvodu na stávající vodovodní řad. 
VZT
Montážní a servisní otvor pro přístup k ventilátoru.
Dřevěné obložení
Dřevěný fasádní profil 42x42 a zmenšení mezery mezi profily.
Rozvaděč - dodatečné úpravy
Doplnění jističů, chráničů a tlačítka Total Stop.
Slaboproud
Příprava pro napojení kamerového systému.
Tunel pro kabel zvukařů 
Tunel pro kabel zvukařů.
PBŘ - hasicí přístroj, tabulky
Osazení hasících přístrojů a cedulek dle PBR.
Ovládání oken
Zajištění ovládání oken z podlahy.
Konstrukce truhlářské 
Montáž a dodání kuchyňské linky .
Vedlejší rozpočtové náklady
Navýšení VRN z důvodu prodloužení realizace.

Zdůvodnění změny:
Vnitřní podlahy
Polyuretanová stěrka v místnostech č. 3 - 5 nebyla součástí rozpočtu a bylo nutněji doplnit. 
Rampy - odvodnění, drenáže
Odvodnění nově zbudovaných ramp z důvodu zamezení poruch při zamrzání a rozmrzání vody.
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Patka zastřešení ZP2
Rozšíření betonové patky z důvodu posunu kotevního místa ocelového táhla střešního oblouku.
Betonové patky pro malý oblouk
Betonové patky pro kotevní plechy střešního oblouku. Plech nemůže být kotven do cihelného zdivá.
Odvětrání prostoru nad střechou
Odvětrání střešního prostoru nad podhledem z důvodu zamezení srážení vlhkosti a případnému průsaku podhledem.
Parapety
Parapet Síře 200 mm nebyl dostatečný a bylo nutné použít šíři 300 mm.
Hlavní vstup rampa + schodiště
Pokládka dlažby u zadního vstupu včetně opravy omítky z důvodu nevyhovujícího stavu stávajících konstrukcí.
Přesun a uložení hmot a sutí
Přesun a uložení hmot a suti pro betonové patky. Dodatečné práce, které nebyly součástí rozpočtu.
Obklad
Byl vybrán obklad dle schválené vizualizace s větším rozměrem než bylo počítáno v rozpočtu.
Voda
Elektrotvarovka k propojení nově budovaného vodovodního rozvodu na stávající vodovodní řad.
VZT
Montážní a servisní otvor pro přístup k ventilátoru.
Dřevěné obložení
Mezery mezi profily uvedené v rozpočtu neodpovídaly výkresové dokumentaci a z estetických a bezpečnostních 
důvodů byl navýšen počet dřevěných profilů a byl zmenšen odstup mezi profily.
Rozvaděč - dodatečné úpravy
Doplnění jističů, chráničů a tlačítka Total Stop z důvodu navýšení počtu okruhů a z důvodu neodpovídajícího stavu 
pro vystavení platné revize.
Slaboproud
Příprava pro napojení kamerového systému na nově budovaný systém areálu Benedikt.
Tunel pro kabel zvukařů
Tunel pro kabel zvukařů z důvodu bezpečnosti vystupujnících a diváků.
PBŘ - hasicí přístroj, tabulky
Osazení hasících přístrojů a cedulek dle PBŘ (nebylo řešeno v rozpočtu).

Ovládání oken
Zajištění ovládání oken z podlahy dle požadavku KHSUK.
Konstrukce truhlářské
Montáž a dodání kuchyňské linky (nebylo řešeno v rozpočtu).
Vedlejší rozpočtové náklady 
Navýšení VRN z důvodu prodloužení realizace.
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Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 
realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu 
zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 6 
zákona. Veškeré podmínky § 222 odst. 6 zákona jsou dodrženy, tj. jde o potřebu, která vznikla v důsledku okolností, 
které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, celková povaha veřejné zakázky se nemění a zároveň 
hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento změnový list je současně schválením změny 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci; ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval; Ing. Vlastimil Brabec

Vliv změny na smluvní cenu; ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu s DPH; 17 988 038,28 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla s DPH; 581 870,66 Kč

Nová cena díla s DPH; 18 569 908,94 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla; ane/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu; 19.5.2023

Nový termín dokončení díla;

I
Změnu navrhuje (jméno, příjmení); r.o. 

!
Datum; 1Sl 0&. IZSi

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení);

Datum; 191 05. 2IB5

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení); Jiří Bezděk, STAVMAX Group s.r.(^ 

Podpis;Datum; 19 (El aa
st

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení);

>9 (fi. naDatum;

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení); Ing. Marek Hrvol, primát

ta 05. m Podpis;Datum;

Správce rozpočtu (jméno, příjmení);
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Podpis;Datum:
ia 05. Ml

rozpočetPnloha
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krycí list rozpočtu

Rekonstrukce amfiteátru Benedikt v Mostě JKSONázev stavby

Rekonstrukce amfiteátru Benedikt v Mostě - více a měně 
práce

EČONázev objektu

Místo

IČO DIČ

Statutráni město Most 00266094Objednatel CZ00266094

Projektant

STAVMAX Group s.r.o.Zhotovitel 06080090 CZ06080090

Zpracoval

CZ-CPVRozpočet číslo Dne

CZ-CPA26.04.2023

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet PočetNáklady /1 m.j. Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1 HSV Dodávky

B C Náklady na umístění stavbyDoplňkové náklady

20 572,34 0,00 0,008 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště

387 350,29 0,002 Montáž 0,009 Bez pevné podl. 14 Projektové práce

15 Územní vlivy58 535,20 0,003 PSV Dodávky 0,0010 Kulturní památka

14 427,01 0,00Montáž 0,004 11 16 Provozní vlivy

0,005 "M” Dodávky 0,0017 Jiné VRN

0,00Montáž 0,006 18 VRN z rozpočtu

480 884,847 ZRN (ř. 1-6) 0,0012 DN(ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18)

0,0020 HZS 0,00 0,0021 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

D Celkem bez DPHProjektant, 

A 

H B 

, y 
stavmax 

480 884,84

DPH celkemDPH % Základ daně
0,00snížená 15,0

základní 21,0

0,00

480 884,84 100 985,82

Cena s DPH 581 870,66

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 
Klouzavá doložka 
Zvýhodnění_______________

0,00
0,00
0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
stavba: Rekonstrukce amfiteátru Benedikt v Mostě
Objekt: Rekonstrukce amfiteátru Benedikt v Mostě - více a méně práce

Objednatel: Statutrání město Most 
Zhotovitel: STAVMAX Group s.r.o. 
Místo:

Zpracovai:

Datum: 26. 4. 2023

Množství
celkem

Cena
jednotková

Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem

HSV HSV 248 693,67

D3 Vnitřní podlahy 66 733,23
68 R 777111111 Vysáti podkladu před provedením lité podlahy m2 55,910 12,54 701,11

9,33 "hala"
18,35+28,23 "sklad techniky 1 a 2" 
Mezisoučet

9,330
46,580
55,910

R Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy77711112369 m2 55,910 58,47 3 269,06
Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo 
nenasákavý podklad___________________________R 77713111370 m2 55,910 104,68 5 852,66
Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v 
množství přes 0,5 do 1,0 kg/m2___________________R 77713112371 m2 55,910, 19,09 1 067,32
Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 2 mm dekorativní 
lité podlahy___________________________________R 77752110372 m2 55,910 43 149,66771,77

Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy 
pískem___________________________________R 77751110773 m2 55,910 62,56 3 497,73
Příplatek k přesunu hmot tonážni 777 za zvětšený přesun 
do 100 mR 99877719275 0,472t 187,52 88,51

R 632481213 Separační vrstva z PE folie m213 131,170 17,82 2 337,45
Podlaha CEMFLOW

131,17
Součet

131,170
131,170

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE 
mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mmR 63411211412 233,600m 28,98 6 769,73
Podlaha CEMFLOW
233,6

Součet

233,600

233,600

D6 Rampy - odvodnění, drenáže 26 399,25
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m347 001 132212131 2,160 1 251,00 2 702,16
(0,3*0,3*3)*4+(0,3*0,6*3)*2
Součet

2,160
2,160

Hloubeni nezapažených jam v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně001 131213701 m3110 3,000 1 008,00 3 024,00
Vsak pro drenáže, jámy

3 3,000

Trativod z drenážnich trubek plastových flexibilních D 100 
mm bez lože16 R 212755214 80,000 63,72 5 097,60m
80 80,000

80,000Součet
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
drobným těženým002 211571121 m348 4,570 1 188,00 5 429,16
Trativod
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Množství
celkem

Cena
jednotková

Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem

2,16-0,42 1,740
Vsak pro drenáže, jámy

2,83
Mezisoučet

2,830
4,570

18 R 632481213 Separační vrstva z PE folie m2 120,000 17,82 2 138,40
120 120,000

120,000Součet
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2002 211971110 m246 133,000 30,15 4 009,95
Tra ti vod
80*1,5 120,000
Vsak pro drenáže, jáma

13 13,000
133,000Mezisoučet

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m269311081 m217 133,000 30,06 3 997,98
Trati vod
120 120,000

1Vsak pro drenáž

13 13,000
133,000Součet

D8 Patka zastřešení ZP2 20 839,36
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3001 13221213149 1,800 1 251,00 2 251,80
(0,5*1,5*1,2)*2
Součet

1,800
1,800

23 R 273362114 Výztuž základových desek ocel 10 505 D do 22mm t 0,237
55 440,00 13 139,28

0,96*0,247

Součet

0,237

0,237

24 R 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 1,800 3 026,82 5 448,28
(0,5*1,5*1,2)*2 
Součet

1,800
1,800

D9 Betonové patky pro malý oblouk 2 776,38
Bouraní zdivá cihelného nebo smíšeného v odkopávkách 
nebo prokopávkách na MV, MVC ručně______________25 R 129911101 m3 0,270 2 061,00 556,47
(1*0,3*0,45)*2
Součet

0,270
0,270

50 011 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 0,432 3 384,00 1 461,89
(1*0,3*0,45)*2 + (4,5*0,08*0,45) 
Součet

0,432
0,432

51 011 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 1,560 409,50 638,82

(0,1*0,4)*4

(3,5*0,2)*2

Součet

0,160

1,400

1,560

52 011 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 1,560 76,41 119,20

D10 Odvětrání prostoru nad střechou 24 764,40
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů přes 70 do 80 mm___________________29 R 977151116 7,200 2 682,00 19 310,40m
(6*0,3)+ (12*0,45) 
Součet

7,200
7,200
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Množství
celkem

Cena
jednotková

Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem

>
53 721 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 6,000 909,00 5 454,00

D1 Parapety 2 570,88

607 607941014 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový S 200mm -19,600 338,10 -6 626,76m

607 60794101 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm1 -1,200 338,10 -405,72m

607 60794103 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový S 300mm5 20,800 461,70 9 603,36m

D17 Hlavní vstup rampa + schodiště 20 178,00
Kladení betonové dlažby komunikaci pro péSi do lože z 
cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2_______221 596841120105 m2 10,000 436,50

4 365,00

97 59246003 dlažba plošná betonová terasová hladká 500x500x50mm m2 10,000 468,90 4 689,00
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou________________________R95 916331112 30,000| 169,20

5 076,00,m

104 592 59217012 obrubník betonový zahradní 500x80x250mm 30,000 201,60 6 048,00m

D18 Podesta a schodiště hlavní vstup 7 920,00
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl. Do 10

99 R 985311111 m2 8,000 990,00 7 920,00mm

D13 Přesun a uložení hmot a sutí 76 512,17
R 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m76 t 19,104 292,85

5 594,61
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený 
přesun do 5000 m______________________________R 99801101877 19,104 153,89t 2 939,91
VnitrostaveniStni doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizaceR 997013111 t63 69,745 402,38 28 063,99
základové patky
22,8*1,3 29,640

]Změnový list č.2, hlediště - výkop pro osazeni obrubníků
65,3*0,2*0,35 4,571
Změnový list č. 2, Rozšířeni základů pro rampy
0,576 0,576
Změnový list č 3, Patky zastřešeni ZP2
1,8 1,800
Změnový list č. 3, Rampy - odvodnění, drenáže

2,16
Mezisoučet
38,747*1,8

2,160

38,747
69,745

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složenímR 99701350164 69,745t 179,20

12 498,30
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km___________________________R 99701350965 t 697,450 7,85 5 474,98
69,745*10 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

697,450

697,450

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04______62 R 171201231 t 69,745 314,58 21 940,38
69,745
Součet

69,745
69,745

PSV Práce a dodávky PSV 189 273,17
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Množství
celkem

Cena
jednotková

Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem

D2 Obklad 24 051,85
5979 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 -150,259 427,00 -64 160,59

Obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 
6ks/m259710 59761001 m2 150,259 569,10 85 512,40

R11 Grafický návrh základní kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v 
přes 6 do 12 m__________________________________R60 998781102 t 1,067 501,86 535,48

Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený přesun 
do 100 mR 99878119261 t 1,067 154,23 164,56

D4 Voda 1 289,00
14 R Elektrotvarovka 90 st. ks 1,000 1 289,00 1 289,00

1 1,000
1,000Součet

D5 VZT 1 526,40
15 R 59030710 Dvířka revizní jednokřídlová 300x300 mm ks 2,000 763,20 1 526,40

2 2,000

2,000Součet

D11 Dřevěné obložení 64 718,88
Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými spojkami z 
hraněného řeziva průřezové pl přes 100 do 144 cm2R32 762123220 762,000 -128,27

-97 741,74m

DŘEVĚNÝ FASÁDNÍ PROFIL HSS 28/42X42 Z 
MATERIÁLU THERMOWOOD61230 61223262-R 762,000 -144,05 -109 766,10m
Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými spojkami z 
hraněného řeziva průřezové pl přes 100 do 144 cm2R35 762123220 999,000 128,27

128 141,73m

900+99

Součet

999,000

999,000

Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 
stěn31 R 762195000 m3 1,219 -472,41 -575,87
762*0,04*0,04
Součet

1,219
1,219

Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 
stěn34 R 762195000 m3 1,598 472,41 754,91
999*0,04*0,04

Součet
1,598
1,598

33 R Dřevěný fasádní profil 42x42 999,000 144,05 143 905,95m
900+99
Součet

999,000
999,000

D12 Rozvaděč - dodatečné úpravy 32 853,66
Pol36 chránič 16A/2 ks 6,000 1 526,40 9 158,40

37 Pol chránič 10Á/2 ks 1,000 1 638,00 1 638,00
38 Pol Jistič 80/3 ks 1,000 3 845,60 3 845,60
39 Pol spoušť Vypinač ks 1,000 1 272,60 1 272,60

Pol40 Rozvaděč rozšíření ks 1,000 1 016,40 1 016,40
Pol41 Chránič 63/4 ks 2,000 2 988,72 5 977,44
Pol42 Jistič 63/3C ks 1,000 1 372,82 1 372,82
Pol43 Tlačítko total stop ks 1,000 1 234,80 1 234,80
Pol44 propojovací lišta ks 1,000 1 385,60 1 385,60
R45 Montáž ks 1,000, 5 952,00 5 952,00
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem

f
i

D21 Slaboproud 18 282,00
R PoE Extender100 ks 4,000 1 078,00 4 312,00,
R101 Zapojovací box ks 4,000 825,00 3 300,00
R Instalace, programování, nastavení102 hod 22,000 440,00 9 680,00
R Spotřební materiál103 kpl 1,000 990,00 990,00

D16 Tunel pro kabel zvukařů 2 859,66
R87 742111101 Montáž revizních dvířek plastových ks 2,000 352,80 705,60

91 562 56245711 dvířka revizní 400x400 bíiá se zámkem kus 2,000 657,00 1 314,00
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200_____92 271 871353121 1,000 153,90 153,90m

28693 28611136 trubka kanalizační PVC DN 200x1OOOmm SN4 1,030 432,00 444,96m
1 * 1,03 1,030

94 286 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45‘ kus 2,000 120,60 241,20

PBŘ - hasicí přístroj, tabulkyD19 4 077,60
107 011 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 3,000 178,20 534,60
106 449 44932114 přistroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 3,000 972,00 2 916,00
108 011 953V1 Osazování dodatečných cedulí kus 3,000 100,00 300,00
109 449 449V1 cedulka únikový východ kus 3,000 109,00 327,00

D20 Ovládání oken 8 559,12
766 Montáž oken - ovládací tyč111 766V1 kus 6,000 156,52 939,12
Pol112 POI766V3 Teleskopická tyč ovládací Roto 1170-1900 ks 6,000 1 270,00 7 620,00

766 Konstrukce truhlářské 31 055,00
66 766 766V Montáž kuchyňských linek kus 1,000 5 000,00 5 000,00

Pol POI766V267 Kuchyňská linka ks 1,000 26 055,00 26 055,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 42 918,00
R56 045303000 Koordinační činnost kpl 1,000 6 668,00 6 668,00
R 081002000 Doprava zaměstnanců57 km 2 900,000 12,50 36 250,00

2900 2 900,000

Celkem 480 884,84
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