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DODATEK Č . 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/377 T IŠNOV OK - UL. RIEGROVA , ČERNOHORSK Á

______________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr. 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

OHLA ŽS, a.s.

sídlem Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00 IČO: 463 42 796
zapsaná v
zastoupena divize
Východ

I.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 26. 7. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10.
2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění víceprací a méněprací, rozsah je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku:

Prodloužení trvání a rozšíření rozsahu uzavírky komunikace III/3773. Z důvodu realizace opravy navazujícího úseku
komunikace III/3773 (více viz. ZL č. 26) došlo k rozšíření rozsahu uzavírky komunikace III/3773.
Upřesnění počtů dočasného dopravního značení. Z důvodu úpravy řešení zásad organizace dopravy a na základě
vydaného rozhodnutí o přechodné úpravě provozu jsou upřesněny počty dočasného dopravního značení dle skuteč-
nosti.
Dočasné dopravní značení. Po vyčíslení skutečných nákladů za dočasné dopravní značení v rámci zásad organizace
dopravy (ZN i NN) bylo rozhodnuto o navýšení patřičných položek ostatních a vedlejších nákladů ve stejném poměru.
Důvodem předložení tohoto ZL je navýšení nákladů v rámci SO A.5.01 (ZL č. 36) a A.5.02 (ZL č. 35). Detailní
výpočet navýšení položek ost. a vedl. nákladů tvoří přílohu ZL.
Výplň spár modifikovaným asfaltem. Z důvodu úpravy řešení zásad organizace dopravy nebylo nutné provádět za-
těsněním spár v celém úseku tohoto stavebního objektu, pokládka obrusné vrstvy byla provedena za úplné uzavírky
na celou šíři komunikace. Skutečnost byla geodeticky zaměřena.
Chráničky z trub plastových. ZD předpokládala, že v průběhu zemních prací budou obnažena a poté ochráněna stá-
vající vedení IS. V průběhu výkopových prací však nechráněné IS nebyly objeveny. Položka čerpána dle skutečnosti.
Trvalé dopravní značení. Upřesnění počtu a typu TDZ dle rozhodnutí ke stanovení místní úpravy provozu na pozemní
komunikaci II/377 a III/3773.
Ochrana stromů bedněním. Ochrana stromu dřevěným bednění nebyla provedena. Strom byl oproti předpokladu ZD
označen výstražnou páskou bez náhrady zhotoviteli.
Zadláždění začátku příkopu kamennou dlažbou do betonu. Na konci ulice Černohorská vpravo bylo z důvodu sku-
tečně zjištěných místních poměrů upuštěno od realizace zadláždění začátku příkopu o rozměrech cca 1,5x1,5m.
Zpevněné plochy betonovou dlažbou. Vykázání výměr dlážděných krytů dle geodetického zaměření skutečného pro-
vedení. Rozsah prací byl proveden dle PDPS.
Vodorovné dopravní značení. Realizace VDZ dle aktuálně platných předpisů a dle rozhodnutí ke stanovení místní
úpravy provozu na pozemní komunikaci II/377 a III/3773. Skutečnost byla geodeticky zaměřena.
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Zatěsnění hrdel dešťové kanalizace trvale pružným tmelem. ZD předpokládala zatěsnění hrdel dešťové kanalizace
dodatečnou aplikací polyuretanovým, trvale pružným tmelem. Skutečně použité výrobky dle SOD mají vlastní těsnící
systém nevyžadující použití tmelu. Položka nebyla využita.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy, a to následovně:

V čl. VII. CENA DÍLA se mění odst. 1. smlouvy, který nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 39 061 804,94 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne V Brně, dne

Bc. Roman Hanák

ředitel

OHLA ŽS, a.s.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1  VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE  A VÍCEPRÁCE  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Stavba:

Objekt Popis VCP MNP VCP MNP

I. Objekty SÚS JmK 

A.5.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08; 09 (podíl SÚS JMK 44%) 234 864,64 234 864,64 50 242,22 -112 981,20 172 125,66
SO 101 Komunikace II/377, III/3773

SO 101.01.01 Místní komunikace - ul. Na Honech 814 213,92 93 672,10 -192 163,31 715 722,71 715 722,71

SO 101.02 Větev "A" - Silnice II/377 - ul. Dvořákova 2 262 364,82 948 307,60 -170 397,36 3 040 275,06 -32 601,71 3 007 673,35

SO 101.03 Okružní křižovatka 3 667 088,83 663 713,44 -558 946,39 3 771 855,88 -8 417,72 3 763 438,16

SO 101.04 Větev "E" - Silnice II/377 - ul. Černohorská 15 474 711,33 1 835 766,45 -1 267 634,99 16 042 842,79 -172 982,03 15 869 860,76

22 453 243,54 3 541 459,59 -2 189 142,05 23 805 561,08 50 242,22 -326 982,66 23 528 820,64

VCP MNP VCP MNP

299 447,38 299 447,38 299 447,38

299 447,38 0,00 0,00 299 447,38 0,00 0,00 299 447,38

VCP MNP VCP MNP

22 752 690,92 3 541 459,59 -2 189 142,05 24 105 008,46 50 242,22 -326 982,66 23 828 268,02

Objekt Popis VCP MNP VCP MNP

A.5.02 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.01; 07 (podíl SÚS JMK 44%) 49 807,22 49 807,22 224 109,53 -21 881,15 252 035,60
SO 101 Komunikace II/377, III/3773

SO 101.01.02 Místní komunikace - ul Na Honech 91 206,47 91 206,47 91 206,47

SO 101.05 Větev "C" - Silnice III/3773 - ul. Riegrova 11 632 702,16 1 340 485,73 -935 943,73 12 037 244,16 -118 173,09 11 919 071,07

SO 101.06 MK -ul. Nám. Míru a sil. III/3773 - ul. Nám. 28. Října 1 164 927,91 1 592 612,72 -530 058,77 2 227 481,86 -16 808,74 2 210 673,12

SO 402.1 Přeložka sdělovacích vedení ITSELF 475 062,73 -324 061,91 151 000,82 151 000,82

13 413 706,49 2 933 098,45 -1 790 064,41 14 556 740,53 224 109,53 -156 862,98 14 623 987,08

VCP MNP VCP MNP

36 078,00 36 078,00 36 078,00
524 333,60 -18 039,00 506 294,60 67 177,24 573 471,84

560 411,60 0,00 -18 039,00 542 372,60 67 177,24 0,00 609 549,84

VCP MNP VCP MNP

13 974 118,09 2 933 098,45 -1 808 103,41 15 099 113,13 291 286,77 -156 862,98 15 233 536,92

VCP MNP VCP MNP

36 726 809,01 6 474 558,04 -3 997 245,46 39 204 121,59 341 528,99 -483 845,64 39 061 804,94

TDK2 Nový rozpočet bez DPH          
TDK 2, dod. č. 2 SoD

 bez DPH

TDK1

TDK1

Nový rozpočet bez DPH

TDK2 Nový rozpočet bez DPH

TDK2 Nový rozpočet bez DPH

TDK2 Nový rozpočet bez DPH

TDK2 Nový rozpočet bez DPH

TDK2 Nový rozpočet bez DPH

I+II. Objekty SÚS JmK způsobilé náklady, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem 

Nový rozpočet bez DPH

Popis

Ostatní náklady

Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JmK Nabídkový rozpočet           bez 
DPH

II.Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady Nabídkový rozpočet           bez 
DPH

Nabídkový rozpočet                          
bez DPH

Nový rozpočet bez DPH
Rekapitulace

Nabídkový rozpočet                          
bez DPH

Stavba celkem - nezpůsobilé náklady celkem

TDK1

Rekapitulace
Nabídkový rozpočet                          

bez DPH

Vedlejší náklady

II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černohorská

Nabídkový rozpočet           bez 
DPH

Nový rozpočet bez DPH          
TDK 1, dod. č. 1 SoD

 bez DPH

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady

I. Objekty SÚS JmK  - způsobilé náklady

TDK1

II. Objekty SÚS JmK  - nezpůsobilé náklady celkem

Nový rozpočet bez DPH

I. Objekty SÚS JmK  a projekt.dok.celkem - způsobilé náklady celkem

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady Nabídkový rozpočet           bez 
DPH

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady celkem

Rekapitulace

TDK1

TDK1

TDK1

Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JmK

Nový rozpočet bez DPH

Nový rozpočet bez DPH

Popis

Ostatní náklady

TDK2 Nový rozpočet bez DPH

Rekapitulace TDK 2, dodatek č. 2 SOD


