
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719
GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 839 937,35

CZK

176 386,84
0,0015,00%

2022/23m
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839 937,35

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,00

1 016 324,19
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2022/23m

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

63

60

55a

Doplnění gastro

Kód

61

62

53a

Nátěry soklů schodiště+ podlah technických 
místností

Komunikace, chodníky - úprava dle skutečnosti

Doplnění rozvodů slaboproudu dle požadavku 
uživatele

Gastro stoly

ZTI práce související s výměnou ZP - doplnění

68
Nátěr prahů do barvy zárubní, zakrytí čerpací jímky 
ve sklepě

839 937,35

65

66

67

64

Popis

Úpravy hokejových sprch 1.NP
Systém generálního klíče, doplění kouřotěsných 
mřížek

Úprava v bistru
Úpravy recepce

Cena bez DPH [CZK]

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změn.list VII.etapa  - 13.4.2023

24. 3. 2023

 

 

Cena s DPH [CZK]

1 016 324,19
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719
GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  
Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změn.list VII.etapa  - 13.4.2023

53a - Doplnění gastro

Strana 2 z 5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  
Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
1 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483

2 K 030001R Gastro - kpl 1,000

VV
CENOVÁ NABÍDKA NEOBSAHUJE ELEKTRONICKOU 
EVIDENCI POTRAVIN /HACCP/

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ZMĚNOVÝ LIST CELKEM
ODPOČTY

D mytí stolní nádobí
1 K b1

pracovní stůl s dřezem, dřez 500x500x300,zadní a levý 
vysoký lem,prolis v desce,otvor pro baterii ks -1,000

PP
pracovní stůl s dřezem, dřez 500x500x300,zadní a levý vysoký 
lem,prolis v desce,otvor pro baterii

2 K b2 baterie s tlakovou sprchou ks -1,000
PP baterie s tlakovou sprchou

3 K b3 myčka nádobí a skla,základní sada košů ks -1,000
PP myčka nádobí a skla,základní sada košů

4 K b4 změkčovač vody ks -1,000
PP změkčovač vody

5 K b5 mycí a oplachový prostředek ks -1,000
PP mycí a oplachový prostředek

D prodej
6 K d1 vyhřívaný zásobník 15l ks -1,000

PP vyhřívaný zásobník 15l
7 K d2 chladídí skříň prosklenné dveře ks -1,000

PP chladídí skříň prosklenné dveře
8 K d3 interierové nabídkové zápultí ks 0,000

PP interierové nabídkové zápultí
9 K d4 kávovar dvoupákový automat s integrovaným mlýnk ks 0,000

PP kávovar dvoupákový automat s integrovaným mlýnk
10 K d5 pokladní systém ks 0,000

PP pokladní systém
11 K d6 interierový prodejní pult ks 0,000

PP interierový prodejní pult
12 K d7 chladící vitrina pultová ks -2,000

PP chladící vitrina pultová
13 K d8 nářezový stroj ks -1,000

PP nářezový stroj
14 K d9 váha digitální ks -1,000

PP váha digitální
15 K i11 pojezd podnosů ks -10,000

PP pojezd podnosů

D přípravna
16 K c1

stul s dřezem,zadní lem,spodní police,zásuvkový 
blok,otvor pro baterii

ks -1,000

PP stul s dřezem,zadní lem,spodní police,zásuvkový blok,otvor pro baterii

17 K c10 vodní lázeň 2x1/1 GN s otevřenou podstavou ks -1,000
PP vodní lázeň 2x1/1 GN s otevřenou podstavou

18 K c11 digestoř s osvětlením ks 0,000
PP digestoř s osvětlením

19 K c2 chladící skříň ks -2,000
PP chladící skříň

20 K c3 mrazící skříň ks -1,000
PP mrazící skříň

21 K c4 chladící stůl  2xdvířka ks -1,000
PP chladící stůl  2xdvířka

22 K c5 rohový stůl nerez ,zadní a boční lem ks -1,000
PP rohový stůl nerez ,zadní a boční lem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K c6 chladící stůl  4x zásuvka,vestavěný dřez,zadní lem ks -1,000
PP chladící stůl  4x zásuvka,vestavěný dřez,zadní lem

24 K c7 stolní friteza 5l ks -1,000
PP stolní friteza 5l

25 K c8 konvektomat slim 6x1/1 ks -1,000
PP konvektomat slim 6x1/1

26 K c9 sporák sklo keramický s otevřenou podstavou ks -1,000
PP sporák sklo keramický s otevřenou podstavou

D suchý sklad
27 K a1 regál skladový kovový ks -3,000

PP regál skladový kovový

PŘÍPOČTY
D mytí stolní nádobí

1 K b1
pracovní stůl s dřezem, dřez 500x500x300,zadní a levý 
vysoký lem,prolis v desce,otvor pro baterii ks 1,000

PP
pracovní stůl s dřezem, dřez 500x500x300,zadní a levý vysoký 
lem,prolis v desce,otvor pro baterii

2 K b2 baterie s tlakovou sprchou ks 1,000
PP baterie s tlakovou sprchou

3 K b3 myčka nádobí a skla,základní sada košů ks 2,000
PP myčka nádobí a skla,základní sada košů

4 K b4 změkčovač vody ks 2,000
PP změkčovač vody

5 K b5 mycí a oplachový prostředek ks 1,000
PP mycí a oplachový prostředek

D prodej
6 K d1 vyhřívaný zásobník 15l ks 0,000

PP vyhřívaný zásobník 15l
7 K d2 chladídí skříň prosklenné dveře ks 1,000

PP chladídí skříň prosklenné dveře
8 K d3 interierové nabídkové zápultí ks 0,000

PP interierové nabídkové zápultí
9 K d4 kávovar dvoupákový automat s integrovaným mlýnk ks 0,000

PP kávovar dvoupákový automat s integrovaným mlýnk
10 K d5 pokladní systém ks 0,000

PP pokladní systém
11 K d6 interierový prodejní pult ks 0,000

PP interierový prodejní pult
12 K d7 chladící vitrina pultová ks 2,000

PP chladící vitrina pultová
13 K d8 nářezový stroj ks 1,000

PP nářezový stroj
14 K d9 váha digitální ks 1,000

PP váha digitální
15 K i11 pojezd podnosů ks 10,000

PP pojezd podnosů

D přípravna
16 K c1

stul s dřezem,zadní lem,spodní police,zásuvkový 
blok,otvor pro baterii

ks 1,000

PP stul s dřezem,zadní lem,spodní police,zásuvkový blok,otvor pro baterii

17 K c10 vodní lázeň 2x GN1/1 stolní ks 1,000
PP vodní lázeň 2x1/1 GN s otevřenou podstavou

18 K c11 digestoř s osvětlením ks 0,000
PP digestoř s osvětlením

19 K c2 chladící skříň ks 2,000
PP chladící skříň

20 K c3 mrazící skříň ks 1,000
PP mrazící skříň

21 K c4 chladící stůl  2xdvířka ks 1,000
PP chladící stůl  2xdvířka

22 K c5 rohový stůl nerez ,zadní a boční lem ks 1,000
PP rohový stůl nerez ,zadní a boční lem

23 K c6 chladící stůl  4x zásuvka,vestavěný dřez,zadní lem ks 1,000
PP chladící stůl  4x zásuvka,vestavěný dřez,zadní lem

24 K c7 stolní friteza 5l ks 1,000
PP stolní friteza 5l

25 K c8 konvektomat slim 6x1/1 ks 1,000
PP konvektomat slim 6x1/1

26 K c9 sporák sklo keramický s otevřenou podstavou ks 1,000
PP sporák sklo keramický s otevřenou podstavou

27 K Dvoupákový kávovar COMPASS II DualBoiler (černý) ks 0,000
PP

D suchý sklad
27 K a1 regál skladový kovový ks 3,000

PP regál skladový kovový

Odůvodnění: 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Požadavek investora. Odečteno původní projektem stanovené zadání a nahrazeno novými prvky a komponenty provozovatelem.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změn.list VII.etapa  - 13.4.2023
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změn.list VII.etapa  - 13.4.2023

55a - ZTI práce související s výměnou ZP - doplnění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
1 K

721211421.HLE 

NEW

Vpusť podlahová HL 310N se svislým odtokem DN 
50/75/110 mřížka nerez 115x115 kus 4,000

2 K 721211913 NEW Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ kus 4,000

3 K 721910961 NEW
Pročištění zápachových uzávěrek jednoduchých 
umyvadlo,nebo dřez kus 34,000

4 K
7219109611 

NEW

Pročištění zápachových uzávěrek jednoduchých 
pisoárových

kus 16,000

5 K 721910962 NEW
Pročištění zápachových uzávěrek dvojitých klozetových 
vanových dřezových nebo pisoárových kus 27,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
6 K 725110814 NEW Demontáž klozetu Kombi soubor 27,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
7 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změn.list VII.etapa  - 13.4.2023
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 132351103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 -47,834

VV odpočet původní výměry dle SOD
VV -47,834 -47,834

VV Součet -47,834

2 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 -7,973

VV odpočet původní výměry dle SOD
VV -15,253 -15,253

VV hloubení jam dle rozpočtu
VV 7,28 7,280

VV Součet -7,973

3 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 -39,865

VV odpočet původní výměry dle SOD
VV -15,253 -15,253

VV hloubení jam dle rozpočtu
VV 7,28 7,280

VV Součet -7,973

VV -7,973*5 'Přepočtené koeficientem množství -39,865

4 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 -7,973

VV odpočet původní výměry dle SOD
VV -15,253 -15,253

VV hloubení jam dle rozpočtu
VV 7,28 7,280

VV Součet -7,973

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t -12,757

VV odpočet původní výměry dle SOD
VV -15,253 -15,253

VV hloubení jam dle rozpočtu
VV 7,28 7,280

VV Součet -7,973

VV -7,973*1,6 'Přepočtené koeficientem množství -12,757

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -7,973

VV odpočet původní výměry dle SOD
VV -15,253 -15,253

VV hloubení jam dle rozpočtu
VV 7,28 7,280

VV Součet -7,973

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 -39,861

VV odpočet původní výměry dle SOD
VV -39,861 -39,861

VV Součet -39,861

D 5 Komunikace pozemní

8 K 564861011 NEW Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 148,500

VV doplění konstrukčních vrstev
VV 23*2 46,000

VV 20,5*5 102,500

VV Součet 148,500

9 K 572340112 NEW
Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 
asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 70 do 100 mm m2 25,000

VV 25 25,000

VV Součet 25,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 919122132 NEW
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 
40 mm s těsnicím profilem m 40,000

VV odhad výměry
VV 40 40,000

VV Součet 40,000

D 998 Přesun hmot

11 K 998012103
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m t 5,200

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
12 K 711111001 NEW

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním m2 72,000

VV 90*0,8 72,000

VV Součet 72,000

13 M 11163150 NEW lak penetrační asfaltový t 0,022

VV 72*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,022

14 K 711141559 NEW
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 72,000

VV 90*0,8 72,000

VV Součet 72,000

15 M
DEK.101015188

0 NEW
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) m2 82,800

VV 90*0,8 72,000

VV Součet 72,000

VV 72*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 82,800

16 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 12 do 60 m % 283,577

D 713 Izolace tepelné

17 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 72,000

VV 90*0,8 72,000

VV Součet 72,000

18 M
BCL.0001339.UR

S NEW

deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 

SF 50mm
m2 75,600

VV 72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 75,600

19 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v přes 12 do 24 m % 221,605

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
20 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 36,000

VV navrtání betonu podél objektu

VV 2*2*9 36,000

VV Součet 36,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
21 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry
1 K 783901453 NEW Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 82,930

VV m.č.2.26
VV 11,25 11,250

VV m.č.2.27.
VV 35,54 35,540

VV m.č.6.01.
VV 2,07 2,070

VV m.č.6.02.
VV 12,73 12,730

VV m.č.6.03.
VV 21,34 21,340

VV Součet 82,930

2 K 783923171NEW
Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových 
podlah

m2 89,889

VV m.č.2.26
VV 11,25 11,250

VV m.č.2.27.
VV 35,54 35,540

VV m.č.6.01.
VV 2,07 2,070

VV m.č.6.02.
VV 12,73 12,730

VV m.č.6.03.
VV 21,34 21,340

VV sokl

VV m.č.2.26
VV (2,78+4,05+2,78+4,05-0,8)*0,1 1,286

VV m.č.2.27
VV (3,13+4,05+3,13+4,05*0,8)*0,1 1,355

VV m.č.6.01
VV (1,44+1,44+4,11+4,11-0,7-0,7)*0,1 0,970

VV m.č.6.02
VV (3,16+2,4+5,25+5,25-0,7)*0,1 1,536

VV m.č.6.03
VV (5,25+5,25+4,16+4,16-0,7)*0,1 1,812

VV Součet 89,889

3 K 783937163R Krycí dvojnásobný bezprašný nátěr betonové podlahy m2 89,889

VV podlaha

VV m.č.2.26
VV 11,25 11,250

VV m.č.2.27.
VV 35,54 35,540

VV m.č.6.01.
VV 2,07 2,070

VV m.č.6.02.
VV 12,73 12,730

VV m.č.6.03.
VV 21,34 21,340

VV sokl

VV m.č.2.26
VV (2,78+4,05+2,78+4,05-0,8)*0,1 1,286

VV m.č.2.27
VV (3,13+4,05+3,13+4,05*0,8)*0,1 1,355

VV m.č.6.01
VV (1,44+1,44+4,11+4,11-0,7-0,7)*0,1 0,970

VV m.č.6.02
VV (3,16+2,4+5,25+5,25-0,7)*0,1 1,536

VV m.č.6.03
VV (5,25+5,25+4,16+4,16-0,7)*0,1 1,812

VV Součet 89,889

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN3 Zařízení staveniště
4 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změn.list VII.etapa  - 13.4.2023
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 1,000

VV 1 1,000

2 K 342244211
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 115 mm m2 8,500

VV 8,5 8,500

VV Součet 8,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
3 K 612131321

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
strojně m2 17,000

VV 2*8,5 17,000

VV Součet 17,000

4 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně m2 17,000

VV 2*8,5 17,000

VV Součet 17,000

5 K 642942111 NEW
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC

kus 1,000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

6 M 55331486
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 K 9740291R nEW
Vysekání rýh ve zdivu , včetně následného zapravení 
pro kabeláže u pultu kpl 1,000

VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě

8 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace t 0,019

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 0,019

10 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 0,266

VV 0,019*14 'Přepočtené koeficientem množství 0,266

11 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,019

D 998 Přesun hmot

12 K 998012103
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m t 1,140

D PSV Práce a dodávky PSV

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
13 K 733221102 NEW

Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 
15x1 mm

m 24,000

14 K 733291101 NEW Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 24,000

15 K 733811231 NEW
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm m 24,000

16 K
7338112321 

NEW
Napojení na stávající potrubí ks 2,000

17 K 998733203 NEW
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v přes 12 do 24 m % 147,288

D 734 Ústřední vytápění - armatury
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 734221501 NEW
Ventil závitový čtyřcestný G 1/2 x 16 dvoubodové 
připojení s termostatickým ventilem soubor 1,000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

19 K 734221686 NEW
Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C 

otopných těles VK kus 1,000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

20 K 998734101 NEW Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,001

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
21 K

7351525231 

NEW

Designové otopné těleso s otopnými profily vč. 
odvzdušnění a montáže K20V200051-M kus 1,000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

22 K 998735101 NEW
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m

t 0,039

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

23 K 741R NEW Dodatečné elektro úpravy sou 1,000

D 763 Konstrukce suché výstavby

24 K 763121421
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30

m2 8,960

VV 8,96 8,960

25 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 8,960

VV 8,96 8,960

VV Součet 8,960

D 766 Konstrukce truhlářské
26 K 766-03.Di/18

Dodávka a montáž vnitřní dveře700/1970mm - komplet 
dle výpisu

kus 1,000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

27 K 998766203
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 12 do 24 m % 72,963

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
28 K 784181121

Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 17,000

VV 2*8,5 17,000

VV Součet 17,000

29 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 25,960

VV 2*8,5 17,000

VV 8,96 8,960

VV Součet 25,960

30 K 784211163

Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého 
odstínu

m2 25,960

VV 2*8,5 17,000

VV 8,96 8,960

VV Součet 25,960

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
31 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
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Projektant Zpracovatel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    781 - Dokončovací práce - obklady

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 978035117 NEW
Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením 
v rozsahu přes 50 do 100 % m2 21,200

VV 8*2,65 21,200

VV Součet 21,200

D 997 Přesun sutě

2 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace t 0,063

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 0,063

4 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 0,882

VV 0,063*14 'Přepočtené koeficientem množství 0,882

5 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,063

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
6 K 722173R NEW Doplnění rozvodů teplé vody kpl 1,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

7 K 741R NEW Dodatečné elektro úpravy sou 1,000

VV úprava zásuvek a vypínačů
VV 1 1,000

D 781 Dokončovací práce - obklady
8 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 21,200

VV 8*2,65 21,200

VV Součet 21,200

9 K 781151031 NEW Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 25,000

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

10 K 781161021 NEW Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového m 11,000

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

11 M 59054121 NEW
profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně 
eloxovaný 6x2500mm

m 12,100

VV 11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,100

12 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 
do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 21,200

VV 8*2,65 21,200

13 M 59761026 NEW
obklad keramický hladký do 12ks/m2 - del výběru 
klienta

m2 21,200

14 K 781495115 NEW Spárování vnitřních obkladů silikonem m 20,000

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
15 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 25,000

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
16 K HZS3212 NEW

Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 
chlazení odborný

hod 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV montáž a demontáž mřížek VZT
VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
17 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

1 K 742R NEW Slaboproud - viz. samostatný soupis kpl 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
2 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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Doplnění slaboproudych rozvodů - II.etapa

Rozpočet

Popis položky Mn.

1 kpl

1 kpl

1 kpl

1 kpl

1 kpl

1 kpl

1 kpl

1 kpl

2 ks

2 ks

1 ks

4 ks

1 ks

7 ks

7 ks

1 kpl

1 kpl

1 kpl

1 kpl

1 kpl

1 ks

1 ks

80 m

1 kpl

Celkem

Odůvodnění: 
Doplněný požadavek investorem

montáž, programování, instalace 

"T"  místnost rozvaděče recepce
sériový přepínač č. 5, IP20
krycí rámeček jednonásobný
Měření osvětlení dle 
Nespecifikovaný materiál
Doplnění kabeláže tepelnýho 
Doplnění slaboproud pult recepce
Kamera č.9 recepce u výtahu
kamera Dahua IPC-HDBW2531R-

límec pod kameru
kabel UTP cat.6

"S"   kuchyň, byt správce, pult 

Přemístění recepce nové silové, 
Doplnění systému MaR
Záměna klasických HD a RAM za 
Osazení zámků 2 ks dveří
Rozšíření kabelových tras do 
Zavěšení svítidla "P1" 2NP
Úprava kabeláže LOBBY
Doplnění napájení kávovaru 2NP
"I"   ložnice, obývací pokoj, byt 
"K"  chodba bytu správce
"O"  obývací pokoj, byt správce



Montáž Jedn. cena Ostatní Celkem

0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    771 - Podlahy z dlaždic

    781 - Dokončovací práce - obklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 631311135 NEW
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 9,369

VV m.č.1.08.,1.09,1.12,1.15,1.19,1.20.
VV 3*3,6*0,15 1,620

VV 3,6*3*0,15 1,620

VV 3*4*0,15 1,800

VV 3,8*2,7*0,15 1,539

VV 3,1*3*0,15 1,395

VV 3,1*3*0,15 1,395

VV Součet 9,369

2 K 631319185 NEW
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za sklon 
přes 15 do 35° m3 9,369

VV m.č.1.08.,1.09,1.12,1.15,1.19,1.20.
VV 3*3,6*0,15 1,620

VV 3,6*3*0,15 1,620

VV 3*4*0,15 1,800

VV 3,8*2,7*0,15 1,539

VV 3,1*3*0,15 1,395

VV 3,1*3*0,15 1,395

VV Součet 9,369

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 9,369

VV m.č.1.08.,1.09,1.12,1.15,1.19,1.20.
VV 3*3,6*0,15 1,620

VV 3,6*3*0,15 1,620

VV 3*4*0,15 1,800

VV 3,8*2,7*0,15 1,539

VV 3,1*3*0,15 1,395

VV 3,1*3*0,15 1,395

VV Součet 9,369

4 K 965081223
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 m2 62,460

VV m.č.1.08.,1.09,1.12,1.15,1.19,1.20.
VV 3*3,6 10,800

VV 3,6*3 10,800

VV 3*4 12,000

VV 3,8*2,7 10,260

VV 3,1*3 9,300

VV 3,1*3 9,300

VV Součet 62,460

D 997 Přesun sutě

5 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace t 24,172

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 24,172

7 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 338,408

VV 24,172*14 'Přepočtené koeficientem množství 338,408

8 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 24,172

D 998 Přesun hmot

9 K 998012103
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m t 23,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
10 K 711111001 NEW

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním m2 20,610

VV m.č.1.15.
VV 9,49 9,490

VV m.č.1.08.
VV 11,12 11,120

VV Součet 20,610

11 M 11163150 NEW lak penetrační asfaltový t 0,006

VV 20,61*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,006

12 K 711141559 NEW
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 20,610

VV m.č.1.15.
VV 9,49 9,490

VV m.č.1.08.
VV 11,12 11,120

VV Součet 20,610

13 M 62832001 NEW

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 

S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 24,021

VV 20,61*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 24,021

14 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 12 do 60 m % 65,099

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
15 K 721  pol. 23 Položka A23 - vpusť VP3 kus 5,000

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

D 771 Podlahy z dlaždic
16 K 771591112

Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 62,460

VV m.č.1.08.,1.09,1.12,1.15,1.19,1.20.
VV 3*3,6 10,800

VV 3,6*3 10,800

VV 3*4 12,000

VV 3,8*2,7 10,260

VV 3,1*3 9,300

VV 3,1*3 9,300

VV Součet 62,460

17 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v přes 12 do 24 m % 254,212

D 781 Dokončovací práce - obklady
18 K 781131112

Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 40,000

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

19 K 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v přes 12 do 24 m % 186,400

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
20 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    751 - Vzduchotechnika

    766 - Konstrukce truhlářské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změn.list VII.etapa  - 13.4.2023

66 - Systém generálního klíče, doplění kouřotěsných mřížek

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 751 Vzduchotechnika

1 K 751 - 206
Sestava stěnových větracích výústkových tvarovek s 
mřížkou na obou stranách PROMASEAL EI 60 kus 4,000

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

D 766 Konstrukce truhlářské
2 K 7666607R NEW Doplnění systému generálního klíče kus 4,000

VV 2.NP

VV 1 1,000

VV 3.NP

VV 1 1,000

VV 4.NP

VV 1 1,000

VV 5.NP

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
3 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
1 K 725R Stůl s dřezem kus 1,000

2 K 725R1 Stůl vedle dřezu kus 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
3 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické
1 K 767-51ZAM NEW Dodávka a montáž rámů na jímku ve sklepě komple

t
1,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry
2 K 7831171....NEW Nátěr prahů dle barevnosti zárubní kus 60,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
3 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změn.list VII.etapa  - 13.4.2023

68 - Nátěr prahů do barvy zárubní, zakrytí čerpací jímky ve sklepě

Strana 3 z 3


