
Schváleno v RM Chrudim dne 15.05.2023 pod číslem R/217/2023 
 

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č. OIN/000031/2022/DIL 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 
 537 16 Chrudim 

 

 Zastoupen:   Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim 
 

IČO   00270211                                    
DIČ   CZ00270211                            
Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             
Číslo účtu:   104 109 190/0300 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)    smluvních  Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140 
b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: 469 657 120 
    Zdeněk Karas    telefon: 469 657 124  
  

Doručovací adresa:              MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim 
    (dále jen objednatel) 

 

1.2 Zhotovitel: 
Název:    S T A K O společnost s ručením omezeným 
Sídlo společnosti   Bieblova 782/7, 500 03 Hradec Králové 
Doručovací adresa   Bieblova 782/7, 500 03 Hradec Králové    

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)   smluvních    telefon: 
b)   technických    telefon:  
d) hlavní stavbyvedoucí - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) pro pozemní stavby   

  
e) zástupce hlavního stavbyvedoucího (stavbyvedoucí) - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) pro pozemní stavby 
     
f) statik - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen „stavební zákon“) pro statiku a dynamiku staveb, nebo inženýr v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce   

 
Telefon:    495 716 111   
E-mail:    stako@stako.cz 
IČ:      422 28 468    
DIČ:    CZ 422 28 468                         

 
Bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:    50001511/0100  

    (dále jen zhotovitel) 
 
 

Akce:  Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa 
 
 
1. Předmět dodatku 
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000031/2022/DIL 
ze dne 01.12.2022, akce Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa 
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1.1 
Článek 2. Předmět plnění 
Doplňuje se bod 2.22, který zní: 
 
Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a dále na základě požadavků vedení 
města Chrudim a provozovatele, kterým jsou Sportovní areály města Chrudim, spol. s. r. o., s ohledem na 
nové skutečnosti vyplývající ze současně zpracovávané Studie stavby, zastavovací a dispoziční studie 
„Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, II. a III. etapa“, je třeba vyřešit následující změny a 
nutné práce a dodávky: 

- Doplnění ocelové konzole, z důvodu provedení provizorního přeložení nadzemního vedení ve 
správě CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň, touto obchodní společností. 

- Změny v bouracích pracích, téměř bez vlivu na cenu díla - vyvolané konkrétní technologií 
zvolenou zhotovitelem, kdy se zhotovitel rozhodl, že je pro něho výhodnější část původních torz 
konstrukcí zdemolovat (rychleji a větší technikou) a vystavět je znovu v souvislé ploše jako 
pórobetonové zdivo (eliminace poruch v místech napojení). V této části objednatel hradí pouze 
překlady a to nově jako pórobetonové, namísto původně navržených, dodatečně vkládaných 
ocelových překladů do původního zdiva (které bylo zdemolováno). 

- Změny v bouracích pracích, s vlivem na cenu díla, z těchto důvodů: 
Bylo zjištěno, že hydroizolace, která je provedena pod podlahami a která byla při průzkumu 
v průběhu projekčních prací vyhodnocena jako funkční, nezasahuje až pod některé stěny. Pod 
stěnami byla totiž tato hydroizolace nahrazena litým asfaltem, jehož ponechání není technologicky 
v pořádku. Jednak se nejevil v dobré kondici a nejednalo se o běžné řešení a druhak nebylo jak 
vhodně vodotěsně napojit navazující vodorovné hydroizolace. Proto dodatek č. 1 SOD řeší, 
v místech, kde to je z hlediska provádění možné a výhodnější, demolici i těchto zbytků zdiva a 
výstavbu zdiva nového. 
Bylo zjištěno, že pilíře, které měly zůstat z původních vnitřních stěn, nejsou provedeny 
z homogenního zdiva. Pilíře byly postaveny z různě nesystémově a nevhodně navrženého 
smíšeného zdiva a část jejich tloušťky byla dokonce provedena z přizdívky z tzv. dvouduťáků na 
štorc. Na takovouto konstrukci není možné postavit plánovaná podlaží a proto bylo AD a TDS 
rozhodnuto o demolici i této části. Příslušné zdivo a pilíře budou vystaveny z nových materiálů 
odpovídajících pevnostních a dalších vlastností. 

- S ohledem na plánovaný objekt parkovacího domu za sportovní halou, který je navržen v současně 
zpracovávané Studii stavby, zastavovací a dispoziční studii „Přístavba a rekonstrukce sportovní 
haly Chrudim, II. a III. etapa“, je nutné provést základ směrem k tomuto plánovanému objektu 
níže, než se původně předpokládalo. Toto má vliv na výkopové práce, ale i na doplnění zdiva, vč. 
příslušné hydroizolace. 

- Na demolovaných plochých střechách bylo vlivem dřívějších opakovaných oprav, při kterých 
nedocházelo k postupnému odstraňování původních lepenkových vrstev, nalezeno větší množství 
asfaltových pásů, než předpokládala projektová dokumentace. Proto je nutné připočíst odstranění 
a likvidaci většího množství asfaltových pásů. 

- Dodatek dále řeší větší mocnost bouraných asfaltových vrstev, než předpokládala projektová 
dokumentace, na základě provedených sond. 

- Na základě nevyhovujících zkoušek únosnosti původního nalezeného násypu mezi základovými 
pasy, stanovil AD a statik další postup, spočívající v náhradě 20cm původního terénu, ve zhutnění 
pláně a v doplnění 20cm šterkodrti frakce 0/63. 

- S ohledem na současně zpracovávanou Studii stavby, zastavovací a dispoziční studii „Přístavba a 
rekonstrukce sportovní haly Chrudim, II. a III. etapa“, je navrženo odstranění třetí garáže ve 
dvorním traktu za Tyršovým domem. Povrchy po zdemolované garáži budou opraveny stejným 
způsobem, jako zbytek dvora. 

- Odečítá se demontáž časomíry, kterou provedly Sportovní areály města Chrudim, spol. s. r. o. 
 
Podrobnosti viz příloha č. 1 tohoto dodatku. 
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2.1 
Článek 4. Cena 
Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena: 
 

Původní cena Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

Původní sjednaná cena 85.138.217 Kč 17.879.026 Kč 103.017.243 Kč 
 

Cena dodatku č. 1 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.22. 
dodatku č. 1, v souladu s § 222 
odst. (4) ZZVZ 

2.498.244 Kč 524.631,24  Kč 3.022.875,24 Kč 

Snížení ceny díla dle bodu 2.22. 
dodatku č. 1, v souladu s § 222 
odst. (4) ZZVZ 

516.446 Kč 108.453,66 Kč 624.899,66 Kč 

Sjednaná cena dodatkem č. 1 
CELKEM 1.981.798 Kč 416.177,58 Kč 2.397.975,58 Kč 

 
Celková cena Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

Cena CELKEM 87.120.015 Kč 18.295.203,58 Kč 105.415.218,58 Kč 
 
2.2 
Článek 4. Cena 
Doplňuje se bod 4.4.: 
Na základě dohody smluvních stran, s ohledem na termín provádění prací, nebude cena prací a dodávek, dle 
dodatku č. 1 smlouvy o dílo, inflačně indexována. 
 

4 .  Závěrečná ustanovení dodatku č. 1: 

4.1   Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000031/2022/DIL ze dne 01.12.2022 zůstávají beze změny. 

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv. 

4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v 
souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy 
budou vyhotoveny v počtu čtyř kusů - dvou pro každou smluvní stranu. 

4.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání. 
 
V Chrudimi dne                            V Hradci Králové dne    
 
Za objednatele:                                                    Za zhotovitele: 
 
 
 
 
……………………………………….  ……..……………………………………  
Ing. František Pilný, MBA   Ing. Petr Kulda 
starosta města     jednatel společnosti 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 - Změnový rozpočet 

Ing. Petr 

Kulda

Digitálně podepsal 

Ing. Petr Kulda 

Datum: 2023.05.23 

11:18:02 +02'00'

Ing. František 

Pilný, MBA

Digitálně podepsal Ing. 

František Pilný, MBA 

Datum: 2023.05.24 

14:10:58 +02'00'


