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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

č.j.: 20485/2023-SŽ-OŘ PHA-SPS 

Dodatek č. 1  

k dílčí smlouvě č. 23/645200156 

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné 
práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“  

 č. objednatele: 645 200 010/2022, č. zhotovitele: 1-01-22-006-JABS 

mezi 

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Janem Ticháčkem, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne 
30.3.2020 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:  

Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 
 

 

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“) 

a 

STRABAG Rail a.s. 
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 
1370 
Zastoupena: JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti 
                                 Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 
400 03 Ústí nad Labem 
 
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:  

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.   

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 29.09.2022 uzavřely Rámcovou dohodu  
č. 645200010/2022 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na 
objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“  
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1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena 
dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 23/645200156 vystavené dne 
02.03.2023, ke které došlo dne 03.03.2023 (dále jen „Dílčí smlouva“) 

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy 
s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode dne podpisu obou 
smluvních stran. 

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu. 

2. Změny dílčí smlouvy  

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 1 472 496,33. 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.  

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních,  
z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a 
jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající. 

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí 
s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu 
s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích 
dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o 
identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a 
datu uzavření. 

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své 
podpisy. 

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

        Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku: 

1. ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku       
2. Změnový rozpočet 

 

V Praze dne     30.5.2023           V Praze……dne 29.05.2023…      V Praze………dne 29.05.2023
   

Objednatel                                  Zhotovitel                               Zhotovitel 
 

 

………………………………………               ………………………………………      ……………………………………… 

Jan Ticháček,v.r.                       JUDr. Petr Sodomka,v.r.        Kristýna Gregorová,v.r. 
   
Přednosta SPS                             Obchodní ředitel                     Obchodní vedoucí oblasti 
Oblastní ředitelství Praha              STRABAG Rail a.s.                 STRABAG Rail a.s.  
              
     
 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………………… 



 

 
 
 
 
 

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku 
 
 
Název zakázky: „Zbuzany - oprava zastávky a přístřešku“ 

Označení/číslo původní objednávky: 23/645200156 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1 

Iniciátor změny:  zhotovitel , investor 

 
Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):  1 328 224,21 Kč 

 
Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí  208 792,47 Kč z ceny dle SOD. 
 
Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí  -64 520,35 Kč z ceny dle SOD. 
 
Cena celkem po změně 1 472 496,33 Kč 
 
 

BV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒ 

 

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☒ 
 

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rezervy stavby 

c) ☒z před schválených nákladů stavby 

d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 

 
 
 
 

Rekapitulace ZL. č. 1 

 

Zbuzany - oprava zastávky a přístřešku 

 

Název objektu Cena před ZL Vícepráce Méněpráce
Cena po změně 

celkem

Zbuzany - oprava zastávky a přístřešku 1 328 224,21 Kč 208 792,47 Kč -64 520,35 Kč 1 472 496,33 Kč  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 144 272,12

0,00 0,0021,00%

0,00 0,0015,00%

ZL

Zbuzany - oprava zastávky a přístřešku_ZL

144 272,12

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-64 520,35MP méněpráce

144 272,12

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

208 792,47VCP vícepráce

Zbuzany - oprava zastávky a přístřešku_ZL

26. 5. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 208 792,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zbuzany - oprava zastávky a přístřešku_ZL

VCP - vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VCP - vícepráce

Zbuzany - oprava zastávky a přístřešku_ZL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 22,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

2 K 310278842
Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu 

nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm
m3 0,137

VV zazdění rozvaděčů

VV 0,1*0,47*0,97 0,046

VV 0,1*1,2*0,76 0,091

VV Součet 0,137

3 K 310279842
Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu 

nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm
m3 0,193

VV zazdění rozvaděče

VV 0,1*1,8*1,07 0,193

VV Součet 0,193

4 K 311113212
Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného 

bednění přírodních včetně výplně z betonu
m2 0,950

VV 3,8*0,25 0,950

VV Součet 0,950

D 5 Komunikace pozemní

5 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2
m2 22,000

6 M 59248005
dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm 
přírodní

m2 22,660

VV 22*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 22,660

VV Součet 22,660

D 8 Trubní vedení

7 K 897171111
Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod 

zatížené osobními automobily objemu do 10 m3
m3 4,000

D 997 Přesun sutě

8 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 6,270

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 6,270

10 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 106,590

VV 6,27*17 "Přepočtené koeficientem množství 106,590

VV Součet 106,590

11 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 

betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 

07

t 5,610

12 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 0,660

VV 0,660 0,660

VV Součet 0,660

D 998 Přesun hmot

13 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,204

14 K 998229111
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z 

kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m
t 4,828

Zbuzany - oprava zastávky a přístřešku_ZL

VCP - vícepráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

15 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 3,000

16 M 54825011R
PATKA KOTEVNÍ VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ, S 
VOLNOU MATICÍ 100x100mm

kus 6,000

17 K 762712943
Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce 

hranoly hoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2
m 14,700

VV 14,7 14,700

VV Součet 14,700

18 M 61223274
hranol konstrukční DUO/TRIO lepený průřezu 160x160-
240mm

m3 0,432

19 K 762841310
Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z 

palubek
m2 15,246

20 M 61191182
palubky obkladové smrk profil klasický 19x196mm 
jakost A/B

m2 16,466

VV 15,246*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 16,466

VV Součet 16,466

D 763 Konstrukce suché výstavby

21 K 763732811
Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce z 

příhradových vazníků konstrukční délky do 9 m
m 16,200

22 K 763732812

Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce z 

příhradových vazníků konstrukční délky přes 9 do 12,5 

m

m 41,513

23 K 763732113
Montáž střešní konstrukce z příhradových vazníků 

konstrukční dl do 9 m
m 16,200

24 K 763732114
Montáž střešní konstrukce z příhradových vazníků 

konstrukční dl přes 9 do 12,5 m
m 41,513

25 M 60512204
příhradový vazník pultový sušený neimpregnovaný dl 
do 12,5m

m 66,370

26 K 998763200
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 

do 6 m
% 769,900

D 764 Konstrukce klempířské

27 K 764501104R Montáž lapače listí a nečistot kus 3,000

28 M 5534455R Lapač listí a nečistot plastový 100 mm kus 3,000

D 766 Konstrukce truhlářské

29 K 766621012R Montáž dřevěných okenic plochy přes 1 m2 pevných m2 5,015

VV -(1,2*1,5*4) -7,200

VV 1,25*1,55*4 7,750

VV 2*0,95*2,35 4,465

VV Součet 5,015

30 M 61110001R okenice dřevěná pevná m2 12,215
VV 1,25*1,55*4 7,750

VV 2*0,95*2,35 4,465

VV Součet 12,215

D 783 Dokončovací práce - nátěry

31 K 783203020
Provedení napouštěcího dvojnásobného nátěru 

tesařských konstrukcí nezabudovaných do konstrukce
m2 15,246

32 M 24627602 napouštědlo biocidní vodou ředitelné barvené na dřevo litr 3,812

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Spotřeba: 0,2 litru/m2

33 K 783204100
Provedení základního jednonásobného nátěru 

tesařských konstrukcí
m2 15,246

34 M 24621810 hmota nátěrová syntetická základní na dřevo kg 2,287

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vydatnost: 15-16 m²/1 litr
VV 15,246*0,15 "Přepočtené koeficientem množství 2,287

VV Součet 2,287

35 K 783208110
Provedení lazurovacíhon dvojnásobného nátěru 

tesařských konstrukcí
m2 15,246

36 M 24626707
hmota nátěrová syntetická s obsahem vosků a olejů 
lazurovací na dřevo

litr 4,574

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vydatnost: 8-10 m2/ 1 l
VV 15,246*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 4,574

VV Součet 4,574

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

37 K VRN_R3 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 500 000 Kč % 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -64 520,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zbuzany - oprava zastávky a přístřešku_ZL

MP - méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

MP - méněpráce

Zbuzany - oprava zastávky a přístřešku_ZL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 -4,000

VV vsak

VV -1*2*2 -4,000

VV Součet -4,000

2 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t -1,800
VV -2*2*0,3*1,5 -1,800

VV Součet -1,800

3 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t -1,920
VV -2*2*0,3*1,6 -1,920

VV Součet -1,920

4 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t -1,680
VV -2*2*0,3*1,4 -1,680

VV Součet -1,680

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m -9,950

VV -(24,95-15) -9,950

VV Součet -9,950

6 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m -10,945
VV -9,95*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -10,945

VV Součet -10,945

D 998 Přesun hmot

7 K 998229111
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z 

kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m
t -5,400

VV -5,4 -5,400

VV Součet -5,400

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

8 M 54825004R
kotevní patka tvaru U široká Pz 160x160x4,0/28x400 
mm

kus -3,000

9 K 762712942
Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce 

hranoly hoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2
m -7,500

VV doplnění pásků

VV -5*1,5 -7,500

VV Součet -7,500

10 M 61223272
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-
240mm pohledový

m3 -0,169

D 764 Konstrukce klempířské

11 K 76450110R
Montáž zachytávače nečistot pro podokapní žlab - 

uchycení napevno
m -22,400

12 M 553447R ocelový zachytávač nečistot do žlabu m -22,400

D 766 Konstrukce truhlářské

13 K 766621013R
Montáž dřevěných okenic plochy přes 1 m2 otvíravých  

do zdiva
m2 -3,973

VV 2,6*1,12 2,912

VV -(1,1*2,25+2*0,9*2,45) -6,885

VV Součet -3,973

14 M 61110001R
okenice dřevěná s ventilačními otvory otvíravá, včetně 
kování a zámku

m2 -3,973

15 M 61110000R okenice dřevěná s ventilačními otvory m2 -7,200

Zbuzany - oprava zastávky a přístřešku_ZL

MP - méněpráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

16 K VRN_R3 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 500 000 Kč % -2,000
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