	OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 3

	Zhotovitel:
		DR Development, a.s., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno Řečkovice
IČO: 292 68 575




	Investor:
	Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19 466 01 Jablonec n. Nis., IČO: 002 62 340

	NázNázev akce: Zázemí  jablonecké přehrady – lokalita U Prutu



	Způsob odeslání / předání
datum: 8.12.2022
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|X|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|_|

	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        KD:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	

	
	

	Předmět změny: 

Tato záporná změna ceny, vzniká v důsledku posunutí termínu. Jedná se o náhradu výdajů objednatele na TDS a AD

	Počet připojených listů specifikací:             1  

	Důvod vícepráce / méněpráce:
Zdůvodnění dle zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Změna zakázky je nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dle odst. 4 §222. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
Se změnovým listem č. 1 se jedná o změnu ve výši 

	odstavec 4, § 222 |X|

	odstavec 5, § 222 |_|

	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|


	Oznámení vydává:  MMJN., Mírové nám. 19, 466 01 Jablonec nad Nisou  
 IČO: 00 262 340

	Stanovisko technického dozoru stavby:  
Pavel Musil

Stanovisko projektanta stavby: 
Ing. Arch. MgA. Marek Přikryl

	Příloha: dodatek č. 1 ke smlouvě SD/2022/0783
               Dodatek č. 1 ke smlouvě SD/2022/0790


	OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 3

	Zhotovitel:
	DR Development, a.s., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno Řečkovice
IČO: 292 68 575

	Změnový list vystavil:
	MgA. Jakub Chuchlík

	Datum: 
	27.4.2023

	
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Popis změny: 

Zhotovitel nedodržel termín dokončení Díla. Důvodem je za 1. ze strany objednatele nedostatečně připravené staveniště, v místě opožděně odstraněného el. sloupku je umístěna současná stavba.
2. Chyběla projektová dokumentace k elektroinstalaci, v důsledku tohoto byla významně prodloužena dodávka el. rozvaděče.
V důsledku prodloužení termínu dokončení se zhotovitel zavázal uhradit vzniklé náklady objednateli s prodloužením termínu na TDS a AD, za měsíc květen a červen

	Počet připojených listů specifikací:  2
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací,  k ceně nebude připočítána DPH:
-133 900 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

0 Kč

	Výsledná cena změny, k ceně nebude připočítána DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
-133 900 Kč
	 
19.5.2023
Odstranění nedodělků nejpozději do 31.5.2023

	

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	Ing. Pavel Sluka
                                              
Ing. Iva Zemlerová
	Mgr. Petr Pelikán
                                              
	

	

Datum: 3.5.2023
	

Datum: 3.5.2023


         



