
SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:

Stavba:

jKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

D005
KŘP KVy - DI PČR Žd'ár nad Sázavou - rekonstrukce sociálního zařizmí

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základni 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v

·3 625,18
0,00

-3 625,18

-3 625,18 ·-761,29
0,00 0,00

CZK -4 386,47

proje'ktant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

0b,jednavateĹ '

Datum a podpis:

ZhoĹovitel'

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:

Stavba:

D005

KŘP KVy -· DI PČR Žd'ár nad Sázavou - rekonstrukce sociálního zařízení

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

' Kód objekt

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena bez DPH |czKj Cena s DPH [CZK]

l) Náklady z rozpočtů

0005.10 Z5 - potrubí ZTI

0005.12·· Z6 -VZT
3

0005.13 Z8 - SDK

0005.11 Z4 - požární ucpávky

-3 625,18 -4 386,47

-1 282,75 -'l 552,13

4 023,18 4 868,05

5 997,03 7 256,41

8 752,00 10 589,92

0005.14

0005.15.
2

0005.16

0005.6

0005.7

0005.8.2

0005.9

Z9 ·- obklady 23 936,06 28 962,63

ZlO - UT 12. 344,24 14 936,53

Z1 1 - parapety

Z1 - ochrana vnější žulové dlažby z prken,
odpočet OSB
z2 - jádrové vrtání, prorážení otvorů

Z3 - oprava omítek

Z7 - KroCejová izolace

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

-2 230,56 -2 698,98

-5 237,66 -6 337,57

·.6 323,80 -7 651,80

-40 097,56 -48 518,05

-3 505,36 -4 24'1,49

0,00 0,00

-3 625,18 -4 386,47
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Název akce: KŘP Kvy- DI PČR Žd'ár nad Sázavou - rekonstrukce sociálních zařÍzenÍ
Číslo akce SMVS: 014V12200 6097

Objednatel: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 jihlava
Zhotovitel: Ondřej Cachovan, Bartoňova 844, 53012 Par'dubice
projektant: Firast s.r.o.; U Nových vil 941/24, Praha 10 - Strašnice, 100 00

.. ................. . ...'" " "ii "' · "'" '""' tá: .;. '::":: ': "..-'..".'·.·1:·'·; -- -·'Z"-"'.'·W"'-" :' ·' ''Predmet' méhO ;'-'"",:;'--"";'"-'-"""" :;---'";'-'""""""":"·-"--'-'-"""·'-'"-'"-"""·','·'"·"·'"·'"t""-' '"""'"""-""""""-'A- ·wa ....- .- '-'"·'...-.- .- .." '" "".."...'..· '-·'-·',ť.-'í,-",-".,'z,",,'z.-'.. :.'2'.."..';..'·"""" · · '—

Ochrana vnějšIžulové dlažby z prken
'čá édÍÍá:ádčeňá'i "ii tem:'-"" y :r' "" """"" ' """""""""""""""""""""""""""""""""""""'=. "¥' '· ' ' ' 'í" ' ' ' ' ' ' " " · ' ·' .- .- ..".; .. .-: .: : : :· . ·. =N,' mg " ' """m. , ,Á ';' ' '"" '"""' " '"' " "' " ' ' " " ' "' ' ' "" ' ' ' '" " " " " "' '" ' "'

Venkovní prostory v majetku města Žd'ár nad Sázavou
pi -z en p ' š::té '-:'," ; 't

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Původní řešení bylo zakrytívenkovního dláždění komunikace pro pěšiOSB deskami
Nové řešení :
Ochrana dlážděniz prken
Zdůvodněni změny :
Po konzultaci s AD byla navržena ochrana dlážděníz dřevěných prken v co možno nejmenší
potřebné ploše pouze pro uložení kontejneru.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Beze změn
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
zápis ve stavební deníku ze dne 7.2.2017
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Beze změny
Vliv na kvalitu: Beze změn
Vliv na cenu: Snížení ceny díla
Přípočty k ceně díla bez DPH: ,3 481,29 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: -8 718,95 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bEz DPH: -5 237,66 KČ

Za zhotovitele: ' Za projektanta: , . Za objednatele: ..
á ;'.Á í"·,. " "J 1$'" :3Qíidřej Cachovan 't " " "' "' """

,Y ČC"Jf-.S 7eíiitä'
. . . . . ..

ovan@seznam,cz
.

!.'" -":'·:. ...l: ::1 .
tel'Ĺ770 772 439 Uplnost změndŮeho listu zkontrolovali : ::":" ' :. ,., .':.-,".2, "'.,":'";:.. i'j::.:!': '::i_, ';",; ::::."

2'.Ĺ'·JĹ

r
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

jKSO:
Místo:.

Objednatel:

Zhotovitet:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cer)a bez DPH

KŘP KVy - DI PČR Žd'ár nad Sázavou rekonstrukce sociálního zařízení

0005.6 - Z1 - ochrana vně,jší žulové dlažby z prken, odpočet OSB

CC-CZ:
Datum: 16.02.2017

IČ,
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

|čů
DIČ:

DPH základni 21,00%
sníŽená 15,00%

[Cena s DPH

ze -5 237,66
ze 0,0C

V CZK

-5 237,66
0,00

-5 237,66

-1 099,91
0,00

-6 337,57

Projektant ;:' .l ĹŠĺ :f" Ĺ,í;"

-

Zpracovatel

Datum,,a podpis: Razítko ,._ Datum .a .podpis:

Objedr}avate[ Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko . ,Datum a podpis: .Razítko

l
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

KŘP KVy - DI PČR Žd'ár nad Sázavou - rekonstrukce sociálního zařízení

0005.6 = Z1 - ochrana vnější Žulové dlažby z prken, odpečeť OSB

Místo: . Datum: 16.02.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

-5 237,66

-5 237,66
-5 237,66

0,00

-5 237,66
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ROZPOČET

KŘP KVy - DI PČR Žd'ár nad Sázavou - rekonstrukce sociálního zařízeni

0005.6 - Z1 - ochrana vnější žulové dlažby z prken, odpočet OSB

Stavba:

Objekt:

MĹsto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

· Datum: 16.02.,2017

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK] "j

-5 237,66

HSV -b Práce a dodávky HSV
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

kontáž a demQntáž ochrany podlahových krytin
m2 15,0001 K 1762100024R ,, prken

spQjovací prostředky pro položení dřevěných
2 K 762.595001 . . . m2 15,0COpcdlah a zakryti kanálu

řezivo jehličnaté deskové neopracované střed
3 M 605í10110 . m3 0,413 :jakost l

4 K '952-0M 'Mcmtáž a demontáž Gchrany podlahových krytin m2 i ·32,400

5 M 693 1 10620 geotexti/ie netkaná, 300 g/m2, Šíře 300 cm m -10,800
deska dřevoštěpková OSB 3 SE 2500X1250X18

i 6 M 607262440 lmm m2 -35,640 ,

-5 23"7,66
-5 237,66

""J
78,00 1 170,00.

21,10 316,50

4 830,00 l 994,79

55,00 -1 782,00

64,81 -699,95

175,00 'i -6 237,00
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změnový ľist číslo 2
l

läentifikace akce "k INK.--. :

Název akce: KŘP Kvy - DI PČR Žďár nad Sázavou - rekonstrukce sociálních zařízeni _,,....
Číslo akce SMVS: 014V12200 6097

Objednatel: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 jihlava
Zhotovitel: Ondřej Cachovan, Bartoňova 844, 53012 Pardubice
Projektant: Firast s.r.o.; U Nových vil 941/24, Praha 10- Strašnice, 100 00

Předmět změnového listu · ' 'i: '.-I.: . . .
... .. . ...,.,....... ,... .., ..... ..,. .. ,Jádrové vrtáni, prorážení otvorů

Část díla dotčená změnovým listem

2NP, 3NP
PÔpi's změny, popis teehnického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Původním řešením bylo provést vnitřní probouráni otvorů mezi 2NP a 3np jádrovým vrtáním.
Nové řešení :
Otvory byly proraženy bouracími kladivy.
Zdůvodnění změny :
Po konzultaci s AD uvnitř objektu nebylo použito jádrového vrtání, otvory byly proraženy
bouracími kladivy.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Beze změn
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
zápis ve stavební deníku ze dne 7.2.2017
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Beze zrněny
Vliv na kvalitu: Beze změn
Vliv na cenu: Snížení ceriy díla
Přípočty k ceně díla bez DPH: 987,20 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: -7 311,00 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: -6 323,80 KČ

Za projektanta' Za objednatele:
. ' f P " ' " - - '3" ', 530 12 Pá"dt'bice , · , '.i"i"í '.?. j; .':i":::'::"' l '2í

y

it.,L' 55tkj |ygľjgy :- (ý- ...,. i ľ.- r.-j, .', ·4 :' -. .-"' ,-. : -e.íma ,aseznam.cz ' " L.. .:, - lu L. .-d l ~

... ,' 89 1·" '- ' - """ ';,-?

Úplnost změnového listu zkontrolovat u ,: '.'j'ĺĺ, M -j; ,k!': '?":c ::' i::_

,
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

jKSO:
Místo:

Objednatel:

L.hotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základni
snížená

Cena s DPH

KŘP KVy - DI PČR Žďár nad Sázavou - rekonstrukce sociálního zařízení

0005.7 - z2 - jádrové vrtání, proráženi otvorů

CC-CZ:
Datum: 16.02.2017

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

ic"
DIČ:

21,00%
15,00%

-6 323,80
0,00

CZK

-6 323,80
0,00

-6 323,80

·1 328,00
0,00

-7 651,80

: Projektant " .f
r c

Zpracovatel

i""4
V l

!

Datum a podpis: 4?,s. Razítko

jobjednavatel

jDatum a podpis:

Th'otovjtel

Razítko

l

:
l
i

Datum a podpis: Razítko . Da!,um a podpis,: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

KŘP KVy - DI PČR Žd'ár nad Sázavou - rekQnstr'ukce sociálního zařízeni

0005.7 - z2 - jádrové vrtání, pr'orážení otvorů

MĹsto: . Datum: 16.02.2017

Objednatel: P'ojektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

=6 323,80

-6 323,80
-6 323,80

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) -6 323,80
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ROZPOČET

Stavba:

objekt:

Místo:

Objednatel
Zhotovitel:

XŘP KVy - DI PČR Žd'ár nad Sázavou - rekonstrukce sociálního zařízeni

0005.7 - Z2 - jádrové vrtání, prorážení otvorů

PC Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis

. Datum: 16.02.2017

projektant:
Zpracovatel:

MJ MnoŽství .Leena [CZK] Cena celkem [CZK]

-6 323,80

HSV ·. Práce a dodávky HSV
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
l " !Vybcurání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách

8 K ;972054{41 :pj do 0,0225 m2 ti do 150 mm

Vybourání QtVQfů v Žl3 stropech nebo klenbách
9 K 972054241 pI do 0,(19 m2 ti do 150 mm

Vybourání otvorů ve zdivu Ghetném D do 60 mm
1 K 971033131 na MVC nebo MV ti do 150 mm

jíÍdrové vrty diamantovými korunkami do D 50
4 K 977151113 . .. emm da stavebnich materialu

Jádrové vrty CiamantQvými korunkami do D 70
5 ' K 9771 51 11 5 · -· "mm cio stavebmch materialu

jádrové vrty diamantovými koruríkami dc D 150
6 X 9771 51123 . .. >mm do stavebmch materialu

"' Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve
7 : K 977151911 . - Cstisnenem prQstoru

-6 323,80
-6323,80

kus 3,000. 121,00 363jjQj

kus 3,0CO 198,00 594,CO

kus 2,000 , 15,10 30,20

, m ·0,900 1 750,GO -1 575,00

m -1,200 1 95C,00 -2340,00

m -1,200 2 610,00 ·3 132,GO,

m -0,800 330,00 -264,00
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změnový list číslo 3
l T"" " " +"

Identifikace akce 4 : '

Název akce: KŘP Kvy - DI PČR Žd'ár nad Sázavou - rekoristrukce sociálních zařízer!Í
Čislc akce SMVS: 014V12200 6097

Objednatel: Krajské ŕedi"telstvi policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 jihlava
Zhotovitel: ondřej Cachovan, Bartoňova 844, 53012 Pardubice
Projektant: Firast s.r.o.; U Nových vil 941/24, Praha 10 - Strašnice, 100 00

Předmět změnového listu . .' .. , . .... .,., ' '-.
Oprava omítek
Část díla dotčená změnovým listem ž"

2NP, 3NP
Popis změny, pÔpis te€hnickéhQ řešení '. ·

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
V původnÍn1 řešeni bylo provedeni oprav omítek v rozsahu cca 100% omítkové plochy. Dále bylo
plánované provedení omítkových lišt.
Nové řešení :
Po zhodnocení stávajícího stavu omítek nebylo potřeba značnou část omítek opravovat. Nebyly
použity omítkové lišty.
Zdůvodnění změny :
Stav omítek byl v dobrém technickém stavu. Vzhledem k provedení obkladů nebu nutné
zabudovat omítkové lišty.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Beze změn
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
zápis ve stavební deníku ze dne 7.2.2017
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na terniÍn: Beze změny
Vliv na kvalitu: Beze změn
Vliv na cenu: SnIŽenIceny díla
Přípočty k ceně díla bez DPH: - KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: -40 097,56 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: -40 097,56 KČ

Za zhotovitele. Za projektarita. Za objednatele:
'""kšdřěj Lachovem ;:',""r:'"'i

:lj!.liľe . ,,.
.. .

"" " ' "
lc: 9363y ..' ': ' '..: 1".· .,: :,': ·k!:a
eí'm i..,- --.. .. ': ' ..-. . ' ' --. -

l- - " I .J .- " · - '· · '"- '"'
Úplnost změnovÍho l'stu zkontro ováL, ::'Z :j Zí::

r ·L',: A".)í"..íc,

.C
r
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

jKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

KŘP KVy - DI PČR Žd'ár nad Sázavou - rekonstrukce sociálního zařízení

0005.8.2 - Z3 - oprava omítek

CC-CZ:
Datum: 16.02.2017

JČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lC: ' ':'
DIČ: !

lČ, ,i
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze -40 097,56
snížená 15,00% ze 0,00

ICena s DPH v CZK

-40 097,56
0,00

-40 097,56

-8 420,49
0,00

-48 518,05)

!

Frojektant . "
F /9AjT j j^: S'.

, it"" Ree-, ,. IťO l
P

Datum a podpis: 4Ĺ',S. Razítko

'Objednavatel

,Datum a podpis: ,, Razítko _ l

'Zpracovatel

Datum a podpis: _ ._ , Razítko

Tioto%ei

i
le.'
l

,

!,Datum a_podpis,:_
._. _,Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

KŘP KVy - DI PČR Žd'ár nad Sázavou . rekonst,rukce scciálního zařízení

0005.8.2 - Z3 - oprava omítek

Místo: . Datum: 16.02.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

HSV -- Práce a dodávky HSV
61 - Úprava povrchů vnitřních
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

997 ·" Přesun sute
998 - Přesun hmot

PSY .. Práce a dodávky PSY
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

-40 097,56

-35 178,85
-20 052,98
-5 732,29
-6 167,05
-3 226,53

-4 918,71
-4 918,71

0,00

-40 097,56
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ROZPOČET

Stavba:

objekt:

KŘP KVy - DI PČR Žd'ár nad Sázavou · rekonstrukce sociálního zařízeľlí

0005.8.2 - Z3 - oprava omítek

Místo: - Datum: 16.02.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ Kód Popis

Náklady z rozpočtu

NU Množství J.cena [CZK]

HSV - práce a ciodávky HSV
, f1 - Úprava povrchů vnitřních

i K '612131101
'Cementový postřik vnitřních

celoplošně ručně
stěn nanášený . m2

2 K '612135001

3 K '612135091

Vyrovnáni podkladu vnitřních stěn
vápenocementovou ti dc 10 mm

maltou
m2

Cena celkem [CZK] :

-40 097,56

-35 178,85
-20 052,98

-1 220,00

-7 076,00

-1 639,68

. 4 K

:

5 K

612321121

'Pň'pbtek k vyrovnání vnitřních stěn maltou
vápenocementovou za každých dalších 5 mm ti

"Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá
vnitřňích stěn nanášená ručně
Montáž omítkových samotepících začišt'ovacích
'profilů (APU lišt)

profit okenní začišt"oväci s tkaninou - APU lišta
'¢5 mm/2,4 m

m2

m2

-48,800 25,C0,

-48,800 145,00

-146,4® 11,20

-48,800 177,00

6221430e4

6 M 590514750

7 K '622143005 "" 'Montäž'ômltn1ku plastových nebo.pozinkovaných
8 M 553430220 -profil omrtkový rohový pro omítky vnitřní 12

mm
9 M 553430320 přo/il omkk'ový přesný pro omítky vnitrní i3 "

. 'mm _

m -9,760 25,70

m ' -10,248 32,80

m -27,950 10,70
l

m ·10,248 17,30

l " i ",19,100 21,80

-8637,60:

-250,83'

-336,13
iP

-299,07

-177,29

-416,38

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce -5 732,29
" ""cTůxem vmrrm vaperřrre'"rmo "l '10 K 978013191 ivápenocementové cmitky stěn stěn v rozsahu m2 -48,800' 76,88' -3 75"1,50'

AO_1M) % .
Otlučení vnitřní vápenné nebo

ľ1 K 978013191.1 vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu mZ -146,400' 13,53 -1 980,79,
i i do 100 % - příplatek ZKD 5mm vrstvy

997 - Přesun sutě -6 167,05
VnitrQstavenjštní doprava suti a vybouraných !

12 K 997013113 ;hmot pro budovy v do 12. m s pouŽitím t ' -3,798. 115,00' -436,77

' l i mechanizace
' Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných ' '

13 K 9970132 3 - - t l -3,798 880,00 -3 342,241 ,hmot pro budovy v do 12 m ručne
, ,

Příplatek k vnitrostaveništní depravě suti a .
14 : k 997013219 vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ' t :' -15,192 3L44 -477,64

'ZKD 10 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
15 , K 997013501 . . - . t -3,798 227,00 ' -862,15'mez1skladklj do 1 km se stozenrm

' 16 , K 997013509 Připtatek k odvazu suti a vybcuraných hmot na , 52 4,(X)' -364,61·skládku ZKD l km přes 1 km t -91 1
;

17 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného
i . odpadu na skládce (sk!ádkovňé) . i t "3,798, 180,00 . -683,64

998 - Přesun hmot
PPřesun hmot s omezemm mechanizace pro

18 K 998017C02 ' e l -3,678,búdovy v do '12 m 877,25.

-3 226,53
-3226,5Ĺ
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PČ Typ KÓd Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK"'
i

PSY - Práce a dodávky PSY

_,, . 784 - DokonČovací práce - malby a tap_ety19 K 784121001 ¢iškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 ·38,100

Jednonásobné izolování vodou ředitelnými : '
20 K 784151001 mZ ' -38,100barvami v m1stnostech výšky dQ 3,80 m

'Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou,
21 K 784161401 v místnostech výšky do 3,80 m . m2 ·38,100

-4 918,71
-4 918,71

23,20! -883,92

35,00 -1 333,50

70,90j -2 701,29

}

) '

f

q
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změnový list číslo 4 ,
.y"'""" "'" '" ' '"'""""""""'""'"'"'""'""""""""" "' ;:':: ::.::' ::"::"::'", ,:"::"':1':.'". . '. :'":":. .,..,... , , .. ,

Wentifňcace akce :.:::: ::::::::..:::'i'ii-i'-" ,!,-'·'-"""·"-...':..·.·:·-,-:-,:,:-,. ·-. ' -'==

N ázev akce: KŘP Kvy - DI PČR Žd'ár nad Sázavou - rekonstrukce sociálnIch zařízeni ....,,,.
Číslo akce SMVS: 014V12200 6097

Objednatel: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 58'7 24 jihlava
Zhotovitel: Ondřej Cachovan, Bartoňova 844, 53012 Pardubice
projektarit: Firast s.r.o.; U Nových vil 941/24, Praha 10 - Strašnice, 100 00

W· ..., J.,.,,&. . .,. . .::..:: :j.:: :" :: :" :: :: :: .' ".,, , . .. .. .. ... " " " '. =" "=Predmet zmeň' ";iž::- '- -: :': ';',f':-;.-,
Požární ucpávky

'""""-'""'-'"'-'-'"""·"'·"'"·""""'".'"-"""""'"";"-""ř-'-';'-:'.'-'-'"..r W V m ' ' ' "· '.' 'm""' Wu S"' ±m""Zk ' €3. ' '"m' .'.'.,'-.-",:'2:".,'- ··" ·"-"; " "Čast díla dotcena'gnNm. - . .. .. ... . . . .. . . .. ...·' .·: ,:' , , .m .
2NP, 3NP

'jS·"Aí "·" ."my" 'es ··",":,'2-' :,'" ,'".:'-..;-.:;.:":::·"."-4"-'".-".."..'G.",,":,".· '"::'.."' "'.."t: i:.' :-';:-:':

Popiš ;'"""""-'-":. : . .. .: .: .. '..·'.. . .. ,Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Ve výkazu výměr není poČítáno s požárními ucpávkami, které jsou uvedeny v PBŘ.
Nové řešení :
Doplnění požárních ucpávek dle PBŘ
Zdůvodněni změny :
Dodržení návrhu PBŘ
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Beze změny
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
zápis ve stavební deníku ze dne 16.2.2017
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Beze změny
Vliv na kvalitu: Požární ucpávky dle navržených norem jsou nezbytnou součástí pro správné
fungování požárních úseků.
Vliv na cenu: Navýšeníceny díla
Připočty k ceně díla bez DPH: ' 8 752,00 KČ

:.· :.·.·: .' :. . .. .. -. . .. . . . ..::·:;.:.':..:",'.',"' :"..'.: ' .':.'".":..'.'.'. ......'...::,.'::::::,:.':".:'.:'.' ··· ·Odpočtyz ceny díla bez DPH: ' , , '- O KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: , 8 752,00 kč

L

Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:
On"äřej Cachovan , ~~-=—-- :::J'%H:f:)'Ĺ 'á "' :

y J ,gartotkva 84'4, 530 12 Pardubíce í," ,>s'A' ':. :-í:'. :'." '"'u É'Z:;:S!':Ů íé&í_
'!č' """, -Á.. ,." "".. '.".' ,Ť,

' ,...._. ,,·"" .'..Ĺ,:Ľ ,.L
Úplnost změnovÍho listu zkontroloval: íj'.' lá' L,i :!..:!ia 2' :

i'i·2'il

:-27
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

.jKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitet:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpoČtu
Ost.atní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

jcena s dph

KŘP KVy - DI PČR Žd'ár nad Sázavou - rekonstrukce sociálního zařízeni

0005.11 - Z4 - požární ucpávky

CC-CZ:
Datum: 02.03.2017

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ'
DIČ:

8 752,00
0,00

8 752,00

21,00% ze 8 752,00 j 837,92
15,C0% ze 0,00 O,C0

V CZK 10 589,92j

Projektant ~ i s;' <,! "' -" ·
,ľ" ,' /'-Ť i l ·4" . S"', U ,

,".:,É . Ĺ'Ťa tít'"'
i' .,..,g ~~~,,.

Datum a podpis: í" j' :c ij>" Razítko )

Objednavatel

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpjs: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

KŘP KVy DI PČR Žd'ár nad Sázavou - rekonstrukce sociálního zařízeni

0005.1 1 - Z4 - požární ucpávky

MĹsto: . .. Datum: 02.03.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem jczK]

I) Náklady z rozpočtu

PSY - Práce a dodávky PSY
727 - Zdravotechnika - požární ochrana

8 752,00

8 752,00
8 752,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 8 752,00
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ROZPOČET

Stavba:

objekt:

KŘP KVy - DI PČR Žd'ár nad Sázavou rekonstrukce sociálního zařízení

0005.11 - Z4 = požární ucpávky

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

l PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis

· Datum: 02.03.2017

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSY - Práce a dodávky PSY
727 - Zdravotechnika - požární ochrana

?rotipcžární manžeta D 32 mm z jedné strany
1 k 727120031R dělící konstrukce požární odolnost El 90 ! kus 4,01

ProtipcŽámí manžeta D 125 mm z jedné strany
2 K 727121113R - . . -. . kus . 4,Cl(dehci kcnstrukce pozarní odolnost El 90

)0 . 568,CO

JO 1 620,00

8 752,00

8 752,00
8 752,00
2 2Í'2,00

6 480.00
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změnový list číslo 5 ' '
-L ": :'j: " %,ŤáT

Identifikace akce :ä .:,.,,,, Á

Název akce: KŘP Kvy - DI PČR Žd'ár nad Sázavou - rekonstrukce sociálních zařízení
Číslo akce SMVS: 014V12200 6097

Objednatel: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 jihlava
Zhotovitel: Ondřej Cachovan, Bartoňova 844, 53012 Pardubice
Projektant: Firast s.r.o.; U Nových vil 941/24, Praha 10 - Strašnice, 100 00

Předmět změnového Jistu -' -.' ,,,.. .' .': .' ·.·:.·.'". ;. ,i '
ZTI
Část díla dotčená změnovým listem Z . .-m-

..-· -·. -· .-'. ' - -'-" .Y·.- '-;'"

1NP, 2NP,3NP
Popis změnů "i"
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
V původním výkazu výměr nebyl proveden odvod kondenzátu od vzt jednotek. Dále nebyly ve
výkazu výměr uvedeny uzávěry na vodovodním potrubí. Mělo být dle původního návrhu
provedeno karíalizačnI potrubí ve zvukově izolačnirn provedení.

Nové řešení:
Doplněni odvodu kondenzátu od VZT jednotek. Doplnění uzávěru na vodovodní potrubí na
jednotlivých úsecích. TDI bylo rozhodnuto, že nebude provedno zvukově izolační stoupací
potrubí.
Zdůvodněni změny :
Odvod kondenzátu je nezbytnou součástízajištěM správného chodu VZT jendotek. Z provozních
důvodů objednatel požadoval osazení uzavíracÍch armatur ria připojovací potrubí v každém
podlažíi na oběh. Po konzultaci s AD, okolnosti nevyžadovaly použití zvukově izolačního potrubí.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Doplnění uzávěrů a odvodů kondenzátu do půdorysu.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
zápis ve stavební deníku ze dne 23.2.2017
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Beze změny
Vliv na kvalitu: V rámci budoucích oprav a revizi bude možnost uzavření jednotlivých pater a
zachovánítak chodu na zbývajících sociálních zařIzenich.
Vliv na cenu: SniženI ceny díla
Připočty k ceně díla bez DPH: 5 102,00 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: - 6 384,75 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: -1 282,75 KČ

cMř©jmde9van Za projektanta: . Za objednatele:
'3Ú.,. 53u !2 ['3ťdul\|ce j;'.i"' ' " "':"'

it: 7 -Ľ '

'.","":':iú 'ÉĹ2 489 . , ' ' "' ""

'" Úplnost změnového listu zkontro oval" · ' . "' "', iii '."ĺ" '

i'../i' :"'=i;?

""7



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

jKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotavit.el:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpoČtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

KŘP KVy - DI PČR Žďár nad Sázavou rekonstrukce sociálního zaň'zení

0005.10 - Z5 - potrubí ZTI

CC-CZ:
Datum: 09.03.2017

lČ:
DIČ:

1Č·
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

21,00% ze -1 282,75
15,CO% ze 0,00

V CZK

-1 282,75
0,00

-1 282,75

-269,38
0,00

-1 552,13
i i

Projektant F i' Al'" ! Cl'" r 'O

aI'",:',,;
' ·""i'"""

ÄDatum a podp1s:'i"t' " : '"""' j Razítko

Objednavatel

Zpracovatel

Datum a podpis:

'Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: , ,
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

KŘP KVy - di PČR Žd'ár nad Sázavou - rekonstrukce sociálního zařízeni

0005.10 - Z5 - potrubí ZTI

i

Místo: . Datum: 09.03.2017

Objedr)atet: Projektant::
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

PSY - Práce a dodávky PŠY
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizac'e
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

-1 282,75

·1 282,75
-2 958,75
1 676,00

0,00

-1 282,75
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ROZPOČET

Stavba:

objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

KŘP KVy - DI PČR Žd'ár nad Sázavou - rekonstrukce sociálního zařízení

0005.10 m Z5 - potrubí ZTI

. Datum: Cl9.03.,2017

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

PSY - Práce a dodávky PSY
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Cena celkem [CZK]

-1 282,75

·.1 282,75
-2 958,75

Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT ON
1 K 721174006 125 m 5,000 482,00 2 41C,00

Pctrubí kanalizaČní z pp pňpojcivad systém HT
2 K 721174043 ON 50 m 4,0C'O 254,00 1 016,00

Pctrubi kanalizační plastové odpadní zvuk
3 K 721175012 . . . . . . m -5,0C·O 1 260,00 ··6 300,00tlurmci vicevrstve systémove CiN ICQ

Přemístění vnitrcstaveništní demontavanýck
4 K 721290822 hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 , t -0,0C8 1 390,00 ·11,12

m
Přesun hmQt procentní pro vnitřní kanalizace v '

)5

X 998721202 . "' ' " ' % -41,600 1,77 -73,63objektech y do 12 m

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
|Kulo\/ý kohout zahradní s vnějším závitem a

6 K :722224154 l .-packou PN 15, T 120 "C G 1" kus : 4,000'

1 676,00

419.00 1 676,00-
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