
č.j. SŽ OŘ UNL

ODATEK Č. KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ

číslo smlouvy Objednatele:
číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Korespondenční adresa: 
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: 

dále jen „ “)

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: , č. účtu: 

odou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem 
představenstva

Korespondenční adresa:
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „ “)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Rybniště 

– celková oprava objektu“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: 
uzavřely dne 19. 05. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen 

„Smlouva“).

Smluvní strany se ve smyslu článku Smlouvy dohodly na uzavření tohoto 
odatku č. (dále jen „Dodatek“)

mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz


PŘÍLOHA č. 1
DODATEK Č. KE SMLOUVĚ DÍLO – Zhotovení

PŘEDMĚT
Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím 
znění:

zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: Kč

milionů pěttisíctři apadesátdvakorunčeskýc
osmdesátpěthaléřů

víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. , který tvoří přílohu 
č. 1 

Článek 3., odstavec 3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím 
znění:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „ postupu prací“), který je
rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí
plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy
č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 17 měsíců ode Dne zahájení
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 15 měsíců ode dne zahájení
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a
předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o
předání a převzetí Díla).

Předání kompletní dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno
nejpozději do 2 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.
Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci
a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy 
nepoužijí.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v
beze změn.

Tento Dodatek nabývá platnosti poslední Smluvní stranou a účinností dnem 
uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní 

případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona 
č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále je

elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem.

Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku
registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o 



PŘÍLOHA č. 1
DODATEK Č. KE SMLOUVĚ DÍLO – Zhotovení

mluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto 
Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 

li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel 
podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla 
Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku Příloha č. 1 Dodatku č. Změnový list stavby č. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho em souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Digitálně podepsal dne Digitálně podepsal dne 

Ing. Martin Kašpar 
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem předseda představenstva
Správa železnic, státní 

Digitálně podepsal dne 

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: SŽ OŘ UNL

Název veřejné zakázky: Rybniště ON celková oprava objektu
Evidenční číslo veřejné zakázky:
Číslo původní Smlouvy:

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 
Změna se týká těchto SO, PS, JV: 

STAVEBNÍ ČÁST
ZATEPLENÍ FASÁDY
NÁSTUPIŠTĚ, CHODNÍKY

Silnoproudá elektroinstalace

Iniciátor změny: Správa železnic státní organizace OŘ Ústí nad Labem, Správa pozemních staveb

Předběžný souhlas (kdy/kým): á Vladimír Růžička,

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/

Prodloužení termínu realizace:

Zvětšený rozsah opravy zpevněných ploch, byly odkryty původní zbytky železobetonových ploch, 
é jsou v kolizi s opravou zpevněných ploch nástupiště. betonové plochy/ bloky bylo potřeba 

vybourat, odvést a zlikvidovat na skládce dle zákona o ukládání stavebního odpadu. Uvedené 
stavební práce způsobily zdržení všech navazujících prací, jako je oprava zastřešení nástupiště vč
jeho nosné části, založení navazujících zpevněných ploch, okapových chodníků atd
termín SoD prodloužen původních 12 na 15 měsíců.

Seznam příloh: 
Příloha č. 1: Podrobný popis změny
Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH) Kč bez DPH

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) 23 520 217,06 Kč bez DPH   

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL Kč bez DPH   

Změny z Kč % změna z
§ 222/5, 6

% změna z
– § 222/4

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

(§ 222/5 a

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)

celkových změn v procentuálním 
vyjádření (§ 222/5 a/nebo 6)

Změny de 

(§ 222/4)

Hodnota předchozích změn (dodatků)

Hodnota změn tohoto ZL



☐ podrobného harmonogramu,

☐ dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,

☒ dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ ☒
Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/

Navržený zdroj financování víceprací:

☐ úspor ceny jiného PS, SO nebo JV

☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní 
hodnotou zakázky

☐

☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZBV č. Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně



STRABAG Rail a.s., Ústí nad Labem

Jméno: Digitální p

Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji☒ Nedoporučuji☐

Jméno: Digitální podpis

Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji☒ Nedoporučuji☐

Jméno: Digitální podpis

Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji☒ Nedoporučuji☐

Jméno: Digitální podpis

Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji☒ Nedoporučuji☐

Jméno: Digitální podpis

Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny: ☒ Zamítám☐

podmínkou ☐

Jméno: Digitální podpis



Rybniště ON celková oprava objektu

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

ZL č. , Příloha č. 1 – Podrobný popis změny

Změna č. – Název VÝMĚNA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

Zatřídění prací dle §222/4

• kompletní výměna stávajících litinových sloupů za nové, včetně nutných zemních prací, 
základových konstrukcí a podpírání stávající konstrukce

• kompletní oprava zastřešení pro cestující, realizace obkladu z dřevěných palubek, pokus 
dení stavu zastřešení do historické podoby, stím spojené stavební, tesařské a pokrývačské 

práce, lešení, nátěry

• dodání a montáž krytého stání pro popelnice na odpadové hospodářství vč zpevněných 

• oprava rozvodů UT v obsazené bytové jednotce, jedná se o výměnu topného zdroje

Zatřídění prací dle §222/5

• doplnění obkladu z lomového kamene do soklové části, které se dle PD měla pouze očistit. 
Stav tohoto povrchu je bohužel různorodý, nesoudržný, proto je nutná jeho sanace a oprava

• doplnění lešení potřebného ke zdárnému dokončení celé akce, které je v

• po demontáži pochůzích podlahových vrstev byly zjištěny rozdílné výšky nosného 
skrytého podkladu v jednotlivých místnostech. Aby bylo možné dále opravovat podlahy bylo 
nutné vyspravit a dorovnat podklad pomocí desek Fatracel ( deska s protipožární odolností vč 

• při realizaci zateplení objektu byla po postavení lešení zjištěna křivost fasády. Po dohodě 
s AD projektanta se přistoupilo k variantě k dorovnání ploch na fasádě pomocí izolantů z 
minerální vaty, které byla realizována dle systému ETICS, na takto připravený po
následně realizován dle PD zateplovací systém 

• dle skutečného provedení střešní krytiny byl zjištěn rozdíl mezi plochou v PD a v realizaci, 
toto navýšení je projeveno v tesařských a klempířských konstrukcích, dále bylo potřeba větší 
množství obkladového materiálu ( palubky ) vč . ochranných a lazurovacích nátěrů

Zatřídění prací dle §222/

• úprava okolních zpevněných ploch, které dle PD měli být demontovány a zámková dlažba 
přeskládána. Při provádění těchto prací byl zjištěn betonový podklad pod touto dlažbou, který 
musel být vybourán, odtěžen, odvezen na skládku a následně všechny skladebné vrstvy 
provedeny dle správných technologických postupů



„Název stavby“ ZL č. , Příloha č.

• při demolici přístavby a navazujících zemních prací s nástupištěm byly odkryty původní 
zbytky železobetonových ploch/bloků, které opravou zpevněných ploch nástupiště. 
Tyto ŽB vrstvy bylo potřeba vybourat, odvést a zlikvidovat na skládce dle zákona o ukládání 

Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, 
eskalátory

Železniční spodek

Železniční svršek

Sdělovací a zabezpečovací

Ekologie, odpady, kácení

Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice

Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO

Claimy, akcelerace, zpoždění

Průzkumy, výzkumy 

Jiné/více/nelze předem určit



Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 

Název stavby: Rybniště ON - celková oprava objektu
Příloha č. 2 k ZL č. 3 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č. Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně



Rekapitulace navrženého způsobu zatřídení změn

Změna č. §100 §222/4 §222/5 §222/6 Změna č. §100 §222/4 §222/5 §222/6

Vícepráce Méněpráce

§ 222/6

Vícepráce Méněpráce

Celkem dle způsobu zatřídění:

§ 100

§ 222/4

§ 222/5



IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

snížená

Sazba daně Základ daně Výše daně

Rybniště ON - celková oprava objektu



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Náklady z rozpočtů

Informační systém
Odpady, přesuny

Lešení
Obložení přístřešku

Zemní práce, dlažby

Rybniště - víceprác...

Bourání ŽB
Pískovec + přístřešky

Rybniště ON - celková oprava objektu



Základ daně

snížená

Rybniště ON - celková oprava objektu

01 - Pískovec + přístřešky





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    624 - Úprava povrchů vnějších - sokl

    998 - Přesun hmot

    767 - Konstrukce zámečnické

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

01 - Pískovec + přístřešky

Rybniště ON - celková oprava objektu



PČ Množství

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace 
nanášená ručně stěn

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, 
tloušťky desek přes 40 do 80 mm

deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 60mm
deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 60mm
56*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

Úprava povrchů vnějších - sokl
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční 
dočištění ocelovými kartáči
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči
Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 
jednotlivě
Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

včetně vysekání a vyčištění spár stěn, v rozsahu 
opravované plochy přes 40 do 50 %
Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání 
a vyčištění spár stěn, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50 %

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

Konstrukce zámečnické
Uzamykatelný přístřešek pro popelnice - doplňky dle 
požadavku investora
Uzamykatelný přístřešek pro popelnice - doplňky dle požadavku 

Dodávka a montáž přístřešku pro tepelné čerpadlo
Montáž stěn a příček pro zasklení z ocelových profilů, hmotnosti 
jednotlivých stěn do 50 kg

Součet

Rybniště ON - celková oprava objektu

01 - Pískovec + přístřešky



PČ Množství

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Dokončovací práce - obklady z kamene
Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého 
kamene do lepidla tl přes 30 do 50 mm
Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do lepidla z nejvýše 
dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně 
opakujících tl. přes 30 do 50 mm

deska obkladová leštěná mramor tl 30mm do 0,48m2

Součet

Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech 

Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m



Základ daně

snížená

Rybniště ON - celková oprava objektu

02 - Bourání ŽB





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

D5 - Zpevněné plochy - kryté nástupiště

    997 - Přesun sutě

    766 - Konstrukce truhlářské

02 - Bourání ŽB

Rybniště ON - celková oprava objektu



PČ Množství

Zpevněné plochy - kryté nástupiště

vel.0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 

Bourání základů ze ŽB
Bourání základů z betonu železového

Přesun sutě
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

meziskládku do 1 km se složením

složením, na vzdálenost do 1 km
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 

Konstrukce truhlářské
Příslušenství oken dle požadavku investora

Příslušenství oken dle požadavku investora

Rybniště ON - celková oprava objektu

02 - Bourání ŽB



Základ daně

snížená

Rybniště ON - celková oprava objektu





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

    731 - Ústřední vytápění - kotelny

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    733 - Ústřední vytápění - potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

Rybniště ON - celková oprava objektu



PČ Množství

Ústřední vytápění - kotelny
Montáž krbových kamen  na tuhá paliva - napojení na 
stáv topný systém, topná zkouška
Montáž krbových kamen  na tuhá paliva - napojení na stáv topný systém, 
topná zkouška

Krbová kamna s výměníkem
Krbová kamna s výměníkem

Kouřovod do komínu ocel DN 150 , silnostěnná
Kouřovod do komínu ocel DN 150 , silnostěnná

Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m
Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m

Ústřední vytápění - strojovny
Nádoba tlaková expanzní s membránou  - montáž 

Nádoba tlaková expanzní s membránou  - montáž kontrola tlaku
Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do 

Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí

Ústřední vytápění - potrubí

Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m
Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m

Ústřední vytápění - armatury
Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 (vč. 

Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 (vč. stávajících)
Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 ( vč. 

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 ( vč. stávajících)

Montáž armatury závitové s třemi závity G 1
Montáž armatury závitové s třemi závity G 1
Ventil závitový regulační 3-cestný termostatický G 1"- 

Ventil závitový regulační 3-cestný termostatický G 1"- 50 st. C- proti 

Šroubení přímé Ve 4300 G 1
Šroubení přímé Ve 4300 G 1

Rybniště ON - celková oprava objektu



PČ Množství

Filtr závitový přímý s vnitřními závity R 74A GIACOMINI 

Filtr závitový přímý s vnitřními závity R 74A GIACOMINI PN 16 do 130°C 

Kohout závitový kulový přímý R 910 GIACOMINI 
plnoprůtokový niklovaný s páčkou G 1
Kohout závitový kulový přímý R 910 GIACOMINI plnoprůtokový 
niklovaný s páčkou G 1

Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m
Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m



Základ daně

snížená

Rybniště ON - celková oprava objektu





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

    767 - Konstrukce zámečnické

Rybniště ON - celková oprava objektu



PČ Množství

Konstrukce zámečnické

7 " cena obsahuje demontáž stávajících sloupů, dodávku a 
montáž nových, váha 1 ks = 300 kg
Součet
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Rybniště ON - celková oprava objektu



Základ daně

snížená

Rybniště ON - celková oprava objektu

04.2 - Obložení přístřešku





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

    998 - Přesun hmot

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    762 - Konstrukce tesařské

    783 - Dokončovací práce - nátěry

04.2 - Obložení přístřešku

Rybniště ON - celková oprava objektu



PČ Množství

Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně

Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných

Součet
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ručně
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Součet
Zřízení bednění základových patek
Bednění základů patek zřízení

Součet
Odstranění bednění základových patek
Bednění základů patek odstranění

Součet

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně 
hydroizolační fólií na vodorovné ploše
Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením 
spojů na ploše vodorovné V

Součet
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 

Rybniště ON - celková oprava objektu

04.2 - Obložení přístřešku



PČ Množství

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 
třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

206,4*1,0605 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

Konstrukce tesařské
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
Montáž doplnění části střešní vazby hranoly 
hoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2
Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) 
hoblovaným, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Součet

hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m
hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m

Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm
Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové 
vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm

řezivo jehličnaté lať 10-25cm2
řezivo jehličnaté lať 10-25cm2
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Součet

Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š 

Montáž podbíjení střech šikmých, vnějšího přesahu šířky do 0,8 m 
(pouze pro prkna přibíjená rovnoběžně s krokvemi) z hoblovaných prken 

6*26 " konstrukční hranoly

Součet

řezivo smrkové sušené tl 30mm

Součet
Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š 
přes 0,8 m z palubek
Montáž podbíjení střech šikmých, vnějšího přesahu šířky přes 0,8 m z 

207,24*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Dokončovací práce - nátěry
Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr 
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným 

Součet



PČ Množství

Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských 

Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický



Základ daně

snížená

Rybniště ON - celková oprava objektu

05 - Lešení





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

    9 II - Lešení - II.etapa

05 - Lešení

Rybniště ON - celková oprava objektu



PČ Množství

Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 
0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití
Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 
25 m za první a ZKD den použití
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek 
za první a každý další den použi

Součet
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v 

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 
200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m DVOJÍ KONZOLE
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 
W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do 10
"jedná se o lešení v horní řčásti budovy , přesahy střechy se 
musí lešení vymístit od fasády 

Součet
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití 

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 
10 m za první a ZKD den použití DVOJÍ KONZOLE
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek 
za první a každý další den použi

Součet
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez 
podlah zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 
200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m DVOJÍ KONZOLE

Lešení - II.etapa
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v 

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 
200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m DVOJÍ KONZOLE

Rybniště ON - celková oprava objektu

05 - Lešení



PČ Množství

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 
W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do 10
"jedná se o lešení v horní řčásti budovy , přesahy střechy se 
musí lešení vymístit od fasády 

Součet
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití 

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 
10 m za první a ZKD den použití DVOJÍ KONZOLE
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek 
za první a každý další den použi

Součet
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez 
podlah zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 
200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m DVOJÍ KONZOLE



Základ daně

snížená

Rybniště ON - celková oprava objektu

06 - Zemní práce, dlažby





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

D3 - Děšťová kanalizace

460 - Zpevněné plochy - parkoviště

D5 - Zpevněné plochy - kryté nástupiště

D6 - Zpevněné plochy - chodník

D463 - Zpevněné plochy - nástupiště u 1.koleje 

Dod1 - Chodníček dešťovka + dlažba pod přístřešky

06 - Zemní práce, dlažby

Rybniště ON - celková oprava objektu



PČ Množství

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové 
dlažby
14,6*3 "likvidovaný příchod vpravo
Součet
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

Součet
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
14,6*3  "dodatek - likvidovaný příchod vpravo"
Součet
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
14,6*3  "dodatek - likvidovaný příchod vpravo
Součet
osivo směs travní parková
osivo směs travní parková
14,6*3*0,02 "dodatek - likvidovaný příchod vpravo
Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

13,140 "dodatek - likvidovaný přichod vpravo

Rybniště ON - celková oprava objektu

06 - Zemní práce, dlažby



PČ Množství

Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

30*13,14 "dodatek - likvidovaný příchod vpravo
20*8,76 "dovoz ornice Děčín - Rybniště
Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

Součet

Děšťová kanalizace
Lapač střešních splavenin PP
Lapač střešních splavenin PP
2 "dodatek dešťová kanalizace vpravo 
Součet
Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z 
kanalizačních trub z PVC DN 200
Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z 

4" dodatek dešťová kanalizace vpravo
Součet

Zpevněné plochy - parkoviště

32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 

dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní

dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože 

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
obrubník betonový silniční 1000x150x250mm



PČ Množství

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

Zpevněné plochy - kryté nástupiště
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové 
dlažby
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace 
s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, 
s krytem dlážděným
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na 
vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 
pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2

dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní
dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní

Součet

dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 
Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

(25,0+5,71)*0,2 "dodatek změna
Součet

dlažba betonová pro bezpečný pohyb nevidomých a 
slabozrakých 200x200x60mm s podélnými drážkami
dlažba betonová pro bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých 
200x200x60mm s podélnými drážkami

Součet



PČ Množství

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 
od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm 
z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

ČD Telematika - oprava sdělovacího kabelu
Stroje a zařízení nevyžadující montáž

Zpevněné plochy - chodník
dlažba betonová pro bezpečný pohyb nevidomých a 
slabozrakých 200x200x60mm s podélnými drážkami
dlažba betonová pro bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých 
200x200x60mm s podélnými drážkami
(6,4+15)*0,2 *1,1 "dodatek dlažba s podélnými drážkami 
chodník před nástupištěm
Součet

dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní

Součet

Zpevněné plochy - nástupiště u 1.koleje 
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním

32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 
100 mm z kameniva těženého
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 100 

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 
pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 100 do 300 m2

dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm 
přírodní
dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní



PČ Množství

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 
Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

dlažba betonová pro bezpečný pohyb nevidomých a 
slabozrakých 200x200x60mm s podélnými drážkami
dlažba betonová pro bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých 
200x200x60mm s podélnými drážkami

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 
od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm 
z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

Chodníček dešťovka + dlažba pod přístřešky

32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

2,2*7,2 "pod přístřešky
Součet

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 
100 mm z kameniva těženého
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 
pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2

2*7 "pod přístřeškx
Součet

dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní



PČ Množství

Součet

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 
od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm 
z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 

5+2+2 "přístřešky
14,6+14,6+0,6+0,6 "chodníček dešťovka
Součet

(2+2+5)*1,1 "Dodatek přístřešky
(14,6+14,6+0,6+0,6)*1,1 "chodníček dešťovka
Součet
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

(5+2+2)*0,25*0,20 "přístřešky

Součet

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v 
rovině nebo na svahu do 1:5
Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

osivo směs travní parková
osivo směs travní parková



Základ daně

snížená

Rybniště ON - celková oprava objektu

07 - Informační systém





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

N00 - Informační systém pro cestující
    N01 - Informační systém pro cestující

    N02 - Staniční rozhlas

07 - Informační systém

Rybniště ON - celková oprava objektu



PČ Množství

Informační systém pro cestující

Informační systém pro cestující
sestava řídícího minipočítače včetně příslušenství, 

48" LCD průmyslový monitor, režim 24/7, svítivost 700cd/m2, 

světelný senzor okolního osvětlení, FHD, dálková diagnostika a správa, 
komunikační protokol
48" LCD průmyslový monitor, režim 24/7, svítivost 

ventilace, programovatelný světelný senzor okolního 
osvětlení, FHD, dálková diagnostika a správa, 
komunikační protokol
48" LCD průmyslový monitor, režim 24/7, svítivost 700cd/m2, 

světelný senzor okolního osvětlení, FHD, dálková diagnostika a správa, 
komunikační protokol
32" LCD průmyslový monitor, režim 24/7, svítivost 

ventilace, programovatelný světelný senzor okolního 
osvětlení, FHD, dálková diagnostika a správa, 
komunikační protokol
32" LCD průmyslový monitor, režim 24/7, svítivost 700cd/m2, 

světelný senzor okolního osvětlení, FHD, dálková diagnostika a správa, 
komunikační protokol

Elektrické oboustranné zavěšené hodiny - doplnění dle 
požadavku investora
Elektrické oboustranné zavěšené hodiny - historický vzhled

Staniční rozhlas
Dodávka a montáž rozhlasových amplionů
Dodávka a montáž rozhlasových amplionů

Rybniště ON - celková oprava objektu

07 - Informační systém



Základ daně

snížená

Rybniště ON - celková oprava objektu

08 - Odpady, přesuny





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

D2 - 02 - STAVEBNÍ ČÁST

D3 - Přesun sutě

D5 - Bourání a demontáže konstrukcí

08 - Odpady, přesuny

Rybniště ON - celková oprava objektu



PČ Množství

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek 
a složením přes 100 m do 1 km

-247,882+0,548+11,48 "směsný stavební a demoliční odpad

3,78 "směsi, frakce betonu, cihel a keramických výrobků

Součet
Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -
6512 za každý další i započatý 1 km
Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý 
další i započatý 1 km

-247,334*20 "odečet

Součet
poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických 
hmot zatříděného kódem 17 02 03
poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot zatříděného 

Součet

poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních 
materiálů zatříděného kódem 17 06 04
poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních materiálů 
zatříděného kódem 17 06 04

Součet

poplatek za uložení směsného stavebního a 
demoličního odpadu zatříděného kódem 17 09 04
poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu 
zatříděného kódem 17 09 04

Součet

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 
směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

Rybniště ON - celková oprava objektu

08 - Odpady, přesuny



PČ Množství

Součet
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 07

Součet

02 - STAVEBNÍ ČÁST
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
0,083 "navýšení dřevo
0,052 "navýšení sádra
29 "dřevo střecha
Součet

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

složením, na vzdálenost do 1 km

Součet

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km
-1826,16 "odečet původní rozpočet

29*60"uložení ÚL
Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01
0,083 "navíc proti rozpočtu
29 "dřevo střecha
Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

Součet

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02
81,354 " náhrada za směsné stavební a demoliční odpady 17 

Součet

Přesun sutě



PČ Množství

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

složením, na vzdálenost do 1 km

Součet

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

-7,614 "odečet původní rozpočet
Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 20 02 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

složením, na vzdálenost do 1 km

Součet

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km
-352,22 "původní rozpočet
Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

-13,905 "odečet původní rozpočet
Součet

Bourání a demontáže konstrukcí
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Součet
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

2,816*39 "odvoz Malšovice
31,548*39 "odvoz Malšovice
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Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

-69,184 "odečet původní rozpočet

Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

Součet



Základ daně

snížená
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Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. 

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 

12 " otvory po demontáži střešních trámů 
Součet
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 

4,5*0,3*0,5 " zazdívka průduchu komínu
Součet
Úprava líce při zdění režného zdiva bez spárování 
jakékoliv vazby, popř. předlohy, prováděná volně bez 
lišt (např. do šňůry)
Úprava líce při zdění režného zdiva bez spárování jakékoliv vazby, popř. 
předlohy, prováděná volně bez lišt (např. do šňůry)

Součet
Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel 
pálených lícových včetně spárování, pevnosti P 60, na 
maltu MVC dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) 

Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených lícových včetně 
spárování, pevnosti P 60, na maltu MVC dl. 290 mm (český formát 

Součet

Válcované nosníky dodatečně osazované do 
připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez 
zazdění hlav č. 14 až 22

Součet
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách 
pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, 
objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi 
plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm

Součet
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo 
příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových, 
včetně spárování dl. 290 mm (český formát 

Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na 
maltu MVC nebo MC lícových, včetně spárování dl. 290 mm (český 

Rybniště ON - celková oprava objektu

09 - Rybniště - víceprác...
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Součet
Plentování ocelových válcovaných nosníků 
jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 

Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na 
maltu, výška stojiny do 200 mm

Součet
Přizdívka z tvárnic Ytong Klasik tl 75 mm
Přizdívka z tvárnic Ytong Klasik tl 75 mm

-2*2 " odpočet otvorů
Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků 
včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií 
samostatných konstrukcí a prvků
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího 
odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků

500 " půdní prostor mezi vazníky
Součet
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 
ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, 
tloušťky do 2 mm stěn
původně uvažováno 30% plochy pro vyrovnávky
276,134*0,2 " dopočet 20% fasády do ulice v celkové tl. 20 

Součet
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 
ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za 
každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm 
tmelem stěn
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, 
tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky 
podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn
-276,134*0,3*3 " původně uvažováno příplatek 6 mm na 30% 

276,134*0,5*9 " skutečnost 50% plochy v celkové tl. 20 mm 
Součet

Úprava povrchů vnějších
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch 
stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované 
plochy přes 10 do 30%
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 
hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně stěn
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace 
nanášená ručně stěn

fotokatalýzou vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 
1,5 mm stěn

vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

objemu přes 1 m3
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(0,8+0,6)*2*0,15*4*3 " komín uvnitř
4,6*3,25*0,35 " zídka před výpravní budovou 
Součet

komínového z cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou na maltu vápennou 

pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu 

(0,8+0,6)*2*0,15*2*3 " 3 ks komínů
(0,8+0,6)*2*0,15*4*3 " 3 ks komínů
Součet

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 

xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 

plochy přes 1 m2

Součet

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

Součet

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

Součet
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 

Součet
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

Součet
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 
obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

Součet
Výroba a montáž ocelových poklopů na kabelové trasy 
v dopravní kanceláři
Výroba a montáž ocelových poklopů na kabelové trasy v dopravní 
kanceláři
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Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

složením, na vzdálenost do 1 km

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km
43,197*20 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 
směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

Součet

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně
3,47*34,5*2 " strana od kolejiště ve 2 vrstvách 2+4 cm

Součet
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,041 tl 20mm
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,041 tl 20mm

Součet
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,041 tl 40mm
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,041 tl 40mm
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,038 tl 60mm
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,038 tl 60mm

Součet
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
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Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 m do 12 m

Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních 
přisazených 1 zdroj s krytem

svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirý akrylát, elektronický 
předřadník, 1x14W, délka 662mm

Montáž společné televizní antény antenního stožáru 
včetně upevňovacího materiálu
Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně 
upevňovacího materiálu

Konstrukce tesařské
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému 
hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo 

Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

Součet
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové 

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu 
z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2
-(8,4*4+6,2*2) " štítové prkno u závětrné lišty - původně

36,4+12,2+12,2 " skutečnost
Součet
řezivo jehličnaté boční omítané š do 200mm tl do 

řezivo jehličnaté boční omítané š do 200mm tl do 100mm dl 6m
-46*0,2*0,06*1,1 " původně

Součet
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného 
průřezové plochy do 120 cm2
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu 
z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2

Součet
řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm
řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm

Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při 
osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm
Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové 
vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm
66,709 " přenos střecha nad rámec VV
Součet
Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez 

Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 



PČ Množství

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
65*0,04*0,06 " kontralatě
217*0,04*0,06 " latě
Součet
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému 
hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo 

Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Součet

Montáž podbíjení střech šikmých, vnějšího přesahu 
šířky do 0,8 m (pouze pro prkna přibíjená rovnoběžně 

Montáž podbíjení střech šikmých, vnějšího přesahu šířky do 0,8 m 
(pouze pro prkna přibíjená rovnoběžně s krokvemi) z hoblovaných prken 

-(8,4*4+6,2*2) " přesah střechy původně
8,9*4+6,5*2 " skutečnost
36,4+12,2+12,2 " skutečnost
Součet

-46*1,1 " původně VV chyba ve výpočtu
(48,1*1,4+60,8*0,88)*1,1 " skutečnost
Součet
Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, 
podbíjení hřebíky, svory
Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory

-46*0,8*0,019 " původně VV

Součet
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Konstrukce klempířské
Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a 
výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon 
střechy do 30°
Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy 
rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30°
-584,971 " původní VV
skutečnost

6,35*6,5/2*2   " arkýř

Součet
krytina střešní profilovaný Pz plech tl 0,5mm š 

krytina střešní profilovaný Pz plech tl 0,5mm š 1106xmm min.délka 

Součet
Montáž oplechování střešních prvků hřebene 
větraného včetně větrací mřížky
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Montáž oplechování střešních prvků hřebene větraného včetně větrací 
mřížky
-40,55 "původní VV

Součet
hřebenáč profilovaný HRS Pz s povrchovou úpravou 
satpur/Purmat, stavební délka 1840mm, skutečná 

hřebenáč profilovaný HRS Pz s povrchovou úpravou satpur/Purmat, 
stavební délka 1840mm, skutečná délka 1980mm

pás větrací hřebene a nároží VPH š 310mm (délka 5m)
pás větrací hřebene a nároží VPH š 310mm (délka 5m)
Montáž oplechování střešních prvků štítu závětrnou 
lištou
Montáž oplechování střešních prvků štítu závětrnou lištou
závětrná lišta spodní ZLS 90 Pz s povrchovou úpravou 
satpur/Purmat, stavební délka 1950mm, skutečná 

závětrná lišta spodní ZLS 90 Pz s povrchovou úpravou satpur/Purmat, 
stavební délka 1950mm, skutečná délka 2000mm
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na 

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu 
přes 20° s lepenými přesahy na krokve
66,704 " přenos střecha
Součet
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 
třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

Součet
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
hřebene nebo nároží, střechy větrané
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, 
střechy větrané
1,4 " přenos klempíř hřeben
Součet
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 
třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Konstrukce truhlářské
kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního 

kování bezpečnostní koule/klika R1
-32 "odečet původní rozpočet
Součet
kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního 
materiálu dle požadavku investora
kování bezpečnostní koule/klika R1



PČ Množství

kování dveřní vrchní klika+WC zámek včetně rozet a 
montážního materiálu R BB nerez PK
kování bezpečnostní koule/klika R1
-3"odečet původní rozpočet
Součet

kování dveřní vrchní klika+WC zámek včetně rozet a 
montážního materiálu dle požadavku investora
kování bezpečnostní koule/klika R1
3"odečet původní rozpočet
Součet
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 

Součet
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch vysokotlaký 

dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-

dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch vysokotlaký 

dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-

Montáž sádrokartonového podhledu kazetového 
demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 
zavěšené nosné konstrukce viditelné
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, 
velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné

Součet
podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 

podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm
22,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

Fermacell tl 2x10 mm s dřevovláknitou deskou tl 10 

dřevovláknitou deskou tl 10 mm podsyp 10 mm REI 60

Součet
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 
30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů standardních
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů 

Součet
krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm



PČ Množství

krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm
-4,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

Dokončovací práce - nátěry
Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných 

Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce 

-(8,4*4+6,2*2)*0,8 " původně VV
(8,9*4+6,5*2)*1,4 " skutečnost

68*(1*0,16*2+1*0,12*2 )" přesah vazníků 34 ks * 2 strany nad 

Součet
Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný 

Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický

Vedlejší rozpočtové náklady

dopravní kanceláře měsíc

Zařízení staveniště
Náklady na mobilní WC - počítán pronájem 3 měsíců s Kč
Náklady na mobilní WC - počítán pronájem 3 měsíců s pravidelným 

Náklady na stavební buňky - počítán pronájem 
3měsíců
Náklady na stavební buňky - počítán pronájem 3měsíců

Oplocení staveniště Kč
Oplocení staveniště

Osvětlení staveniště Kč
Osvětlení staveniště

Kč
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