
    

1 

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. MRK/SOD 44/2022 
 

 

I.SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel 

Název: Muzeum romské kultury, státní příspěvková 
organizace 

se sídlem: Bratislavská 246/67, 602 00 Brno 
právní forma:   státní příspěvková organizace 
IČO: 712 39 812 
DIČ:   není plátcem DPH 
Zápis v OR:   nezapsané v OR 
Zastoupen: PhDr. Janou Horváthovou, ředitelkou muzea 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ve věcech smluvních za objednatele 
jedná: 

PhDr. Jana Horváthová, ředitelka muzea  

Ve věcech technických za objednatele 
jedná: 

xxxxxxxxxxxxx, investiční referent 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Zhotovitel 

Obchodní firma: AWT Rekultivace a.s. 
se sídlem: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald 
právní forma:   akciová společnost 
IČO: 476 76 175 
DIČ:   CZ47676175 
Zápis v OR:   u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777 
Zastoupen: Kamil Holenda, předseda představenstva 

Jiří Babiš, místopředseda představenstva 
Ve věcech smluvních za zhotovitele 
jednají: 

xxxxxxxxxxxx, předseda představenstva 
xxxxxxxxxxxx, místopředseda představenstva 

Ve věcech technických za zhotovitele 
jedná: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel pro obchod a výrobu 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: ING Bank, N.V., o.s. Praha 9 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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II. PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely na základě nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané 
v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem „Demolice areálu bývalého vepřína v Letech 
u Písku“ (dále jen „veřejná zakázka“) dne 15. 7. 2022 Smlouvu o dílo č. MRK/SOD 44/2022 (dále 
jen „smlouva“). Následně smluvní strany uzavřely dodatek č. 1, č. 2 a č. 3. 

2. Dle čl. IV odst. 1. písm. c) smlouvy se zhotovitel zavázal dokončit a předat dílo do 101 dní ode 
dne předání a převzetí staveniště, tj. do 31. 10. 2022. Dle čl. III odst. 2 dodatku č. 3 ke smlouvě 
se zhotovitel zavázal dokončit a předat dílo do 30. 5. 2023.  

3. Dle čl. IV odst. 3. smlouvy platí, že dodržení termínů je závislé od řádného a včasného 
spolupůsobení objednatele dohodnutého smlouvou. Po dobu prodlení objednatele 
s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele 
není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy. 

4. V průběhu plnění smlouvy se vyskytl nesoulad mezi projektovou dokumentací a skutečností na 
stavbě. V projektové dokumentaci a rozpočtu prací v rámci výběrového řízení se předpokládalo, 
že množství močůvky je v dané laguně v množství 137,84 t. Při zahájení odčerpávání močůvky 
bylo zjištěno, že v rámci tohoto stavebního objektu je velké množství močůvky. Měřením na 
místě samém bylo zjištěno, že se jedná o navýšené množství v objemu 5 000 t močůvky, která 
se musí v daných agrotechnických lhůtách a za příznivých klimatických podmínek vyvést na 
zemědělské pozemky. Vlastník pozemků musí provést neprodleně zaorání vyhnojených 
pozemků v souladu s platnou legislativou. Vývoz kejdy na zemědělské pozemky je také ovlivněn 
osevním postupem, tj. jaká plodina v daném roce na daný pozemek bude vysévána. U vyvážené 
kejdy a močůvky se postupuje v souladu se zákonem č. 156/98 Sb., o hnojivech, pomocných 
půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení 
zemědělských půd.   

5. S ohledem na výše uvedené a z důvodu právní jistoty na straně zhotovitele, že časový posun 
termínu dokončení a předání díla dle smlouvy je způsoben nesouladem projektové 
dokumentace, tedy na straně objednatele ve smyslu čl. IV odst. 3. smlouvy, uzavírají smluvní 
strany tento dodatek č. 4 ke smlouvě. 

 

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 4 

1. Předmětem dodatku č. 4 je dohoda smluvních stran na prodloužení termínu dokončení, předání 
a převzetí stavebního objektu SO 26 „Laguna na kejdu“. Důvodem tohoto prodloužení je 
vyvstalá potřeba odčerpání zvýšeného množství močůvky v rámci tohoto stavebního objektu. 

2. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení, předání a převzetí stavebního objektu SO 26 
„Laguna na kejdu“ podle předcházejícího odstavce se prodlužuje do 31. 8. 2023. 

 

IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

1. Veškerá ostatní práva a povinnosti zhotovitele i objednatele stanovené smlouvou a jejími 
přílohami, případně předchozím dodatkem, zůstávají beze změny.  

2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem 
jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
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3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním 
v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění 
dodatku č. 4 zajistí objednatel.  

4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek 
před jeho podepsáním přečetly, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé 
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

5. Dodatek č. 4 má následující přílohy: 

- Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o prodloužení termínu (adresovaná objednateli) 

- Příloha č. 2 – Žádost zhotovitele o prodloužení aktualizovaného termínu (adresovaná 
zhotoviteli koordinované stavby) 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

V Brně dne      V Petřvaldu dne 

      

 
 
 
……………………………………………… 
PhDr. Jana Horváthová  
ředitelka 

 
 
 
……………………………………………… 
Kamil Holenda 
Předseda představenstva  

   
 
 
……………………………………………… 
Jiří Babiš  
Místopředseda představenstva   
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