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Název akce: RPS Pravý břeh Labe, Centrum Sever, XVII. etapa - Dodatek č.2

Státní fond 
podpory investic

DODATEK č.2 
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OVZ-VZZR-2022-029

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem statutárního města Pardubice 
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem - ved. odd. investic a technické správy OMI

MmP; tel. 466 859 449; e-mail: Jan.Dvoracek@mmp.cz;
paní - technikem odd. investic a technické
správy, odbor majetku a investic MmP;
tel.: 466 859 137; email:

IČO:00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel: Agrostav Pardubice a.s.
Se sídlem: Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
Zastoupen: A - předsedou představenstva

- místopředsedou představenstva
Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech obchodních:
Zastoupený ve věcech technických: .
Odpovědný stavbyvedoucí:
Tel:
IČO:46506063 DIČ: CZ46506063 
společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka 
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")

- předsedou představenstva
. - místopředsedou představenstva

- předsedou představenstva 
-výrobním ředitelem

č. autorizace: 39469

Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 742 
Pardubice

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 26.9.2022 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2022-029 (dále jen
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Název akce: RPS Pravý břeh Labe, Centrum Sever, XVII. etapa - Dodatek č.2

jako „SOD“ nebo „Smlouva“), jejímž předmětem jsou stavební úpravy zahrnující rekonstrukci 
veřejného prostranství na sídlišti Sever v Pardubicích - Cihelna, které je vymezeno ulicemi K Cihelně, 
Kunětická a K Rozvodně. Jedná se zejména o provedení bouracích prací zpevněných stávajících 
povrchů a podkladních vrstev pěších komunikací s odstraněním chodníkových obrub, rekonstrukci 
převážně pěších komunikací s omezeným vjezdem zásobování, odvodnění (vsakovací nádrž, 
zasakování), instalaci nového veřejného osvětlení, rekonstrukci dětských hřišť včetně instalace 
mobiliáře (betonové stupně na svahu u školy, sloup s hodinami, pergola, lavičky, odpadkové koše, 
stojany na kola, plakátovací plochy) a provedení sadových úprav (dále jen „DÍLO“).

Při vlastní realizaci akce „RPS pravý břeh Labe, Centrum Sever, XVII. Etapa“ došlo v jednotlivých fázích 
stavebních prací ke zpřesnění či doplnění projektovou dokumentací navrženého řešení, tak aby byla 
zaručena kvalita nového veřejného prostranství a zároveň došlo k optimalizaci nově vzniklých 
nákladů na stavbu.
Některé položky se neprováděly v plném rozsahu a nově vynucené stavební práce, dodávky a služby 
bylo nutné nově doplnit. Část změn je vyvolána na podkladě skutečně zjištěného stavu, část změn je 
prováděna na základě dodatečných požadavků.
Důvodem rozhodnutí objednatele o provedení změněného rozsahu prací, dodávek a služeb je v 
souladu s celkovým přístupem k uvedené zakázce s cílem dosažení kvalitního uživatelského a 
stavebně technického standardu.
Jedná se o vícepráce a méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnových listech č. 1 - č. 
6, které jsou nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

II.
Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během realizace stavby se tak smluvní strany 
dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce a zmenšení o 
méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena 
díla o cenu těchto dodatečných prací (vícepráce a méněpráce) ve výši 782 164,74,- Kč bez DPH.

S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na 
základě níže uvedených změnových listů č. 1 až č. 6, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 2, a v 
důsledku toho se mění cena za dílo, a to takto:

Rekapitulace změn pro dodatek č. 2

CENA CELKEM MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE
ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 8 016,59 -45 903,61 53 920,20
ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 -67 321,03 -114 447,80 47 126,77
ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 455 242,18 -107 677,20 562 919,38
ZMĚNOVÝ LIST Č. 4 335 367,00 0,00 335 367,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 5 25 750,00 0,00 25 750,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 6 25 110,00 0,00 25 110,00

Celková cena změn bez DPH 782 164,74 -268 028,61 1 050 193,35
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Název akce: RPS Pravý břeh Labe, Centrum Sever, XVII. etapa - Dodatek č.2

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 2 zní Cena za DÍLO takto:

A. Cena za DÍLO - položky s uznatelnými náklady dle SOD
(náklady s úhradou z finančních prostředků poskytovatele dotace)

SO-00 Bourací práce
SO-01 Komunikace
SO-02 Odvodnění, vsakovací nádrž
SO-04 Veřejné osvětlení
SO-05 Sadové úpravy
SO-06 Dětská hřiště A + B
SO-08 Městský mobiliář
SO-11 Zděný sloup s hodinami

3 037 445,20 Kč
8 099 218,41 Kč

351 429,86 Kč
1 531 131,91 Kč

475 555,62 Kč
1 172 452,19 Kč

844 470,16 Kč
298 020,65 Kč

Cena bez DPH dle SOD
Cena dodatku č. 2 (vícepráce a méněpráce) bez DPH
DPH

15 809 724,00 Kč
782 164,74 Kč

3 484 296,63 Kč
Cena za včetně DPH 20 076 185,37 Kč

B. Cena za DÍLO - položky s neuznatelnými náklady dle SOD 
(náklady s úhradou z finančních prostředků objednatele)

SO-10 Vedlejší rozpočtové náklady 323 000,00 Kč
Cena bez DPH
DPH

323 000,00 Kč
67 830,00 Kč

Cena včetně DPH 390 830,00 Kč

Celková cena za DÍLO bez DPH (součet A+B) dle SOD 
Cena dodatku č. 2 (vícepráce a méněpráce) bez DPH

16 132 724,00 Kč
782 164,74 Kč

Celková cena za DÍLO včetně dodatku č. 2 bez DPH 16 914 888,74 Kč
DPH 3 552 126,64 Kč
Celková cena za DÍLO vč. dodatku č. 2 včetně DPH (součet A+B) 20 467 015,38 Kč

(slovy : dvacetmilionůčtyřistašedesátsedmtisícpatnáctkorunčeských a třicetosm haléřů)

III.
1. Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2022-029 ze dne 26.9.2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 

22.2.2023 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 2 vyhotoven 
pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

3. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo 
okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 2 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.
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5. Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a 
vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem 
souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran elektronické podpisy.

Příloha č. 1: změnové listy č. 1 - č. 6

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 17.5.2023 č. usnesení R/1333/2023

V Pardubicích dne 

za objednatele

V Pardubicích dne

za zhotovitele

Bc. Jan Nadrchal 
primátor města Pardubice předseda představenstva
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Statni fond
podpory investicsfpíl

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Popis Změny:
Narovnání rozporu výkazu výměr s projektovou dokumentací a odstranění uliční vpusti

Název akce: RPS Pravý břeh Labe, Centrum Sever, XVII. Etapa 
Reg. číslo RS/233/2021

Změnový list Č. 1 SODč. OVZ-VZZR-2022-029

Popis příčiny Změny:
A) Projektová dokumentace řešila úpravu rozměru chodníku, ale neřešila rozměr branky, který bylo 

nutné upravit technicky tak, aby branka vyhovovala provozním nárokům školy.
B) V rámci provádění prací a následné koordinace s VAK Pardubice, bylo nutné uliční vpust 

odstranit včetně propojovacího potrubí k šachtě a zaslepit je. Dále bylo nutné vyměnit poškozené 
kameninové potrubí od šachty k čp. 117.

Rozhodnutí objednatele o provedení těchto změn je v souladu s celkovým přístupem k uvedené zakázce 
s cílem dosažení kvalitního, spolehlivého uživatelského a stavebně technického standardu stavby.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena 
za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 1. 
Na základě změny dle ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 2 k SoD č. OVZ-VZZR-2022-029.

lechnik O1TS OMI MmP: "
TDS:

Dne: 5.5.2023 Podpis: 
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sfpřl Statni fond
podpory investic

Příloha: rozpočet změn - méněprací a víceprací změnového listu č. 1

Stanovisko projektanta: ., Nábřeží Závodu míru 2738, Pardubice

S provedením navržených změn stavby souhlasíme.

Stanovisko dodavatele: Agrostav Pardubice a.s., Hostovícká 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

Rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

včetně DPH: 9 700,07 Kčbez DPH: 8 016,59 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: - 45 903,61 Kč 
včetně DPH: - 55 543,37 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 53 920,20 Kč 
včetně DPH: 65 243,44 Kč

Původní celková cena díla dle SOD včetně
dodatku č.l:

bez DPH: 16 132 724,00 KČ
včetně DPH: 19 520 596,04 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Financování z kapitoly 711/OMI — RPS — Pravý břeh Labe — Centrum Sever část A- XVII. etapa

Podpis ekonoma OE OMI MmP:_____________________________  Datum: ’ 5 "05' 2023

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navržených méněprací 
a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD.

Podpis: ______________________________

Datum: - 5 -05’ 2023

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis:____________________ __________

Datum: y5 .35. ZQ23 /
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

6 - Vicepráce III
Soupis:

I - UV na náměstí

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZI DIČ: #ODKAZ!

Zhotovitel: IC: 46506063
Agrostav Pardubice, a. s. D1C: CZ46506063

Projektant: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel: IČ: #ODKAZ!
tfODKAZI DIČ: #ODKAZ!

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

19 888,30 
0,00

19 888,00

dph základní
snížená

Základ daně
19 888,00

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše dané
4 177,00

0,00

Cena s DPH V CZK 24 065,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

6 - Vícepráce lil
Soupis:

1 - UV na náměstí

Místo: Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!
Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a. s. Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 19 888,30

HSV - Práce a dodávky HSV 19 888,30

1 - Zemni práce 6 037,50

8 - Trubní vedeni 10 782,50

997 - Přesun sutě 1 229,30

998 - Přesun hmot 1 839,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 19 888,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

6 - Vicepráce III
Soupis:

I - UV na náměstí

Místo:

Zadavatel: #ODKAZ!
Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a. s.

Datum: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!
Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 19 888,30

d HSV Práce a dodávky HSV 19 888,30

D 1 Zemní prňce 6 037,50

1 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy téžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

m3 4,80000 974 00 4 675,20

w "kolem bouř pr0řa"1,6*3 4.80000

2 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 5,70000 239,00 1 362,30

W 4.8 4,80000
W 0,5’0,5'1,2*3 0,90000
W Součet 5,70000

D 8 Trubní vedení 10 782,50

3 K 830361811
Bourání stávajícího kameninového potrubí ON přes 150 
do 250

m 9,00000 164,00 1 476,00

W 3*3 9.00000

4 K 090411851
Bouráni šachet z prefabrikovaných skruží strojně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3

m3 1,29600 3 130,00 4 056.50

W 06’0,6*1.2*3 1,29600
F

K 899623161
Obetonováni potrubí nebo zdivá stok betonem prostým 
tř. C 20/25 v otevřeném výkopu

m3 1,50000 3 500,00 5 250.00

W 0,5’3" zašle pěni 1.50000

d 997 Přesun sutě________  ____________________________________________________________ 1 229,30

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3,07300 250.00 768,30

7 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (2 km)

t 15,36500 10,00 153,70

W 3,073’5 15 38500

8 K 997013861
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 3.07300 100,00 307,30

D 998 Přesun hmot 1 839,00

9 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 3,75300 490,00 1 839,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:
117-2022uznatel - Revitalizace veřejného prostranství- sídliště Sever, Pardubice 

Soupis:
SO-01 - Komunikace

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: SODKAZ!

Zadavatel: IČ: SODKAZ!
SOD KAZ! DIČ: SODKAZ!

Zhotovitel: IČ: SODKAZ!
SOD KAZ! DIČ: SODKAZ!

Projektant: IČ: SODKAZ!
SODKAZ! DIČ: SODKAZ!

Zpracovatel: IČ: SODKAZ!
SODKAZ! DIČ: SODKAZ!

Cena bez DPH -45 903,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní -45 903,61 21,00% -9 639,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -55 543,37

Projektant
------------------- i—1——JO---J*.
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:
1l7-2022uznatel - Revitalizace veřejného prostranství- sídliště Sever, Pardubice 

Soupis:
SO-01 - Komunikace

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

#ODKAZ!
#ODKAZ!

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

#ODKAZ!

#ODKAZ!
#ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem (CZK]

Náklady soupisu

D 5

celkem

Komunikace pozemní

-45 903,61

-42 089,25

20 K 596811223

Kladeni dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikaci pro pěší S vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z kameniva těženého ti. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0.25 m2, pro plochy přes 300 
m2

m2 -57,500 214,00 -12 305,00

21 M 59245321-RPol
dlažba plošná reliéfní betonové 340-440x460- 
560x40mm břidlicová

rr>2 -59,225 502,90 -29 784,25

d PSV Práce a dodávky PSV -3 814,36

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům___________ -3 814,36

35 K 711161273 Provedení izolace proti zemni vlhkosti nopovou fólií na 
ploše svislé S z nopové fólie

m2 -34.375 63,10 ■2 169,06

36 M 28323005
fólie profilovaná (nopové) drenéžni HDP£ s výškou 
nopů dmm m2 •41,972 39,20 -1 645.30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

6 - Vicepráce III 
Soupis:

A - Úprava branky

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IC: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZf

Zhotovitel: IČ: 46506063
Agrostav Pardubice, a. s. DIČ: CZ46506063

Projektant: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZI DIČ: 8ODKAZ!

Zpracovatel: IČ: #ODKAZ!
«ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Náklady z rozpočtu
Ostatni náklady

Cena bez DPH

34 032,20 
0,00

34 032,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 34 032,00 21,00% 7147,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 179,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovíte

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

6 - Vlcepráce III 
Soupis:

A - Úprava branky

Misto:

Zadavatel: #ODKAZ!
Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a. s.

Kód dílu - Popis

Datum; #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!
Zpracovatel: #ODKAZ!

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

34 032,20

34 032,20

34 032,20

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 34 032,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SODKAZ!
Objekt:

6 - Vicepráce III 
Soupis:

A - Úprava branky

Místo: Datum:

Projektant:
Zpracovatel;

#0DKAZI

#0DKAZ!
#ODKAZ!

Zadavatel:
Zhotovitel:

#ODKAZ!
Agrostav Pardubice, a. s.

PC Typ Kód Popis MJ Množství Tčena (CZK] Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem 34 032,20

□ HSV Práce a dodávky HSV 34 032,20

o 3 Svislé a kompletní konstrukce 34 032,20
| 1 f K |34810 pre Branka-výroba, nátěr, MTZ, otryskánl soklu kus 1,00000 34 032,20 34 032,20
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' a I I j I | Státní fond
I r—* ■ I * podpory investic

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce: RPS Pravý břeh Labe, Centrum Sever, XVII. Etapa 
Reg. číslo RS/233/2021

Změnový list č. 2 SOD č. OVZ-VZZR-2022-029

Popis Změny:
Úprava dispozic mobiliáře

Popis příčiny Změny:
A) Na základe skutečného stavu svahu na stavbě bylo již po základním osazení lavic rozhodnuto o 

jejich přemístění na místa uživatelsky vhodnější. Z tohoto důvodu se tak nereaEzovaly šlapáky 
v plném rozsahu.

B) Z důvodu následné údržby venkovní tabule, bylo na kontrolní dnu stavby dohodnuto, že instalace 
desky nebude realizována.

Rozhodnutí objednatele o provedení těchto změn je v souladu s celkovým přístupem k uvedené zakázce 
s cílem dosažení kvalitního, spolehlivého uživatelského a stavebně technického standardu stavby.

Tyto změny nemají vEv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena 
za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového Estu č. 2. 
Na základě změny dle ZL č. 2 bude uzavřen dodatek č. 2 k SoD č. OVZ-VZZR-2022-029.

Technik O1TS OMI MmP:
TDS:

Dne: 5.5.2023 Podpis: ,_________ —r_ ,______________

—
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sfpíl Státní fond 
podpory investic

Stanovisko projektanta: ., Nábřeží Závodu míru 2738, Pardubice

S provedením navržených změn stavby souhlasíme.

Stanovisko dodavatele: Agrostav Pardubice a.s., Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

Rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

včetně DPH: -81458,45 Kčbez DPH: - 67 321,03 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: -114 447,80 KČ 
včetně DPH: -138 481,84 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 47 126,77 Kč 
včetně DPH: 57 023,39 Kč

Původní celková cena díla dle SoD včetně
dodatku č. 1:

bez DPH: 16 132 724,00 Kč
včetně DPH: 19 520 596,04 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Financování z kapitoly 711/OMI — RPS — Pravý břeh Labe — Centrum Sever část A- XVII. etapa

Podpis ekonoma OE OMI MmP:____________ .________________ Datum: - 5 2C23

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navržených méněprací 
a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD.

Podpis: ______ . . ....____________
n , - 5 -Q5- 2S23
Datum: a

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: _ . __z
- #05- 2023

Datum:

Příloha: rozpočet změn — méněprací a víceprací změnového listu č. 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

MP- mobiliář

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21.3.2023

Zadavatel: IC:
DlC:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IC:
DlC

Zpracovatel: IC:
DlC:

Cena bez DPH 41 875,77

dph základní 
snížená

Základ daně
41 875.77

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 793,91

0,00

Cena s DPH v CZK 50 669,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: 

MP- mobiliář

Místo:

Zadavatel.
Zhotovitel

Datum: 21.3.2023

Projektant:
Zpracovatel

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky

41 875,77

41 875,77

41 875,77D M-02 Lavice rovná se sedákem

15 K 132212111

Hloubení rýh Sirky do 800 mm ručně zapažených i 
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

m3 4,241 720,00 3 053,52

16 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 4,241 250,00 1 060,25

17 K 167111101
Nakládání, skládáni a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy 
těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3

m3 4,241 313,00 1 327,43

18 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 4,241 20,70 87,79

21 K 271572211
Pod syp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

m3 7,480 1 216,50 9 099,42

22 K 274321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 4,241 3 390,00 14 376,99

23 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízeni m2 9.424 363,80 3 428,45

24 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 9.424 73,20 689,84

25 K 274361221 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 216 (E) t 0.056 58 926,50 3 299,88

26 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 0,088 61 956,80 5 452,20
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

117-2022
MP- mobiliář

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21. 3, 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ

Projektant; IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ;

Poznámka:

Cena bez DPH 41 675,77

DPH základní 
snížená

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

Základ dané
41 875,77 

0,00

Výée dané 
8 793,81 

0,00

Cena s DPH V CZK 50 669,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 117-2022

Stavba: MP-mobiliář

Místo: Datum: 21,3 2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant: 
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH (CZK) Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

117-2022 MP- mobiliář

41 875,77

41 875,77

50 869,68

50 669.68
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

6 - Vícepráce III
Soupis:

G- Sedáky

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IC: #ODKAZl
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zhotovitel: IČ: 46506063
Agrostav Pardubice, a. s. DIČ: CZ46506063

Projektant: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel: lč: #0DKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

5 250,30 
0,00

5 251,00

dph základní 
snížená

Základ daně
5 251,00

0,00

Sazba daně
21.00%
15,00%

Výše dané
1 103,00

0,00

Cena s DPH v CZK 6 354,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

6 - Vícepráce III 
Soupis:

G - Sedáky

Místo: Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #0DKAZ1
Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a. s.

Projektant: #ODKAZ!
Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 5 250,80

HSV - Práce a dodávky HSV 5 250,80

M-02 - Lavice rovná se sedákem 1 419,00

997 - Přesun sutě 3 528.00

998 - Přesun hmot 303,80

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 251,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

6 - Vícepráce III 
Soupis:

G - Sedáky

Místo: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

#0DKAZ!

#ODKAZ!
#ODKAZ!

Zadavatel:
Zhotovitel:

#ODKAZ!
Agrostav Pardubice, a. s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 250,80

d HSV Práce a dodávky HSV 5 250,80

D M-02 Lavice rovná se sedákem 1 419,00

3 528.00

1 K 431124111 Montáž panelů hmotnosti do 1,5 t kus 2.00000 709,50 1 419,00

2 M 5921S005.R2 Sedák betonový 2500/500/400 ks 2,00000 0.00 0,00

Přesun sutěD 997

3 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,40000 250,00 600,00

4 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (2 km)

t 21,60000 10,00 216,00

w 2.4'9 21.60000

5 K 997221612
Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu t 4,80000 565,00 2 712,00

w "tam a zpět"2'2,4 4,80000

d 998 Přesun hmot_________ ___  _ _ 303,80

6 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakákoliv 
délky objektu

t 2,53200 120,00 303,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:
117-2022uznatel - Revitalizace veřejného prostranství- sídliště Sever, Pardubice 

Soupis:
SO-08 - Městský mobiliář

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:
#ODKAZ!

IC: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

Zhotovitel:
#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

Projektant: IČ: SODKAZl
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

— ...—

Cena bez DPH -114 447,80

Základ daně
dph základní -114 447,80

Sazba daně Výše daně
21,00% -24 034,04

snížená 0,00 15.00% 0,00

Cena s DPH v CZK -138 481,84

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:
117-2022uznatel - Revitalizace veřejného prostranství- sídliště Sever, Pardubice 

Soupis:
SO-08 - Městský mobiliář

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

#ODKAZ!
#ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!
Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky

-114 447,80

-114 447,80

D M-01 Lavice betonová organická -48 701,81

1 K 132212111

Hloubeni rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i 
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 
soudržných

m3 -9,200 720,00 -6 624,00

1

2 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 -9,200 250,00 -2 300,00

3 K 167111101
Nakládáni, skládáni a překládáni neutáhlého výkopku 
nebo sypaniny ručně nakládáni, z hornin třídy 
těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3

m3 •9,200 313,00 -2 879.60

4 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutněni s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 -9,200 20,70 -190,44

5 K 181912112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v 
hominé třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 se zhutněním

m2 -11,500 48,50 -557,75

6 K 274321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 -9,200 3 390,00 -31 186,00

10 K 596911111
Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze 
štěrkopísku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 -11,500 87,80 -1 009,70

11 K 711111052
Provedení izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely 
za studená na ploše vodorovné V dvojnásobným 
nátěrem tekutou lepenkou

m2 -9,200 46.60 -428,72

12 M 24551050
stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s 
dodatečnou krystalizacl do spodní stavby

■9,200 120,00 ■1 104,00

13 K 952901411
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání ostatních objektů (napi1, kanálů, zásobníků, 
kůlen a pod.) jakékoli v výšky podlaží

m2 -11,500 58,40 -671,60

14 K 997013874
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

m3 -9,200 190,00 -1 748,00

Lavice rovná se sedákemD M-02 -44 169.39

15 K 132212111

Hloubeni rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i 
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3 
soudržných

m3 ■4,241 720,00 -3 053,52

16 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 -4,241 250,00 -1 060,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem (CZK|

17 K 167111101
Nakládání, skládáni a překládáni neulehlého výkopku 
nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy 
těžítelnosti 1, skupiny 1 až 3

m3 -4,241 313,00 -1 327,43

18 K 171251201
Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 -4,241 20,70 -87,79

21 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

m3 -7,480 1 216,50 -9 099,42

22 K 274321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 -4,241 3 390,00 -14 376,99

23 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 -9,424 363,80 -3 428,45

24 K 274351122 Bedněni základů pasů rovné odstranění m2 -9,424 73,20 -689.84

25 K 274361221 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 216 (E) t -0,055 58 926,50 -3 240,96

26 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t -0.087 61 956,80 -5 390,24

30 K 596911111.2
Kladeni šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze 
štěrkopísku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 -27,500 87,80 -2 414,50

D M-05 SET betonové lavice se stolem 0,00

D M-07 Odpadkový koš betonový 0,00

D M-8 Stojan na kola 0,00

D M-9 Plakátovací tabule -21 576.60

D 998

42 K 338171115
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m 
ukotvením k pevnému podkladu

kus -3,000 191,40 -574,20

43 K 338171123
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se 
zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus -6,000 340,40 -2 042,40

44 M 28318751.R plakátovací tabule 1590'2500 mm m2 -7,584 2 500.00 -18 960,00

Přesun hmot 0,00
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sfpn Statni fond 
podpory investic

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Popis Změny:
Narovnání spádu náměstí z důvodu kolize inženýrských sítí

Název akce: RPS Pravý břeh Labe, Centrum Sever, XVII. Etapa 
Reg. číslo RS/233/2021

Změnový list č. 3 SODČ. OVZ-VZZR-2022-029

Popis příčiny Změny:
Na základě zjištěných skutečností na stavbě bylo nutné provést změny přespádování celé plochy 
„náměstí“, neboť byla zjištěna kolize, která byla způsobena souběhem žlabu, topného kanálu a příčným 
umístěním plynovodního potrubí (tyto byly umístěny v minimálních hloubkách). Z těchto důvodů byl 
betonový žlab přemístěn do jiné osy. V návaznosti na tuto situaci byla provedena nutná úprava 
podélného spádu. Následně bylo využito možnosti průběžného vsakování v trase drenáže s následným 
nižším výtokem do sníženého průlehu. Kanalizační potrubí zaměněno za drenážní. Se samotným 
přespádováním souvisí i změna výškového umístění poklopů šachet. Dle požadavku Vaku byly vyměněny 
poklopy za jiný tvar.
Rozhodnutí objednatele o provedení těchto změn je v souladu s celkovým přístupem k uvedené zakázce 
s cílem dosažení kvalitního, spolehlivého uživatelského a stavebně technického standardu stavby.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Popis způsobu oceněni Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena 
za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 3. 
Na základě změny dle ZL č. 3 bude uzavřen dodatek č. 2 k SoD č. OVZ-VZZR-2022-029.

Technik OlTS OMI MmP:
TDS:

Dne: 5.5.2023 Podpis: IU r~T
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sfpfll Státní fond 
podpory investic

Stanovisko projektanta: Nábřeží Závodu míru 2738, Pardubice

S provedením navržených změn stavby souhlasíme.

Stanovisko dodavatele: Agrostav Pardubice a.s., Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

Rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

včetně DPH: 550 843,04 Kčbez DPH: 455 242,18 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: - 107 677,20 Kč 
včetně DPH: -130 289,41 Kč

Cena víceptací:

bez DPH: 562 919,38 Kč 
včetně DPH: 681132,45 Kč

Původní celková cena díla dle SoD včetně
dodatku č. 1:

bez DPH: 16132 724,00 KČ
včetně DPH: 19 520 596,04 KČ

Způsob finančního kryti změny:

Financování z kapitoly 711/ OMI — RPS — Pravý břeh Labe — Centrum Sever část A- XVII. etapa

Podpis ekonoma OE OMI MmP:_________ ___________________ Datum: " 5 05 2fii3

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navržených méněprací 
a víceptací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD.

Podpis: . ___ _____________________

Datum: - 5 *05' 2C23

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis:_____
J -05-2023

Datum:

Příloha: rozpočet změn — méněprací a víceptací změnového listu č. 3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:
117-2022uznatel - Revitalizace veřejného prostranství- sídliště Sever, Pardubice 

Soupis:
SO-02 - Ovodnění.vsakovac...

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IC: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zhotovitel: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Projektant: IČ: #ODKAZf
40DKAZI DIČ #ODKAZf

Zpracovatel: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Cena bez DPH -107 677,20

dph základní 
snížená

Základ daně 
-107 677,20 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
-22 612,21 

0,00

Cena s DPH v CZK -130 289,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:
117-2022uznatel - Revitalizace veřejného prostranství- sídliště Sever, Pardubice 

Soupis:
SO-02 - Ovodnéní.vsakovac...

Místo:

Zadavatel
Zhotovitel

#ODKAZ!
#ODKAZ!

Datum: #ODKAZI

Projektant: #ODKAZ!
Zpracovatel #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -107 677,20

d HSV Práce a dodávky HSV -107 677,20

D 1 Zemní práce -34 677.20

1 K 131251104

Hloubeni nezapálených jam a zářezu strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 
m3

m3 -28,000 182,30 -5 104,40

2 K 132212111

Hloubeni ryh šířky do 800 mm ručné zapálených i 
nezapálených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

m3 -30,000 720,00 -21 600,00

6 K 175111101

Obsypáni potrubí ručně sypán lnou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti 1 a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným poděl výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutněni bez prohození sypaniny

m3 -16,000 498,30 -7 972,80

O 5 Komunikace pozemní -1 500,00

16 K 594511111

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky 
upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu tl, do 250 mm. bez vyplnění spár, s provedením 
lože tl. 50 mm z betonu

m2 -1,000 1 500,00 -1 500,00

D 8 Trubní vedení -71 500,00

17 K 871365221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 250

m -100,000 508,00 -50 800,00

18 M 28610462 trubka drenážní PVC-U SN 4 se spojkou perforace 
120” tunelového tvaru pro liniové stavby DN 250 m -100,000 207,00 -20 700,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:
117-2022uznatel - Revitalizace veřejného prostranství- sídliště Sever, Pardubice 

Soupis:
SO-02 • Ovodnění.vsakovac...

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ: 
Datum #ODKAZ!

Zadavatel: IČ: #ODKAZ1
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zhotovitel: IČ: #ODKAZI
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Projektant: IČ: #ODKAZI
#0DKAZ1 DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Cena bez DPH >107 677,20

DPH základní 
snížená

Základ daně 
-107 677,20 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
-22 612,21 

0,00

Cena s DPH v CZK -130 289,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:
117-2022uznatel - Revitalizace veřejného prostranství- sídliště Sever, Pardubice 

Soupis:
SO-02 • Ovodnéní.vsakovac...

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

#ODKAZ!
#ODKAZ!

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

#ODKAZ!

#ODKAZl
#ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -107 677,20

d HSV Práce a dodávky HSV -107 677,20

D 1 Zemní práce -34 677,20

1 K 131251104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojné s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třidy těžitelnosti 1 skupiny 3 přes 100 do 500 
m3

m3 -28,000 182,30 -5 104,40

2 K 132212111

Hloubeni rýh šířky do 800 mm ručné zapařených i 
nezapažených, $ urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

m3 •30,000 720,00 -21 600,00

6 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třidy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 -16,000 498,30 -7 972,80

o 5 Komunikace pozemní -1 500.00

16 K 594511111

Dlažba nebo přldlažba z lomového kamene lomařsky 
□praveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením 
lože tl. 50 mm z betonu

m2 -1,000 1 500,00 -1 500,00

D 8 Trubní vedeni ___ -71 500.00

17 K 871365221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 250

m -100.000 508,00 -50 800.00

18 M 28610462 trubka drenážní PVC-U SN 4 se spojkou perforace 
120° tunelového tvaru pro liniové stavby DN 250

m ■100,000 207,00 -20 700,00
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KRYCÍ list soupisu prací
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

6 - Vícepráce III
Soupis:

H - Retenční nádrž - předběžná cena

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IC: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zhotovitel: IC: 46506063
Agrostav Pardubice, a. s. DIČ: CZ46506063

Projektant: IC: #ODKAZ!
flODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel: IČ: WODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

111 314,40
0,00

111 314,00

dph základní 
snížená

Základ daně
111 314,00

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15.00%

Výše dané
23 376,00

0,00

Cena s DPH V CZK 134 690,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

6 - Vicepráce III
Soupis:

H - Retenční nádrž - předběžná cena
Místo: Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ!
Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a. s.

Projektant:
Zpracovatel:

#ODKAZ!
#ODKAZ!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 111 314,40
HSV - Práce a dodávky HSV 99 058,40

1 - Zemni práce 63 691,10

2 - Zakládání 10 635.00

998 - Přesun hmot 24 532,30

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 12 256,00

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

111 314,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba.

#ODKAZ!
Objekt:

6- Vícepráce III
Soupis:

H - Retenční nádrž - předběžná cena
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel

#ODKAZ!
Agrostav Pardubice, a. s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

#ODKAZ!

tfODKAZ!
ffODKAZ!

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 111 314,40

D HSV Práce a dodávky HSV 99 058,40

0 1 Zemní práce 63 691,10
i K 131 pre Hloubení jam nezapažených - kalkulace kpl 1,00000 18 633,50 18 633,50

w "Menzi Muck - 2dny*1 1.00000
2 K 16275 pre Odvoz výkopku - kalkulace kpl 1,00000 2 120,00 2 120,00

vv "TATRA 2dny*1 1.00000

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z Komíny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 31,25000 298,00 9 312.50

w "SO32®3"31,25 31.25000

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemísténí výkopku/sypaniny 
Z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 906,25000 23,00 20 843,80

5

w

K 167151103

31.25’29
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny
6 a 7 do 100 m3 m3

906,25000

31,25000 249,00 7 781,30
w 50/1.6 31,25000

6 K 167151123 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 31,25000 160,00 5 000,00

8

D

K

2 

213141121

Zakládání
Zřízeni vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:5 do 1:2 6 
do 3 m m2 200,00000 35,20

10 835,00

7 040,00

9

vv

M 69311080

”cca“200
geotextilie netkaná separačnl. ochranná, filtrační, 
drenáini PES 200g/m2 m2

200,00000

230.00000 16,50 3 795,00
vv 200*1.15 230.00000

10

D

K

998

998276101

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 50.06600 490,00

24 532.30

24 532.30

11
D

K 
w

HZS
HZS1292

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník 
2-n-2

hod 32,00000
uaoonc

383,00
12 256,00

12 256,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

6 - Vícepráce III
Soupis:

B - šachta Š4

KSO: 
Místo:

CC-CZ:
Datum: #ODKAZI

Zadavatel: IC: #0DKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zhotovitel: IČ: 46506063
Agrostav Pardubice, a. s. DIČ: CZ46506063

Projektant: IČ: #0DKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel: IČ: #0DKAZ!
40DKAZ1 DIČ: #0DKAZ!

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 27 491,40
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 27 491,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 27491,00 21,00% 5 773,00

snížená 0,00 15.00% 0,00

Cena s DPH v CZK 33 264,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:__ _________ Razítko__________________Datum a podpis:___________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:________ Razítko Datum a podpis: __ _______________ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

6 - Vicepráce III
Soupis.

B - Šachta Š4

Místo: Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: flODKAZI
Zhotovitel; Agrostav Pardubice, a. s.

K6d dílu - Popis

Projektant:
Zpracovatel

#ODKAZI
#0DKAZl

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 27 491,40

HSV - Práce a dodávky HSV 27 491,40

1 - Zemni práce 3 032,50

4 - Vodorovné konstrukce 1 143,00

8 - Trubní vedení 21 693,10

997 - Přesun suté 1 011,30

998 - Přesun hmot 611,50

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

27 491,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

6 - Vícepráce III
Soupis:

B • Šachta Š4

Místo:

Zadavatel: #ODKAZ!
Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a. s.

Datum: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!
Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 27 491,40

d HSV Práce a dodávky HSV 27 491,40

d 1 Zemní práce 3 032,50

p K 122211101 Odkopávky a prcko pávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 2,50000 974,00 2 435,00

w "kolem bouř prefa'2,5 2,50000

2 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně m3 2,50000 239,00 597,50

O 4_____________ Vodorovné konstrukce____________________________________________________________________ 1 143.00
3 K 452112112 Osazeni betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 1,00000 737,00 737,00

4 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x1OOmm kus 1,00000 406,00 406,00

D 8 Trubní vedení 21 693,10

5 K 890411851 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 
obestavěného prostoru do 1.5 m3 m3 1,31919 3 130,00 4 129,10

W "prstýnky, kónus"
W 1,6*1,6*3,14/4*0.6+0,85*0,85*3.14/4*0.2 1,31919

6 K 894412411 Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových kus 1,00000 1 070,00 1 070,00

7 M 59224056
kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 
100/62,5x67x12cm

kus 1,00000 2 540,00 2 540,00

8 K 099104112 Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třidu zatížení D400. E600 kus 1,00000 1 280,00 1 280,00

9 M 55241003a poklop kanalizační - dle skutečnosti kus 1,00000 12 050,00 12 050,00

10 K 899104211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti přes 150 kg kus 1,00000 624,00 624,00

o 997 Přesun suté____________________________________ ____________________________________ 1 011,30

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
mezlskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,73300 250,00 683,30

12 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (2 km)

t 5,46600 10,00 54,70

W 2,733*2 5,46600

13 K 997013861
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 2,73300 100,00 273,30

o 998 Přesun hmot 611,50

14 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 1,24800 490,00 611,50
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krycí list soupisu prací
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

6 - Vícepráce III 
Soupis:

C - Šachta Š5

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IC: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zhotovitel: IC: 46506063
Agrostav Pardubice, a s. DIČ CZ46506063

Projektant: IC: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

30 513,80 
0,00

30 514,00

dph základní 
snížená

Základ daně
30 514,00

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše dané
6 408,00

0.00

Cena s DPH V CZK 36 922,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: __________ Razítko Datum a podpis Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

6 - Vicepráce III 
Soupis:

C • Šachta Š5

Místo: Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZl Projektant: #ODKAZ!
Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a. s. Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

1) Náklady ze soupisu prací 30 513,80

HSV - Práce a dodávky HSV 30 513,80

1 - Zemní práce 3 032,50

4 - Vodorovné konstrukce 1 143,00

8 - Trubní vedení 24 780,90

997 - Přesun suté 1 019,40

998 - Přesun hmot 538,00

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2}

0,00

30 514,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

6 - Vicepráce III 
Soupis:

C - šachta Š5

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

#ODKAZ!
Agrostav Pardubice, a. s.

Datum: SODKAZ!

Projektant: SODKAZ!
Zpracovatel: SODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 30 513,80

d HSV Práce a dodávky HSV 30 513,80

o 1 Zemni práce 3 032,50

1 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

m3 2,50000 974,00 2 435,00

w "kolem bouř prefa’2.5 2,50000

2 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 2,50000 239,00 597,50

o 4 Vodorovné konstrukce 1 143,00

3 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 1,00000 737,00 737,00

4 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm

kus 1,00000 406,00 406,00

D 8 Trubní vedení 24 780,90

5 K 890411851
Bourání šachet z prefabnkovaných skruži strojně 
obestavěného prostoru do 1.5 m3

1,33054 3 130,00 4 164.60

W "prstýnky, kónus’
vy _________  1,6-1,6'3.14/4*0,6+0,85’0, g5,3.14/4*0,22_______________ 1,33054

6 K 894414211
Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových

kus 1,00000 938,00 938,00

7 M
BTL. 0006069. UR 
S

deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 
62.5x20x9cm

kus 1,00000 5 724,30 5 724,30

8 K 899104112
Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400. E600

kus 1,00000 1 280,00 1 280,00

9 M 55241003a poklop kanalizační ■ dle skutečnosti tos 1,00000 12 050,00 12 050,00

10 K 899104211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti přes 150 kg

kus 1,00000 624,00 624,00

D 997 Přesun sutě _______________________________________________________________________ 1 019.40

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

1 2,75500 250,00 688,80

12 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (2 km)

t 5,51000 10,00 55,10

W 2,755*2 5,51000

13 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 2,75500 100,00 275,50

d 998 Přesun hmot ___________________________________________________________________ 538,00

14 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 1,09800 490,00 538,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

•ODKAZ!
Objekt:

6 - Vlcepráce III
Soupis:

J - Drenážní potrubí - odtok ŠŽ

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: •ODKAZ’

Zadavatel: IC: •ODKAZ!
•ODKAZ! DIČ •ODKAZ!

Zhotovitel: IC: 46506063
Agrostav Pardubice, a. s. DlC: CZ46506063

Projektant: IC: •ODKAZ!
•ODKAZ! DlC: •ODKAZ!

Zpracovatel: IC: •ODKAZ!
•ODKAZ! DIČ: •ODKAZ!

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

253 359,00 
0,00

253 359,00

dph základní 
snížená

Základ daně
253 359,00

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
53 205,00

0,00

Cena s DPH V CZK 306 564,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis. Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

tfODKAZl
Objekt:

6 - Vícepráce III
Soupis:

J - Drenážní potrubí - odtok ŠŽ

Místo: Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!
Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a. s Zpracovatel: #ODKAZ!

Kád dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 253 359,00

HSV - Práce a dodávky HSV 253 359,00

1 - Zemní práce 159 975,00

2-Zakládání 40 464,00

998 - Přesun hmot 52 920,00

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

253 359,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

6 - Vícepráce III
Soupis:

J - Drenážní potrubí - odtok ŠŽ

Datum: #ODKAZ!Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

#ODKAZ!
Agrostav Pardubice, a. s.

Projektant:
Zpracovatel:

#ODKAZ!
#ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu

d HSV

0 1

celkem

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

253 359,00

253 359,00

159 975,00

1 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v horniné 
třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 86,40000 625,00 54 000,00

w F1 90*0.6*1,6 86,40000

2 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 86,40000 546,00 47 174,40

w fi 86.40000

3 K 162751117

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku 
zhotovitele

m3 54,00000 250,00 13 500,00

W f3H4 54,00000

4 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 91,80000 190,00 17 442,00

w 54*1,7 91,80000

5 K 174151101
Zásyp sypanínou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 59,40000 109,00 6 474,60

w 12 fi-00*0,6*0.5 59,40000

6 M 58981120 recyklét betonový frekce 0/16 t 54,00000 346,00 18 684,00
W f3 90*0,6*0,5 27,00000
W____________________ f3*2_____________________________________________________ _______ 54,00000

7 K 181912111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v 
hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 bez zhutnění m2 90,00000 30,00 2 700,00

w 90*1 90.00000

D 2 Zakládání 40 464,00

8 K 214500 a Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 ŠD 
32-63 m 90,00000 191,00 17 190,00

9 M 58333688 kamenivo těžené hrubé frakce 32/63 t 54,00000 431,00 23 274.00
w 
w

14 90,00000’0,6*0,5 
f4*2

27,00000
54,00000

D 998 Přesun hmot 52 920,00

10 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 108,00000 490,00 52 920,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

6 - Vicepráce III
Soupis:

L - Výměna kanalizace u č.p.117

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zhotovitel: IC: 46506063
Agrostav Pardubice, a. s. DIČ: CZ46506063

Projektant: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ #ODKAZ!

Zpracovatel: IC: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

21 004,20 
0,00

21 004,00

dph základní 
snížená

Základ daně
21 004,00

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
4 411,00 

0,00

Cena s DPH v CZK 25 415,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

6 - Vicepráce III
Soupis:

L - Výměna kanalizace u č,p.117

Místo:

Zadavatel: #ODKAZ!
Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a. s.

Datum: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!
Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 21 004,20
HSV - Práce a dodávky HSV 21 004,20

1 - Zemní práce 9 161,00

4 - Vodorovné konstrukce 475,20

8 - Trubní vedeni 8 370,00

997 - Přesun sutě 156,00

998 - Přesun hmot 2 842,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 21 004,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

6 - Vícepráce III
Soupis:

L«Výměna kanalizace u č.p.117

Místo;

Zadavatel: #ODKAZ!
Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a s.

Datum: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!
Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

21 004,20

21 004,20

D 1 Zemní práce 9 161,00

1 K 132251103
Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 pbjem do 100 m3 strojně

m3 7,20000
-

625.00 4 500,00

W F1 6'0,8*1,5 7,20000

2 K 162751117

vodorovné přemístěni vykppKU něco sypanmy po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuli z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku 
zhntnvítata

m3 2,88000 250,00 720,00

W____________________ 2,4*0.46____________________________________________________________ 2,98000

3 K 171201231
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 4,89600 190,00 930,20

w 2,88*1,7 4,89600

4 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 4,32000 109,00 470,90

w f2 7,2.2,4-0,48 4,32000

5 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohozeni sypaniny

m3 2,40000 496,30 1 195,90

w 6*0,8*0.5 2,40000

6 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 4,80000 280,00 1 344 00

D 4 Vodorovné konstrukce 475,20

7 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z pisku a štěrkopísku do 63 mm

m3 0,48000 990,00 475,20

w 6*0,8’0,1 0,48000

D 8 Trubní vedení____________________________________________________________ 8 370,00

8 K 830361811
Bouráni stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 
do 250

m 6,00000 164,00 984,00

w fi fiOOOOC

9 K 83126 pře
Příplatek za přepojení kanalizační přípojky DN 100 až 
300

kus 1,00000 1 608,00 1 608,00

10 K 871355231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN10DN 200

m 6,00000 963,00 5 778,00

D 997 Přesun sutě_______________________________________________________________ 156,00

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,39000 250,00 97,50

12 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebe 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (2 km)

t 1,95000 10,00 19,50

w 0.39*5 1.95000
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 997013861
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 0.39000 100,00 39,00

D 998 Přesun hmot 2 842,00

14 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z truc z 
plastických hmot nebo sklolaminálových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 5,80000 490,00 2 842,00

L
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

A - Šachta

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ: #ODKAZI
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zhotovitel: IČ: #ODKAZ!
4ODKAZI DIČ: #ODKAZ!

Projektant: IČ: #ODKAZ!
•ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel: IČ: #ODKAZI
•ODKAZ! DIČ: SODKAZ!

Cena bez DPH 19 648,76

Základ dané
DPH Základní 19 648,76

snížená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 4126,24
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 775,00

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Datum a podpis: ______ Razítko Datum a podpis: i Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

A - Šachta

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

#ODKAZ!
#ODKAZ!

Datum:

Projektant;
Zpracovatel:

#ODKAZ!

#ODKAZ!
#ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 19 648,76

d HSV Práce a dodávky HSV 19 648,76

D 1 Zemní práce 3 032,50

1 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy téžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

m3 2,500 974,00 2 435,00

W "kolem cour prefa’2,5 2,500
W Součet 2,500

2 K 174111101 Zasyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně m3 2,500 239,00 597,50

D 4 Vodorovné konstrukce 2 238,00
3 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 2,000 737,00 1 474,00

4 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x80mm kus 1,000 358,00 358,00

5 M 59224187 prstenec Šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm kus 1,000 406,00 406,00

D 8 Trubní vedení 12 694,77

6 K 890411851
Bouráni šachet z prefabrikovaných skruží strojně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 1,319 3 130,00 4 128,47

W "prstýnky, kónus"
W 1,6*1,6*3,14/4*0,6+0,85*0,65*3,14/4*0,2 1,319
W Součet 1,319

7 K 894414211 Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových

kus 1,000 938,00 938,00

8 M BTL.0006069 UR 
S

deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 
62.5x20x9cm

kus 1,000 5 724,30 5 724,30

9 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů oro třídu zatížení D400 E600 kus 1,000 1 280,00 1 280,00

10 M 55241003 poklop kanalizační - dodávka VAK kus 1,000 0,00 0.00

11 K 899104211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti přes 150 kg kus 1,000 624,00 624,00

D 997 Přesun suté 1 011,21

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2.733 250,00 683,25

13 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (2 km)

t 5,466 10,00 54,66

W 2,733*2 5,466
W Součet 5,466

14 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 2,733 100,00 273,30

D 998 Přesun hmot 672,28

15 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 1,372 490,00 672,28
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

E * šachta

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: •ODKAZ!

Zadavatel: IC: •ODKAZ!
•ODKAZ! DIČ: •ODKAZ!

Zhotovitel: IC: •ODKAZ!
•ODKAZ! DlC: •ODKAZ!

Projektant: IC: •ODKAZ!
•ODKAZ! DIČ: •ODKAZ!

Zpracovatel: IC: •ODKAZ!
•ODKAZ! DIČ •ODKAZ!

Cena bez DPH 21 043,91

dph základní
snížená

Základ daně
21 043,91

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
4 419,22 

0,00

Cena s DPH v CZK 25 463,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

E - Šachta

Místo:

Zadavatel: #ODKAZ!
Zhotovitel: #ODKAZ!

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

#ODKAZ!

#ODKAZ!
#ODKAZ!

2,500
2,500

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

21 043,91

21 043,91

3 032.50

1 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 2,500 974,00 2 435,00

"kolem oour. prefa"2,5 
Součet

W
W

2 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 2,500 239,00 597,50

D__ 4_____________Vodorovné konstrukce_______________________________________________________________ 3 438,00
3 K 452112112 Osazeni betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 3,000 737,00 2 211,00

4 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x80mm kus 1,000 358.00 356,00

5 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm kus 1,000 406,00 406,00

6 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x120mm kus 1,000 463,00 463,00

W 1.6*1,6*3,14/4*0,6+0,85*0,65*3,14/4*0,22 1,331
w Součet ________________________________1,331

D 8 Trubní vedení 12 732,33
I 7

K 890411851 Bouráni šachet z prefabrikovaných skruží strojně 
obestavěného prostoru do 1.5 m3

m3 1,331 3 130,00 4 166,03

W "prstýnky, kónus"

1 019,35

8 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových

kus 1,000 938,00 938,00

9 M BTL. 0006069. UR 
S

deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 
62.5x20x9cm

kus 1,000 5 724,30 5 724,30

10 K 899104112
Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatíženi D400, E600

kus 1,000 1 280,00 1 280,00

11 M 55241003 poklop kanalizační - dodávka VAK kus 1,000 0,00 0,00

12 K 899104211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti přes 150 kg

kus 1,000 624,00 624,00

D 997 Přesun sutě

13 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 2.755 250,00 688,75

14 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (2 km)

t 5,510 10,00 55,10

W 2,755’2 5,510
w Součet 5.510

15 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 2,755 100,00 275,50

D 998 Přesun hmot 821,73

18 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 1,677 490,00 821,73
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

H-Šachta před č.p. 119

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: lč: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zhotovitel: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Projektant: lč: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Cena bez DPH 24 543,91

dph základní 
snížená

Základ daně
24 543,91 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
5154,22

0,00

Cena s DPH v CZK 29 698,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis. Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpisy__________ Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

H - Šachta před č.p. 119

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

#ODKAZ!
#ODKAZ!

Datum:

Projektant
Zpracovatel:

#ODKAZ!

tfODKAZ!
#ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem (CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemni práce

24 543,91

24 543,91

3 032,50

1 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

m3 2,500 974,00 2 435.00

w 
w

"kolem bouř. prefa"2,5 
Součet

2,500
2,500

2 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 2,500 239,00 597 50

D 4 Vodorovné konstrukce 3 438,00
3 K 452112112 Osazeni betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 3,000 737,00 2 211,00

4 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x 120x80mm kus 1,000 358,00 358,00

5 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm

kus 1,000 406,00 406,00

6 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x120mm

kus 1,000 463,00 463,00

D 8 Trubní vedení 16 232,33

7 K 890411851 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3

m3 1,331 3 130,00 4 166,03

W "prstýnky, kónus''
W 1,6*1,6*3,14/4 “0,6+0,85*0,85*3,14/4*0,22 1,331
W Součet 1,331

8 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových

kus 1,000 938,00 938,00

9 M BTL.0006069.UR 
S

deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 
62,5x20x9cm

kus 1.000 5 724,30 5 724,30

10

11

K 899104112 Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatíženi D400 E600

kus 1,000 1 280,00 1 280,00

M 55241003 poklop kanalizační kus 1,000 3 500,00 3 500,00

12 K 899104211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti přes 150 kg

kus 1,000 624,00 624,00

□ 997 Přesun sutě ___________ 1 019,35

13 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,755 250,00 688.75

14 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (2 km)

t 5,510 10.00 55,10

W 2,755*2 5.510
W Součet 5,510

15 K 997013861
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 2,755 100,00 275,50

D 998 Přesun hmot _________________________________ _______ _____________ _____________821,73

16 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 1,677 490,00 821,73
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krycí list soupisu prací
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

Objekte - F- Poklopy

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ: #ODKAZI
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zhotovitel: IČ: #ODKAZI
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Projektant: IC: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel: IČ: AODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Cena bez DPH 54 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
□ph základní 54 000,00 21,00% 11 340,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 65 340,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba

SODKAZI
Objekt:

Objekt6 - F- Poklopy

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

#ODKAZf
#ODKAZ!

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

#ODKAZI

#ODKAZ!
#ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 54 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 54 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 54 000,00

L K 96600R
Demontáž + montáž+ nákup materiálu- poklopy, dle 
skutečnosti,__________________________________

3,000 18 000,00 54 000,00
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I I 1 I H Statní (ondI L/ ■ M podpory investic

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce: RPS Pravý břeh Labe, Centrum Sever, XVIL Etapa 
Reg. číslo RS/233/2021

Změnový list č. 4 SOD č. OVZ-VZZR-2022-029

Popis Změny:
Dosypání/dorovnání terénu zeminou

Popis příčiny Změny:
Po výškovém umístění a realizaci chodníků bylo zjištěno, že i po úpravě terénu dle projektové 
dokumentace s využitím stávajícího množství stržené ornice je toto množství nedostačující Aby byly 
zajištěny bezpečné tvary okolního terénu s návazností na nové chodníky bylo nutné v potřebném rozsahu 
ornici dovést a rozprostřít pro kvalitní růst dřevin i trávy.

Rozhodnutí objednatele o provedení těchto změn je v souladu s celkovým přístupem k uvedené zakázce 
s cílem dosažení kvalitního, spolehlivého uživatelského a stavebně technického standardu stavby.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena 
za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 4. 
Na základě změny dle ZL č. 4 bude uzavřen dodatek č. 2 k SoD č. OVZ-VZZR-2022-029.

Technik O1TSOMI MmP:
TDS:

Dne: 5.5.2023 Podpis: __________________ „________________
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sfpil Statni fond 
podpor/ investic

Stanovisko projektanta: , Nábřeží Závodu míru 2738, Pardubice

S provedením navržených změn stavby souhlasíme.

Stanovisko dodavatele: Agrostav Pardubice a.s., Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

Rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

etně DPH: 405 794,07 Kčbez DPH: 335 367,00 Kč vč

Cena ménčprací:

bez DPH: 0,00 Kč 
včetně DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 335 367,00 Kč 
včetně DPH: 405 794,07 Kč

Původní celková cena díla dle SoD včetně
dodatku č.l:

bez DPH: 16 132 724,00 Kč
včetně DPH: 19 520 596,04 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Financování z kapitoly 711/OMI — RPS — Pravý břeh Labe — Centrum Sever část A- XVII. etapa
- 5 -05- 2G23

Podpis ekonoma OE OMI MmP:____________ .________________ Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navržených méněprací 
a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD.

Podpis: ______________________________

Datum: - 5

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis:________________________________

Datum: 2C23

Příloha: rozpočet změn — víceprací změnového listu č. 4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pardubice sever
Objekt:

4 - Vicepráce II
Soupis:

D - Kácení

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 7.2022

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46506063
Agrostav Pardubice, a. s. DIČ: CZ46506063

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

43 146,20
0,00

43 146,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 43 146,00 21,00% 9 061,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 52 207,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba.

Pardubice sever
Objekt:

4 - Vicepráce II
Soupis:

D - Kácení
Místo: Datum: 8. 7. 2022

Zadavatel:
Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a. s.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 43 146,20
HSV - Práce a dodávky HSV 43 146,20

1 - Zemni práce

997 - Přesun suté

32 013,20

11 133,00

2} Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2} 43 146,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Pardubice sever 
Objekt;

4 - Vícepráce II 
Soupis:

D - Kácení
Datum: 8. 7.2022Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a. s.

Projektant:
Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 43 146,20

D HSV Práce a dodávky HSV 43 146,20

D 1 Zemní práce 32 013,20
1 K 11121 pre Práce ve svahu při kácení hr 64.00000 290.00 18 560,00

vv 4*8*2 64,00000

2 K 162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 
700 mm kus 18,00000 685,00 12 330.00

3 K 162301973 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 
do 700 mm ZKD 1 km kus 54,00000 20.80 1 123,20

VV 10,00000*3 54,00000

0 997 Přesun sutě 11 133,00
4 K

VV

997013811a Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
dřevěného-kmeny, větve
0,26+0.36+0.76+0,26+0.26+0,9+0. 2410,28+0.34+0,86+1.4+0, 
52+0,38+0,42+0,66+0,6

t 8,50000

8,50000

411,18 3 495,00

5 K 997013811b Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
dřevěného-pa řezy t 4,02000 1 900,00 7 638,00

vv 2,9+1,12 4.02000
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krycí list soupisu PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

6 - Vícepráce fll 
Soupis;

K - Ornice

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZI

Zhotovitel: IČ: 46506063
Agrostav Pardubice, a. s. DIČ: CZ46506063

Projektant: IČ: #ODKAZI
#ODKAZ! DIČ #ODKAZ!

Zpracovatel: IČ: #ODKAZ!
ffODKAZI DIČ: #OOKAZ!

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

292 220,80 
0,00

292 221,00

dph základní 
snížená

Základ dané
292 221,00 

0,00

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

Výše daně
61 366,00

0,00

Cena s DPH v CZK 353 587,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SODKAZ!
Objekt:

6 - Vicepráce III
Soupis:

K - Omlce

Místo:

Zadavatel: SODKAZ!
Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a. s.

Datum: SODKAZ!

Projektant: SODKAZI
Zpracovatel: SODKAZ!

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu práci

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

292 220,80

292 220,80

292 220,80

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 292 221,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

#ODKAZf
Objekt:

6 - Vicepráce III 
Soupis:

K - Ornice

Místo: Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZI
Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a. s. Zpracovatel: 80DKAZ!

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 292 220,80

o HSV Práce a dodávky HSV 292 220,80

D 1 Zemní práce 292 220 80

1 K 162751117
Vodorovné přemísténi přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaníny z horniny třídy téžitelnosti 1 skupiny 1 
až 3

m3 294,00000 296,00 87 612,00

W 1960’0,15 294,00000

2 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 470,00000 23,00 33 610,00

W 294’5 1 470,00000

3 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy téžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 294,00000 50,20 14 758,80

4 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice nákup t 470,00000 332,00 156 040,00
W 294,00000*1,6 470,00000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

•ODKAZ!
Objekt:

6 - Vícepráce lil
Soupis:

E - Vodič k hodinám

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: •ODKAZ!

Zadavatel: IC: •ODKAZ!
•ODKAZ! DIČ: •ODKAZ!

Zhotovitel: IC: 46506063
Agrostav Pardubice, a. s. DIČ: CZ46506063

Projektant: IC: •ODKAZ!
•ODKAZ! DIČ: •ODKAZ!

Zpracovatel: IC: •ODKAZ!
•ODKAZ! DlC: •ODKAZ!

Náklady z rozpočtu 
Ostatni náklady

Cena bez DPH

25 750,00 
0,00

25 750,00

dph základní 
snížená

Základ dané
25 750,00

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 408,00 

0,00

Cena s DPH v CZK 31 158,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis: . . Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

tfODKAZI
Objekt:

6 - Vícepráce III
Soupis:

E - Vodič k hodinám
Místo: Datum: flODKAZI

Zadavatel: #ODKAZI Projektant:
Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a. s. Zpracovatel:

#ODKAZI
#ODKAZ!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 25 750,00

PSV - Práce a dodávky PSV 14 460,00

741 - Elektroinstalace silnoproud 14 460,00

M- Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

11 290,00

11 290,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 25 750,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

#ODKAZ!
Objekt:

6 - Vícepráce III
Soupis:

E - Vodič k hodinám

Místo: Datum: #ODKAZI

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!
Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a. s. Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 750,00

d PSV Práce a dodávky PSV 14 460,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 14 460,00

1 K 74112 pre Montáž kabel Cu zatažený v trubkách (např. CYKY) m 80,00000 60,00 4 800,00

2 M 3411 pre kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť m 92,00000 105,00 9 660,00
w 80* 1,15 'P řepočten é koefici e nte m množství 92,00000

d M Práce a dodávky M 11 290,00
D 46-M Zemní práce pfí extr.mont.pracích 11 290,00

3 K 46090 pre Montáž kompaktního pilíře pro rozvod nn samostatého kus 1,00000 1 290,00 1 290,00

4 M 35711 a skříň rozpojovací jistící kompaktní pilíř kus 1.00000 10 000,00 70 000.00
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I lili Statní fondI H podpory investic

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Popis Změny:
Dodatečné položení chráničky s kabelem do pilíře hodin

Název akce: RPS Pravý břeh Labe, Centrum Sever, XVIL Etapa 
Reg. číslo RS/233/2021

Změnový list č. 5 SOD č. OVZ-VZZR-2022-029

Popis příčiny Změny:
Z důvodu budoucího užívání nových prostor pro pořádání nejrůznějších akcí pro veřejnost bylo 
provedeno dodatečně položení chráničky s kabelem, úprava v rozvaděči a osazení zásuvky do pilíře 
hodin.

Rozhodnutí objednatele o provedení těchto změn je v souladu s celkovým přístupem k uvedené zakázce 
s cílem dosažení kvalitního, spolehlivého uživatelského a stavebně technického standardu stavby.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu L, čl. III. Cena 
za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového Estu Č. 5. 
Na základě změny dle ZL č. 5 bude uzavřen dodatek č. 2 k SoD č. OVZ-VZZR-2022-029.

Technik OITS DMI MmP:
TDS:

Dne: 5.5.2023 Podpis: ., ,,, 

i i i
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Státní fond
podpory investicsípí

Příloha: rozpočet změn — víceprací změnového listu č. 5

Stanovisko projektanta: , Nábřeží Závodu míru 2738, Pardubice

S provedením navržených změn stavby souhlasíme.

Stanovisko dodavatele: Agrostav Pardubice a.s., Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

Rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového Estu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné oceněni dohodnuté Změny:

včetně DPH: 31157,50 Kčbez DPH: 25 750,00 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: 0,00 Kč 
včetně DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 25 750,00 KČ 
včetně DPH: 31157,50 Kč

Původní celková cena díla dle SoD včetně
dodatku č. 1:

bez DPH: 16132 724,00 Kč
včetně DPH: 19 520 596,04 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Financování z kapitoly 711/OMI - RPS — Pravý břeh Labe - Centrum Sever část A- XVII. etapa
- 5 -05- 2023

Podpis ekonoma OE OMI MmP:___________ -____________ ____ Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navržených 
víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD.

Podpis: ______________________________
Datum: " 5 "K" ^23

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: __ _________________

Datum: ý'5 *05' 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

#ODKAZI
Objekt:

6 - Vícepráce III
Soupis:

E - Vodič k hodinám

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: tfODKAZl

Zadavatel: 10: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zhotovitel: 10: 46506063
Agrostav Pardubice, a. s. DIČ: CZ46506063

Projektant: 10: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 25 750,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 25 750,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 25 750,00 21,00% 5408,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 158,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

•ODKAZ!
Objekt:

6 - Vícepráce III
Soupis:

E * Vodič k hodinám

Místo:

Zadavatel: #ODKAZ!
Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a. s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

•ODKAZ!

•ODKAZ!
•ODKAZ!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

25 750,00

14 460,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud 14 460,00

M- Práce a dodávky M 11 290,00
46-M - Zemni práce při extr.mont.pracích 11 290,00

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

25 750,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SODKAZ!
Objekt:

6 - Vicepráce III 
Soupis:

E ■ Vodič k hodinám

Místo:

Zadavatel: SODKAZ!
Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a. s.

Datum: SODKAZ!

Projektant: SODKAZ!
Zpracovatel SODKAZ!

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 750,00

d PSV Práce a dodávky PSV 14 460,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 14 460,00
1 K 74112 pre Montáž kabel Cu zatažený v trubkách (např. CYKY) m 80,00000 60,00 4 800,00

2 M 3411 pře kabel silový jádro Cu izolace PVC pláSť m 92,00000 105,00 9 660,00
W 80*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 92,00000

d M Práce a dodávky M 11 290,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 11 290,00
3 K 46090 pre Montáž kompaktního pilíře pro rozvod nn samostatého kus 1,00000 1 290,00 1 290,00

4 M 35711 a skříň rozpojovací jistící kompaktní pilíř kus 1,00000 10 000,00 10 000,00
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sfpíl Statni fond 
podpory investic

STATUTÁRNÍ MÉSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Popis Změny:
Úprava nivelity hřiště

Název akce: RPS Pravý břeh Labe, Centrum Sever, XVII. Etapa 
Reg. číslo RS/233/2021

Změnový list č. 6 SOD č. OVZ-VZZR-2022-029

Popis příčiny Změny:
Po úpravě nívelety stanovené projektovou dokumentací bylo zjištěno, že stromy, které jsou 
v blízkosti hřiště by v budoucnu svými kořeny mohly začít ničit povrch nového hřiště. Z těchto 
bezpečnostních důvodu bylo dohodnuto o dodatečném zvýšení spáry (nívelety) hřiště.

Rozhodnutí objednatele o provedení těchto změn je v souladu s celkovým přístupem k uvedené zakázce 
s cílem dosažení kvalitního, spolelilivého uživatelského a stavebně technického standardu stavby.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena 
za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 6. 
Na základě změny dle ZL č. 6 bude uzavřen dodatek č. 2 k SoD č. OVZ-VZZR-2022-029.

Technik OITS OMI MmP:
TDS:

Dne: 5.5.2023 Podpis i t j

- ■ — ! — —
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sfpíl Státní fond
podpoiy investic

Příloha: rozpočet změn — víceprací změnového líštu č. 6

Stanovisko projektanta: , Nábřeží Závodu míru 2738, Pardubice

S provedením navržených změn stavby souhlasíme.

Stanovisko dodavatele: Agrostav Pardubice a.s., Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

Rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

tně DPH: 30 383,10 Kčbez DPH: 25 110,00 Kč vče

Cena méněprací:

bez DPH: 0,00 Kč 
včetně DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 25 110,00 Kč 
včetně DPH: 30 383,10 Kč

Původní celková cena díla dle SoD včetně Navrhovaná celková cena díla dle dodatku č.2:

bez DPH: 16 914 888,74 Kč
včetně DPH: 20 467 015,38 Kč

dodatku č-1:

bez DPH: 16 132 724,00 Kč
včetně DPH: 19 520 596,04 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Financování z kapitoly 711 /OMI - RPS - Pravý břeh Labe — Centrum Sever část A- XVII. etapa

Podpis ekonoma OE OMI MmP:________ ____________________  Datum: - 5 2023

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

/

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navržených 
víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD.

Podpis: _______ - _ ______________

Datum: - 5 -(ft- 2023

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: * __

Datum: ■ 5 2023
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 071175
Stavba: Pardubice sever

Poznámka:

KSO: cc-cz-
Místo: Datum: 8.7.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Agrostav Pardubice, a. s.

lč: 46506063
DIČ; CZ46506063

Prolektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 26 110,00

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
25 110,00 

0,00

Výše daně 
5 273,00 

0,00

Cena s DPH v CZK 30 383,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis. Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: ______________Razítko__________ Datum a podpis: Razítko____________
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 071175

Stavba; Pardubice sever

Místo: Datum: 8.7.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a s. Zpracovatel:

KW Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 25 110,00 30 383,10

4 Vícepráce II
c Hflátá A

25 110,00 30 383,10
25 110,00 30383,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pardubice sever 
Objekt:

4 - Vícepráce II 
Soupis:

C - Hřiště A

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46506063
Agrostav Pardubice, a. s. DIČ: CZ46506063

Projektant: IC: 
DlC.

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

25 110.10
0.00

25 110,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 25110,00 21,00% 5 273.00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena $ DPH V CZK 30 383,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pardubice sever 

Objekt:
4 - Vícepráce II 

Soupis:
C - Hřiště A

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a. s.

Datum: 8. 7, 2022

Projektant:
Zpracovatel

Cena celkem [CZK]Kód dílu • Popis

1) Náklady ze soupisu prací 25110,10

HSV - Práce a dodávky HSV 25 110,10

1 - Zemni práce 21 510,10

998 - Přesun hmot ________________ ______ 3 600,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 25110,00

Strana 4 z 5



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Pardubice sever
Objekt:

4 - Vícepráce II 
Soupis:

C - Hřiště A

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

8. 7. 2022

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

25 110,10

25 110,10

D 1 Zemni préce 21 510,10

1 K 122452206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 
do 5 000 m3

m3 0,00000 359,40 0.00

2 K 162751117

vodorovné přemístěni vykopnu neon sypanmy po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z 
horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na skládku 
jrhnjnvitftla . .

m3 0,00000 250,00 0,00

7 K 162751117a

vodorovné premistem vyKopKu nebo sypanmy po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku 
zhntnvitHlS-

m3 0,00000 227,60 0,00

8 M 58344171 Stěrkcdrť frakce 0/32 ř 30,00000 280.00 0 400,00
W 30*2 Přepočtené koeficientem množství 30,00000

4 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 50,00000 190,00 9 500,00

VV 30’1,7 51,00000

3 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládáni, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 16 02000 45,20 724 10

W "výkopek na ski "30 30,00000
W "materiál na zásyp"30 30,00000
vv Součet 60,00000

5 K 181913112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním

m2 60,00000 48,10 2 886,00

d 998___________Přesun hmot______________________________________ ________________ _ _____________ 3 600,00

6 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 30,00000 120,00 3 600,00
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