
ZMĚNOVÝ LIST č. 0017

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese: Č. výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Záměna proskleného ocelového zábradlí v provedení nerez na neveřejných schodištích za celokovové (včetně zábradelní výplně svislými 

prvky), lakované v odstínu RAL dle výběru (provedení madla nerez). Uvažovaná konstrukce zábradlí je z pohledu kvality stejná, a z pohledu 

údržby a dezinfekce povrchu je celokovová konstrukce výhodnější. Navržená změna nemá zásadní vliv na architektonické řešení 

schodišťového prostoru. Zábradlí splňuje veškeré požadavky ČSN na bezpečnost při užívání stavby.                                                Tato 

navržená změna je plně v souladu s § 222, odst.7 zákona 134/2016, o zadávání veřejných zakázek. 

D1_01_1-D21 - Stavební - Dotazy 2021_01_06

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Záměna proskleného zábradlí na neveřejných schodištích za ocelové lakované s madlem v provedení nerez.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem je záměna jedné nebo více 

položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu stavebních 

prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. 

Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Materiál nebo práce podle nových položek soupisu 

stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

Datum: 27.04.2023

Zadávací list změny: Číslo: 017

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

FASÁDY Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

017 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE
PŘÍPOČTY 3 054 400,00

ODPOČTY -4 662 608,00

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST -1 608 208,00

Bez dopadu do termínů plnění

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:



Kalkulace změny
-1 608 208,00

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -4 662 608,00

Přípočet prováděných prací 3 054 400,00

FÁZE 1
D1_01_1-D21 - Stavební - Dotazy 2021_01_06 -4 662 608,00

D PSV Práce a dodávky PSV -4 662 608,00

D 767.c zámečnické vnitřní -1 608 208,00

923 K 76713-R04 Ozn. Z103 - Vnitřní skleněné zábradlí na schodišti, vč. nerez madla, D+M m -78,000 14 044,00 -1 095 432,00

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství 

VV -včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV 1. fáze

VV 78,0 78,000

925 K 76713-R06 Ozn. Z105 - Vnitřní skleněné zábradlí na schodišti, vč. nerez madla, D+M m -88,000 14 044,00 -1 235 872,00

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV 1. fáze

VV 88,0 88,000

927 K 76713-R08 Ozn. Z107 - Vnitřní skleněné zábradlí na schodišti, vč. nerez madla, D+M m -88,000 14 044,00 -1 235 872,00

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV 1. fáze

VV 88,0 88,000

929 K 76713-R10 Ozn. Z109 - Vnitřní skleněné zábradlí na schodišti, vč. nerez madla, D+M m -78,000 14 044,00 -1 095 432,00

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV 1. fáze

VV 78,0 78,000

K
Ozn. Z103 - Vnitřní ocelové zábradlí na schodišti, lakované RAL, vč. nerez madla, 

D+M
m 78,000 9 200,00 717 600,00

K
Ozn. Z105 - Vnitřní ocelové zábradlí na schodišti, lakované RAL, vč. nerez madla, 

D+M
m 88,000 9 200,00 809 600,00

K
Ozn. Z107 - Vnitřní ocelové zábradlí na schodišti, lakované RAL, vč. nerez madla, 

D+M
m 88,000 9 200,00 809 600,00

K
Ozn. Z109 - Vnitřní ocelové zábradlí na schodišti, lakované RAL, vč. nerez madla, 

D+M
m 78,000 9 200,00 717 600,00
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