
ZMĚNOVÝ LIST č. 0032

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese: Č. výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 218 996,07

032 POTRUBNÍ POŠTA
PŘÍPOČTY 327 200,00

ODPOČTY -108 203,93

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

PP Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

Datum: 27.04.2023

Zadávací list změny: Číslo: 032

Na základě požadavků investora byl změněn typ čtecího zařízení ve stanicích potrubní pošty DN110. Tato změna je vynucená aktuálním 

požadavkem na komunikaci nově dodaných stanic se stávajícím systémem zaměstnaneckých karet a dále požadavkem na zajištění 

minimalizace kybernetických incidentů. Projektová dokumentace uvažovala systém karet, který již NPK nepoužívá (SKIDATA). Součástí 

zařízení potrubní pošty bude RFID programátor pro programování a správu přepravních pouzder a aktuálně používaných identifikačních karet 

zaměstnanců NPK (MIFARE HID).                                                                                                            Navrhované řešení je v souladu s § 

222, odst. 6 zákona 134/2016, o zadávaní veřejných zakázek.

D1_01_4j-P8 - Potrubní pošta - Změna P8

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Potrubní pošta DN110 - Změna typu čteček na stanicích potrubní pošty.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které 

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné 

a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a pozdější 

provedení těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční náklady.



Kalkulace změny
218 996,07

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -108 203,93

Přípočet prováděných prací 327 200,00

D1_01_4j-P8 - Potrubní pošta - Změna P8 218 996,07

D STANICE 291 678,35
4 K Pol518 Elektronický obvod RFID, D+M ks -11,000 6 607,48 -72 682,28

VV Viz pol. 1-3

VV pro stanice potrubní pošty, pro čtení čipů v pouzdrech a ID karet nemocnice (SKIDATA)

VV 12 -12,000

VV Součet -12,000

3 K Pol121 Elektronický obvod RFID, D+M ks -5,000 7 104,33 -35 521,65

PP Elektronický obvod RFID, D+M

VV odpočet pro stanice DRT-R v dimenzi 110 mm (SKIDATA)

VV -16 -4,000

VV Součet -4,000

3 K Pol190 Elektronický obvod RFID, D+M ks 16,000 20 450,00 327 200,00

PP Elektronický obvod RFID, D+M

VV Viz pol. 1

VV
pro stanice potrubní pošty DRT-R v dimenzi 110mm, pro čtení čipů v pouzdrech a ID karet 

nemocnice (MIFARE HID)

VV 16 16,000

VV Součet 16,000
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