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CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 833 684,58

033
PŘÍPOČTY 2 289 555,03

ODPOČTY -1 455 870,45

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

Datum: 27.04.2023

Zadávací list změny: Číslo: 033

Na základě ukončeného výběrového řízení investora na dodávku technologického vybavení pracoviště angiografie, je nutná realizace 

stavební připravenosti pro montáž a zprovoznění tohoto zařízení. Jedná se o vynucenou změnu v rozsahu nutných stavebních úprav a 

úprav TZB (VZT, kanalizace, el. energie) dle předaných požadavků vybrané technologie na stavební připravenost. Projektová dokumentace 

vychází ze všeobecných  technických standardů a požadavků technologických zařízení, které byly aktualizovány na základě konkrétních 

požadavků vybrané technologie angiografického rentgenového kompletu.                                                                                                                                                                       

Navrhované řešení je v souladu s § 222, odst. 6 zákona 134/2016, o zadávaní veřejných zakázek.

D1_01_1-D21 - Stavební, D1_01_4c1 - Vzduchotechnika 1 (OS, CS), D1_01_4e-D17 - Zdravotně technické instalace, 

D1_01_4g1-D17 - Silnoproudá elektrotechnika

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Podmiňující stavební úpravy pro instalaci vysoutěžené zdravotnické technologie pracoviště angiografie.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nemění se povaha veřejné zakázky.



Kalkulace změny
Stavba:   NPK - Pardubická nemocnice - Výstavba urgentního příjmu

Objekt:   D2.55 Energocentrum

Část:      D2.55.1 Technologické rozvody - VN, NN, uzemnění / Doplnění trafa TR11

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -1 455 870,45

Přípočet prováděných prací 2 289 555,03

D1_01_1-D21 - Stavební - Centrální urgentní příjem -336 500,00
D PSV Práce a dodávky PSV -336 500,00
D 767 Konstrukce zámečnické -6 500,00

774 K 998767_R2 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m kus -1,000 6 500,00 -6 500,00

D 767.c zámečnické vnitřní -330 000,00

951 K 76713-R32
Ozn. Z131 - Stropní ocelová nosná konstrukce pro zavěšení technologie angiosálu, 
D+M

kus -1,000 460 000,00 -460 000,00

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, 
výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně kotvení, nátěrů a montážních prvků

VV 1. fáze 

VV technologická dráha - nosníky, kolejnice - 2400kg

VV vynášení konstrukce - 2750kg

VV -1 -1,000

1567 K 76713-R32a
Ozn. Z131 - Stropní ocelová nosná konstrukce pro zavěšení technologie angiosálu, 
D+M

kus 1,000 295 000,00 295 000,00

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, 
výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně kotvení, nátěrů a montážních prvků

VV 1. fáze 

VV technologická dráha - nosníky, kolejnice - 250kg

VV vynášení konstrukce - 295kg

VV 1 1,000

952 K 76713-R33
Ozn. Z132 - Stropní ocelová nosná konstrukce pro zavěšení technologie angiosálu, 
D+M

kus -1,000 460 000,00 -460 000,00

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, 
výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně kotvení, nátěrů a montážních prvků

VV 1. fáze 

VV technologická dráha - nosníky, kolejnice - 2400kg

VV vynášení konstrukce - 2750kg

VV -1 -1,000

1568 K 76713-R33a
Ozn. Z132 - Stropní ocelová nosná konstrukce pro zavěšení technologie angiosálu, 
D+M

kus 1,000 295 000,00 295 000,00

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, 
výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně kotvení, nátěrů a montážních prvků

VV 1. fáze 

VV technologická dráha - nosníky, kolejnice - 250kg

VV vynášení konstrukce - 295kg

VV 1 1,000

D1_01_4c1 - Vzduchotechnika 1 (OS, CS) 551 448,60
D ZAŘ. Č.:201 Angiovyšetřovny - angiosál č.1 14 905,80

870 K 201.100.01a Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 315x250 mm. ks 2,000 1 207,80 2 415,60

871 K 201.400.2.03a Požární klapka hranatá ks 1,000 2 934,90 2 934,90

VV EI-90, požární klapka je ovládaná servopohonem 230 V s termoelektrickým spouštěcím čidlem.

VV
Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy 
klapky 24V/230V, rozměr 560x250

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

872 K 201.400.2.04a Požární klapka hranatá ks 1,000 2 934,90 2 934,90

VV EI-90, požární klapka je ovládaná servopohonem 230 V s termoelektrickým spouštěcím čidlem.

VV
Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy 
klapky 24V/230V, rozměr 560x250

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

15 K 201.800
Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního 
prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu

m2 8,000 561,60 4 492,80

16 K 201.900.01
Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. 
Přelepené spoje hliníkovou páskou.

m2 6,000 354,60 2 127,60

D ZAŘ. Č.:K201Chlazení technika Angio- C 536 542,80

873 K K201.01.01a Vnitřní nástěnná jednotka split inverter, vč. drátového ovladače ,viz. tabulka zařízení ks 4,000 40 125,00 160 500,00

874 K K201.01.02a Venkovní kondenzační jednotka ks 4,000 27 939,60 111 758,40

875 K K201.950a
Vedení chladiva pr. 9,52/15,88 včetně rozboček (měděné potrubí včetně izolace - 
kapalina / plyn, komunikační vedení) vč. kotevního materiálu a montáže

bm 280,000 836,10 234 108,00
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876 K K201.951 Požární ucpávka pro vedení chladiva - velikost prostupu 100mm ks 14,000 1 834,03 25 676,40

Přesun stávajícího potrubí - kolize s novým zařízením ks 1,000 4 500,00 4 500,00

D1_01_4e-D17 - Zdravotně technické instalace 16 481,61
D D1_01_4e Zdravotně technické instalace Změna Z14b 16 481,61
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 481,61

370 K 721173722 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40 m 5,000 383,08 1 915,42

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173722

VV 5 5,000

24 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 2,000 94,38 188,76

VV 2 2,000

36 K 722176114 Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm m 2,000 52,68 105,36

VV 2 2,000

371 K NC.33a
Zápachová uzávěrka s kuličkou pro odvod kondenzátu od chladících nástěnných 
jednotek

ks 2,000 943,76 1 887,52

VV 1+1 2,000

372 K NC.35a Napojení jednotky vč. připojovací hadice ks 4,000 2 348,44 9 393,76

VV 4 4,000

125 K NC.70 Krycí dvířka 200x200 mm ks 2,000 746,23 1 492,46

VV 1+1 2,000

128 K 998721204 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m % 0,100 14 983,28 1 498,33

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné 
určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve 
specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu 
hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl 
včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 
skutečně přemísťuje. 

D1_01_4g1-D17 - Silnoproudá elektrotechnika 602 254,37
D D1.01.4g1 Silnoproudá elektrotechnika 602 254,37
D RH.D1.mod Doplnění rozvaděče RH.D1 50 089,41

1173 M
S02LV429003t
p

MCCB 100A F (36kA), 3P, pevný základní jistič <viz TP MCCB> ks 2,000 2 509,92 5 019,84

1174 M
S02LV429096t
p

Jednotka spouští 40A/5.2E pro  pro MCCB 100/160/250A 3P, ochrany+měření energie 
<viz TP MCCB>

ks 2,000 7 609,94 15 219,88

VV "FA.D15.9+10" 2 2,000

1177 M S02LV434205 Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB ks 2,000 2 368,90 4 737,80

VV 2 2,000

1178 M S02LV434202 Kabel ULP pro MCCB dl. 3m ks 2,000 810,90 1 621,80

1179 M S02LV434000 Komunikační rozhraní IFM pro MCCB ks 2,000 2 488,50 4 977,00

1180 M
S02TRV00217-
1

Slučovací konektor pro komunikační modul Modbus MCCB ks 2,000 197,33 394,66

1181 M
S02TRV00880-
1

Ukončovací člen linky ULP ks 2,000 36,90 73,80

1182 K 741320202 Montáž jistič deionový vestavný do 300 A kus 2,000 3 385,59 6 771,18

1183 M
S01PSWDENC
ZZNPEZZ

PME Entry-Range Device (licence per device) ks 2,000 1 629,08 3 258,16

VV "MCCB" 

VV "D1" 2 2,000

1185 M S01PM-HWset Základní parametrizace (nastavení) přístrojů (HW) ks 2,000 1 375,13 2 750,26

1186 M
S02LV429003t
p

MCCB 100A F (36kA), 3P, pevný základní jistič <viz TP MCCB> ks 1,000 2 509,92 2 509,92

1187 M
S02LV429035t
p

Jednotka spouští 32A/TM pro MCCB 100/160/250A 3P, termomagnetická <viz TP 
MCCB>

ks 1,000 2 106,00 2 106,00

VV
Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a 
kompaktní jističe"

VV "D11" 1 1,000

1189 K 741320201 Montáž jistič deionový vestavný do 100 A kus 1,000 649,11 649,11

VV "32A" 1 1,000

D U-RMD-208 Úprava rozvaděče RMD-208 3 570,28

9083 M O0234062 Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika D, 3-pól, Icn 10 kA ks -2,000

9084 M O0234063 Jistič, In 20 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika D, 3-pól, Icn 10 kA ks 4,000 819,84 3 279,36

9082 K 741320165 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni kus 2,000 145,46 290,92

D HT-ZLAB Hlavní trasy - Kabelové žebříky a žlaby 15 517,92

755 M K11kk02680r
KZ 60X200X1.00, KABELOVÝ ŽLAB S INT.SPOJ., POZINKOVÁNO SENDZIMIR, 
kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů

m -11,000 161,65 -1 778,15

VV -3-8 -11,000

756 K m-kz-200-nm
Montáž kabelového žlabu š. 200mm, včetně nosného a pomocného instalačního 
materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)

bm -11,000 152,10 -1 673,10

757 M K11kk02694r
KZ 60X300X1.00, KABELOVÝ ŽLAB S INT.SPOJ., POZINKOVÁNO SENDZIMIR, 
kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů

m 11,000 199,97 2 199,67

VV 3+8 11,000

1163 M
K11DZ 
60X300_BF

DZ 60X300_BF ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ, ŽÁROVÝ ZINEK m 22,000 499,00 10 978,00

VV 8+14 22,000

758 K m-kz-300-nm.1
Montáž kabelového žlabu š. 300mm, včetně nosného a pomocného instalačního 
materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)

bm 33,000 175,50 5 791,50

D emmp-ULM Úložný materiál 46 579,84
1166 M L03636119 Plastový HF kanál 100x60 mm, šedý m 6,000 915,60 5 493,60

VV 2+2+2 6,000
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1168 K 741110512 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem m 6,000 225,60 1 353,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110512

1165 M L03636120 Plastový HF kanál 150x60 mm, šedý m 10,000 1 269,60 12 696,00

VV 4+4+2 10,000

772 K 741110513 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 120 do 180 mm s víčkem m 10,000 151,20 1 512,00

1164 M L03636124 Plastový HF kanál 200x60 mm, šedý m 12,000 1 476,00 17 712,00

VV 5+5+2 12,000

1167 K 741110514 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 180 do 250 mm s víčkem m 12,000 283,20 3 398,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110514

788 M K11kk02286 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, s možností spojení v souvislou řadu s roztečí 71mm ks 11,000 4,10 45,10

VV 11 11,000

789 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 11,000 46,80 514,80

800 M K11kk02411r KRABICE S KRYTÍM IP 66, 177x126x92 bez svorkovnice ks 2,000 143,10 286,20

VV 2 2,000

801 M K11kk04644 SVORKOVNICE 5-PÓLOVÁ, (1 svorka až 3vodiče 6mm2) ks 2,000 58,32 116,64

VV 2 2,000

802 K 741112202 Montáž krabice pancéřová protahovací plastová 167x167 mm kus 2,000 117,00 234,00

808 M uzem_ss_m8 Samořezný šroub M6 ks 20,000 1,08 21,60

VV 20 20,000

809 M uzem_vp_M6 Vějířová podložka pro šroub M6 ks 20,000 0,54 10,80

810 M E01I132707 Zemnicí svorka ZS 4 (standard: Ms matice + podložka) ks 20,000 16,20 324,00

VV 20 20,000

811 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 20,000 29,25 585,00

815 M G0120020730 CU proudová odbočná svorka 6÷50mm2 ks 18,000 97,20 1 749,60

VV 18 18,000

816 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 18,000 29,25 526,50

D emmp-VK Vodiče a kabely 364 674,71
817 K 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 164,000 11,70 1 918,80

VV "3vod"3*2*11 66,000

VV "5vod"5*2*9 + "VZT"5*2*(-2) 70,000

VV "7vod"7*2*2 28,000

818 K 741130004 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 40,000 11,70 468,00

VV "VZT"5*2*4 40,000

819 K 741130005 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 44,000 17,55 772,20

VV "1vod"1*2*12 24,000

VV "5vod"5*2*2 20,000

823 K 741130012 Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus -30,000 64,35 -1 930,50

VV -5*2*3 -30,000

824 K 741130014 Ukončení vodič izolovaný do 120mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 20,000 81,90 1 638,00

VV 5*2*2 20,000

855 M K0116073009J 1-CXKH-R(J) 5X10 RE B2s1d0  M m 300,000 144,72 43 416,00

VV 122+123 245,000

VV "P+P"45+10 55,000

856 K 741122643 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (CYKY) m 300,000 29,25 8 775,00

864 M K0116073004J 1-CXKH-R(J) 5x70 SM B2s1d0  M m -426,000 912,60 -388 767,60

VV -122-123-121 -366,000

VV "P+P"-45-15 -60,000

1169 M K0116073005 1-CXKH-R 5x95 SM B2s1d0  M m 300,000 2 258,60 677 580,00

VV 122+123 245,000

VV "P+P"45+10 55,000

865 K 741122632r550 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x50 až 5x95 mm2 uložený pevně (CYKY) m -126,000 58,50 -7 371,00

887 M K0111091004 H07V-U 10 m 132,000 19,44 2 566,08

VV "Angio"32+33+20+20 105,000

VV "P+P"10+12+5 27,000

889 K 741120003 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY) m 132,000 23,40 3 088,80

905 M
K01DG200001
502B-O

1-CXKH-R(O)  2X1,5 RE B2s1d0  M m 20,000 16,20 324,00

VV 20 20,000

906 K 741122201 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) m 20,000 23,40 468,00

608 M
K01DG200001
503B-J

1-CXKH-R(J)  3x1,5 RE B2s1d0  M m 20,000 18,36 367,20

VV 20 20,000

909 M
K01DG200002
503B-J

1-CXKH-R(J)  3x2,5 RE B2s1d0  M m 15,000 27,00 405,00

VV 15 15,000

910 K 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) m 35,000 23,40 819,00

911 M
K01DG200001
505B-J

1-CXKH-R(J)  5x1,5 RE B2s1d0  M m 28,000 29,16 816,48

VV "AT"28 28,000

912 M
K01DG200002
505B-J

1-CXKH-R(J)  5x2,5 RE B2s1d0  M m -90,000 39,96 -3 596,40

VV "VZT jednotky"-42-40 -82,000

VV "P+P"-4-4 -8,000

913 K 741122231 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY) m -62,000 23,40 -1 450,80

9085 M
K01DG200004
005B

1-CXKH-R  5X4 RE B2s1d0  M m 227,000 83,95 19 056,65

CUP PKN-ZL_033_Angio_r02 Stránka 3 z 4



VV "VZT"45+42+40+40 167,000

VV "P+P"28+32 60,000

854 K 741122642 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 227,000 23,40 5 311,80

D emmp-IP Instalační přístroje 39 768,31

1002 M
A025519B-
A02357 Z

Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami, barva zelená ks 7,000 188,57 1 319,99

VV 2+2+3 7,000

1003 M
A025519B-
A02357 R

Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami, barva červená ks 4,000 205,42 821,68

VV 2+2 4,000

1007 M
A021754-0-
2155

Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá ks 11,000 92,99 1 022,89

1008 K 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 11,000 99,45 1 093,95

VV 11 11,000

1170 M
S03MM216535-
-

AT-nouzové tlačítko- Krabice 1 pozice polozapuštěná montáž+tlačítko červerné s 
aretací+ochranný kroužek nouzových tlačítek+upevňovací kroužek+adaptér+kontakt 
1Z+kontakt 1R

ks 9,000 1 197,60 10 778,40

VV 9 9,000

1034 K 742360131 Montáž signalizační jednotky bez displeje kus 9,000 117,00 1 053,00

1171 M
S03MM216538-
-

EAT-nouzové tlačítko VYP+ZAP+signalizace - Krabice 3 pozice polozapuštěná 
montáž+tlačítko červerné s aretací+tlačítko zelené+ochranný kroužek nouzových 
tlačítek+3xupevňovací kroužek+3xadaptér+2x kontakt 1Z+2x kontakt 1R + signálka 
zelená

ks 2,000 5 919,60 11 839,20

VV 2 2,000

1172 K 742360132 Montáž signalizační jednotky s displejem kus 2,000 5 919,60 11 839,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742360132

D emmp-OSV Svítidla a světelné zdroje 62 553,90
1077 M H22s Svítidlo H22s, specifikace viz Technické podmínky ks 32,000 4 212,45 134 798,40

VV +32 32,000

1078 M H42s Svítidlo H42s, specifikace viz Technické podmínky ks -30,000 4 093,43 -122 802,90

VV -30 -30,000

9078 M H62s Svítidlo H62s, specifikace viz Technické podmínky - P14b ks 6,000 8 036,40 48 218,40

VV +6 6,000

1079 K 741372112 Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2 kus 8,000 292,50 2 340,00

D emmp-ROP Revize a ostatní práce 19 500,00

1160 K 210280003R
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, 
měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací pro objem mtž prací 
do 1 000 000 Kč

kus 1,000 19 500,00 19 500,00

VV 1 1,000

CUP PKN-ZL_033_Angio_r02 Stránka 4 z 4


