
Protokol o změně díla Změnový list č. 48

Změnu vyvolal:

X

              X

X

sazba: 15%

Předmět díla: Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži

Objekt: SO102.1, SO102.2
Objednatel: Město Kroměříž
Zhotovitel: VW WACHAL a.s.
TDI:
Projektant: knesl kynčl architekti s.r.o.
Popis změny:

Úprava jímací tyče bleskosvodu a  navazující práce.

Odůvodnění změny:

 Na  základě  dodatečného požadavku ze strany MP  na  zvýšení výšky antény pro  potřeby MP,  byla vyvolána nezbytná 

úprava zemnící soustavy na  střeše  hl.  objektu.         Realizací změny nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky.  

Dodatečné práce nebyly zahrnuty v původní SoD, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických 

a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími pracemi .
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Objednatel

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Jedná se o změnu ve 
smyslu zákona: 
(zatrhnout)

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

Způsob projekčního 
řešení změny: 
(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení
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y hodnota přípočtů (víceprací)

22 583,62
celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)

-9 116,30
celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: VW WACHAL a.s.

náklady na změnu v Kč bez DPH 13 467,32

Výše DPH 2 020,10
náklady na změnu vč. DPH 15 487,42
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Termín realizace změny:
Vliv změny na terním dokončení díla: NE

o
d

so
u

h
la

se
n

í 
zm

ěn
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Zhotovitel (statutární zástupce):
TDI:

p
ří
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h

y Přílohy: 1) revize  bleskosvodu

Položkový rozpočet.

Projektant:
Objednatel (statutární zástupce):



 Číslo zakázky

400400
 Označení rozpočtu

ZL_048

 Za zhotovitele:  Za objednatele: 

 Datum:  Datum: Celkem (bez DPH) 13 467,32 Kč

2 510,76 Kč

DPH 15% 2 510,76 Kč

DPH 21% 0,00 Kč

Cena celkem (včetně DPH) 15 978,08 Kč

   

Razítko a podpis

DPH

Razítko a podpis

Poznámka:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01, Kroměříž

 Technický dozor:

 Rozpočtoval:

 Název stavby:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž

Krycí list rozpo čtu - Změnový list

Úprava jímací tyče bleskosvodu

Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži

 Objednatel:

 Zhotovitel:

 Projektant:

Zakázka

Název rozpočtu


