
Protokol o změně díla Změnový list č. 51

Změnu vyvolal:

X

              X

X

sazba: 15%

Předmět díla: Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži

Objekt: SO102.1

Objednatel: Město Kroměříž

Zhotovitel: VW WACHAL a.s.

TDI:

Projektant: knesl kynčl architekti s.r.o.

Popis změny:

Požární ochrana dodatečných statických konstrukcí.

Odůvodnění změny:

 Z důvodu  provedených dodatečných statických  ocelových  konstrukcí  (řešeno  v  předchozích  ZL) je  nezbytné doplnění  

požárních  opatření  na  ochranu těchto konstrukcí.      Realizací změny nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky.  

Dodatečné práce nebyly zahrnuty v původní SoD, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických 

a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími pracemi .
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Objednatel

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Jedná se o změnu ve 

smyslu zákona: 

(zatrhnout)

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

Způsob projekčního 

řešení změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

ú
d

a
je

 o
 

sl
o

ž
e

n
í 

ce
n

y
 z

m
ě

n
y hodnota přípočtů (víceprací)

21 814,74
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,00

celkem v Kč bez DPH

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 

z
m

ě
n

y

ocenění změny předložil: VW WACHAL a.s.

náklady na změnu v Kč bez DPH 21 814,74

Výše DPH 3 272,21

náklady na změnu vč. DPH 25 086,96
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Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

o
d

so
u

h
la

se
n

í 
zm

ěn
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:
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Položkový rozpočet.

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):


