
Protokol o změně díla Změnový list č. 66

Změnu vyvolal:

X

              X

X

sazba: 15%

Předmět díla: Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži

Objekt: SO102.1
Objednatel: Město Kroměříž
Zhotovitel: VW WACHAL a.s.
TDI:
Projektant: knesl kynčl architekti s.r.o.
Popis změny:

Doplnění prvků elektro  UPS a  SLP  na  základě  upřesňujících  požadavků .

Odůvodnění změny:
Na  základ  upřesnění  typů  požárních  ventilátorů v  CHÚC z  jednofázového  na  3-fázové , je  nutné  provést dodatečné 

dozbrojení  rozvaděče EL a záložního  systému  UPS nad  rámec  PD.  Na  základě  dodatečných požadavků  budou 

doplněny  koncové datové   zásuvky   vč.  kabeláže UTP.  Na  dodatečný požadavek bude doplněn  optický  propoj ,  

měřící protokol optickch  propojů a   patch panel  a propoj  pro O2.       Realizací změny nedojde ke změně celkové povahy 

veřejné zakázky.  Dodatečné práce nebyly zahrnuty v původní SoD, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná 

z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se 

stávajícími pracemi .
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Objednatel

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Jedná se o změnu ve 
smyslu zákona: 
(zatrhnout)

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

Způsob projekčního 
řešení změny: 
(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení
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521 247,00
celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)

0,00
celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: VW WACHAL a.s.

náklady na změnu v Kč bez DPH 521 247,00

Výše DPH 78 187,05
náklady na změnu vč. DPH 599 434,05
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Termín realizace změny:
Vliv změny na terním dokončení díla: NE
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Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Zhotovitel (statutární zástupce):
TDI:

p
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y Přílohy: 1)CN - elektro

Položkový rozpočet.

Projektant:
Objednatel (statutární zástupce):



 Číslo zakázky

400400
 Označení rozpočtu

ZL_066

 Za zhotovitele:  Za objednatele: 

 Datum:  Datum: Celkem (bez DPH) 521 247,00 Kč

69 088,82 Kč

DPH 15% 69 088,82 Kč

DPH 0% 0,00 Kč

Cena celkem (včetně DPH) 590 335,82 Kč

   

Razítko a podpis

DPH

Razítko a podpis

Poznámka:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01, Kroměříž

 Technický dozor:

 Rozpočtoval:

 Název stavby:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž

Krycí list rozpo čtu - Změnový list

Kabely elektro

Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži

 Objednatel:

 Zhotovitel:

 Projektant:

Zakázka

Název rozpočtu


