
Protokol o změně díla Změnový list č. 75

Změnu vyvolal:

X

              X

X

sazba: 15%

Předmět díla: Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži

Objekt: SO102.1

Objednatel: Město Kroměříž

Zhotovitel: VW WACHAL a.s.

TDI:

Projektant: knesl kynčl architekti s.r.o.

Popis změny:

V rámci podlahové  izolace  ja  navržena  izolace  EPS  kročejová  v tl. 30mm v 1.NP a  v tl. 60 mm v 1.PP.

Odůvodnění změny:

 Z důvodu výrazných nerovností  stávajících stropních  konstrukcí oproti projektovaným  výškám  v  podlažích 1.NP a 

1.PP, je  nutné  provést  výškové  vyrovnání  konstrukčních  vrstev podlah pomocí  dodatečného  položení polystyrenu EPS 

100.   Uvedenou  skutečnost  nebylo  možné  předvídat. Realizací změny nedojde ke změně celkové povahy veřejné 

zakázky.  Dodatečné práce nebyly zahrnuty v původní SoD, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z 

ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se 

stávajícími pracemi .
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Objednatel

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Jedná se o změnu ve 

smyslu zákona: 

(zatrhnout)

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

Způsob projekčního 

řešení změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení
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64 432,92
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: VW WACHAL a.s.

náklady na změnu v Kč bez DPH 64 432,92

Výše DPH 9 664,94

náklady na změnu vč. DPH 74 097,86
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Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla: NE
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Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

p
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y Přílohy: 1)schéma  podlah

Položkový rozpočet.

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):



 Číslo zakázky

400400
 Označení rozpočtu

ZL_075

 Za zhotovitele:  Za objednatele: 

 Datum:  Datum: Celkem (bez DPH) 64 432,92 Kč

9 664,94 Kč

DPH 15% 9 664,94 Kč

DPH 21% 0,00 Kč

Cena celkem (včetně DPH) 74 097,86 Kč

   

Razítko a podpis

DPH

Razítko a podpis

Poznámka:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01, Kroměříž

 Technický dozor:

 Rozpočtoval:

 Název stavby:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž

Krycí list rozpo čtu - Změnový list

Vyrovnání podlah EPS

Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži

 Objednatel:

 Zhotovitel:

 Projektant:

Zakázka

Název rozpočtu


