
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovenĺ 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník")

č. smlouvy objednatele 1: 00661/2023
č. smlouvy objednatele 2: _/2023

č. smlouvy zhotovitele: _/2023
(dále jen jako „smlouva")

I. Smluvní strany

Objednatel I město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašpareňi, starostou města
Za objednatele 1 je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČO 00235440
DIČ
Telefon
Fax
e-mail
lDdt '

Bankovní spojení Česká spořitelna as., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800 - _____ ___________

(dále jen jako „město Kolín")

a

Objednatel 2 Vodohospodářské sdružení Kolín
Sídlo Havelcova 70, 280 02 Kolín III
Za objednatele 2 je opr
ve věcech smluvních

ve věcech technických
IČO 61882976
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky 9gXq4ky
Bankovní spojení Komerční banka, as., Kolín
Číslo účtu 9281020227/0100
(dále jen jako „VHSK")

(město Kolín a VHSK dále také společně jako „objednatelé" nebo „objednatel")

a

Zhotovitel ZEPRIS s.r.o.
Spisová značka MS v Praze, oddíl C, vložka 51188
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČO 25117947
DIČ
Telefon
e-mail
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ID datové schránky 8w5c2iu 
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu 1181712/0800 
(dále jen jako „zhotovitel') 

(objednatelé a zhotovitel dále také společně jen jako „smluvní strany" a jednotlivě také jako „smluvní 
strana") 

II. Prohlášení a účel smlouvy 

1. Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy 
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právnĺmi předpisy a vnitřnĺmi 
předpisy příslušné smluvní strany uzavřĺt bez dalšího tuto smlouvu. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této 
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy. 

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků otevřeného podlimitního žadávacího řízení 
na veřejnou zakázku v režimu ustanovení 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávánĺ veřejných 
zakázek, ve znění pozdějšĺch předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem 
„Rekonstrukce ul. Královská cesta, Kolín IV." v souladu se zadávací dokumentací a nabídkóu 
zhotovitele. 

4. Má-li být jakákoli skutečnost oznámena objednateli, má-li být objednateli doručena jakákoli 
písemnost nebo jakákoli jiná věc, je-li vyžadován souhlas objednatele nebo má-li být spiněna 
nějaká jiná povinnost zhotovitele vůči objednateli, pak musí zhotovitel takovou povinnost spinit 
ve vztahu k oběma objednatelům samostatně, ledaže je dále výslovně uvedeno jinak. 

III. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dĺlo specifikované v článku IV. 
této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatel zaplatit 
zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku Vl. této smlouvy. 

IV. Rozsah provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem 
„Rekonstrukce ul. Královská cesta, Kolín IV.", v rozsahu a piném souladu s projektovou 
dokumentací vyhotovenou společností TIMAO s.r.o., Pod Beránkou 2465/7, 16000 
Praha 6-Dejvice, IČO 05089425 na objednávku a náklady města Kolín, která je přílohoú č. 1 (PD 
Města Kolín), a projektovou dokumentací vyhotovenou společnostĺ TIMAO s.r.o., .Pod Beránkou 
2465/7, 160 00 Praha 6-Dejvice, IČO 05089425 na objednávku a náklady VHSK, která je přĺlohou 
č. 2 (PD VHSK) smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil 
se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací dle tohoto odstavce, přičemž tímto 
zhotovitel zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady 
a nedostatky, neobsahujĺ nevhodná řešení, materiály a technologie a dĺlo je takto možno realizovat 
za dohodnutou smluvnĺ cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy. 

2. Předmět díla je rozdělen na následující části: 

2.1 Část 1 

a) SO 100 Objekty pozemních komunikací; 

b) SO 300 Kanalizace; 

c) SO 400 Elektro a sdělovací kabely; 

d) SO 800 Objekty úprav území; 



2.2 Část 2 

e) SO 01 Výměna vodovodních řadů; 

f) SO 02 Vodovodní přípojky. 

3. Předmětem zakázky je provedení celkové rekonstrukce ul. Královská cesta tj. obnova kanalizace, 
výměna vodovodních řádů, následné stavební úpravy komunikace včetně distribuční soustavy NN 
a přeložení kabelu VN a kabelových slaboproudých tras a revitalizace zeleně. 

4. Dílčí stavební objekty 100 až 800 dle odst. 2 písm. a) až d) tohoto článku Smlouvy (dále jen „Část 
Města) budou realizovány pro město Kolín. 
Dílčí stavební objekty 01 až 02 dle odst. 2 e) až f) tohoto článku Smlouvy (dále jen „Část VHSK") 
budou realizovány pro VHSK. 
(Část Města a Část VHSK dále společně také jako „Předmět zakázky' a jednotlIvě také jaké „Části 
zakázky"). 

5. Dílo bude realizováno v ul. Královská cesta, úseku Polepská - Vávrova, Kolín IV, které se načhází 
v katastrálním území - Kolín k. Ú. 668150, na pozemcích dle PD Města Kolín (příloha č. 1 této 
smlouvy) a PD VHSK (příloha č. 2 této smlouvy). 

6. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve stavebním povolení 
a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním 
stavebního povolení. 

7. Dílem se rozumí dále také: 
• zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 

(např. správců sítí apod.), 
• vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního 

užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků 
a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na sut' 
a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště, 

• zřízění přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb, 
• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
• provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 
• zajištění a provedenĺ všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
• provedení veškerých prací a dodávek potřebných pro zajištění bezpečnostních opatření 

na ochranu osob a majetku a opatření na ochranu životního prostředí, 
S 

• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 4 • zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické Wc, 
• účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby, 
• pořizování pravidelné fotodokumentace postüpu provádění prací, 
• spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru, s koordinátorem 

BOZP a zástupci Národního památkového ústavu 
• zajištění uložení a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla, odvoz zeminy a suti na řízenou 

skládku nebo zajištění jiného vhodného naložení s těmito materiály, to vše včetně opatření 
příslušných dokladů za likvidaci odpadů, resp. dokladů prokazujících naložení s materiály 
vhodným způsobem, 

o uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení 
stavebních činností před dokončením díla do původního stavu, 

• vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v podobě tištěné a digitální 
v počtu 3 pare, 

• předání všech dokladů potřebných pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě 
na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní 
zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné 
provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list Ustavu 
archeologické památkové péče ad.), 



8. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených 
prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.). 

9. Tato smlouva zakládá oběma objednatelům právo provést stavbu dle ustanovení 110 odst. 2 
písm. a zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů na pozemcích 
vymezených v odst. 5 tohoto článku. 

V. Doba pinění 

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 
• termín zahájení provádění díla - předpoklad březen 2023, nejpozději však do pěti pracovních 

dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli 
• termín řádného provedení díla - nejpozději do 36 týdnů od předání staveniště zhotoviteli 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s časovým harmonogramem, který bude 
zhotovitelem zpracován a předložen městu Kolín ke schválenĺ do 5 pracovních dnů od předání 
a převzetí staveniště. Harmonogram stavby musí obsahovat stručný popis hlavních činností, 
konkrétní časové milníky (uzlové body) provádění díla a odhad finančních objemů fakturace 
v jednotlivých měsících realizace díla. 

3. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací dle předchozího 
odstavce je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty 
podle čI. Vlil, této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy 
podle Čl. XIII. této smlouvy. 

Vl. Cena díla 

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo (část 1 a část 2) v celkové výši: 

Cena bez DPH 44 200 039,51 Kč 
(dále i „cena za dílo bez DPH") 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 9 282 008,30 Kč 
cena celkem včetně DPH 53 482 047,81 Kč 

2. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo (část 1) v celkové výši: 

Cena bez DPH 29 118 435,80 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 6 114 871 ‚52 Kč 
cena celkem včetně DPH 35 233 307,32 Kč 

3. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo (část 2) v celkové výši: 

Cena bez DPH 15 081 603,71 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 3167 136,78 Kč 
cena celkem včetně DPH 18248740,49 Kč 

4. Vyúčtování DPH se bude řídit režimem přenesení daňové povinnosti. Tato úprava režimu 
přenesené daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací je zakotvená 
v 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o DPH"). 

5. Smluvní strany se dohodly, že město Kolín a VHSK se zavazují hradit zhotoviteli samostatně 
tu část ceny díla, která dle čI. IV. odst. 4 této smlouvy souvisí s městem Kolín nebo VHSK. Město 
Kolín tedy bude zhotoviteli hradit pouze tu cenu díla za Část Města a VHSK tu cenu díla pouze. 
za Část VHSK. 
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6. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena dĺla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 
nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu prováděnĺ díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně 
poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště ajeho nejbližšího okolí 
v případě jeho znečištění prováděním díla, přĺpadné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní 
značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení 
provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstaránĺ, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu 
pracovnĺků a jakékoliv dalšĺ výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena dále zahrnuje také daň 
z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

7. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v či. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně 
na základě pĺsemného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněným zástupcem města Kolín 
a VHSK, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Vícepráce bude hradit výlučně ten 
z objednatelů, jehož části se vĺcepráce dle či. IV. odst. 4. budou týkat. V přĺpadě, že zhotovitel 
provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich 
uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byt' účelně vynaložených nákladů. Pokud se bude vícepráce 
týkat výlučně stavebního objektu výlučně města Kolín či VHSK bez vlivu na (i) zbytek díla nebo (ii) 
ujednánĺ této smlouvy týkajĺcích se obou objednatelů, může takovou vícepráci odsouhlasit jen ten 
objednatel, kterého se to týká. Oba objednatelé se zavazují si poskytnout vzájemnou součinnost 
k uzavření dodatku přepokládaného tímto odstavcem, a to i v případě, že se vícepráce bude týkat 
jen Části Města nebo Části VHSK. 

8. Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečĺ změny okolností ve smyslu ustanovení 2620 odst. 2 
občanského zákonĺku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek 
souvisejících s piněním zhotovitele dle této Smlouvy. 

VII. Platební podmínky a fakturace 

Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli, jehož se přĺslušná část díla podle Čl. 
IV. odst. 4. této smlouvy týká (dále i „dotčený objednatel), účtovány jedenkrát v měsíci na základě 
vzájemně odsouhlaseného zjišt'ovacího protokolu soupisu provedených prcí a dodávek, kdy 
odsouhlasení zjišt'ovacího protokolu provede dotčený objednatel a zhotovitel. Tento zjišt'ovací 
protokol musĺ být vždy odsouhlasen jednak zástupcem toho z objednatelů, jehož se příslušná část 
díla podle či. IV. odst. 4. této smlouvy týká, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Tento zjišt'ovacĺ 
protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi 
a dodávkami se rozumĺ veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i částečné, včetně 
prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu s touto smlouvou. 
Dotčený objednatel se vyjádřĺ ke zjišt'ovacĺmu protokolu do 10 pracovních dnů od data,doručenĺ. 
Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury: 

2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registračnĺ číslo 

v obchodnĺm rejstřĺku (čĺslo vložky, oddíl) a údaj osvědčenĺ o registraci k DPH, 
b) čĺslo smlouvy, 
c) čĺslo a název stavby, čĺslo a název etapy, 
d) předmět díla, 
e) číslo faktury, 
f) fakturovanou částku, 
g) datum zdanitelného piněnĺ za fakturovanou částku, 
h) razĺtko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 

3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních. Faktury budou zasílány na adresu sídla 
dotčeného objednatele včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně odsouhlaseného 
předávacího či zjišt'ovacího protokolu (podepsané dotčeným objednatelem a zhotovitelem), které 
budou součástí faktury. 

4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečněnĺ 
zdanitelného piněnĺ. 

5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (přĺpadně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvĺm zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. 
Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení 
s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení 
objednateli. 



6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu 
dotčeného objednatele. 

7. Objednatel není povinen poskytovat jakékoliv zálohy na cenu díla. 
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH"), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele. 

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného pinění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 

uhradit přímo na účet správce daně v souladu s 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě 
dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 

VIII. Smluvní pokuty 

1. Poruší-Ii zhotovitel svou povinnost převzít místo pinění (staveniště) ve lhůtě dle či. V. smlouvy, má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý 
i započatý kalendářní den prodienĺ. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se spiněním této povinnosti 
delším než 14 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

2. V případě nedodržení lhůty k předložení harmonogramu ke schválení podle či. V odst. 2 této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny 
díla bez DPH, za každý započatý den prodlení. 

3. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle či. X. odst. 4 smlouvy má objednatel nárok na smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti a za každý započatý den, v němž tato povinnost nebyla spiněna. 

4. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle či. IX. odst. 1., a/nebo 2. smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení s předložením bankovní záruky/pojištění záruky. 

5. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle či. IX. odst. 3. smlouvy, kdy je zhotovitel v prodlení 
s dopiněním bankovní záruky/pojištění záruky a/nebo předložením objednateli nové záruční listiny, 
je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH 
za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

6. Poruší-Ii zhotovitel svou povinnost dle či. XIV. odst. 2. nebo 3. smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den, kdy zhotovitel nemá sjednáno příslušné pojištění. 

7. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle či. XIII. odst. 4 nebo 5 smlouvy má objednatel nárok 
na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti za každý započatý den, v němž tato povinnost nebyla spiněna 

8. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle či. XV. odst. 2 smlouvy, má objednatel nárok 
na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti za každý započatý den, v němž tato povinnost nebyla spiněna. 

9. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas celé dílo či. V. odst. 1 této smlouvy, zavazuje se zaplatit 
objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,4 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla či uzlového bodu objednateli. 

10. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas uzlový bod stanovený v harmonogramu podle či. V. 
odst. 2 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného 
uzlového bodu objednateli. 

11. V případě nespinění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady 
předmětu díla podle či. XI. odst. 5 této smlouvy nebo povinnosti zhotovitele uhradit objednateli 
náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle či. XIII. odst. 5 této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky (tj. nákladů 
na uvedení místa provádění díla do původního stavu) za každý započatý den prodlení. 

12. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k piné úhradě dohodnutých 
smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě 
od objednatele. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý i jen započatý den prodlení. 

13. Uhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, v piné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.. 
Město Kolín a VHSK jsou oprávněny vymáhat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty každý 
samostatně v piné výši. Jakoukoli částku smluvní pokuty, na kterou vznikne objednatelům nárok, 
si tito mezi sebe rozdělí rovným dílem, pokud se smluvní pokuta neváže výlučně na část díla týkající 



‚ se města Kolín či část VHSK (v takovém přĺpadě náleží smluvní pokuta výlučně tornu objednateli, 
jehož části dĺla (podle či. IV. odst. 4 této smlouvy) se porušenĺ smlouvy zhotovitelem týká výlučně. 

IX. Bankovní záruka 

1. K zajištěnĺ svých závazků podie této smlouvy, zejména k zajištěnĺ sankcí, na jejichž úhradu vznikne 
objednateii nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat dílo řádně a včas, 
či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, poskytne zhotovitel objednateli 
neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku nebo neodvolatelné a nepodmíněné pojištěnĺ 
záruky ve výši 8% z celkové ceny dĺla bez DPH, splatnou na první požádánĺ (dále jen „bankovní 
záruka/pojištění záruky). Bankovní záruka/pojištění záruky bude zhotovitelem městu Kolĺn 
předložena v originále nejpozději v den podpisu této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že bankovní záruka/pojištění záruky bude platná a účinná po celou 
dobu provádění dĺla, tj. do jeho předání a převzetí objednatelem dle či. X. smlouvy, a že městu 
Kolín bude vždy ze strany zhotovitele předán originál nové bankovní záruky/pojištění záruky před 
uplynutĺm platnosti a účinnosti původnĺ bankovní záruky/pojištění záruky podle této smlouvy 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovnĺ záruka přiměřeně udržována tak, aby její hodnota 
nikdy během období platnosti bankovnĺ záruky neklesla pod 8 % z celkové ceny dĺla bez DPH. 
Pokud hodnota bankovnĺ záruky z jakéhokoliv důvodu klesne pod 8 % z celkové ceny díla bez 
DPH, je zhotovitel povinen do 30 dnů ode dne poklesu bankovní záruky, dopinit bankovní záruku 
tak, aby dosahovala 8 % z celkové ceny díla bez DPH, a předložit městu Kolĺn v originále novou 
záručnĺ listinu. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozorněnĺ 
objednatelem bezodkladně. 

3. Bankovní zárukou/pojištěním záruky budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, 
které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení 
a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat 
v souvislosti s touto smlouvou), a to za podmĺnky, že zhotovitel řádně a včas nespinil některou 
z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „zajištěné 
povinnosti"). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní zářuky za předpokladu, 
že zhotovitel řádně a včas nespiní jakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez 
odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpánĺ peněžních prostředků z bankovnĺch záruk. 
Veškeré náklady spojené se zřĺzením a obstarávánĺm bankovnĺ záruky/pojištění záruky jsou 
zahrnuty v ceně dĺla. 

X. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla 

1. Město Kolín se zavazuje před zahájením stavby zajistit souhlas s prováděním stavby, 
2. Před zahájením prováděnĺ díla svolá město Kolín schůzku, kde bude provedeno předání staveniště 

zhotoviteli a založen stavebnĺ deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostavĺ 
k převzetĺ staveniště, považuje se staveniště bez dalšĺho za řádně předané. 

3. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou pĺsemného zápisu do protokolu o předánĺ a převzetí 
staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvn ĺch stran. Převzetím staveniště 
k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečĺ škody na díle až do doby řádného provedení 
díla. 

4. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu 
s ustanovenĺm 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějšĺch právnĺch předpisů. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny 
náležitosti stanovené obecně závaznými právnĺmi předpisy a skutečnosti rozhodné pro piněnĺ 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodněnĺ odchylek provádění 
prací od nabĺdky a údaje o klimatických podmínkách. Dotčený objednatel je povinen sledovat 
obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska k částem dĺla, která se ho týkajĺ. 
Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedenĺ díla je 
zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení 157 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovánĺ a stavebnĺm řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, který bude součástĺ předávaných dokladů. 

5. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního den ĺku, připojí svůj 
komentář do stavebního denĺku nejpozději do 3 dnů od provedení zápisu do stavebního deníku. 
Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení nastolené 
sporné otázky. 
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6. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděnĺ dĺla z hlediska postupu a kvality prováděných prací, 
a to i prostřednictvím třetí osoby. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu 
v piném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku 
kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem 
stanoveny termíny jejich odstranění. 

7. Smluvní strany se dohodly, že kontrola provádění díla (ve smyslu autorské kontroly dle projektové 
dokumentace) náleží městu Kolín i VHSK. Město Kolín provádí kontrolu provádění díla v rámci 
Části města a VHSK v rámci Části VHSK dle Čl. IV odst. 4. této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele 
zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě 
e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce 
a převzetí prací. Zhotovitel je takto povinen vyzvat město Kolín i VHSK. Zhotovitel je oprávněn část 
díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě 
dodatečného požadavku na odkrytí již zakryté části díla hradí objednatel, jehož se příslušná část 
díla podle Čl. IV. odst. 4. této smlouvy týká, nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového 
zakrytí dotčené části. Pokud se však zjistĺ, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel. 

9. Stavební a autorský dozor při provádění díla zajistí město Kolín; náklady na stavební a autorský 
dozor se zavazují objednatelé hradit rovným dílem. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborná posoudil a že nezjistil 
žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy. 

11. O převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně 
obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich W1  
odstranění. 

XI. Záruka a odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této 
smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními 
předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Záruční doba za jakost díla je smluvními stranami sjednána v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. 

3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení 2615 a následujících občanského zákoníku, 
jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli 
odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno 
s odbornou péči nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele. 

4. Případnou reklamaci vady díla (at' již z titulu vadného pinění či záruky) uplatní objednatl, jehož se 
příslušná část díla podle či. IV odst. 4 této smlouvy týká bezodkladně po jejím zjištění písemnou 
formou (reklamační protokol), ve kterém takový objednatel uvede popis vady, ják se projevuje 
a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. Zhotovitel je povinen vyrozumět 
objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení reklamačního protokolu o tom, zda 
oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu uznává. Případnou reklamaci má právo 
uplatnit Kolín i VHSK samostatně. 

5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem 
na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného 
termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne 
oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel 
oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli, jehož se příslušná část díla podle Čl. IV odst. 4. této smlouvy týká, náklady na odstranění 
vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. 

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstraněnĺ vady. Provedené odstranění vady zhotovitel 
objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. 

7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak 
v souvislosti s piněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Pokud se náhrada škody týká výlučně Části 
díla jednoho z objednatelů podle či. IV odst. 4. této smlouvy, hradí zhotovitel náhradu škody 
dotčenému objednateli, jinak se náhrada škody hradí rovným dílem každému z objednatelů. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 
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XII. Mimořádné a nepřekonatelné překážky 

Za mimořádné nepředvĺdatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly 
po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvĺdaných a neodvratitelných událostí 
mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na pinění předmětu této smlouvy. 
Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních 
orgánů na územĺ ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocněnĺ 
či epídemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti 
s jejich šířenĺm. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolnostĺ. Smluvnĺ 
strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně 
informovat druhou smluvní stranu. 
Nastanou-li mimořádné nepředvĺdatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba piněnĺ 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit. 
Změna termínů uvedených v Čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek 
na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Zhotovitel nemá 
nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty. 

XIII. Výpověd' a odstoupení od smlouvy 

V přĺpadě, že zhotovitel neprovádĺ dĺlo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje 
v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními 
předpisy, a tyto nedostatky v pinění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel 
oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvĺm třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je 
objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinnostĺ ke dni doručení výpovědi 
zhotoviteli, přičemž závazek zhotovitele k náhradě škody nebo k úhradě smluvnĺch pokut dle této 
smlouvy tĺm nenĺ dotčen. 

2 Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručenĺ 
výpovědi zhotoviteJi bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě: 
• prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více 

než 14 dnů, nebo 

• opakovaného neodstraněnĺ vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému 
odstranění řádně vyzván, nebo 

• úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve zněnĺ pozdějšĺch předpisů. 

3 Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy 
nebo spinit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědĺ této smlouvy ze strany objednatele 
nijak dotčena. 

4 V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel 
povinen nabídnout objednateli k převzetĺ rozpracované dílo nebo jeho část. Objednatel je oprávněn 
(nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jěho části, je-li to možné. V případě, že 
objednatel převezme rozpracované dĺlo nebo jého část dle předchozĺ věty, je povinen uhradit 
zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovĺdajĺcĺ rozsahu částečného provedení převzatého dĺla 
nebo jeho části. 

5 V případě, že objednatel nepřevezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozĺho odstavce 
této smlouvy, je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo prováděnĺ díla do původnĺho stavu 
(před započetím prováděnĺ díla). Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel 
oprávněn uvést místo prováděn.í díla. do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla 
do původního stavu podle předcházejĺcĺ věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručenĺ pĺsemné 
výzvy objednatele. 
Město Kolín a VHSK se zavazujĺ, že se v přĺpadě podstatného porušení ze strany zhotovitele 
opravňujícího objednatele k vypovězení této smlouvy nebo odstoupení od smlouvy zavazují 
postupovat společně. Odstoupenĺ od smlouvy nebo výpověď smlouvy je účinná pouze 
za předpokladu, že smlouvu shora uvedeným právním jednáním ukončí město Kolín a VHSK. 

7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 
U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží. 
Pro účely odstoupenĺ od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku; 
V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen: 
• vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení 
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• nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončenĺm této 
smlouvy, a to za podmĺnky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele. 

XIV. Odpovědnost za škody a pojištění 

Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 
podzhotovitelů) podĺlejícími se na provádění dĺla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí dĺla 
objednatelem bez vad a nedodělků. Stejně tak nese zhotovitel odpovědnost za újmu způsobenou 
svou činnostĺ objednateli nebo třetĺ osobě na zdraví nebo majetku. Zhotovitel je povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2. Zhotovitel je povinen mĺt sjednáno po celou dobu provádění dĺla dle této smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Minimální výše pojistné částky je 54 000 000 Kč. 
Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro pinění této smlouvy. 
Existenci tohoto pojištěnĺ je zhotovitel povinen kterémukoli objednateli kdykoliv v průběhu 
provádění dĺla na jeho písemnou žádost doložit. 

3. Zhotovitel je povinen mĺt sjednáno po celou dobu provádění dĺla dle této smlouvy pojištěnĺ proti 
škodám na díle způsobeným živelní událostĺ. Limit pojistného pinění musí být nejméně ve výši 
odpovídající 100 % ceny za dílo bez DPH. Uvedené pojištěnĺ musí pokrývat veškeré škody, jež 
mohou vzniknóut na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen kterémukoli 
objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na jeho písemnou žádost doložit. 

4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Náklady na veškerá pojištění nese zhotovitel. Tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla 
dle této smlouvy. 

XV. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péčí pinit předmět této smlouvy v souladu s touto 
smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou 
odpovědnost a na své nebezpečĺ. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje 
se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek. 

3. Zhotovitel je při provádění dĺla povinen dodržovat všechny obecně závazné právnĺ a technické 
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdravĺ při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochraný 
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce 
ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištěnĺ dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve zněnĺ pozdějších předpisů a nařĺzenĺ vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve zněnĺpozdějších 
předpisů. 

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění dĺla skryté překážky týkajĺcĺ se mĺsta, kde má býtdĺlo provedeno, 
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit 
bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu dĺla. Do dosaženĺ dohody o změně 
díla je zhotovitel oprávněn prováděnĺ dĺla přerušit. 

5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude napiněn, pokud 
jednajĺcĺ osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů. 

6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozĺho souhlasu 
objednatele. 

7. Objednatelé se zavazujĺ si vzájemně poskytovat součinnosti při jednání s třetími subjekty 
v jednáních souvisejících s prováděním díla (např. stavební úřad, poskytovatelé energií); 
k takovému jednání VHSK jakožto zmocnitel udělĺ a předá městu Kolín jakožto zmocněnci 
písemnou pinou moc s ověřenými podpisy oprávněných zástupců VHSK, a to do nejpozději do pěti 
pracovních dní od doručení výzvy města Kolín. 

8. Náklady na vyhotovení PD města Kolín nese město Kolín, náklady na vyhotovení PO VHSK nese 
VHSK. 

9. Objednatelé se zavazují si na výzvu vzájemně poskytovat podklady týkajĺcĺ se Části dĺla druhého 
objednatele. Objednatel předložĺ na výzvu tyto poklady bez zbytečného odkladu. Zejména se pak 
jedná o vyúčtování Části dĺla jednoho z objednatelů dle či. IV odst. 4 této smlouy. 

10.Objednatelé se v jednáních týkajĺcí se předmětu této smlouvy zavazují k nezbytné součinnosti. 
V případných konfliktech mezi objednateli (např. stran doby trvání díla a jejího prodloužení, 
omezenĺ rozsahu díla, vícepracĺ, záruky, předánĺ staveniště zhotoviteli, mimořádných 
a nepřekonatelných překážek, zápočtů pohledávek objednatele na pohledávky zhotovitele) se tito 
zavazují nejprve hledat smírné řešení. Pokud by i přesto nedokázali objednatelé dojĺt ke shodě, 
rozhoduje na straně objednatele město Kolín. 



éto 11. Objednatelé se zavazují pinit povinnosti a závazky z této smlouvy nebo s touto souvisejĺ vůči
e - zhotoviteli nebo třetí osobě solidárně rovným dílem, pokud tato smlouva nestanoví výslovně jinak.

12. Pokud bude jeden z objednatelů v souvislosti s touto smlouvou vyzván zhotovitelem či třetí osobou
k piněnĺ (i v době po předání díla objednateli), má druhý z objednatelů povinnost uhradit takto
vyzvanému objednateli takovou část pinění, která odpovídá předchozímu odstavci tohoto článku

tně smlouvy. Objednatelé se zavazují pro případ rozhodnutí státního orgánu nebo rozhodčího soudu,
díla v němž jeden z objednatelů by byl nucen pinit nad rozsah svého závazku dle této smlouvy, tento
iou rozdíl druhému objednateli v rámci sjednané solidární odpovědnosti uhradit.
ez 13. V záležitosti dodávky stav vy:

. za město Kolín
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oli 14. Tato smlouva podléhá u smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

fl
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

fl
o registru smluv, dále jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto

íla zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání všakfl

nebrání tornu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel
fl do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce

registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanoufl

elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly,
jto že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru
ou smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

15. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
idy „Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření

je smlouvy, předmětu smlouvy a výše pinění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tatofl

smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách
ké městem Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany
ny prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
ce příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
při jakýchkoliv dalších podmínek.

XVI. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze
s přechozím písemným souhlasem objednatele.

4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro
takový případ se smluvní strany zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být
vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.

5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně,
což stvrzují svým podpisem.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.

8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či něúčinné, zůstávají ostatní
ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které
by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
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Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti smluvních stran, platí, že smlouva
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou,
byt'nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo
dodatek následně schválí.
Tato smlouva představuje úpiné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší
jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
Tato smlouva je sepsána v šesti vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží město Kolín, dvě
vyhotovení VHSK a dvě vyhotovení zhotovitel.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

• Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní
rozpočet - část 1)

• Příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele a ceňový soupis stavebních prací (smluvní
rozpočet - část 2)

Doložka města Kolín:

Potvrzujeme ve smyslu 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
spiněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena
Radou města Kolína dne 17. 4. 2023, usnesení č. 1275/19/RM/2023. -

Potvrzujeme ve smyslu 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
spiněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena
Radou Vodohospodářského sdružení Kolín dne 3. 5. 2023.

Za Objednatele Za zhotovitele
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 211049

Stavba: Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

KSO:
Místo: Kolín

Zadavatel:

Město Kolín

Uchazeč:
ZEPRIS s.r.o.

Projektant:

TIMAO sr.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 118 435,80

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00%

‚
29 118 435,80 6 114 871,52

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 35 233 3O7,

Projektant Zpracovatel

Datum a iodDis: Razítko Datum a Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 211049 

Stavba: Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 

Místo: Kolín Datum: 05.04.2023 

Zadavatel: Město Kolín Projektant: TIMAO s.r.o. 

Uchazeč: ZEPRIS s.r.o. Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 

100 Objekty pozemních komunikací 

300.1 Kanalizace ul. Královská cesta 

300.1.1 - Splaškové kanalizační přípojky ul. Královská cesta 

300.1.2 Dešťové kanalizační přípojky ul. Královská cesta 

300.2 Kanalizace ul. Jeronýmova 

300.2.1 Splaškové kanalizační přípojky ul. Jeronýmova 

300.2.2 Dešťové kanalizační přípojky ul. Jeronýmova 

400 Elektro a sdělovací kabely 

800 Objekty úprav území 

OST Ostatní a vedlejší náklady  

29 118 435,80 

12 030 968,87 
7 646 934,27 

2212 150,80 

757 850,85 

2 502 665,41 

737 708,02 

454 501,57 

988 596,63 
1180949,38 

606 110,00  

35 233 307,32 

14557472,33 
9 252 790,47 

2 676 702,47 

916 999,53 

‚ 
3028225,15 

892 626,70 

549 946,90 

1196201,92 
1428 948,75 

.733 393,10 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 

Objekt: 
100 - Objekty pozemních komunikací 

KSO: 
Místo: Kolín 

Zadavatel: 

Město Kolín 

Uchazeč: 
ZEPRIS s.ro. 

Projektant: 

TIMAO s.r.o. 

Zpracovatel: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

lČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

05.04.2023 

25117947 

CZ699004936 

Poznámka: 

Cena bez DPH 12 030 968,87 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 12 030 968,87 21,00% 2 526 503,46 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

[a s DPH v CZK 14 557 472,33 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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Datum: 05.04.2023 

Projektant: TIMAO s.r.o. 

Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

12 030 968,87 

11 986 802,24 

856 764,63 

744 466,88 

367 235,70 

9 646 887,81 

79571,50 

975 268,02 

140 646,08 

44 166,63 

44 166,63 

SC 

Sta' 

ObjE 

Míst 

Zad 

Uch 

E 
Ná 

EJ 

LÍ 

REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 

Objekt; 
100 - Objekty pozemních komunikací 

Místo: Kolín 

Zadavatel: Město Kolín 

Uchazeč: ZEPRIS s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemni práce 

l-1 - Zemní práce - odstranění povrchů 

2 - Zakládáni 

5 - Komunikace pozemní 

9-Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

D 

110 

32 

31 

34 

33 

35 

40 I 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 
Objekt: 

100 - Objekty pozemních komunikací 

Místo: Kolín 

Zadavatel: Město Kolín 
Uchazeč: ZEPRIS s.r.o. 

Kód Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

D HSV PráceadodávkyHSV 

D 1 Zemní práce 
' 2 K 121112003 Sejmuti ornice ti vrstvy do 200 mm ručně m2 

1 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 ti vrstvy do 200 mm 
________________ strojne 

3 K 181311103 Rozprostřeni ornice ti vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
m2 

______________ ve svahu do 1:5 rucne 

4 K 181351003 Rozprostření ornice ti vrstvy do 200 mm p1 do 100 m2 
____________ vrovine nebove svahu do 1:5 strome 

K 182303111 Dopinění Zeminy nebo substrátu na travnatých 
m2 plochach ti do 50 mm rovina v rovinne a svahu do 1:5 

6 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná 

Datum: 05.04.2023 

Projektant: TIMAO s.r.o. 

Zpracovatel: 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

12 030 968,87 

11 986 802,24 

___________ 856 764,63 
571,200 45,00 25 704,00 CS ÚRS 2022 02 

594,500 25,00 14 862,50 CS ÚRS 2022 02 

379,000 95,00 36 005,00 CS ÚRS 2022 02 

326,200 45,00 14 679,00 CS ÚRS 2022 02 

705,200 15,00 10 578,00 CS ÚRS 2022 02 

63,450 165,00 10469,25 CS ÚRS 2022 02 

D 1-1 Zemní práce - odstranění povrchů 
__________ ___________ 744 466,88 

________________ 

27 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 33,900 115,00 3898,50 CS ÚRS 202202 
Odstranění podkladu živičného ti přes 100 do 150 mm 

m2 989,800 85,00 84 133,00 CS ÚRS 202202 
7 K 113107343 

______________ strojně p1 do 50 m2 
Odstranění podkladu živičného ti přes 100 do 150 mm 

m2 77,600 85,00 6 596,00 CS ÚRS 2022 02 
8 K 113107183 

_______________ strojně p1 přes 50 do 200 m2 
Odstraněni podkladu živičného ti přes 100 do 150 mm 

m2 2 392,900 85,00 203 396,50 CS ÚRS 2022 02 
9 K 113107243 

________________ strojně p1 přes 200 m2 - 

- Rozebráni dlažeb z betonových nebo kamenných 
m2 601,800 45,00 27 081,00 CS ÚRS 2022 02 

12 K 113106121 
________________ dlaždic komunikací pro pěši ručně 

____________ Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěši 
m2 243,800 55,00 13409,00 CS ÚRS 2022 02 

13 K 113106111 
_______________ rucne 

Rozebráni dlažeb z kamenných dlaždic komunikací 
m2 111,600 50,00 5 580,00 CS ÚRS 2022 02 

10 K 113106122 
________________ pro pesi rucne 

Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
m2 57,940 52,00 3 012,88 CS ÚRS 2022 02 

11 K 113106123 
_______________ pro pesi rucne 

- Odstranění podkladu z betonu prostého ti do 100 mm 
m2 36,400 115,00 4 186,00 CS ÚRS 2022 02 

14 K 113107330 
______________ strojně p1 do 50 m2 

15 K 113107321 
Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti do 100 

m2 25,600 40,00 1 024,00 CS ÚRS 2022 02 _____________ mm strojně p1 do 50 m2 
16 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 600,000 95,00 . 57000,00 CS ÚRS 202202 

Odstranění podkladu z kameniva drceného ti přes 100 
m2 408,000 45,00 18 360,00 CS ÚRS 2022 02 

19 K 113107162 
do 200 mm strojně p1 přes 50 do 200 m2 

‚ - 

- Odstranění podkladu z kameniva drceného ti Přes 200 
m2 571,200 75,00 42 840,00 CS ÚRS 2022 02 

21 K 113107123 
______________ do 300 mm ručně 

22 K 113107163 Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti přes 200 
m2 350,800 65,00 22802,00 CS ÚRS 202202 do 300 mm strojně p1 přes 50 do 200 m2 

Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti Přes 200 
m2 2 300,500 50,00 115 025,00 CS ÚRS 2022 02 

17 K 113107223 
_______________ do 300 mm strojně p1 přes 200 m2 

Odstranění podkladu z kameniva drceného ti přes 100 
m2 1 313,000 45,00 59 085,00 CS ÚRS 2022 02 

18 K 113107322 
_______________ do 200 mm strojně p1 do 50 m2 

20 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného ti PS 200 
m2 1 185,200 65,00 77 038,00 CS ÚRS 2022 02 ____________ do 300 mm strojně p1 do 50 m2 

02 

K 116951201 

M 58530160 

152501 

K 181951111 

DS 

K 564831011 

K 564851011 

K 564861011 

K 564871011 

K 564861111 

K 564871111 

K 567122114  

Zakládání 
Uprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými 

m3 pojivy 

vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL 

Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
m2 nesoudržných pod násypy 

Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny I až 
m2 3 bez zhutnění strojně 

Komunikace pozemní 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 ti 100 mm m2 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 ti 150 mm m2 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 ti 200 mm m2 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 ti 250 mm m2 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 ti 200 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 ti 250 

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
2 (KSC líti 150 mm m 

_______ 367 235,70 
_____________ 

295,00 168 111,65 CS ÚRS 2022 02 

5950,00 77 701,05 CS ÚRS 2022 02 

15,00 34 365,00 CS ÚRS 2022 02 

38,00 87 058,00 CS ÚRS 2022 02 

______ 9 646 887,81 
____________ 

172,00 5 590,00 CS ÚRS 2022 02 

204,00 598 148,40 CS ÚRS 2022 02 

236,00 710 714,00 CS ÚRS 2022 02 

270,00 151 497,00 CS ŮRS 2022 02 

236,00 96 288,00 CS ÚRS 2022 02 

270,00 94 716,00 CS ÚRS 2022 02 

395,00 11 692,00 CS ÚRS 2022 02 

569,870 

13,059 

2291,000 

2291.000 

32,500 

2932,100 

3011,500 

561,100 

408,000 

350,800 

29,600 
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Kód 

Asfaltový beton ví 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

stva podkladní ACP 16 (obalované m2 2 300,500 385,00 885 692,50 CS ÚRS 2022 02 
36 K 565145121 kamenivo OKS) ti 60 mm š přes 3 m 

_________________ 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I ti 40 
39 K 577134121 m2 2 300,500 309,00 710 854,50 CS ÚRS 2022 02 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 
___________________ 

- Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) ti 90 mm š ' 
m2 2 300,500 597,00 1 373 398,50 CS URS 2022 02 

109 K 577186121 ________________________________ __________________ 
_______________ přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu ____________ ___________________________________ 

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství ' 
m2 2 300,500 22,00 50 611,00 CS URS 2022 02 

37  K 5731111 1 2 
________________________________ __________________ 

__________ 
lkglm2 
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množstvi ' m2 4601,000 18,00 82818,00 CS URS 202202 

38 K 573211109 
___________ ________________________________ __________________ 

______________ ko1m2 
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně ti 

44 K 596211110 m2 69,000 310,00 21 390,00 CS ÚRS 202202 

______________ 
60mm skupiny A p1 do 50 m2 ___________ ________________________________ 

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně ti 
41 K 596211111 m2 108,600 310,00 33 666,00 CS ÚRS 2022 02 

60 mm skupiny A p1 přes 50 do 100 m2 ' 

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně ti 
43 K 596211112 m2 424,100 310,00 131 471,00 CS ÚRS 202202 

60 mm skupiny Apt přes 100 do 300 m2 
_________________ 

42 M 59245015 dlažba zámková tvaru / 200x165X60mmpňr0dni m2 568,663 263,00 149 558,37 CS ÚRS 2022 02 

TIM. 0056079. UR 
dlažba s umělou vodící drážkou šedá 60 mm m2 34,196 404,00 13 815,18 

dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 
46 M 59245222 m2 15,553 438,00 6 812,21 CS ÚRS 2022 02 

_____________ 
196x161x60mm barevná __________ 

60 M 58382714 deska obkladová leštěná žula liberecká ti 60mm m2 1,648 5 040,00 8 305,92 CS ÚRS 2022 02 

- Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací ' 
m2 683,000 635,00 433 705,00 CS URS 2022 02 

56 K 591411111 _______________________________ __________________ 
______________ 

pro pěši lože z kameniva ___________ 

57 M 58381004 kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř I m2 665,895 427,00 284 337,17 CS ÚRS 2022 02 

- Dlaždice s reliéfním povrchem nebo s výstupky 
63 M 58381R03 m2 20,909 125,00 2 613,63 

____________ 
(hmatové úpravy) 600x600mm ti 30mm ___________ _____________ 

59 M 58382714 deska obkladová leštěná žula liberecká ti 60mm m2 16,686 5 040,00 84 097,44 CS ÚRS 2022 02 

- Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně ti 
111 K 596211210 m2 15,880 320,00 5 081,60 CS ÚRS 202202 

- ______________ 
80 mm skupiny A p1 do 50 m2 ___________ 

112 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 13,390 324,00 4 338,36 CS ÚRS 2022 02 

dlažba velkoformátová betonová plochy do 0, 5m2 ti 
113 M 59246018 m2 2,966 1150,00 3410,90 CS ÚRS 2022 02 

______________ 
80mm přírodní 

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně ti 
47 K 596211212 m2 408,000 320,00 130 560,00 CS ÚRS 2022 02 

80 mm skupiny A p1 přes 100 do 300 m2 
__________________ 

48 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161X80mm přírodní m2 397,392 324,00 ' 128 755,01 CS ÚRS 2022 02 

49 M 
TIM.0056081.UR 

dlažba s umělou vodicí drážkou šedá 80 mm m2 5,665 437,00 2 475,61 
S ___________________ 

dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 
50 M 59245224 I m2 13,287 452,00 6005,72 CS ÚRS 2022 02 

196x161X80mm barevná ____________ 

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikaci ručně 
51 K 596212210 I m2 57.000 320,00 18240,00 CS ÚRS 202202 

ti 80 mm skupiny A p1 do 50 m2 ___________ _____________ 

52 M 59245203 dlažba zámková tvaru I 196x161X80mm barevná m2 53,045 380,00 20 157,10 CS ÚRS 2022 02 

dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 
53 M 59245224 I m2 5,665 452,00 2 560,58 CS ÚRS 2022 02 

196x161x80mm barevná ___________ 

Kladeni dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 
m2 623,000 275,00 171 32500 ' 

54 K 596412R01 komunikací ti do 120 mm p1 přes 100 do 300 m2 
__________________ 

55 M 59246R02 dlažba plošná betonová vegetační 120 mm m2 64 1,690 110,00 .70585,90 
_________________ 

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z ' 
m2 295,800 495,00 '146421,00 CS URS 2022 02 

61 K 59121 1111 
____________ _________________ _________________ 

______________ 
kameniva těženého ti 50 mm ____________ 

62 M 58381014 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10X8cm m2 231,544 3 168,00 733 531,39 CS ÚRS 2022 02 

Dlaždice s reliéfním povrchem nebo s výstupky 
58 M 58381R03 m2 26,883 125,00 3 360,38 

_____________ 
(hmatové úpravy) 600x600mm tI 30mm ___________ 

108 M 58381013 kostka řezanoštipaná dlažební žula loxl0x6cm m2 5,800 2447,00 14 192,60 CS ÚRS 202202 

64 M 58382714 deska obkladová leštěná žula liberecká ti 60mm m2 40,2 73 5 040,00 202 975,92 CS ÚRS 2022 02 

Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou 
77 K 916132113 m 554,300 365,00 202 319,50 CS ÚRS 2022 02 

______________ 
do lože z betonu prostého 

82 M 58380r04 krajník kamenný žulový silniční 100x200mm m 3,150 460,00 I 449,00 
__________________ 

76 M TIMNAVCO1 Betonová přidlažba 80x250 mm kus 2 315,460 75,00 173 659,50 
_________________ 

Osazení chodníkového obrubníku betonového ' 

65 K 916231213 m 718,700 399,00 286 761,30 CS URS 2022 02 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 

____________ ______________ ____________________ ___________________ 

70 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm rn 84,210 84,00 7073,64 CS ÚRS 202202 

71 M 59217032 obrubník betonový silniční l000xl5Oxl50mm m 36,120 134,00 4 840,08 CS ÚRS 2022 02 

66 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 260,400 160,00 41 664,00 CS ÚRS 2022 02 

67 M 59217016 obrubníkbetonový chodníkový 1000x80x25Omm m 212,520 118,00 25 077,36 CS ÚRS 2022 02 

68 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000X loox200mm m 148,785 135,00 20 085,98 CS ÚRS 2022 02 

69 M 59217030 m 12,600 322,00 4057,20 CS URS 2022 02 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150- ' 

_____________ 
250mm ___________ 

- Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
72 K 916241213 m 701 .900 570,00 400 083,00 CS ÚRS 202202 

- - _______________ 
opěrou do lože z betonu prostého 

73 M 58380005 obrubník kamenný žulový přímý 1000x200X250mm m 158,340 1 356,00 214 709,04 CS ÚRS 202202 

74 M 58380006 obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm m 198,765 1 108,00 220 231,62 CS ÚRS 2022 02 

75 M 58380374 obrubník kamenný žulový pňmý 1000x120x250mm m 379,890 830,00 315 308,70 CS ÚRS 2022 02 

- - 

Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku 
103 K 916371214 m 82,800 95,00 7 866,00 CS ÚRS 2022 02 

- ___________________ 
plastového zarytím včetně začištění ____________ 

104 M 27245R04 Ocelová samofiXačni obruba m 86,940 350,00 30429,00 
_________________ 

28 h91 12212 pro těsnící zálivku v živičném krytu 
Řezání spár pro vytvořeni komůrky š 10 mm hl 20 mm ' 

m 33,900 60,00 2 034,00 CS URS 2022 02 
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351,600 

429,304 

0,143 

D 998 Přesun hmot 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z K 998225111 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 

D PSV PráCe a dodávky PSV 

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

80 K 711161273 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisléz nopové 
fólie m2 

81 M 28323005 fólie pro6lovaná (nopová) dnážni HDPE s výškou 
m2 flopů 8mm 

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkostí a 105 K 998711101 I 
I Iplynům v objektech v do 6 m 

5 625,843 I 25,00 

70,00 

45,00 

1 650,00 

140 646,08 

140 646,p8CS ÚRS 202202 

44 166,63 

44 166,63 

24612,00 CS ÚRS 2022 02 

19318,68 CS ÚRS 202202 

235,95 CS ÚRS 2022 02 

T 

)ustava PČ Typ 

202 LJK 919121111 

Popis MJ Množství Jcena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky šl0 
m 33,900 115,00 3 898,50CS ÚRS 202202 mm hl 20 mm s těsnicím profilem I 

- 

- 
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

___________ ____________ 79 571,50 
_________________ 

kus 11,000 1 090,00 11 990,00 CS URS 2022 02 
202 88 K 914511112 

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
_______ - betonovým základem a patkou 

____________ _____________ ____________________ ____________________ 

2 02 ‚ 
89 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 5,000 795,00 3 975,00 CS ÚRS 2022 02 

91 M 40445240 patka pro sloupek AID 60mm kus 5,000 630,00 3 150,00 CS ÚRS 2022 02 202 - ___________ __________________________________ _________ __________ _______________ 

_______ Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 83 K 914111111 kus 10,000 285,00 2850,00 CS ÚRS 2022 02 
2 02 - _______________ objímkami na sloupek nebo konzolu 

____________ 

dodatkové tabulkyEl, E2a,b ‚ E6, E9, E10E12c, E17 
kus 1,000 895,00 895,00 CS ÚRS 2022 02 202 

93 M 
500x500mm ' 

informativní značky provozní 1P8, 1P9, lpi 1-1P13 92 M 40445625 kus 3,000 1 050,00 3 150,00 CS ÚRS 2022 02 
_____________ 500x700mm 

02 I Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 
______ 86 K 914111121 kus 2,000 590,00 1180,00 CSÚRS 2022 02 

_______________ objímkami na sloupek nebo konzolu 
1202 87 M 40445627 informativní značky provozní lP14-lP29, lP31 

2,000 4050,00 8 100,00 CS ÚRS 202202 
_____________ 1000x1500mm 

2 Vodorovnédopravní značení přechodyprochodce, ‚ - 

94 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2 442,830 49,00 119 698,67 CS ÚRS 2022 02 

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
t 7 328,490 11,00 80613,39 CS ÚRS 2022 02 

________________ sypkych materialu 
96 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1 539,756 51,00 78 527,56 CS ÚRS 2022 02 

997221579 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných T 4619,268 11,00 50811,95 CS ÚRS 202202 

______________ hmot 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
99 K 997221861 skládce (sktádkovné) z prostého betonu pod kódem 17 t 445,993 150,00 66898,95 CS ÚRS 2022 02 

__________ 
0101 

________ __________ ‚ 
______________ 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
100 K 997221873 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 2442,830 125,00 305 353,75 CS ÚRS 2022 02 

______________ 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
101 K 997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 1 093,455 250,00 273 363,75 CS ÚRS 2022 02 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 

lIL iu,uuu iIU,UU 1 90(1,00 C5 UR$ 2022 02 ‚ ‚ ‚‚ ‚ ‚ 

' yymboly základní bílá barva 
___________ 

Vodorovné dopravní značeni dělící čáry souvislé š 125 107 K 915111111 m 100,000 35,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 02 
_______________ mm základní bílá barva 

____________ 
- 

- Odstraněni svislých dopravních značek ze sloupů, 90 K 966006211 kus 6,000 250,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 02 
______________ sloupků nebo konzol 

___________ 

79 K 966T1M02 Provizorní odstranění sloupkového zábradlí m 8,100 250,00 2 025,00 

78 K 911111111 Montážzábradlíocelovéhozabetonovaného m 8,100 215,00 1741,50 CS ÚRS 2022 02 
zábradelní systém Pz s výpiní z vodorovných 114 M 55391532 m 8,100 4 150,00 33615,00 CS ÚRS 202202 - ______________ ocelových tyči ZSNH4IH2 

___________ 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 

Objekt: 
300.1 - Kanalizace ul. Královská cesta 

KSO: CC-CZ: 

Místo: Kolín Datum: 05.04.2023 

Zadavatel: ič. 

Město Kolín DIČ: 

Uchazeč IČ: 25117947 

ZEPRIS s.r.o. DIČ: CZ699004936 

Projektant: IČ: 

TIMAO s.r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ. 

DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 7 646 934,27 

Základ daně Sazba daně Výše dané 

DPH základní 7 646 934,27 21,00% 1 605 856,20 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

ena s DPH V CZK 9 252 790,47 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a Razítko Datum a podpis: Razítko 
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F 
J REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 

Objekt: 
300.1 - Kanalizace ul. Královská cesta 

‚ 
Místo: Kolín 

Zadavatel: Město Kolín 
Uchazeč: ZEPRIS s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Datum: 05.042023 

Projektant: TIMAO s.r.o. 
Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 
7 646 934,27 

HSV - Práce a dodávky HSV 
7 646 934 27 

l-Zemniprace 
2133531,89 

1-1 - Zemní práce - odstraněni povrchů 
928,00 

2-Zakladani 
113850,00. 

4 - Vodorovné konstrukce 
649 290,90 

5 - Komunikace pozemní 
21 314,00 

8-Trubnívedení 
3882316,46 8.1 - Kanalizace vč. uličních vpustí 
3 541 391,46 8.2 - Napojení splaškových přípojek 

253 592,00 8.3 - Napojení dešt'ových přípojek 
87 333,00 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

193 486,80 
997-Přesun sutě 

635 184,67 
998- Přesun hmot 

17031,55 
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11,600 80,00 

150,000 435,00 

360.000 135,00 

57,365 

335,032 

700,2 17 

2,475 

6,600 

7,776 

51,840 

1 775,00 

640,00 

365,00 

3815,00 

695,00 

3 525,00 

695,00 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 

Objekt: 

300.1 - Kanalizace ul. Královská cesta 

Místo: Kolín 

Zadavatel: Město Kolín 

Uchazeč: ZEPRIS s.r.o. 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

MJ 

Datum: 05.04.2023 

Projektant: TIMAO s.r.o. 

Zpracovatel: 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] 

7 646 934,27 

7 646 934,27 

Cenová soustava 

55 

56 

57 

39 

') 1 , 2l OO 

D i Zemní práce ‚ . ' 

4 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm rn 23,800 395,00 9401,00 CS ÚRS 202202 

K 119001406 
Dočasné zajištěni potrubí z PE DN přes 200 do 500 m 2,800 465,00 1 302,00 CS ÚRS 2022 02 

mm 

rn 22,100 485,00 10718,50 CS ÚRS 202202 
6 K 119001422 

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 

ložených kabelů 

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině ' m3 3,306 695,00 2 297,67 CS URS 2022 02 
87 K 132151251 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně 
___________________________________________________________________________ 

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

8 K 132151256 třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 m3 1 381 .443 345,00 476 597,84 CS ÚRS 202202 

_______ 
strojně 

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti m3 50,820 1 735,00 88 172,70 CS ÚRS 2022 02 
86 

II skupiny 5 objem do 20 m3 strojn ě _____________________________________________________________ 

Příplatek za níženi vykopávky v blízkosti podzemního m3 160,710 615,00 98836,65 CS ÚRS 2022 02 
7  K 13900110 1 _________________________________________________________________ vedení 

Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 rn š přes 2,5 do 
m2 1 451,310 355,00 515 215,05 CS ÚRS 2022 02 

9 K 151811133 Srn 
Odstraněni pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 m2 1 451 ‚310 215,00 312 031,65 CS ÚRS 202202 

10 K 151811233 do 5 m 
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

124 K 162351103 výkopku/sypaninyz horninytřídytěžiteinoSti I skupiny 1 428,500 115,00 
‚ 

49277,50 CS ÚRS 202202 

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny m3 428,500 105,00 44 992,50 CS ÚRS 2022 02 
125 K 167151111 

_____________ 
1 až 3 přes 100 m3 

se zhutněním 

S 2022 02 
11 K 17415110 1 _______________________________________________________________________ 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou m3 989.046 160,00 158 247,36 CS ÚR 

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný t I 879,187 195,00 366 44 1,47 CS ÚRS 2022 02j 

Zemní ráce - odstranění ovrchů 

Zakládání 

Převedení vody potrubím DN do 100 

Činí vody na dopravní výšku do 10 m průměrný hod 
[pok do 500 I/min 

Vodorovné konstrukce 
Lpod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

m3 
ého 

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, rn3 
enou do 3 m 

kamenivo těžené drobné frakce 0/4 

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 m3 
‚yřený výkop 

Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 

JJdadní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený m3 
' ko 

Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 

Komunikace pozemní 

ltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
m2 

jenivO OKS) ti 50 mm š do 3 m 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I ti 50 
m2 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

Tiiad ze směši stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I)tl 200 mm 
m2 

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství m2 
1 k /m2 
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

m2 
k /m2 

Trubní vedení 

Kanalizace vč. uličních v ustí 

Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým m 
těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 500 

trouba betonová hrdlová ON 500 m  

928,00 I 83  I 

9280CS ÚRS 2022 02_J 
42 I< 

11385b,00 43 K 

65 250,00 CS ÚRS 2022 02 
‚ 44 K 

48 600,00 CS URS 2022 02 

88 K 

649 290,90 

101 822,88 CS ÚRS 2022 02 
D 

95 K 

214 420,48 CS ÚRS 2022 02 

255 579,21 CS URS 2022 

9442,13 CS ÚRS 2022 02 

4587,00 CS ÚRS 2022 02±i. 

27 410,40 CS ÚRS 2022 02 

36 028,80 CS ÚRS 2022 02 
92 M 

21 314,00 
'02M 

6 545,00 CS ÚRS 2022 02 
97 K 

7 482,00 CS ÚRS 2022 02 ?8 M 

9 K 

6 765,00 CS ÚRS 2022 02 
0M, 

290,00 CS ÚRS 202202 35 K 

232,00 CS ÚRS 202202)6 M 

3882 316,46 
13 K 

354139146 
4 M 

1 990,00 CS ÚRS 2022 02 
- D 8 

1 K 8 
3817,80 CS ÚRS 202202 

EJ i3107342 

115001101 

8 K 115101201 

D 4 

5 K 451572111 

13 K 175111101 

4 M 58331351 

16 K 452311141 

17 K 452353101 

37 K 452313131 

38 K 452353101 

DS 

22 K 565135111 

24 K 577144111 

85 K 567132115 

25 K 573111112 

26 K 573211109 

D 8.1 

29 K 812422121 

30 M 

11,000 595,00 

11,600 645,00 

11,000 6 15,00 

11,600 25,00 

11,600 20,00 

2,000 995,00 

2,020 1 890,00 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK} Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Příplatek k montáži betonového potrubí za napojení I 89 K 812422193 kus 2,0001 8 940,00 17880,00 CS URS 2022 02 dvou dříků trub pomoci pružné spojky DN 500 

Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN1 52 K 871370420 m 91,100 365,00 33251,50 CS ÚRS 202202 
- ______________ polypropylenu DN 300 

53 M 28614128 trubka kanalizační žebrovaná PP ON 300x2000mm m 92,467 I 390,00 128 529,13 CS ÚRS 2022 02 
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 54 K 871390420 m 74,100 475,00 35 197,50 CS ÚRS 2022 02 

- ______________ polypropylenu DN 400 

55 M 28614136 trubka kanalizační žebrovaná PP ON 400x2000mm m 75,212 3 115,00 234 285,38 CS ÚRS 202202 
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 56 K 871420420 m 172,700 555,00 95 848,50 CS ÚRS 2022 02 

_______________ polypropylenu ON 500 

57 M 28614142 trubka kanalizační žebrovaná PP ON 500x2000mm m 175,291 6 730,00 1179 708,43 CS ÚRS 2022 02 

Zřízení kanalizační šachty DN 1000 z betonových 
39 K 1902509-R06 dílců, vč. dodávky dna, skruži, stupadel, těsnění, 11,000 29 500,00 324 500,00 ' 

vyrovnávacích prstenců a napojení potrubí 

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ‚ 40 K 899104112 ‚ kus 11,000 1 435,00 15785,00 CS URS 202202 
- _______________ ramu pro třídu zatížení D400, E600 

____________ 

poklop kanalizační betonolitinový, rám betonolitinový ' 41 M 55241003 kus 8,000 5 150,00 41 200,00 CS ÚRS 2022 02 
______________ 160mm, O400 bez odvětráni 

- poklop šachtový s rámem ON 600 třída O400 s ‚ 90 M 55241406 kus 3,000 11 860,00 35 580,00 CS URS 2022 02 - _______________ odvětráním 
Montáž kanalizačního potrubí korugovariého SN 12 z 71 K 871350420 m 93,400 265,00 24751,00 CS ÚRS 2022 02 

_______________ polypropylenu DN 200 

72 M 28614098 trubka kanalizační žebrovaná PP ON 200x2000mm m 94,801 715,00 67 782,72 CS ÚRS 2022 02 
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 73& K 877350410 kus 51,000 440,00 22440,00 CS ÚRS 2022 02 

- ______________ korugovaných ON 200 
74 M 28614759 koleno kanalizační žebrované PP 45 200mm kus 27,000 405,00 10 935,00 CS ÚRS 2022 02 
78 M 28614751 koleno kanalizační žebrované PP 15 200mm kus 24,000 405,00 9 720,00 CS ÚRS 2022 02 

Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 75 K 877350420 kus 3,000 645,00 1 935,00 CS ÚRS 2022 02 
_______________ korugovaných DN 200 

76 M 28617236 spojka přesuvná kanalizační PP ON 200 kus 3,000 616,00 I 848,00 CS ÚRS 2022 02 
Montáž odboček na kanalizačním potrubíz PP trub 79 K 877420420 kus 12,000 1 750,00 21 000,00 CS ÚRS 2022 02 

______________ korugovaných DN 500 
- ELM.EPODB500 
80 M 

20045 
Odbočka kanalizační PP500/200/45 kus 12,000 10025,00 120300,00 

Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 69& K 877390420 kus 5,000 1 390,00 6 950,00 CS ÚRS 2022 02 
- _______________ korugovaných DN 400 

70 M 28617220 odbočka kanalizační PP SN16 45 ON 400/200 kus 5,000 6450,00 ' 32250,00 CS ÚRS 2022 02 
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 81 K 877370420 kus 10,000 985,00 9 850,00 CS ÚRS 2022 02 - ______________ korugovaných DN 300 

82 M 28617215 odbočka kanalizační PP SNI6 45 ON 300/200 kus 10,000 5264,00 52 640,00 CS ÚRS 2022 02 
Zřízení uliční vpusti vč. dodávky materiálu dle 77 K 895941R07 kus 25,000 16 350,00 408 750,00 

______________ samostatného výkresu v technické dokumentaci - 

Zřízení obrubníkové uliční vpusti, vč. dodávky 83 K 895941R08 kus 2,000 35 800,00 71 600,00 - ______________ materiálu 
____________ 

Tlaková zkouška vzduchem potrubí ON 300 těsnícím 42 K 892372121 úsek 91,100 1 290,00 117 519,00 CS ÚRS 202202 
______________ vakem ucpávkovým 

____________ 

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím 43 K 892392121 úsek 74,100 1 405,00 104 110,5d CS ÚRS 202202 - ______________ vakem ucpávkovým 
____________ 

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 těsnícím 44 K 892422121 úsek 172,700 1 645,00 284 091,50 CS ÚRS 2022 02 - ______________ vakem ucpávkovým 
___________ 

88 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 337,940 75,00 25345,50 CS ÚRS 202202 

- 
D 8.2 Napojení splaškových přípojek 

___________ _____________ 253 592,00 
__________________ Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 95 K 877420420 kus 10,000 1 750,00 17 500,00 CS ÚRS 2022 02 

- ______________ korugovaných ON 500 

96 M 
ELM.EPODBS00 ‚ 

Odbočka kanalizační PP500/200/45 kus 10,000 10025,00 100 250,00 
- - 

2004.1 
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 93 K 877390420 kus 4,000 1 390,00 5 560,00 CS ÚRS 2022 02 -  - _____________ gpvaných DN 400 

94 M 28617220 odbočka kanalizační PP SNI6 45 ON 400/200 kus 4,000 6450,00 25800,00 CS ÚRS 2022 02 
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 91 K 877370420 

' kus 9,000 985,00 8 865,00 CS ÚRS 2022 02 
- - ______________ korugovaných ON 300 
92 M 28617215 odbočka kanalizační PP SNI6 45 ON 300/200 kus 9,000 5 264,00 47376,00 CS ÚRS 2022 02 

Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 101 K 877310410 kus 13,000 405,00 5265,00 CS ÚRS 2022 02 
- - _____________ korugovaných ON 150 

___________ 

102 M 28614758 koleno kanalizační žebrované PP 45 160mm kus 13,000 190,00 2 470,00 CS ÚRS 2022 02 

877350410 
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 

9,000 440,00 3 960,00 CS ÚRS 2022 02 korugovaných ON 200 
98 M 28614759 koleno kanalizační žebrované PP 45 200mm kus 9,000 405,00 3 645,00 CS ÚRS 2022 02 

Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 99 K 877350430 kus 13,000 425,00 5 525,00 CS ÚRS 2022 02 
- - ______________ korugovaných ON 200 

-l00 M 28617245 redukce kanalizační PP ON 200/150 kus 13,000 490,00 6 370,00 CS ÚRS 2022 02 
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 05 K 877350430 kus 11,000 425,00 4 675,00 CS ÚRS 2022 02 

- ______________ korugovariých ON 200 
M 28617236 spojka přesuvná kanalizační PP ON 200 kus 11,000 616,00 ' 6 776,00 CS ÚRS 2022 02 

Montáž spojek na kanalizačním potrubí z.PP'trub 03 K 877310430 kus 13,000 395,00 5 135,00 CS ÚRS 2022 02 
- ____________ korugovaných ON 150 

04 M 2RR172. [:...‚ .. ‚ .......------

 

____________________________________ ‚J,uuu i4u,uU 44U,UO USUR.5202202 

D 8.3 Napojení dešt'o 

K 877350430 Montáž spojek na 
koruaovaných ON __ 

____ 
__‚ 

potrubí z PP trub I I 
kus 8,000 425,00 
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4RR Rfl 

D 997 

121 K 997221551 

122 K 997221559 

60 K 997221571 

61 K 997221579 

123 K 997221615 

66 K 997221861 

63 K 997221875 

jJ 722l873 

D 998 

64 K 998225111 

65 K 998276101  

Přesun sutě 

Vodorovná doprava suti ze sypkých matenálů do 1 km 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

s kch materiálů 

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 

Příplatek ZKD I km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

Přesun hmot 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 

Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických  

635 184,67 

133 651,47 CS ÚRS 202202 

' 90 010,17 CS ÚRS 2022 02 

13 859,40 CS ÚRS 2022 02 

8 967,85 CS ÚRS 2022 02 

8 749,00 CS ÚRS 2022 02 

38361,15 CS ŮRS 202202 

638,00 CS ÚRS 2022 02 

340 947,63CS ÚRS 202202 

17031,55 
Ob 

216,25 CS ÚRS 202202 

16815,30 CS ÚRS 202202 

2 727 

8 182,743 11,00 

27 

11,00 

i3,460 650,00 

255,741 150,00 

2,552 250,00 

2 727,581 125,00 

' 8,650 25,00 

73,110 230,00 

Dal 
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stava 
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACI 

Stávba: 
Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 

Objekt: 

300.1.1 - Splaškové kanalizační přípojky ul. Královská cesta 

KSO: 
Místo: Kolín 

Zadavatel: 

Město Kolín 

Uchazeč: 

ZEPRIS s.r.o. 

Projektant: 

TIMAO s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

lČ: 

DIČ: 

lČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

 

202' 

2 02 

05.04.2023 

25117947 

CZ699004936 

Cena bez DPH 2 212 150,80 

Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPHzákladní 2212150,80 21,00% 464 551,67 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

s DPH v CZK 2 676 702,47 

Projektant Zpracovatel 

Datum a Razítko Datum a Razítko 

Objed Uchazeč 

Datum a Razítko Datum a Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 
Objekt: 

300.1.1 - Splaškové kanalizační přípojky ul. Královská cesta 
Místo: Kolín 

Zadavatel: Město Kolín 
Uchazeč: ZEPRIS s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

2 - Zakládání 

4 - Vodorovné konstrukce 

8-Trubní vedení 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

05.04.2023 

TIMAO s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

2 212 150,80 

2212 150,80 

808 452,38 

29 962,72 

295 437,64 

752 953,88 

154 563,50 

169 756,49 

1 024,19 

Za 

Uc 

49 

50 I 

18 M 

19 K 

D 

26F 

52 

;35 

D 

21 Kj8 

o 9 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 

Objekt: 

300.1.1 - Splaškové kanalizační přípojky ul. Královská cesta 

Místo: Kolín Datum: 05.04.2023 

Zadavatel: Město Kohn Projektant: TIMAO sr.o. 

Uchazeč: ZEPRIS s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 2 212 150,80 

D HSV Práce a dodávky HSV 2212 150,80 

D 1 Zemni práce ___________ 
808 452,38 

__________________ 

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
5 K 119001401 m 7,000 485,00 3 395,00 CS ÚRS 2022 02 

___________ 
DN do 200 mm _________ ___________________________ _______________ 

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 
7 K 119001422 m 48,000 485,00 23280,00 CS ÚRS 202202 -  ______________ 

ložených kabelů ____________ I ___________________ 

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
m3 99,000 615,00 I 60885,00 CS URS 2022 02 8 K 139001101 -  _______________ 

vedení ____________ ______________ I ____________________ ____________________ 

9 K 132154201 m3 342,221 695,00r 237 843,60 CS ÚRS 2022 02 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
67 K 131451100 m3 32,340 1 735,00 56 109,90 CS ÚRS 202202 

II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně 
____________________ 

Vodorovné přemístěni přes 50 do 500 m 
69 K 162351103 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3 143,680 115,00 16 523,20 CS ÚRS 202202 

___________ 
až3 _________ ___________ _______________ _______________ 

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
70 K 167151111 m3 143,680 105,00 15 086,40 CS ÚRS 2022 02 

____________ 
1až3přes100m3 _________ ___________ ________________ ________________ 

Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 
10 K 151811132 m2 770,760 235,00 181 128,60 CS ÚRS 202202 

________ 
2,5m ______ ________ ___________ ___________ 

Odstranění pažiciho boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 
11 K 151811232 m2 770,760 140,00 107 906,40 CS ÚRS 2022 02 

_____________ 
do 2,5 m ___________ _____________ _____________________________________ 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou I ‚ 

m3 200,366 160,00 32 058,56CS URS 202202 12 K 174151101 
_____________ 

se zhutněním I I 

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 380,696 195,00 ' 74235,72 CS ÚRS 202202 

D 2 

K 247681R01 

M 58125110 

K 175111101 

M 58331351 

K 451572111 

D 8 

K 871370430 

M 28614128 

K 871310430 

M 28614095 

K 871350420 

M 28614098 

K 894811153 

M 28614183 

' K 1902509-R06 

K 899104112 

D9 

K 810351811 

K 810391811 

K 890211811 

997 

K 997221551 

K 997221559  

Zakládání 

Těsnění rýhy z jílu se zhutněním m3 

jíl surový kusový 

Vodorovné konstrukce 
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

m3 
uloženou do 3 m 

kamenivo těženě drobné frakce 0/4 

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého 

Trubní vedení 
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z 

m 
polypropylenu DN 300 

trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300x2000mm m 

Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z 
rn 

polypropylenu DN 160 

trubka kanalizační žebrovaná PP DN 150x3000mm m 

Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
rn 

polypropylenu DN 200 

trubka kanalizační žebrovaná PP DN 200x2000mm m 

Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/200 tlak 12,5 
t hl od 1410 do 1780 mm 
poklop litinový kanalizační šachty DN 400 bez větrání 
šroubovací s teleskopickým dílem pro třídu zatížení kus 
8125 (vč.těsněni) 

Zřízení kanalizační šachty DN 1000 z betonových 
dílců, vč. dodávky dna, skruží, stupadel, těsnění, 
vyrovnávacích prstenců a napojení potrubí 

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 

Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 m 

Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 
400 
Bouráni šachet z prostého betonu ručně obestavěného 

m3 
prostoru do 1,5 m3 

Přesun sutě 

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
svokch materiálů 

29 962,72 

11 432,77 

18 529,95 CS ÚRS 2022 02 

295 437,64 

76 256,00 CS ÚRS 2022 02 

165 260,69 CS ÚRS 2022 02 

53 92d95 CS ÚRS 2022 02 

752 953,88 

36 938,00 CS ÚRS 2022 02 

142 778,02 CS ÚRS 2022 02 

15 689,56 CS ÚRS 2022 02 

47 125,00 CS ÚRS 2022 02 

28 620,00 CS ÚRS 2022 02 

78 378,30 CS ÚRS 2022 02 

130 560,00 CS ÚRS 2022 02 

56 320,00 CS ÚRS 2022 02 

206 500,00 

10 045,00CS URS 202202 

154 563,50 

52 510,00 CS ÚRS 2022 02 

33 178,50 CS ÚRS 2022 02 

68 875,00 CS ÚRS 2022 02 

169 756,49 

34 871,63 CS ÚRS 2022 02 

23 484,98 CS ÚRS 2022 02 

7,673 1 490,00 

16,113 1150,00 

119,150 640,00 

452,769 365,00 

30,378 1 775,00 

101 ‚200 365,00 

102,718 1 390,00 

64,039 245,00 

65,000 725, 00 

108,000 265,00 

109,620 7 15,00 

16,000 8 160,00 

16,000 3 520,00 

7,000 29 500,00 

7,000 1 435,00 

178,000 295,00 

90,900 365,00 

14,500 4 750,00 

711,666 49,00. 

2 134,998 11,00 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

57 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 86,648 51,00 4 419,05 CS ÚRS 2022 02 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 58 K 997221579 259,944 11,00 2859,38 CS ÚRS 202202 

_____________ hmot 
__________ 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 68 K 997221615 t 4,332 650,00 2 815,80 CS ÚRS 2022 02 stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 

- Poplatek za uložení stavebniho odpadu na recyklační 
59 K 997221861 skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 t 82,316 150,00 12 347,40 CS ÚRS 2022 02 

______________ 
01 01 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
61 K 997221873 skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do t 711,666 125,00 88958,25 CS ÚRS 2022 02 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

D 998 Přesun hmot i 024,19 
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 48 K 998276101 I t 4,453 230,00 1 024,19CS ÚRS 2022 02 hmot otevřený výkop 

Zp 

Po 

DP 

Pro, 

Datt. 

Obic 

Datu 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
vá soustava 

Stavba: 
Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 

2022 02 Objekt: 

300.1.2 - Dešt'ové kanalizační přípojky ul. Královská cesta 
2022 02 

__________ KSO: 
I Místo: Kolín 

2022 02 
Zadavatel: 

Město Kolín 

S 2022 02 
Uchazec: 

ZEPRIS s.r.o. 

Projektant: 

TlMAOs.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

05.042023 

25117947 

CZ699004936 

Cena bez DPH 757 850,85 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
OpHzákladní 757 850,85 21,00% 159 148,68 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 916 999,53 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podp Razítko Datum a Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a podpis: Razítko Datum a odis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova) Kolín 

Objekt: 
300.1.2 - Dešt'OVé kanalizační přípojky ul. Královská cesta 

Místo Kolín 

Zadavatel: Město Kolín 

Uchazeč ZEPRIS s.r.o. 

Datum: 05.04.2023 

Projektant TIMAO s.r.o. 

Zpracovatel: 

Cena celkem [CZKI 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemni práce 

4 - Vodorovné konstrukce 

8 - Trubní vedení 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

764 - Konstrukce klempířské 

757 850,85 

746 195,85 

343 852,97 

84510,07 

147 201 ‚00 

28 025,00 

76 389,81 

66217,00 

11 655,00 

11 655,00 
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757 850,85 

746 195,85 

343 852,97 

7,000 485,00 3 395,00 CS ÚRS 2022 02 

48,000 485,00 23 280,00 CS ÚRS 2022 02 

115,470 

99,000 

339,840 

339,840 

45,500 

45,500 

72,745 

138,216 

34,418 

8,307 

695,00 80251,65 CS ÚRS 2022 02 

615,00 60 885,00 CS ÚRS 2022 02 

235,00 79 862,40 CS ÚRS 2022 02 

140,00 47 577,60 CS ÚRS 2022 02 

5 232,50CS ÚRS 202202 

4 777,50 CS ÚRS 2022 02 

11 639,20 CS ÚRS 2022 02 

26 952,12 CS ÚRS 2022 02 

' 84 510,07 

22 027,52 CS ÚRS 2022 02 

47 737,62 CS ÚRS 2022 02 

14 744,93 CS ÚRS 2022 02 

115,00 

105,00 

160,00 

195,00 

640,00 

365,00 

1 775,00 

SOUPIS PRACí 

Stavba: 

Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 
Objekt: 

300.1.2 - Dešt'ové kanalizační přípojky ul. Královská cesta 

Místo: Kolín 

Zadavatel: Město Kolín 
Uchazeč: ZEPRIS s.r.o. 

PČTyp Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D 1 Zemní práce 
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového TK 119001401 
DNdo200mm m 

2ĺ1T19001422& Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati z 6iiiŽ 
ložených kabelů 

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
m třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 

íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení 
Osazeni pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 

m2 2,5 m 
Odstraněni pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 

m2 do 2,5 m 
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3 
až 3 
Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

m3 1 až 3 do 100 m3 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

m3 se zhutněním 

_ěrkopísek netříděný 

Vodorovné konstrukce 
Obsypáni potrubí ručně sypaninou bez prohozeni, 

m3 uloženou do 3 m 
kamenivo těžené drobné frakce 0/4 
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

m3 

Datum: 05.04.2023 

Projektant: TIMAO s.r.o. 

Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

4 K 132154201 

3 K 139001101 

5 K 151811132 

6 K 151811232 

68 K 162351103 

69 K 167151101 

7 K 174151101 

8 M 58331200 

04 

11 K 175111101 

12 M 58331351 

13 K 451572111 

- 
o 8 Trubní vedení 

_________ __________ 147 201,00 
_______________ Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z 26 K 871310430 m 94,400 245,00 23 128,00 CS ÚRS 2022 02 - polypropylenu DN 160 

27 M 28614095 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 150x3000mm m 95,816 725,00 69466,60 CS ÚRS 2022 02 
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený K 452313131 m3 2,592 3 525,00 9 136,80 CS ÚRS 2022 02 ________ výkop 

K 452353101 Bedněni podkladních bloků otevřený výkop m2 17,280 695,00 12 009,60 CS ÚRS 2022 02 
Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-

 

K 877265271 kus 18,000 275,00 4 950,00 CS ÚRS 2022 02 - _____________ systém KG DN 110 
lapače střešních splavenin okapová vpust' s 7 M 28341110 kus 18,000 415,00 7470,00 CS ÚRS 2022 02 _____________ klapkou+inspekčni poklop z PP 
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub K 877310330 kus 18,000 335,00 6 030,00 CS ÚRS 2022 02 - ____________ hladkých pinostěnných DN 150 

_______ 

M 28617243 redukce kanalizační PP DN 150/100 kus f8,000 305,00 5490,00 CS ÚRS 2022 02 
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 

‚ kus 16,000 405,00 6480,00 CS URS 2022 02 
877310410 

‚9govaných DN 150 

M 28614758 koleno kanalizační žebrované PP 45 160mm kus 16,000 19G00 3 040,00 CS ÚRS 2022 02 

‚D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 025,00 
_______________ [jj0351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 95,000 295,00 28 025,00fCS ÚRS 2022 o] 

D 997 Přesun sutě 
___________ 76 389,81 

_______________ K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 17,100 51,00 872,10 CS ÚRS 2022 02 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných K 997221579 

___________ 
51,300 11,00 564,30 CS URS 2022 02 ____________ hmot 

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) Zeminy a K 171201221 
____________ 

219,393 170,00 37 296,81 CS ÚRS 2022 02 - ____________ kamení kód odpadu 17 05 04 
' Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze ‚ K 997221559 t 658,179 11,00 7 239,97 CS URS 2022 02 ______________ sypkých materiálů 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) K 997221615 0,855 650,00 555,75 CS ÚRS 2022 02 stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 

- Poplatek za uloženi stavebniho odpadu na recyklační 
997221861 skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 t 16,245 150,00 2436,75 CS ÚRS 2022 02 

________ 
0101 

---- ______ ________ ____________ ____________ 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

997221873 skládce (skládkovné) Zeminy a kamení zatříděného do t 219,393 125,00 27424,13 CS ÚRS 2022 02j Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

998 Přesun hmot 66 217,00 
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KRi 

Stavb 
R 

Objek 

KSO: 
Místo: 

Zada' 

M 

Ucha 

Z 

Projel 

T 

Zprac 

Pozn 

PČ Typ Kód 

58 K 998276101 

D PSV 

D 764 

60 K 764001901 

59 K 764518422 

Popis 

Přesun hmot pro trubni vedení z trub z plasbckých 

hmot otevřený výkop 

Práce a dodávky PSV 

Konstrukce klempířské 
Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky 

spoje do 0,5 m 
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz 

olechu orůměru 100 mm  

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

287,900 230,00 66 217,00 CS ÚRS 2022 02 

11 655,00 

11 655,00 

kus 18,000 325,00 5 850,00 CS ÚRS 2022 02 

m 9,000 645,00 5 805,00 CS ÚRS 2022 02 

Cena 

DPH z 

ProjE 

Datu 

ObjE 

Dati 

11 
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)uSva 

2022 02 

S 2022 02 

S 2022 02 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 
Objekt: 

300.2 - Kanalizace ul. Jeronýmova 

KSO: 
Místo: Kolín 

Zadavatel: 

Město Kolín 

Uchazeč: 

ZEPRIS s.r.o. 

Projektant: 

TIMAO s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Základ daně 
DPH základní 2 502 665,41 

snížená 
0,00 

s DPH 
v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

Sazba daně 
21, 00% 
15, 00% 

05.04.2023 

25117947 

CZ699004936 

2 502 665,41 

Výše daně 
525 559,74 

0,00 

3 028 225.15 

Projektant 
Zpracovatel 

Razítko Datum a podpis: Razítko 

Razítko Datum apodpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACI 

Stavba: 
Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 

Objekt: 
300.2 - Kanalizace ul. Jeronýmova 

Místo: Kolín 

Zadavatel: Město Kolín 

Uchazeč: ZEPRIS s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Datum: 05.04.2023 

Projektant: TIMAO s.r.o. 

Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

StE 

Ob 

Mí 

Zac 

Ud-

 

E 
Nál 

Náklady ze soupisu prací 
2 502 665,41 

HSV - Práce a dodávky HSV 2 502 665,41 

1 - Zemní práce 
806 41532 

1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů 
20 422 50 

2 - Zakládáni 
70 350 00 

4 - Vodorovné konstrukce 
152 050,02 

5 - Komunikace pozemní 
377 119,60 

8 - Trubní vedení 
727 242 38 

8.1 - Kanalizace vc. ulicnich vpusti 
620666,38 

8.2 - Napojení splaškových přípojek 
78526,00 

8.3 - Napojení dešt'ových přípojek 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 
106 463,20 

997 - Přesun sutě 
234 389,96 

998 - Přesun hmot 
8 212,43 

6I 

7 

8 

9 

D 

ij 
D 

14 K 

5M 

3K 

2K 

Dl 

I K 

K 

K5 

K 5 

K 5 

08 

KIE 
M 128 

EEc 
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20422,50 

20422,50CSÚRS202202 

70 350,00 

21750,00_CSÚRS202202 

48 600,00 CS ÚRS 2022 02 

152050,02 
_____________ 

55 406,72 CS ÚRS 2022 02 

66042,37 CS ÚRS 2022 02 

25 382,50 CS ÚRS 2022 02 

2 575,13 CS ÚRS 2022 02 

1 142,10 CS ÚRS 2022 02 

1501 ‚20 CS ÚRS 202202 

377119,60 
____________ 

34 410,60 CS ÚRS 202202 

71 576,00 CS ÚRS 2022 02 

111 643,00 CS ÚRS 2022 02 

148 209,00 CS ÚRS 2022 02 

4 279,00 CS ÚRS 2022 02 

7 002,00 CS ÚRS 2022 02 

727 242,38 

620666,38 
_____________ 

40 850,00 CS ÚRS 2022 02 

271 908,35 CS ÚRS 2022 02 

88 500,00 

194,500 105,00 

50,000 435,00 

360,000 135,00 

86,573 640,00 

180,938 365,00 

14,300 1 775,00 

0,675 3815,00 

0,324 3 525,00 

2,160 695,00 

109,240 3 15,00 

194,500 368,00 

194,500 574,00 

194,500 762,00 

194,500 22,00 

389,000 18,00 

86,000 475,00 

87,290 3115,00 

3,000 29 500,00 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 
Objekt: 

300.2 - Kanalizace ul. Jeronýmova 

Místo: Kolín 

Zadavatel: Město Kolín 

Uchazeč: ZEPRIS s.r.o. 

Pč Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

Datum: 0504.2023 

Projektant: TIMAO s.r.o. 

Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] 

2 502 665,41 

2 502 665,41 

Cenová soustava 

D 1 Zi'jjráce 
_________ ___________ 806 415,32 

________________ Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 55 K 119001401 m 5,600 485,00 2 716,00 CSÚRS202202} 
- - DNdo200mrn 

Dočasně zajištěni kabelů a kabelových trati z 6 volně 3 K 119001422 m 8,400 485,00 4 074,00 CS ÚRS 2022 02 
_______________ ložených kabelů 

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního ‚ 4 K 139001101 rn3 49,000 615,00 30 135,00 CS URS 202202 
______________ vedení 

Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
5 K 132151256 třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 m3 460,511 345,00 158 876,30 CS ÚRS 202202 

________________ 
strojně 

____________ 

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 70 K 131451100 rn3 14,140 1 735,00 24532,90 CS ÚRS 202202 II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně 

Vodorovné přemístěni přes 50 do 500 m 
103 K 162351103 výkopku/sypaninyz horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3 141 ‚300 115,00 16249,50 CS ÚRS 202202 

___________ 
až3 

- Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 104 K 167151111 m3 141,300 105,00 14 836,50 CS ÚRS 2022 02 
______________ 1 až 3 přes 100 m3 

Osazeni pažiciho boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do ‚ 6 K 151811133 m2 638,960 355,00 226 830,80 CS URS 2022 02 
_______ Srn 

Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 rn š přes 2,5 7 K 151811233 m2 638,960 215,00 137 376,40 CS ÚRS 202202 -  ________ do5m 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou ‚ 8 K 174151101 m3 359,638 160,00 57 542,08 CS URS 2022 02 

_____________ se zhutněním 
9 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 683,312 195,00 ' 133 245,84 CS ÚRS 2022 02 

D 1-1 

10 K 113107344 

D 2 

11 K 115001101 

12 K 115101201 

D4 

14 K 175111101 

15 M 58331351 

13 K 451572111 

K 452311141 

K 452313131 

K 452353101 

_______________ jpl do 50 m2 

______________ Zakládání 

_________________ přítok do 500 l/min 

______________ Vodorovné konstrukce 

________________ uloženou do 3 m 

________________ těženého 

_______________ otevřený výkop 

______________ výkop 

______________ Zemní práce odstranění povrchů 
Odstraněni podkladu živičného ti přes 150 do 200 mm 

m2 

_______________ 
Převedeni vody potrubím DN do 100 m 
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

hod 

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
m3 

_______________ 
kamenivo těžené drobné frakce 0/4 
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 
rn3 

Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
rn3 

Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 

D 5 Komunikace pozemní 

J871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 ti 300 mm m2 

K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I ti 40 

2 mm s do 3 m z nemodifikovaneho asfaltu 

K 565155111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

m2 kamenivo OKS) ti 70 mm š do 3 m 

K 565166102 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

m2 kamenivo OKH) ti 90 mm s do 1,5 m 

573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
___________ 1kg/m2 

K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
m2 

_____________ kg/m2 

b 8 Trubní vedení 

8.1 Kanalizacevč.uličníchvpusti 

871390420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
________________ polypropylenuDN400 

M 28614136 twbka kanalizační žebrovaná PP DN 400x2000mm m 

Zřízení kanalizační šachty DN 1000 z betonových 
1902509-R06 dílců, vč. dodávky dna, skruží, stupadel, těsnění, 

vyrovnávacích prstenců a napojení potrubí 
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PČ Typ Kód 

K 899104112 

M 55241003 

M 55241406 

K 892392121 

K 359901211 

K 877390420 

M 28617220 

K 871350420 

M 28614098 

K 877350410 

M 28614759 

M 28614751 

K 877350430 

M 28617236 

K 895941R07 

D 8.2 

K 877390420 

M 28617220 

K 877310410 

M 28614758 

K 877310430 

M 28617235 

K 877350410 

M 28614759 

K 877350430 

M 28617245 

K 877350430 

M 28617236 

D 8.3 

K 877390420 

M 28617220 

K 877310410 

M 28614758 

K 877350430 

M 28617245 

D 9 

K 919112222 

K 919121121 

K 919735112 

K 890251851 

K 810391811 

K 899101211 

K 810351811 

K 890211811 

K 899201211 

D 997 

K 997221551 

K 997221559 

K 997221571 

K 997221579 

1021 K 1997221615 

Popis 

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 
poklop kanalizační betonolitinový, rám betonolitinový 
l6omm, D 400 bez odvětrání 
poklop Šachtový s rámem ON 600 třída D400 s 
odvětráním 
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím 
vakem ucpávkovým 

Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 

Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 400 
odbočka kanalizační PP SNI6 45 DN 400/200 
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 200 

trubka kanalizační žebrovaná PP ON 200x2000mm 

Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 200 
koleno kanalizační žebrované PP 45 200mm 

koleno kanalizační žebrované PP 15 200mm 
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 200 
spojka přesuvná kanalizační PP ON 200 
Zřízeni uliční vpusti vč. dodávky materiálu dle 
samostatného výkresu v technické dokumentaci 

Napojení splaškových připojek 
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 400 
odbočka kanalizační PP SN16 45 DN 400/200 
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných ON 150 
koleno kanalizační žebrované PP 45 160mm 
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 150 
spojka přesuvná kanalizační PP ON 150 

Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 200 
koleno kanalizační žebrované PP 45 200mm 
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 200 
redukce kanalizační PP ON 200/150 
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 200 
spojka přesuvná kanalizační PP ON 200 

Napojení dešťových přípojek 
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 400 
odbočka kanalizační PP SN16 45 ON 400/200 

Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 150 
koleno kanalizační žebrované PP 45 160mm 
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 200 
redukce kanalizační PP ON 200/150 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm 

jsnící zálivku v živičném krytu 
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 
mm hl 25 mm s těsnicím profilem 
Rezání stávajícího živičného krytu hl přes S0do 100 
mm 
Bourání šachet z prostého betonu strojně 
obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 
Bouráni stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 
400 
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti do 50 kg 
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 
Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného 
prostoru do 1,5 m3 
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti do 
50kg 

Přesun sutě 

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů 
Vodorovná doprava vybouraných hmot do I km 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01  

MJ Množství J.cena [CZK] 

3,000 1 435,00 

2,000 5 150,00 

1,000 11 860,00 

86,000 1 405,00 

85,980 75,00 

4,000 1 390,00 

4,000 6450,00 

9,000 265,00 

9,135 715,00 

7,000 440,00 

6,000 405,00 

1,000 405,00 

3,000 425,00 

3,000 6 16,00 

1,000 16 350,00 

8,000 1 390,00 

8,000 6450,00 

2,000 405,00 

2,000 190,00 

2,000 395,00 

2,000 340,00 

6,000 440,00 

6,000 405,00 

2,000 425,00 

2,000 490,00 

6,000 425,00 

6,000 6 16,00 

3,000 1 390,00 

3,000 6 450,00 

3,000 405,00 

3,000 190,00 

3,000 425,00 

3,000 490,00 

182,800 99,00 

182,800 155,00 

182,800 115,00 

3,500 1 410,00 

82,000 365,00 

1,000 295,00 

4,000 295,00 

0,500 4 750,00 

1,000 295,00 

901,837 49,00 

2705,511 11,00 

116,620 51,00 

349,860 11,00 

1,455 650,00  

Cena celkem [CZK] Cenová soustava Typ 

4 305,00 CS ÚRS 2022 02 18 K 9972 

10300,00 CS ÚRS 2022 02 - 

11 86000 CS ÚRS 202202 00 K 9972 

120 830,00 CS ÚRS 2022 02 

6 448,50 CS ÚRS 2022 
K 9972 

5 560,00 CS ÚRS 2022 02 
o 998 

25 800,00 CS ÚRS 2022 02 
‚ 53 K 9982 

2 385,00 CS URS 2022 02 

6 531,53 CS ÚRS 2022 02 54 K 9982 

3 080,00 CS ÚRS 2022 02 

2430,00 CS ÚRS 2022 02 

405,00 CS ÚRS 2022 02 

1 275,00 CS ÚRS 2022 02 

I 848,00 CS ÚRS 2022 02 

16350,00 

78 526,00 
_______________ 

11 120,00 CS ÚRS 202202 

51 600,00 CS ÚRS 2022 02 

810,00 CS ÚRS 2022 02 

380,00 CS ÚRS 2022 02 

790,00 CS ÚRS 2022 02 

680,00 CS ÚRS 2022 02 

2 640,00 CS ÚRS 2022 02 

' 2430,00 CS ÚRS 2022 02 

850,00 CS ÚRS 2022 02 

980,00 CS ÚRS 2022 02 

2 550,00 CS ÚRS 2022 02 

3 696,00 CS ÚRS 2022 02 

28 050,00 
________________ 

4 170,00 CS. ÚRS 2022 02 

19 35000 CS ÚRS 2022 02 

‚ 1 215,00 CS ÚRS 2022 02 

570,00 CS ÚRS 2022 02 

1 275,00 CS ÚRS 2022 02 

I 470,00 CS ÚRS 2022 02 ' 

106 463,20 
______________ 

18 097,20 CS ÚRS 2022 02 

28 334,00 CS ÚRS 2022 02 

21 022,00 CS ÚRS 2022 02 

4 935,00 CS ÚRS 2022 02 

29 930,00 CS ÚRS 2022 02 

295,00 CS ÚRS 2022 02 

1 180,00 CS ÚRS 2022 02 

2 375,00 CS ÚRS 2022 02 

295,00 CS ÚRS 2022 02 

234 389,96 
________________ 

44 190,01 CS ÚRS 2022 02 

29 760,62 CS ÚRS 2022 02 

5 947,62 CS ÚRS 2022 02 

3 848,46 CS ÚRS 2022 02 

945,75jCS ÚRS 2022 02 

kus 

kus 

kus 

úsek 

m 

kus 

kus 

m 

m 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

m 

m 

m 

m3 

m 

kus 

m 

m3 

kus 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Jcena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační ‚ 

98 K 997221861 skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 t 27,640 150,00 4 146,00 CS ÚRS 2022 02 

____________________ 
01 01 ____________ _____________ ___________________ ___________________ 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
100 K 997221873 skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do t 989,362 125,00 123 670,25 CS ÚRS 2022 02 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 
___________________ ‚ 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
99 K 997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 87,525 250,00 21 881,25 CS ÚRS 2022 02 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 

D 998 Přesun hmot 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
K 998225111 I 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
K 998276101 I 

hmot otevřený vÝkoo 

t 178,997 

t 16,250 

8212,43 

25,00 4 474,93 CS ÚRS 2022 02 

230,00 3 737,50 CS ÚRS 2022 02 
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737 708,02 

Výše daně 

154 918,68 

0,00 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

iČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

05,04.2023 

25117947 

CZ699004936 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

KRYCI LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 

Objekt: 
300.2.1 - SplaškoVé kanalizační přípojky ul. JeronýmoVa 

KSO: 
Místo: Kolín 

Zadavatel: 
Město Kolín 

Uchazeč: 
ZEPRIS s.r.o. 

Projektant: 

TIMAO s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Základ daně 

DPH základní 
737 708,02 

snížená 
0,00 

v CZK 
flPH 

Zpracovatel 
Projektant 

Datum a podpis' Razítko 

' Razítko 

Datum a podpis' Razítko 

H 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 
Objekt: 

300.2.1 - Splaškové kanalizační přípojky ul. Jeronýmova 

Místo: Kolín 

Zadavatel: Město Kolín 

Uchazeč: ZEPRIS s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů 

4 - Vodorovné konstrukce 

5 - Komunikace pozemní 

8 - Trubní vedení 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

Datum: 05.04.2023 

Projektant: TIMAO s.r.o. 

Zpracovatel: 

cena celkem [CZK] 

737 708,02 

737 708,02 

242 983,88 

9 44 1, 50 

49183,12 

127 191,00 

153 834,42 

91 507,00 

61 884,21 

1 582,89 
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I 

Datum: 05.04.2023 . 
63 

Projektant: TIMAO s.r.o. 

Zpracovatel: 

64 

Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

737 708,02 

737 708,02 

242983,88 

4,300 45,00 193,50 CS ÚRS 2022 02 
60 

4,300 95,00 408,50 CS URS 2022 02 

4,300 15,00 64,50 CS ÚRS 2022 02 

0,387 165,00 63,86 CS ÚRS 2022 02 

5,000 485,00 2 425,00 CS ÚRS 2022 02 

2,000 395,00 790,00 CS ÚRS 2022 02 

15,000 485,00 7 275,00 CS ÚRS 202202 

39,600 615,00 24 35400 CS ÚRS 2022 02 

118,463 695,00 82 331,79 CS ÚRS 2022 02 

68 I 

54 I 

4 209,00 CS ÚRS 2022 02 67 

3 843,00 CS ÚRS 2022 02 

45 091,80 CS ÚRS 2022 02 

26 863,20 CS ÚRS 2022 02 

13 593,44 CS ÚRS 202202 

31 477,29 CS ÚRS 2022 02 
57 K 

9441,50 

‚3'792,00 CS ÚRS 2022 02 

4 105,50 CS ÚRS 2022 02 

1 064,00 CS ÚRS 2022 02 

480,00 CS ÚRS 2022 02 

49183,12 

17 690,24 CS ÚRS 2022 02 

21 086,05 CS ÚRS 2022 02 

10406,83 CS ÚRS 2022 02 

127 191,00 

7 623,00 CS ÚRS 2022 02 

3 865,80 CS ÚRS 2022 02 

5 257,20 CS ÚRS 2022 02 

17 259,20 CS ÚRS 2022 02 

45 173,80 CS ÚRS 2022 02 

29 794,20 CS ÚRS 2022 02 

14 058,00 CS ÚRS 2022 02 

1 900,80 CS ÚRS 2022 02 

2 259,00 CS ÚRS 2022 02 

15,600 265,00 

36,600k 11500\ 

105,00 

191 ‚880 

191 ‚880 

84,959 160,00\ 

161,422 

474001 80001 

o 10t 

‚60,00 

77 

24,200 

18,950 

7,800 

46,900 

78,700 

39,100 

86,400 

125, 500 

204,00 ' 

674,00 

368,00 

57J 

76200\ 

22,00 

18,00 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 

Objekt: 
300.2.1 - Splaškové kanalizační přípojky ul. 

Jeronýmova 

Místo Kolín 

Zadavatel Město Kolín 

Uchazeč ZEPRIS s.r.o. 

Naklady soupisu celkem 

o HSV Prácead0dáVkYHS'/ 

D 1 Zemní ráce 

23 K 121112003 Sejmutí ornice ti vrstvy do 200 mm ručně m2 

26 K 181311103 
Rozprostření ornice ti vrstvy do 200 mm v rovině nebo m2 

ve svahu do 1:5 ručně 

m2 Dopiněni zeminy nebo substrátu na travnatých 

plochách ti do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1.5 
27 K 182303111 

28 M 10364100 zemina pro terénní úpravy-tnděťiá 

Dočasné zajištěni potrubí ocelového nebo litinového 

1 K 119001401& 
m 

DN do 200 mm 

2 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 

4 K 119001422& 
m 

ložen ch kabelů 
m3 

5 K 139001101 
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení 

Hloubeni zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

6 K 132154201 
m3 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

69 K 162351103 
1 m3 

až 3 
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

70 K 167151101& 
m3 

1 až 3 do 100 m3 

7 K 151811132 
Osazení pažícího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do m2 

2,5 m 
Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 

8 K 151811232& 
m2 

do 2,5 m 

9 K 174151101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou m3 

se zhutněním 

10 M 58331200 štěrkopísek netříděný 

D 1-1 Zemní ráce - odstranění ovrchů 

Odstranění podkladu živičného tI přes 50 do 100 mm 

ění podkladu živičného ti přes 150 do 200 mm 
n
1d050m2 

Ido 50 m2 

22 K 113201112 Vytrhaní obrub silničních lezatych 

Vodorovné konstrukce 

13 K 175111101 
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohozeni 

14 M 58331351 

uloženoudo3m 

Ivo těženě drobně frakce 0/4 

572111 
L;od potrubí otevřený vÝkop z kameniva drobného 

o5 
RT487i 

4851 E1 

5111 

32 K 577134111 

I511 

62 K 565166102 

19 K 577123111 

20 K 573111112 

21 K 573211109 

o8 

11350420 

Komunikace ozemní 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tI 300 mm m2 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 11150 mm m2 

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované m2 

kamenivo OKS) ti 60 mm š do 3 m 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I ti 40 2 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 
m 

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované m2 

kamenivo OKS) ti 70 mm š do 3 m 

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 2 

kamenivo OKH) ti 90 mm š do 1,5 m 
m 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tI 30 mm m2 

š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství m2 

1 k Im2 
Petřik ivičflÝ sooiovací z asfaltu v množství 0 50 m2 

Trubní vedeni 

L 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

36 M 28614095 trubka kanalizační žebrovaná PP ON 150x3000mm m 15,834 725,00 11 479,65 CS ÚRS 202202 
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 33 K 871350420 m 45,200 265,00 11 978,00 CS ÚRS 202202 - _______________ polypropylenu DN 200 

____________ 

34 M 28614098 trubka kanalizační žebrovaná PP ON 200x2000mm m 45,878 715,00 32 802,77 CS ÚRS 2022 02 
Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/200 tlak 12,5 63 K 894811153 kus 8,000 8160,00 65 280,00 CS ÚRS 2022 02 - ____________ th1od1410do1780mm 

_________ 

poklop litinový kanalizační šachty ON 400 bez větrání 
64 M 28614183 šroubovací s teleskopickým dílem pro třídu zatížení kus 8,000 3 520,00 28 160,00 CS ÚRS 2022 02 

______________ 
B125 (vč.těsnění) 

___________ _____________ 

D 9 

K 810351811 

K 890211811 

K 919112222 

K 919121121 

K 919735112 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Bourání stávajícího potrubi z betonu DN do 200 m 
Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného 
prostoru do 1,5 m3 
Rezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm 

m pro těsnicí zálivku v živičném krytu 
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 

m mm hl 25 mm s těsnicím profilem 
Rezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

m mm 

6 1,000 

4,000 

148,000 

148,000 

148,000 

295,00 

4 750,00 

99,00 

155,00 

115,00 

91 607,00 
____________ 

17 995,00 CS ÚRS 2022 02 

19 000,00 CS ÚRS 2022 02 

14 652,00 CS ÚRS 2022 02 

22 940,00 CS ÚRS 2022 02 

17 020,00 CS ÚRS 2022 02 

_____________ 
riuii butu 61 884,21 

__________________ 

50 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 225,080 49,00 11 028,92 CS ÚRS 202202 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 51 K 997221559 t 675,240 11,00 7427,64 CS ÚRS 202202 - -  _______________ sypkých materiálů 

____________ 

52 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 50,931 51,00 2 597,48 CS ÚRS 2022 02 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 53 K 997221579 152,793 11,00 1 680,72 CS ÚRS 2022 02 

-- _________ hmot 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 68 K 997221615 1,145 650,00 744,25 CS ÚRS 202202 stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 
- 

- Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
54 K 997221861 skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 t 21,763 150,00 3 264,45 CS ÚRS 2022 02 -  __________ 

0101 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
67 K 997221873 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 225,080 125,00 28 135,00 CS ÚRS 2022 02 

______________ 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
K 997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 28,023 250,00 ' 7 005,75 CS ÚRS 2022 02 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 

D 998 Přesun hmot 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z K 998225111 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických K 998276101 
hmot otevřený vÝkoo 

56,811 

0,707 

1 582,89 
_____________ 

25,00 1 420,28 CS ÚRS 2022 02 

230,00 162,61 CS ÚRS 2022 02 
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI 

Stavba: 
Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 

Objekt: 
300.2.2 - Dešt'ové kanalizační přípojky ul. Jeronýmova 

KSO: 
Místo: Kolín 

Zadavatel: 

Město Kolín 

Uchazeč: 
ZEPRIS s.r.o. 

Projektant: 
TIMAO s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Základ daně 

DPH základní 
454 501,57 

snížená 
0,00 

Cena s DPH 

CC-CZ: 
Datum: 05.04.2023 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 25117947 

DIČ: CZ699004936 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

454 501 ‚57 

Sazba daně Výše daně 

21,00% 95445,33 

15, 00% 0,00 

v CZK b4 4b,U 

Projektant 
Zpracovatel 

pos: Razítko pp2dIS: Razítko 

Objednavatel 
Uchazeč 

Datum a podpis Razítko Datum a podpIs. tk0 
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 
Objekt: 

300.2.2 - Dešťové kanalizační přípojky ul. Jeronýmova 
Místo: Kolín 

Zadavatel: Město Kolín 
Uchazeč: ZEPRIS s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemni práce 

1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů 

4 - Vodorovné konstrukce 

5 - Komunikace pozemní 

8 - Trubní vedení 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

764 - Konstrukce klempířské 

Datum: 05.04.2023 

Projektant: TIMAO s.r.o. 

Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

454 501 ‚57 

449 969,07 

144 546,15 

9441,50 

22 029,27 

127 191 ‚00 

50 673,90 

63 462,00 

30 660,10 

1 965,15 

4 532,50 

4 532,50 

4, 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 

42 K 

Objekt: 
300.2.2 - Dešťové kanalizační přípojky ul. Jeronýmova 

Misto Kolín 
Datum: 05.04.2023 

Zadavatel Město Kolín 
Projektant: TIMAO s.r.o. 

47M 

Uchazeč ZEPRIS s.r.o. 
Zpracovatel 

51 M 
Náklady soupisu ce 

o HSV Práce a dodávky HSV 
449 969,07 ' D 

D 1 Zemni ráce 

144 546,15 ILK1 
Dočasné zajištěni potrubi ocelového nebo litinového 

DN do 200 mm 5 K 119001401 
m 5,000 485,00 2425,00 CS ÚRS 202202 30Ki 

6 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 2,000 395,00 790,00 CS ÚRS 2022 02 31 K 

7 K 119001422 
m 15,000 485,00 7275,00 CS ÚRS 202202 32 K 9 

Dočasné zajištěni kabelů a kabelových tratí z 6 volně 

ložen ch kabelů 

K 121112003 Sejmutí ornice tI vrstvy do 200 mm ručně m2 4,300 45,00 193,50 CS ÚRS 2022 02 

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

D 9 

9 K 132154201 
m3 47,837 695,00 33 246,72 CS ÚRS 2022 02 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 
34 K 9 

m3 39,600 975,00 38610,00 CS URS 2022 02 35 K 9 
Příplatek za ížení vykopávky v blízkosti podzemního . ' 

8 K 139001101 vedení 

10 K 151811132 
m2 108,720 235,00 25549,20 CS ÚRS 202202 36 K 91 

Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 

2,5m 
Odstraněni pažiciho boxu hl výkopu do 4 m Š přes 1,2 

37 K 9 

do25m 11 K 151811232 
m2 108,720 140,00 15 220,80 CS ÚRS 2022 02 

Vodorovné přemístěni přes 50 do 500 m 
62 K 99 

63 K 162351103 výkopku/SypaninY z horniny třídy ěžitelnosti I skupiny 1 m3 14,900 115,00 1 713,50 CS ÚRS 2022 02 

až 3 

64 K 167151101 
m3 14,900 105,00 1 564,50 CS ÚRS 202202 

38 K 99 

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 do 100 m3 
m3 32,839 160,00 5 254,24 CS URS 2022 02 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou ' 60 K 99 
se zhutněním 12 K 174151101 

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný 
t 62,394 195,00 12 I66,83 CS ÚRS 2022 02 

m2 4,300 95,00 408,50 CS URS 2022 02 
Rozprostřeni ornice ti vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

39 K 99 
2 K 181311103 ve svahu do 1:5 ručně 

m2 4,300 15,00 64,50 CS ÚRS 2022 02 
Dopinění zeminy nebo substrátu na travnatých 

3 K 182303111 plochách tI do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1.5 

4 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 0,387 165,00 63,86 CS ÚRS 2022 02 D 99 

CS ÚRS 2022 02 

40 K 99 

ii Zemní ráceodstraněni ovrchů 
41 K 99 

113107342 
Odstranění podkladu živičného ti přes Sodo 100 mm 

stroně I do 50 m2 

D PS 

480,00 CS ÚRS 2022 02 D 764 

17 K 113202111 V 

páni potrubí ručně sypaninou bez prohozeni 

18 K 175111101 

obrub krajníků obrubníků stoja m 

rovné konstrukce cs ÚRS 2022 02 jj641 

19 M 58331351 karne CS ÚRS 2022 02 

D 5 Komunikace ozemní 
127 191,00 

22 K 564851011 Podklad ze štěrkodě ŠD plochy do 100 m2 tI 150 mm m2 18,950 204,00 3 865,80 CS ÚRS 202202 

21 K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tI 300 mm m2 24,200 315,00 7 623,00 CS ÚRS 202202 

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

23 K 565145111 
m2 7,800 674,00 5 257,20 CSúRs202202 

kamenivo OKS) ti 60 mm š do 3 m 

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

25 K 5651 55111 
m2 78,700 574,00 45 173,80 CS ÚRS 2022 02 

kamenivo OKS) tI 70 mm š do 3 m 

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované . 

26 K 565166102 
m2 39,100 762,00 29 794,20 CS URS 202202

,

 

kamenivo OKH) ti 90 mm š do 1,5 m 

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství ' 

28 K 573111112 
m2 86,400 22,00 1900,80 CSURS202202 

lk/m2 
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

29 K 573211109 
m2 125,500 18,00 2 259,00 CS ÚRS 202202 

k/m2 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) ti 30 mm ' 

27 K 577123111 
m2 39,600 355,00 14 058,00 CS URS 202202 

š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I ti 40 ' 

24 K 577134111 
m2 46,900 368,00 17 259,20 CS URS 202202 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

ubni vedeni 
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D9 

K 810351811 

K 919112222 

K 919121121 

K 919735112 

D 997 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 1 

í spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm1 pěsnicí zálivku v živičném krytu 
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 

m mm hl 25 mm s těsnicím profilem 
Rezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

m mm 

Pi 

30,000 

148,000 

148,000 

148,000 

295,00 

99,00 

155,00 

115,00 

63 462,00 

8 850,0005 ÚRS 2022 02 

14 652,00CS ÚRS 2022 02 

22jCS ÚRS 202202 

17 020,00CS ÚRS 2022 02 

30 660,10 
34 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 90,890 49,00 4 453,61 CS ÚRS 2022 02 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
‚ 

35 K 997221559 
272,670 11,00 2 999,37 CS URS 2022 02 s pk'ch materiálů 

36 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 38,311 51,00 1 953,86 CS ÚRS 202202 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
‚ 

37 K 997221579 t 98,733 11,00 1 086,06 CS URS 2022 02 hmót 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 62 K 997221615 
0,514 650,00 334,10 CS ÚRS 2022 02 stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
38 K 997221861 skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 t 9,774 150,00 1 466,10 CS ÚRS 2022 02 01 01 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
60 K 997221873 skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do t 90,890 125,00 11 361,25 CS ÚRS 202202 Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
39 K 997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 28,023 250,00 7 005,75 CS ÚRS 2022 02 zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 

D Ö 

998225111 

998276101 

D PSV 

D 764 

764001901 

59 K 764518422 

Přesun hmot 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastid 
hmot otevřený výkop 

Práce a dodávky PSV 

Konstrukce klempířské 
Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky 
spoje do 0,5 m 
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz 
plechu průměru 100 mm 

1 965,15 

25,00 1 420,28 CS ÚRS 2022 02 

230,00 544,87 CS ÚRS 2022 02 

4 532,50 

4 532,50 

325,00 2 275,00 CS ÚRS 2022 02 

645,00 2 257,50 CS ÚRS 2022 02 

56,811 

2,369 

7,000 

m 3,500 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 

Objekt: 
400 - Elektro a sdělovací kabely 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Kolín Datum: 0504.2023 

Zadavatel: IČ: 

Město Kolín DIČ: 

Uchazeč: IČ: 25117947 

ZEPRIS s.r.o. DIČ: CZ699004936 

Projektant: IČ: 

TIMAO s.r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IC: 

DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 988 596,63 

Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 988 596,63 21,00% 207 605,29 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 1196 201 ‚92 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a Razítko Datum a Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

stavba: 
Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 

)bjekt: 

400 - Elektro a sdělovací kabely 

hlisto: Kolih 

zadavatel: Město Kolín 

Uchazeč: ZEPRIS s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV-PráceadodávkyHSV 

R0l - Kabel silový, izolace PVC 

R02 - Trubky PVC 

R03 - Ukončení kabelů a vodičů 

R04 - Uzemnění a pospojování 

R05- Stožáry 

R06 - Výložníky na stožáry 

R07 - Stožárové svorkovnice 

R08 - Svítidla 

R09 - Demontáže 

RiO - Stavební a zemní práce 

Ri 1 - Hodinové zúčtovací sazby 

R12 - Ostatní profese 

Datum: 05.04.2023 

Projektant: TIMAO s.r.o. 

Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

988 596,63 

988 596,63 

110 725,00 

41 270,00 

3 724,00 

70 500,00 

238 138,00 

18260,00 

14 840,00 

152 746,00 

33 670,00 

275 718,63 

6 325,00 

22 680,00 
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PČ Typ 

34 K 

KF 

Datum: 05.04.2023 D F 

Projektant TlMAO s.r.o. 38 K R 

Zpracovatel: 39 K R 

40 
K R 

MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem [CZKI Cenova souSTava 

- 

DR 

SOUPIS PRACI 

Stavba: 
Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 

Obiekt: 
400 - Elektro a sdělovací kabely 

Místo Kolín 

Zadavatel: Město Kolín 

Uchazeč: ZEPRIS s.r.o. 

Náklady soupisu celkem 

o HSV Práce a dodávky HSV 

Kabel silov' izolace PVC 

HRoiT1yKy:J4Xt::t 

Ochranná ohebná plystova trubka ke stozartum prurT 

K 

R02 Trubk PVC 

R02.1 75, volně vč. montáže 

2 vojněvčmotnáže P 
Ochranná ohebná dvo 

Ukončení kabelů a vodičů 

ĺT1R03 1ontáž4X10mm 

Uzemněnía os oování 

7 
DK 

R041 FeZn30X4 (1.0 ks/m), volně vč. mont 

9 K R04 3 Svorka uzemňovací vč. montáže 

tnžárv U FW) - 

žározinko ý vč. montáže 

m k 
10 K R05.1 

11KR052 

- v4 

‚ 
- = 

Silniční stožár bezpaticový třístupňový silnični v 9 m 

žározinko ' vč. montáže 

ložnik na stožá 

tožárové svorkovnice 

D R08 Svítidla 

14 K R08 1 2700K/sm0oth flat glass/ufliVersalrliuchYc 

988 596,63 
' 41 K 

988 596,63 

110 725,00 

5 945,00 

104 780,00 

41 270,00 

1 830,00 

39 440,00 

3 724,00 

980,00 

2 744,00 

70 500,00 

66 120,00 

238 138,00 

37 208,00 

200 930,00 

18260,00 

14 840,00 

i48: 000 

152t46,00 

30,00 

m 

m 

m 

m 

ks 

ks 

m 

m 

ks 

145,000 41,00 

620,000 169,00 

30,000 61,00 

580,000 68,00 

14,000 70,00 

14,000 196,00 

580,000 114,00 

30,000 84,00 

30,000 62,00 

4,000 9 302,00 ‚ 

10,000 20 093,00 

010 

010 

4,000 9 666,00 

184,000 11,00 

14,000 191 ‚00 

14,000 11,00 

7,000k 4 810,00 

545,000k 264,00 

545,000k 44,00k 

14,000k 827,00 

--

 

7,000 3 685,00 

0,650 3551,00 

0,700 134,00 

7,000 412,00 

60mm/CL l/AKZU 9uu, vceui iuiuj 

LED SVITIDLO /8 LED/10W/350mNWW 

2700K/Smooth flat glass/univerSální uchyceni 48- ks 

60mm/CL I/AKZO 900, včetně zdroje (včetně montáže) 

Backlight + plastový nýt vč. montáže ks 

Příplatek za aktivaci funkce AmpDim ks 

Příplatek za recyklaci svítidel ks 

Demontáže 

Demontáž stožárů včetně betonových základů a 

úpravy terénu do původního stavu, vč. opojeni ks 
demontáže svorkovnice svítidla a odvozu a zákonné 

likvidace, včetně poplatku za uložení a likvidaci 

Stavební a zemní ráce 

Vytýčení trati - kabelové vedeni v zastavěném prostoru km 

Hloubeni kabelové rýhy - zemina třídy 4, šíře 350 mm, m 

hloubka 700 mm, stro ně 

Folie Elektro 220 mm, krycí výstražná fólie m 

Zához kabelové rýhy - zemina třídy 4, šíře 350 mm, m 

hloubka 700 mm, stroně 

Provizorní úprava terénu - zemina třídy 4 m2 

Osazeni betonové roury pro základ sloupu průměru ks 

200-300 mm 

Jáma pro stožár VO, zemina třídy 3 m3 

Základ z prostého betonu do bednění m3 

Beton střední třídy 
m3 

Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m m3 

Uložení sypaniny na skl. - sypanina na výšku přes 2 m m3 
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38 664,00 

154,00 

33 670,00 

33 670,00 

275 718,63 

143 880,00 

23 980,00 

11 578,00 

25 795,00 

2308,15 

93,80 

2 884,00 

15 K R08.2 

FR08.8.4 

jJ8.5 

D R09 

D Ri0 

K R10.1 

K R10.2 

K R10.3 

K R10.4 

K R10.5 

K R10.6 

K R10.7 

K R10.8 

K R10.9 

K R10.10 

K R10.11 



Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

34 K R10.12 Řízený protlak pod komunikací vč. chráničky DN 120 m 10,000 2 566,00 25660,00 

35 K R10.13 Startovací a cílová jáma (3 m3), včetně záhozu ks 1,000 2 154,00 2 154,00 
36 K R1014 Geodetické zaměření skutečného provedeni ks 1,000 16176,00 16176,00 
37 K R10.15 Geodetické vytýčení stožárů ks 14,000 318,00 4452,00 

 

D R11 

38 K R11.1 

39 K R11.2 

40 K R11.3 

D R12 

41 K R12.1 

R12.2 

43 K R12.3 

44 K R12.4 

45 K R12.5 

45 K R12.6 

Hodinové zúčtovací sazby 

Vyhledáni přípojného místa 

Napojení na stávající zařízení 

Zabezpečení pracoviště 

Ostatní profese 
Projektová dokumentace skutečného provedení - bude 
obsahovat: 6x vyhotovení dokumentace v listinné a 
digitální podobě, zakreslení změn 

Spolupráce se správci inženýrských sítí 
Opravy, údržba a průběžně čištění, kropení 
komunikací užívaných v průběhu stavby 
Revizní technik 

Spolupráce s revizním technikem 

Podružný materiál 

hod 1,000 

hod 3,000 

hod 7,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

hod 14,000 

hod 2,000 

1,000 

645,00 

645,00 

535,00 

6 325,00 

645,00 

1 935,00 

3 745,00 

22 680,00 

2 370,00 

6 360,00 

1 600,00 

7 700,00 

1 300,00 

3 350,00 

EE 

H 

2 370,00 

6 360,00 

1 600,00 

550,00 

650,00 

3 350,00 
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI 

Stavba: 
Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 

Objekt: 
800 - Objekty úprav území 

KSO: 
Místo: Kolín 

Zadavatel: 
Město Kolín 

Uchazeč: 
ZEPRIS s.r.o. 

Projektant: 
TIMAO s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 05.04.2023 

lČ: 

DIČ: 

IČ: 25117947 

DIČ: CZ699004936 

lč: 

DIČ: 

lČ: 

DIČ: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena S DPH 

Základ daně 

1180949,38 
0,00  

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

1180949,38 

Výše daně 

247 999,37 
0,00 

 
v CZK 

 
I 428 94b,7b 

Projektant 
Zpracovatel 

Datum a podpis Razítko Datum a 

Datum a Razítko Datuma Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 
Objekt: 

800 - Objekty úprav území 

Místo: 'Kolín 

Zadavatel: Městb Kolín 

uchazeč: ZEPRIS s.r.o. 

Kód dilu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

NOO - Nepojmenované práce 

NOl - Nepojmenovaný díl 

NO2 - Řez 

NO3 - Ochrana 

N04 - Zlepšení 

NOS - Strukturální substrát 

N06 - Příprava a kypření 

N07 - Výsadba 

N08 - Trávník 

Datum: 05.04.2023 

Projektant: TIMAO s.r.o. 

Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

1180949,38 

0,00 

1180949,38 

78 906,40 

15582,00 

75 514,40 

86 814,00 

132 680,40 

199 920,24 

327 778,50 

263 753,44 
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Datum: 05.04.2023 

Projektant: TIMAO s.r.o. 

Zpracovatel: 

PČ Typ 

hi 

34 K 

EE 
36 K 

J.cena [CZK] cena celkem [CZK] Cenová soustava LK 

1180949,38 Li 
40 Kjs 

0,00 
o 

1180949,38 
41 K 

78 906,40 
k 

636,00 3 816,00 42 K 

43 j K 
1 060,00 5 300,00 

44 K 1 

2 120,00 2 120,00 
D ľ 

2756,00 5512,00 

___________________________ :45 K 1 

4 770,00 4 770,00 

5 300,00 5 300,00 ' 46 

212,00 212,00 47 K 1 

604,20 1 208,40 - 

_____________ ___________________ 48 K s 
848,00 24 592,00 - - 

491 K 
vl 

3 180,00 9 540,00 CS ÚRS 2022 02 .........[....... k 

212,00 ‚ 8 268,00 -_j 
212,00 8 268,00 

51 

15 582,00 52 K 
k 

1 060,00 1 O60,O0 
_______________ 

53 K 
vl 

742,00 742,00 

1 484,00 4 452,00 54 

848,00 3 392,00 
'________________ K 

vl 

742.00 2 968,00 
kt 

56 K 11 
742,00 . 2 968,00 

___57ri 
75 514,40 _____________ 

Jk 

5 -

 

402,80 29 404,40 
8 

Množství 

6,0O0 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

2,000 

29,000 

3,000 

39,000 

39,000 

1,000 

1,000 

3,000 

4,000 

4,000 

4,000 

73.000 

42 400,00 
- 
60 

3 710,00 61 

86 814,00 -- --

 

49714,00 
63 K sp 

9646,00 

D Nl 
22 260,00 

K18 
5194,00 

132 680,40 ___________ 

67 K 
vIs 

5 240,64 ks 

___ ____68K 
kal 

915,84 CS ÚRS 2022 02 
K 

kal 

6 427,84 CS ÚRS 2022 02 70 

1 238,08 CS ÚRS 202202 71 K 18 

72K' 4 590,00 CS ÚRS 2022 02 kal 

50,0001 848.00 

1,000 3 710,00 

70,000 710,20 

7,000 1 378,00 

7,000 3 180,00 

7,000 742,00 

16,000 327,54 

16,000 57,24 

16,000 401 ‚74 

16,000 77,38 

27,000 170,00 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 

Objekt: 

800 - Objekty úprav území 

Místo: Kolín 

Zadavatel: Město Kolín 

Uchazeč: ZEPRIS s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

o HSV PráceadodávkyHSV 

D NOC Nepojmenované práce 

D N0l Nepojmenovaný díl 
'Pokáceni stromu postupné bez spouštěním o průměru 

5 K 11215-1312 I kus 
kemene přes 200 do 300 mm 
Pokácení stromu postupné bez spouštěním o průměru 

2 K \112 15-1313 I kus 
kmene přes 300 do 400 mm 
Pokácení stromu postupné bez spouštěním o průměru 

6 K 11215-1314 kus 
_______ 

kmene přes 400 do 500mm 
Pokácení stromu postupné bez spouštěním o průměru 

78 K 112 15-1315 I kus 
_______ 

kmene přes 500 do 600mm 
Pokáceni stromu postupné bez spouštěním o průměru 

4 K 112 15-1316 I kus 
kemene přes 600 do 700 mm 
Pokáceni stromu postupné bez spouštěním o průměru 

3 K 112 15-1319 kus 
_______________________ 

kmene přes 900 do 1000 mm 
Pokácení stromu směrové v celku o průměru kmene 

7 K 112 15-1111 kus 
_____ ____________ 

přes 100 do 200mm 
Pokácení stromu směrové v celku o průměru kmene 

8 K 112 15-1112 kus 
_______________ 

přes 200 do 300mm 

9 K vlastni kalkulace Drcení ořezaných větví strojně vč. úklidu plochy m3 

Odstraněni pařezů odfrézováním hloubky do 500 mm v 
10 K 112251221 - 

m2 
____rone 
13 K 171201401.R Uložení zahradního odpadu na skládky m3 

Poplatek za uloženi odpadu zahradního na skládce 
m3 14 K 171201411.R (skládkovné) 

D N02 Řez 

15 K 184 85-2213 Zdravotní řez stromů o ploše koruny přes 60 do 90m2 kus 

16 K 184 85-2212 Zdravotní řez stromů o ploše koruny přes 30 do 60m2 kus 

Zdravotní řez stromů o ploše koruny přes 90 do 120 
17 K 18485-2214 I kus 

1m2 
18 K vlastní kalkulace Drcení ořezaných větví strojně vč. úklidu plochy m3 

19 K 171201401.R Uložení zahradního odpadu na skládky m3 

m3 20 K 171201411 R 
Poplatek za uloženi odpadu zahradního na skládce 

(skládkovné) 

D N03 Ochrana 

K 
vlastní Instalace ochranného oploceni chráněné kořenové 

kalkulace 22 
zóny, výška min. 1,6 m (cena vč. jeho demontáže po m 

dokončení stavby) 

22 K 
- Výkop rýhy v kořenovém prostoru stromu technologii 

183 11-7312 Air Spade šíře 0,30 m při hloubce do 400 mm - místa m 

možného výskytu kořenů 

vlastni Odborné ošetření kořenů kpl 
kalkulace_23 i 

D N04 Zlepšení 

H Výkop rýhy v kořenovém prostoru stromu technologii 

I 76 K 183 11-7312.R Air Spade šíře 0,25 m při hloubce do 400 mm - rýhy m 

I Laivace_ substrátem K 

radiálního můlčování 

vlastní Vypinění rýh radiálního mulčování štěrkovým m3 

26 K specifikace Štěrkový substrát (8) vč. mícháni a dopravy m3 

27 K 
vlastni Odvoz a likvidace vytěžené zeminy vč. uloženi na 

m3 
kalkulace_2 skládku 

D N05 Strukturální substrát 

Hloubeni jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
m3 131351104 

II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně 

162251121 
ovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny Z 

m3 
- - _______________ 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
30 K 162751137 m3 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 

4a5pře5100m3 

K 171201231 
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 

Strana 40 Z 45 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

vlastní Návoz a rozprostřeni strukturálního substrátu A vč. 33 K m3 15,000 954,00 14 310,00 kalkulace 3 hutnění (30 MPa) po vrstvách 0,3 m (armovací síť) 

79 K specifikace_O Strukturální substrát (typ A) m3 15,000 2 120,00 31 800,00 
Armovací síť 1,5 x 1,5 m (průměr drátu 8 mm, oka 34 K specifikace_l kus 1,000 1 590,00 1 590,00 

____________ 100X100mm) 
__________ ___________ vlastní 

35 K Hutnění finální vrstvy 45 MPa m2 16,000 318,00 5 088,00 
- - kalkulace_4 __________________________________________________ ____________ 

vlastní 
36 K Překrytí geotextílií m2 20,000 2 120,00 42400,00 
- - kalkulace_5 __________________________________________________ ____________ 

37 K specifikace_2 Dočasné bednění dřevěné lxlxO,5 m kus 12,000 1 007,00 12 084,00 
vlastní Odstranění dočasného bednění v místě výsadbových 38 K kus 12,000 159,00 1 908,00 

- kalkulace 6 jam 
___________ 

vlastní Rozprostření kokosové rohože (separační vrstvy) a 39 K m2 24,000 106,00 2 544,00 kalkulace 7 uložení zátěžové kotvy (armovací síť) 
___________ ______________ ____________________ 

40 K specifikace_3 Kokosová rohož 800 g/m2 m3 24,000 106,00 2 544,00 

oustaVa 

D N06 Příprava a kypření 
Strojní výkop do hl. 0,7 m s převrstvením 

41 K 
vlastni 

(homogenizaci) a navrácením zeminy do rýhy vč. m3 kalkulace_8 ‚ ‚ . ‚ 

- ______________ 
zapracovani primesi 

42 K specifikace_4 Biouhel netřizený (50 l/m3) m3 
43 K specifikace_5 Kompost fr. 0/10 (100 l/m3) m3 

44 K 183101115.R Hloubeni jam pro výsadbu bez výměny půdy do 0,4 m3 kus 

D N07 Výsaba 

Výsadba dřeviny s balem o průměru do 600 mm do 45 K 184102115 kus jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 

Štěrkový substrát typ B pro výsadbu do strukturálního 
m3 46 K specifikace_6 

substrátu 1 m3/strom vč. míchání a dopravy 

Ukotvení dřeviny podzemním kotvením na konstrukci 47 K 184215231.R kus (zátěžová kotva) obvodu kmene do 200 mm 

kotvící popruhy - kotvící instalační sada pro kotvení 
m 48 K specifikace_7 

dřevin za bal (velikost 18/20) 
vlastni Mulčováni vrstvou štěrkového mlatu o mocností 50 

m4 kalkulace_9 mm 
50 K specifikace_8 Směs pro štěrkový mlat" m3 

Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dI přes 2 51 K 184215133 kus 
________ do3m 

Kůly o délce minimálně 3,0 m pro nadzemí kotvení 
52 K 

vlastni 
dřevin, průměr kůlů minimálně 7 cm (kalkulovány 3 kus kalkulace_l O 

- _______________ kůly na strom) 

53 K 
vlastni_kalkulace Příčné spojky ke kotvícím kůlům polokulaté, průměr 6 

kus _11 cm (kalkulováno 12 spojek/strom), délka příčky 60 cm 

- vlastní Úvazky (komplet na jeden strom kotvený třemi kůly, 
kus 

- kalkulace_12 kalkulován komplet na 1 strom) 

K 
vlastní Ochrana spodní části kmene (Tree Protect barvy 

kus 
- kalkulace_13 hnědé) 

56 K 184852312 
Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 

kus 
________ do6m 

57 K 
vlastní Nátěr kmene ochranným nátěrem typu Arboflex (dvou 

kp kalkulace_14 vrstvý nátěr - základní a krycí vrstva), vč. přípravku 

8 
vlastní 

Zřízení závlahové mísy ve volném terénu kus 
- kalkulace_ls _____________________________________________ 

Acer 'Pacific Sunset', 18/20 3xv W.RB, vč. dop 59 K specifikace_9 kus 
_____________ manipulace 

Acer saccharinum ‚ 20/25 4Xv W.RB, vč. dopravy a 60 K specifikace_b kus 
______________ manipulace 

Parrotia persica, M/ST 250/300 W.RB, vč. dopravy a 61 K specifikace_lb 
manipulace kus 

Quercus bicolor, 20/25 4xv W.RB, vč. dopravy a 
162 K specifikace_12 kus 

______________ 

manipulace 

K specifikace 13 
Tíha platyphyllos, 18/20 3xv W.RB, vč. dopravy a 

kus 
______________ manipulace 

I

vlastní Mulčování jemným organickým mulčem o vrstvě 80 
kus 

- kalkulace_16 mm vč. spotřeby materiálu 

I D N08 Trávník 

I65 K 1183402121 
Rozrušeni půdy do hloubky 200 mm v rovině-svahu do 

m2 

Kvlastni Dodání atestovaného substrátu pro trávníky z 
m3 ________________ 

1:5 do 500m2 

IHlkalkulace 17 kompostu o pH max.6,8 a min. 5 vč. dopravy 

K 
vlastní 

Dodání travního osiva (30g/m2) kg kalkulace18 _________________________________________________ 

- 68 
vlastní Dodáni křemičitého ostrohranného sklářského písku 

m3 
- kalkilaclace_l9 vč. dopravy 

-r9 K 
vlastni 

Dodáni biouhlu netřízeného vč. dopravy m3 
- kalkulace 20 ____________________________________________________ 

Io K 184 854115 
Míchání veg. substrátů v homogenizačním zařízení v 

m3 
_____________ přes lOOm3 

181 11 1111 
Plošná úprava terénu do 500 m2 plochy v rovině 50-

 

m2 
_______ 100 mm 

1 vlastní 
K 

kalkulace 21 
Rozprostření a urovnání veg. substrátu do vrstvy 0,1 m m3 

199 920,24 
___________ 

109 074,00 

58 830,00 

20 568,24 

11 448,00 

327 778,50 

14 575,OOCS ÚRS 2022 02 

4 028,00 

3 710,00 CS ÚRS 2022 01 

2 120,00 

2 332,00 

5 300,00 

6 360,00 CS ÚRS 2022 02 

22 896.00 

7 632,00 

1 272,00 

1 987;50 

11 925,00 

3 975,00 

7 632,00 

93 280,00 

9 858,00 

78 228,00 

15900,00 

29 680,00 

5 088,00 

263 753,44 

27 220,80 

122 430,00 

7 462,40 

6 582,60 

15900,00 

14404,34 

36 294,40 

7 372,30 

147,000 742,00 

7,400 7 950,00 

14,700 1 399,20 

24,000 477,00 

25,000 583,00 

1,000 4 028,00 

1,000 3 710,00 

1,000 2 120,00 

4,000 583,00 

0,200 26 500,00 

24,000 265,00 

72,000 318,00 

288,000 26,50 

24,000 53,00 

25,000 79,50 

25,000 477,00 

25,000 159,00 

24,000 318,00 

10,000 9 328,00 

1,000 9 858,00 

6,000 13038,00 

1,000 15900,00 

7,000 4 240,00 

24,000 212,00 

1 070,000 25,44 

77,000 1 590,00 

32,000 233,20 

27,000 243,80 

3,000 5 300,00 

107,000 134,62 

1 070,000 33,92 

107,000 68,90 

RS 2022 02 

ÚRS 2022 02 

ČS ÚRS 2022 02 

2022 02 

Cs ÚRS 2022 02 
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PČ Typ Kód 
Popis MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

111 žI°  
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KRYCI LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 

Objekt: 

0ST - Ostatní a vedlejší náklady 

KSO: 
Místo: Kolín 

Zadavatel: 

Město Kolín 

Uchazeč: 

ZEPRIS s.r.o. 

Projektant: 

TIMAO s.r.o. 

Zpracovatel: 

CC-CZ: 
Datum: 

lČ: 

DIČ: 

lČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

05.04.2023 

25117947 

CZ699004936 

Poznámka: 

Cena bez DPH 606 110,00 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPHzákladní 606 110,00 21,00% 127 283,10 

snížená o,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 733 393,10 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a oodois: Razítko Datum a odis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 

0biekt: 
OST - Ostatní a vedlejší náklady 

Místo: Kolín 

Zadavatel: Město Kolín 

Uchazeč: ZEPRIS s.r.o. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

05.04.2023 

TIMAO s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

OST - Ostatní 

O01 - Ostatní náklady 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

Cena celkem [CZK) 

606 110,00 

606 110,00 

205 000,00 

401 110,00 
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Datum: 05.04.2023 

Projektant: TIMAO s.r.o. 

Zpracovatel: 

Množstvi Jcena [CZK] Cena celkem [CZK] 

606 110,00 

606 110,00 

~~~ 000.00 

Cenová soustava 

1,000J 65 000,001 65000,00 

1,000 45 000,00 45 000,00 

1,000 95 000,00 95 000.00 

401 110,00 
1,000 35 000,00 35 000,00 

1,000 18000,00 18000,00 

1,000 5 000,00 5 000,00 

1,000 50 000,00 50 000,00 

1,000 5 500,00 5 500,00 

1,000 15000,00 15000,00 

1,000 272 610,00 272 610,00 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín 
Objekt: 

OST - Ostatní a vedlejší náklady 

Místo: Kolín 

Zadavatel: Město Kolín 

Uchazeč: ZEPRIS s.r.o. 

Kód Popis M 

Náklady soupisu celkem 

D OST Ostatní 

D 001 Ostatní náklady 

Staveniště, zajištění přístupu k nemovitostem, náklady 

8 K O01-101 způsobené obnovou případných poškození, případným 
kp archeologickym pruzkumem, zajisten I prubezneho 

úklidu komunikaci (kropeni, čištění od bahna), atd. 

001-102 
Zkoušky a revize vyplývající zpříslušné technické 

- _______________ zpravy (napr. zkouska hutneni) 

Předání a převzetí díla, dokumentace skutečného 10 K 001-103 . . - . . kpl provedeni, geodeticke zamereni skutecneho provedeni 

- 
D VRN edljší rozpočtové náklady 

1 K V0l-l0l Vytýčení stávajících sítí kpt 
2 K V0l-102 Vytýčení stavby kpl 

V01-103 tizace stávajícího stavu přilehlých komunikaci, 
______________ budov a konstrukci 

4 K V01-104 Zařízení staveniště kpl 

V011o5 Provozní vlivy, náklady způsobené omezením okolní 
- _______________ dopravou, pripadne havarijni opravy, atd. 

6 K V0I-106 Návrh dopravně inženýrských opatření kpl 
7 K V01-107 Dopravně inženýrská opatření kpt 
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REKAPITULACE STAVBY 

Kód 210525 

Stavba: Výměna vodovodu v u. Královská cesta, Kohn 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

VodOhOSP0dáSké sdružení Kolín 

Uchazeč: 
ZEPRIS s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

H TIMAOS.r.0. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Sazba daně Základ daně 

DPH základní 21,00% 
15081 603,71 

snížená 15,00% 
0,00 

CC-CZ: 
Datum: 05.04.2023 

IČ: 61882976 

DIČ: 

IC: 25117947 

DIČ: CZ699004936 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 05089425 

DIČ: 

15081 603,71 

Výše daně 

3 167 136,78 

0,00 

Zpracovatel 
Projektant 

Datum a podpis: 
_tko Datum a 

Razítko 

Uchazeč 
Objednavatel 

Razítko 
Datum a podpis____....___-

 

Datum a 
Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: 210525 

Stavba: Výměna vodovodu v ul. Královská cesta, Kolín 

Místo: 

Zadavatel: VodOhoSpodářské sdruženi Kolín 
Uchazeč: ZEPRIS s.r.o. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

05.04.2023 

TIMAO s.r.o. 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 

SO.01 Výměna vodovodních řadů 
SO.02 Vodovodní přípojky 
OST Ostatní a vedlejší náklady 

15 081 603,71 

13 890 207,57 

924 896,14 
266 500,00 

18 248 740,49 

16807151,16 
1119124,33 

322 465,00 
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KRYCI LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Výměna vodovodu v ul. Královská cesta, Kolín 

Objekt: 
SO.01 - Výměna vodovodních řadů 

KSO: 
Místo: Kolín 

Zadavatel: 
Vodohospodářské sdruženi Kohn 

Uchazeč: 
ZEPRIS s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

TIMAO s.r.o. 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

05.04.2023 

61882976 

25117947 

CZ699004936 

05089425 

Cena bez DPH 13 890 207,57 

Základ dané Sazba daně Výše daně 

DPHzákladní 13890207,57 21,00% 2916943,59 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

s DPH v CZK 16807151,16 

Projektant . Zpracovatel 

 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a podpis: Razítko Datum a Razítko 

i iiL r_. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Výměna vodovodu v ul Královská cesta, Kolín 
Objekt: 

SO.01 - Výměna Vodovodních řadů 
Místo: Kolín 

ZadavateV Vodohospodářské sdružení Kolín 
Uchazeč: ZEPRIS s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - PráceadodávkyHSV 

1 - Zemní práce 

1-1 - Zemní práce - odstranění povchů 

2 - Zakládání 

4 - Vodorovné konstrukce 

5 - Komunikace pozemní 

8 - Trubní vedení 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

05.04.2023 

TIMAO s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

13 890 207,57 

13 890 207,57 

4 396 590,65 

27115,50 

54 150,00 

995 987,49 

486 351,49 

6658501,65 

187 118,60 

1 063 744,63 

20 647,56 
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Datum: 05.04.2023 

Projektant: 

Zpracovatel: TIMAO s.r.o. 

13 890 207,57 

13890207,57 ' 

85,00 310S2022 02 

II 

6,400 

60,100 

465,O0 

3,300 

11,000 

14,300 

O48 

31 ‚800 

13,200 
8,100 
6,600 

59,700 

10,040 

21 ‚000 

8,400 

8,340 

47,780 

307,695 

754,051 

695,OO 

754,051 

23 739,50ICS URS 2022 02 

6 649,501cs ÚRS 202202 

28 954,50CS ÚRS 2022 02 

33 207,10ICS ÚRS 202202 

SÚRS 2O2 H 

O5,25 CS ÚRS 2022 02 

5,45 CS ÚRS 2022 02 

708 020,831CS ÚRS 2022 02 

E 

E 

Pí 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Výměna vodovodu v ul. Královská cesta, Kolín 

Objekt: 

SO.01 - Výměna vodovodních řadů 

Místo: Kolín 

Zadavatel: VodohospOdářSké sdruženi Kolín 

Uchazeč: ZEPRIS s.r.o. 

Náklady soupisu celkem 

o HSV Práce a dodávky HSV 

Zemní pr 

dané křížení S 
W 

dané kříženi s plynovodem pocet krizeni sirka 
*3  + 17*23 + 18 1 

adané křiženi 5 teplovodem pocet krizeni sirka 
W výkopu" (1*1)+(1*2,3) 

"předpokládané kříženi s plynovodem, počet kříženi * šířka 
W výkopu"( 1*3) + (18) 

Součet 

vacim vedením "( ádané křížení 
W 1*1,1)+(9*2,3)+(10*1,0) 

W "předpokládané kříženi se sil. vedením NN "( 4*2,3) + (4*1,0) 

W "předpokládané kříženi se sil. vedením VN ( 3*2,7) 

W "předpokládané kříženi s kabelovodem "( 2*2,3)4(2*1,0) 

Součet 

ttetnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojne 
m 

rovizorriihO povrchu za křižovatkou s ul Polepska 
W 50,20,2 

W "výkop provizorního povrchu u ul. Vávrova" 1050,2 

W "výkop v místě kopané sondy" 2*2*2,1 

"výkop provizorního povrchu v křižovatce s ul. Polepská 
W (správa KSUS)" 27,8*0,3 

VYKOP PROVIZOR Součet 

délka kříženi 1 0 m 

8 

W hloubka v'ko u" 5,4+50 1+143 597 
*1*2 

W hloubení ve skupině 3 

:K 
132354205 ěžitelnosti II s 

hloubení ve skupině 4 

VYKOP*c3,h 
nezapažených š do 2000 mm vhornině 

m3 
ežitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojne 

W skladba povrchu) *1,1 (10% nadvýlom) 

"řad 043 + řad 87"765,218 *(2 19041)*11 + "hloubeni mimo 
W RYHA ' upravu MK" (53,066+1 ‚71+104,6952+2)*2,19*1,1 

"výkop pro demontáž stáv. řadu ON 400" 410,4*(1,80,41)*1,1 

W RYHA_2 
+ "výkop mimo úpravu MK" (15,2*1,8*1,1) 

W VYKOP RYHA+R'ťHA_2 

W hloubení ve skupině 5 (40%) 

951*2 19*2 
2 19*1 + 6486 

Vodorovné přemístěni přes 50 do 500 m 

pku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3 

W dovezeného materiálu" 860 

ostavenišlni doprava sypanin cca 30 ‚ dovezeneho 
W materiálu" 860 

hutnenim 

1 889,239 

657,598 

2 546,837 

1 018,735 

08 5,0 I 

3 493,908 

3493,908 

E ooi E o 
860,000 

860,000 

821 068,381CS ÚRS 2022 02 

489 147,121CS ÚRS 2022 02 

98 900,OOICS ÚRS 2022 02 

90 300,0OCS ÚRS 2022 02 

300 108,321CS ÚRS 2022 02 
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Kód 

"zásyp sond na přivaděči B72*2*2,1 
W Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh - (podsyp + obsyp) W ZASYP (RYHA-(LOZE+OBSYP))+RYHA2 1 867,277 

Zemní ráce - odstranění ovchů 

T13107184 P0dadu žMčného ti Přes 150 do 200 mm 

L 
115,5 

W "odstranění asfaltové vrstvy vozovk "158,5 158 500 

"odstranění asfaltové vrstvy vozovky ve správě KSUS" 
41 4+"odstraněni asfaltové vrstv chodníku' 

357,00 Cs ÚRS 2022 02 
3,400 121 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stoja 

stranění asfaltové vrstvy vozovk " 34 

W "Odstraněni obruby a přídlažby" 2*5,1 

750,00 CS ÚRS 2022 02 "Čer áni pří adn'ch srážkov'ch vod z výko 50 000 
11o12o1 vdopravni výšku do l0m Průměrný 

hd 

"předpokládaná doba čerpáni připadných srážkových vod 
240,000 výkopu" 10*24 

D 4 Vodorovné konstrukce 
995 987 49 

yV Lože pod potrubí mostriostj 0, nadvýlom) 

Obsyp potrubí 300 mm nad záklenek *1,1 (10% nadvýlom) W "řad 87" (511,6*(0,5+0,3)*1, 1)-((3, 14*0,5*0,5/4)*380,2) 375,594 "řád 043, propoj, D54 a 044" (415,6*(0,16+03)*1 1) W 
201,974 ((3,14*0,  16*0,16/4)*414) 

Obsyp * 1,9 tun/ 
W OBSYP*1,9 

1 097,379 1097,379*11 'Pře očtené koeficientem množe 

W Podkladní bloky pod armatury dle kladečského schématu, 
bloky 0,3*0,3*0,15 m 
(("patní koleno" 2 + "šoupala na řadu" 19) * W 
0,3*0,3*0,15 + 0,5*0,8*0,15*2 

Podkladní bloky pod armatury dle kladečského schématu, W 
4*stěna bloku 0,3 0,15 

W ("patní koleno" 2 + "šoupala na řadu" 
4,560 19)*0,3*0,15*4+1,3*0 15*4 

‚ 

Komunikace ozemní 
486 351 49 

i487101 odkladzeštkodděŠDlhd 100 ' 

"podklad štěrkodrtě (mocnost 300 mm) v místě obnovy 
asflatovévozovk 5801 171+254 152 

"podklad Štěrkodrtě (mocnost 120 mm) v místě obnovy 
asflatového chodníku" 46,76 

32115 dz: stmelenécementemSCC8/l0 2 

"podkladní betonová vrstva (mocnosl 200 mm) 

4 K 577134111 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

8 

m2 15850: 368 00 

obnovy asfaltové vozovky ve správě KSUS" 27 
-. 

' 58 328,00C5 ÚRS 2022 02 

2 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tr I ti 40 

W 
15 '500 

bnovaasfallovévozovk'-'158,5 

kamenivo OKS) ti 70 mm s do 3 m 
21 K 

565155111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

m2 

- 

158,500 
W 

66102 

"obnova asfaltové vozovky" 158,5 

158,500 762,00 120 777,00 CS ÚRS 2022 02 

38 K 5651 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
m2 kamenivo OKH) ti 90 mm s do 1 5 m 

I W "obnova asfaltové vozovk 158 5 ' 158 500 

W "obnova asflatové 

577123111 Asfalto ben vrsWawsá O8j) ti 30 mm 

56 252,00 CS ÚRS 2022 02 

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

::::: 24 177,60 CS ÚRS 2022 02 

"obnova aslfatového chodniku 9 

kamenivo OKS) ti 70 mm s do3m 

tř. Asfaltový beton vrstva obrusn 
mm s do 3 m z nemodifikova 

"obnova asfaltové vozovk ve s rávě KSUS" 41,4 41,400 

138K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
m2 27,800 536,00 kamenivo OKS) ti 50 mm š do 3 m 14 900,80 CS ÚRS 2022 02 
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PČ Typ Kód 

yv 

573111112 

Popis 

"obnova ásfaltové vozovky ve správě KSUS" 27,8 

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 

1 kg/m2 

MJ Množství 

27,800 

T,000 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

22,00 6 556,00CS ÚRS 2022 02 

aa.nn 

23 
:K 

573211109 
m2 456,500 18,00 - 

456,500 
"obnova povrchů vozovk a chodníku" 98+200+158,5 

5 875,00 CS ÚRS 2022 02 

30M58380006 obwbník kamenný žulový přímý 1000X200X200mmm 4,794 110800 

9,400 
"Osazení obrubníku s řidlažbou" 2*4,7 yv 

koeficientem mn 

av. vodovodního přivaděče DN400 v křižovatce s ul. 
W Polepská" 

416,000 
"celková délka otrubí" 416 

potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

m 43800 6224 27354163 Cs ÚRS 2022 02 

: : ::: 
potťubí dvouvťsfVé PE100 RC SDR1 I 160x14 6 di 

svařovan'ch elektrotvarovkou D 500 mm 
380,200 

W "celková délka otrubí" 380.2 
p561

28 M 
wVN.vPb03232 Td

4
v rstvá PE 100 voda SORIi potrubí m 399,210 6073,91 2 

399,210 
"celková délka potrubí vč. 5% prořezu" 380,2*105 

I 3 840,00 CS 
57 K 857242122 

Montáž ritinových tvarovek jednoosých přírubových kus 3,0001 1 2800oj 

3,000 
"dle kladečského schématu" 3 yv 

1,000 
"dle kladečského schématu" 1 W 

59 M 
HWL.505008020 KOLENO PA TNI PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80 kus 2,000 4 265,23 8530,46 

"dle kladečského schématu" 2 W 

9,000 
"dle kladečského schématu" 9 W 

14945,30 
44 M 

HWL.851015008 TVAROVKATKUS1S0-80 
2,000 

41 833,45 
45 

016 

"dle kladečského schématu" 2 

WL.851015015 TVAROVKA TKUS 150-150 
5,000 

‚0008366,69 

16941,44 
58 

"dle kladečského schématu" 5 

kus 2,000 8 470,72 T FFKI50E22 Koleno přírubové tvárná litina D 
2,000 

"dle kladečského schématu" 2 W 
ubových kus 1,000 5 950,00 

1,000 
"dle kladečského schématu" 1 W 

54 M 
HWL.851050050 TVAROVKA TKUS500-500 kus 1,000 104081,50 104081,50 

"dle kladečského schématu" 1 W 
oosých přírubových kus 1,000 1 050,00 1 050,00 CS URS 2022 02 

1,000 
"dle kladečského schématu" 1 W 

3 082,79 

00 
47 M 

HWL.855015008 TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 150-80 

"dle kladečského schématu" 1 
1 210,00 CS URS 2022 02 

48 K 857352122 
ontáž litinových tvarovek jednoosých př 

‚ 

kus 1,000 3082,79 

irubovych 
kus 1,000 1 210,00 

1,000 
6915,42 "dle kladečského schématu" 1 W 

1,000 
"dle kladečského schématu" 1 W 

2 730,00 CS URS 2022 02 

1,000 
"dle kladečského schématu" 1 W 

18540,00 kus 1,000 18 540,00 

"dle kladečského schématu" 1 

Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
52 K 857422122 

kus 1,000 4 980,00 4980,00 CS ÚRS 2022 02 

otevřen' 'ko ON 500 
kladečského schématu" 1 

95885,79 

00EÚRS202202 

53 M 
HWL.855050030 TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 500-300 

rdIoch 

kus 1,000 95885,79 

1,000 
"dle kladečského schématu" 1 

1

"dle kladečskéchématu" 
É Á 3661959 

61 
:M 

HWL.799415000 SPOJKA SP RUBOU JI T N PROTIPOSUNUDN kus 3,000 1220653 

kladečského schématu" 3 3 000 

HWL.797415000 SPOJKA JIŠTÉNÁ PROTI POSUNU ON 150 kus 3,000 9998,21 29994,63 
62 M 

016 
W "dle kladečského schématu" 3 3,000 
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PČ Typ Kód Popis 

eny v kop s nte rovan n 
dle kladečského schématu" I 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

kus 

L
64 M HWL 

W dle kladecskeho schematu 1 1,000 
65 K 857421131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

kus 2,000 1 970,00 3940,00 CS ÚRS 202202 
otevren v ko s nte rovan m tesnenim DN 500 W "dle kladečského schématu" 2 2,000 

66 M HWL.NS9450000 NOVA S/RIA MUL T/CR/P - SPOJKA S P R 
000 86935 09 86935 09 

016 PNl6/l0bar 500 PN16/l0bar 515-545 kus 1, 
‚ 

yv& "dle kladečského schématu" 1 1,000 HWL.NS7450000. NOVA S/RIA MUL T/CR/P - SPOJKA (NEPRUB N 67 M 
016 ŠROUBY 500 PN16 515-545 kus 1,000 137478,22 137478,22 Vy "dle kladečského schématu" 1 1,000 

75 K 877321101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
kus 52,000 399,00 20748,00 CS ÚRS 202202 W "dle kladečského schématu" 52 52,000 76 M E/ekfrospojka PE100 SDR11 160 kus 18,000 475,86 8565,48 W "dle kladečského schématu" 18 18,000 77 M NCL,616141 e/ektroko/eno 11' d160, PE100, SDR11 kus 2,000 4 224,03 8448,06 

yV b3I 
"dle kladečského schématu" 2 2,000 78 M / Lemový nákružek PE100 SDR1 1160 kus 16,000 450, 11 7201,76 W "dle kladečského schématu" 16 16,000 

79 M WVN PR/160XX 
VOLNA PŘÍRUBA D 160 (K LEMOVÉMU NAKRUŽKU) kus 16,000 437,75 7004,00 

W "dle kladečského schématu" 16 16,000 
68 K 877391101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

kus 25,000 795,00 19875,00 CS ÚRS 202202 W "dle kladečského schématu" 25 25,000 69 M ' E/ekfrospojka PEI00 SDR1 I 500 kus 13,000 32423,37 421 503,81 W "dle kladečského schématu" 13 13,000 70 M Oblouk 11' PE100 SDR11 500 kus 4,000 36753,49 147 013,96 W "dle kladečského schématu" 4 4,000 71 M Oblouk 30' PEI00 SORIi 500 kus i,000 36560,88 36 560,88 W "die kladečského schématu" 1 1,000 72 M Oblouk 45' PEi00 SORii 500 kus i,000 36560,88 36560,88 W "dle kladečského schématu" 1 1,000 73 M Lemový nákružek PE100 SORii 500 kus 3,000 24 235,90 72 707,70 W "dle kladečského schématu" 3 3,000 74 M Příruba proti/ovaná, PP/ocel PN10/io 500 DNS00 kus 3,000 19 34 1,34 58024,02 W "dle kladečského schématu" 3 3,000 
80 K 891241112 MontážvodovodníchšoupátekotevřenývýkopDN80 kus 6,000 1415,00 8490,00 CSÚRS202202 W "dle kladečského schématu" 6 6,000 

‚ 81 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PNI 6 kus 3,000 8021,64 24 064,92 CS ÚRS 2022 02 W "dle kladečského schématu" 3 3,000 HWL 950205010 SOUPRAVA ZEMN TELESKOPICK4 E2-1 3-i 850-

 

89 M ‚ 

' kus 3000 208781 626343 
003 100 1,3-18m ‚ 

‚ ‚ W "dle kladečského schématu" 3 3,000 
82 K 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 kus 27,000 1 310,00 35370,00 CS ÚRS 202202 W "dle kladečského schématu" 27 27,000 ‚ 83 M 42221119 šoupátkospřjwbamjvodaDNi5QpNi6 kus 14,000 14 979,29 209710,06 CS ÚRS 2022 02 W "dle kladečského schématu" 14 

14,000 HWL.9502 12515 SOUPRAVA ZEMNI TELESKOP/C E2-1 3-1 8 125-

 

90 M ‚ 

' kus 14000 213931 2995034 
003 150 1,3-1 8m ‚ ‚ 

‚ W "dle kladečského schématu" 14 14,000 
84 K 891421112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 500 kus 4,000 6 030,00 24 120,00 CS ÚRS 2022 02 W "dle kladečského schématu" 4 4,000 85 M 42221125 šoupátkospňwbamj voda ON 500 PN10 kus 2,000 205357,28 410 714,56 CS ÚRS 2022 02 W "dle kladečského schématu" 2 2,000 HWL.950250000 SOUPRAVA ZEMN TELESKOPICKA I 9-2.2 500(1 9-

 

88 M ‚ 

' kus i,000 6401,45 6401,45 
005 2,2m) 

W "dle kladečského schématu" 1 1,000 

1132 M HWL.900250000 
SOUPRAVA ZEMNÍ-1,9 m 500 (1,9m) kus i,000 6401,45 6401,45 

W "dle kladečského schématu" 1 
- 1,000 91 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 'kus 2,000 1 015,00 2030,00 CS ÚRS 202202 92 HWL K24008015 

HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m kus 2,000 21 505,37 43 010,74 

W 

K 

G 

kladečského schématu 

celkova delka otrubu 397.3~108,3+90,7+3,0 

nebo 200 
"celková délka otrubí" 397,3+108,3+90,7 

"délka otrubi" 3803 

+30 

nebo 
"délka oirubi" 380 

401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových 
dle kladecskeho schematu 

pok/op litinový šo 

"dle kladečského schematu 

m 599,300 

599,300 

599,300 

Jroo 
380,300 

380,300 

18,000 

19,000 

Strana 8 z 20 

22,00 

5 1,00 

48,00 

99,00 

475,00 

1 099,01 

13 184,60JCS ÜRS 2022 02 

30 564,30ICS ÚRS 2022 02 

18 254,40CS ÚRS 2022 02 

37 649,70CS ÚRS 202202 

8 550,OOICS ÚRS 2022 02 

20881,i9jC5 ÚRS 202202 



I , 

1 063 744 63 

4 929,772 

14761,854 

621,054 

621,054 

2,091 

2,091 

4 929,772 

ii,00 162 380,39CS ÚRS 202202 

51,00 10557,92 CS ÚRS 202202 

11.00 6 831,59 CS ÚRS 2022 02 

313,65CS ÚRS 202202 

616 221,50CS ÚRS 202202 

4 929,772 

25 880,75CS ÚRS 2022 02 

103,523 

20 647 56 

59 25,00 48C22 

219,659 

65,896 230,00 15 156,08ICS ÚRS 2022 02 

65,896 

PČ Typ Kód Popm MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK) Cenová soustava 

119 M 
HWL.348100000 PODKLAD DESKA UNI UNI kus 19000 28531 5 420,89 

W "dle kladečského schématu" 19 19,000 

93 K 899401113 Osazeni poklopů litinových hydrantových kus 2,000 830,00 1 660,00 CS ŮRS 202202 

W "dle kladečského schématu" 2 2,000 

94 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 2,000 3 054,98 6 109,96 CS ÚRS 2022 02 

W "dle kladečského schématu" 2 2,000 

95 M 
HWL.348200009 PODKLAD DESKA POD HYDRANT.POKLOP kus 2,000 838,42 I 676,84 

W "dle kladečského schématu" 2 2,000 

100 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 21,000 412,00 8652,00 CS ÚRS 202202 

W "cetkov' očet oklo ů k šou atům a h drantům"19+2 
21,000 

;od DN 150 mm ot TT 8,200 1 

414+380,2 + 18*2*1,5 ' 

yv "ceková délka otrubí řadů" 414+380,2 794,200 

Zřízení NZV v délce cca 400 m pro provizorní 

103 K 2022-001-NZV01 
zásobování pitnou vodou vč. podélných spojů potrubí, 

kpl 1,000 965 000,00 965 000,00 

propojeni na uzlove body, docasne prepojeni pripojek 

a následné kompletní demontáže 

141 K 1lM001 
Provizorní osazení armatur v rámci NZPV (včetně kpl 1,000 15000,00 15000,00 

armatur a s o ovactho materialu 

104 M 2022-001-999 
spojovací matenál - Šrouby, matice, podložky kpl 1,000 ' 51 500,00 51 500,00 

korozivzdorné A2 kom let pro celou stavbu 

105 M 2022-001-998 
p,yžová těsněni pro přírubové spoje (komplet pro kpl 1,000 71 894 00 71 894,00 

celou stavbu 

D 9 Ostatní konstrukce a ráce, bourání 
187 118,60 

125 K 850361811 
Bourání stávajícího potrubí ztrub litinových DN přes 

m 401 ‚300 125,00 50 162,50 CS ÚRS 202202 

150 do 250 

W "demontáž stávaícihO otrubi DN 150" 397,6+3,7 401 ‚300 

124 K 850391811 
Bourání stávajícího potrubí ztrub litinových DN pres 

m 347,500 155,00 53862,50 CS ÚRS 202202 

250 do 400 

W "demontáž stávaicíhO otrubi DN 400" 347,5 347,500 

126 K 871275811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150 m 14,400 49,00 705,60 CS ÚRS 202202 

W "demontáž stávaícíhO otrubi d160" 14,4 14,400 

127 K 891311811 
šoupátek otevřený Výkop DN 

kus 6,000 715,00 4 290,00 CS ÚRS 2022 02 

W "šou ata na řadu" 6 
6,000 

128 K 891421811 
šoupátek otevřený výkop DN kus 1,000 2 650,00 2 650,00 CS ÚRS 2022 02 

W "šou ata na řadu" 1 
1,000 

106 K 919124121 
Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu m 221 ‚700 135,00 29929,50 CS ÚRS 202202 

Inenim s ar asfaltovou zalivkou 

W "rozhrarii nov'ch asfattov'ch ovrchů a stávaiicích' 221,7 

207,200 115,00 23 828,00ICS ÚRS 2022 02J 

mm 
W "Rozhraní nov'ch ovrchů a stávaici komunikace" 207,2 207,200 

122 K 966T1M02 Provizorní odstranění sloupkového zábradlí m 4,700 250,00 1 1500 

W "odstraněni zábradlí" 4,7 
4,700 

123 K 911111111 Montážzábradlí0celOvéh0Zabet0n0Vtb0 m 4,700 215,00 1010,50 CS.ÚRS 2022 02 

"z étná montáž zábradlí" 4,7 
4,700 

zábradelní systém Pz s výpiní z vodorovných m 4,700 4 150,00 19 505,00 CS ÚRS 2022 02 

Přesun sutě 

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 

VYKOP+VYKOP PROVIZORNI *1,9 

4920,618*3 re octerie koeficientem mriozstvi" 

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

'v trhané obrub "2,091 

Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 

odvoz výkopku na skládku * 1,9 tlm3 

VYKOP+VYKOP PROVIZORNI *1,9 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 

"vybourané asfaltové vrstvy" 103,523 

Přesun hmot 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 

ehmotpubniveaníztruP1ttckých t 

65,529+0,367 

j353 

D 997 

725 

1975 
W 

110 K 997221571 

111 K 997221579 

997 

EiE1E22EE 

EI 997221875 
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' KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
—I ' Stavba: 

_J Výměna vodovodu v ul. Královská cesta, Kolín 
' Objekt: 

SO.02 - VOdovodí přípojky 

KSO: 
Místo: Kolín 

Zadavatel: 

Vodohospodářské sdruženi Kolín 

Uchazeč: 

ZEPRIS sr.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

TIMAOs.r.o. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

)2O2 

Základ daně 
924 896,14 

0,00 

v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně 
2 1,00% 
15,00% 

05042023 

61882976 

25117947 

CZ699004936 

05089425 

924 896,14 

Výše daně 

194 228,19 
0,00 

1119 124,33 

Projektant 
Zpracovatel 

Razítko Datum a Razítko 

Objednavatel 

Datum a Razítko Datum a Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACI 

Stavba: 
Výměna vodovodu v ul. Královská cesta, Kolín 

Objekt: 
SO.02 - Vodovodní přípojky 

Místo: Kolín 

Zadavatel: Vodohospodářské sdružení Kolín 

Uchazeč: ZEPRIS sr.o. 

Datum: 05.04.2023 

Projektant: 

Zpracovatel: TIMAO s.r.o. 

Cena celkem (CZK] 
Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dódávky HSV 

1 - Zemní práce_____________ 

1-1 - Zemni práce - odstranění povrchů 

2 - Zakládání 

4 - Vodorovné konstrukce 

5 - Komunikace pozemní 
______ 

8 - Trubní vedení 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

924 896,14 

924 896,14 

392 944,97 

728,00 

20 430,73 

122 573,89 

9 735,90 

304 557,47 

14 597,50 

58 505,37 

812,31 

I Stranallz2O 



8 730,00CS ÚRS 2022 02 

102 162,92CS ÚRS 202202 

34 962,75CS ÚRS 202202 

118 651 ‚50CS ÚRS 202202 

70 686,00CS ÚRS 2022 02 

0SÚRS202202 

105,00 5 20800CS ÚRS 2022 02 

160,00k II 566,24CS URS 2022 02 

83,06T202 

728 00 

20 430 73 

122 573 89 

1 775,00 

640,00 39 299,20CS ÚRS 2022 02 

365,00 46843,01 CS ÚRS 2022 02 

17 cinn 395,00 5 
095,50 CS ÚRS 2022 02 

12,900 

16,000 
1,000 
1,000 

18,000 

146,997 

146,991 

56,850 

56,850 

504 ‚90C 

504,900 

K 
49,600 

49,600 

72,289 

KL 
137,349 

9,100 

5,232 

10,987 

18,535 

61 ‚405 

128,337 

116,670 

I 
SOUPIS PRACI 

Stavba: 

Výměna vodovodu v ul. Královska cesta, Kohn 

Objekt: 
SO.02 - Vodovodfll jľIj3QJRY 

Misto Kolín 

Datum: 05.04.2023 

Zadavatel VodohospodářSké sdruženi Kohn 
Projektant 

ZEPRIS Uchazeč 

Kód 

celkem 

sr.o 

924 896,14 

Náklady soupisu 

D HSV Práce a dodávky HSV 
924 896,14 

392 944,97 

D 1 Zemní prace 

1 K 119001401 
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového m 

yv 
"předpokládané kříženi 

s 

plynovodem počet kříženi 

* 

šířka 7,000 

"předpokládané kříženi S plynovodem počet křížení * sirka 

5,2 + 1*5,8)+ 

"předpokládané křížení se sdělovacím veden 

"předpokládané křížení se sil. vedením NN 16*1 (16*1)+(16*1). 

"předpokládané kříženi se sil, vedením VN 1*1 

W "předpokládané kříženi S kabelovodem 1*1 

Součet 

Hloubeni zapažených rýh 8 do 
132154201 řidytěžitelnoSti15kUPinY1a2m 20m3 

plocha výkopu * (průměrná hloubka výkopu - průměr 

skladba povrchu) *1,1 (10% nadvýlom) 

122 6*(1 5-0 
W RYHA 

"celková délka kříženi * 1,0 m délky výkopu průměrná 

hloubka v'kO u" 7+12,9+18*1*1 

W Délka výkopu * průměrná hloubka 

168.3*1,52 
W BOX 

BOX 3 W 
vné přemístění přes 50 do 500 m 

"vodorovná vnitrostaveništní doprava sypanin cca 30 / 

66 

'‚" dovezeného materiálu" 49 6 

"vniirostaveništni doprava sypanin cca 30% dovezeného 

materiálu" 49,6 PPY - Y - J-

 

Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh - (podsyp + obsyp) 

3- LOZE 3+OBSYP 3-JIL 
W ZAS 

zásypový materiál 1,9 ti m3 

W ZASYP 3*1,9 

Zemní ráce - odstranění ovrchů 

"odstranění astaltové vrstvy chodníku" 9,1 

hádání 

W JIL " ílové těsněni u kanalizačnic 

W ZasyPOVÝ materiál 2,1 t/ m3 

W 
JlL*2,1 

D 4 Vodorovné konstrukce 

‚1(10 % nadvýlOm) 
W Loze pod potrubí mostno5ti 

168.5*1 *11 
LOZE 3 

sypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 

oženou do 3 m 

syp potrubí 300 mm nad záklenek *1,1 (10% nadvýlom) 

"přípojky" ((168,5* 1)*(0,032+0.3)*1 ‚1)-

 

3,14*0,032*0,032/4 *163 

Obsyp * 1,9 tun 

W 
OBSYP_3*1,,9 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZKI Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

W 116,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 128,337 

IPodkladni deskyz betonu prostého tř. C 16/20 J 16 K 452311141 I m3 0,270 3815,00 1030,05CSÚRS202202 
otevřený výkop 
Podkladní bloky pod armatury dle kladečského schématu, 

yv 
bloky 0,3*0,3*0,15 m 

W "domovni šoupátka" 20*0,3*0,3*0,15 0,270 

452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 3,6001 695,001 
2 502,00ICS ÚRS 2022 02 

Podkladní bloky pod armatury dle kladečského schématu, 
W 4*stěna  bloku 0,3 * 0.15 
w "domovní šoupátka" 20*0,3*0,15*4 3,600 

o 5 Komunikace pozemní 9 735,90 

K 564851011 Podklad ze štěrkodrlě ŠD plochy do 100 m2 ti 150 mm m2 4,500 204,00 918,00CS ÚRS 202202 

"podklad štěrkodrtě (mocnost 120 mm) v místě obnovy 
w& 4,500 

asflatového chodníku" 4,5 

K 577123111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) ti 30 mm I I m2 91001 355.001 3 230,50CS URS 2022 02 
š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu I 

yv "obnova aslfatového chodníku" 9,1 9,100 

565155111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

m2 9,100 574,00 5223,40 CS URS 202202 
kamenivo OKS) ti 70 mm š do 3 m I 

w "obnova aslfatového chodníku" 9,1 9,100 

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
27 K 573111112 I ‚ 

m2 9,100 22,00 200,20CSÚRS202202 
Ii kg/m2 I 

W "obnova aslfatového chodníku" 9.1 9,100 

IPostřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
' 

m2 9.1001 l 8 OO 163,801CS URS 202202 
LjK 573211109 

Ika/m2 
w "obnova aslfatového chodníku" 9.1 9,100 

871241211 
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

D 8 Trubní vedeni 304 567,47 

m s,0001 135,00 675,00CS ÚRS 202202 
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm 

w "vodovodní přípojka Saša SOU" 5 5,000 

M 28613556 potrubí dvouvrstvé PEIOO RC SDR11 90X8.2 di 12rn m 5,075 275,00 I 395,63 CS ÚRS 202202 J 
W 5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 5,075 

m 162,000 65,00 10 530,00CS ÚRŠ 20220 
K 871161211 MontážpotrubízPElOoSDR 11 otevřený výkop 

svařovanÝch elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm 

w "celková délka potrubí přípojek" 162 162,000 

28613170 
trubka vodovodní PEIOO SDR11se signalizační 

rn 170,100 43,00 7314,30 CS ÚRS 2022 02 

vrstvou 32x3,omm I 

34 K 891319111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí zjakýchkoti trub I ' kus 20,000 1120001 22 400,OO 1CS URS 2022 02 
ON 150 

Vy "-t "dle kladečského schématu" 20 20,000 

42271415 
ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",614",2" I 

kus 19,000 995,00 1 18905,00 CS ÚRS 202202 pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a 

36 K 891181112 Montážvodovodních šoupátek otevřený výkop DN4O kus 19,000 775,00 14725,001CSÚRS 202202 

yV "dle kladečského schématu" 19 19,000 _______________ ___________________________________________ 

M_HWL.260000103 

ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32 kus 19,000 3 500,00 66 500,001 

216 ____________________________________________________ 

kus 19,000 3050,00 57950,00 HWL.960113018 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. 
38  M 

_____________ _______________________________________ 

HWL. 630003203 
TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32 kus 19,000 515,00 9 

78*5,00 - 
004 ŠOUPÁ TKA-1 ‚3-1,8 3/4-2" (1,3-1,8m) 

43  M 
_____________ _______________________________________ 

- 
216 ________________________________________________ 

47 K 891241112 Montážvodovodníchš0uPátekotevřenýVýkOPDN8O kus 1,000 1415,00 1415,00 CSÚRS202202 

HWL.351015008 
PAS NA VRTÁ VACÍ PŘÍRUBOVÝ VÝSTUP 150-80 1,000 I 750,00 I 750,00 

50  M 
____________ __________________ _________________ 016 _______________________________ 

53 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDRI 1 90mm kus 1 000 245 00 245 00 CS ÚRS 2022 02 

- příruba volná k lemovému nákwžku z polypropylénu I kus 1,000 6300 6300 CS ÚRS 2022 02 
54  M 2865 4368 

___________ ____________ __________________ _________________ 

-- _______ 90 

55 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PNI6 D 90rnm kus 1,000 275,00 275,00 CS ÚRS 2022 02 

HWL.950205010 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-

 

49 M kus 1,000 3 050,00 3 050,00 
003 100 (1,3-1,8m) 

42221116 šoupátkos přírubami voda DN 80 PNI6 kus 1,000 8021,64 8021,64 CS ÚRS 2022 02 I 
HWL.6300óóó 

TVAROVKA ISO SPOJKA 90-90 kus 1,000 1 050,00 I 050,00 
44 M 016 

LJ2241111 Tlaková zkouška vodou potrubí ON doBO m 168,500! 
17,00 2864,50 CS ÚRS 202202 

W ' "potrubí přípojek" 168,5 168,500 

m 168,500 99,00 16 681,50CS ÚRS 2022 02 
892423122 lFopta1 a dezinfekce vodovodního potrubí ON 400 

Inebo500 I I 
W "délka potrubí" 168,5 168,500 

K 899401112 Osazen poklopů litinových šoupátkových I kus  I 20,0001 
475,00 I 9 500,00CS ÚRS 202202 

W "dle kladečského schématu" 20 20,000 

[T M 42291352 p0kl0p litinový Šoupátkový pro zemní soupravy 
kus 20,000 1 099,01 21 980,20 CS ÚRS 2022 02 

osazeni do terénu ado vozovky 

W "dle kladečského schématu" 20 20,000 

EJ IHWL.348100000 PODKLAD. DESKA UNI UNI kus 20,000 285,31 5 706,20 

1000 I I I 
W "dle kladečského schématu" 20 20,000 

899712111 Orientační tabulky na zdivu I kus 20,0001 412,001 
8 240,00ICS ÚRS 202202 

W "celkový počet poklopů k domovním šoupátům" 20 20,000 

LIL 899721111 Signalizační vodič ON do 150 mm na potrubí I m  I 228,500! °°I 10 282,SOICS ÚRS 202202 

"celková délka přípojek + vyvedení do poklopů" 
W 228,500 

168,5+(20*1,5*2( 

tJK 899722114 Krytí potrubízpiastůvýstražn011fóiiíZPVC4ocm m 168,500 16,00 2696,00CSÚRS202202 

"celková délka vodovodních přípojek v otevřeném výkopu" 
W 168,500 

168,5 
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'PČ lyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 597,50 

K 871211811 Bouráni stávajícího potrubí z polyetylenu Odo 50 mm m 168,500 35,00 5 897,50CS ÚRS 202202 

W "odstranění stávajících přípojek" 168,5 168,500 
IDemontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop ON I I I I 

‚f40 K 891181811 i kus I 20,0001 435,001 8 700,OOICS URS 202202 
40 I I I I I 

W "demontáž domovních šoupátek" 20 20,000 

D 997 Přesun sutě 58 505,37 

K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 279,294 4900 13685,41 CS ÚRS 202202 

W RYHA_3*1,9 279,294 

K 997221559 
lPříplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze I I ‚ 

I t 11,001 9216,701CSUR5202202 
I sypkých materiálů I I I 

W 279,294*3*přepočtené koeficientem množství" 837,882 

158 1  K 1997221571 'Vodorovnádopravavybouranýchhmotdol km t 2,274 1 si,00l 115,971CS ÚRS 202202 

59 K 99722157 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

6,8221 11,00 75,04CS ÚRS 2022 02 
hmot 

W& 2,274*3 6,822 

Poplatek za uloženi zemihy a kamení na recyklační 
t 279,294 125,00 34911,75CSÚRS202202 61 K 171201231 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 I I I I 
W odvoz výkopku na skládku * 1,9 tlm3 
W& RYHA_3*1,9 279,294 

IPoplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační I 
62 K 997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu I t I 2,0021 250,001 500,50iCS ÚRS 2022 02 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 I 
W "vybourané asfaltové vrstvy" 2,002 2,002 

D 998 Přesun hmot 812,31 

H

K 998225111& 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krem z 

4,o0o 25,00 100,00CS ÚRS 202202 

W 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným I I I 
4 4,000 

K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
3,o97 23o,00 712,31 CS ÚRS 202202 

hmot otevřený výkop 
W 3,097 3,097 

E 
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Základ daně 

266 500,00 

0,00 

Sazba daně 

21 00% 
15,00% 

266 500,00 

Výše daně 

55 965,00 
0,00 

CZK ',UV 

KRYCí LIST SOUPISU PRACI 

Stavba: 
Výměna vodovodu v ul. Královské cesta, Kolín 

Objekt: 
OST - Ostatní a vedlejší náklady 

KSO: 
Místo: Kolín 

Zadavatel: 
VOdohOSPOdSk sdružení Kolín 

Uchazeč: 
ZEPRIS s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

TIMAO s.r.o. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

DPH 

CC-CZ: 
Datum: 05.04.2023 

lČ: 61882976 

DIČ: 

IČ: 25117947 

DIČ: CZ699004936 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 05089425 

DIČ: 

Prcjektant 
Zpracovatel 

Razítko 

podi Razítko 

Uchazeč 
Objednavatel 

Datum a Razítko Datum a 
Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Výměna vodovodu v ul. Královská cesta, Kolín 

Objekt 
OST - Ostatní a vedIej naldady 

Místo: 
Kolín 

Zadavatel 
VOdOhOSP0d8e 

sdružení Kolín 

Uchazeč 
ZEPRIS s.r.O. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisU Prad 

St3tfl
írozpočtovénákla

dy 
edlei -

 

O01 - ostatnl n _-

 

05.04.2023 
Datum: 

pro1ektaflt: 

Zpracovatel: TlMP0 s.r.O. 

Cena celkem CZK 

266 500,00 

266 500,00 

0,00 

0,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Výměna vodovodu v ul. Královská cesta, Kolín 

Objekt: 
OST - Ostatní a vedlejší náklady 

Místo: Kolín 

Zadavatel: Vodohospodářské sdružení Kolín 

Uchazeč: ZEPRIS s.r.o. 

LPČ Typ Kód Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

D OST Ostatní 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 
kpl 

1 K VOl ioi Vytýčení stávajících sítí 

Úklid, odvoz a likvidace odpadu 

I Zařízení staveniště 

Provozní vlivy, náklady způsobe 

dopravou, případné havarijní opravy, atd. : I Návrh dopravně inženýrských opatření 

7 K V01107 Dopravně inženýrská opatření 
přilehlých komunikací 

k: I Pasportizace stávajíctcho stavu 
11 K V01-108 udova konstrukcí 

D ooi Ostatní náklady 

Staveniště, zajištění přístupu k nemovitostem, náklady 

8 K O01-101 způsobené obnovou případných ‚ 

archeologickým průzkumem, 
atdP 

pripadnym kpl 

9 K IO01102 Zkoušky arevize 
kpl 

10 K 
Předání a převzetí dila, dokumentace skutečného 

O01 b 03 provedeni, geodetické zaměřeni skutečného provede 1'  

Datum: 05.04.2023 

Projektant: 

Zpracovatel: TIMAO s.r.o. 

Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

266 500,00 

266 500,00 

157 000,00 

1,0001 15000,00 15 000,00 
_________ 

O 000,00 10 000,00 

1,000' 12 000,00 12 000,001 

1,000 35000,00 35 oOO,00QRS 202202 

1,000 5 500,00 5 500,00 
__________ 

1,000 65 000,00 65 000,00 

1,000 2 000,00 2 000,00 

1,000 12 500,00 12500,0 

109 500,00 

1,000 12 000,00 12 000,00 

1,000 12500,00 125 I 

1,000 85 000,00 85 000,00 
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SEZNAM FIGUR 
Kód: 
Stavba: 

210525 
Výměna vodovodu v ul. Královská cesta, Kolín 

Datum 05.04.2023 

Kód Popis MJ Výměra 

SO.01 Výměna vodovodních řadů 

Délka výkopu * průměrná hloubka *2 0,000 

BOX (339*2,19*1)+(648,6*1 ‚8*2)+(95,1*2,19*2) 3 493,908 

Použití figury: 

151811132 Osazeni pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 3 493,908 

151811232 Odslranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 3 493 908 

Lože pod potrubí mostnosti 0,1 m *1,1(10 % nadvylom) 0,000 

LOZE 0,1*927,2*1,1 
101,992 

Použiti figury: 

(7) 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 101,992 

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 875,677 

577j 

Obsyp potwbí 300 mm nad zákíenek *1,1(10% nadvýlom) 0,000 

"řad B7" (511,6*(0,5+0,3)*11)-((3,14*0,5*0,514)*380,2) 375,594 

"řad O43, propoj, D54 a D44" (415,6*(0,16+0,3)*1 ‚1)((3,14*0,16*0,16/4)*414) 201,974 

OBSYP Součet 
577,568 

Použití figury: 

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohozeni, uloženou do 3m m3 577,568 

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 875,677 

58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 1 207,117 

1889, !j 

plocha výkopu "(průměrná hloubka výkopu - průměrná skladba povrchu) *1,1 (10% nadvylom) 0,000 

RYHA 
"řad O43 + řad B7"766,218 "(219041)"1,1 + "hloubeni mimo úpravu MK" 1 889 239 

(53,066+1 ‚71+104,6952+2)*2,19*1 ‚1 ' 

Použití figury: 

132451255 
Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 

m3 ‚' 1 018,735 

1000 m3 strojne 

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 875,677 

657 

RYHA_2 
"výkop pro demontáž stáv. řadu ON 400" 410,4"(1,8-0,41)"1,1 i-výkop mimo úpravu MK" 657,598 

Použití figury: 

132451255 
Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 

m3 1 018,735 

1000 m3 strome 

114151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněnim m3 1 875,677 

254üj 

VYKOP RYHA+RYHA_2 
2 546,837 

Použití figury: 

132451255 
Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosli II skupiny 5 objem do 

m3 1 018,735 

1000 m3 strome 

132251255 
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 

m3 764,051 

1000 m3 strome 

132354205 
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 

m3 764,051 

171201231 
- Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 4929,772 

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 4929,772 

[P_PROVIZORNI 

"výkop provizorního povrchu za křižovatkou s ul. Polepská" 50,2*0,2 10,040 

"výkop půovizorního povrchu u ul. Vávrova" 105"0,2 21,000 

"výkop v místě kopané sondy" 2*2*2,1 8,400 

"výkop provizorního povrchu v křižovatce s ul. Polepská (správa KSUS)" 27,8"0,3 8,340 

VYKOP_PROVIZORNI Součet 
47,780 
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Kód Popis MJ Výměra 

Použití figury: 

132151251 
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 oblem do 

m3 47,780 
20 m3 strojne 

171201231 
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklačni skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 4929,772 

997221 551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 4 929,772 

ZASYP I 867,277 

Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh - (podsyp + obsyp) 0,000 

ZASYP (RYHA-(LOZE+OBSYP))+RYHA_2 1 867,277 

Použití figury: ' 

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněnim m3 1 875,677 

58331200 štěrkopísek netříděný t 3 563,786 

SO.02 Vodovodní přípojky 

BOX _____ 

BOX_3 ______ 

Délka výkopu * průměrná hloubka *2 

489,600 

504,900 

0,000 

BOX_3 168,3*1,5*2 504,900 

Použití figury: 

151811132 Osazeni pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 504,900 

151811232 Odstraněni pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 504,900 

JIL 5,232] 

JíL "jílové těsnění u kanalizačnich připojek" 0,8*0,3*1,09*20 5,232 

Použiti figury: 

247681 R0l Těsněni rýhy z jílu se zhutněním m3 5,232 

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 72,289 

58125110 jílsurovýkusový t 10,987 

LOZE 14,520 

LOZE_3 18,535 

Lože pod potrubí mostnosti 0,1 m *1,1  (10% nadvylom) 

0,1*(168,5*1)*1 ‚1 

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 

Obsyp potrubi 300 mm nad záklenek *1,1(10% nadvylom) 

"přípojky" ((168,5*1)*(0,032+o,3)*1 ‚1)((3,14*0,o32*o,032/4)*163,2) 

0,000 

18,535 

m3 18,535 

m3 72,289 

48,075 

' 61,405 

0,000 

61 ‚405 

m3 61 ‚405 

m3 72,289 

128,337 

I 850,707 

146,997 

0,000 

146,997 

LOZE3 

Použiti figury: 

451572111 

174151101 

OBSYP 

OBSYP_3 

OBSYP_3 

Použití figury: 

175111101 

174151101 

58331351 

RYHA 

RYHA_3 

RYHA_3 

Použití figury: 

132154201 

171201231 

174151101 

997221551  

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohozeni, uloženou do 3 m 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 

kamenivo těžené drobné frakce 0/4 

plocha výkopu * (průměrná hloubka výkopu - průměrná skladba povrchu) *1,1  (10% nadvýlom) 

"přípojky" 122,6*(1,5_o,41)*1,1 

Hloubeni zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 
m3 

20 m3 
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skiádkovné) kód odpadu 1705 

04 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 

146,997 

279,294 

72,289 

279,294 

VYKOP I 2 542,019 

VYKOP_PROVIZORNI 47,7801 

I 788,112 ZASYP 

ZASYP_3 72 !j 

Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh - (podsyp + obsyp) u'uuu 

ZASYP_3 RYHA_3-(LOZE_3+OBSYP,3-JlL) 72,289 

' Strana 19 z 20 



MJ Výměra 

Kód 
Popis 

72,289 
Použití figury: m3 

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 

t 137,349 

58331200 štěrkopísek netříděný 
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