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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
NPÚ, SZ Valeč – obnova skleníku vč. zázemí 2
uzavřené 21.10.2021, zveřejněné v registru smluv dne 25.10.2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku 
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy NPÚ v Praze
bankovní spojení: ČNB, č. účtu: XXXX  
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): 
XXXX
technický dozor stavebníka



XXXX
koordinátor BOZP




XXXX
Adresa pro doručování:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Adresa: Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3 
Datová schránka: XXXX
(dále jen „objednatel“)
a
GEMA ART International s.r.o.

se sídlem Haštalská 760/27,110 00 Praha 1

IČ: 07687672 DIČ: CZO7687672

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 305517

zastoupena: Ing. Petrem Justou, jednatelem

Bankovní spojení: XXXX
Kontaktní osoba: XXXX
(dále jen „zhotovitel“)
Vzhledem k výskytu překážek neumožňujících provádění díla na základě neočekávaných nálezových situací týkající se statického zajištění zdiva studeného a teplého skleníku, zdržení u 2 etap archeologických výzkumů a vyvolané změny technologie demontáže a opravy palmového skleníku, se obě strany dohodly na prodloužení termínu protokolárního předání díla. Neočekávané situace jsou podrobněji specifikovány v přiložené žádosti o prodloužení ze dne 14.4.2023 – nedílné součásti tohoto dodatku. 
Čl. 3 Doba plnění se v odst. 3.1.3. mění tak, že odstavec nově zní:

3.1.3.
Termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků: 30.09.2024; objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval;
Ostatní části smlouvy o dílo „NPÚ, SZ Valeč – obnova skleníku vč. zázemí 2“ zůstávají nezměněny.  
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

Nedílnou součást dodatku tvoří příloha:

· Žádost o prodloužení termínu dokončení ze dne 14. 4. 2023

	V Praze dne …………………
objednatel
……………………………………………………
Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze
Mgr. et Mgr. Petr Spejchal
ředitel
	V Praze dne ………………………
zhotovitel
……………………………………………………
GEMA ART International s.r.o.,

Ing. Petr Justa
jednatel
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