
	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo ZL 30

	Zhotovitel:
	Winning PS – stavební firma s.r.o., Křižíkova  2960/72, 612 00 Brno

	Investor:
	Odborný léčebný ústav Jevíčko
TRN-Léčebna 508

569 43   Jevíčko
	Datum:         
             2.května 2023

	Název akce: 
Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů 



	Způsob odeslání / předání

datum:
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy              na specifikaci:
	

	na výkresy:
	Půdorys 4.NP - nový stav

	na rozpočtové podklady:
	Architektonicko stavební řešení - 4.etapa 4.NP

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změny:  V průběhu provádění 4.etapy díla byl zjištěn nesoulad výkazu výměr 4.NP s výkresovou dokumentací, která vyvolala potřebu změny původního plnění. Projektant opravil výkaz výměr prací 4.etapy a rozdíly (vícepráce a méněpráce) oproti smluvnímu rozpočtu v jednotkových cenách dle smluvního rozpočtu jsou zahrnuty do rozpočtu ke změnovému listu ZL30. Do výkazu výměr je zahrnuto i ztratné dodávek podlahové vinylové krytiny a elektrostatické vinylové krytiny, které není uvedeno ve smluvním rozpočtu – výkazu výměr pro 4.etapu. Podle doporučení výrobce vinylové podlahoviny Gerflor CZ s.r.o. v případě pokládky materiálu  PVC v rolích s vytahováním  na stěnu (fabion) se prořez-ztratné pohybuje kolem 20%.
  Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel OLÚ Jevíčko jednající 
  s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna naplňuje podmínky odst.6 § 222 Zákona o
  zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změny nemění celkovou povahu veřejné 
  zakázky, hodnota změn nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky.

	Počet připojených listů specifikací:                                         
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

	chyba v PD  FORMCHECKBOX 

	chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

	vyšší moc FORMCHECKBOX 

	jiné okolnosti FORMCHECKBOX 


	Oznámení vydává: 
Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-Léčebna 508, 569 43, Jevíčko
........................................................


	Stanovisko technického dozoru stavby:  

   Souhlasím s provedením změny.                                                    
.......................................................
Stanovisko projektanta stavby: 

   Souhlasím s provedením změny.                                                    
                                                                                         .......................................................

	Příloha: 
                  Oceněný rozpočet ke ZL30 
                  



Schválil: 
ZMĚNOVÝ LIST�
číslo ZL 30�
�
Zhotovitel:�
Winning PS – stavební firma s.r.o.                                               Křižíkova  2960/72, 612 00 Brno�
�
Změnový list vystavil:�
Ing.Ivo Hejduk, technický dozor objednatele�
�
Datum: �
22.května 2023�
�



Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  V průběhu provádění 4.etapy díla byl zjištěn nesoulad výkazu výměr 4.NP s výkresovou dokumentací, která vyvolala potřebu změny původního plnění. Projektant opravil výkaz výměr prací 4.etapy a rozdíly (vícepráce a méněpráce) oproti smluvnímu rozpočtu v jednotkových cenách dle smluvního rozpočtu jsou zahrnuty do rozpočtu ke změnovému listu ZL30. Do výkazu výměr je zahrnuto i ztratné dodávek podlahové vinylové krytiny a elektrostatické vinylové krytiny, které není uvedeno ve smluvním rozpočtu – výkazu výměr pro 4.etapu. Podle doporučení výrobce vinylové podlahoviny Gerflor CZ s.r.o. v případě pokládky materiálu  PVC v rolích s vytahováním  na stěnu (fabion) se prořez-ztratné pohybuje kolem 20%.


  Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel OLÚ Jevíčko jednající 


  s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna naplňuje podmínky odst.6 § 222 Zákona o


  zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změny nemění celkovou povahu veřejné 


  zakázky, hodnota změn nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky.  


�
�
Počet připojených listů specifikací: -�
Počet připojených výkresů: -�
�
Cena méněprací bez DPH :





 15.224,23 Kč�
Cena víceprací bez DPH :





                          202.011,62 Kč�
�
Výsledná cena změny bez DPH : �
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:�
�



                   -186.787,39 Kč�
Termín dokončení


4.etapy díla se nemění�
�
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.�
�
Podpis zmocněnce objednatele:�
Podpis zmocněnce zhotovitele:�
�
�
�
�






Datum:  30.května 2023�






Datum: 30.května 20232�
�











