
	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo ZL 31

	Zhotovitel:
	Winning PS – stavební firma s.r.o., Křižíkova  2960/72, 612 00 Brno

	Investor:
	Odborný léčebný ústav Jevíčko
TRN-Léčebna 508

569 43   Jevíčko
	Datum:         
             2.května 2023

	Název akce: 
Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů 



	Způsob odeslání / předání

datum:
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy              na specifikaci:
	

	na výkresy:
	Půdorys 4.NP

	na rozpočtové podklady:
	Architektonicko stavební řešení - 4.etapa 4.NP

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změny: 
V průběhu provádění 4.etapy díla došlo při vybourávání původních zárubní k porušení původních zazdívek kolem zárubní z důvodu, že zazdívky nebyly provázány s nosným zdivem, obdobně došlo k poškození původních nadezdívek nad zárubněmi. Muselo se provést dobourání, začištění, odstranění suti. Po osazení nových ocelových zárubní se muselo u všech zárubní provést vysekání kapes pro zavázání zazdívek, vyzdívka ostění, nadezdění nadpraží a nové omítky. 
  Vícepráce jsou uvedeny v rozpočtu ke změnovému listu. Potřeba změn vznikla 
  v důsledku okolností, které zadavatel OLÚ Jevíčko jednající s náležitou péčí nemohl 
  předvídat. Změna naplňuje podmínky odst.6 § 222 Zákona o zadávání veřejných 
  zakázek 134/2016 Sb. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota změn 
  nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky.


	Počet připojených listů specifikací:                                         
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

	chyba v PD  FORMCHECKBOX 

	chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

	vyšší moc FORMCHECKBOX 

	jiné okolnosti FORMCHECKBOX 


	Oznámení vydává: 
Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-Léčebna 508, 569 43, Jevíčko

........................................................

	Stanovisko technického dozoru stavby:  

   Souhlasím s provedením změny.                                                    
.......................................................                                                                                                
Stanovisko projektanta stavby: 

   Souhlasím s provedením změny.                                                    
                                                                                         .......................................................

	Příloha:  Oceněný rozpočet ke ZL31



Schválil: 
ZMĚNOVÝ LIST�
číslo ZL 31�
�
Zhotovitel:�
Winning PS – stavební firma s.r.o.                                               Křižíkova  2960/72, 612 00 Brno�
�
Změnový list vystavil:�
Ing.Ivo Hejduk, technický dozor objednatele�
�
Datum: �
2.května 2023�
�



Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  





V průběhu provádění 4.etapy díla došlo při vybourávání původních zárubní k porušení původních zazdívek kolem zárubní z důvodu, že zazdívky nebyly provázány s nosným zdivem, obdobně došlo k poškození původních nadezdívek nad zárubněmi. Muselo se provést dobourání, začištění, odstranění suti. Po osazení nových ocelových zárubní se muselo u všech zárubní provést vysekání kapes pro zavázání zazdívek, vyzdívka ostění, nadezdění nadpraží a nové omítky. 


  Vícepráce jsou uvedeny v rozpočtu ke změnovému listu. Potřeba změn vznikla 


  v důsledku okolností, které zadavatel OLÚ Jevíčko jednající s náležitou péčí nemohl 


  předvídat. Změna naplňuje podmínky odst.6 § 222 Zákona o zadávání veřejných 


  zakázek 134/2016 Sb. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota 


  změn nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky�
�
Počet připojených listů specifikací:  -�
Počet připojených výkresů: -�
�
Cena méněprací bez DPH:





         0 Kč�
Cena víceprací bez DPH:





 140.407,01 Kč�
�
Výsledná cena změny bez DPH : �
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:�
�



                   140.407,01 Kč�
Termín dokončení 4.etapy díla                               


se nemění�
�
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.�
�
Podpis zmocněnce objednatele:�
Podpis zmocněnce zhotovitele:�
�
Datum: 16.května 2023�
Datum: 16.května 2023�
�






Datum:   10.února 2022�






Datum: 10.února 2022�
�











