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Dodatek č. 2  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/709/2021 

"Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14, 1.etapa" 
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu:             107-6482590257/0100 

dále jen „objednatel“ 

a  

M - SILNICE a.s. 

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 

doručovací adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín 

IČO: 42196868 

DIČ: CZ42196868 

osoba oprávněná podepsat dodatek:  Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva, a  

     Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva, 

     v plné moci Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního 

     závodu SEVER 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:             9212202/0800 

evidence: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430 

a 

Integra stavby, a.s. 

se sídlem Hrádecká 156, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec 

IČO: 25014391 
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DIČ: CZ25014391 

osoba oprávněná podepsat dodatek: Mgr. Ondřej Hušek, zástupce při výkonu funkce člena  

                                                             správní rady: OPTILEAD s.r.o., IČO: 11880651, se  

                                                             sídlem Mašov 249, 511 01 Turnov 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu:             43-3778870297/0100 

evidence: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 955 

společně vystupující v zadávacím řízení jako „Společnost M - SILNICE a Integra stavby, II/292 

BENEŠOV U SEMIL, 1. ETAPA“ , se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

dále společně jen „zhotovitel“ 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/709/2021, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 

stavbu „Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14, 1.etapa“ a dále dne 1. 12. 2022 

dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“). 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 3.886.202,47 Kč bez DPH, tj. 4.702.304,99 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

   

Cena díla dle smlouvy bez DPH  186.999.799,76 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. bez DPH- vícepráce 

  5.633.223,79 Kč 
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Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce 

    1.690.728,53 Kč  

Narovnání cen položek z dodatku č. 1          -4.030,62 Kč 

Odchylka při zaokrouhlování oproti programu ASPE                 -0,01 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce, narovnání cen položek z dodatku č. 1 a 

odchylky při zaokrohlování oproti programu ASPE) 

bez DPH 

190.886.002,23 Kč 

DPH   40.086.060,47 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce, narovnání cen položek z dodatku č. 1 a 

odchylky při zaokrohlování oproti programu ASPE)  

včetně DPH 

230.972.062,70 Kč 

        

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro 

dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na 

tom, že článek VII odst. 3 smlouvy ve znění 

 

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 

nejpozději do 316 dnů od předání a převzetí staveniště" 

 

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

 

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 

nejpozději do 330 dnů od předání a převzetí staveniště".     
 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis 

prací, dodávek a služeb. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 
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včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 778/23/RK ze dne 2. 5. 2023. 

 

 

V Liberci dne 31. 5. 2023 V Jičíně dne        
 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. Jiří Albrecht  

náměstek hejtmana ředitel oblastního závodu 

 SEVER 

 na základě plné moci  

 M-SILNICE a.s. 

 

 

 

 V Liberci dne 24. 5. 2023 

 

 

 

 ………………………… 

 Mgr. Ondřej Hušek 

 zástupce při výkonu funkce 

 člena správní rady: 

 OPTILEAD s.r.o., 

 IČO: 11880651, 

 se sídlem Mašov 249, 

 511 01 Turnov 
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky  

„Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)“, která byla 

vypsána Libereckým krajem. 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 5 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla 

v důsledku chyby projektové dokumentace. Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky. 

SO 131.1.N Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695) - komunikace 

Odůvodnění víceprací: 

Odstranění početní chyby v Projektové dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „PDPS“). 

Vícepráce (§ 222 odst. 5 zákona): 

Poř. č. 
pol. 

Kód 
položky 

Název položky jednotka 
Počet 

jednotek 
Cena 

jednotková 
Cena 

 celkem 

22 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 126,480 16,00 2 023,68 

25 574A34 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 
11S TL. 40MM 

M2 126,480 218,00 27 572,64 

26 574E68 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 

22S TL. 70MM 
M2 126,480 349,00 44 141,52 

  Vícepráce celkem 73 737,84 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 6 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

SO 121.1.N Rybnice – Loukov – Komunikace 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly z důvodu nutnosti pročištění odvodňovacích struh vedoucích skrz louky ke 

korytu řeky. Po dokončení prací na propustcích byl zjištěn skutečný požadavek na pročištění struh 

s ohledem na jejich funkčnost. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 

Cena 

 celkem 

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 119,080 30,00 3 572,40 

3 12393 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M 91,600 290,00 26 564,00 

  Vícepráce celkem 30 136,40 
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SO 121.1.ZH Rybnice – Loukov – Komunikace 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly z důvodu doplnění obrubníků. Délky obrubníků jsou upraveny dle podmínek na 

místě. Jedná se zpravidla o doměrky, doplňování obrubníků v okolí vjezdů. Palisády byly doplněny 

do míst strmých svahů, kde by postupem času hrozilo sesunutí stávajícího svahu na vozovku. 

Polovegetační tvárnice slouží k zajištění nízkých strmých svahu před erozí. 

Doplnění zádlažby je nutné z důvodu zabránění eroze vozovky sjezdu srážkovou vodou a 

narušením vozidly v místě malého poloměru oblouku v místě napojení na hlavní silnici. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 

Cena 

 celkem 

30 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 7,065 16 750,00 118 338,75 

31 917224.1 
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 
M 47,800 495,00 23 661,00 

35 935812 
ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO 

BETONU TL 100MM 
M2 114,500 1 520,00 174 040,00 

101 466921 
DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA 

SUCHO 
M2 50,000 695,00 34 750,00 

102 45157 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO 
M3 5,000 890,00 4 450,00 

  Vícepráce celkem 355 239,75 

SO 121.2.ZV Rybnice – Loukov – Komunikace 

Odůvodnění víceprací: 

V průběhu čištění příkopů a odkopů pro sanace vozovky byly nalezeny zanesené (nefunkční) 

podélné propustky, které bylo nutné vybourat. 

Doplnění dlážděného krytu v km 17,200 a km 17,385 z důvodu zajištění řádného odvodnění 

povrchu, a to v km 17,200 doplněním dlažby mezi vozovkou a odvodňovacím žlabem, sjednocením 

povrchů, optickým oddělením vozovky od zpevnění před domem a dále v km 17,385 doplněním 

dlažby v místě sjezdu na pozemek, sjednocením povrchu a zlepšením odvodnění. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 

Cena 

 celkem 

2 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 58,636 30,00 1 759,08 

20 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 47,925 171,00 8 195,18 

33 582612 
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 

80MM DO LOŽE Z KAM 
M2 45,825 525,00 24 058,13 

34 58261B 
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF 
TL 80MM DO LOŽE Z KAM 

M2 2,100 685,00 1 438,50 

101 966346 
BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM, VČ. 

ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 
M 25,500 1 000,00 25 500,00 

  Vícepráce celkem 60 950,89 

SO 121.3.ZH Odvodnění a drenáže 

Odůvodnění víceprací: 

V průběhu výstavby bylo rozhodnuto o náhradě obsypu kanalizačního potrubí z těženého kameniva 

za obetonování. Materiál určený k obsypu byl použit k sanaci podloží pod potrubím. S ohledem na 

nutnost zachování průjezdu pro vozidla IZS a dopravní obsluhy obce bylo nutné převést dopravu do 

bezpečné vzdálenosti od stavební jámy opěrných zdí a armovaných násypových těles. Tímto se 

kanalizační potrubí dostalo do přímo pojížděné části komunikace s nedostatečným krytím z důvodu 

provádění sanace aktivní zóny a sanace podloží vozovky. Z důvodu zajištění potrubí před jeho 
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deformací vlivem pojezdů dopravy bylo doporučeno provedení obetonování potrubí v tl. 0,15 m 

z betonu C 25/30 včetně osazení KARI sítě. 

Při provádění zemních prací byla nalezena další stávající potrubí převádějící podpovrchovou vodu 

pod vozovkou směrem k řece. Toto potrubí neznámého průběhu a vyústění bylo nutné obnovit a 

zachovat z důvodu zachování vodního režimu v okolí komunikace. 

Stávající kanalizaci v km 17,415 (pod zastávkou) bylo nutné pročistit z důvodu zajištění její 

bezproblémové funkce. 

Pod skalním masivem bylo nutné doplnění trativodu, aby nedocházelo k podmáčení vozovky a 

zbytečnému zatýkání vody ke konstrukci opěrné zdi SO 221.05. 

Doplnění odláždění u nového trubního propustku bylo realizováno s ohledem na zajištění stability 

navazujícího svahu. 

V km 17,190 došlo ke zrušení vtokové jímky a propojovacího potrubí. Vtoková jímka byla 

nahrazena odlážděním příkopu a přítoku z lesa. Voda je do propustku v SO 124.09 odvedena 

otevřeným příkopem. 

V km 17,565 a 17,575 byly osazeny vtokové jímky zaústěné do odvodnění komunikace. Vtokové 

jímky jsou osazeny do míst velkých bočních přítoků vody, kde by bylo jejich vyústění pouze do 

rigolu nedostatečné a nebezpečné zejména v zimním období. 

V km 17,765 – 17,805 bylo nutné nastrmit svahy příkopu a zpevnit je odlážděním z lomového 

kamene. Zpevnění je provedeno z důvodu nedostatečného prostoru mezi komunikací a stávajícím 

oplocením. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 
Kód položky Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 

Cena 

 celkem 

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 251,418 10,00 12 514,22 

4 132738 
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. 

ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 
M3 636,415 480,00 305 479,20 

5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 137,701 480,00 66 096,48 

7 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 250,000 42,00 10 500,00 

11 451312 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15 

M3 0,714  2 790,00 1 992,06 

13 87434 
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 

200MM 
M 50,000 890,00 44 500,00 

14 87445 
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 
300MM 

M 78,500 1 390,00 109 115,00 

24 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 2,000 21 000,00 42 000,00 

25 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 50,000 10,00 500,00 

26 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 12,500 10,00 125,00 

28 9182E 
VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY 

PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM 
KUS 2,000 34 000,00 68 000,00 

29 935111 
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 
400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY 

M 5,000 3 200,00 16 000,00 

30 935842 
ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH 

DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM 
M2 21,300 650,00 13 845,00 

101 451314 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 

BETONU C25/30 
M3 20,346 2 790,00 56 765,34 

102 45157 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO 
M3 12,096 890,00 10 765,44 

103 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 18,192 6 990,00 127 162,08 

104 467314 
STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO 

BETONU C25/30 
M3 0,846 5 000,00 4 230,00 

105 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 319,500 90,00 28 755,00 

106 132838 
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, VČ. 

ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 
M3 8,400 880,00 7 392,00 

107 132938 
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, VČ. 
ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 

M3 8,400 2 200,00 18 480,00 
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Poř. č. 
pol. 

Kód položky Název položky jednotka 
Počet 

jednotek 
Cena 

jednotková 
Cena 

 celkem 

108 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 35,000 467,00 16 345,00 

109 899574 
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO 

C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE 
M 70,135 5 000,00 350 675,00 

110 212636 
TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 

150MM, RÝHA TŘ II 
M 98,000 480,00 47 040,00 

  Vícepráce celkem 1 358 276,82 

Odůvodnění méněprací: 

V místech vedení dešťové stoky byly trativody zaústěny do kanalizačních šachet a revizní šachty 

mohly být vynechány. 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 
Kód položky Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 

Cena 

 celkem 

3 131738 
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA 
SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 

M3 -10,704 330,00 -3 532,32 

19 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS -17,000 9 900,00 -168 300,00 

21 89712 
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 
DÍLCŮ 

KUS -3,00 9 900,00 -29 700,00 

  Méněpráce celkem -201 532,32 

SO 121.3.ZV Odvodnění a drenáže 

Odůvodnění víceprací: 

Prodloužení potrubí je provedeno v rámci dopracování detailů v Realizační dokumentaci stavby 

(dále jen „RDS“). Televizní prohlídka je doplněna z důvodu ověření budoucí bezproblémové 

funkce potrubí.  

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 
pol. 

Kód 
položky 

Název položky jednotka 
Počet 

jednotek 
Cena 

jednotková 
Cena 

 celkem 

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,514 590,00 303,26 

10 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 5,000 890,00 4 450,00 

15 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 5,000 10,00 50,00 

101 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 58,000 90,00 5 220,00 

  Vícepráce celkem 10 023,26 

Odůvodnění méněprací: 

V místě sjezdů došlo k úpravě, zjednodušení způsobu odvodnění. Ke změnám došlo na základě 

informací zjištěných při stavbě. 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 
pol. 

Kód položky Název položky jednotka 
Počet 

jednotek 
Cena 

jednotková 
Cena 

 celkem 

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T -20,664    10,00 -206,64 

3 131738 
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA 
SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 

M3 -5,744    330,00 -1 895,52 

4 132738 
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU 

NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 
M3 -4,592    480,00 -2 204,16 

5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 -4,108 480,00 -1 971,84 

7 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 -3,200 2 790,00 -8 928,00 

12 894446.1 
ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN 

DO 400MM 
KUS -1,000 29 000,00 -29 000,00 

13 89712 
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 

DÍLCŮ 
KUS -1,000 9 900,00 -9 900,00 

14 897543 
VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 

200MM 
KUS -1,000 9 900,00 -9 900,00 

16 917223 
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 

M -62,000 420,00 -26 040,00 
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Poř. č. 
pol. 

Kód položky Název položky jednotka 
Počet 

jednotek 
Cena 

jednotková 
Cena 

 celkem 

17 93543 
ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 

200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ 
M -16,000 3 900,00 -62 400,00 

  Méněpráce celkem -152 446,16 

SO 121.4.ZH Vybavení komunikace 

Odůvodnění víceprací: 

Sjednocení typu svodidla v rámci stavby na požadovanou úroveň zadržení. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 

Cena 

 celkem 

101 9113B1 
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1-
DODÁVKA A MONTÁŽ 

M 84,000 1 160,00 97 440,00 

  Vícepráce celkem 97 440,00 

Odůvodnění méněprací: 

Sjednocení typu svodidla v rámci stavby na požadovanou úroveň zadržení. 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 

Cena 

 celkem 

3 9113A1 
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ 
M -100,000 1 480,00 -148 000,00 

  Méněpráce celkem -148 000,00 

SO 122. ZH Sanace konstrukce 

Odůvodnění víceprací: 

V průběhu provádění zemních prací byla odhalena místa značného zvodnění podloží komunikace, 

kdy se jedná zejména o místa výronů podpovrchové vody. Tato místa bylo nutno řádně odvodnit a 

podloží sanovat kamenitým materiálem. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. 
č. pol. 

Kód položky Název položky jednotka 
Počet 

jednotek 
Cena 

jednotková 
Cena 

 celkem 

1 014102.1a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 089,990 30,00 32 699,70 

101 123738 
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, VČ. 
ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 

M3 545,00    458,00 249 610,00 

102 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 545,00    885,00 482 325,00 

  Vícepráce celkem 764 634,70 

SO 131.2.ZV Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695) - sjezdy 

Odůvodnění víceprací: 

Doplnění plochy dlažby před samoobsluhou. Zpevnění plochy zlepší odtokové poměry v ploše a 

opticky oddělí komunikaci od rozptylové plochy před obchodem. Oddělením ploch dojde ke 

zvýšení bezpečnosti chodců. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 

Cena 

 celkem 

20 56333.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 50,850 128,00 6 508,80 

101 582612 
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 

80MM DO LOŽE Z KAM 
M2 64,400 525,00 33 810,00 

  Vícepráce celkem 40 318,80 
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Odůvodnění méněprací: 

Část dlažby tl. 60 mm byla vyměněna z důvodu občasného pojezdu vozidly za dlažbu tl. 80 mm, 

tím je zajištěna dostatečná únosnost povrchu. 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 

Cena 

 celkem 

31 582611 
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM 
M2 -13,550 475,00 -6 436,25 

  Méněpráce celkem -6 436,25 

SO 131.3.ZH Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695) - odvodnění a drenáže 

Odůvodnění víceprací: 

V průběhu výstavby bylo rozhodnuto o náhradě obsypu kanalizačního potrubí z těženého kameniva 

za obetonování. Materiál určený k obsypu byl použit k sanaci podloží pod potrubím. S ohledem na 

nutnost zachování průjezdu pro vozidla IZS a dopravní obsluhy obce bylo nutné převést dopravu do 

bezpečné vzdálenosti od stavební jámy opěrných zdí a armovaných násypových těles. Tímto se 

kanalizační potrubí dostalo do přímo pojížděné části komunikace s nedostatečným krytím z důvodu 

provádění sanace aktivní zóny a sanace podloží vozovky. Z důvodu zajištění potrubí před jeho 

deformací vlivem pojezdů dopravy bylo doporučeno provedení obetonování potrubí v tl. 0,15 m 

z betonu C 25/30 včetně osazení KARI sítě. 

Při provádění zemních prací byla nalezena další stávající potrubí převádějící podpovrchovou vodu 

pod vozovkou směrem k řece. Toto potrubí neznámého průběhu a vyústění bylo nutné obnovit a 

zachovat z důvodu zachování vodního režimu v okolí komunikace. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 

Cena 

 celkem 

2 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 558,322    10,00 5 583,22 

4 132738 
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. 

ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 
M3 274,130    480,00 131 582,40 

5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,978 480,00 8 149,44 

6 17581 
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ 
M3 42,000 590,00 24 780,00 

7 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 350,600 42,00 14 725,20 

8 212636.1 
TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, 

RÝHA TŘ II 
M 91,300 480,00 43 824,00 

11 87434 
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 

200MM 
M 30,000 890,00 26 700,00 

12 87445 
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 
300MM 

M 10,000 1 390,00 13 900,00 

21 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 29,000 10,00 290,00 

22 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 10,000 10,00 100,00 

101 899574 
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 

(B30) VČETNĚ VÝZTUŽE 
M 47,066 5 000,00 235 330,00 

102 875342 
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM 
DĚROVANÝCH 

M 28,000 365,00 10 220,00 

  Vícepráce celkem 515 184,26 

Odůvodnění méněprací: 

V místech vedení dešťové stoky byly trativody zaústěny do kanalizačních šachet a revizní šachty 

mohly být vynechány. 
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Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 

Cena 

 celkem 

3 131738 
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 
M3 -11,232 330,00 -3 706,56 

10 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M -1,000 990,00 -990,00 

17 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS -16,000 9 900,00 -158 400,00 

  Méněpráce celkem -163 096,56 

SO 131.3.ZV Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695) - odvodnění a drenáže 

Odůvodnění víceprací: 

Po dohodě se starostou obce byl stávající štěrbinový žlab nahrazen otevřenou ocelovou svodnicí 

osazenou do lože z betonu. Toto řešení je jednodušší na údržbu s ohledem na pohyb zemědělské 

techniky. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 

Cena 

 celkem 

101 935712 SVODNICE PRO PŘEVEDENÍ VODY OCELOVÁ DO BETONU M 11,500 1 030,00 11 845,00 

  Vícepráce celkem 11 845,00 

Odůvodnění méněprací: 

Po dohodě se starostou obce byl stávající štěrbinový žlab nahrazen otevřenou ocelovou svodnicí 

osazenou do lože z betonu. Toto řešení je jednodušší na údržbu s ohledem na pohyb zemědělské 

techniky. 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 
pol. 

Kód 
položky 

Název položky jednotka 
Počet 

jednotek 
Cena 

jednotková 
Cena 

 celkem 

1 14102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T -13,020 10,00 -130,20 

5 132738 
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 
M3 -6,510 480,00 -3 124,80 

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 -1,470 480,00 -705,60 

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 -1,350 590,00 -796,50 

13 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M -10,500 890,00 -9 345,00 

16 897626 
VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

400MM 
KUS -1,000 9 900,00 -9 900,00 

17 897726 
ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 
400MM 

KUS -1,000 9 900,00 -9 900,00 

18 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M -10,500 10,00 -105,00 

19 935111.2 
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM 
VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY 

M -14,000 3 200,00 -44 800,00 

  Méněpráce celkem -78 807,10 

SO 132. ZH Dolní Sytová - Sanace konstrukce 

Odůvodnění víceprací: 

V průběhu provádění zemních prací byla odhalena místa značného zvodnění podloží komunikace, 

jedná se zejména o místa výronů podpovrchové vody. Tato místa bylo nutno řádně odvodnit a 

podloží sanovat kamenitým materiálem. 

V km 19,045 – 19,125 byl v PDPS vynechán úsek provádění aktivní zóny. Po odstranění vozovky 

bylo zhodnoceno podloží vozovky a rozhodnuto provedení zlepšení aktivní zóny. Zlepšením 

podloží i v tomto úseku dojde ke sjednocení konstrukce vozovky v tomto úseku. 
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Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 

Cena 

 celkem 

1 14102.1a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 525,45    30,00 15 763,50 

2 123838 
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, VČ. 

ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 
M3 122,730    330,00 40 500,90 

3 17180 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ 
M3 122,730    580,00 71 183,40 

4 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 273,000    21,00 5 733,00 

5 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 367,500 48,00 17 640,00 

101 123738 
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, VČ. 

ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 
M3 140,000    458,00 64 120,00 

102 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 140,000    885,00 123 900,00 

  Vícepráce celkem 338 840,80 

SO 221.05.ZH Nábřežní zeď 

Odůvodnění víceprací: 

Po provedení výkopových prací pro založení zdi byl stanoven skutečně potřebný rozsah záhozu 

z lomového kamene. Z původní délky předpokládaného záhozu v délce 43 m byl prodloužen na 

délku 48 m a proveden v šířce větší než uvažovaný 1,0 m. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 
pol. 

Kód 
položky 

Název položky jednotka 
Počet 

jednotek 
Cena 

jednotková 
Cena 

 celkem 

19 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 15,00 1 000,00 15 000,00 

  Vícepráce celkem 15 000,00 

SO 222.01.ZH Úhlová zeď 

Odůvodnění víceprací: 

Po provedení výkopových prací pro založení zdi byl stanoven skutečně potřebný rozsah záhozu 

z lomového kamene. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 

Cena 

 celkem 

19 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 7,00 1 000,00 7 000,00 

  Vícepráce celkem 7 000,00 

SO 222.02.ZH Úhlová zeď 

Odůvodnění víceprací: 

Po provedení výkopových prací pro založení zdi byl stanoven skutečně potřebný rozsah záhozu 

z lomového kamene. V místech chrličů byl zvětšen rozsah zpevnění lomovým kamenem. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 

Cena 

 celkem 

19 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 39,00 1 000,00 39 000,00 

  Vícepráce celkem 39 000,00 

SO 222.03.ZH Úhlová zeď 

Odůvodnění víceprací: 

Po provedení výkopových prací pro založení zdi byl stanoven skutečně potřebný rozsah záhozu 

z lomového kamene. V místech chrličů byl zvětšen rozsah zpevnění lomovým kamenem. 
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Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 

Cena 

 celkem 

19 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 14,00 1 000,00 14 000,00 

  Vícepráce celkem 14 000,00 

SO 222.04.ZH Pilotová zeď 

Odůvodnění víceprací: 

Po provedení výkopových prací pro založení zdi byl stanoven skutečně potřebný rozsah záhozu 

z lomového kamene. V místech chrličů byl zvětšen rozsah zpevnění lomovým kamenem. Došlo 

k doplnění tělesa koryta směrem k řece, aby nedocházelo k další erozi břehů. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 

Cena 

 celkem 

25 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 36,00  1 000,00 36 000,00 

  Vícepráce celkem 36 000,00 

SO 231.02-a. ZH Úhlová zeď 

Odůvodnění víceprací: 

Při provádění prací na SO 231.02.a byl odhalen skutečný stav navazujících konstrukcí. Stávající 

zídka pod stropem byla ve špatném technickém stavu. V průběhu provádění prací byl představen 

záměr obce rekonstruovat navazující strop v celém rozsahu. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 
pol. 

Kód 
položky 

Název položky jednotka 
Počet 

jednotek 
Cena 

jednotková 
Cena 

 celkem 

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 165,702 10,00 1 657,02 

3 014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,618 10,00 6,18 

4 131838 
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DLE URČENÍ ZHOTOVITELE 
M3 82,851 980,00 81 193,98 

5 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 4,932 480,00 2 367,36 

6 17481.1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,932 480,00 2 367,36 

7 17481.2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 44,641 480,00 21 427,68 

8 
21331 

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO 

(DRENÁŽNÍHO) 
M3 0,952 2 790,00 2 656,08 

9 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 3,535 5 000,00 17 675,00 

10 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 34,500 500,00 17 250,00 

11 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M 70,000 500,00 35 000,00 

12 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 10,400 10 000,00 104 000,00 

13 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 1,455 35 000,00 50 925,00 

16 
327325 

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU 

DO C30/37 (B37) 
M3 9,400 10 000,00 94 000,00 

17 
327365 

VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 

10505, B500B 
T 1,311 35 000,00 45 885,00 

18 
451312 

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 

C12/15 
M3 1,280 2 790,00 3 571,20 

19 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 1,520 5 000,00 7 600,00 

20 
711221 

IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT 

NÁTĚRY 
M2 164,370 100,00 16 437,00 

21 
711227 

IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ 
Z PE FÓLIÍ 

M2 26,960 300,00 8 088,00 

22 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 54,790 80,00 4 383,20 

23 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 18,400 350,00 6 440,00 

26 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 11,492 250,00 2 873,00 

28 
9112B1 

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

M 4,500 4 990,00 22 455,00 
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Poř. č. 
pol. 

Kód 
položky 

Název položky jednotka 
Počet 

jednotek 
Cena 

jednotková 
Cena 

 celkem 

31 
966168 

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 
M3 0,247 2 500,00 617,50 

  Vícepráce celkem 548 875,56 

SO 231.02-b. ZH Piloty 

Odůvodnění méněprací: 

Při provádění prací na SO 231.02.a byl odhalen skutečný stav navazujících konstrukcí. Stávající 

zídka pod stropem byla ve špatném technickém stavu. Použití pilot a prahu by nezabránilo 

vypadávání zeminy z tělesa komunikace. Bylo rozhodnuto o vyřazení tohoto stavebního objektu a 

prodloužení navrhované úhlové zdi na úkor pilotové stěny. 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 

Cena 

 celkem 

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T -1 097,036 10,00 -10 970,36 

2 014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T -0,618 10,00 -6,18 

3 131938 
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DLE URČENÍ ZHOTOVITELE 

M3 -3,00 480,00 -1 440,00 

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 -8,050 480,00 -3 864,00 

5 21331 
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO 

(DRENÁŽNÍHO) 
M3 -1,150 2 790,00 -3 208,50 

9 327325 
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU 

DO C30/37 (B37) 
M3 -4,60 10 000,00 -46 000,00 

10 327365 
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 

10505, B500B 
T -0,690 35 000,00 -24 150,00 

11 451312 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 

C12/15 
M3 -1,380 2 790,00 -3 850,20 

12 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 -4,60 5 000,00 -23 000,00 

13 711221 
IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT 

NÁTĚRY 
M2 -69,00 100,00 -6 900,00 

14 711227 
IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ 

Z PE FÓLIÍ 
M2 -9,20 300,00 -2 760,00 

15 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 -23,00 80,00 -1 840,00 

16 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M -11,612 250,00 -2 903,00 

17 966168 
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 
SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 

M3 -0,247 2 500,00 -617,50 

18 26123 
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU 

TŘ. II D DO 150MM 
M 30,00 1 500,00 -45 000,00 

19 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M -35,00 1 500,00 -52 500,00 

  Méněpráce celkem -229 009,74 

SO 231.06. ZH Gabionová zeď 

Odůvodnění víceprací: 

V průběhu zimní přestávky došlo k částečnému sesuvu stávajícího zemního tělesa zářezu. Při 

zahájení prací byla provedena důkladná prohlídka svahu v širším rozsahu. Při prohlídce bylo 

zjištěno pokračování trhliny až k úrovni propustku SO 134.02 v km 19,251. Pro zajištění stability 

svahu je nutné prodloužení gabionové zdi až k propustku SO 134.02 v km 19,251. Zeď bude 

prodloužena ve shodném průřezu v délce 47,0 m Zároveň s prodloužením zdi budou podchyceny 

přítoky podpovrchové vody a provedeno jejich zaústění do systému odvodnění. Zásyp za zdí bude 

nutné provést z drceného kameniva bez nulové frakce, aby byla zajištěna dostatečná propustnost pro 

přitékající podzemní vodu směrem k drenážnímu systému. 
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Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 

Cena 

 celkem 

1 14102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 756,26 10,00 7 562,60 

3 131838 
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DLE URČENÍ ZHOTOVITELE 
M3 378,13 480,00 181 502,40 

9 
3272A7 

ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, 

DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al 
M3 111,500 3 500,00 390 250,00 

14 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 462,00 80,00 36 960,00 

15 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 47,967 250,00 11 991,75 

101 
451314 

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 

C25/30 
M3 8,640 3 350,00 28 944,00 

102 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 479,960 899,00 431 484,04 

103 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 16,920 6 990,00 118 270,80 

104 
935842 

ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO 
BETONU TL 100MM 

M2 81,00 650,00 52 650,00 

  Vícepráce celkem 1 250 457,55 

Odůvodnění méněprací: 

S ohledem na značné množství vody vnikající do výkopové jámy bylo rozhodnuto u náhradě 

železobetonového základu zdi štěrkovou sanací. Tato záměna umožní plynulý odtok vody do 

systému odvodnění a nebude se zdržovat v prostoru základu zdi. Zásyp za zdí bude nutné provést 

z drceného kameniva bez nulové frakce, aby byla zajištěna dostatečná propustnost pro přitékající 

podzemní vodu směrem k drenážnímu systému. 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 
pol. 

Kód 
položky 

Název položky jednotka 
Počet 

jednotek 
Cena 

jednotková 
Cena 

 celkem 

4 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 -6,98 480,00 -3 350,40 

5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 -171,550 480,00 -82 344,00 

6 21331 
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO 

(DRENÁŽNÍHO) 
M3 -3,300 2 790,00 -9 207,00 

7 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 -31,792 10 000,00 -317 920,00 

8 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T -1,784 35 000,00 -62 440,00 

10 
451312 

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 

C12/15 
M3 -17,100 2 790,00 -47 709,00 

11 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 26,400 5 000,00 -132 000,00 

12 
711221 

IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT 

NÁTĚRY 
M2 -247,500 100,00 -24 750,00 

13 
711227 

IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z 
PE FÓLIÍ 

M2 -105,600 300,00 -31 680,00 

  Vícepráce celkem -711 400,40 

SO 232.11.ZH Pilotová zeď 

Odůvodnění víceprací: 

Po provedení výkopových prací pro založení zdi byl stanoven skutečně potřebný rozsah záhozu 

z lomového kamene. Došlo k doplnění tělesa koryta směrem k řece, aby nedocházelo k další erozi 

břehů. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 

Cena 

 celkem 

22 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 14,00 1 000,00 14 000,00 

  Vícepráce celkem 14 000,00 
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NAROVNÁNÍ CENY POLOŽEK V DODATKU Č. 1 (§ 222 odst. 6) 

U níže jmenovaných stavebních objektů byla mylně uvedena cena z OTSKP místo ceny z výskytu. 

V rámci tohoto dodatku bude narovnán rozdíl v ceně těchto položek. 

Stavební objekt/položka 
původní cena  

v dodatku č. 1 (bez DPH) 

nová cena  

v dodatku č. 2 (bez DPH) 

Rozdíl 

(bez DPH) 

SO 222.01.ZH pol. 

45152 
58 255,20 Kč 57 672,00 Kč -583,20 Kč 

SO 222.03.ZH 

pol.45152 
113 615,62 Kč 112 478,20 Kč -1 137,42 Kč 

SO 902.1.ZV 

pol. 91911 
7 210,00 Kč 4 900,00 Kč -2 310,00 Kč 

CELKEM 179 080,82 Kč 175 050,20 Kč -4 030,62 Kč 

„Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)“ 

Cena víceprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 6 zákona 5 580 961,63 Kč 

Cena méněprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 6 zákona -1 690 728,53 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací v Kč bez DPH dle § 222 odst. 6 

zákona  
7 271 690,16 Kč 

Cena víceprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 5 zákona 73 737,84 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací v Kč bez DPH dle § 222 odst. 5 

zákona 
73 737,84 Kč 

Absolutní hodnota změny v % dle § 222 odst. 5 zákona 0,04 % 

Absolutní hodnota změny v % dle § 222 odst. 6 zákona 4,10 % 

Cena díla po dodatku č. 2 

Cena díla dle smlouvy bez DPH 177 377 769,99 Kč 

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH 186 999 799,76 Kč 

Cena víceprací bez DPH 5 580 961,63 Kč 

Cena méněprací bez DPH -1 690 728,53 Kč 

Narovnání cen položek z dodatku č. 1 -4 030,62 Kč  

Odchylka při zaokrouhlování oproti programu ASPE -0,01 Kč  

CELKOVÁ CENA DÍLA PO DODATKU Č. 2 BEZ DPH 190 886 002,23 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA PO DODATKU Č. 2 VČETNĚ DPH 230 972 062,70 Kč 

DPH 21 % 40 086 060,47 Kč 

Poznámka: Při výpočtu méněprací a víceprací došlo v případě změny závazků k odchylce 

oproti programu ASPE, ve kterém je tvořen soupis prací, dodávek a služeb ve výši -0,01 Kč, a 

to z důvodu zaokrouhlování v programu ASPE. Dále bude postupováno dle programu ASPE.  
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Termín 

Vzhledem k výše uvedeným nepředvídatelným okolnostem na stavbě, konkrétně provádění 

velkých zemních prací při sanaci krajů vozovky, je nezbytné prodloužení realizace stavby 

o 14 dnů. Toto navýšení je nezbytné z nepředvídatelných důvodů. 

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Silnice II/292 Benešov 

u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)“ je nezbytné pro řádné dokončení díla. 

Zhotovitel : M-Silnice a. s. Jakub Kopecký 
 

…………………………………… 

   Dne: 20. 4. 2023 

Projektant : M-Projekce s. r. o. David Senohrábek DiS 
 

…………………………………… 

   Dne: 20. 4. 2023 

TDS : W-INVEST WÜNSCH s.r.o. Václav Bittner 
 

…………………………………… 

   Dne: 20. 4. 2023 

Zástupce 

objednatele 
: 

Krajská správa silnic 

Libereckého kraje, 

příspěvková organizace  

Tomáš Čáp 
 

…………………………………… 

   Dne: 20. 4. 2023 

 





3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 1Aspe

Stavba: ČÁP - Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] :  190 886 002,23
OC+DPH [Kč] :  230 972 062,70

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 001 - Všeobecné a předběžné položky  7 763 500,00  1 630 335,00  9 393 835,00

 SO 121 - Rybnice – Loukov – Komunikace  25 603 348,51  5 376 703,19  30 980 051,70

  SO 121.1.N - Komunikace  371 249,05 306 817,40  64 431,65

  SO 121.1.ZH - Komunikace  20 974 486,44 17 334 286,31  3 640 200,13

  SO 121.1.ZV - Komunikace  98 068,13 81 048,04  17 020,09

  SO 121.2.N - Sjezdy  28 122,28 23 241,55  4 880,73

  SO 121.2.ZV - Sjezdy  2 672 260,00 2 208 479,34  463 780,66

  SO 121.3.ZH - Odvodnění a drenáže  5 249 216,58 4 338 195,52  911 021,06

  SO 121.3.ZV - Odvodnění a drenáže  335 910,02 277 611,59  58 298,43

  SO 121.4.ZH - Vybaveni komunikace  1 157 599,45 956 693,76  200 905,69

  SO 121.4.ZV - Vybaveni komunikace  93 139,75 76 975,00  16 164,75

 SO 122.ZH - Rybnice – Loukov – Sanace konstrukce  6 199 739,78  1 301 945,35  7 501 685,13

 SO 123 - Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp  3 056 408,38  641 845,76  3 698 254,14

  SO 123.01.ZH - km 17,460  745 950,60 616 488,10  129 462,50

  SO 123.02.ZH - km 17,580  1 637 347,80 1 353 180,00  284 167,80

  SO 123.03.ZH - km 17,935  1 067 396,27 882 145,68  185 250,59

  SO 123.04.ZH - km 17,670  247 559,47 204 594,60  42 964,87

 SO 124 - Rybnice – Loukov – Příčný propustek  7 097 519,70  1 490 479,14  8 587 998,84

  SO 124.01.ZH - Trubní propustek km 16,576  809 761,68 669 224,53  140 537,15

  SO 124.02.ZH - Trubní propustek km 16,651  267 013,93 220 672,67  46 341,26

  SO 124.03.ZH - Trubní propustek km 16,737  261 557,48 216 163,21  45 394,27

  SO 124.04.ZH - Trubní propustek km 16,822  279 184,49 230 730,98  48 453,51

  SO 124.05.ZH - Trubní propustek km 16,865  278 276,33 229 980,44  48 295,89

  SO 124.06.ZH - Trubní propustek km 16,916  343 854,57 284 177,33  59 677,24

  SO 124.07.ZH - Trubní propustek km 16,981  498 139,91 411 685,88  86 454,03

  SO 124.08.ZH - Trubní propustek km 17,042  869 913,77 718 937,00  150 976,77

  SO 124.09.ZH - Trubní propustek km 17,175  357 202,32 295 208,53  61 993,79

  SO 124.10.ZH - Trubní propustek km 17,229  140 380,21 116 016,70  24 363,51

  SO 124.11.ZH - Trubní propustek km 17,369  1 031 227,47 852 254,11  178 973,36

  SO 124.12.ZH - Trubní propustek km 17,415  456 683,75 377 424,59  79 259,16

  SO 124.13.ZH - Trubní propustek km 17,498  992 501,56 820 249,22  172 252,34

  SO 124.14.ZH - Trubní propustek km 17,520  31 890,46 26 355,75  5 534,71

  SO 124.15.ZH - Trubní propustek km 17,752  258 203,42 213 391,26  44 812,16

  SO 124.16.ZH - Trubní propustek km 17,815  247 223,97 204 317,33  42 906,64

  SO 124.17.ZH - Trubní propustek km 17,909  299 820,67 247 785,68  52 034,99

  SO 124.18.ZH - Trubní propustek km 17,707  229 554,98 189 714,86  39 840,12

  SO 124.19.ZH - Trubní propustek km 16,981  545 643,21 450 944,80  94 698,41

  SO 124.20.ZH - Trubní propustek km 17,660  389 964,64 322 284,83  67 679,81

 SO 125 - Rybnice - Zajištění skalního svahu  4 026 912,77  845 651,68  4 872 564,45

  SO 125.ZH - km 17,28  4 872 564,45 4 026 912,77  845 651,68

 SO 126 - Rybnice – Loukov – Autobusová zastávka  1 971 475,10  414 009,77  2 385 484,87

  SO 126.1.N - Autobusová zastávka (autobusové zálivy)  10 265,64 8 484,00  1 781,64

  SO 126.1.ZH - Autobusová zastávka (autobusové zálivy)  1 554 872,03 1 285 018,21  269 853,82

  SO 126.2.N - Autobusová zastávka (nástupiště)  820 347,20 677 972,89  142 374,31

 SO 127 - Rybnice – Loukov – Rozšíření komunikace v oblouku  936 978,84  196 765,56  1 133 744,40

  SO 127.1.N - KOMUNIKACE  4 491,52 3 712,00  779,52

  SO 127.1.ZH - KOMUNIKACE  532 909,41 440 421,00  92 488,41

  SO 127.2.ZH - VYBAVENÍ KOMUNIKACE  67 905,20 56 120,00  11 785,20

  SO 127.3.ZH - VYZTUŽENÝ NÁSYP  528 438,27 436 725,84  91 712,43
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Strana: 2Aspe

Stavba: ČÁP - Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] :  190 886 002,23
OC+DPH [Kč] :  230 972 062,70

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 131 - Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)  16 047 738,80  3 370 025,15  19 417 763,95

  SO 131.1.N - Komunikace  263 819,40 218 032,56  45 786,84

  SO 131.1.ZH - Komunikace  12 869 689,28 10 636 106,84  2 233 582,44

  SO 131.1.ZV - Komunikace  3 509,00 2 900,00  609,00

  SO 131.2.N - Sjezdy  2 032,80 1 680,00  352,80

  SO 131.2.ZV - Sjezdy  1 874 621,14 1 549 273,67  325 347,47

  SO 131.3.N - Odvodnění a drenáže  52 967,80 43 775,04  9 192,76

  SO 131.3.ZH - Odvodnění a drenáže  3 045 299,59 2 516 776,52  528 523,07

  SO 131.3.ZV - Odvodnění a drenáže  289 260,07 239 057,91  50 202,16

  SO 131.4.ZH - Vybaveni komunikace  961 409,08 794 552,96  166 856,12

  SO 131.4.ZV - Vybaveni komunikace  55 155,79 45 583,30  9 572,49

 SO 132.ZH - Dolní Sytová - Sanace konstrukce  4 328 249,38  908 932,37  5 237 181,75

 SO 133 - Dolní Sytová - Vyztužený násyp  6 504 118,00  1 365 864,78  7 869 982,78

  SO 133.01.ZH - Vyztužený násyp km 19,290 - 19,365  2 538 056,07 2 097 567,00  440 489,07

  SO 133.02.1.ZH - Vyztužený násyp km 19,410 - 19,695  5 331 926,71 4 406 551,00  925 375,71

 SO 134 - Dolní Sytová - Příčný propustek  1 413 550,89  296 845,69  1 710 396,58

  SO 134.01.ZH - Trubní propustek km 19,126  301 233,35 248 953,18  52 280,17

  SO 134.02.ZH - Trubní propustek km 19,251  277 339,83 229 206,47  48 133,36

  SO 134.03.ZH - Trubní propustek km 19,426  518 739,60 428 710,41  90 029,19

  SO 134.04.ZH - Trubní propustek km 19,615  276 859,65 228 809,63  48 050,02

  SO 134.05.ZH - Trubní propustek km 19,640  268 040,76 221 521,29  46 519,47

  SO 134.23.ZH - Zděný propustek km 18,856  68 183,39 56 349,91  11 833,48

 SO 136 - Dolní Sytová - Autobusové zastávky  1 126 237,66  236 509,91  1 362 747,57

  SO 136.a.N - Autobusová zastávka (autobusové zálivy SO 136.1 a SO 136.2)  1 802,90 1 490,00  312,90

  SO 136.a.ZH - Autobusová zastávka (autobusové zálivy SO 136.1 a SO 136.2)  1 000 061,31 826 496,95  173 564,36

  SO 136.b.N - Autobusová zastávka (nástupiště)  106 546,16 88 054,68  18 491,48

  SO 136.c.ZH - Sanace pod autobusovým zálivem  232 514,60 192 160,83  40 353,77

  SO 136.d.N - Sanace pod autobusovým nástupištěm  21 822,59 18 035,20  3 787,39

 SO 137 - Dolní Sytová - Chodníky  378 187,47  79 419,37  457 606,84

  SO 137.1.N - Dolní Sytová – Chodník (km 18,850 – 18,878)  100 778,32 83 287,87  17 490,45

  SO 137.2.N - Dolní Sytová – Chodník (km 18,860 – 18,958)  304 769,69 251 875,78  52 893,91

  SO 137.3.N - Dolní Sytová – Chodník (km 18,946 – 18,986)  52 058,82 43 023,82  9 035,00

 SO 138 - Dolní Sytová – Rozšíření úprav komunikace  1 270 009,52  266 702,00  1 536 711,52

  SO 138.1.N - Komunikace  11 837,61 9 783,15  2 054,46

  SO 138.1.ZH - Komunikace  711 001,51 587 604,55  123 396,96

  SO 138.2.ZV - Sjezdy  94 379,26 77 999,39  16 379,87

  SO 138.3.ZH - Odvodnění a drenáže  256 292,76 211 812,20  44 480,56

  SO 138.4.ZH - Vybaveni komunikace  175 776,75 145 270,04  30 506,71

  SO 138.5.ZH - Sanace konstrukce  287 423,63 237 540,19  49 883,44

 SO 220 - Opěrné a zárubní zdi úsek 2  70 238 403,19  14 750 064,67  84 988 467,86

  SO 221.01.N - Kamenná zeď  11 522,83 9 523,00  1 999,83

  SO 221.01.ZH - Kamenná zeď  267 165,94 220 798,30  46 367,64

  SO 221.02.ZH - Zárubní zeď  411 378,00 339 981,82  71 396,18

  SO 221.03.ZH - Zárubní zeď  1 112 308,25 919 263,02  193 045,23

  SO 221.05.ZH - Nábřežní zeď  12 835 684,37 10 608 003,61  2 227 680,76

  SO 221.06.N - Opěrná zeď  4 704,48 3 888,00  816,48

  SO 221.06.ZH - Opěrná zeď  1 359 687,26 1 123 708,48  235 978,78

  SO 221.07.ZV - Úhlová zeď-sklep  555 586,87 459 162,70  96 424,17

  SO 222.01.ZH - Úhlová zeď  7 728 207,52 6 386 948,36  1 341 259,16
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Stavba: ČÁP - Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] :  190 886 002,23
OC+DPH [Kč] :  230 972 062,70

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

  SO 222.02.ZH - Pilotová zeď, úhlová zeď  22 754 536,38 18 805 401,97  3 949 134,41

   SO 222.02.ZH - Úhlová zeď  18 805 401,97  3 949 134,41  22 754 536,38

  SO 222.03.ZH - Úhlová zeď  16 053 322,26 13 267 208,48  2 786 113,78

  SO 222.04.ZH - Pilotová zeď  21 894 363,69 18 094 515,45  3 799 848,24

 SO 230.1 - Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1  16 376 269,58  3 439 016,61  19 815 286,19

  SO 231.02.ZH - Úhlová zeď, piloty  1 428 464,12 1 180 548,86  247 915,26

   SO 231.02-a.ZH - Úhlová zeď  1 180 548,86  247 915,26  1 428 464,12

   SO 231.02-b.ZH - Piloty  0,00  0,00  0,00

  SO 231.02.ZV - Úhlová zeď, piloty  32 307,00 26 700,00  5 607,00

   SO 231.02-a.ZV - Úhlová zeď  26 700,00  5 607,00  32 307,00

  SO 231.04.N - Kamenná zeď  329 959,14 272 693,50  57 265,64

  SO 231.05.ZH - Úhlová zeď  698 632,52 577 382,25  121 250,27

  SO 231.06.N - Gabionová zeď  108 203,28 89 424,20  18 779,08

  SO 231.06.ZH - Gabionová zeď  2 617 367,21 2 163 113,40  454 253,81

  SO 231.07.ZH - Kamenná zeď  82 519,58 68 198,00  14 321,58

  SO 232.01.ZH - Úhlová zeď  3 503 780,79 2 895 686,60  608 094,19

  SO 232.01.ZV - Úhlová zeď  253 192,50 209 250,00  43 942,50

  SO 232.02.ZH - Úhlová zeď  4 200 982,54 3 471 886,40  729 096,14

  SO 232.11.ZH - Pilotová zeď  6 422 252,11 5 307 646,37  1 114 605,74

  SO 232.11.ZV - Pilotová zeď  137 625,40 113 740,00  23 885,40

 SO 321 - Úpravy vodovodu  515 195,00  108 190,95  623 385,95

  SO 321.02.ZV - Úprava vodovodu v km 16,6  294 400,62 243 306,30  51 094,32

  SO 321.03.ZV - Úprava vodovodu v km 17,13  148 927,60 123 080,66  25 846,94

  SO 321.04.ZV - Úprava vodovodu v km 17,396  180 057,73 148 808,04  31 249,69

 SO 322.01.ZV - Dešťová kanalizace v km 17,4  415 207,00  87 193,47  502 400,47

 SO 331 - Úpravy vodovodu  396 047,06  83 169,88  479 216,94

  SO 331.03.ZV - Úprava vodovodu v km 18,94  153 069,60 126 503,80  26 565,80

  SO 331.04.ZV - Úprava vododvodu v km 19,28  160 265,06 132 450,46  27 814,60

  SO 331.07.ZV - Úprava vodovodu v km 19,01  165 882,29 137 092,80  28 789,49

 SO 332.02.ZH - Dešťová kanalizace v km 18,88  614 136,00  128 968,56  743 104,56

 SO 424 - Meteostanice  1 929 102,50  405 111,53  2 334 214,03

  SO 424.1.ZH - Meteostanice  2 292 950,00 1 895 000,00  397 950,00

  SO 424.2.ZH - Přípojka NN  41 264,03 34 102,50  7 161,53

 SO 430 - Veřejné osvětlení  69 600,00  14 616,00  84 216,00

  SO 433.02.ZV - Přeložka veřejného osvětlení v km 18,98  42 108,00 34 800,00  7 308,00

  SO 433.03.ZV - Přeložka veřejného osvětlení v km 19,32  42 108,00 34 800,00  7 308,00

 SO 821.ZH - Rybnice – Loukov – Sadové úpravy  1 120 836,50  235 375,67  1 356 212,17

 SO 831.1.ZH - Dolní Sytová – Sadové úpravy  973 755,50  204 488,66  1 178 244,16

 SO 901.ZV - Dopravně-inženýrská opatření  250 000,00  52 500,00  302 500,00

 SO 902 - Oprava objízdných tras (pro SO 121)  10 263 475,10  2 155 329,77  12 418 804,87

  SO 902.1.N - Zvýšení únostnosti objízdné trasy  862 106,85 712 485,00  149 621,85

  SO 902.1.ZV - Zvýšení únostnosti objízdné trasy  8 535 009,19 7 053 726,60  1 481 282,59

  SO 902.2.N - oprava objízdných tras po stavbě  3 021 688,84 2 497 263,50  524 425,34





Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

3.6.1.10

Kč 371 249,05Cena s daní:

Kč 64 431,65DPH:

Kč 306 817,40Cena celková:

Kč 276 681,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

Rybnice – Loukov – Komunikace

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 121.1.N

Objekt: SO 121

Stavba: ČÁP

SOUPIS PRACÍ

Kč 306 817,40Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  722,700  30,00  21 681,00

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,0t/m3. 

plocha * průměrná výška *přepočet na tuny

Položka č. 12922 Seříznutí krajnic od nánosu

1410*0,1*2,0=282,000 [A]

Délka * průměrná plocha *přepočet na tuny

Položka č. 12933 Čištění příkopů

339,0*0,65*2,0=440,700 [B]

Celkem: A+B=722,700 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

RDSZBV 2  119,080  3 572,40

91,6*0,65*2=119,080 [A]

aktuální množství  25 253,40 841,780

Všeobecné konstrukce a práce  25 253,400

Zemní práce1

 2 12922 SEŘÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  1 410,000  80,00  112 800,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

(délka*prům.šíř. * prům.tl.)

km 16,547 – km 17,365

(17365-16547)*0,5*2=818,000 [A]

km 17,365 – km 17,486

(17486-17365)*0,5*2=121,000 [B]

km 17,486 – km 17,957

(17957-17486)*0,5*2=471,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 410,000 [D]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotko

vé ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M  339,000  290,00  98 310,00

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

V místě betonových tvárnic v příkopu.

km 16,552 – 16,651  

95=95,000 [A]

km 16,935 – 16,973

39=39,000 [B]

km 17,060 – 17,160

(8+45+26)=79,000 [C]

km 17,430 – 17,470

43=43,000 [D]

km 17,707 – 17,807

(45+38)=83,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=339,000 [F]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

ZBV:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

RDSZBV 2  91,600  26 564,00

91,6=91,600 [A]

aktuální množství  124 874,00 430,600

Zemní práce  237 674,001

Ostatní konstrukce a práce9

 4 93808 ODSTRANĚNÍ NEČISTOT Z VOZOVEK ZAMETENÍM M2  8 778,000  5,00  43 890,00

vč. likvidace odpadu

před frézováním

(délka*prům.šíř.)

km 16,547 – km 17,365

(17365-16547)*6,3=5 153,400 [A]

km 17,365 – km 17,486

(17486-17365)*6,6=798,600 [B]

km 17,486 – km 17,957

(17957-17486)*6,0=2 826,000 [C]

Celkem: A+B+C=8 778,000 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  43 890,009

 306 817,40Celkem:
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3.6.1.10

Kč 20 974 486,44Cena s daní:

Kč 3 640 200,13DPH:

Kč 17 334 286,31Cena celková:

Kč 16 979 046,56Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

Rybnice – Loukov – Komunikace

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 121.1.ZH

Objekt: SO 121

Stavba: ČÁP

SOUPIS PRACÍ

Kč 17 334 286,31Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 924,291  30,00  147 728,73

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

729,20*2,0=1 458,400 [A]

Položka č.113328.2 Odstranění podkladu

1555,94*2,09=3 251,915 [C]

Položka č. 128918 Dolamování odkopávek

106,88*2,0=213,760 [D]

Položka č. 97612 Vybourání drobných předmětů kamenných

(1*(0,3*0,3*1,2))*2,0=0,216 [E]

Celkem: A+C+D+E=4 924,291 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 059,460  120,00  367 135,20

Asfaltové směsi obsahující dehet (17 03 01). Investor požaduje k fakturaci této 

položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za 

uvedený materiál z této stavby.

hmotnost 2,4t/m3 

Položka 11372   Frézování vozovek asfaltových:                 807,501*2,4=1 938,002 [A]

Položka 113338      Odstranění krytu vozovek a chodníků s asfalt pojivem         467,274*2,4=1 121,458 [B]

Celkem: A+B=3 059,460 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  514 863,930

Zemní práce1
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 113328 2 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  1 555,940  500,00  777 970,00

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Odstranění podkladu pod komunikací

Frakce kamenů do 200mm

(délka*prům.šíř. * prům.tl.)

km 16,547 – km 17,365

(17365-16547)*6,5*0,18=957,060 [A]

km 17,365 – km 17,486

(17486-17365)*6,8*0,16=131,648 [B]

km 17,486 – km 17,957

(17957-17486)*6,2*0,16=467,232 [C]

Celkem: A+B+C=1 555,940 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  467,274  500,00  233 637,00

S dehtem.

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.5

tl. dle skutečného tl. dehtových vrstev 

(délka*prům.šíř. * prům.tl.)

km 16,547 – km 17,365

(17365-16547)*6,4*0,04=209,408 [A]

km 17,365 – km 17,486

(17486-17365)*6,7*0,07=56,749 [B]

km 17,486 – km 17,957

(17957-17486)*6,1*0,07=201,117 [C]

Celkem: A+B+C=467,274 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM 

- DOPRAVA

tkm  168 218,640  0,30  50 465,59

Doprava nebezpečného odpadu.

Odvoz na skládku nebezpečného odpadu. Předpokládaná vzdálenost 150 km. 

hmotnost 2,4t/m3

hodnota z položky 11333 * objem.hmotnost * vzdálenost

467,274*2,4*150=168 218,640 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 6 113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 20KM M  90,000  100,00  9 000,00

Včetně odvozu na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km. Za uložení obrub  nebude účtováno skládkovné.

km 17,230 – km 17,320

(17320-17230)=90,000 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  807,501  840,00  678 300,84

S dehtem.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.5

Tl. frézování dle skutečného tl. dehtových vrstev 

Předpokládáná prům. tl. frézované vrst.  (s dehtem)

(délka*prům.šíř. * prům.tl.)

km 17,000 - km 17,365

(17365-17000)*6,3*0,15=344,925 [A]

(17365-17000)*6,4*0,03=70,080 [B]

km 17,365 – km 17,486

(17486-17365)*6,6*0,07=55,902 [C]

(17486-17365)*6,7*0,03=24,321 [D]

km 17,486 – km 17,957

(17957-17486)*6,0*0,08=226,080 [E]

(17957-17486)*6,1*0,03=86,193 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=807,501 [G]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113728 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  1 392,861  840,00  1 170 003,24

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz smlouva o 

provedení stavby.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Prům. tl. frézovaných vrstev 100 mm (bez dehtu)

(délka*prům.šíř. * prům.tl.)

km 16,547 – km 17,000

(17000-16547)*6,3*0,10=285,390 [A]

(17000-16547)*6,3*0,15=428,085 [B]

(17000-16547)*6,4*0,03=86,976 [C]

km 17,000 - km 17,365

(17365-17000)*6,3*0,10=229,950 [D]

km 17,365 – km 17,486

(17486-17365)*6,6*0,10=79,860 [E]

km 17,486 – km 17,957

(17957-17486)*6,0*0,10=282,600 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 392,861 [G]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  290 700,360  0,30  87 210,11

Doprava nebezpečného odpadu.

Odvoz na skládku nebezpečného odpadu. Předpokládaná vzdálenost 150 km. 

hmotnost 2,4t/m3

hodnota z položky 11372 * objem.hmotnost * vzdálenost

807,501*2,4*150=290 700,360 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 10 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  729,200  330,00  240 636,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

(délka*prům.šíř. * prům.tl.)

km 16,547 – km 17,365

(17365-16547)*1,0*0,5=409,000 [A]

km 17,365 – km 17,486

(17486-17365)*1,4*0,5=84,700 [B]

km 17,486 – km 17,957

(17957-17486)*1,0*0,5=235,500 [C]

Celkem: A+B+C=729,200 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 128918 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 

URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  48,750  990,00  48 262,50

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

(délka*prům.šíř. * prům.tl.)

Km 17,190 – 17,320

(17320-17190)*0,75*0,5=48,750 [A]

Technická specifikace: - dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 17380 1 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  85,600  960,00  82 176,00

Zásyp nenamrzavým materiálem za silniční obrubou (včetně hutnění)

štěrk dobře zrněný (velikost zrna do 32mm)

(délka * plocha řezu)

km 16,660 – 16,935

(233)*0,1=23,300 [A]

km 16,970 – 17,040

(81)*0,1=8,100 [B]

km 17,160 – 17,365

(183)*0,1=18,300 [C]

km 17,365 – 17,400

(23)*0,1=2,300 [D]

km 17,486 – 17,710

(5+15+4+129+43)*0,1=19,600 [E]

km 17,815 – 17,955

(32+49+50)*0,1=13,100 [F]

km 17,370 – 17,390 P

(4+2+3)*0,1=0,900 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=85,600 [H]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17380 2 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  62,670  960,00  60 163,20
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dosypávky pod krajnicí

štěrk dobře zrněný (velikost zrna do 32mm)

(délka * plocha řezu)

km 16,552 – 16,651 L

(102)*0,07=7,140 [A]

km 16,940 – 16,965 L

(23)*0,07=1,610 [B]

km 17,042 – 17,160 L

(4+11+48+27)*0,07=6,300 [C]

km 17,450 – 17,470 L

(30)*0,07=2,100 [D]

km 17,707 – 17,807 L

(51+42)*0,07=6,510 [E]

km 16,580 – 16,600 P

(19)*0,10=1,900 [F]

km 16,665 – 16,685 P

(20)*0,10=2,000 [G]

km 16,920 – 16,980 P

(60)*0,10=6,000 [H]

km 17,115 – 17,180 P

(63)*0,07=4,410 [I]

km 17,445 – 17,491 P

(43)*0,10=4,300 [J]

km 17,491 – 17,510 P

(20)*0,07=1,400 [K]

km 17,525 – 17,675 P

(128)*0,10=12,800 [L]

km 17,895 – 17,957 P

(62)*0,10=6,200 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=62,670 [N]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  12 479,600  21,00  262 071,60

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 = 60MPa

(délka*prům.šíř.)

KONSTRUKCE “B“ – RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ SE ZESÍLENÍM CELKOVÉ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY A NOVÝM DVOUVRSTVÝM 

KRYTEM

km 16,547 – km 17,365

(17365-16547)*8,7=7 116,600 [A]

km 17,365 – km 17,486

(17486-17365)*8,9=1 076,900 [B]

km 17,486 – km 17,957

(17957-17486)*9,1=4 286,100 [C]

Celkem: A+B+C=12 479,600 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  3 699 896,081

Vodorovné konstrukce4
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 102 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,000  890,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

RDSZBV 2  5,000  4 450,00

50*0,1=5,000 [A]

aktuální množství  4 450,00 5,000

 101 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2  0,000  695,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- povrchovou úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem

- výplň spar předepsaným materiálem

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:

RDSZBV 2  50,000  34 750,00

50=50,000 [A]

aktuální množství  34 750,00 50,000

Vodorovné konstrukce  39 200,004

Komunikace5
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  726,145  850,00  617 223,25

doplnění materiálu do RS CA  z nakupovaných materiálů

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Frakce a typ štěrkodrti dle požadavků receptury pro recyklaci za studena.

(délka*prům.šíř. * prům.tl.)

KONSTRUKCE “B“ – RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ SE ZESÍLENÍM CELKOVÉ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY A NOVÝM DVOUVRSTVÝM 

KRYTEM

km 16,547 – km 17,365

(17365-16547)*7,4*0,07=423,724 [A]

km 17,365 – km 17,486

(17486-17365)*6,9*0,07=58,443 [B]

km 17,486 – km 17,957

(17957-17486)*7,4*0,07=243,978 [C]

Celkem: A+B+C=726,145 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  12 479,600  128,00  1 597 388,80

ŠD-a
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

štěrkodrť typ A frakce 0-32

(délka*prům.šíř.)

KONSTRUKCE “B“ – RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ SE ZESÍLENÍM CELKOVÉ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY A NOVÝM DVOUVRSTVÝM 

KRYTEM

km 16,547 – km 17,365

(17365-16547)*8,7=7 116,600 [A]

km 17,365 – km 17,486

(17486-17365)*8,9=1 076,900 [B]

km 17,486 – km 17,957

(17957-17486)*9,1=4 286,100 [C]

Celkem: A+B+C=12 479,600 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  10 373,500  215,00  2 230 302,50

RS CA 160 mm
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

RS CA - materiál z místních zdrojů (vyfrézovaný asfalt) + z nakupovaných materiálů

zahrnuje veškeré operace spojené s recyklací v požadované kvalitě včetně

opakovaných nájezdů stavební techniky

(rozpojení, předrcení, přidání pojiva a přísad, promísení, reprofilace, uhutnění)

Zahrnuje i sestavení vhodné receptury. 

(délka*prům.šíř. )

KONSTRUKCE “B“ – RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ SE ZESÍLENÍM CELKOVÉ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY A NOVÝM DVOUVRSTVÝM 

KRYTEM

km 16,547 – km 17,365

(17365-16547)*7,4=6 053,200 [A]

km 17,365 – km 17,486

(17486-17365)*6,9=834,900 [B]

km 17,486 – km 17,957

(17957-17486)*7,4=3 485,400 [C]

Celkem: A+B+C=10 373,500 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  819,750  165,00  135 258,75

Bude použit vytěžený materiál viz položka 113728. V případě nekvalitního 

materiálu, popř. nedostatku materiálu, zajistí zhotovitel chybějící objem.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

(délka * plocha řezu)

km 16,552 – 16,651 L

(102)*0,75=76,500 [A]

km 16,940 – 16,965 L

(23)*0,75=17,250 [B]

km 17,042 – 17,160 L

(4+11+48+27)*0,75=67,500 [C]

km 17,450 – 17,470 L

(30)*0,75=22,500 [D]

km 17,707 – 17,807 L

(51+42)*0,75=69,750 [E]

km 16,580 – 16,600 P

(19)*1,50=28,500 [F]

km 16,665 – 16,685 P

(20)*1,50=30,000 [G]

km 16,920 – 16,980 P

(60)*1,60=96,000 [H]

km 17,115 – 17,180 P

(63)*0,75=47,250 [I]

km 17,445 – 17,491 P

(43)*1,50=64,500 [J]

km 17,491 – 17,510 P

(20)*0,75=15,000 [K]

km 17,525 – 17,675 P

(128)*1,50=192,000 [L]

km 17,895 – 17,957 P

(62)*1,50=93,000 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=819,750 [N]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  10 091,500  18,00  181 647,00

infiltrační postřik 0,80 kg/m2, dle PD

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Včetně odstranění nečistot z vozovky před postřikem.

(délka*prům.šíř.)

KONSTRUKCE “B“ – RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ SE ZESÍLENÍM CELKOVÉ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY A NOVÝM DVOUVRSTVÝM 

KRYTEM

km 16,547 – km 17,365

(17365-16547)*7,2=5 889,600 [A]

km 17,365 – km 17,486

(17486-17365)*6,7=810,700 [B]

km 17,486 – km 17,957

(17957-17486)*7,2=3 391,200 [C]

Celkem: A+B+C=10 091,500 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 20 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9 950,500  16,00  159 208,00

Spoj.postřik 0,40 kg/m2, dle PD
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Včetně odstranění nečistot z vozovky před postřikem.

(délka*prům.šíř.)

KONSTRUKCE “B“ – RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ SE ZESÍLENÍM CELKOVÉ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY A NOVÝM DVOUVRSTVÝM 

KRYTEM

km 16,547 – km 17,365

(17365-16547)*7,1=5 807,800 [A]

km 17,365 – km 17,486

(17486-17365)*6,6=798,600 [B]

km 17,486 – km 17,957

(17957-17486)*7,1=3 344,100 [C]

Celkem: A+B+C=9 950,500 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 21 572414 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 S 

PODRCENÍM

M2  10 373,500  50,00  518 675,00

na vrstvu RS CA

(délka*prům.šíř.)

KONSTRUKCE “B“ – RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ SE ZESÍLENÍM CELKOVÉ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY A NOVÝM DVOUVRSTVÝM 

KRYTEM

km 16,547 – km 17,365

(17365-16547)*7,4=6 053,200 [A]

km 17,365 – km 17,486

(17486-17365)*6,9=834,900 [B]

km 17,486 – km 17,957

(17957-17486)*7,4=3 485,400 [C]

Celkem: A+B+C=10 373,500 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 22 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  15,000  165,00  2 475,00

Geosyntetikum ze skelných vláken na napojení na stávající vozovku (dvojité zazubení)     

Parametry - viz příloha Vzorové příčné řezy.  

(délka*prům.šíř.)

V místě napojení krytu na stávájící vozovku

km 16,548

6,5*1=6,500 [A]

km 17,957

8,5*1=8,500 [B]

Celkem: A+B=15,000 [C]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 23 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  9 950,500  218,00  2 169 209,00

ACO 11+ (40 mm)
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

(délka*prům.šíř.)

KONSTRUKCE “B“ – RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ SE ZESÍLENÍM CELKOVÉ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY A NOVÝM DVOUVRSTVÝM 

KRYTEM

km 16,547 – km 17,365

(17365-16547)*7,1=5 807,800 [A]

km 17,365 – km 17,486

(17486-17365)*6,6=798,600 [B]

km 17,486 – km 17,957

(17957-17486)*7,1=3 344,100 [C]

Celkem: A+B+C=9 950,500 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

70MM

M2  10 091,500  349,00  3 521 933,50

ACP 22+ (70 mm)
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

(délka*prům.šíř.)

KONSTRUKCE “B“ – RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ SE ZESÍLENÍM CELKOVÉ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY A NOVÝM DVOUVRSTVÝM 

KRYTEM

km 16,547 – km 17,365

(17365-16547)*7,2=5 889,600 [A]

km 17,365 – km 17,486

(17486-17365)*6,7=810,700 [B]

km 17,486 – km 17,957

(17957-17486)*7,2=3 391,200 [C]

Celkem: A+B+C=10 091,500 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  11 133 320,805

Ostatní konstrukce a práce9

 25 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  14,009  16 750,00  234 650,75
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kruhová palisáda  (R 0,200m / 0,175m), do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

(délka*počet)*(pí*poloměr*poloměr*výška)

KM 17,208 - 17,221 VÝŠKA 1,5M, 

(13*5,72)*(3,14*0,1*0,1*1,5)=3,502 [A]

KM 17,511 - 17,524 VÝŠKA 1,5M, 

(15*5,72)*(3,14*0,1*0,1*1,5)=4,041 [B]

KM 17,595 - 17,597 VÝŠKA 1,5M, 

(2*5,72)*(3,14*0,1*0,1*1,5)=0,539 [C]

KM 17,601 - 17,619 VÝŠKA 1,5M, 

(18*5,72)*(3,14*0,1*0,1*1,5)=4,849 [D]

KM 17,625 - 17,629 VÝŠKA 1,5M, 

(4*5,72)*(3,14*0,1*0,1*1,5)=1,078 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=14,009 [F]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

RDSZBV 2  7,065  118 338,75

(0,1*0,1*3,14*1,5)*(30/0,2)=7,065 [A]

aktuální množství  352 989,50 21,074

 26 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  861,000  495,00  426 195,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

120/150x250x1000, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

včetně přechodových a obloukových prvků

km 16,660 – 16,935

233=233,000 [A]

km 16,970 – 17,040

69=69,000 [B]

km 17,160 – 17,365

183=183,000 [C]

km 17,365 – 17,400

23=23,000 [D]

km 17,486 – 17,710

5+15+4+129+43=196,000 [E]

km 17,815 – 17,955

32+49+50=131,000 [F]

km 17,370 – 17,390 P

4+2+3=9,000 [G]

Km 17,511 – 17,528 P

17=17,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=861,000 [I]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

RDSZBV 2  47,800  23 661,00

47,8=47,800 [A]

aktuální množství  449 856,00 908,800

 27 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  202,000  495,00  99 990,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

150x150x1000, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

včetně obloukových prvků

km 16,659 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

10=10,000 [A]

km 16,685 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

5=5,000 [B]

km 16,735 SJEZD ASFALTOVÝ

6,5=6,500 [C]

km 16,745 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

15=15,000 [D]

km 16,765 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

10=10,000 [E]

km 16,983 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,5=3,500 [F]

km 16,988 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,5=3,500 [G]

km 17,031 VSTUP DLÁŽDĚNÝ

1,5=1,500 [H]

km 17,175 – 17,235

60=60,000 [I]

km 17,337 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

5,5=5,500 [J]

km 17,347 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

12=12,000 [K]

km 17,350 SJEZD BETONOVÝ

18=18,000 [L]

km 17,366 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,5=3,500 [M]

km 17,380 SJEZD DLÁŽDĚNÝ

5=5,000 [N]

km 17,383 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

2=2,000 [O]

km 17,384 VSTUP DLÁŽDĚNÝ

5=5,000 [P]

km 17,386 SJEZD DLÁŽDĚNÝ

7=7,000 [Q]

km 17,693 SJEZD NEZPEVNĚNÝ
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

17=17,000 [R]

km 17,851 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7=7,000 [S]

km 17,906 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

5=5,000 [T]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=202,000 [U]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 28 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  1 863,000  70,00  130 410,00

vč. likvidace odpadu
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

před realizací stavby

km 16,126

6,5=6,500 [A]

km 17,957

6,5=6,500 [B]

po realizací stavby

km 16,126

6,5=6,500 [C]

km 17,957

8,5=8,500 [D]

podél nových silničních obrub

km 16,650 – 16,935

285 =285,000 [E]

km 16,970 – 17,040

75=75,000 [F]

km 17,160 – 17,365

210=210,000 [G]

km 17,180 – 17,235 P

55=55,000 [H]

km 17,365 – 17,400

33=33,000 [I]

km 17,486 – 17,710

215=215,000 [J]

km 17,815 – 17,955

140=140,000 [K]

km 17,343 – 17,355 P

12=12,000 [L]

km 17,370 – 17,390 P

20=20,000 [M]

km 17,511 – 17,528 P

17=17,000 [N]

podél říms nových zdí a mostů

km 16,600 – 16,668  

68=68,000 [O]

km 16,685 – 16,920
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

235=235,000 [P]

km 16,975 – 17,120

145=145,000 [Q]

km 17,230 – 17,335

105=105,000 [R]

Km 17,675 – 17,895

220=220,000 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=1 863,000 [T]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 29 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M  1 850,000  80,00  148 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výplň spár modifikovaným asfaltem (těsnící zálivka)

po realizací stavby

km 16,126

6,5=6,500 [C]

km 17,957

8,5=8,500 [D]

podél nových silničních obrub

km 16,650 – 16,935

285 =285,000 [E]

km 16,970 – 17,040

75=75,000 [F]

km 17,160 – 17,365

210=210,000 [G]

km 17,180 – 17,235 P

55=55,000 [H]

km 17,365 – 17,400

33=33,000 [I]

km 17,486 – 17,710

215=215,000 [J]

km 17,815 – 17,955

140=140,000 [K]

km 17,343 – 17,355 P

12=12,000 [L]

km 17,370 – 17,390 P

20=20,000 [M]

km 17,511 – 17,528 P

17=17,000 [N]

podél říms nových zdí a mostů

km 16,600 – 16,668  

68=68,000 [O]

km 16,685 – 16,920

235=235,000 [P]

km 16,975 – 17,120

145=145,000 [Q]

km 17,230 – 17,335
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

105=105,000 [R]

Km 17,675 – 17,895

220=220,000 [S]

Celkem: C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=1 850,000 [T]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 30 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  386,000  1 520,00  586 720,00

Podobrubníkový rigol, žulový, čtyřlinka, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

(délka*prům.šíř.)

km 16,652 – 16,685

(33)*0,5=16,500 [A]

km 16,737 – 16,910 

(175)*0,5=87,500 [B]

km 17,155 – 17,320

(165)*0,5=82,500 [C]

km 17,370 – 17,395

(28)*0,5=14,000 [D]

km 17,515 – 17,710

(195)*0,5=97,500 [E]

km 17,815 – 17,955

(140)*0,5=70,000 [F]

Dlážděný rigol, žulový

km 16,548 – 16,580

(36)*0,5=18,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=386,000 [H]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

ZBV:

RDSZBV 2  114,500  174 040,00

7,9+100+3*1,1*2=114,500 [A]

aktuální množství  760 760,00 500,500

 31 97612 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH,  VČ. ODVOZU 

NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

KUS  1,000  5 000,00  5 000,00

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

odstranění kam. patníku

km 17,850 

1=1,000 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  1 947 005,509

 17 334 286,31Celkem:
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3.6.1.10

Kč 2 672 260,00Cena s daní:

Kč 463 780,66DPH:

Kč 2 208 479,34Cena celková:

Kč 2 147 528,46Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sjezdy

Rybnice – Loukov – Komunikace

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 121.2.ZV

Objekt: SO 121

Stavba: ČÁP

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 208 479,34Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  922,600  30,00  27 678,00

Zemina a kamení (17 05 04) Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní 

lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této 

stavby.

hmotnost 2,0/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

227,73*2,0=455,460 [A]

Položka č.113328.1 Odstranění podkladu

165,17*2,0=330,340 [B]

Položka č.113328.2 Odstranění podkladu

68,40*2,0=136,800 [C]

Celkem: A+B+C=922,600 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  84,331  30,00  2 529,93

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966346 Bourání propustů trub DN do 300mm  (Hmostnost trouby cca 0,25 t/m)

102*0,25=25,500 [A]

Položka č. 113158 Odstranění krytu zpevněných ploch z betonu

14,18*2,3=32,614 [C]

Položka č. 113188  Odstranění krytu zpevněných ploch z dlaždic

8,28*2,3=19,044 [D]

Položka č. 113534  Odstranění chodníkových obrubníků betonových

(53,3*0,15*0,25)*2,3=4,597 [E]

Položka č. 967158  Vybourání částí konstrukcí beton

1,12*2,3=2,576 [F]

Celkem: A+C+D+E+F=84,331 [G]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

RDSZBV 2  58,636  1 759,08

58,636=58,636 [A]

aktuální množství  4 289,01 142,967

Všeobecné konstrukce a práce  31 967,010

Zemní práce1

 3 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  2,934  1 000,00  2 934,00

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz smlouva o 

provedení stavby.

průměrná tl. 100mm

Vybourání asfaltových ker, včetně jejich předrcení.

(délka*prům.šíř. * prům.tl.)

km 16,735 SJEZD ASFALTOVÝ

5,00*2,15*0,10=1,075 [A]

km 17,198 SJEZD ASFALTOVÝ

14,30*1,30*0,10=1,859 [B]

Celkem: A+B=2,934 [C]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, VČ. ODVOZU 

NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  14,175  1 250,00  17 718,75
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

průměrná tl. 150mm

(délka*prům.šíř. * prům.tl.)

km 16,970 SJEZD BETONOVÝ

10,00*4,50*0,15=6,750 [A]

km 17,350 SJEZD BETONOVÝ

18,00*2,75*0,15=7,425 [B]

Celkem: A+B=14,175 [C]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, VČ. 

ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  8,279  1 000,00  8 279,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

(délka*prům.šíř. * prům.tl.)

km 17,031 VSTUP BETONOVÁ DLAŽBA

1,20*1,40*0,10=0,168 [A]

km 17,198 SJEZD  BETONOVÁ DLAŽBA

14*1,5*0,10=2,100 [B]

km 17,220 SJEZD BETONOVÁ DLAŽBA

6,80*1,65*0,10=1,122 [C]

km 17,227 VSTUP  BETONOVÁ DLAŽBA

6,80*1,65*0,10=1,122 [D]

km 17,380 SJEZD DLÁŽDĚNÝ

4,25*1,30*0,10=0,553 [E]

km 17,386 SJEZD DLÁŽDĚNÝ

2,50*8,50*0,10=2,125 [F]

km 17,648 SJEZD DLÁŽDĚNÝ

2,80*3,30*0,10=0,924 [G]

km 17,671 VYSTUP DLÁŽDĚNÝ

2,20*0,75*0,10=0,165 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=8,279 [I]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113328 2 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,VČ. 

ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  68,400  500,00  34 200,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Odstranění podkladních vrstev konstrukce vozovek

(délka*prům.šíř. * prům.tl.)

BETONOVÉ SJEZDY

km 16,970 SJEZD BETONOVÝ

10,00*4,50*0,15=6,750 [A]

km 17,350 SJEZD BETONOVÝ

18,00*2,75*0,15=7,425 [B]

ASFALTOVÉ SJEZDY

km 16,735 SJEZD ASFALTOVÝ

5,00*2,15*0,20=2,150 [C]

km 17,198 SJEZD ASFALTOVÝ

14,30*1,30*0,20=3,718 [D]

ASFALTOVÉ MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

km 16,548 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

7,40*3,50*0,30=7,770 [E]

km 17,370 KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ III/2894

22,50*1,40*0,30=9,450 [F]

km 17,486 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

13,50*3,60*0,30=14,580 [G]

DLÁŽDĚNÉ SJEZDY

km 17,380 SJEZD DLÁŽDĚNÝ

4,25*1,30*0,20=1,105 [H]

km 17,386 SJEZD DLÁŽDĚNÝ

2,50*8,50*0,20=4,250 [I]

km 17,031 VSTUP BETONOVÁ DLAŽBA

1,20*1,40*0,20=0,336 [J]

km 17,198 SJEZD  BETONOVÁ DLAŽBA

14*1,5*0,20=4,200 [K]

km 17,220 SJEZD BETONOVÁ DLAŽBA

6,80*1,65*0,20=2,244 [L]

km 17,227 VSTUP  BETONOVÁ DLAŽBA

6,80*1,65*0,20=2,244 [M]

km 17,648 SJEZD BETONOVÁ DLAŽBA
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2,80*3,30*0,20=1,848 [N]

km 17,671 VYSTUP DLÁŽDĚNÝ

2,20*0,75*0,20=0,330 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=68,400 [P]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113328 1 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  165,167  500,00  82 583,50
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Odstranění konstrukce nezpevněného sjezdu

(délka*prům.šíř. * prům.tl.)

km 16,556 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

13,60*1,60*0,20=4,352 [A]

km 16,573 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7,20*1,60*0,20=2,304 [B]

km 16,659 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7,50*2,50*0,20=3,750 [C]

km 16,685 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,00*3,20*0,20=2,560 [D]

km 16,765 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

11,00*2,00*0,20=4,400 [F]

km 16,939 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

12,90*3,80*0,20=9,804 [G]

km 16,956 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,50*22,50*0,20=20,250 [H]

km 16,983 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7,00*2,70*0,20=3,780 [I]

km 16,988 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

18,00*1,60*0,20=5,760 [J]

km 17,004 VSTUP NEZPEVNĚNÝ

9,00*1,50*0,20=2,700 [K]

km 17,014 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,50*1,50*0,20=1,350 [L]

km 17,043 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

5,00*1,60*0,20=1,600 [M]

km 17,052 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

6,50*2,10*0,20=2,730 [N]

km 17,057 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,50*2,10*0,20=1,890 [O]

km 17,077 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

5,00*2,70*0,20=2,700 [P]

km 17,127 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

6,50*2,50*0,20=3,250 [Q]

km 17,129 SJEZD NEZPEVNĚNÝ
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(3,20*13,80+3,5*14,0)*0,20=18,632 [R]

KM 17,185 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

15,0*8,2*0,20=24,600 [AE]

km 17,229 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,40*2,00*0,20=1,360 [S]

km 17,337 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

5,00*1,60*0,20=1,600 [T]

km 17,347 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

2,75*9,70*0,20=5,335 [U]

km 17,366 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,5*3*0,20=2,100 [V]

km 17,383 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,5*5*0,20=3,500 [W]

km 17,491 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

2,70*9,50*0,20=5,130 [X]

km 17,647 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

16,50*5,00*0,20=16,500 [Y]

km 17,693 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

6,80*1,20*0,20=1,632 [Z]

km 17,763 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

8,70*3,00*0,20=5,220 [AA]

km 17,813 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

5,90*2,10*0,20=2,478 [AB]

km 17,851 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

1,50*4,60*0,20=1,380 [AC]

km 17,906 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,20*3,00*0,20=2,520 [AD]

Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+AE+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD=165,167 [AF]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONO

VÝCH, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M  53,300  80,00  4 264,00

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

km 16,970 SJEZD BETONOVÝ

7,5+1=8,500 [A]

km 17,004 VSTUP NEZPEVNĚNÝ

1,8+1,8=3,600 [B]

km 17,198 SJEZD  BETONOVÁ DLAŽBA

1,6+14+1,6=17,200 [C]

km 17,386 SJEZD DLÁŽDĚNÝ

9,5+7+7,5=24,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=53,300 [E]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113728 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  12,528  840,00  10 523,52

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz smlouva o 

provedení stavby.

Prům. tl.  frézované vrst. 100 mm (bez dehtu)

(délka*prům.šíř. * prům.tl.)

km 16,548 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

7,40*4,00*0,04+7,40*3,50*0,07=2,997 [A]

km 17,370 KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ III/2894

22,50*1,90*0,04+22,50*1,40*0,07=3,915 [B]

km 17,486 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

13,50*4,10*0,04+13,50*3,60*0,07=5,616 [C]

Celkem: A+B+C=12,528 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  227,732  330,00  75 151,56



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 12

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

(délka*prům.šíř. * prům.tl.)

NEZPEVNĚNÉ SJEZDY

km 16,556 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

13,60*1,60*0,20=4,352 [A]

km 16,573 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7,20*1,60*0,20=2,304 [B]

km 16,659 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7,50*2,50*0,20=3,750 [C]

km 16,685 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,00*3,20*0,20=2,560 [D]

km 16,709 SCHODY 

1,5*3,0*1,8=8,100 [E]

km 16,765 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

11,00*2,60*0,20=5,720 [G]

km 16,939 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

12,90*3,80*0,20=9,804 [H]

km 16,956 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

8,05*22,50*0,20=36,225 [I]

km 16,983 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7,00*2,70*0,20=3,780 [J]

km 16,988 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

18,00*1,60*0,20=5,760 [K]

km 17,004 VSTUP NEZPEVNĚNÝ

9,00*1,50*0,20=2,700 [L]

km 17,014 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,50*1,50*0,20=1,350 [M]

km 17,043 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

5,00*1,60*0,20=1,600 [N]

km 17,052 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

6,50*2,10*0,20=2,730 [O]

km 17,057 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,50*2,10*0,20=1,890 [P]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 17,077 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

5,00*2,70*0,20=2,700 [Q]

km 17,127 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

6,50*2,50*0,20=3,250 [R]

km 17,129 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

(3,20*13,80+3,5*14,0)*0,20=18,632 [S]

KM 17,185 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

15,0*8,2*0,20=24,600 [AF]

km 17,229 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,40*2,00*0,20=1,360 [T]

km 17,337 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

5,00*1,60*0,20=1,600 [U]

km 17,347 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

2,75*9,70*0,20=5,335 [V]

km 17,366 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,5*3*0,20=2,100 [W]

km 17,383 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,5*5*0,20=3,500 [X]

km 17,491 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

2,70*9,50*0,20=5,130 [Y]

km 17,647 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

16,50*5,00*0,20=16,500 [Z]

km 17,693 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

6,80*1,20*0,20=1,632 [AA]

km 17,763 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

8,70*3,00*0,20=5,220 [AB]

km 17,813 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

5,90*2,10*0,20=2,478 [AC]

km 17,851 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

1,50*4,60*0,20=1,380 [AD]

km 17,906 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,20*3,00*0,20=2,520 [AE]

pod odlážděním 

km 16,930 - 16,970

(46,0*2,2+2,5*2,0)*0,35=37,170 [AG]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+AF+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AG=227,732 [AH]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 399,000  580,00  811 420,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

štěrkodrť typ B frakce 0-32

(délka*prům.šíř. * prům.tl.)

km 16,956 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7,5*21*3,5=551,250 [A]

km 17,129 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

(5*8,5+5*10)*2,5=231,250 [B]

KM 17,185 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

16,0*9,5*2,5=380,000 [E]

km 17,491 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

6,5*10*2,0=130,000 [C]

km 17,647 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

21.3*5*1,0=106,500 [D]

Celkem: A+B+E+C+D=1 399,000 [F]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 160,160  21,00  24 363,36

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

(délka*prům.šíř. )

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 = 45MPa

KCE “ZB“ – SJEZD – BETONOVÝ KRYT

km 16,970 SJEZD BETONOVÝ

10,00*4,50=45,000 [A]

km 17,350 SJEZD BETONOVÝ

18,00*2,75=49,500 [B]

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 = 45MPa

KCE “ZA“  – VJEZD – ASFALTOVÝ SJEZD

km 16,735 SJEZD ASFALTOVÝ

5,00*2,15=10,750 [C]

km 17,198 SJEZD ASFALTOVÝ

14,30*1,30=18,590 [D]

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 = 60MPa

KONSTRUKCE “D“ – MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

km 16,548 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

7,40*4,00=29,600 [E]

km 17,370 KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ III/2894

22,50*1,90=42,750 [F]

km 17,486 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

13,50*4,10=55,350 [G]

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 = 45MPa

KCE “ZD“ – VJEZD – DLAŽBA

km 17,380 SJEZD DLÁŽDĚNÝ

4,25*1,30=5,525 [H]

km 17,386 SJEZD DLÁŽDĚNÝ

2,50*8,50=21,250 [I]

km 17,031 VSTUP BETONOVÁ DLAŽBA

1,20*1,40=1,680 [J]

km 17,198 SJEZD  BETONOVÁ DLAŽBA

14*1,5=21,000 [K]

km 17,220 SJEZD BETONOVÁ DLAŽBA
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6,80*1,65=11,220 [L]

km 17,227 VSTUP  BETONOVÁ DLAŽBA

6,80*1,65=11,220 [M]

km 17,648 SJEZD BETONOVÁ DLAŽBA

2,80*3,30=9,240 [N]

km 17,671 VYSTUP DLÁŽDĚNÝ

2,20*0,75=1,650 [O]

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 = 45MPa

KCE  “NK“ – SJEZD – NEZPEVNĚNÝ

km 16,556 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

13,60*1,60=21,760 [AE]

km 16,573 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7,20*1,60=11,520 [AF]

km 16,659 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7,50*2,50=18,750 [AG]

km 16,685 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,00*3,20=12,800 [AH]

km 16,765 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

11,00*2,00=22,000 [AJ]

km 16,939 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

12,90*3,80=49,020 [AP]

km 16,956 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,50*22,50=101,250 [AK]

km 16,983 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7,00*2,70=18,900 [AL]

km 16,988 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

18,00*1,60=28,800 [AM]

km 17,004 VSTUP NEZPEVNĚNÝ

9,00*1,50=13,500 [AN]

km 17,014 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,50*1,50=6,750 [AO]

km 17,043 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

5,00*1,60=8,000 [AQ]

km 17,052 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

6,50*2,10=13,650 [AR]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 17,057 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,50*2,10=9,450 [AS]

km 17,077 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

5,00*2,70=13,500 [P]

km 17,127 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

6,50*2,50=16,250 [Q]

km 17,129 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,20*13,80+3,5*14,0=93,160 [R]

KM 17,185 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

15,0*8,2=123,000 [AT]

km 17,229 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,40*2,00=6,800 [S]

km 17,337 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

5,00*1,60=8,000 [T]

km 17,347 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

2,75*9,70=26,675 [U]

km 17,366 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,5*3=10,500 [V]

km 17,383 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,5*5=17,500 [W]

km 17,491 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

2,70*9,50=25,650 [X]

km 17,647 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

16,50*5,00=82,500 [Y]

km 17,693 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

6,80*1,20=8,160 [Z]

km 17,763 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

8,70*3,00=26,100 [AA]

km 17,813 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

5,90*2,10=12,390 [AB]

km 17,851 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

1,50*4,60=6,900 [AC]

km 17,906 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,20*3,00=12,600 [AD]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+AE+AF+AG+AH+AJ+AP+AK+AL+AM+AN+AO+AQ+AR+AS+P+Q+R+AT+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD=1 

160,160 [AU]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Zemní práce  1 071 437,691

Základy2

 13 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  14,070  890,00  12 522,30

Štěrkopískové lože pod odlážením

(délka*prům.šíř. *prům.tl.)

km 16,964 vpravo

3,5*6,0*0,10=2,100 [A]

km 17,120 vpravo

3*4,5*0,10=1,350 [B]

km 16,930 - 16,970

(46,0*2,2+2,5*2,0)*0,10=10,620 [C]

Celkem: A+B+C=14,070 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  12 522,302

Vodorovné konstrukce4

 14 431325 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  1,116  20 000,00  22 320,00

(délka*prům.šíř. )*počet stup.

km 16,709 SCHODY 

(0,31*0,6*1,2)*5=1,116 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 43136 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z OCELI T  0,017  55 000,00  935,00

(objem* procento vyzt.)

km 16,709 SCHODY 

1,12*0,015=0,017 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 16 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  14,070  3 350,00  47 134,50

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C25/30nXF3+XD3.

Podkladní beton pro opevnění svahů.

(délka*prům.šíř.*prům.tl. )

km 16,964 vpravo

3,5*6,0*0,10=2,100 [A]

km 17,120 vpravo

3*4,5*0,10=1,350 [B]

km 16,930 - 16,970

(46,0*2,2+2,5*2,0)*0,10=10,620 [C]

Celkem: A+B+C=14,070 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  28,140  6 990,00  196 698,60

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Vyspárováno cementovou maltou M25-XF3.

Opevnění svahu podél komunikace.

(délka*prům.šíř.*prům.tl.)

km 16,964 vpravo

3,5*6,0*0,20=4,200 [A]

km 17,120 vpravo

3*4,5*0,20=2,700 [B]

km 16,930 - 16,970

(46,0*2,2+2,5*2,0)*0,20=21,240 [C]

Celkem: A+B+C=28,140 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  267 088,104

Komunikace5

 18 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  94,500  90,00  8 505,00

štěrkodrť typ B frakce 0-32

KCE “ZB“ – SJEZD – BETONOVÝ KRYT

Výškové vyrovnání 0-100mm.

(délka*prům.šíř.)

km 16,970 SJEZD BETONOVÝ

10,00*4,50=45,000 [A]

km 17,350 SJEZD BETONOVÝ

18,00*2,75=49,500 [B]

Celkem: A+B=94,500 [C]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  257,050  128,00  32 902,40

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

štěrkodrť typ A frakce 0-32

(délka*prům.šíř.)

KONSTRUKCE “D“ – MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

km 16,548 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

7,40*4,00=29,600 [A]

km 17,370 KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ III/2894

22,50*1,90=42,750 [B]

km 17,486 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

13,50*4,10=55,350 [C]

KONSTRUKCE “D“ – MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

km 16,548 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

7,40*4,00=29,600 [D]

km 17,370 KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ III/2894

22,50*1,90=42,750 [E]

km 17,486 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

13,50*4,10=55,350 [F]

KCE “VD“  – VSTUP DLÁŽDĚNÝ

km 17,671 VYSTUP DLÁŽDĚNÝ

2,20*0,75=1,650 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=257,050 [H]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 20 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  1 030,810  171,00  176 268,51

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

štěrkodrť typ A frakce 0-32

Tloušťka 200 mm.

(délka*prům.šíř.)

KCE “ZB“ – SJEZD – BETONOVÝ KRYT

km 16,970 SJEZD BETONOVÝ

10,00*4,50=45,000 [A]

km 17,350 SJEZD BETONOVÝ

18,00*2,75=49,500 [B]

KCE “ZA“  – VJEZD – ASFALTOVÝ SJEZD

km 16,735 SJEZD ASFALTOVÝ

5,00*2,15=10,750 [C]

km 17,198 SJEZD ASFALTOVÝ

14,30*1,30=18,590 [D]

KCE “ZD“ – VJEZD – DLAŽBA

km 17,380 SJEZD DLÁŽDĚNÝ

4,25*1,30=5,525 [E]

km 17,386 SJEZD DLÁŽDĚNÝ

2,50*8,50=21,250 [F]

km 17,031 VSTUP BETONOVÁ DLAŽBA

1,20*1,40=1,680 [H]

km 17,198 SJEZD  BETONOVÁ DLAŽBA

14*1,5=21,000 [I]

km 17,220 SJEZD BETONOVÁ DLAŽBA

6,80*1,65=11,220 [J]

km 17,227 VSTUP  BETONOVÁ DLAŽBA

6,80*1,65=11,220 [K]

km 17,648 SJEZD BETONOVÁ DLAŽBA

2,80*3,30=9,240 [L]

KCE  “NK“ – SJEZD – NEZPEVNĚNÝ

km 16,556 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

13,60*1,60=21,760 [AE]

km 16,573 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7,20*1,60=11,520 [AF]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 16,659 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7,50*2,50=18,750 [AG]

km 16,685 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,00*3,20=12,800 [AH]

km 16,765 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

11,00*2,00=22,000 [AJ]

km 16,939 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

12,90*3,80=49,020 [G]

km 16,956 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,50*22,50=101,250 [AK]

km 16,983 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7,00*2,70=18,900 [AL]

km 16,988 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

18,00*1,60=28,800 [AM]

km 17,004 VSTUP NEZPEVNĚNÝ

9,00*1,50=13,500 [AN]

km 17,014 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,50*1,50=6,750 [AO]

km 17,043 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

5,00*1,60=8,000 [M]

km 17,052 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

6,50*2,10=13,650 [N]

km 17,057 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,50*2,10=9,450 [O]

km 17,077 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

5,00*2,70=13,500 [P]

km 17,127 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

6,50*2,50=16,250 [Q]

km 17,129 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,20*13,80+3,5*14,0=93,160 [R]

KM 17,185 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

15,0*8,2=123,000 [AP]

km 17,229 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,40*2,00=6,800 [S]

km 17,337 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

5,00*1,60=8,000 [T]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 17,347 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

2,75*9,70=26,675 [U]

km 17,366 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,5*3=10,500 [V]

km 17,383 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,5*5=17,500 [W]

km 17,491 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

2,70*9,50=25,650 [X]

km 17,647 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

16,50*5,00=82,500 [Y]

km 17,693 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

6,80*1,20=8,160 [Z]

km 17,763 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

8,70*3,00=26,100 [AA]

km 17,813 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

5,90*2,10=12,390 [AB]

km 17,851 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

1,50*4,60=6,900 [AC]

km 17,906 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,20*3,00=12,600 [AD]

Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I+J+K+L+AE+AF+AG+AH+AJ+G+AK+AL+AM+AN+AO+M+N+O+P+Q+R+AP+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD=1 030,810 [AQ]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

ZBV:

RDSZBV 2  47,925  8 195,18

47,925=47,925 [A]

aktuální množství  184 463,69 1 078,735

 21 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  29,340  80,00  2 347,20

Bude použit vytěžený materiál viz položka 113728. V případě nekvalitního 

materiálu, popř. nedostatku materiálu, zajistí zhotovitel chybějící objem.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KCE “ZA“  – VJEZD – ASFALTOVÝ SJEZD

R-mat (50 mm)

(délka*prům.šíř.)

km 16,735 SJEZD ASFALTOVÝ

5,00*2,15=10,750 [A]

km 17,198 SJEZD ASFALTOVÝ

14,30*1,30=18,590 [B]

Celkem: A+B=29,340 [C]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  825,835  135,00  111 487,73

Bude použit vytěžený materiál viz položka 113728. V případě nekvalitního 

materiálu, popř. nedostatku materiálu, zajistí zhotovitel chybějící objem.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KCE  “NK“ – SJEZD – NEZPEVNĚNÝ

Tloušťka 200 mm.

(délka*prům.šíř.)

km 16,556 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

13,60*1,60=21,760 [A]

km 16,573 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7,20*1,60=11,520 [B]

km 16,659 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7,50*2,50=18,750 [C]

km 16,685 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,00*3,20=12,800 [D]

km 16,765 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

11,00*2,00=22,000 [F]

km 16,939 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

12,90*3,80=49,020 [G]

km 16,956 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,50*22,50=101,250 [H]

km 16,983 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

7,00*2,70=18,900 [I]

km 16,988 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

18,00*1,60=28,800 [J]

km 17,004 VSTUP NEZPEVNĚNÝ

9,00*1,50=13,500 [K]

km 17,014 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,50*1,50=6,750 [L]

km 17,043 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

5,00*1,60=8,000 [M]

km 17,052 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

6,50*2,10=13,650 [N]

km 17,057 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,50*2,10=9,450 [O]

km 17,077 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

5,00*2,70=13,500 [P]

km 17,127 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

6,50*2,50=16,250 [Q]

km 17,129 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,20*13,80+3,5*14,0=93,160 [R]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KM 17,185 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

15,0*8,2=123,000 [AE]

km 17,229 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,40*2,00=6,800 [S]

km 17,337 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

5,00*1,60=8,000 [T]

km 17,347 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

2,75*9,70=26,675 [U]

km 17,366 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,5*3=10,500 [V]

km 17,383 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

3,5*5=17,500 [W]

km 17,491 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

2,70*9,50=25,650 [X]

km 17,647 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

16,50*5,00=82,500 [Y]

km 17,693 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

6,80*1,20=8,160 [Z]

km 17,763 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

8,70*3,00=26,100 [AA]

km 17,813 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

5,90*2,10=12,390 [AB]

km 17,851 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

1,50*4,60=6,900 [AC]

km 17,906 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

4,20*3,00=12,600 [AD]

Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+AE+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD=825,835 [AF]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 567304 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3  0,286  950,00  271,70

podsyp

(délka*prům.šíř.*prům.tl.)

km 16,709 SCHODY 

2,2*1,3*0,1=0,286 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  24,750  165,00  4 083,75

Bude použit vytěžený materiál viz položka 113728. V případě nekvalitního 

materiálu, popř. nedostatku materiálu, zajistí zhotovitel chybějící objem.

(délka*prům.šíř.

km 16,956 SJEZD NEZPEVNĚNÝ

21*1,0+15*0,25=24,750 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  127,700  18,00  2 298,60
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

infiltrační postřik 0,80 kg/m2, dle PD

(délka*prům.šíř.)

KONSTRUKCE “D“ – MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

km 16,548 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

7,40*4,00=29,600 [A]

km 17,370 KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ III/2894

22,50*1,90=42,750 [B]

km 17,486 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

13,50*4,10=55,350 [C]

Celkem: A+B+C=127,700 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 26 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  157,040  16,00  2 512,64
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

spoj.postřik 0,4 kg/m2, dle PD

Včetně odstranění nečistot z vozovky před postřikem.

(délka*prům.šíř.)

KCE “ZA“  – VJEZD – ASFALTOVÝ SJEZD

km 16,735 SJEZD ASFALTOVÝ

5,00*2,15=10,750 [A]

km 17,198 SJEZD ASFALTOVÝ

14,30*1,30=18,590 [B]

KONSTRUKCE “D“ – MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

km 16,548 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

7,40*4,00=29,600 [E]

km 17,370 KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ III/2894

22,50*1,90=42,750 [F]

km 17,486 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

13,50*4,10=55,350 [C]

Celkem: A+B+E+F+C=157,040 [G]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 27 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  127,700  218,00  27 838,60



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 34

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACO 11+ (40 mm)

KONSTRUKCE “D“ – MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

(délka*prům.šíř.)

km 16,548 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

7,40*4,00=29,600 [A]

km 17,370 KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ III/2894

22,50*1,90=42,750 [B]

km 17,486 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

13,50*4,10=55,350 [C]

Celkem: A+B+C=127,700 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  29,340  272,00  7 980,48

KCE “ZA“  – VJEZD – ASFALTOVÝ SJEZD

ACO 11+ (50 mm)

(délka*prům.šíř.)

km 16,735 SJEZD ASFALTOVÝ

5,00*2,15=10,750 [A]

km 17,198 SJEZD ASFALTOVÝ

14,30*1,30=18,590 [B]

Celkem: A+B=29,340 [C]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

70MM

M2  127,700  349,00  44 567,30

ACP 22+ (70 mm)

KONSTRUKCE “D“ – MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

(délka*prům.šíř.)

km 16,548 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

7,40*4,00=29,600 [A]

km 17,370 KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ III/2894

22,50*1,90=42,750 [B]

km 17,486 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

13,50*4,10=55,350 [C]

Celkem: A+B+C=127,700 [D]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 581134 CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ TŘ.III TL. DO 150MM M2  94,500  750,00  70 875,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KCE “ZB“ – SJEZD – BETONOVÝ KRYT

(délka*prům.šíř.)

km 16,970 SJEZD BETONOVÝ

10,00*4,50=45,000 [A]

km 17,350 SJEZD BETONOVÝ

18,00*2,75=49,500 [B]

Celkem: A+B=94,500 [C]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  54,360  490,00  26 636,40
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KCE “ZD“ – VJEZD – DLAŽBA

Tloušťka 50 mm

Lože z drceného kameniva frakce 4-8mm.

(délka*prům.šíř.)

km 17,031 VSTUP BETONOVÁ DLAŽBA

1,20*1,40=1,680 [A]

km 17,198 SJEZD  BETONOVÁ DLAŽBA

14*1,5=21,000 [B]

km 17,220 SJEZD BETONOVÁ DLAŽBA

6,80*1,65=11,220 [C]

km 17,227 VSTUP  BETONOVÁ DLAŽBA

6,80*1,65=11,220 [D]

km 17,648 SJEZD BETONOVÁ DLAŽBA

2,80*3,30=9,240 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=54,360 [F]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  1,650  475,00  783,75

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KCE “VD“  – VSTUP DLÁŽDĚNÝ

Lože z drceného kameniva frakce 4-8mm.

(délka*prům.šíř.)

km 17,671 VYSTUP DLÁŽDĚNÝ

2,20*0,75=1,650 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

 33 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  26,775  525,00  14 056,88

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

KCE “ZD“ – VJEZD – DLAŽBA

(délka*prům.šíř.)

Lože z drceného kameniva frakce 4-8mm.

km 17,380 SJEZD DLÁŽDĚNÝ

4,25*1,30=5,525 [A]

km 17,386 SJEZD DLÁŽDĚNÝ

2,50*8,50=21,250 [B]

Celkem: A+B=26,775 [C]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

ZBV:

RDSZBV 2  45,825  24 058,13

-1*26,775=-26,775 [A]

3,85+36,64+32,11=72,600 [B]

Celkem: A+B=45,825 [C]

aktuální množství  38 115,00 72,600
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 34 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  2,700  685,00  1 849,50

Lože z drceného kameniva frakce 4-8mm. 

(délka*prům.šíř.)

km 17,380 SJEZD DLÁŽDĚNÝ

4,25*0,4=1,700 [A]

km 17,386 SJEZD DLÁŽDĚNÝ

2,50*0,4=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,700 [C]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

RDSZBV 2  2,100  1 438,50

-1*2,7=-2,700 [A]

4,6*0,4+7,4*0,4=4,800 [B]

Celkem: A+B=2,100 [C]

aktuální množství  3 288,00 4,800

Komunikace  568 957,245
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7

 35 76796 VRATA A VRÁTKA M2  6,000  11 270,00  67 620,00

včetně sloupku, kotvení a spojovacího materiálu

(délka*výška)

Ocelová branka u zdi

km 17,230

4*1,5=6,000 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací.

- je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

Přidružená stavební výroba  67 620,007

Ostatní konstrukce a práce9

 36 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  2,240  6 500,00  14 560,00

ocelové třímadlové zábradlí

zábradlí u schodišť, ocelové  

Protikorozní úprava viz.příloha C.2.5.01, kap.4.16.3

vč. PKO - RAL 7011

km 16,709 SCHODY 

2,24=2,240 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 37 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  1,500  350,00  525,00

vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km

km 16,709 SCHODY 

1,5=1,500 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 38 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  5,500  380,00  2 090,00

Chodníkové obruby 80 x 250 x 1000, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

km 17,031 VSTUP BETONOVÁ DLAŽBA

1,5+1,5+1,5=4,500 [A]

km 17,671 VYSTUP DLÁŽDĚNÝ

0,5+0,5=1,000 [B]

Celkem: A+B=5,500 [C]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 39 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  46,000  420,00  19 320,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

100x250x1000, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

km 17,198 SJEZD  BETONOVÁ DLAŽBA

14+1,5+1,5=17,000 [A]

km 17,220 SJEZD BETONOVÁ DLAŽBA

2+2=4,000 [B]

km 17,380 SJEZD DLÁŽDĚNÝ

2=2,000 [C]

km 17,386 SJEZD DLÁŽDĚNÝ

10+7=17,000 [D]

km 17,648 SJEZD BETONOVÁ DLAŽBA

3+3=6,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=46,000 [F]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 40 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  202,000  70,00  14 140,00

vč. likvidace odpadu
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

před realizací stavby

km 16,735 SJEZD ASFALTOVÝ

7=7,000 [A]

km 17,198 SJEZD ASFALTOVÝ

14=14,000 [B]

km 16,548 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

6=6,000 [C]

km 17,370 KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ III/2894

17+2=19,000 [D]

km 17,486 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

9=9,000 [E]

po realizací stavby

km 16,735 SJEZD ASFALTOVÝ

7+7=14,000 [F]

km 17,198 SJEZD ASFALTOVÝ

14+15=29,000 [G]

km 16,548 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

6+11=17,000 [H]

km 17,370 KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ III/2894

17+2+28+8+3=58,000 [I]

km 17,486 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

9+20=29,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=202,000 [K]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 41 919121 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  23,000  260,00  5 980,00

vč. likvidace odpadu
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

před realizací stavby

km 16,970 SJEZD BETONOVÝ

5=5,000 [A]

km 17,350 SJEZD BETONOVÝ

18=18,000 [B]

Celkem: A+B=23,000 [C]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 42 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M  147,000  80,00  11 760,00

Výplň spár modifikovaným asfaltem (těsnící zálivka)

km 16,735 SJEZD ASFALTOVÝ

7+7=14,000 [A]

km 17,198 SJEZD ASFALTOVÝ

14+15=29,000 [B]

km 16,548 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

6+11=17,000 [C]

km 17,370 KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ III/2894

17+2+28+8+3=58,000 [D]

km 17,486 SJEZD NAPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

9+20=29,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=147,000 [F]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 43 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M  102,000  850,00  86 700,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

stávající podélné propustky

Km 16,560

10=10,000 [A]

km 16,660

10=10,000 [B]

km 17,050

15=15,000 [C]

km 17,070

7=7,000 [D]

km 17,415

5=5,000 [E]

km 17,700

45=45,000 [F]

km 17,760

10=10,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=102,000 [H]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 101 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  0,000  1 000,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

ZBV:

RDSZBV 2  25,500  25 500,00

25,5=25,500 [A]

aktuální množství  25 500,00 25,500

 44 966846 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ KOVOVÉHO PROFILOVÉHO M  4,000  300,00  1 200,00

včetně likvidace bouraného materiálu

Ocelová branka u zdi

km 17,230

4=4,000 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-  kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout d

o jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 

být uveden v doplňujícím textu k položce)

 45 967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  1,120  6 350,00  7 112,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

km 16,709 SCHODY 

1,12=1,120 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  188 887,009

 2 208 479,34Celkem:
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3.6.1.10

Kč 5 249 216,58Cena s daní:

Kč 911 021,06DPH:

Kč 4 338 195,52Cena celková:

Kč 3 181 451,02Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Odvodnění a drenáže

Rybnice – Loukov – Komunikace

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 121.3.ZH

Objekt: SO 121

Stavba: ČÁP

SOUPIS PRACÍ

Kč 4 338 195,52Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 530,420  10,00  15 304,20

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,0/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 13173 Hloubení jam

83,01*2,0=166,020 [A]

Položka č. 13273 Hloubení rýh

682,20*2,0=1 364,400 [B]

Celkem: A+B=1 530,420 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

RDSZBV 2  1 251,422  12 514,22

-10,704*2+636,415*2=1 251,422 [A]

aktuální množství  27 818,42 2 781,842

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  34,450  10,00  344,50

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby..

Položka č. 969246  Vybouraní potrubí DN do 400mm  (Hmostnost trouby cca 0,35 t/m):

47*0,35=16,450 [A]

Položka č. 96688 Vybourání kanalizač šachet kompletních (Hmostnost cca 3,0 t/ks)

6*3,0=18,000 [B]

Celkem: A+B=34,450 [C]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  28 162,920

Zemní práce1

 108 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  0,000  467,00  0,00

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ZBV:

RDSZBV 2  35,000  16 345,00

Pročištění stávající kanalizace pod zastávkama

35=35,000 [A]

aktuální množství  16 345,00 35,000

 3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 

URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  83,008  330,00  27 392,64
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

(délka*prům.šíř.*prům.hl.)

pro uliční vpusti

km 16,662

1,2*1,2*1,5=2,160 [A]

km 17,061

1,2*1,2*1,5=2,160 [C]

km 17,077

1,2*1,2*1,5=2,160 [D]

km 17,102

1,2*1,2*1,5=2,160 [E]

km 17,121

1,2*1,2*1,5=2,160 [F]

km 17,132

1,2*1,2*1,5=2,160 [G]

km 17,298

1,2*1,2*1,5=2,160 [H]

km 17,299

1,2*1,2*1,5=2,160 [I]

km 17,382

1,2*1,2*1,5=2,160 [K]

km 17,437

1,2*1,2*1,5=2,160 [L]

km 17,662

1,2*1,2*1,5=2,160 [M]

km 17,768

1,2*1,2*1,5=2,160 [N]

pro šachty s vtokovou mříží

km 17,673

1,6*1,6*1,6=4,096 [P]

km 17,688

1,6*1,6*1,6=4,096 [Q]

km 17,699

1,6*1,6*1,6=4,096 [R]

km 17,553
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,6*1,6*1,4=3,584 [S]

km 17,577

1,6*1,6*1,4=3,584 [T]

km 17,590

1,6*1,6*1,9=4,864 [U]

km 17,623

1,6*1,6*1,9=4,864 [V]

km 17,656

1,6*1,6*1,9=4,864 [W]

pro šachty s poklopem

km 17,060 

1,6*1,6*1,8=4,608 [X]

km 17,075

1,6*1,6*1,8=4,608 [Y]

km 17,100

1,6*1,6*1,8=4,608 [Z]

km 17,120

1,6*1,6*1,8=4,608 [AA]

km 17,132

1,6*1,6*1,8=4,608 [AC]

Celkem: A+C+D+E+F+G+H+I+K+L+M+N+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AC=83,008 [AD]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

RDSZBV 2 -10,704 -3 532,32

-1*83,008=-83,008 [A]

6*1,2*1,2*1,5+7*1,6*1,6*1,6+6*1,6*1,6*1,8+3*1,2*1,2*0,7=72,304 [B]

Celkem: A+B=-10,704 [C]

aktuální množství  23 860,32 72,304

 4 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  682,200  480,00  327 456,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

Pro zatrubněný příkop (délka*pr.šířka*pr.výška)

km 16,704 – 16,737 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300

33*1,2*1,5=59,400 [A]

km 17,043 – 17,132 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300

89*1,2*1,8=192,240 [B]

km 17,175 – 17,190 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300

17*1,2*1,8=36,720 [AD]

km 17,673 – 17,707 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300 

34*1,2*1,6=65,280 [C]

km 17,516 – 17,578 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN400

62*1,3*1,4=112,840 [D]

km 17,590 - 17,660 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN400

72*1,3*1,9=177,840 [E]

Přípojky k uličním vpustím

km 16,662

10*0,4*0,9=3,600 [F]

km 17,061

2*0,4*0,9=0,720 [H]

km 17,077

3*0,4*0,9=1,080 [I]

km 17,102

3*0,4*0,9=1,080 [J]

km 17,121

3*0,4*0,9=1,080 [K]

km 17,132

3*0,4*0,9=1,080 [L]

km 17,298

3*0,4*0,9=1,080 [M]

km 17,299

3*0,4*0,9=1,080 [N]

km 17,382

13*0,4*0,9=4,680 [P]

km 17,437
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

22*0,4*0,9=7,920 [Q]

km 17,662

3*0,4*0,9=1,080 [R]

km 17,768

16*0,4*0,9=5,760 [S]

Štěrbinové žlaby

km 17,400

8,5*0,7*0,4=2,380 [T]

Štěrbinové žlaby

km 17,400

8,5*0,7*0,4=2,380 [V]

Přípojky k štěrbinovým žlabům

km 17,400

9*0,4*0,8=2,880 [X]

Celkem: A+B+AD+C+D+E+F+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+S+T+V+X=682,200 [AE]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

RDSZBV 2  636,415  305 479,20

-1*682,2=- 682,200 [A]

32,5*1,2*1,5+30,5*1,8*1,2+86*1,2*1,8+53*1,2*1,6+80*1,3*1,4+32,5*1,3*1,9+143*0,4*0,9+50*1,8*1,2+2*0,4*0,9+12,5*6,2+1,65*1,5*50

+8*5+16*1,2*1,3+1,2*0,55*(251,5+134)=1 318,615 [B]

Celkem: A+B=636,415 [C]

aktuální množství  632 935,20 1 318,615

 106 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  0,000  880,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

RDSZBV 2  8,400  7 392,00

Drenáž před skálou

56*0,5*0,3=8,400 [A]

aktuální množství  7 392,00 8,400

 107 132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  0,000  2 200,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

RDSZBV 2  8,400  18 480,00

Drenáž před skálou

56*0,5*0,3=8,400 [A]

aktuální množství  18 480,00 8,400

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  472,934  480,00  227 008,32
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace

štěrkopísek  frakce 0-32

Zásyp zatrubněného příkopu (délka*šířka*výška)-průřez potrubí

km 16,704 – 16,737 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300

33*(1,2*0,85)=33,660 [A]

km 17,043 – 17,132 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300

89*(1,2*1,05)=112,140 [B]

km 17,175 – 17,190 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300

17*(1,2*1,05)=21,420 [AZ]

km 17,673 – 17,707 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300 

34*(1,2*0,95)=38,760 [C]

km 17,516 – 17,578 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN400

62*(1,3*0,75)=60,450 [D]

km 17,590 - 17,660 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN400

72*(1,3*1,25)=117,000 [E]

Zásyp přípojky uličních vpustí

km 16,662

10*0,4*0,5=2,000 [F]

km 17,061

2*0,4*0,5=0,400 [H]

km 17,077

3*0,4*0,5=0,600 [I]

km 17,102

3*0,4*0,5=0,600 [J]

km 17,121

3*0,4*0,5=0,600 [K]

km 17,132

3*0,4*0,5=0,600 [L]

km 17,298

3*0,4*0,5=0,600 [M]

km 17,299

3*0,4*0,5=0,600 [N]

km 17,382

13*0,4*0,5=2,600 [P]

km 17,437
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

22*0,4*0,5=4,400 [Q]

km 17,662

3*0,4*0,5=0,600 [R]

km 17,768

16*0,4*0,5=3,200 [S]

Zásyp přípojek k štěrbinovým žlabům

km 17,400

9*0,4*0,4=1,440 [AQ]

Zásyp kolem uliční vpusti (délka*šířka*výška)-plocha 

km 16,662

((1,2*1,2)-(3,14*0,3*0,3))*1,5=1,736 [T]

km 17,061

((1,2*1,2)-(3,14*0,3*0,3))*1,5=1,736 [V]

km 17,077

((1,2*1,2)-(3,14*0,3*0,3))*1,5=1,736 [W]

km 17,102

((1,2*1,2)-(3,14*0,3*0,3))*1,5=1,736 [X]

km 17,121

((1,2*1,2)-(3,14*0,3*0,3))*1,5=1,736 [Y]

km 17,132

((1,2*1,2)-(3,14*0,3*0,3))*1,5=1,736 [Z]

km 17,298

((1,2*1,2)-(3,14*0,3*0,3))*1,5=1,736 [AA]

km 17,299

((1,2*1,2)-(3,14*0,3*0,3))*1,5=1,736 [AB]

km 17,382

((1,2*1,2)-(3,14*0,3*0,3))*1,5=1,736 [AD]

km 17,437

((1,2*1,2)-(3,14*0,3*0,3))*1,5=1,736 [AE]

km 17,662

((1,2*1,2)-(3,14*0,3*0,3))*1,5=1,736 [AF]

km 17,768

((1,2*1,2)-(3,14*0,3*0,3))*1,5=1,736 [AG]

Zásyp kolem šachty s vtokovou mříží
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 17,673

1,6*1,6*1,4=3,584 [AI]

km 17,688

1,6*1,6*1,4=3,584 [AJ]

km 17,699

1,6*1,6*1,4=3,584 [AK]

km 17,553

1,6*1,6*1,2=3,072 [AL]

km 17,577

1,6*1,6*1,2=3,072 [AM]

km 17,590

1,6*1,6*1,7=4,352 [AN]

km 17,623

1,6*1,6*1,7=4,352 [AO]

km 17,656

1,6*1,6*1,7=4,352 [AP]

Zásyp kolem šachty s poklopem

km 17,060 

1,6*1,6*1,6=4,096 [AS]

km 17,075

1,6*1,6*1,6=4,096 [AT]

km 17,100

1,6*1,6*1,6=4,096 [AU]

km 17,120

1,6*1,6*1,6=4,096 [AV]

km 17,132

1,6*1,6*1,6=4,096 [BA]

Celkem: 

A+B+AZ+C+D+E+F+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+S+AQ+T+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AD+AE+AF+AG+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AS+AT+AU+AV+BA=472,934 [BB]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

RDSZBV 2  137,701  66 096,48

-1*472,934=- 472,934 [A]

32,5*1,2*0,85+30,5*1,2*1,05+86*1,2*0,85+53*1,3*0,95+80*1,3*1,25+32,5*1,3*0,75+143*0,4*0,5+2*0,4*0,5+4*(((1,2*1,2)

-3,14*0,3*0,3)*1,5)+50*1,2*0,85+13*1,6*1,6*1,6+2*1,6*1,6*1,5+12,5*4,8+16*(1,2*0,85)=610,635 [B]

Celkem: A+B=137,701 [C]

aktuální množství  293 104,80 610,635

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  229,732  580,00  133 244,56
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace

štěrkopísek  frakce 0-32

Lože a obsyp zatrubněného příkopu (délka*šířka*výška)-průřez potrubí

km 16,704 – 16,737 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300

33*(1,2*0,65-3,14*(0,15*0,15))=23,409 [A]

km 17,043 – 17,132 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300

89*(1,2*0,65-3,14*(0,15*0,15))=63,132 [B]

km 17,175 – 17,190 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300

17*(1,2*0,65-3,14*(0,15*0,15))=12,059 [X]

km 17,673 – 17,707 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300 

34*(1,2*0,65-3,14*(0,15*0,15))=24,118 [C]

km 17,516 – 17,578 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN400

62*(1,2*0,65-3,14*(0,15*0,15))=43,980 [D]

km 17,590 - 17,660 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN400

72*(1,2*0,65-3,14*(0,15*0,15))=51,073 [E]

Lože a obsyp přípojky uličních vpustí

km 16,662

10*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=1,286 [F]

km 17,061

2*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=0,257 [H]

km 17,077

3*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=0,386 [I]

km 17,102

3*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=0,386 [J]

km 17,121

3*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=0,386 [K]

km 17,132

3*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=0,386 [L]

km 17,298

3*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=0,386 [M]

km 17,299

3*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=0,386 [N]

km 17,382

13*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=1,672 [P]

km 17,437
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

22*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=2,829 [Q]

km 17,662

3*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=0,386 [R]

km 17,768

16*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=2,058 [S]

Lože a obsyp přípojek k štěrbinovým žlabům

km 17,400

9*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=1,157 [T]

Celkem: A+B+X+C+D+E+F+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+S+T=229,732 [Y]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  1 125 361,881
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 7 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  3 028,000  42,00  127 176,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Filtrační geotextílie, parametry, provedení dle zadávací dokumentace

(délka*obvod)

km 16,547 – 16,576

22*2=44,000 [A]

Km 16,576 – 16,615

42*2=84,000 [B]

Km 16,615 – 16,651

32*2=64,000 [C]

Km 16,651 – 16,685

32*2=64,000 [D]

Km 16,688 – 16,737

58*2=116,000 [E]

Km 16,737 – 16,793

55*2=110,000 [F]

Km 16,793 – 16,822

30*2=60,000 [G]

Km 16,822 – 16,865

44*2=88,000 [H]

Km 16,865 – 16,906

41*2=82,000 [I]

Km 16,916 – 16,947

32*2=64,000 [J]

Km 16,947 – 16,980

30*2=60,000 [K]

Km 16,981 – 17,040

57*2=114,000 [L]

Km 17,042 – 17,120

85*2=170,000 [M]

Km 17,120 – 17,180

59*2=118,000 [N]

Km 17,180 – 17,230 P

52*2=104,000 [O]

Km 17,180 – 17,260

80*2=160,000 [P]

Km 17,265 – 17,299

36*2=72,000 [Q]

Km 17,299 – 17,366
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

65*2=130,000 [R]

Km 17,369 – 17,415

45*2=90,000 [S]

Km 17,369 – 17,410 P

33*2=66,000 [T]

Km 17,415 – 17,430 P

22*2=44,000 [U]

Km 17,415 – 17,498

81*2=162,000 [V]

Km 17,516 – 17,648

128*2=256,000 [W]

Km 17,648 – 17,660

10*2=20,000 [X]

Km 17,663 – 17,707

43*2=86,000 [Y]

Km 17,707 – 17,752

41*2=82,000 [Z]

Km 17,752 – 17,805

54*2=108,000 [AA]

Km 17,815 – 17,906

86*2=172,000 [AB]

Km 17,909 – 17,956

46*2=92,000 [AC]

Km 16,939

19*2=38,000 [AD]

Km 17,510 – 17,525

(8+9)*2=34,000 [AE]

Km 17,595 – 17, 630

(29+8)*2=74,000 [AF]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF=3 028,000 [AG]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

ZBV:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

RDSZBV 2  250,000  10 500,00

-1*3028=-3 028,000 [A]

(54+1460)*2+250=3 278,000 [B]

Celkem: A+B=250,000 [C]

aktuální množství  137 676,00 3 278,000

 8 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M  54,000  280,00  15 120,00

u zdí, palisád

částečně perforovaná trouba PP, SN 8.

Km 17,510 – 17,525

8+9=17,000 [A]

Km 17,595 – 17, 630

29+8=37,000 [B]

Celkem: A+B=54,000 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 9 212636 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 

II

M  1 460,000  480,00  700 800,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Částečně perforovaná trouba PP, SN 8.

km 16,547 – 16,576

22=22,000 [A]

Km 16,576 – 16,615

42=42,000 [B]

Km 16,615 – 16,651

32=32,000 [C]

Km 16,651 – 16,685

32=32,000 [D]

Km 16,688 – 16,737

58=58,000 [E]

Km 16,737 – 16,793

55=55,000 [F]

Km 16,793 – 16,822

30=30,000 [G]

Km 16,822 – 16,865

44=44,000 [H]

Km 16,865 – 16,906

41=41,000 [I]

Km 16,916 – 16,947

32=32,000 [J]

Km 16,947 – 16,980

30=30,000 [K]

Km 16,981 – 17,040

57=57,000 [L]

Km 17,042 – 17,120

85=85,000 [M]

Km 17,120 – 17,180

59=59,000 [N]

Km 17,180 – 17,230 P

52=52,000 [O]

Km 17,180 – 17,260

80=80,000 [P]

Km 17,265 – 17,299

36=36,000 [Q]

Km 17,299 – 17,366

65=65,000 [R]

Km 17,369 – 17,415
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

45=45,000 [S]

Km 17,369 – 17,410 P

33=33,000 [T]

Km 17,415 – 17,430 P

22=22,000 [U]

Km 17,415 – 17,498

81=81,000 [V]

Km 17,516 – 17,648

128=128,000 [W]

Km 17,648 – 17,660

10=10,000 [X]

Km 17,663 – 17,707

43=43,000 [Y]

Km 17,707 – 17,752

41=41,000 [Z]

Km 17,752 – 17,805

54=54,000 [AA]

Km 17,815 – 17,906

86=86,000 [AB]

Km 17,909 – 17,956

46=46,000 [AC]

km 16,939

19=19,000 [AE]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AE=1 460,000 [AD]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 110 212636 1 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 

II

M  0,000  480,00  0,00

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

ZBV:

RDSZBV 2  98,000  47 040,00

Drenáž u skály

98=98,000 [A]

aktuální množství  47 040,00 98,000

 10 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3  1,600  2 790,00  4 464,00

Betonové lože pod odvodňovací žlaby (beton C20/25nXF4)

(délka*plocha řezu)

km 17,400 8*0,2=1,600 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  905 100,002

Vodorovné konstrukce4

 11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,520  2 790,00  7 030,80

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C12/15 X0

 [délka*prům.šíř.]

Km 17,190 pod vtokovým objektem

1,8*1,4=2,520 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

RDSZBV 2  0,714  1 992,06

11,9*0,6*0,1=0,714 [A]

aktuální množství  9 022,86 3,234

 101 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,000  2 790,00  0,00

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

RDSZBV 2  20,346  56 765,34

Odláždění svahů příkopu v km 17,765-17,805, podélný propustek v km 17,760, sanace

56,9*1,2*0,1+(31-(3,2*2,6))*0,1+1,5*50*0,15=20,346 [A]

aktuální množství  56 765,34 20,346

 102 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,000  890,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

RDSZBV 2  12,096  10 765,44

Odláždění svahů příkopu v km 17,765-17,805, podélný propustek v km 17,760, sanace

56,9*1,2*0,1+(31-(3,2*2,6))*0,1+0,1*0,6*50=12,096 [A]

aktuální množství  10 765,44 12,096

 103 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,000  6 990,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy
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Rozpočet:

ČÁP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:

RDSZBV 2  18,192  127 162,08

Odláždění svahů příkopu v km 17,765-17,805, podélný propustek v km 17,760

56,9*1,2*0,2+(31-(3,2*2,6))*0,2=18,192 [A]

aktuální množství  127 162,08 18,192

 104 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,000  5 000,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

RDSZBV 2  0,846  4 230,00

ukončení dlažeb v km 16,947 a 19,970 , podélný propustek v km 17,760

1,5*0,6*0,3+1,2*0,6*0,3+2*0,6*0,3*1=0,846 [A]

aktuální množství  4 230,00 0,846

Vodorovné konstrukce  207 945,724

Potrubí8

 12 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  2,000  990,00  1 980,00

potrubí  na výtoku z trativodu skrz zeď

Km 16,737

1=1,000 [A]

Km 17,042  

1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 13 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  93,000  890,00  82 770,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 31

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí SN 8, DN 200.

Přípojky k štěrbinovým žlabům

km 17,400 9=9,000 [B]

Přípojky uličních vpustí (napojení navrtávkou)

km 16,662

10=10,000 [C]

km 17,061

2=2,000 [E]

km 17,077

3=3,000 [F]

km 17,102

3=3,000 [G]

km 17,121

3=3,000 [H]

km 17,132

3=3,000 [I]

km 17,298

3=3,000 [J]

km 17,299

3=3,000 [K]

km 17,382

13=13,000 [M]

km 17,437

22=22,000 [N]

km 17,662

3=3,000 [O]

km 17,768

16=16,000 [P]

Celkem: B+C+E+F+G+H+I+J+K+M+N+O+P=93,000 [Q]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

RDSZBV 2  50,000  44 500,00

50=50,000 [A]

aktuální množství  127 270,00 143,000

 14 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  173,000  1 390,00  240 470,00

Zatrubněný příkop, potrubí SN 12, DN 300.

km 16,704 – 16,737 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300

33=33,000 [A]

km 17,043 – 17,132 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300

89=89,000 [B]

km 17,175 – 17,190 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300

17=17,000 [D]

km 17,673 – 17,707 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN300 

34=34,000 [C]

Celkem: A+B+D+C=173,000 [E]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

RDSZBV 2  78,500  109 115,00

12,5+50+16=78,500 [A]

aktuální množství  349 585,00 251,500

 15 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  134,000  1 890,00  253 260,00

Zatrubněný příkop, potrubí SN 8, DN 400.

Zatrubněný příkop, potrubí SN 12, DN 300.

km 17,516 – 17,578 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN400

62=62,000 [A]

km 17,590 - 17,660 ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP DN400

72=72,000 [B]

Celkem: A+B=134,000 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 16 894445 1 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  5,000  29 000,00  145 000,00

Kanalizační šachta S POKLOPEM, zatížení D400

vč. SAMONIVELACNÍCH poklopů

km 17,060 1=1,000 [A]

km 17,075 1=1,000 [B]

km 17,100 1=1,000 [C]

km 17,120 1=1,000 [D]

km 17,132 1=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=5,000 [F]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

 17 894445 2 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  3,000  29 000,00  87 000,00

Kanalizační šachta S VTOKOVOU MŘÍŽÍ, zatížení D400

vč. SAMONIVELACNÍCH poklopů

km 17,673 1=1,000 [A]

km 17,688 1=1,000 [B]

km 17,699 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

 18 894446 2 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  5,000  29 000,00  145 000,00

Kanalizační šachta S VTOKOVOU MŘÍŽÍ, zatížení D400

vč. SAMONIVELACNÍCH poklopů

km 17,553 1=1,000 [A]

km 17,577 1=1,000 [B]

km 17,590 1=1,000 [C]

km 17,623 1=1,000 [D]

km 17,656 1=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=5,000 [F]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

 19 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS  19,000  9 900,00  188 100,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně podkladu ŠP 0/32, tl.100mm.

Šachty na trativodech

DN 400, poklop B125

Km 16,685 vlevo

1=1,000 [A]

Km 16,688 vlevo

1=1,000 [B]

Km 17,030 vlevo

1=1,000 [C]

Km 17,180 vlevo

1=1,000 [D]

Km 17,260 vlevo

1=1,000 [E]

Km 17,265 vlevo

1=1,000 [F]

Km 17,472 vlevo

1=1,000 [G]

DN 400, poklop D400, bez větracích otvorů

Km  16,614 vlevo

1=1,000 [H]

Km 16,616 vlevo

1=1,000 [I]

Km 16,736 vlevo

1=1,000 [J]

Km 16,738 vlevo

1=1,000 [K]

Km 16,823 vlevo

1=1,000 [L]

Km 16,793 vlevo

1=1,000 [M]

Km 17,120 vlevo

1=1,000 [N]

Km 17,365 vlevo

1=1,000 [O]

Km 17,750 vlevo
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [P]

Km 17,805 vlevo

1=1,000 [Q]

Km 17,906 vlevo

1=1,000 [R]

Km 17,956 vlevo

1=1,000 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=19,000 [T]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

RDSZBV 2 -17,000 -168 300,00

-17=-17,000 [A]

aktuální množství  19 800,00 2,000

 20 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS  5,000  9 900,00  49 500,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

tvarovky na výtoku z trativodu

Km 16,576  

1=1,000 [A]

Km 17,180

1=1,000 [B]

Km 17,415  

1=1,000 [C]

Km 17,706

1=1,000 [D]

Km 17,708

1=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=5,000 [F]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  a osazení dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  vnitrostaveništní i mimosatveništní

- u dílců železobetonových výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů

 21 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  12,000  9 900,00  118 800,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Mříž zatížení D400.

km 16,662 1=1,000 [A]

km 17,061 1=1,000 [C]

km 17,077 1=1,000 [D]

km 17,102 1=1,000 [E]

km 17,121 1=1,000 [F]

km 17,132 1=1,000 [G]

km 17,298 1=1,000 [H]

km 17,299 1=1,000 [I]

km 17,382 1=1,000 [K]

km 17,437 1=1,000 [L]

km 17,662 1=1,000 [P]

km 17,768 1=1,000 [Q]

Celkem: A+C+D+E+F+G+H+I+K+L+P+Q=12,000 [R]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

RDSZBV 2 -3,000 -29 700,00

-1*12=-12,000 [A]

4+2+3=9,000 [B]

Celkem: A+B=-3,000 [C]

aktuální množství  89 100,00 9,000

 22 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

400MM

KUS  1,000  9 900,00  9 900,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Zatížení min.D400

Betonový podklad je součástí položky č.27231.

km 17,400 1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

 23 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS  1,000  9 900,00  9 900,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Zatížení min.D400

Betonový podklad je součástí položky č.27231.

km 17,400 1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

 24 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  21 000,00  21 000,00

Na vtokové objekt - rozměr typizované mříže cca 820 x 1410 mm.

km 17,190

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

ZBV:

RDSZBV 2  2,000  42 000,00

2=2,000 [A]

aktuální množství  63 000,00 3,000
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 109 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  0,000  5 000,00  0,00

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

RDSZBV 2  70,135  350 675,00

Obetonované potrubí DN 300 a 400

235,5*0,143+134*0,255+16*0,143=70,135 [A]

aktuální množství  350 675,00 70,135

 25 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  93,000  10,00  930,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přípojky UV a žlabů

93=93,000 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

ZBV:

RDSZBV 2  50,000  500,00

50=50,000 [A]

aktuální množství  1 430,00 143,000

 26 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  173,000  10,00  1 730,00

zatrubněný příkop

173=173,000 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

ZBV:

RDSZBV 2  12,500  125,00

12,5=12,500 [A]

aktuální množství  1 855,00 185,500

 27 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  134,000  10,00  1 340,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zatrubněný příkop

134=134,000 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 105 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  0,000  90,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

ZBV:

RDSZBV 2  319,500  28 755,00

185,5+134=319,500 [A]

aktuální množství  28 755,00 319,500

Potrubí  1 734 350,008

Ostatní konstrukce a práce9

 28 9182E VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  1,000  34 000,00  34 000,00

š.1,20m x dl.1,60m, tl.stěn 0,20m  , beton C30/37nXF4 + XD3

Kari síť 150x150x8mm (při obou površích)

včetně dodání a zřízení stupadel

km 17,190

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

ZBV:

RDSZBV 2  2,000  68 000,00

2=2,000 [A]

aktuální množství  102 000,00 3,000

 29 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  8,000  3 200,00  25 600,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Zatížení min.D400, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

km 17,400 8=8,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením.

- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy 

žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

ZBV:

RDSZBV 2  5,000  16 000,00

5=5,000 [A]

aktuální množství  41 600,00 13,000

 30 935842 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO 

BETONU TL 100MM

M2  208,200  650,00  135 330,00

Betonové tvarovky šíře 0,6m v příkopu., do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

km 16,552 – 16,651  

95*0,6=57,000 [A]

km 16,935 – 16,973

47*0,6=28,200 [B]

km 17,060 – 17,160

(8+45+26)*0,6=47,400 [C]

km 17,430 – 17,470

43*0,6=25,800 [D]

km 17,707 – 17,807

(45+38)*0,6=49,800 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=208,200 [F]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

ZBV:

RDSZBV 2  21,300  13 845,00

(5,5+12,5+13+4,5)*0,6=21,300 [A]

aktuální množství  149 175,00 229,500

 31 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  6,000  3 500,00  21 000,00

vč. likvidace vybouraného materiálu. 

Součástí položky je odvoz poklopu a kovových rámečků na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

km 16,662

1=1,000 [A]

km 17,299

1=1,000 [B]

km 17,660-17,690

4=4,000 [C]

Celkem: A+B+C=6,000 [D]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout d

o jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 

být uveden v doplňujícím textu k položce)

 32 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  47,000  500,00  23 500,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

km 17,660-17,707

47=47,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  337 275,009

 4 338 195,52Celkem:
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3.6.1.10

Kč 335 910,02Cena s daní:

Kč 58 298,43DPH:

Kč 277 611,59Cena celková:

Kč 420 034,49Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Odvodnění a drenáže

Rybnice – Loukov – Komunikace

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 121.3.ZV

Objekt: SO 121

Stavba: ČÁP

SOUPIS PRACÍ

Kč 277 611,59Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,550  10,00  25,50

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby..

Položka č. 969234 Vybouraní potrubí DN do 200mm  (Hmostnost trouby cca 0,20 t/m)

5*0,2=1,000 [A]

Položka č. 96687 Vybouraní UV (Hmostnost cca 0,30 t/ks)

1*0,35=0,350 [B]

Položka č. 969246 Odstranění žlabů z dílců (Hmotnost caa 0,20 t/m)

6*0,2=1,200 [C]

Celkem: A+B+C=2,550 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  81,480  10,00  814,80

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,0/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 13173 Hloubení jam

13,90*2,0=27,800 [A]

Položka č. 13273 Hloubení rýh

26,84*2,0=53,680 [B]

Celkem: A+B=81,480 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

RDSZBV 2 -20,664 -206,64
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-1*81,480=-81,480 [A]

8,160*2+22,248*2=60,816 [B]

Celkem: A+B=-20,664 [C]

aktuální množství  608,16 60,816

Všeobecné konstrukce a práce  633,660

Zemní práce1

 3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 

URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  13,904  330,00  4 588,32

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

(délka*prům.šíř.*prům.hl.)

pro uliční vpusti

km 17,032

1,2*1,2*1,5=2,160 [B]

km 17,358

1,2*1,2*1,5=2,160 [J]

km 17,498

1,2*1,2*1,5=2,160 [AD]

pro šachty s vtokovou mříží

km 16,704

1,6*1,6*1,5=3,840 [O]

pro šachty s poklopem

km 17,578

1,6*1,6*1,4=3,584 [AB]

Celkem: B+J+AD+O+AB=13,904 [AE]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

RDSZBV 2 -5,744 -1 895,52

-1*13,904=-13,904 [A]

1,2*1,2*1,5+1,2*1,2*1,5+1,6*1,6*1,5=8,160 [B]

Celkem: A+B=-5,744 [C]

aktuální množství  2 692,80 8,160
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  26,840  480,00  12 883,20

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

Přípojky k uličním vpustím

km 17,032

15*0,4*0,9=5,400 [G]

km 17,358

11*0,4*0,9=3,960 [O]

km 17,498

5*0,4*0,9=1,800 [AE]

Štěrbinové žlaby

km 16,983

6,5*0,4*0,4=1,040 [U]

Štěrbinové žlaby

km 16,983

6,5*0,4*0,4=1,040 [W]

km 17,198

22*0,4*0,4=3,520 [Z]

km 17,220

17*0,4*0,4=2,720 [AA]

Přípojky k štěrbinovým žlabům

km 16,983

1*0,4*0,8=0,320 [Y]

km 17,198

18*0,4*0,8=5,760 [AB]

km 17,220

4*0,4*0,8=1,280 [AC]

Celkem: G+O+AE+U+W+Z+AA+Y+AB+AC=26,840 [AF]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

RDSZBV 2 -4,592 -2 204,16

-1*26,84=-26,840 [A]

(1+17,5)*0,4*0,8+(10,2+9+2,3+3+6,8)*0,4*0,9+(6+15)*0,4*0,4+8,5*0,4*0,5=22,248 [B]

Celkem: A+B=-4,592 [C]

aktuální množství  10 679,04 22,248

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  21,488  480,00  10 314,24
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace

štěrkopísek  frakce 0-32

Zásyp přípojky uličních vpustí

km 17,032

15*0,4*0,5=3,000 [G]

km 17,358

11*0,4*0,5=2,200 [O]

km 17,498

5*0,4*0,5=1,000 [BB]

Zásyp přípojek k štěrbinovým žlabům

km 16,983

1*0,4*0,4=0,160 [AR]

km 17,198

18*0,4*0,4=2,880 [AX]

km 17,220

4*0,4*0,4=0,640 [AY]

Zásyp kolem uliční vpusti (délka*šířka*výška)-plocha 

km 17,032

((1,2*1,2)-(3,14*0,3*0,3))*1,5=1,736 [U]

km 17,358

((1,2*1,2)-(3,14*0,3*0,3))*1,5=1,736 [AC]

km 17,498

((1,2*1,2)-(3,14*0,3*0,3))*1,5=1,736 [BC]

Zásyp kolem šachty s vtokovou mříží

km 17,673

1,6*1,6*1,3=3,328 [AI]

Zásyp kolem šachty s poklopem

km 17,578 

1,6*1,6*1,2=3,072 [AS]

Celkem: G+O+BB+AR+AX+AY+U+AC+BC+AI+AS=21,488 [BD]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

RDSZBV 2 -4,108 -1 971,84

-1*21,488=-21,488 [A]

(1+17,5)*0,4*0,4+(10,2+9+2,3+3+6,8)*0,4*0,5+(1,2*1,2-3,14*0,3*0,3)*1,5+(1,2*1,2-3,14*0,3*0,3)*1,5+1,6*1,6*1,3+8,5*0,4*0,4=17,380 

[B]

Celkem: A+B=-4,108 [C]

aktuální množství  8 342,40 17,380

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  6,945  590,00  4 097,55
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace

štěrkopísek  frakce 0-32

Lože a obsyp přípojky uličních vpustí

km 17,032

15*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=1,929 [G]

km 17,358

11*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=1,415 [O]

km 17,498

5*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=0,643 [Z]

Lože a obsyp přípojek k štěrbinovým žlabům

km 16,983

1*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=0,129 [U]

km 17,198

18*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=2,315 [V]

km 17,220

4*(0,4*0,4-3,14*(0,1*0,1))=0,514 [W]

Celkem: G+O+Z+U+V+W=6,945 [AA]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

ZBV:

RDSZBV 2  0,514  303,26

-1*6,945=-6,945 [A]

58*(0,4*0,4-3,14*0,1*0,1)=7,459 [B]

Celkem: A+B=0,514 [C]

aktuální množství  4 400,81 7,459

Zemní práce  26 115,051

Základy2

 7 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3  7,400  2 790,00  20 646,00

Betonové lože pod odvodňovací žlaby (beton C20/25nXF4)

(délka*plocha řezu)

km 16,983 6*0,2=1,200 [A]

km 17,198 14*0,2=2,800 [B]

km 17,220 17*0,2=3,400 [C]

Celkem: A+B+C=7,400 [D]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

RDSZBV 2 -3,200 -8 928,00

-1*7,4=-7,400 [A]

6*0,2+15*0,2=4,200 [B]

Celkem: A+B=-3,200 [C]

aktuální množství  11 718,00 4,200

Základy  11 718,002

Vodorovné konstrukce4

 8 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,144  2 790,00  3 191,76
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

(délka*prům.šíř.*prům.hl.)

Km 17,590

5,2*2,2*0,1=1,144 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 9 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,288  6 990,00  15 993,12
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

(délka*prům.šíř.*prům.hl.)

odláždění výtoku

km 17,590

5,2*2,2*0,2=2,288 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  19 184,884

Potrubí8

 10 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  53,000  890,00  47 170,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí SN 8, DN 200.

Přípojky k štěrbinovým žlabům

km 16,983 1=1,000 [A]

km 17,198 17=17,000 [Q]

km 17,220 4=4,000 [R]

Přípojky uličních vpustí (napojení navrtávkou)

km 17,032

15=15,000 [D]

km 17,358

11=11,000 [L]

km 17,498

5=5,000 [S]

Celkem: A+Q+R+D+L+S=53,000 [T]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

RDSZBV 2  5,000  4 450,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 15

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-1*53=-53,000 [A]

1,5+3,5+3+1+17,5+10+9+2,5+3+7=58,000 [B]

Celkem: A+B=5,000 [C]

aktuální množství  51 620,00 58,000

 11 894445 2 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  1,000  29 000,00  29 000,00

Kanalizační šachta S VTOKOVOU MŘÍŽÍ, zatížení D400

vč. SAMONIVELACNÍCH poklopů

km 16,704 1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

 12 894446 1 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  1,000  29 000,00  29 000,00

Kanalizační šachta  S POKLOPEM, zatížení D400

vč. SAMONIVELACNÍCH poklopů

km 17,578     1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

RDSZBV 2 -1,000 -29 000,00

-1=-1,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 13 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000  9 900,00  29 700,00

Mříž zatížení D400.

km 17,032 1=1,000 [A]

km 17,358 1=1,000 [B]

km 17,498 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

RDSZBV 2 -1,000 -9 900,00

-1=-1,000 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  19 800,00 2,000

 14 897543 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM KUS  3,000  9 900,00  29 700,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Zatížení min.D400

Betonový podklad je součástí položky č.27231.

km 16,983 1=1,000 [A]

km 17,198 1=1,000 [B]

km 17,220 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

RDSZBV 2 -1,000 -9 900,00

-1=-1,000 [A]

aktuální množství  19 800,00 2,000

 15 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  53,000  10,00  530,00

přípojky UV a žlabů

53=53,000 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

ZBV:

RDSZBV 2  5,000  50,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-1*53=-53,000 [A]

1,5+3,5+3+1+17,5+10+9+2,5+3+7=58,000 [B]

Celkem: A+B=5,000 [C]

aktuální množství  580,00 58,000

 101 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  0,000  90,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

ZBV:

RDSZBV 2  58,000  5 220,00

58=58,000 [A]

aktuální množství  5 220,00 58,000

Potrubí  126 020,008

Ostatní konstrukce a práce9

 16 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  74,000  420,00  31 080,00

u podélných odvodnovačů

100x250x1000, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

km 16,983 2*6=12,000 [A]

km 17,198 2*14=28,000 [B]

km 17,220 2*17=34,000 [C]

Celkem: A+B+C=74,000 [D]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

RDSZBV 2 -62,000 -26 040,00

-1*74=-74,000 [A]

2*6=12,000 [B]

Celkem: A+B=-62,000 [C]

aktuální množství  5 040,00 12,000

 17 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  37,000  3 900,00  144 300,00

podélný odvodňovač šíře 200mm

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Zatížení min.D400

Betonový podklad je součástí položky č.27231.

km 16,983 6=6,000 [A]

km 17,198 14=14,000 [B]

km 17,220 17=17,000 [C]

Celkem: A+B+C=37,000 [D]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

ZBV:

RDSZBV 2 -16,000 -62 400,00

-16=-16,000 [A]

aktuální množství  81 900,00 21,000
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 96653 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 200MM M  6,000  500,00  3 000,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

km 16,983 6=6,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 19 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  1 500,00  1 500,00

vč. likvidace vybouraného materiálu. 

Součástí položky je odvoz mříží a kovových rámečků na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

km 17,032 1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout d

o jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 

být uveden v doplňujícím textu k položce)

 20 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  5,000  500,00  2 500,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

km 17,032 5=5,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  93 940,009

 277 611,59Celkem:
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3.6.1.10

Kč 1 157 599,45Cena s daní:

Kč 200 905,69DPH:

Kč 956 693,76Cena celková:

Kč 1 007 253,76Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vybaveni komunikace

Rybnice – Loukov – Komunikace

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 121.4.ZH

Objekt: SO 121

Stavba: ČÁP

SOUPIS PRACÍ

Kč 956 693,76Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Vybaveni komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.4.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  12,000  6 500,00  78 000,00

Dopravně-bezpečnostní, ocelové třímadlové zábradlí

Protikorozní úprava viz.příloha C.2.6.01, kap.4.16.3

vč. PKO - RAL 7011

KM 17,335

7=7,000 [A]

SO 124.13 (km 17,498)

5=5,000 [B]

Celkem: A+B=12,000 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 2 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  15,000  350,00  5 250,00

vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km

včetně odstranění a likvidace dřevěné vyplně

Km 17,514 -  17,528

15=15,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 3 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  294,000  1 480,00  435 120,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 3

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Vybaveni komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.4.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vč. odrazek v prolisu pásnice. Přesný typ použitého svodidla podléhá předem schválení investorem. 

Jednostranné, úroveň zadržení N2, pracovní šířka 1,0m, včetně náběhových dílů.

V místě přechodu svodidel úrovně zadržení z H2 na N2 (délka 16 m) budou zahustěny sloupky u svodidla N2 na 8m po 1 m, dalších 8 m po 2m (viz.TP 203,kap.6.2.1).

Km 16,580 – 16,600 P

19=19,000 [A]

Km 16,665 – 16,685 P

20=20,000 [B]

Km 16,943 – 16,960 P

13=13,000 [C]

Km 17,430 – 17,485 P

54=54,000 [D]

Km 17,530 – 17,640 P

109=109,000 [E]

Km 17,655 – 17,675 P

19=19,000 [F]

Km 17,895 – 17,957 P

60=60,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=294,000 [H]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

RDSZBV 2 -100,000 -148 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Vybaveni komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.4.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-1*294=- 294,000 [A]

8+48+84+8+46=194,000 [B]

Celkem: A+B=- 100,000 [C]

aktuální množství  287 120,00 194,000

 101 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  0,000  1 160,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

RDSZBV 2  84,000  97 440,00

8+8+20+8+8+8+8+16=84,000 [A]

aktuální množství  97 440,00 84,000

 4 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  119,000  370,00  44 030,00

Bílá barva. Pružný sloupek.

Z11a a Z11b. Umístění dle ČSN 736101 a TP58

119=119,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Vybaveni komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.4.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 5 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  27,000  70,00  1 890,00

Včetně odvozu a poplatku za skládku.

27=27,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 6 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  34,000  320,00  10 880,00

Směrové sloupky na svodidlech, typ D4.

Umístění dle ČSN 736101 a TP58

ocelová svodidla

Km 16,580 – 16,600 P

2=2,000 [A]

Km 16,665 – 16,685 P

3=3,000 [B]

Km 16,943 – 16,960 P

2=2,000 [C]

Km 17,430 – 17,485 P

7=7,000 [D]

Km 17,530 – 17,640 P

11=11,000 [E]

Km 17,655 – 17,675 P

3=3,000 [F]

Km 17,895 – 17,957 P

6=6,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=34,000 [H]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Vybaveni komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.4.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 7 912451 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  78,000  1 100,00  85 800,00

Sloupky v místě přechodu ze svodidel N2 na H2 (délka 16 m).

V místě přechodu svodidel (délka 16 m) z úrovně zadržení H2 na N2 budou zahustěny sloupky u svodidla N2 na 8m po 1 m, dalších 8 m po 2m (viz.TP 203,kap.6.2.1).

Km 16,660 P

13=13,000 [A]

Km 16,665 P

13=13,000 [B]

Km 16,685 P

13=13,000 [C]

Km 16,943 P

13=13,000 [D]

Km 17,675 P

13=13,000 [E]

Km 17,895 P

13=13,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=78,000 [G]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku sloupku s distančním kusem s předepsanou povrchovou úpravou, včetně nutných spojovacích prvků

- osazení sloupku s distančním kusem zaberaněním nebo osazením do betonového bloku (včetně betonového bloků a nutných zemních prací)

 8 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  34,000  150,00  5 100,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Vybaveni komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.4.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Umístění dle ČSN 736101 a TP58

ocelová svodidla

Km 16,580 – 16,600 P

2=2,000 [A]

Km 16,665 – 16,685 P

3=3,000 [B]

Km 16,943 – 16,960 P

2=2,000 [C]

Km 17,430 – 17,485 P

7=7,000 [D]

Km 17,530 – 17,640 P

11=11,000 [E]

Km 17,655 – 17,675 P

3=3,000 [F]

Km 17,895 – 17,957 P

6=6,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=34,000 [H]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 9 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS  1,000  15 000,00  15 000,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací

- předepsaná povrchová úprava

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Vybaveni komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.4.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  24,000  135,00  3 240,00

vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

24=24,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 11 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  29,000  2 090,00  60 610,00

včetně sloupku, patky a provedení výkopu

patka - beton C20/25nXF4 (TKP 18)

A6a 2=2,000 [A]

A6b          1=1,000 [B]

E2b 2=2,000 [C]

IP5 2=2,000 [D]

IS3c 2=2,000 [E]

IS4d 2=2,000 [F]

IS19d 2=2,000 [G]

IS21a 2=2,000 [H]

IZ4a 2=2,000 [I]

IZ4b 2=2,000 [J]

P1 1=1,000 [K]

P2 2=2,000 [L]

P4 1=1,000 [M]

Z3m 6=6,000 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=29,000 [O]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Vybaveni komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.4.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 914131 2 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000  4 620,00  9 240,00

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL – reflexní zvýrazněný podklad

včetně sloupku, patky a provedení výkopu

patka - beton C20/25nXF4 (TKP 18)

A6b     2=2,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 13 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  561,875  105,00  58 996,88

V1a

1405*0,125=175,625 [A]

V2b(1,5/1,5/0,25)

((32+21)*0,25)/2=6,625 [B]

V2b(3,0/1,5/0,125)

((32+21)*0,25)/2=6,625 [C]

V4(0,125)

1390*2*0,125=347,500 [D]

V4(0,5/0,5/0,25)

((15+25+15+25)*0,25)/2=10,000 [E]

V4(0,25)

(18+18)*0,25=9,000 [F]

V13

(4*2+9*2)*0,25=6,500 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=561,875 [H]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Vybaveni komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.4.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  561,875  345,00  193 846,88

V1a

1405*0,125=175,625 [A]

V2b(1,5/1,5/0,25)

((32+21)*0,25)/2=6,625 [B]

V2b(3,0/1,5/0,125)

((32+21)*0,25)/2=6,625 [C]

V4(0,125)

1390*2*0,125=347,500 [D]

V4(0,5/0,5/0,25)

((15+25+15+25)*0,25)/2=10,000 [E]

V4(0,25)

(18+18)*0,25=9,000 [F]

V13

(4*2+9*2)*0,25=6,500 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=561,875 [H]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 15 R912973 DOPRAVNÍ ZRCADLO -  DEMONTÁŽ KUS  1,000  250,00  250,00

vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Ostatní konstrukce a práce  956 693,769
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Komunikace

Vybaveni komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 121

SO 121.4.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 956 693,76Celkem:
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3.6.1.10

Kč 7 501 685,13Cena s daní:

Kč 1 301 945,35DPH:

Kč 6 199 739,78Cena celková:

Kč 5 435 105,08Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rybnice – Loukov – Sanace konstrukce

Rybnice – Loukov – Sanace konstrukce

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 122.ZH

Objekt: SO 122.ZH

Stavba: ČÁP

SOUPIS PRACÍ

Kč 6 199 739,78Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Sanace konstrukce

Rybnice – Loukov – Sanace konstrukce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 122.ZH

SO 122.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  9 643,560  30,00  289 306,80

Zemina a kamení (17 05 04). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

Položka bude čerpána pouze na přímý příkaz TDI a investora.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 123838 Odkopávky pro spod stavbu: 

4821,78*2,0=9 643,560 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

RDSZBV 2  1 089,990  32 699,70

-1*9643,56=-9 643,560 [A]

4821,775*2+545*2=10 733,550 [B]

Celkem: A+B=1 089,990 [C]

aktuální množství  322 006,50 10 733,550

Všeobecné konstrukce a práce  322 006,500

Zemní práce1

 101 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  0,000  458,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Sanace konstrukce

Rybnice – Loukov – Sanace konstrukce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 122.ZH

SO 122.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

RDSZBV 2  545,000  249 610,00

sanace podloží

(120*2*0,5)+(80*2*0,5)+(55*2*0,5)+(115*2*0,5)+(70*2*0,5)+(85*2*0,5)+(20*2*0,5)=545,000 [A]

aktuální množství  249 610,00 545,000

 2 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, VČ. ODVOZU 

NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  4 821,775  330,00  1 591 185,75
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Sanace konstrukce

Rybnice – Loukov – Sanace konstrukce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 122.ZH

SO 122.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Položka bude čerpána pouze na přímý příkaz TDI a investora. Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

(délka*prům.šíř.*prům.tl.)

Výměna aktivní zóny

KONSTRUKCE “SB“ – SANACE B

km 16,547 – km 16,600

(16600-16547)*9,45*0,5=250,425 [A]

Km 16,600 – km 16,665

(16665-16600)*5,45*0,5=177,125 [B]

km 16,665 – km 16,685

(16685-16665)*9,45*0,5=94,500 [C]

km 16,685 – km 16,808

(16808-16685)*6,30*0,5=387,450 [D]

km 16,808 – km 16,920

(16920-16808)*7,05*0,5=394,800 [E]

km 16,920 – km 16,980

(16980-16920)*10,20*0,5=306,000 [F]

km 16,980 – km 17,120

(17120-16980)*6,25*0,5=437,500 [G]

km 17,120 – km 17,230

(17230-17120)*9,00*0,5=495,000 [H]

km 17,230 – km 17,330

(17330-17230)*5,10*0,5=255,000 [I]

km 17,330 – km 17,365

(17365-17330)*8,45*0,5=147,875 [J]

km 17,365 – km 17,445

(17445-17365)*8,45*0,5=338,000 [K]

km 17,445 – km 17,486

(17486-17445)*4,20*0,5=86,100 [L]

km 17,486 – km 17,530

(17530-17486)*8,80*0,5=193,600 [M]

km 17,530 – km 17,635

(17635-17530)*4,20*0,5=220,500 [N]

km 17,635 – km 17,660

(17660-17635)*9,40*0,5=117,500 [O]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Sanace konstrukce

Rybnice – Loukov – Sanace konstrukce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 122.ZH

SO 122.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 17,660 – km 17,675

(17675-17660)*4,20*0,5=31,500 [P]

Km 17,675 – km 17,895

(17895-17675)*6,70*0,5=737,000 [Q]

 km 17,895 – km 17,957

(17957-17895)*4,90*0,5=151,900 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=4 821,775 [S]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Sanace konstrukce

Rybnice – Loukov – Sanace konstrukce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 122.ZH

SO 122.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4 821,775  580,00  2 796 629,50
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Sanace konstrukce

Rybnice – Loukov – Sanace konstrukce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 122.ZH

SO 122.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výměna aktivní zóny, na přímý příkaz TDI, včetně potřebných zkoušek

případný požadovaný materiál - štěrkodrť typ A frakce 0-32

(délka*prům.šíř.*prům.tl.)

KONSTRUKCE “SB“ – SANACE B

km 16,547 – km 16,600

(16600-16547)*9,45*0,5=250,425 [A]

Km 16,600 – km 16,665

(16665-16600)*5,45*0,5=177,125 [B]

km 16,665 – km 16,685

(16685-16665)*9,45*0,5=94,500 [C]

km 16,685 – km 16,808

(16808-16685)*6,30*0,5=387,450 [D]

km 16,808 – km 16,920

(16920-16808)*7,05*0,5=394,800 [E]

km 16,920 – km 16,980

(16980-16920)*10,20*0,5=306,000 [F]

km 16,980 – km 17,120

(17120-16980)*6,25*0,5=437,500 [G]

km 17,120 – km 17,230

(17230-17120)*9,00*0,5=495,000 [H]

km 17,230 – km 17,330

(17330-17230)*5,10*0,5=255,000 [I]

km 17,330 – km 17,365

(17365-17330)*8,45*0,5=147,875 [J]

km 17,365 – km 17,445

(17445-17365)*8,45*0,5=338,000 [K]

km 17,445 – km 17,486

(17486-17445)*4,20*0,5=86,100 [L]

km 17,486 – km 17,530

(17530-17486)*8,80*0,5=193,600 [M]

km 17,530 – km 17,635

(17635-17530)*4,20*0,5=220,500 [N]

km 17,635 – km 17,660

(17660-17635)*9,40*0,5=117,500 [O]

km 17,660 – km 17,675
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Sanace konstrukce

Rybnice – Loukov – Sanace konstrukce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 122.ZH

SO 122.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(17675-17660)*4,20*0,5=31,500 [P]

Km 17,675 – km 17,895

(17895-17675)*6,70*0,5=737,000 [Q]

 km 17,895 – km 17,957

(17957-17895)*4,90*0,5=151,900 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=4 821,775 [S]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  9 643,550  21,00  202 514,55
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Sanace konstrukce

Rybnice – Loukov – Sanace konstrukce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 122.ZH

SO 122.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položka bude čerpána pouze na přímý příkaz TDI a investora. 

Výměna aktivní zóny, včetně potřebných zkoušek

Parapláň. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

(délka*prům.šíř.)

KONSTRUKCE “SB“ – SANACE B

km 16,547 – km 16,600

(16600-16547)*9,45=500,850 [A]

Km 16,600 – km 16,665

(16665-16600)*5,45=354,250 [B]

km 16,665 – km 16,685

(16685-16665)*9,45=189,000 [C]

km 16,685 – km 16,808

(16808-16685)*6,30=774,900 [D]

km 16,808 – km 16,920

(16920-16808)*7,05=789,600 [E]

km 16,920 – km 16,980

(16980-16920)*10,20=612,000 [F]

km 16,980 – km 17,120

(17120-16980)*6,25=875,000 [G]

km 17,120 – km 17,230

(17230-17120)*9,00=990,000 [H]

km 17,230 – km 17,330

(17330-17230)*5,10=510,000 [I]

km 17,330 – km 17,365

(17365-17330)*8,45=295,750 [J]

km 17,365 – km 17,445

(17445-17365)*8,45=676,000 [K]

km 17,445 – km 17,486

(17486-17445)*4,20=172,200 [L]

km 17,486 – km 17,530

(17530-17486)*8,80=387,200 [M]

km 17,530 – km 17,635

(17635-17530)*4,20=441,000 [N]

km 17,635 – km 17,660

(17660-17635)*9,40=235,000 [O]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Sanace konstrukce

Rybnice – Loukov – Sanace konstrukce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 122.ZH

SO 122.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 17,660 – km 17,675

(17675-17660)*4,20=63,000 [P]

Km 17,675 – km 17,895

(17895-17675)*6,70=1 474,000 [Q]

 km 17,895 – km 17,957

(17957-17895)*4,90=303,800 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=9 643,550 [S]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  4 839 939,801

Základy2

 102 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  0,000  885,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

RDSZBV 2  545,000  482 325,00

sanace podloží

(120*2*0,5)+(80*2*0,5)+(55*2*0,5)+(115*2*0,5)+(70*2*0,5)+(85*2*0,5)+(20*2*0,5)=545,000 [A]

aktuální množství  482 325,00 545,000

 5 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  11 572,260  48,00  555 468,48
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Sanace konstrukce

Rybnice – Loukov – Sanace konstrukce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 122.ZH

SO 122.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položka bude čerpána pouze na přímý příkaz TDI a investora. 

Výměna aktivní zóny.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Separační geotextilie.

(délka*prům.šíř.* přesah 20%)

KONSTRUKCE “SB“ – SANACE B

km 16,547 – km 16,600

(16600-16547)*9,45*1,2=601,020 [A]

Km 16,600 – km 16,665

(16665-16600)*5,45*1,2=425,100 [B]

km 16,665 – km 16,685

(16685-16665)*9,45*1,2=226,800 [C]

km 16,685 – km 16,808

(16808-16685)*6,30*1,2=929,880 [D]

km 16,808 – km 16,920

(16920-16808)*7,05*1,2=947,520 [E]

km 16,920 – km 16,980

(16980-16920)*10,20*1,2=734,400 [F]

km 16,980 – km 17,120

(17120-16980)*6,25*1,2=1 050,000 [G]

km 17,120 – km 17,230

(17230-17120)*9,00*1,2=1 188,000 [H]

km 17,230 – km 17,330

(17330-17230)*5,10*1,2=612,000 [I]

km 17,330 – km 17,365

(17365-17330)*8,45*1,2=354,900 [J]

km 17,365 – km 17,445

(17445-17365)*8,45*1,2=811,200 [K]

km 17,445 – km 17,486

(17486-17445)*4,20*1,2=206,640 [L]

km 17,486 – km 17,530

(17530-17486)*8,80*1,2=464,640 [M]

km 17,530 – km 17,635

(17635-17530)*4,20*1,2=529,200 [N]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Sanace konstrukce

Rybnice – Loukov – Sanace konstrukce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 122.ZH

SO 122.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 17,635 – km 17,660

(17660-17635)*9,40*1,2=282,000 [O]

km 17,660 – km 17,675

(17675-17660)*4,20*1,2=75,600 [P]

Km 17,675 – km 17,895

(17895-17675)*6,70*1,2=1 768,800 [Q]

 km 17,895 – km 17,957

(17957-17895)*4,90*1,2=364,560 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=11 572,260 [S]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  1 037 793,482

 6 199 739,78Celkem:
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3.6.1.10

Kč 263 819,40Cena s daní:

Kč 45 786,84DPH:

Kč 218 032,56Cena celková:

Kč 144 294,72Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 131.1.N

Objekt: SO 131

Stavba: ČÁP

SOUPIS PRACÍ

Kč 218 032,56Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  167,000  30,00  5 010,00

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

Počítaná hmotnost 2,0t/m3. Objem z položek:

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 12922 Seříznutí krajnic od nánosu 835,00*0,1*2,0=167,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  22,848  120,00  2 741,76

Asfaltové směsi obsahující dehet (17 03 01). Investor požaduje k fakturaci této 

položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za 

uvedený materiál z této stavby.

Počítaná hmotnost 2,4t/m3. Objem z položek:

Objem*přepočet na tuny

Položka 11372 Frézování vozovek asfaltových: 9,520*2,4=22,848 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  7 751,760

Zemní práce1

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  9,520  840,00  7 996,80

S dehtem.

Plocha na mostě SO 202.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.5

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

"Tl. frézování dle skutečného tl. dehtových vrstev

Předpokládáná prům. tl. frézované vrst.  (s dehtem)"

Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.

Plocha* prům.tl.

KM 18967,55 - 18982,70

136*0,07=9,520 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113728 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  9,520  840,00  7 996,80

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz smlouva o 

provedení stavby.

Plocha na mostě SO 202.

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Prům. tl. frézovaných vrstev 100 mm (bez dehtu)

Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.

Plocha* prům.tl.

KM 18967,55 - 18982,70

136*0,07=9,520 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  3 655,680  0,30  1 096,70

Doprava nebezpečného odpadu.

Odvoz na skládku nebezpečného odpadu. Předpokládaná vzdálenost 160 km. 

hmotnost 2,4t/m3

Plocha na mostě SO 202.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hodnota z položky 11372 * objem.hmotnost * vzdálenost

9,520*2,4*160=3 655,680 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 6 12922 SEŘÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  835,000  80,00  66 800,00

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Průměrná délka * průměrná šířka* počet stran

km 18,860 - 19,695 (19695-18860)*0,5*2=835,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotko

vé ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce  83 890,301

Komunikace5

 7 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9,520  16,00  152,32

Plocha na mostě SO 202.

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

spoj.postřik 0,40 kg/m2, dle PD

Včetně odstranění nečistot z vozovky před postřikem.

Plocha

KM 18967,55 - 18982,70

136*0,07=9,520 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

RDSZBV 2  126,480  2 023,68

126,48=126,480 [A]

aktuální množství  2 176,00 136,000

 8 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  9,520  218,00  2 075,36

Plocha na mostě SO 202.

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

ACO 11+ (40 mm)

Plocha

KM 18967,55 - 18982,70

136*0,07=9,520 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

RDSZBV 2  126,480  27 572,64

126,48=126,480 [A]

aktuální množství  29 648,00 136,000

 9 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

70MM

M2  9,520  349,00  3 322,48

Plocha na mostě SO 202.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

ACP 22+ (70 mm)

Plocha

KM 18967,55 - 18982,70

136*0,07=9,520 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

RDSZBV 2  126,480  44 141,52

126,48=126,480 [A]

aktuální množství  47 464,00 136,000

Komunikace  79 288,005

Potrubí8

 10 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  34,000  320,00  10 880,00

vč. zatahovacího ocelového lanka

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

KM 18,860 2*17,0=34,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  10 880,008

Ostatní konstrukce a práce9

 11 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  15,000  70,00  1 050,00

vč. likvidace odpadu

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

podél nových silničních obrub / podobrubníkových rigolů

km 18,970 - 19,220 15,0=15,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 12 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M  15,000  80,00  1 200,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Výplň spár modifikovaným asfaltem (těsnící zálivka)

podél nových silničních obrub / podobrubníkových rigolů

km 18,970 - 19,220 15,0=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 13 93808 ODSTRANĚNÍ NEČISTOT Z VOZOVEK ZAMETENÍM M2  5 594,500  5,00  27 972,50
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. likvidace odpadu

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

před frézováním

Průměrná délka * průměrná šířka.

KM 18,860 - 19,695 (19695-18860)*6,70=5 594,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 14 RN0001 PŘESUN REKLAMNÍHO POUTAČE KPL  2,000  3 000,00  6 000,00

Včetně nutných zemních prací.

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Stávající reklamní poutače. Demontáž, dočasné uskladnění a umístění do nové přibližně stejné polohy.

KM 18,860 vlevo 1=1,000 [A]

KM 18,875 vpravo 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  36 222,509

 218 032,56Celkem:
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3.6.1.10

Kč 1 874 621,14Cena s daní:

Kč 325 347,47DPH:

Kč 1 549 273,67Cena celková:

Kč 1 515 391,12Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sjezdy

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 131.2.ZV

Objekt: SO 131

Stavba: ČÁP

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 549 273,67Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  940,860  30,00  28 225,80

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

Počítaná hmotnost 2,0t/m3. Objem z položek:

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 285,28*2,0=570,560 [A]

Položka č.113328.1 Odstranění podkladu 106,11*2,0=212,220 [B]

Položka č.113328.2 Odstranění podkladu 79,04*2,0=158,080 [C]

Celkem: A+B+C=940,860 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,981  30,00  209,43

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Počítaná hmotnost 2,3t/m3 [dl.*hmotnost na 1 m], [dl.*obj.hmotnost]

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 113188 Odstranění krytu chodníkú z dlaždic: 0,31*2,3=0,713 [A]

Položka č. 113158 Odstranění krytu zpevněných ploch z betonu 0,30*2,3=0,690 [B]

Položka č. 113524 Odstranění chodníkových obrubníků betonových (22,0*0,15*0,25)*2,3=1,898 [C]

Položka č. 966158 Bourání konstrukcí z prost.betonu 1,60*2,3=3,680 [D]

Celkem: A+B+C+D=6,981 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  28 435,230

Zemní práce1

 3 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  2,138  1 000,00  2 138,00

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz smlouva o 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

provedení stavby.

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Vybourání asfaltových ker, včetně jejich předrcení.

průměrná tl. 100mm

Průměrná délka * průměrná šířka * prům.tl.

KM 19,223 SJEZD ASFALTOVÝ 1,6*10,3*0,10=1,648 [A]

KM 19,365 PLOCHA  ASFALTOVÁ, 0,7*7,0*0,10=0,490 [B]

Celkem: A+B=2,138 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, VČ. ODVOZU 

NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  0,300  1 250,00  375,00

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

průměrná tl. 150mm

Průměrná délka * průměrná šířka* prům.tl.

KM 19,218 MÍSTO PRO POPELNICE 2,0*1,0*0,15=0,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, VČ 

ODVOZU NA DEPONII URČENOU ZADAVATELEM DO 20KM

M3  2,654  720,00  1 910,88

VČ VYTŘÍDĚNÍ A OČIŠTĚNÍ KOSTEK OD ZBYLÉHO MATERIÁLI, ZBYLÝ MATERIÁL

BUDE ODVEZEN NA SKLÁDKU VČ POPLATKU.

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Průměrná délka * průměrná šířka* prům.tl.

KM 19,223 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 6,10*2,90*0,15=2,654 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, VČ. 

ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  0,312  1 000,00  312,00

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Včetně jejich očištění.

Průměrná délka * průměrná šířka* prům.tl.

Betonová dlažba 300x300x50, lože 30mm

KM 18,938 VSTUP DLÁŽDĚNÝ A DLÁŽDĚNÁ PLOCHA 1,50*2,60*0,08=0,312 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113328 1 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  106,114  500,00  53 057,00

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Odstranění konstrukce nezpevněného sjezdu

Průměrná délka * průměrná šířka* prům.tl.

NEZPEVNĚNÉ SJEZDY

KM 18,987 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,85*9,95*0,2=3,682 [A]

KM 18,995 PLOCHA NEZPEVNĚNÁ 2,20*17,00*0,2=7,480 [B]

KM 19,029 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,40*8,15*0,2=2,282 [C]

KM 19,182 PLOCHA NEZPEVNĚNÁ 2,00*59,00*0,2=23,600 [D]

KM 19,212 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 6,50*9,00*0,2=11,700 [E]

KM 19,286 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,5*4,8*0,2=3,360 [F]

KM 19,347 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,5*13,5*0,2=4,050 [G]

KM 19,373 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,5*4,5*0,2=2,250 [H]

KM 19,377 PLOCHA NEZPEVNĚNÁ 2,9*20,0*0,2=11,600 [I]

KM 19,406 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,0*4,0*0,2=2,400 [J]

KM 19,411 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 9,0*3,5*0,2=6,300 [K]

KM 19,430 PLOCHA NEZPEVNĚNÁ 2,1*18,2*0,2=7,644 [L]

KM 19,475 VSTUP NEZPEVNĚNÝ 5,0*1,0*0,2=1,000 [M]

KM 19,486 VSTUP NEZPEVNĚNÝ 3,5*1,0*0,2=0,700 [N]

KM 19,604 VSTUP NEZPEVNĚNÝ 2,1*1,3*0,2=0,546 [O]

KM 19,611 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,5*5,4*0,2=1,620 [P]

KM 19,619 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,5*9,0*0,2=2,700 [Q]

KM 19,657 PLOCHA NEZPEVNĚNÁ 2,0*33,0*0,2=13,200 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=106,114 [S]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113328 2 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  79,043  500,00  39 521,50

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Odstranění podkladních vrstev konstrukce vozovek

Průměrná délka * průměrná šířka* prům.tl.

ASFALTOVÉ SJEZDY

Průměrná délka * průměrná šířka * prům.tl.

KM 19,223 SJEZD ASFALTOVÝ 1,6*10,3*0,20=3,296 [A]

KM 19,365 PLOCHA  ASFALTOVÁ, 0,7*7,0*0,20=0,980 [B]

ASFALTOVÉ MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

Průměrná délka * průměrná šířka* prům.tl.

KM 18,882 SJEZD ASFALTOVÝ 5,1*15,8*0,30=24,174 [C]

KM 18,965 SJEZD ASFALTOVÝ 3,2*16,0*0,30=15,360 [D]

KM 19,016 SJEZD ASFALTOVÝ 2,10*32,50*0,25=17,063 [E]

KM 19,433 SJEZD ASFALTOVÝ 3,50*5,80*0,33=6,699 [F]

KM 19,688 SJEZD ASFALTOVÝ 2,00*10,80*0,30=6,480 [G]

VSTUPY A PLOCHY DLÁŽDĚNÉ

Průměrná délka * průměrná šířka * prům.tl.

KM 18,938 VSTUP DLÁŽDĚNÝ A DLÁŽDĚNÁ PLOCHA 0,50*16,00*0,15=1,200 [H]

KM 19,218 MÍSTO PRO KONTEJNERY 1,15*2,20*0,10=0,253 [I]

DLÁŽDĚNÉ SJEZDY

Průměrná délka * průměrná šířka * prům.tl.

KM 19,223 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 6,10*2,90*0,20=3,538 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=79,043 [K]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONO

VÝCH, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M  22,000  80,00  1 760,00

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

KM 19,223 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 6+6+4=16,000 [A]

KM 19,619 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 6=6,000 [B]

Celkem: A+B=22,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113554 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, VČ 

ODVOZU NA DEPONII URČENOU ZADAVATELEM DO 20KM

M  8,000  120,00  960,00

VČ VYTŘÍDĚNÍ A OČIŠTĚNÍ KOSTEK OD ZBYLÉHO MATERIÁLI, ZBYLÝ MATERIÁL

BUDE ODVEZEN NA SKLÁDKU VČ POPLATKU.

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

KM 19,611 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 8=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113728 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  28,231  840,00  23 714,04

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz smlouva o 

provedení stavby.

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.

Průměrná délka * průměrná šířka* prům.tl.

KM 18,882 SJEZD ASFALTOVÝ 5,6*15,8*0,04+5,1*15,8*0,07=9,180 [A]

KM 18,965 SJEZD ASFALTOVÝ 3,7*16,0*0,04+3,2*16,0*0,07=5,952 [B]

KM 19,016 SJEZD ASFALTOVÝ 2,6*32,50*0,04+2,1*32,50*0,07=8,158 [C]

KM 19,433 SJEZD ASFALTOVÝ 4,00*5,80*0,04+3,50*5,80*0,07=2,349 [D]

KM 19,688 SJEZD ASFALTOVÝ 2,50*10,80*0,04+2,00*10,80*0,07=2,592 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=28,231 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  285,277  330,00  94 141,41

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

Průměrná délka * průměrná šířka* prům.tl.

NEZPEVNĚNÉ SJEZDY

KM 18,987 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,85*9,95*0,25=4,602 [A]

KM 18,995 PLOCHA NEZPEVNĚNÁ 2,20*17,00*0,2=7,480 [B]

KM 19,029 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,40*8,15*0,22=2,510 [C]

KM 19,182 PLOCHA NEZPEVNĚNÁ 2,00*59,00*0,22=25,960 [D]

KM 19,212 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 6,50*9,00*0,2=11,700 [E]

KM 19,286 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,0*4,8*0,2=1,920 [F]

KM 19,347 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,5*13,5*0,22=4,455 [G]

KM 19,373 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,5*4,5*0,35=3,938 [H]

KM 19,377 PLOCHA NEZPEVNĚNÁ 2,9*20,0*0,2=11,600 [I]

KM 19,406 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,0*4,0*0,35=4,200 [J]

KM 19,411 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 9,0*3,5*0,2=6,300 [K]

KM 19,430 PLOCHA NEZPEVNĚNÁ 2,1*18,2*0,2=7,644 [L]

KM 19,475 VSTUP NEZPEVNĚNÝ 5,0*1,0*0,25=1,250 [M]

KM 19,486 VSTUP NEZPEVNĚNÝ 3,5*1,0*0,2=0,700 [N]

KM 19,604 VSTUP NEZPEVNĚNÝ 2,1*1,3*0,2=0,546 [O]

KM 19,611 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,5*5,4*0,22=1,782 [P]

KM 19,619 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,5*9,0*0,2=2,700 [Q]

KM 19,657 PLOCHA NEZPEVNĚNÁ 2,0*33,0*0,22=14,520 [R]

OPEVNĚNÍ SVAHU

Délka ze situace * průměrná výška * průměrná šířka

km 19,229 - 19,299 vlevo 70,00*2,20*0,45=69,300 [S]

km 19,286 2,0*1,5*0,50=1,500 [T]

km 19,296 2,0*1,5*0,50=1,500 [U]

km 19,474 - 19,571 vlevo 96,00*2,20*0,45=95,040 [V]

km 19,571 - 19,590 vlevo 18,50*0,40*0,45=3,330 [W]

OSTATNÍ

KM 18,938 VSTUP DLÁŽDĚNÝ A DLÁŽDĚNÁ PLOCHA 0,50*16,00*0,10=0,800 [X]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X=285,277 [Y]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  29,216  580,00  16 945,28

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

"Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle

ZTKP, TKP, TP a ČSN"

štěrkodrť typ B frakce 0-32

Délka ze situace * průměrná výška * průměrná šířka

KM 19,218 MÍSTO PRO KONTEJNERY 1,15*2,20*0,40=1,012 [A]

KM 20,996 - 21,016 DLÁŽDĚNÁ PLOCHA (20,20*2,40+2,80*1,00)*0,55=28,204 [B]

Celkem: A+B=29,216 [C]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  825,998  21,00  17 345,96
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni viz.vzorové příčné řezy.

CHODNÍKY - PLOCHY PRO PĚŠÍ

Průměrná délka * průměrná šířka

KM 18,938 VSTUP DLÁŽDĚNÝ A DLÁŽDĚNÁ PLOCHA 1,50*2,60+0,50*16,00=11,900 [A]

KM 19,218 MÍSTO PRO KONTEJNERY 1,15*2,20=2,530 [B]

KM 19,365 PLOCHA DLÁŽDĚNÁ 0,7*7,0=4,900 [C]

ASFALTOVÉ SJEZDY

Průměrná délka * průměrná šířka

KM 19,223 SJEZD ASFALTOVÝ 1,6*10,3=16,480 [D]

DLÁŽDĚNÉ SJEZDY

Průměrná délka * průměrná šířka

KM 19,223 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 6,1*2,9=17,690 [E]

NEZPEVNĚNÉ SJEZDY

Průměrná délka * průměrná šířka

KM 18,987 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,85*9,95=18,408 [F]

KM 18,995 PLOCHA NEZPEVNĚNÁ 2,20*17,00=37,400 [G]

KM 19,029 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,40*8,15=11,410 [H]

KM 19,182 PLOCHA NEZPEVNĚNÁ 2,00*59,00=118,000 [I]

KM 19,212 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 6,50*9,00=58,500 [J]

KM 19,286 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,5*4,8=16,800 [K]

KM 19,347 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,5*13,5=20,250 [L]

KM 19,373 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,5*4,5=11,250 [M]

KM 19,377 PLOCHA NEZPEVNĚNÁ 2,9*20,0=58,000 [N]

KM 19,406 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,0*4,0=12,000 [O]

KM 19,411 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 9,0*3,5=31,500 [P]

KM 19,430 PLOCHA NEZPEVNĚNÁ 2,1*18,2=38,220 [Q]

KM 19,475 VSTUP NEZPEVNĚNÝ 5,0*1,0=5,000 [R]

KM 19,486 VSTUP NEZPEVNĚNÝ 3,5*1,0=3,500 [S]

KM 19,604 VSTUP NEZPEVNĚNÝ 2,1*1,3=2,730 [T]

KM 19,611 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,5*5,4=8,100 [U]

KM 19,619 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,5*9,0=13,500 [V]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KM 19,657 PLOCHA NEZPEVNĚNÁ 2,0*33,0=66,000 [W]

ASFALTOVÉ MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

Průměrná délka * průměrná šířka

KM 18,882 SJEZD ASFALTOVÝ 5,1*15,8=80,580 [X]

KM 18,965 SJEZD ASFALTOVÝ 3,2*16,0=51,200 [Y]

KM 19,016 SJEZD ASFALTOVÝ 2,10*32,50=68,250 [Z]

KM 19,433 SJEZD ASFALTOVÝ 3,50*5,80=20,300 [AA]

KM 19,688 SJEZD ASFALTOVÝ 2,00*10,80=21,600 [AB]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB=825,998 [AC]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  252 181,071

Základy2

 15 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  37,860  890,00  33 695,40

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

[Délka*průměrná šířka*průměrná výška]:

Štěrkopískové lože pod opevněním svahů.

km 19,229 - 19,299 vlevo 70,00*2,20*0,10=15,400 [A]

km 19,286 vlevo 2,0*1,5*0,10=0,300 [B]

km 19,296 vlevo 2,0*1,5*0,10=0,300 [C]

km 19,474 - 19,571 vlevo 96,00*2,20*0,10=21,120 [D]

km 19,571 - 19,590 vlevo 18,50*0,40*0,10=0,740 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=37,860 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  33 695,402

Svislé konstrukce3
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 33817A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  KOTVENÉ DO 

PATEK NEBO BERANĚNÉ

T  0,065  125 000,00  8 125,00

Položka bude realizována na přímý příkaz TDI a investora.

Náhrada za odstraněné oplocení z důvodu zřízení armovaného svahu.

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Ocelové sloupky pro upevnění nového oplocení, rozteč sloupků 2,5m. Výška sloupku 2,40m, výška vzpěr 2,50 m. Upevnění do betonové patky beton C12/15.

Předpoklad: 1 sloupek = 0,005 t.

(počet sloupků + vzpěr) * hmotnost 1 ks

KM 19,286-19,302 (9+4)*0,005=0,065 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO

- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu

- nutné zemní práce

Svislé konstrukce  8 125,003

Vodorovné konstrukce4

 17 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  37,860  3 350,00  126 831,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C25/30nXF3+XD3.

[Délka*průměrná šířka*průměrná výška]:

Podkladní beton pro opevnění svahů.

km 19,229 - 19,299 vlevo 70,00*2,20*0,10=15,400 [A]

km 19,286 vlevo 2,0*1,5*0,10=0,300 [B]

km 19,296 vlevo 2,0*1,5*0,10=0,300 [C]

km 19,474 - 19,571 vlevo 96,00*2,20*0,10=21,120 [D]

km 19,571 - 19,590 vlevo 18,50*0,40*0,10=0,740 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=37,860 [F]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  75,720  6 990,00  529 282,80

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3.

[Délka*průměrná šířka*průměrná výška]:

Opevnění svahu podél komunikace.

Umístění dle situace. Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci.

km 19,229 - 19,299 vlevo 70,00*2,20*0,20=30,800 [A]

km 19,286 vlevo 2,0*1,5*0,20=0,600 [B]

km 19,296 vlevo 2,0*1,5*0,20=0,600 [C]

km 19,474 - 19,571 vlevo 96,00*2,20*0,20=42,240 [D]

km 19,571 - 19,590 vlevo 18,50*0,40*0,20=1,480 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=75,720 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  656 113,804

Komunikace5

 19 56333 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  483,860  128,00  61 934,08

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

KCE  “D“ – MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

štěrkodrť typ A frakce 0-32

Průměrná délka * průměrná šířka

KM 18,882 SJEZD ASFALTOVÝ 5,1*15,8=80,580 [A]

KM 18,965 SJEZD ASFALTOVÝ 3,2*16,0=51,200 [B]

KM 19,016 SJEZD ASFALTOVÝ 2,10*32,50=68,250 [C]

KM 19,433 SJEZD ASFALTOVÝ 3,50*5,80=20,300 [D]

KM 19,688 SJEZD ASFALTOVÝ 2,00*10,80=21,600 [E]

Průměrná délka * průměrná šířka

KM 18,882 SJEZD ASFALTOVÝ 5,1*15,8=80,580 [F]

KM 18,965 SJEZD ASFALTOVÝ 3,2*16,0=51,200 [G]

KM 19,016 SJEZD ASFALTOVÝ 2,10*32,50=68,250 [H]

KM 19,433 SJEZD ASFALTOVÝ 3,50*5,80=20,300 [I]

KM 19,688 SJEZD ASFALTOVÝ 2,00*10,80=21,600 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=483,860 [K]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 56333 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  19,330  128,00  2 474,24
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle  ZTKP, TKP, TP a ČSN.

štěrkodrť typ B frakce 0-32

KCE “CH“  – CHODNÍK

Prům.délka * prům.šířka

KM 18,938 VSTUP DLÁŽDĚNÝ A DLÁŽDĚNÁ PLOCHA 1,50*2,60+0,50*16,00=11,900 [A]

KM 19,218 MÍSTO PRO KONTEJNERY 1,15*2,20=2,530 [B]

KM 19,365 PLOCHA DLÁŽDĚNÁ 0,7*7,0=4,900 [C]

Celkem: A+B+C=19,330 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

RDSZBV 2  50,850  6 508,80

50,85=50,850 [A]

aktuální množství  8 983,04 70,180

 21 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  564,738  171,00  96 570,20

štěrkodrť typ A frakce 0-32
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.štěrkodrť typ A frakce 0-32

KCE “ZA“  – VJEZD – ASFALTOVÝ SJEZD

Tloušťka 200 mm.

Průměrná délka * průměrná šířka

KM 19,223 SJEZD ASFALTOVÝ 1,6*10,3=16,480 [A]

KCE “ZD“ – VJEZD – DLAŽBA

Tloušťka 200 mm.

Průměrná délka * průměrná šířka

KM 19,223 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 6,1*2,9=17,690 [B]

KCE  “NK“ – SJEZD – NEZPEVNĚNÝ

Tloušťka 200 mm.

Průměrná délka * průměrná šířka

KM 18,987 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,85*9,95=18,408 [C]

KM 18,995 PLOCHA NEZPEVNĚNÁ 2,20*17,00=37,400 [D]

KM 19,029 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,40*8,15=11,410 [E]

KM 19,182 PLOCHA NEZPEVNĚNÁ 2,00*59,00=118,000 [F]

KM 19,212 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 6,50*9,00=58,500 [G]

KM 19,286 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,5*4,8=16,800 [H]

KM 19,347 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,5*13,5=20,250 [I]

KM 19,373 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,5*4,5=11,250 [J]

KM 19,377 PLOCHA NEZPEVNĚNÁ 2,9*20,0=58,000 [K]

KM 19,406 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,0*4,0=12,000 [L]

KM 19,411 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 9,0*3,5=31,500 [M]

KM 19,430 PLOCHA NEZPEVNĚNÁ 2,1*18,2=38,220 [N]

KM 19,475 VSTUP NEZPEVNĚNÝ 5,0*1,0=5,000 [O]

KM 19,486 VSTUP NEZPEVNĚNÝ 3,5*1,0=3,500 [P]

KM 19,604 VSTUP NEZPEVNĚNÝ 2,1*1,3=2,730 [Q]

KM 19,611 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,5*5,4=8,100 [R]

KM 19,619 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,5*9,0=13,500 [S]

KM 19,657 PLOCHA NEZPEVNĚNÁ 2,0*33,0=66,000 [T]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=564,738 [U]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  16,480  80,00  1 318,40

Bude použit vytěžený materiál viz položka 113728. V případě nekvalitního 

materiálu, popř. nedostatku materiálu, zajistí zhotovitel chybějící objem.

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

KCE “ZA“  – VJEZD – ASFALTOVÝ SJEZD

R-mat (50 mm)

Průměrná délka * průměrná šířka

KM 19,223 SJEZD ASFALTOVÝ 1,6*10,3=16,480 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  530,568  135,00  71 626,68

Bude použit vytěžený materiál viz položka 113728. V případě nekvalitního 

materiálu, popř. nedostatku materiálu, zajistí zhotovitel chybějící objem.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

KCE  “NK“ – SJEZD – NEZPEVNĚNÝ

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Tloušťka 200 mm.

Průměrná délka * průměrná šířka

KM 18,987 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,85*9,95=18,408 [A]

KM 18,995 PLOCHA NEZPEVNĚNÁ 2,20*17,00=37,400 [B]

KM 19,029 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,40*8,15=11,410 [C]

KM 19,182 PLOCHA NEZPEVNĚNÁ 2,00*59,00=118,000 [D]

KM 19,212 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 6,50*9,00=58,500 [E]

KM 19,286 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,5*4,8=16,800 [F]

KM 19,347 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,5*13,5=20,250 [G]

KM 19,373 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 2,5*4,5=11,250 [H]

KM 19,377 PLOCHA NEZPEVNĚNÁ 2,9*20,0=58,000 [I]

KM 19,406 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,0*4,0=12,000 [J]

KM 19,411 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 9,0*3,5=31,500 [K]

KM 19,430 PLOCHA NEZPEVNĚNÁ 2,1*18,2=38,220 [L]

KM 19,475 VSTUP NEZPEVNĚNÝ 5,0*1,0=5,000 [M]

KM 19,486 VSTUP NEZPEVNĚNÝ 3,5*1,0=3,500 [N]

KM 19,604 VSTUP NEZPEVNĚNÝ 2,1*1,3=2,730 [O]

KM 19,611 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,5*5,4=8,100 [P]

KM 19,619 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 1,5*9,0=13,500 [Q]

KM 19,657 PLOCHA NEZPEVNĚNÁ 2,0*33,0=66,000 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=530,568 [S]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  241,930  18,00  4 354,74
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

KCE  “D“ – MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

infiltrační postřik 0,80 kg/m2, dle PD

Včetně odstranění nečistot z vozovky před postřikem.

Průměrná délka * průměrná šířka

KM 18,882 SJEZD ASFALTOVÝ 5,1*15,8=80,580 [A]

KM 18,965 SJEZD ASFALTOVÝ 3,2*16,0=51,200 [B]

KM 19,016 SJEZD ASFALTOVÝ 2,10*32,50=68,250 [C]

KM 19,433 SJEZD ASFALTOVÝ 3,50*5,80=20,300 [D]

KM 19,688 SJEZD ASFALTOVÝ 2,00*10,80=21,600 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=241,930 [F]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 25 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  298,860  16,00  4 781,76

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

KCE “ZA“  – VJEZD – ASFALTOVÝ SJEZD

spoj.postřik 0,40 kg/m2, dle PD

Včetně odstranění nečistot z vozovky před postřikem.

Průměrná délka * průměrná šířka

KM 19,223 SJEZD ASFALTOVÝ 1,6*10,3=16,480 [A]

KCE  “D“ – MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

spoj.postřik 0,40 kg/m2, dle PD

Včetně odstranění nečistot z vozovky před postřikem.

Průměrná délka * průměrná šířka

KM 18,882 SJEZD ASFALTOVÝ 5,6*15,8=88,480 [B]

KM 18,965 SJEZD ASFALTOVÝ 3,7*16,0=59,200 [C]

KM 19,016 SJEZD ASFALTOVÝ 2,60*32,50=84,500 [D]

KM 19,433 SJEZD ASFALTOVÝ 4,00*5,80=23,200 [E]

KM 19,688 SJEZD ASFALTOVÝ 2,50*10,80=27,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=298,860 [G]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 26 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  73,480  165,00  12 124,20

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Geosyntetikum ze skelných vláken na napojení na stávající vozovku (dvojité zazubení)

Parametry - viz příloha Vzorové příčné řezy.

V místě napojení krytu na stávájící vozovku

KM 19,223 SJEZD ASFALTOVÝ 1,6*10,3=16,480 [A]

KM 18,882 SJEZD ASFALTOVÝ 7*1,0=7,000 [B]

KM 18,965 SJEZD ASFALTOVÝ 14*1,0=14,000 [C]

KM 19,016 SJEZD ASFALTOVÝ 23*1,0=23,000 [D]

KM 19,433 SJEZD ASFALTOVÝ 4*1,0=4,000 [E]

KM 19,688 SJEZD ASFALTOVÝ 9*1,0=9,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=73,480 [G]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 27 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  282,380  218,00  61 558,84

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

ACO 11+ (40 mm)

KCE  “D“ – MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Průměrná délka * průměrná šířka

KM 18,882 SJEZD ASFALTOVÝ 5,6*15,8=88,480 [A]

KM 18,965 SJEZD ASFALTOVÝ 3,7*16,0=59,200 [B]

KM 19,016 SJEZD ASFALTOVÝ 2,60*32,50=84,500 [C]

KM 19,433 SJEZD ASFALTOVÝ 4,00*5,80=23,200 [D]

KM 19,688 SJEZD ASFALTOVÝ 2,50*10,80=27,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=282,380 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  16,480  272,00  4 482,56

KCE “ZA“  – VJEZD – ASFALTOVÝ SJEZD

ACO 11+ (50 mm)

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Průměrná délka * průměrná šířka

KM 19,223 SJEZD ASFALTOVÝ 1,6*10,3=16,480 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

70MM

M2  241,930  349,00  84 433,57

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

ACP 22+ (70 mm)

KCE  “D“ – MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Průměrná délka * průměrná šířka

KM 18,882 SJEZD ASFALTOVÝ 5,1*15,8=80,580 [A]

KM 18,965 SJEZD ASFALTOVÝ 3,2*16,0=51,200 [B]

KM 19,016 SJEZD ASFALTOVÝ 2,10*32,50=68,250 [C]

KM 19,433 SJEZD ASFALTOVÝ 3,50*5,80=20,300 [D]

KM 19,688 SJEZD ASFALTOVÝ 2,00*10,80=21,600 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=241,930 [F]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  17,690  720,00  12 736,80

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

KCE “ZD“ – VJEZD – DLAŽBA

Průměrná délka * průměrná šířka

Žulová kostka cca 120x120, rozměr a barva dle stávajícího materiálu

KM 19,223 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 6,1*2,9=17,690 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  19,330  475,00  9 181,75
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

KCE “CH“  – CHODNÍK

Lože z drceného kameniva frakce 4-8mm.

Prům.délka * prům.šířka

KM 18,938 VSTUP DLÁŽDĚNÝ A DLÁŽDĚNÁ PLOCHA 1,50*2,60+0,50*16,00=11,900 [A]

KM 19,218 MÍSTO PRO KONTEJNERY 1,15*2,20=2,530 [B]

KM 19,365 PLOCHA DLÁŽDĚNÁ 0,7*7,0=4,900 [C]

Celkem: A+B+C=19,330 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

RDSZBV 2 -13,550 -6 436,25

-1*19,33=-19,330 [A]

4,8+0,98=5,780 [B]

Celkem: A+B=-13,550 [C]

aktuální množství  2 745,50 5,780

 101 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  0,000  525,00  0,00

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

RDSZBV 2  64,400  33 810,00

29,6+34,8=64,400 [A]

aktuální množství  33 810,00 64,400

Komunikace  461 460,375

Přidružená stavební výroba7

 32 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  34,560  230,00  7 948,80

Položka bude realizována na přímý příkaz TDI a investora.

Náhrada za odstraněné oplocení z důvodu zřízení armovaného svahu.

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Drátěné oplocení (čtyřhranné pletivo) výšky 1,80m, potažené plastem. Včetně čepičky, příchytky a veškerého spojovacího materiálu.

Délka * výška.

KM 19,286-19,302 19,2*1,80=34,560 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu.

- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není 

zahrnuta podezdívka (272**)

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

Přidružená stavební výroba  7 948,807

Ostatní konstrukce a práce9
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  15,500  380,00  5 890,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Chodníkové obruby 80 x 250 x 1000, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

Pozn: Včetně obloukových a rohových prvků. 

KM 18,946 VPRAVO 4=4,000 [A]

KM 19,223 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 8=8,000 [B]

KM 19,365 VSTUP DLÁŽDĚNÝ 1+1+1,5=3,500 [C]

Celkem: A+B+C=15,500 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 34 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  30,500  420,00  12 810,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

silniční betonové obruby 100x250x1000, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

Pozn: Včetně obloukových a rohových prvků. 

KM 19,218 MÍSTO PRO KONTEJNERY 1+1,5=2,500 [A]

KM 19,223 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 9+3=12,000 [B]

KM 19,212 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 8=8,000 [C]

KM 19,286 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4+4=8,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=30,500 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 35 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  26,000  495,00  12 870,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

silniční betonové obruby 120/150x250x1000, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

Pozn: Včetně obloukových a přechodových prvků.

KM 19,223 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 6=6,000 [A]

KM 18,882 SJEZD ASFALTOVÝ 17+3=20,000 [B]

Celkem: A+B=26,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 36 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  23,000  490,00  11 270,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

silniční betonové obruby 150x150x1000, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

Pozn: Včetně obloukových a přechodových prvků.

KM 18,882 SJEZD ASFALTOVÝ 4=4,000 [A]

KM 19,223 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 5=5,000 [B]

KM 19,611 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 6=6,000 [C]

KM 19,619 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 8=8,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=23,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 37 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  445,000  70,00  31 150,00

vč. likvidace odpadu
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

před realizací stavby

KM 18,882 SJEZD ASFALTOVÝ 81,0=81,000 [A]

KM 18,965 SJEZD ASFALTOVÝ 20,0+14,0=34,000 [B]

KM 19,016 SJEZD ASFALTOVÝ 33,0+23,0=56,000 [C]

KM 19,433 SJEZD ASFALTOVÝ 8,0+4,0=12,000 [D]

KM 19,688 SJEZD ASFALTOVÝ 14,5+9,0=23,500 [E]

KM 19,223 SJEZD ASFALTOVÝ 11,0+5,0=16,000 [F]

po realizací stavby

KM 18,882 SJEZD ASFALTOVÝ 81,0=81,000 [G]

KM 18,965 SJEZD ASFALTOVÝ 20,0+14,0=34,000 [H]

KM 19,016 SJEZD ASFALTOVÝ 33,0+23,0=56,000 [I]

KM 19,433 SJEZD ASFALTOVÝ 8,0+4,0=12,000 [J]

KM 19,688 SJEZD ASFALTOVÝ 14,5+9,0=23,500 [K]

KM 19,223 SJEZD ASFALTOVÝ 11,0+5,0=16,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=445,000 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 38 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M  222,500  80,00  17 800,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Výplň spár modifikovaným asfaltem (těsnící zálivka)

KM 18,882 SJEZD ASFALTOVÝ 81,0=81,000 [A]

KM 18,965 SJEZD ASFALTOVÝ 20,0+14,0=34,000 [B]

KM 19,016 SJEZD ASFALTOVÝ 33,0+23,0=56,000 [C]

KM 19,433 SJEZD ASFALTOVÝ 8,0+4,0=12,000 [D]

KM 19,688 SJEZD ASFALTOVÝ 14,5+9,0=23,500 [E]

KM 19,223 SJEZD ASFALTOVÝ 11,0+5,0=16,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=222,500 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 39 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  1,600  4 640,00  7 424,00

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Prům.délka * prům.šířka * prům.výška

KM 18,938 VSTUP DLÁŽDĚNÝ A DLÁŽDĚNÁ PLOCHA 0,50*16,00*0,20=1,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 40 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  21,000  100,00  2 100,00

Položka bude realizována na přímý příkaz TDI a investora.

Odstraněné oplocení z důvodu zřízení armovaného svahu.

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km.

KM 19,286-19,302 21,00=21,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout d

o jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 

být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  101 314,009
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 549 273,67Celkem:
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3.6.1.10

Kč 3 045 299,59Cena s daní:

Kč 528 523,07DPH:

Kč 2 516 776,52Cena celková:

Kč 2 164 688,82Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Odvodnění a drenáže

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 131.3.ZH

Objekt: SO 131

Stavba: ČÁP

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 516 776,52Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  67,350  10,00  673,50

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Počítaná hmotnost 2,3t/m3 [dl.*hmotnost na 1 m], [dl.*obj.hmotnost]

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 96687 Vybouraní UV (Hmostnost cca 0,30 t/ks) 8*0,3=2,400 [A]

Položka č. 969234 Vybourání potrubí DN do 200mm (Hmostnost trouby cca 0,20 t/m) : 16,0*0,20=3,200 [B]

Položka č. 969245 Vybourání potrubí DN do 300mm (Hmostnost trouby cca 0,25 t/m) : 247,0*0,25=61,750 [C]

Celkem: A+B+C=67,350 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

RDSZBV 2  0,000  0,00

aktuální množství  673,50 67,350

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 458,220  10,00  14 582,20

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

Počítaná hmotnost 2,0t/m3. Objem z položek:

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ 493,34*2,0=986,680 [A]

Položka č. 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I 63,57*2,0=127,140 [B]

Položka č. 212636 (1 a 2) TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II (851+10)*0,2*2,0=344,400 [C]

Celkem: A+B+C=1 458,220 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

RDSZBV 2  558,322  5 583,22
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-1*1458,220=-1 458,220 [A]

52,341*2+767,47*2+942,3*0,2*2=2 016,542 [B]

Celkem: A+B=558,322 [C]

aktuální množství  20 165,42 2 016,542

Všeobecné konstrukce a práce  20 838,920

Zemní práce1

 3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 

URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  63,573  330,00  20 979,09

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

(délka*šířka*výška)

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

Pro nové uliční vpusti

(délka*šířka*průměrná výška)

Km 18,868 vlevo 1,2*1,2*1,5=2,160 [A]

Km 18,877 vlevo 1,2*1,2*1,5=2,160 [C]

Km 18,901 vlevo 1,2*1,2*1,5=2,160 [D]

Km 18,909 vpravo 1,2*1,2*1,5=2,160 [E]

Km 18,957 vpravo 1,2*1,2*1,5=2,160 [G]

Km 18,982 vpravo 1,2*1,2*1,5=2,160 [H]

Km 19,000 vlevo 1,2*1,2*1,3=1,872 [I]

Km 19,420 vlevo 1,2*1,2*1,3=1,872 [L]

Pro nové šachty s vtokovou mříží

(délka*šířka*průměrná výška)

KM 19,036 vlevo 1,60*1,60*1,50=3,840 [M]

KM 19,284 vlevo 1,60*1,60*2,10=5,376 [N]

KM 19,329 vlevo 1,60*1,60*1,60=4,096 [O]

KM 19,361 vlevo 1,60*1,60*1,50=3,840 [P]

KM 19,448 vlevo 1,60*1,60*1,50=3,840 [Q]

KM 19,498 vlevo 1,60*1,60*1,50=3,840 [R]

KM 19,547 vlevo 1,60*1,60*1,50=3,840 [S]

Pro nové šachty s poklopem

(délka*šířka*průměrná výška)

KM 18,982 vlevo 1,60*1,60*1,70=4,352 [T]

KM 18,999 vlevo 1,60*1,60*1,20=3,072 [U]

Pro drenážní šachty

(délka*šířka*průměrná výška)

Km 18,868 vlevo 0,90*0,90*0,70=0,567 [V]

Km 18,901 vlevo 0,90*0,90*0,70=0,567 [W]

Km 18,932 vlevo 0,90*0,90*0,70=0,567 [X]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Km 18,967 vpravo 0,90*0,90*0,70=0,567 [Y]

Km 19,036 vlevo 0,90*0,90*0,70=0,567 [Z]

Km 19,126 vlevo 0,90*0,90*0,70=0,567 [AA]

Km 19,217 vlevo 0,90*0,90*0,70=0,567 [AB]

Km 19,230 vlevo 0,90*0,90*0,70=0,567 [AC]

Km 19,281 vlevo 0,90*0,90*0,70=0,567 [AD]

Km 19,329 vlevo 0,90*0,90*0,70=0,567 [AE]

Km 19,361 vlevo 0,90*0,90*0,70=0,567 [AF]

Km 19,426 vlevo 0,90*0,90*0,70=0,567 [AG]

Km 19,695 vlevo 0,90*0,90*0,70=0,567 [AH]

Km 19,426 vlevo 0,90*0,90*0,70=0,567 [AI]

Km 19,485 vlevo 2*0,90*0,90*0,70=1,134 [AJ]

Km 19,547 vlevo 0,90*0,90*0,70=0,567 [AK]

Km 19,615 vlevo 0,90*0,90*0,70=0,567 [AL]

Km 19,640 vlevo 0,90*0,90*0,70=0,567 [AM]

Celkem: A+C+D+E+G+H+I+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM=63,573 [AN]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

RDSZBV 2 -11,232 -3 706,56

-1*63,573=-63,573 [A]

5*1,2*1,2*1,5+2*1,2*1,2*1,3+5*1,6*1,6*1,5+1,6*1,6*2,1+1,6*1,6*1,6+1,6*1,6*1,7+1,6*1,6*1,2+3*0,9*0,9*0,7=52,341 [B]

Celkem: A+B=-11,232 [C]

aktuální množství  17 272,53 52,341

 4 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  493,340  480,00  236 803,20

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

Zatrubněný příkop DN 300

(délka*šířka*průměrná výška)

KM 18,979 - 19,036, DN 300+DN 150 58,5*1,20*1,50=105,300 [A]

KM 19,284 - 19,361, DN 300+DN 150 78*1,20*1,40=131,040 [B]

KM 19,426 - 19,547, DN 300+DN 150 122*1,20*1,20=175,680 [C]

Zatrubněný příkop DN 400

(délka*šířka*průměrná výška)

KM 19,251 - 19,284, DN 400+DN 150 34*1,30*1,60=70,720 [D]

Přípojky k uličním vpustím

(délka*šířka*průměrná výška)

Km 18,868 vlevo 2,5*0,4*1,10=1,100 [E]

Km 18,877 vlevo 2,5*0,4*1,10=1,100 [G]

Km 18,901 vlevo 2*0,4*1,10=0,880 [H]

Km 18,909 vpravo 3*0,4*1,10=1,320 [I]

Km 18,957 vpravo 1*0,4*1,10=0,440 [K]

Km 18,982 vpravo 8*0,4*1,10=3,520 [L]

Km 19,000 vlevo 1,5*0,4*0,70=0,420 [M]

Km 19,420 vlevo 6,5*0,4*0,70=1,820 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I+K+L+M+P=493,340 [Q]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

RDSZBV 2  274,130  131 582,40

-1*493,34=- 493,340 [A]

58,5*1,2*1,5+78*1,2*1,4+122*1,2*1,2+10*1,2*1,5+34*1,3*1,6+57*0,4*1,1+1,2*0,55*(268,5+34)+28*1*1,5=767,470 [B]

Celkem: A+B=274,130 [C]

aktuální množství  368 385,60 767,470

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  289,212  480,00  138 821,76
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

Zatrubněný příkop DN 300

(délka*šířka*průměrná výška)

KM 18,979 - 19,036, DN 300+DN 150 58,5*1,20*0,90=63,180 [A]

KM 19,284 - 19,361, DN 300+DN 150 78*1,20*0,70=65,520 [B]

KM 19,426 - 19,547, DN 300+DN 150 122*1,20*0,50=73,200 [C]

Zatrubněný příkop DN 400

(délka*šířka*průměrná výška)

KM 19,251 - 19,284, DN 400+DN 150 34*1,30*0,85=37,570 [D]

Pro nové šachty s vtokovou mříží

(délka*šířka*průměrná výška)

KM 19,036 vlevo ((1,60*1,60)-(3,14*0,50*0,50))*1,40=2,485 [E]

KM 19,284 vlevo ((1,60*1,60)-(3,14*0,50*0,50))*2,00=3,550 [F]

KM 19,329 vlevo ((1,60*1,60)-(3,14*0,50*0,50))*1,50=2,663 [G]

KM 19,361 vlevo ((1,60*1,60)-(3,14*0,50*0,50))*1,40=2,485 [H]

KM 19,448 vlevo ((1,60*1,60)-(3,14*0,50*0,50))*1,40=2,485 [I]

KM 19,498 vlevo ((1,60*1,60)-(3,14*0,50*0,50))*1,40=2,485 [J]

KM 19,547 vlevo ((1,60*1,60)-(3,14*0,50*0,50))*1,40=2,485 [K]

Pro nové šachty s poklopem

(výška*šířka*průměrná délka)

KM 18,982 vlevo ((1,60*1,60)-(3,14*0,50*0,50))*1,60=2,840 [L]

KM 18,999 vlevo ((1,60*1,60)-(3,14*0,50*0,50))*1,10=1,953 [M]

Uliční vpusti

(délka*šířka*průměrná výška)

Km 18,868 vlevo ((1,2*1,2)-(3,14*0,5*0,5))*1,5=0,983 [N]

Km 18,877 vlevo ((1,2*1,2)-(3,14*0,5*0,5))*1,5=0,983 [P]

Km 18,901 vlevo ((1,2*1,2)-(3,14*0,5*0,5))*1,5=0,983 [Q]

Km 18,909 vpravo ((1,2*1,2)-(3,14*0,5*0,5))*1,5=0,983 [R]

Km 18,957 vpravo ((1,2*1,2)-(3,14*0,5*0,5))*1,5=0,983 [T]

Km 18,982 vpravo ((1,2*1,2)-(3,14*0,5*0,5))*1,5=0,983 [U]

Km 19,000 vlevo ((1,2*1,2)-(3,14*0,5*0,5))*1,3=0,852 [V]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Km 19,420 vlevo ((1,2*1,2)-(3,14*0,5*0,5))*1,3=0,852 [Y]

Přípojky k uličním vpustím

(délka*šířka*průměrná výška)

Km 18,868 vlevo 2,5*0,4*1,00=1,000 [Z]

Km 18,877 vlevo 2,5*0,4*1,00=1,000 [AB]

Km 18,901 vlevo 2*0,4*1,00=0,800 [AC]

Km 18,909 vpravo 3*0,4*1,00=1,200 [AD]

Km 18,957 vpravo 1*0,4*1,00=0,400 [AF]

Km 18,982 vpravo 8*0,4*1,00=3,200 [AG]

Km 19,000 vlevo 1,5*0,4*0,60=0,360 [AH]

Km 19,420 vlevo 6,5*0,4*0,60=1,560 [AK]

Drenážní šachty

(délka*šířka*průměrná výška)

Km 18,868 vlevo (0,90*0,90*0,70)-(3,14*0,2*0,2*0,70)=0,479 [AT]

Km 18,901 vlevo (0,90*0,90*0,70)-(3,14*0,2*0,2*0,70)=0,479 [AU]

Km 18,932 vlevo (0,90*0,90*0,70)-(3,14*0,2*0,2*0,70)=0,479 [AV]

Km 18,967 vpravo (0,90*0,90*0,70)-(3,14*0,2*0,2*0,70)=0,479 [AW]

Km 19,036 vlevo (0,90*0,90*0,70)-(3,14*0,2*0,2*0,70)=0,479 [AX]

Km 19,126 vlevo (0,90*0,90*0,70)-(3,14*0,2*0,2*0,70)=0,479 [AY]

Km 19,217 vlevo (0,90*0,90*0,70)-(3,14*0,2*0,2*0,70)=0,479 [AZ]

Km 19,230 vlevo (0,90*0,90*0,70)-(3,14*0,2*0,2*0,70)=0,479 [BA]

Km 19,281 vlevo (0,90*0,90*0,70)-(3,14*0,2*0,2*0,70)=0,479 [BB]

Km 19,329 vlevo (0,90*0,90*0,70)-(3,14*0,2*0,2*0,70)=0,479 [BC]

Km 19,361 vlevo (0,90*0,90*0,70)-(3,14*0,2*0,2*0,70)=0,479 [BD]

Km 19,426 vlevo (0,90*0,90*0,70)-(3,14*0,2*0,2*0,70)=0,479 [BE]

Km 19,695 vlevo (0,90*0,90*0,70)-(3,14*0,2*0,2*0,70)=0,479 [BF]

Km 19,426 vlevo (0,90*0,90*0,70)-(3,14*0,2*0,2*0,70)=0,479 [BG]

Km 19,485 vlevo 2*(0,90*0,90*0,70)-(3,14*0,2*0,2*0,70)=1,046 [BH]

Km 19,547 vlevo (0,90*0,90*0,70)-(3,14*0,2*0,2*0,70)=0,479 [BI]

Km 19,615 vlevo (0,90*0,90*0,70)-(3,14*0,2*0,2*0,70)=0,479 [BJ]

Km 19,640 vlevo (0,90*0,90*0,70)-(3,14*0,2*0,2*0,70)=0,479 [BK]

Celkem: 

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+T+U+V+Y+Z+AB+AC+AD+AF+AG+AH+AK+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK=2

89,212 [BL]



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 11

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

RDSZBV 2  16,978  8 149,44

-1*289,212=- 289,212 [A]

58,5*1,2*0,9+78*1,2*0,7+122*1,2*0,5+10*1,2*0,9+35*1,3*0,85+6*((1,6*1,6-3,14*0,5*0,5)*1,4)+((1,6*1,6-3,14*0,5*0,5)*2)+

(1,6*1,6-3,14*0,5*0,5)*1,5+(1,6*1,6-3,14*0,5*0,5)*1,6+5*(1,2*1,2-3,14*0,5*0,5)*1,5+2*(1,2*1,2-3,14*0,5*0,5)*1,3+3*

(0,9*0,9*0,7-3,14*0,2*0,2*0,7)+57*0,4*1=306,190 [B]

Celkem: A+B=16,978 [C]

aktuální množství  146 971,20 306,190

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  209,873  590,00  123 825,07
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

Lože a obsyp zatrubněného příkopu DN 300

KM 18,979 - 19,036, DN 300+DN 150 58,5*(1,20*0,65-3,14*(0,15*0,15+0,075*0,075))=40,464 [A]

KM 19,284 - 19,361, DN 300+DN 150 78,0*(1,20*0,65-3,14*(0,15*0,15+0,075*0,075))=53,952 [B]

KM 19,426 - 19,547, DN 300+DN 150 122,0*(1,20*0,65-3,14*(0,15*0,15+0,075*0,075))=84,386 [C]

Lože a obsyp zatrubněného příkopu DN 400

KM 19,251 - 19,284, DN 400+DN 150 34,0*(1,20*0,75-3,14*(0,15*0,15+0,075*0,075))=27,597 [D]

Lože a obsyp přípojek uličních vpustí

(délka*šířka*průměrná výška)

Km 18,868 vlevo 2,5*((0,4*0,4)-(3,14*0,1*0,1))=0,322 [E]

Km 18,877 vlevo 2,5*((0,4*0,4)-(3,14*0,1*0,1))=0,322 [G]

Km 18,901 vlevo 2*((0,4*0,4)-(3,14*0,1*0,1))=0,257 [H]

Km 18,909 vpravo 3*((0,4*0,4)-(3,14*0,1*0,1))=0,386 [I]

Km 18,957 vpravo 1*((0,4*0,4)-(3,14*0,1*0,1))=0,129 [K]

Km 18,982 vpravo 8*((0,4*0,4)-(3,14*0,1*0,1))=1,029 [L]

Km 19,000 vlevo 1,5*((0,4*0,4)-(3,14*0,1*0,1))=0,193 [M]

Km 19,420 vlevo 6,5*((0,4*0,4)-(3,14*0,1*0,1))=0,836 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I+K+L+M+P=209,873 [Q]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

ZBV:

RDSZBV 2  42,000  24 780,00

-1*209,873=- 209,873 [A]

209,873+28*1*1,5=251,873 [B]

Celkem: A+B=42,000 [C]

aktuální množství  148 605,07 251,873

Zemní práce  681 234,401

Základy2

 7 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  1 722,000  42,00  72 324,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Filtrační geotextílie, parametry dle PD.

Délka * šířka změřená pomocí Autocadu.

Km 18,868 – 18,877 vlevo 10*2=20,000 [A]

Km 18,877 – 18,901 vlevo 23*2=46,000 [B]

Km 18,901 – 18,932 vlevo 33*2=66,000 [C]

Km 18,929 – 18,967 vpravo 41*2=82,000 [D]

Km 18,982 – 19,036 vlevo 56*2=112,000 [E]

Km 19,036 – 19,126 vlevo 94*2=188,000 [F]

Km 19,126 – 19,217 vlevo 94*2=188,000 [G]

Km 19,230 – 19,251 vlevo 24*2=48,000 [H]

Km 19,251 – 19,361 vlevo 111*2=222,000 [I]

Km 19,251 – 19,273 vpravo 23*2=46,000 [J]

Km 19,361 – 19,426 vlevo 67*2=134,000 [K]

Km 19,426 – 19,547 vlevo 123*2=246,000 [L]

Km 19,485                 10*2=20,000 [M]

Km 19,547 – 19,615 vlevo 70*2=140,000 [N]

Km 19,615 – 19,640 vlevo 25*2=50,000 [O]

Km 19,640 – 19,695 vlevo 57*2=114,000 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=1 722,000 [Q]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

ZBV:

RDSZBV 2  350,600  14 725,20

-1*1722=-1 722,000 [A]

942,3*2+48+28*2*1,5+28*2=2 072,600 [B]

Celkem: A+B=350,600 [C]

aktuální množství  87 049,20 2 072,600

 9 212636 2 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 

II

M  10,000  480,00  4 800,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Trouba plná-neperforovaná DN 150 PP, SN 8.

Km 19,485 10,0=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 8 212636 1 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 

II

M  851,000  480,00  408 480,00

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Částečně perforovaná trouba DN 150 PP, SN 8.

Km 18,868 – 18,877 vlevo 10,0=10,000 [A]

Km 18,877 – 18,901 vlevo 23,0=23,000 [B]

Km 18,901 – 18,932 vlevo 33,0=33,000 [C]

Km 18,929 – 18,967 vpravo 41,0=41,000 [D]

Km 18,982 – 19,036 vlevo 56,0=56,000 [E]

Km 19,036 – 19,126 vlevo 94,0=94,000 [F]

Km 19,126 – 19,217 vlevo 94,0=94,000 [G]

Km 19,230 – 19,251 vlevo 24,0=24,000 [H]

Km 19,251 – 19,361 vlevo 111,0=111,000 [I]

Km 19,251 – 19,273 vpravo 23,0=23,000 [J]

Km 19,361 – 19,426 vlevo 67,0=67,000 [K]

Km 19,426 – 19,547 vlevo 123,0=123,000 [L]

Km 19,547 – 19,615 vlevo 70,0=70,000 [M]

Km 19,615 – 19,640 vlevo 25,0=25,000 [N]

Km 19,640 – 19,695 vlevo 57,0=57,000 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=851,000 [P]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

ZBV:

RDSZBV 2  91,300  43 824,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-1*851=- 851,000 [A]

72,1+106,5+146,5+126,9+34,1+9,7+36,5+31,9+61,7+20,5+50,3+49,2+67,4+23,7+55,3+50=942,300 [B]

Celkem: A+B=91,300 [C]

aktuální množství  452 304,00 942,300

Základy  544 153,202

Potrubí8

 10 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  1,000  990,00  990,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Potrubí na výtoku z trativodu skrz zeď, DN 200.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Km 19,251 vpravo 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

RDSZBV 2 -1,000 -990,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-1=-1,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 11 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  27,000  890,00  24 030,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Potrubí SN 8, DN 200.

Přípojky uličních vpustí

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Km 18,868 vlevo 2,5=2,500 [A]

Km 18,877 vlevo 2,5=2,500 [C]

Km 18,901 vlevo 2,0=2,000 [D]

Km 18,909 vpravo 3,0=3,000 [E]

Km 18,957 vpravo 1,0=1,000 [G]

Km 18,982 vpravo 8,0=8,000 [H]

Km 19,000 vlevo 1,5=1,500 [I]

Km 19,420 vlevo 6,5=6,500 [L]

Celkem: A+C+D+E+G+H+I+L=27,000 [M]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

RDSZBV 2  30,000  26 700,00

30=30,000 [A]

aktuální množství  50 730,00 57,000

 12 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  258,500  1 390,00  359 315,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Potrubí SN 12, DN 300.

Zatrubněný příkop

KM 18,979 - 19,036 58,5=58,500 [A]

KM 19,284 - 19,361 78,0=78,000 [B]

KM 19,426 - 19,547 122,0=122,000 [C]

Celkem: A+B+C=258,500 [D]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

RDSZBV 2  10,000  13 900,00

10=10,000 [A]

aktuální množství  373 215,00 268,500

 13 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  34,000  1 890,00  64 260,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Potrubí SN 12, DN 400.

Zatrubněný příkop

KM 19,251 - 19,284 34,0=34,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 102 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M  0,000  365,00  0,00

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

ZBV:

RDSZBV 2  28,000  10 220,00

28=28,000 [A]

aktuální množství  10 220,00 28,000

 14 894445 1 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  2,000  29 000,00  58 000,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

"Kanalizační šachta S POKLOPEM, zatížení D400

vč. SAMONIVELACNÍCH poklopů"

Umístění dle situace

KM 18,982 vlevo 1=1,000 [A]

KM 18,999 vlevo 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

 15 894445 2 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  6,000  29 000,00  174 000,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

"Kanalizační šachta S VTOKOVOU MŘÍŽÍ, zatížení D400

vč. SAMONIVELACNÍCH poklopů"

Umístění dle situace

KM 19,036 vlevo 1=1,000 [A]

KM 19,329 vlevo 1=1,000 [B]

KM 19,361 vlevo 1=1,000 [C]

KM 19,448 vlevo 1=1,000 [D]

KM 19,498 vlevo 1=1,000 [E]

KM 19,547 vlevo 1=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=6,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

 16 894446 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  1,000  29 000,00  29 000,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

"Kanalizační šachta S VTOKOVOU MŘÍŽÍ, zatížení D400

vč. SAMONIVELACNÍCH poklopů"

Umístění dle situace

KM 19,284 vlevo 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

 17 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS  19,000  9 900,00  188 100,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 25

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně podkladu ze ŠP 0/32, tl.100mm.

šachty na trativodech

DN 400, poklop B125

Km 18,868 vlevo 1=1,000 [A]

Km 18,901 vlevo 1=1,000 [B]

Km 18,932 vlevo 1=1,000 [C]

Km 18,967 vpravo 1=1,000 [D]

Km 19,036 vlevo 1=1,000 [E]

Km 19,126 vlevo 1=1,000 [F]

Km 19,217 vlevo 1=1,000 [G]

Km 19,230 vlevo 1=1,000 [H]

Km 19,281 vlevo 1=1,000 [I]

Km 19,329 vlevo 1=1,000 [J]

Km 19,361 vlevo 1=1,000 [K]

Km 19,426 vlevo 1=1,000 [L]

Km 19,695 vlevo 1=1,000 [M]

DN 400, poklop D400, bez větracích otvorů

Km 19,426 vlevo 1=1,000 [N]

Km 19,485 vlevo 2=2,000 [O]

Km 19,547 vlevo 1=1,000 [P]

Km 19,615 vlevo 1=1,000 [Q]

Km 19,640 vlevo 1=1,000 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=19,000 [S]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

RDSZBV 2 -16,000 -158 400,00

-16=-16,000 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  29 700,00 3,000

 18 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000  9 900,00  9 900,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

tvarovky na výtoku z trativodu ze svahu

tvarovky na výtoku z trativodu

Km 19,485 vlevo 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  a osazení dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  vnitrostaveništní i mimosatveništní

- u dílců železobetonových výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů

 19 89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS  1,000  9 900,00  9 900,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Mříž zatížení D400.

Umístění dle situace, návrh s ohledem na nízkou stavební výšku.

Km 19,420 vlevo 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- mříže s rámem, koše na bahno,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 20 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  8,000  9 900,00  79 200,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 27

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Mříž zatížení D400.

Umístění dle situace

Km 18,868 vlevo 1=1,000 [A]

Km 18,877 vlevo 1=1,000 [B]

Km 18,901 vlevo 1=1,000 [C]

Km 18,909 vpravo 1=1,000 [D]

Km 18,929 vpravo 1=1,000 [E]

Km 18,957 vpravo 1=1,000 [F]

Km 18,982 vpravo 1=1,000 [G]

Km 19,000 vlevo 1=1,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=8,000 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 101 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  0,000  5 000,00  0,00

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

RDSZBV 2  47,066  235 330,00

268,5*0,143+34*0,255=47,066 [A]

aktuální množství  235 330,00 47,066

 21 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  28,000  10,00  280,00

přípojky UV a žlabů

Hodnota z položky 87434: Potrubí z trub plastových odpadních DN do 200mm (27,0+1,0)=28,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

ZBV:

RDSZBV 2  29,000  290,00

29=29,000 [A]

aktuální množství  570,00 57,000

 22 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  258,500  10,00  2 585,00

zatrubněný příkop

Hodnota z položky 87445: Potrubí z trub plastových odpadních DN do 300mm 258,5=258,500 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

RDSZBV 2  10,000  100,00

10=10,000 [A]

aktuální množství  2 685,00 268,500

 23 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  34,000  10,00  340,00

zatrubněný příkop

Hodnota z položky 87446: Potrubí z trub plastových odpadních DN do 400mm 34,0=34,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí  1 127 050,008

Ostatní konstrukce a práce9

 24 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  8,000  1 500,00  12 000,00

vč. likvidace vybouraného materiálu.

Součástí položky je odvoz mříží a kovových rámečků na místo určené investorem, 

předpoklad do 20 km

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Umístění dle situace. 

Km 18,868 vlevo 1=1,000 [A]

Km 18,901 vlevo 1=1,000 [B]

Km 18,929 vpravo 1=1,000 [C]

Km 18,955 vpravo 1=1,000 [D]

Km 19,035 vlevo 1=1,000 [E]

Km 19,252 vlevo 1=1,000 [F]

Km 19,329 vlevo 1=1,000 [G]

Km 19,364 vlevo 1=1,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=8,000 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout d

o jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 

být uveden v doplňujícím textu k položce)

 25 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  16,000  500,00  8 000,00

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Vybourání stávajících kanalizačních přípojek

 Hmotnost trouby cca 0,20 t/m.

(délka ze situace)

Přípojka ke stávající vpusti

Km 18,868 vlevo 2=2,000 [A]

Km 18,901 vlevo 2=2,000 [B]

Km 18,929 vpravo 5=5,000 [C]

Km 18,955 vpravo 1=1,000 [D]

Km 19,035 vlevo 1=1,000 [E]

Km 19,252 vlevo 1=1,000 [F]

Km 19,329 vlevo 2=2,000 [G]

Km 19,364 vlevo 2=2,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=16,000 [N]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 26 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M  247,000  500,00  123 500,00

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem.

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Vybourání stávajícího zatrubnění.

Hmotnost trouby cca 0,25 t/m.

(délka ze situace)

KM 18,856 - 18,929 vlevo 72,0=72,000 [A]

KM 18,979 - 19,036 vlevo 59,0=59,000 [B]

KM 19,251 - 19,361 vlevo 116,0=116,000 [C]

Celkem: A+B+C=247,000 [D]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  143 500,009

 2 516 776,52Celkem:
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3.6.1.10

Kč 289 260,07Cena s daní:

Kč 50 202,16DPH:

Kč 239 057,91Cena celková:

Kč 306 020,01Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Odvodnění a drenáže

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 131.3.ZV

Objekt: SO 131

Stavba: ČÁP

SOUPIS PRACÍ

Kč 239 057,91Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  96,070  10,00  960,70

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

Počítaná hmotnost 2,0t/m3. Objem z položek:

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ 25,895*2,0=51,790 [A]

Položka č. 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I 8,64*2,0=17,280 [B]

Položka č. 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY: 13,50*2,0=27,000 [D]

Celkem: A+B+D=96,070 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

RDSZBV 2 -13,020 -130,20

-1*96,07=-96,070 [A]

13,5*2+8,64*2+19,385*2=83,050 [B]

Celkem: A+B=-13,020 [C]

aktuální množství  830,50 83,050

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  10,200  10,00  102,00

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Počítaná hmotnost 2,3t/m3 [dl.*hmotnost na 1 m], [dl.*obj.hmotnost]

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 96922 Vybourání potrubí DN do 100mm (Hmostnost trouby cca 0,10 t/m) : 3,0*0,10=0,300 [A]

Položka č. 969234 Vybourání potrubí DN do 200mm (Hmostnost trouby cca 0,20 t/m) : 45,5*0,20=9,100 [B]

Položka č. 96654 Odstranění žlabů (Hmostnost cca 0,20 t/ks) 4,0*0,20=0,800 [C]

Celkem: A+B+C=10,200 [D]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  932,500

Zemní práce1

 3 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  13,500  480,00  6 480,00

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

[šířka*délka*průměrná výška]:

Zpevnění příkopu

km 19,411 - 19,426 vlevo 15,00*2,00*0,45=13,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 

URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  8,640  330,00  2 851,20

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

(délka*šířka*výška)

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

Pro nové uliční vpusti

(délka*šířka*průměrná výška)

Km 18,876 vpravo 1,2*1,2*1,5=2,160 [B]

Km 18,929 vpravo 1,2*1,2*1,5=2,160 [F]

Km 19,286 vlevo 1,2*1,2*1,5=2,160 [J]

Km 19,296 vlevo 1,2*1,2*1,5=2,160 [K]

Celkem: B+F+J+K=8,640 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 5

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  25,895  480,00  12 429,60

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

Přípojky k uličním vpustím

(délka*šířka*průměrná výška)

Km 18,876 vpravo 12,5*0,4*1,10=5,500 [F]

Km 18,929 vpravo 8*0,4*1,10=3,520 [J]

Km 19,286 vlevo 3*0,4*1,10=1,320 [N]

Km 19,296 vlevo 3*0,4*1,10=1,320 [O]

Přípojky k odvodňovacím a štěrbinovým žlabům

(délka*šířka*průměrná výška)

Km 18,965 10,5*0,4*0,75=3,150 [W]

Km 19,225 24,5*0,4*0,75=7,350 [X]

Odvodňovací žlaby

(délka*šířka*průměrná výška)

Km 19,225 2,5*0,5*0,3=0,375 [Y]

Odvodňovací štěrbinové žlaby

(délka*šířka*průměrná výška)

Km 18,965 16*0,7*0,3=3,360 [AA]

Celkem: F+J+N+O+W+X+Y+AA=25,895 [AB]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

RDSZBV 2 -6,510 -3 124,80

-1*25,895=-25,895 [A]

5,5+3,52+1,32+1,32+7,35+0,375=19,385 [B]

Celkem: A+B=-6,510 [C]

aktuální množství  9 304,80 19,385

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  20,232  480,00  9 711,36
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

Uliční vpusti

(délka*šířka*průměrná výška)

Km 18,876 vpravo ((1,2*1,2)-(3,14*0,5*0,5))*1,5=0,983 [O]

Km 18,929 vpravo ((1,2*1,2)-(3,14*0,5*0,5))*1,5=0,983 [S]

Km 19,286 vlevo ((1,2*1,2)-(3,14*0,5*0,5))*1,5=0,983 [AU]

Km 19,296 vlevo ((1,2*1,2)-(3,14*0,5*0,5))*1,5=0,983 [X]

Přípojky k uličním vpustím

(délka*šířka*průměrná výška)

Km 18,876 vpravo 14,5*0,4*1,00=5,800 [AA]

Km 19,286 vlevo 3*0,4*1,00=1,200 [AT]

Km 18,929 vpravo 8*0,4*1,00=3,200 [AE]

Km 19,296 vlevo 3*0,4*1,00=1,200 [AJ]

Přípojky k odvodňovacím žlabům

(délka*šířka*průměrná výška)

Km 18,965 10,5*0,4*0,35=1,470 [AR]

Km 19,225 24,5*0,4*0,35=3,430 [AS]

Celkem: O+S+AU+X+AA+AT+AE+AJ+AR+AS=20,232 [AV]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

RDSZBV 2 -1,470 -705,60

-1*20,232=-20,232 [A]

0,983+0,983+0,983+0,983+5,8+1,2+3,2+1,2+3,43=18,762 [B]

Celkem: A+B=-1,470 [C]

aktuální množství  9 005,76 18,762

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,910  590,00  4 666,90

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

Lože a obsyp přípojek uličních vpustí

(délka*šířka*průměrná výška)

Km 18,876 vpravo 12,5*((0,4*0,4)-(3,14*0,1*0,1))=1,608 [F]

Km 18,929 vpravo 8*((0,4*0,4)-(3,14*0,1*0,1))=1,029 [J]

Km 19,286 vlevo 3*((0,4*0,4)-(3,14*0,1*0,1))=0,386 [N]

Km 19,296 vlevo 3*((0,4*0,4)-(3,14*0,1*0,1))=0,386 [O]

Lože a obsyp přípojek k odvodňovacím  a štěrbinovým žlabům

(délka*šířka*průměrná výška)

Km 18,965 10,5*((0,4*0,4)-(3,14*0,1*0,1))=1,350 [W]

Km 19,225 24,5*((0,4*0,4)-(3,14*0,1*0,1))=3,151 [X]

Celkem: F+J+N+O+W+X=7,910 [Y]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

ZBV:

RDSZBV 2 -1,350 -796,50

-1*7,910=-7,910 [A]

1,608+1,029+0,386+0,386+3,151=6,560 [B]

Celkem: A+B=-1,350 [C]

aktuální množství  3 870,40 6,560

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  30,000  21,00  630,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Zpevnění příkopu

[šířka*délka*průměrná výška]:

km 19,411 - 19,426 vlevo 15,00*2,00=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  32 142,161

Základy2

 9 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,000  890,00  2 670,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Štěrkopískové lože.

Umístění dle situace. Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci.

Zpevnění příkopu

[šířka*délka*průměrná výška]:

km 19,411 - 19,426 vlevo 15,00*2,00*0,10=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 10 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3  5,175  2 790,00  14 438,25

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Parametry - viz zadávací dokumentace

Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.

Betonové lože pod odvodňovací žlaby (beton C20/25nXF4)

délka*prům.plocha

Žlab šíře cca 400mm.

Km 18,965 16,0*0,30=4,800 [A]

Podélný odvodňovač šíře 200mm

Km 19,225 2,5*0,15=0,375 [B]

Celkem: A+B=5,175 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  17 108,252

Vodorovné konstrukce4

 11 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,000  2 790,00  8 370,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C25/30nXF3+XD3.

Umístění dle situace. Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci.

Zpevnění příkopu

[šířka*délka*průměrná výška]:

km 19,411 - 19,426 vlevo 15,00*2,00*0,10=3,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,000  6 990,00  41 940,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3.

Umístění dle situace. Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci.

Zpevnění příkopu

[šířka*délka*průměrná výška]:

km 19,411 - 19,426 vlevo 15,00*2,00*0,20=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce  50 310,004

Potrubí8

 13 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  61,500  890,00  54 735,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Potrubí SN 8, DN 200.

Přípojky uličních vpustí

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Km 18,876 vpravo 12,5=12,500 [B]

Km 18,929 vpravo 8,0=8,000 [F]

Km 19,286 vlevo 3,0=3,000 [J]

Km 19,296 vlevo 3,0=3,000 [K]

Přípojky odvodňovacích žlabů

Km 18,965 10,5=10,500 [M]

Km 19,225 24,5=24,500 [N]

Celkem: B+F+J+K+M+N=61,500 [O]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

RDSZBV 2 -10,500 -9 345,00

-10,5=-10,500 [A]

aktuální množství  45 390,00 51,000

 14 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000  9 900,00  29 700,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Mříž zatížení D400.

Umístění dle situace

Km 18,876 vpravo 1=1,000 [A]

Km 19,286 vlevo 1=1,000 [B]

Km 19,296 vlevo 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 15 897543 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM KUS  1,000  9 900,00  9 900,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Zatížení min.D400.

Betonový podklad je součástí položky č.27231.

Žlab šíře cca 200mm.

Km 19,225 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

 16 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

400MM

KUS  1,000  9 900,00  9 900,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Zatížení min.D400.

Betonový podklad je součástí položky č.27231.

Žlab šíře cca 400mm.

Km 18,965 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

RDSZBV 2 -1,000 -9 900,00

-1=-1,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 17 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS  1,000  9 900,00  9 900,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Zatížení min.D400.

Betonový podklad je součástí položky č.27231.

Žlab šíře cca 400mm.

Km 18,965 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

RDSZBV 2 -1,000 -9 900,00

-1=-1,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 18 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  61,500  10,00  615,00

přípojky UV a žlabů

Hodnota z položky 87434: Potrubí z trub plastových odpadních DN do 200mm 61,5=61,500 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

ZBV:

RDSZBV 2 -10,500 -105,00

-10,5=-10,500 [A]

aktuální množství  510,00 51,000

Potrubí  85 500,008

Ostatní konstrukce a práce9

 19 935111 2 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  14,000  3 200,00  44 800,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0 .2

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace, včetně záslepek. Zatížení min.D400., do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

Žlab šíře cca 400mm.

Km 18,965 14,0=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením.

- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy 

žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

ZBV:

RDSZBV 2 -14,000 -44 800,00

-14=-14,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  1,500  3 900,00  5 850,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Zatížení min.D400.

Betonový podklad je součástí položky č.27231.

Žlab nemá čistící kusy.

Podélný odvodňovač šíře cca 200mm

Km 19,225 1,5=1,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

 101 935712 SVODNICE PRO PŘEVEDENÍ VODY OCELOVÁ DO BETONU M  0,000  1 030,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného svodnice v požadované kvalitě, tvaru a šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úpravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

ZBV:

RDSZBV 2  11,500  11 845,00

11,5=11,500 [A]

aktuální množství  11 845,00 11,500

 21 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  6,000  1 520,00  9 120,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

do betonu C20/25nXF4 (TKP 18)

Umístění dle situace

Délka * šířka

žulová čtyřlinka

Km 19,688 vlevo 12,0*0,50=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 22 96654 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 250MM M  4,000  500,00  2 000,00

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Umístění dle situace. Stávající vtokové objekty příčných propustků.

Km 19,225 4,0=4,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 23 96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ M  3,000  500,00  1 500,00

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Vybourání stávajících kanalizačních přípojek

(délka ze situace)

KM 19,365 vlevo 3,0=3,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 20

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)

Odvodnění a drenáže

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 131

SO 131.3.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 24 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  45,500  500,00  22 750,00

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem.

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.0

Vybourání stávajících kanalizačních přípojek

 Hmotnost trouby cca 0,20 t/m.

(délka ze situace)

Přípojka ke stávajícím odvodňovacím žlabům

Km 19,225 23,5=23,500 [I]

Přípojky dešťových svodů

Km 18,865 vlevo 4,0=4,000 [J]

Km 18,889 vlevo 4,0=4,000 [K]

Km 18,889 vlevo 4,0=4,000 [L]

Pod sjezdy

KM 19,005 vlevo 10,0=10,000 [M]

Celkem: I+J+K+L+M=45,500 [N]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  53 065,009

 239 057,91Celkem:
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Kč 5 237 181,75Cena s daní:

Kč 908 932,37DPH:

Kč 4 328 249,38Cena celková:

Kč 3 989 408,58Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dolní Sytová - Sanace konstrukce

Dolní Sytová - Sanace konstrukce

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 132.ZH

Objekt: SO 132.ZH

Stavba: ČÁP

SOUPIS PRACÍ

Kč 4 328 249,38Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Sanace konstrukce

Dolní Sytová - Sanace konstrukce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 132.ZH

SO 132.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7 081,600  30,00  212 448,00

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

Položka bude čerpána pouze na přímý příkaz TDI a investora.

Počítaná hmotnost 2,0t/m3. Objem z položek:

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 123838 Odkopávky pro spodní stavbu 3540,80*2,0=7 081,600 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

RDSZBV 2  525,450  15 763,50

-1*7081,6=-7 081,600 [A]

7327,050*0,5*2+140*2=7 607,050 [B]

Celkem: A+B=525,450 [C]

aktuální množství  228 211,50 7 607,050

Všeobecné konstrukce a práce  228 211,500

Zemní práce1

 101 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  0,000  458,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Sanace konstrukce

Dolní Sytová - Sanace konstrukce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 132.ZH

SO 132.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

RDSZBV 2  140,000  64 120,00

sanace podloží

100*2*0,5+20*2*0,5+10*2*1=140,000 [A]

aktuální množství  64 120,00 140,000

 2 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, VČ. ODVOZU 

NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  3 540,795  330,00  1 168 462,35

Výměna aktivní zóny, na přímý příkaz TDI, včetně potřebných zkoušek

Položka bude čerpána pouze na přímý příkaz TDI a investora.

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Sanace konstrukce

Dolní Sytová - Sanace konstrukce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 132.ZH

SO 132.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.10-C.1.12, C.1.3

 

Výměna aktivní zóny.

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně."

Průměrná délka * průměrná šířka* prům.tl.

KONSTRUKCE “SA“  – SANACE A

KM 19,045 –19,123: (19123-19045)*(6,95+2*0,90-3,50)*0,50=204,750 [A]

KONSTRUKCE “SB“ – SANACE B

Celoplošně: KM 18,860 –19,045: (19045-18860)*7,45*0,50=689,125 [B]

Celoplošně: KM 19,123 –19,695: (19695-19123)*6,65*0,50=1 901,900 [C]

Odstupňování konstrukční vrstvy KM 18,860 –19,695 [dl.* průměrná tloušťka *počet stran * prům. š.]: (19695-18860)*0,50*2*0,90=751,500 [D]

Minus plocha na mostě SO 202 a přechodové oblasti  [prům.šířeka*prům.délka*prům.tl.]: -4,5*9,0*0,16=-6,480 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=3 540,795 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Sanace konstrukce

Dolní Sytová - Sanace konstrukce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 132.ZH

SO 132.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

RDSZBV 2  122,730  40 500,90

-1*3540,795=-3 540,795 [A]

7327,050*0,5=3 663,525 [B]

Celkem: A+B=122,730 [C]

aktuální množství  1 208 963,25 3 663,525

 3 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3 540,795  580,00  2 053 661,10

Výměna aktivní zóny, na přímý příkaz TDI, včetně potřebných zkoušek

Viz.výkres C.1.10-C.1.12, C.1.3

případný požadovaný materiál - Štěrkodrť typ A frakce 0-32. 

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu."

Průměrná délka * průměrná šířka* prům.tl.

KONSTRUKCE “SA“  – SANACE A

KM 19,045 –19,123: (19123-19045)*(6,95+2*0,90-3,50)*0,50=204,750 [A]

KONSTRUKCE “SB“ – SANACE B

Celoplošně: KM 18,860 –19,045: (19045-18860)*7,45*0,50=689,125 [B]

Celoplošně: KM 19,123 –19,695: (19695-19123)*6,65*0,50=1 901,900 [C]

Odstupňování konstrukční vrstvy KM 18,860 –19,695 [dl.* průměrná tloušťka *počet stran * prům. š.]: (19695-18860)*0,50*2*0,90=751,500 [D]

Minus plocha na mostě SO 202 a přechodové oblasti  [prům.šířeka*prům.délka*prům.tl.]: -4,5*9,0*0,16=-6,480 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=3 540,795 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Sanace konstrukce

Dolní Sytová - Sanace konstrukce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 132.ZH

SO 132.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

RDSZBV 2  122,730  71 183,40

-1*3540,795=-3 540,795 [A]

7327,050*0,5=3 663,525 [B]

Celkem: A+B=122,730 [C]

aktuální množství  2 124 844,50 3 663,525

 4 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  7 054,050  21,00  148 135,05

Výměna aktivní zóny, na přímý příkaz TDI, včetně potřebných zkoušek

Položka bude čerpána pouze na přímý příkaz TDI a investora.

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Sanace konstrukce

Dolní Sytová - Sanace konstrukce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 132.ZH

SO 132.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.10-C.1.12, C.1.3

Výměna aktivní zóny, včetně potřebných zkoušek

Paraplaň. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Průměrná délka * průměrná šířka

KONSTRUKCE “SA“  – SANACE A

KM 19,045 –19,123 [dl.*prům. š.]: (19123-19045)*(6,95+2*0,90-3,50)=409,500 [A]

KONSTRUKCE “SB“ – SANACE B

Celoplošně: KM 18,860 –19,045: (19045-18860)*7,45=1 378,250 [B]

Celoplošně: KM 19,123 –19,695: (19695-19123)*6,65=3 803,800 [C]

Odstupňování konstrukční vrstvy KM 18,860 –19,695 [dl.* počet stran * prům. š.]: (19695-18860)*2*0,90=1 503,000 [D]

Minus plocha na mostě SO 202 a přechodové oblasti  [prům.šířeka*prům.délka*prům.tl.]: -4,5*9,0=-40,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=7 054,050 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

RDSZBV 2  273,000  5 733,00

273=273,000 [A]

aktuální množství  153 868,05 7 327,050

Zemní práce  3 551 795,801

Základy2

 102 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  0,000  885,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

RDSZBV 2  140,000  123 900,00
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Sanace konstrukce

Dolní Sytová - Sanace konstrukce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 132.ZH

SO 132.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sanace podloží

100*2*0,5+20*2*0,5+10*2*1=140,000 [A]

aktuální množství  123 900,00 140,000

 5 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  8 472,960  48,00  406 702,08

Výměna aktivní zóny, na přímý příkaz TDI, včetně potřebných zkoušek

Položka bude čerpána pouze na přímý příkaz TDI a investora.

Viz.výkres C.1.10-C.1.12, C.1.3

Výměna aktivní zóny.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Separační geotextilie.

Plocha * uvažovaný přesah 20%

KONSTRUKCE “SA“  – SANACE A

KM 19,045 –19,123: (19123-19045)*(6,95+2*0,90-3,50)*1,20=491,400 [A]

KONSTRUKCE “SB“ – SANACE B

Celoplošně: KM 18,860 –19,045: (19045-18860)*7,45*1,20=1 653,900 [B]

Celoplošně: KM 19,123 –19,695: (19695-19123)*6,65*1,20=4 564,560 [C]

Odstupňování konstrukční vrstvy KM 18,860 –19,695 [dl.* počet stran * prům. š.]: (19695-18860)*2*0,90*1,20=1 803,600 [D]

Minus plocha na mostě SO 202 a přechodové oblasti  [prům.šířka*prům.délka*prům.tl.]: -4,5*9,0=-40,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=8 472,960 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Sanace konstrukce

Dolní Sytová - Sanace konstrukce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 132.ZH

SO 132.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

RDSZBV 2  367,500  17 640,00

-1*8472,96=-8 472,960 [A]

7327,050*1,2+48=8 840,460 [B]

Celkem: A+B=367,500 [C]

aktuální množství  424 342,08 8 840,460

Základy  548 242,082

 4 328 249,38Celkem:
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3.6.1.10

Kč 12 835 684,37Cena s daní:

Kč 2 227 680,76DPH:

Kč 10 608 003,61Cena celková:

Kč 9 218 390,23Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Nábřežní zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 221.05.ZH

Objekt: SO 220

Stavba: ČÁP

SOUPIS PRACÍ

Kč 10 608 003,61Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 861,598  10,00  18 615,98

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838 752,2=752,200 [A]

264815 644*(3,14*0,15*0,15)=45,499 [B]

966138 133,1=133,100 [C]

Celkem: A+B+C=930,799 [D]

Přepočet na tuny:

2*D=1 861,598 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  241,500  10,00  2 415,00

Beton (17 01 01)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

hmotnost 2,3 t/m3

Objem z položek:

966158 105=105,000 [A]

Přepočet na tuny:

2,3*A=241,500 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  136,425  10,00  1 364,25

Beton armovaný (17 01 01)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hmotnost 2,5 t/m3

Objem z položek:

966168 54,57=54,570 [A]

Přepočet na tuny:

2,5*A=136,425 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 39 R999 PŘÍSTŘEŠEK - DEMONTÁŽ,DODÁVKA A MONTÁŽ KS  1,000  15 000,00  15 000,00

Odstranění a zpětné nainstalování příštřešku před zdí

Přístřešek před zdí:

Provedení viz výkresy C.2.5,16-18

ks [-]

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškeré potřebné práce k demontáži přístřešku pro opětovné použití.

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.

-případné doplnění(dokoupení) znehodnoceného materiálu. V případě nutné likvidace materiálu i veškeré polatky z toho plynoucí.

-zpětnou výstavbu včetně veškerého spojovacího materiálu, případně i svařování. 

- svislou a vodorovnou dopravu.

-případně i veškeré pomocné práce z toho plynoucí

Všeobecné konstrukce a práce  37 395,230

Zemní práce1

 4 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  752,200  980,00  737 156,00

 - poplatek za skládku uveden v položce 014102.1
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výkop pro zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

část 1

délka*plocha průměr[m*m2]:

(2+31)*10=330,000 [A]

část 2

délka*plocha průměr[m*m2]:

15,5*1=15,500 [B]

část 3

délka*plocha průměr[m*m2]:

(2+56,1)*7=406,700 [C]

Celkem: A+B+C=752,200 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 5

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  15,500  480,00  7 440,00

Zásyp před zdí:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

uvažuje se z poloviny nakupovaných materiálu ( viz pol.č.17481) a poloviny vytěžených z místních zdrojů:

Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

část 1

polovina z místních zdrojů:

délka*plocha prum*1/2 [m*m2]:

31*1,0*0,5=15,500 [A]

Celkem: A=15,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  1,912  917,76

1,912=1,912 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  8 357,76 17,412

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  290,980  480,00  139 670,40
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp před zdí:

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

část1

Nepropustná před zdí,uvažuje se z poloviny nakupovaných materiálu a poloviny vytěžených (viz pol. č. 17451)

délka*plocha prum*1/2 [m*m2]:

31*1,0*0,5=15,500 [A]

Zásyp těsnící folie:

dvě vrstvy ŠP 0,15m

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

délka*šířka*tl [m*m*m]:

31*(2*0,15)=9,300 [B]

Zásyp za zdí:

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

část1

délka*plocha [m*m2]:

(2+31)*(5-(0,3*2,3))=142,230 [C]

část 2

délka*plocha průměr[m*m2]:

15,5*0,5=7,750 [D]

část 3

délka*plocha průměr[m*m2]:

(2+56,1)*2=116,200 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=290,980 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 8

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  885 184,161

Základy2

 7 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  42,370  2 790,00  118 212,30

drenážní beton:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

odvodnění část 1

délka*plocha [m*m2]:

31*0,1=3,100 [A]

odvodnění část 3

délka*plocha [m*m2]:

56,1*0,7=39,270 [B]

Celkem: A+B=42,370 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 8 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  27,241  5 000,00  136 205,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

záporové pažení z HEA 200

hmotnost 42,3 kg/m

 Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

část 1+3

počet*délka*hmotnost [m*kg/m]

92*7*42,3=27 241,200 [A]

A/1000-přepočet na tuny:

A/1000=27,241 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 9 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  275,900  500,00  137 950,00

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

část 1+3

délka*výška [m*m]:

(32+57)*3,1=275,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 10 26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

V D DO 200MM

M  0,000  3 880,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  642,000  2 490 960,00

642=642,000 [A]

aktuální množství  2 490 960,00 642,000
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  644,000  500,00  322 000,00

- k fakturaci bude doložen protokol o vrtání

vrty pro záporové pažení z HEA 200

 Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

část 1+3

počet*délka [m]

92*7=644,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

 12 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  104,520  10 000,00  1 045 200,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

C30/37  XC2, XA2

základ část 1

délka*plocha [m*m2]:

31*1,2=37,200 [A]

základ část 3

délka*plocha [m*m2]:

56,1*1,2=67,320 [B]

Celkem: A+B=104,520 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  16,280  162 800,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

16,280=16,280 [A]

aktuální množství  1 208 000,00 120,800

 13 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  15,750  35 000,00  551 250,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

105*150=15 750,000 [A]

na tuny:

0,001*A=15,750 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  3,383  118 405,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3,383=3,383 [A]

aktuální množství  669 655,00 19,133

 14 286544 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 6M ÚNOS DO 

200KN

KUS  0,000  1 310,00  0,00

Technická specifikace: Zahrnuje kompletní dodávku kotev délky od 5,01m do 6,00m a únosnosti do 200kN včetně příslušenství (podložky, matice,  injektážního nástavce, injekční 

a odvzdušňovací hadice a pod.), podle požadavků a popisu uvedených v dokumentci pro zadání stavby;

- součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a 

aktivaci včetně všech pomocných mechanizmů, přípravků a hmot (např. injektážní hmoty, injektážního čerpadla a pod.) ;

- průkazné a kontrolní zkoušky kotev;

- druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou součástí této položky uvedou se v položce 263 - vrty pro svorníky a kotvy v podzemí dl. do 12m.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  107,000  140 170,00

107=107,000 [A]

aktuální množství  140 170,00 107,000

Základy  5 223 152,302

Svislé konstrukce3

 15 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  30,380  20 000,00  607 600,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

C30/37 XF4, XC4, XD3

část 1

délka*plocha [m*m2]:

31*0,3=9,300 [A]

část 2

délka*plocha [m*m2]:

17*0,25=4,250 [B]

část 3

délka*plocha [m*m2]:

56,1*0,3=16,830 [C]

Celkem: A+B+C=30,380 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  4,520  90 400,00

4,520=4,520 [A]

aktuální množství  698 000,00 34,900

 16 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  6,200  35 000,00  217 000,00

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

odpovídá 200kg výztuže na 1m3betonu

31*200=6 200,000 [A]

na tuny:

0,001*A=6,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -2,333 -81 655,00

-2,333=-2,333 [A]

aktuální množství  135 345,00 3,867

 17 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  205,800  10 000,00  2 058 000,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

C30/37 XF3, XC4, XA1

dřík

část 1

délka*plocha [m*m2]:

31*1,1=34,100 [A]

část 2

délka*plocha [m*m2]:

17*0,2=3,400 [B]

část 3

délka*plocha [m*m2]:

56,1*3,0=168,300 [C]

Celkem: A+B+C=205,800 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -113,740 -1 137 400,00

-113,740=- 113,740 [A]

aktuální množství  920 600,00 92,060

 18 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  30,900  35 000,00  1 081 500,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

206*150=30 900,000 [A]

na tuny:

0,001*A=30,900 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -21,044 -736 540,00

-21,044=-21,044 [A]

aktuální množství  344 960,00 9,856

Svislé konstrukce  2 098 905,003

Vodorovné konstrukce4

 19 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  43,550  2 790,00  121 504,50



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 19

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podkladní beton C12/15 XO tl 100mm:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

pod základem

část 1

délka*plocha [m*m2]:

31*0,5=15,500 [A]

část 3

délka*plocha [m*m2]:

56,1*0,5=28,050 [B]

Celkem: A+B=43,550 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -5,560 -15 512,40
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-5,560=-5,560 [A]

aktuální množství  105 992,10 37,990

 20 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  57,575  5 000,00  287 875,00

výplňový beton C12/15 XO:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

pod drenážní trubkou část 1

délka*plocha [m*m2]:

31*0,5=15,500 [A]

pod drenážní trubkou část 3

délka*plocha [m*m2]:

56,1*0,75=42,075 [B]

Celkem: A+B=57,575 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 21 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  43,000  1 000,00  43 000,00

zához z lomového kamene:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

min hmotnost 200kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny

před zdí část 3

tl*plocha [m*m2]:

1*43=43,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

RDSZBV 2  15,000  15 000,00

15=15,000 [A]

aktuální množství  58 000,00 58,000

Vodorovné konstrukce  451 867,104

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 22 626133 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 

90MM

M2  80,000  2 350,00  188 000,00

Sanace povrchů:

Provedení viz výkresy C.2.5,16-18

nosná konstrukce

plocha[m2]:

80=80,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 23 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  80,000  550,00  44 000,00

Sjednocující stěrka:

Provedení viz výkresy C.2.5,16-18

nosná konstrukce

plocha[m2]:

80=80,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 24 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  55,000  680,00  37 400,00

spárování stávající staré opěry: 

Provedení viz výkresy C.2.5,16-18

plocha [m2]

55=55,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  269 400,006

Přidružená stavební výroba7
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  889,080  100,00  88 908,00

Alp+2xAln:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

Aln-asfaltový lak nátěrový 2 vrstvy

ks*délka*šířka[m*m]

2*((31*(5,0+1,5))+(17*0,3)+(56,1*1,6))=592,720 [A]

Alp-asfaltový lak penetrační

délka*šířka[m*m]

(31*(5,0+1,5))+(17*0,3)+(56,1*1,6)=296,360 [B]

Celkem: A+B=889,080 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  360,162  36 016,20

360,162=360,162 [A]

aktuální množství  124 924,20 1 249,242

 26 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  217,750  300,00  65 325,00
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

těsnící folie ve vrstvě ŠP-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

folie

část 1

délka*šířka [m*m]:

31*2,5=77,500 [A]

část 2

délka*šířka [m*m]:

56,1*2,5=140,250 [B]

Celkem: A+B=217,750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 27 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  296,360  80,00  23 708,80

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:

souvisí s položkou 711221

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

plocha-převzato z položky 711221:

296,36=296,360 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  120,054  9 604,32

120,054=120,054 [A]

aktuální množství  33 313,12 416,414

 28 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  207,350  350,00  72 572,50

ochraný nátěr pohledových ploch zdi:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

část 1

délka*výška [m*m]:

31*2,0=62,000 [A]

část 2

délka*výška [m*m]:

17*0,3=5,100 [B]

část 3

délka*výška [m*m]:

56,1*2,5=140,250 [C]

Celkem: A+B+C=207,350 [D]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 29 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  173,570  500,00  86 785,00
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Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochraný nátěr říms:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

část 1

délka*šířka [m*m]:

31*1,7=52,700 [A]

část 2

délka*šířka [m*m]:

17*1,5=25,500 [B]

část 3

délka*šířka [m*m]:

56,1*1,7=95,370 [C]

Celkem: A+B+C=173,570 [D]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  382 919,827

Potrubí8

 30 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  14,000  990,00  13 860,00

Vyústění odvodnění:

 Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

 

délka*ks [m]:

1*14=14,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
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Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 31 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  74,374  250,00  18 593,50

drenážní trubka:

 Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

 

délka*sklon [m]:

(48,5+25,8)*1,001=74,374 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  23,626  5 906,50

23,626=23,626 [A]

aktuální množství  24 500,00 98,000
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí  38 360,008

Ostatní konstrukce a práce9

 32 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  5,000  4 990,00  24 950,00

- vč. PKO RAL 7011

Ocelové mostní zábradlí s vodorovnou výplní :

Provedení viz výkresy C.2.5,16-18

včetně napojení na navazující zábradlí se svislou výplní

povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.16 Řešení ochrany konstrukcí 

provedení dle TP203 včetně ukončení náběhem do země

délka [m]

5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -5,000 -24 950,00

-5,0=-5,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 33 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  99,100  4 990,00  494 509,00

- vč. PKO RAL 7011
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ocelové mostní zábradlí se svislou výplní :

Provedení viz výkresy C.2.5,16-18

povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.16 Řešení ochrany konstrukcí 

provedení dle TP203 včetně ukončení náběhem do země

délka [m]

(31+17+56,1)-5=99,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -99,100 -494 509,00

-99,1=-99,100 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 34 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  104,100  350,00  36 435,00

 - vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

stávající svodidlo

Provedení viz výkresy C.2.3.1-6

délka [m]

(31+17+56,1)=104,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 35 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  0,000  7 500,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  108,000  810 000,00

108=108,000 [A]

aktuální množství  810 000,00 108,000

 36 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  133,080  1 000,00  133 080,00

- poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

bourání staré nábřežní zdi:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

včetně roztřídění kamenných kvádrů pro další použití

vybouraná zeď část1

délka*plocha [m*m2]:

31*(0,6*3)=55,800 [A]

vybouraná zeď část3

délka*plocha [m*m2]:

56*(0,6*2,3)=77,280 [B]

Celkem: A+B=133,080 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 37 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  104,880  1 000,00  104 880,00

- poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

bourání staré nábřežní zdi:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

vybouraná zeď část1

délka*plocha [m*m2]:

31*(0,4*3)=37,200 [A]

vybouraná zeď část2

délka*plocha [m*m2]:

17*(0,6*0,8)=8,160 [B]

vybouraná zeď část3

délka*plocha [m*m2]:

56*(0,4*2,3)=51,520 [C]

odstranění degradové vrsvy pohledové stávající zdi tl100mm

tl*plocha [m*m2]:

0,1*80=8,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=104,880 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 32

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 38 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  54,570  2 500,00  136 425,00

 -poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

bourání staré nábřežní zdi-římsa:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

délka*plocha [m*m2]:

(31+17+56,1)*0,5=52,050 [A]

ubourání prostupu římsou pro odvodnění komunikace

šířka*průměr*ks[m*m2]:

0,4*0,3*21=2,520 [B]

Celkem: A+B=54,570 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  1 220 820,009

 10 608 003,61Celkem:
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3.6.1.10

Kč 7 728 207,52Cena s daní:

Kč 1 341 259,16DPH:

Kč 6 386 948,36Cena celková:

Kč 6 175 309,71Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úhlová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 222.01.ZH

Objekt: SO 220

Stavba: ČÁP

SOUPIS PRACÍ

Kč 6 386 948,36Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 138,196  10,00  21 381,96

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838 1050,8=1 050,800 [A]

264815 259*(3,14*0,15*0,15)=18,298 [B]

Celkem: A+B=1 069,098 [C]

Přepočet na tuny:

2*C=2 138,196 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  522,900  5 229,00

522,9=522,900 [A]

aktuální množství  26 610,96 2 661,096

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,200  10,00  42,00

Beton armovaný (17 01 01)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,5 t/m3

Objem z položek:

966168 1,68=1,680 [A]

Přepočet na tuny:

2,5*A=4,200 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  26 652,960

Zemní práce1

 3 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  1 050,800  980,00  1 029 784,00

 - poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výkop pro zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

délka*plocha průměr[m*m2]:

(2+67+2)*(14,8)=1 050,800 [A]

Celkem: A=1 050,800 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  261,450  256 221,00

261,45=261,450 [A]

aktuální množství  1 286 005,00 1 312,250

 4 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  81,650  480,00  39 192,00

Zásyp před zdí:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

uvažuje se z poloviny nakupovaných materiálu ( viz pol.č.17481) a poloviny vytěžených z místních zdrojů:

Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

polovina z místních zdrojů:

délka*plocha prum*1/2 [m*m2]:

((2+67+2)*(1,3+3,3)/2)*0,5=81,650 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  81,650  480,00  39 192,00

Zásyp před zdí:

Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

Nepropustná před zdí,uvažuje se z poloviny nakupovaných materiálu a poloviny vytěžených (viz pol. č. 17451)

délka*plocha prum*1/2 [m*m2]:

((2+67+2)*(1,3+3,3)/2)*0,5=81,650 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  444,300  480,00  213 264,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp těsnící folie:

dvě vrstvy ŠP 0,15m

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

délka*šířka*tl [m*m*m]:

67*2,5*(2*0,15)=50,250 [B]

Zásyp za zdí:

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

délka*plocha [m*m2]:

(2+67+2)*(6,3-(0,3*2,5))=394,050 [C]

Celkem: B+C=444,300 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  233,580  112 118,40
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

233,58=233,580 [A]

aktuální množství  325 382,40 677,880

Zemní práce  1 689 771,401

Základy2

 7 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  6,700  2 790,00  18 693,00

drenážní beton:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

odvodnění

délka*plocha [m*m2]:

67*0,1=6,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 8 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  13,080  5 000,00  65 400,00

záporové pažení z HEA 220

hmotnost 50,5 kg/m

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

počet*délka*hmotnost [m*kg/m]

37*7*50,5=13 079,500 [A]

A/1000-přepočet na tuny:

A/1000=13,080 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 9 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  234,300  500,00  117 150,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

délka*výška [m*m]:

71*3,3=234,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 10 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  259,000  500,00  129 500,00

- k fakturaci bude doložen protokol o vrtání

vrty pro záporové pažení z HEA 220

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

počet*délka [m]

37*7=259,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

 11 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  113,900  10 000,00  1 139 000,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

C30/37  XC2, XA2

základ

délka*plocha [m*m2]:

67*1,7=113,900 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -17,600 -176 000,00

-17,6=-17,600 [A]

aktuální množství  963 000,00 96,300

 12 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  17,100  35 000,00  598 500,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

114*150=17 100,000 [A]

na tuny:

0,001*A=17,100 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -2,954 -103 390,00

-2,954=-2,954 [A]

aktuální množství  495 110,00 14,146

Základy  1 788 853,002
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3

 13 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  20,100  20 000,00  402 000,00

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

C30/37 XF4, XC4, XD3

délka*plocha [m*m2]:

67*0,3=20,100 [A]

Celkem: A=20,100 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  4,400  35 000,00  154 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

odpovídá 200kg výztuže na 1m3betonu

22*200=4 400,000 [A]

na tuny:

0,001*A=4,400 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -1,352 -47 320,00

-1,352=-1,352 [A]

aktuální množství  106 680,00 3,048

 15 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  67,000  10 000,00  670 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

C30/37 XF3, XC4, XA1

dřík

délka*plocha [m*m2]:

67*1,0)=67,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  11,400  114 000,00

11,4=11,400 [A]

aktuální množství  784 000,00 78,400
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  10,050  35 000,00  351 750,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

67*150=10 050,000 [A]

na tuny:

0,001*A=10,050 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -0,620 -21 700,00

-0,62=-0,620 [A]

aktuální množství  330 050,00 9,430



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 15

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce  1 622 730,003

Vodorovné konstrukce4

 17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  33,500  2 790,00  93 465,00

podkladní beton C12/15 XO tl 100mm:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

pod základem

délka*plocha [m*m2]:

67*0,5=33,500 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  890,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  64,800  57 672,00

64,8=64,800 [A]

aktuální množství  57 672,00 64,800

 19 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  33,500  5 000,00  167 500,00

výplňový beton C12/15 XO:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

pod drenážní trubkou:

délka*plocha [m*m2]:

67*0,5=33,500 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  33,500  1 000,00  33 500,00

zához z lomového kamene:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

min hmotnost 200kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny

před zdí

délka*plocha [m*m2]:

67*0,5=33,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

RDSZBV 2  7,000  7 000,00

7=7,000 [A]

aktuální množství  40 500,00 40,500

Vodorovné konstrukce  359 137,004

Přidružená stavební výroba7

 21 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  1 587,900  100,00  158 790,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Alp+2xAln:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

Aln-asfaltový lak nátěrový 2 vrstvy

ks*délka*šířka[m*m]

2*(67*(5+2,9))=1 058,600 [A]

Alp-asfaltový lak penetrační

délka*šířka[m*m]

67*(5+2,9)=529,300 [B]

Celkem: A+B=1 587,900 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 22 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  167,500  300,00  50 250,00

těsnící folie ve vrstvě ŠP-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

folie

délka*šířka [m*m]:

67*2,5=167,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 23 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  529,300  80,00  42 344,00

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:

souvisí s položkou 711221

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

plocha-převzato z položky 711221:

529,3=529,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 24 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  113,900  350,00  39 865,00

ochraný nátěr pohledových ploch zdi:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

délka*výška [m*m]:

67*1,7=113,900 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  41,100  14 385,00

41,1=41,100 [A]



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 20

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  54 250,00 155,000

 25 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  120,600  500,00  60 300,00

ochraný nátěr říms:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

délka*šířka [m*m]:

67*1,8=120,600 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  365 934,007

Potrubí8

 26 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  12,000  990,00  11 880,00

Vyústění odvodnění:

 Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

 

délka*ks [m]:

1*12=12,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 27 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  67,067  250,00  16 766,75

drenážní trubka:

 Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

 

délka*sklon [m]:

67*1,001=67,067 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  3,693  923,25

3,693=3,693 [A]

aktuální množství  17 690,00 70,760

Potrubí  29 570,008

Ostatní konstrukce a práce9

 28 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  67,000  7 500,00  502 500,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-vč. PKO - RAL 7011, přesný typ použitého svodidla podléha schválení investorem

Ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní, úroveň zadržení H2 :

Provedení viz výkresy C.2.4.19-21

povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.16 Řešení ochrany konstrukcí 

provedení dle TP203 včetně ukončení náběhem do země

délka [m]:

67=67,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -1,000 -7 500,00

-1,0=-1,000 [A]

aktuální množství  495 000,00 66,000

 29 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  34,000  150,00  5 100,00

Odrazky na ocelové zábradelní svodidlo :

Provedení viz výkresy C.2.4.19-21

 á2m

ks [m]:

68/2=34,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 30 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  1,680  2 500,00  4 200,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Včetně odvozu na skládku zhotovitele

ubourání prostupu římsou pro odvodnění komunikace

šířka*průměr*ks[m*m2]:

0,4*0,3*14=1,680 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  504 300,009

 6 386 948,36Celkem:
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Kč 22 754 536,38Cena s daní:

Kč 3 949 134,41DPH:

Kč 18 805 401,97Cena celková:

Kč 17 799 376,96Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úhlová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 222.02.ZH

Objekt: SO 220

Stavba: ČÁP

SOUPIS PRACÍ

Kč 18 805 401,97Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 548,098  10,00  45 480,98

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838 2248,615=2 248,615 [A]

26123+26143 1440*(3,14*0,15*0,15)/4=25,434 [B]

Celkem: A+B=2 274,049 [C]

Přepočet na tuny:

2*C=4 548,098 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  2,543  25,43

2,543=2,543 [A]

aktuální množství  45 506,41 4 550,641

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  15,300  10,00  153,00

Beton armovaný (17 01 01)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,5 t/m3

Objem z položek:

966168 6,12=6,120 [A]

Přepočet na tuny:

2,5*A=15,300 [B]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  45 659,410

Zemní práce1

 3 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  2 248,615  480,00  1 079 335,20

- poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výkop pro zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

plocha příč.řezuxdélka  km16,685-16.946  (8.4+8.9+10.2+8.2+8.9+8.4+7.9+7.3+11.6+11.2+7.4+7.4+6.2)/13*261=2 248,615 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 4

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 513,800  480,00  726 624,00

Zásyp těsnící folie:

dvě vrstvy ŠP 0,15m

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

délka*šířka*tl [m*m*m]:

255,57*4*(2*0,15)=306,684 [B]

Zásyp za zdí:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

délka*plocha [m*m2]:

261*5,8-B=1 207,116 [C]

Celkem: B+C=1 513,800 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  1 805 959,201

Základy2

 5 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  12,779  2 790,00  35 653,41

drenážní beton:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

odvodnění

délka*plocha [m*m2]:

255,57*0,05=12,779 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  9,901  27 623,79

9,901=9,901 [A]

aktuální množství  63 277,20 22,680

 6 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  1 440,000  2 000,00  2 880 000,00

ŽB MIKROPILOTA

 TR 108x16 

KOŘEN pr.0,4M 

VÝPLŇ C30/37 XC2,XA2

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

vrty pr.150 mm

délkaxpočet 3*252+4*171=1 440,000 [A]

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a inje ních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 6

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  72,000  144 000,00

72=72,000 [A]

aktuální množství  3 024 000,00 1 512,000

 7 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  720,000  1 500,00  1 080 000,00

ŽB MIKROPILOTA 

 TR 108x16 

KOŘEN pr.0,4M

VÝPLŇ C30/37 XC2,XA2

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

vrty pr.150 mm

délkaxpočet 1,5*252+2*171=720,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  36,000  54 000,00

36=36,000 [A]

aktuální množství  1 134 000,00 756,000

 8 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  720,000  1 500,00  1 080 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŽB MIKROPILOTA 

 TR 108x16 

KOŘEN pr.0,4M

VÝPLŇ C30/37 XC2,XA2

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

vrty pr.150 mm

délkaxpočet 1,5*252+2*171=720,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  36,000  54 000,00

36=36,000 [A]

aktuální množství  1 134 000,00 756,000

Základy  5 355 277,202

Svislé konstrukce3

 9 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  102,228  16 000,00  1 635 648,00

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

C30/37 XF4, XC4, XD3

délka*plocha [m*m2]:

255,57*0,4=102,228 [A]

Celkem: A=102,228 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -19,828 -317 248,00

-19,828=-19,828 [A]

aktuální množství  1 318 400,00 82,400

 10 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  15,334  40 000,00  613 360,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

102,228*150=15 334,200 [A]

na tuny:

0,001*A=15,334 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -7,067 -282 680,00

-7,067=-7,067 [A]

aktuální množství  330 680,00 8,267

 11 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  358,970  8 000,00  2 871 760,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

C30/37 XF3, XC4, XA1

plocha řezuxdélka    1.3*(72+20+10.1+10.1+10.52+12.16+15.04+9.13+12.26+11.59)+(1.3+1.37)/2*20+(1.37+1.7)/2*20+(1.7+1.69)/2*20+(1.69+1.3)/2*20=358,970 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  88,430  707 440,00

88,430=88,430 [A]

aktuální množství  3 579 200,00 447,400

 12 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  61,025  40 000,00  2 441 000,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 11

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

odpovídá 170kg výztuže na 1m3betonu

358,97*170=61 024,900 [A]

na tuny:

0,001*A=61,025 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  5,046  201 840,00

5,046=5,046 [A]

aktuální množství  2 642 840,00 66,071

Svislé konstrukce  7 871 120,003
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  56,357  2 790,00  157 236,03

podkladní beton C12/15 X0 tl 100mm:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

pod základem

plocha řezuxdélka  2.2*0.1*(255.57+0.6)=56,357 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  4,943  13 790,97

4,943=4,943 [A]

aktuální množství  171 027,00 61,300
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  25,557  5 000,00  127 785,00

výplňový beton C12/15 X0:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

pod drenážní trubkou:

prům.plocha řez x délka  0.1*255.57=25,557 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  12,633  63 165,00

12,633=12,633 [A]

aktuální množství  190 950,00 38,190
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  153,342  1 000,00  153 342,00

zához z lomového kamene:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

min hmotnost 200kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny

před zdí

prům.plocha řez x délka  0.6*255.57=153,342 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

RDSZBV 2  39,000  39 000,00

39=39,000 [A]

aktuální množství  192 342,00 192,342

Vodorovné konstrukce  554 319,004

Přidružená stavební výroba7

 16 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  996,723  100,00  99 672,30

Alp+2xAln:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

celková plocha pro aplikaci nátěrového systému

prům.délka řez x délka  (3.2+0.7)*255.57=996,723 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  2 922,153  292 215,30

2922,153=2 922,153 [A]

aktuální množství  391 887,60 3 918,876

 17 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  1 022,280  300,00  306 684,00

těsnící folie ve vrstvě ŠP-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

folie

prům.délka řez x délka  4*255.57=1 022,280 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 18 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  996,723  80,00  79 737,84
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:

souvisí s položkou 711221

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

prům.délka řez x délka  (3.2+0.7)*255.57=996,723 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  309,569  24 765,52

309,569=309,569 [A]

aktuální množství  104 503,36 1 306,292

 19 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  646,592  350,00  226 307,20

ochraný nátěr pohledových ploch zdi:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

délka řezxdélka  (0.65+0.25+0.1+0.43+(1.7+0.5)/2)*255.57=646,592 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 20 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  255,570  500,00  127 785,00

ochraný nátěr říms:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

délka řezxdélka  (0.8+0.2)*255.57=255,570 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  1 157 167,167
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 21 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  45,000  990,00  44 550,00

Vyústění odvodnění:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

 

délka*ks [m]:

1*(24+21)=45,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 22 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  252,252  250,00  63 063,00

drenážní trubka:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

 

délka*sklon [m]:

(122+130)*1,001=252,252 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  26,348  6 587,00

26,348=26,348 [A]

aktuální množství  69 650,00 278,600

Potrubí  114 200,008

Ostatní konstrukce a práce9

 23 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  252,000  7 500,00  1 890 000,00

vč. PKO - RAL 7011, přesný typ použitého svodidla podléha schválení investorem

Ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní, úroveň zadržení H2 :

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.16 Řešení ochrany konstrukcí 

provedení dle TP203 včetně ukončení náběhem do země

délka [m]:

122+130=252,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 19

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -3,000 -22 500,00

-3=-3,000 [A]

aktuální množství  1 867 500,00 249,000

 24 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  126,000  150,00  18 900,00

Odrazky na ocelové zábradelní svodidlo :

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

á2m

ks [m]:

(122+130)/2=126,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 25 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  6,120  2 500,00  15 300,00

 - poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

ubourání prostupu římsou pro odvodnění komunikace

šířka*průměr*ks[m*m2]:

0,4*0,3*(25+26)=6,120 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  1 901 700,009

 18 805 401,97Celkem:
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3.6.1.10

Kč 16 053 322,26Cena s daní:

Kč 2 786 113,78DPH:

Kč 13 267 208,48Cena celková:

Kč 13 335 245,38Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úhlová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 222.03.ZH

Objekt: SO 220

Stavba: ČÁP

SOUPIS PRACÍ

Kč 13 267 208,48Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 476,288  10,00  34 762,88

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838 1660,5=1 660,500 [A]

264815 1099*(3,14*0,15*0,15)=77,644 [B]

Celkem: A+B=1 738,144 [C]

Přepočet na tuny:

2*C=3 476,288 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  9,000  10,00  90,00

Beton armovaný (17 01 01)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,5 t/m3

Objem z položek:

966168 3,6=3,600 [A]

Přepočet na tuny:

2,5*A=9,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  34 852,880

Zemní práce1

 3 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  1 660,050  980,00  1 626 849,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 3

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výkop pro zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

délka*plocha průměr[m*m2]:

(1,5+150+1,5)*((12,7+9)/2)=1 660,050 [A]

Celkem: A=1 660,050 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  348,280  341 314,40

348,28=348,280 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  1 968 163,40 2 008,330

 4 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  126,225  480,00  60 588,00

Zásyp před zdí:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

uvažuje se z poloviny nakupovaných materiálu ( viz pol.č.17481) a poloviny vytěžených z místních zdrojů:

Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

polovina z místních zdrojů:

délka*plocha prum*1/2 [m*m2]:

(1,5+150+1,5)*((2,3+1,0)/2)*0,5=126,225 [A]

Celkem: A=126,225 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  126,225  480,00  60 588,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp před zdí:

Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

Nepropustná před zdí,uvažuje se z poloviny nakupovaných materiálu a poloviny vytěžených (viz pol. č. 17451)

délka*plocha prum*1/2 [m*m2]:

(1,5+150+1,5)*((2,3+1,0)/2)*0,5=126,225 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  915,750  480,00  439 560,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp těsnící folie:

dvě vrstvy ŠP 0,15m

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

délka*šířka*tl [m*m*m]:

150*2,5*(2*0,15)=112,500 [B]

Zásyp za zdí:

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

délka*plocha [m*m2]:

(1,5+150+1,5)*(6,0-(0,3*2,5))=803,250 [C]

Celkem: B+C=915,750 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  312,475  149 988,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

312,475=312,475 [A]

aktuální množství  589 548,00 1 228,225

Zemní práce  2 678 887,401

Základy2

 7 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  15,000  2 790,00  41 850,00

drenážní beton:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

odvodnění

délka*plocha [m*m2]:

150*0,1=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 8 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  46,488  5 000,00  232 440,00

záporové pažení z HEA 200

hmotnost 42,3 kg/m

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

počet*délka*hmotnost [m*kg/m]

157*7*42,3=46 487,700 [A]

A/1000-přepočet na tuny:

A/1000=46,488 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 9 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  518,100  500,00  259 050,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

délka*výška [m*m]:

157*3,3=518,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 10 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  1 099,000  500,00  549 500,00

- k fakturaci bude doložen protokol o vrtání

vrty pro záporové pažení z HEA 200

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

počet*délka [m]

157*7=1 099,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

 11 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  255,000  10 000,00  2 550 000,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

C30/37  XC2, XA2

základ

délka*plocha [m*m2]:

150*1,7=255,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -39,100 -391 000,00

-39,1=-39,100 [A]

aktuální množství  2 159 000,00 215,900

 12 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  38,250  35 000,00  1 338 750,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

255*150=38 250,000 [A]

na tuny:

0,001*A=38,250 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -6,250 -218 750,00

-6,25=-6,250 [A]

aktuální množství  1 120 000,00 32,000

Základy  4 361 840,002
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3

 13 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  45,000  20 000,00  900 000,00

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

C30/37 XF4, XC4, XD3

délka*plocha [m*m2]:

150*0,3=45,000 [A]

Celkem: A=45,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -1,700 -34 000,00

-1,7=-1,700 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  866 000,00 43,300

 14 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  9,000  35 000,00  315 000,00

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

odpovídá 200kg výztuže na 1m3betonu

45*200=9 000,000 [A]

na tuny:

0,001*A=9,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -7,715 -270 025,00

-7,715=-7,715 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  44 975,00 1,285

 15 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  150,000  10 000,00  1 500 000,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

C30/37 XF3, XC4, XA1

dřík

délka*plocha [m*m2]:

150*1,0=150,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  23,700  237 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

23,7=23,700 [A]

aktuální množství  1 737 000,00 173,700

 16 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  22,500  35 000,00  787 500,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

150*150=22 500,000 [A]

na tuny:

0,001*A=22,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č. 1ZBV 1 -0,653 -22 855,00

-0,653=-0,653 [A]

aktuální množství  764 645,00 21,847

Svislé konstrukce  3 412 620,003

Vodorovné konstrukce4

 17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  75,000  2 790,00  209 250,00

podkladní beton C12/15 XO tl 100mm:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

pod základem

délka*plocha [m*m2]:

150*0,5=75,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  890,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  126,380  112 478,20

126,38=126,380 [A]

aktuální množství  112 478,20 126,380

 19 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  75,000  5 000,00  375 000,00

výplňový beton C12/15 XO:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

pod drenážní trubkou:

délka*plocha [m*m2]:

150*0,5=75,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  75,000  1 000,00  75 000,00

zához z lomového kamene:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

min hmotnost 200kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny

před zdí

délka*plocha [m*m2]:

150*0,5=75,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

RDSZBV 2  14,000  14 000,00

14=14,000 [A]

aktuální množství  89 000,00 89,000

Vodorovné konstrukce  785 728,204

Přidružená stavební výroba7

 21 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  3 420,000  100,00  342 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Alp+2xAln:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

Aln-asfaltový lak nátěrový 2 vrstvy

ks*délka*šířka[m*m]

2*(150*(5+2,6))=2 280,000 [A]

Alp-asfaltový lak penetrační

délka*šířka[m*m]

150*(5+2,6)=1 140,000 [B]

Celkem: A+B=3 420,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 22 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  375,000  300,00  112 500,00

těsnící folie ve vrstvě ŠP-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

folie

délka*šířka [m*m]:

150*2,5=375,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 23 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  1 140,000  80,00  91 200,00

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:

souvisí s položkou 711221

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

plocha-převzato z položky 711221:

1140=1 140,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 24 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  255,000  350,00  89 250,00

ochraný nátěr pohledových ploch zdi:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

délka*výška [m*m]:

150*1,7=255,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  93,000  32 550,00

93=93,000 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  121 800,00 348,000

 25 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  270,000  500,00  135 000,00

ochraný nátěr říms:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

délka*šířka [m*m]:

150*1,8=270,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  802 500,007

Potrubí8

 26 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  27,000  990,00  26 730,00

Vyústění odvodnění:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

 

délka*ks [m]:

1*27=27,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 27 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  150,150  250,00  37 537,50

drenážní trubka:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

 

délka*sklon [m]:

150*1,001=150,150 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  15,050  3 762,50

15,05=15,050 [A]

aktuální množství  41 300,00 165,200

Potrubí  68 030,008

Ostatní konstrukce a práce9

 28 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  150,000  7 500,00  1 125 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-vč. PKO - RAL 7011, přesný typ použitého svodidla podléha schválení investorem

Ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní, úroveň zadržení H2 :

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.16 Řešení ochrany konstrukcí 

provedení dle TP203 včetně ukončení náběhem do země

délka [m]:

150=150,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -3,000 -22 500,00

-3,0=-3,000 [A]

aktuální množství  1 102 500,00 147,000

 29 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  75,000  150,00  11 250,00

Odrazky na ocelové zábradelní svodidlo :

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

 á2m

ks [m]:

150/2=75,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 30 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  3,600  2 500,00  9 000,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 23

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Včetně odvozu na skládku zhotovitele

ubourání prostupu římsou pro odvodnění komunikace

šířka*průměr*ks[m*m2]:

0,4*0,3*30=3,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  1 122 750,009

 13 267 208,48Celkem:
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Kč 21 894 363,69Cena s daní:

Kč 3 799 848,24DPH:

Kč 18 094 515,45Cena celková:

Kč 16 383 489,23Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Pilotová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 222.04.ZH

Objekt: SO 220

Stavba: ČÁP

SOUPIS PRACÍ

Kč 18 094 515,45Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 469,262  10,00  44 692,62

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838 2212,394=2 212,394 [A]

26123+26143 1259*(3,14*0,15*0,15)/4=22,237 [C]

Celkem: A+C=2 234,631 [E]

Přepočet na tuny:

2*E=4 469,262 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  13,500  10,00  135,00

Beton armovaný (17 01 01)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,5 t/m3

Objem z položek:

966168 5,4=5,400 [A]

Přepočet na tuny:

2,5*A=13,500 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  44 827,620

Zemní práce1

 3 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  2 212,394  480,00  1 061 949,12
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výkop pro zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

plocha příč.řezuxdélka  (9.1+9.1+8.2+8.6+13.4+12.1+8.3+10.4+9.1+11+7.8)/11*(223.23+2+2)=2 212,394 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 516,244  480,00  727 797,12
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp těsnící folie:

dvě vrstvy ŠP 0,15m

délka*šířka*tl [m*m*m]:

4.3*25.64*(2*0,15)=33,076 [B]

Zásyp za zdí:

Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

plocha příč.řezuxdélka  (4.7+4.7+5.9+8+7.8+7.6+7.4+7.8+8.3+6.5+4.7)/11*(223.23+2+2)-B=1 483,168 [A]

Celkem: B+A=1 516,244 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  1 789 746,241

Základy2
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  15,626  2 790,00  43 596,54

drenážní beton:

Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

odvodnění

plocha řez x délka  0.07*223.23=15,626 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 6 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  1 259,000  1 500,00  1 888 500,00

ŽB MIKROPILOTA dl. 5m

 TR 108x16 á1,0m 

KOŘEN pr.0,4M DL.1,5 M

VÝPLŇ C30/37 XC2,XA2

Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

vrty pr.150 mm

délkaxpočet  3*(32+3+12+12+6+11+9+10+11+9+11+10+11+10+10+11+11+32)+4*149=1 259,000 [A]

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a inje ních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  73,000  109 500,00

73=73,000 [A]

aktuální množství  1 998 000,00 1 332,000

 7 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  704,000  1 500,00  1 056 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŽB MIKROPILOTA dl. 5m

 TR 108x16 á1,0m 

KOŘEN pr.0,4M

VÝPLŇ C30/37 XC2,XA2

Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

vrty pr.150 mm

délkaxpočet  1,5*(32+3+12+12+6+11+9+10+11+9+11+10+11+10+10+11+11+32)+2,5*149=704,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 8 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  555,000  1 500,00  832 500,00

ŽB MIKROPILOTA dl. 5m

 TR 108x16 á1,0m 

KOŘEN pr.0,4M

VÝPLŇ C30/37 XC2,XA2

Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

vrty pr.150 mm

délkaxpočet  1,5*(32+3+12+12+6+11+9+10+11+9+11+10+11+10+10+11+11+32)+1,5*149=555,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  73,000  109 500,00

73=73,000 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  942 000,00 628,000

Základy  4 039 596,542

Svislé konstrukce3

 9 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  89,292  20 000,00  1 785 840,00

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

C30/37 XF4, XC4, XD3

plocha řezuxdélka 0.4*223.23=89,292 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  13,394  35 000,00  468 790,00

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

89,292*150=13 393,800 [A]

na tuny:

0,001*A=13,394 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 11 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  337,483  10 000,00  3 374 830,00

Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

C30/37 XF3, XC4, XA1

plochaxdélka  (1.3+1.3+1.44+1.65+1.64+1.62+1.6+1.64+1.67+1.47+1.3)/11*223.23=337,483 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  116,617  1 166 170,00

116,617=116,617 [A]

aktuální množství  4 541 000,00 454,100

 12 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  57,372  35 000,00  2 008 020,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

odpovídá 170kg výztuže na 1m3betonu

337,483*170=57 372,110 [A]

na tuny:

0,001*A=57,372 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  0,464  16 240,00

0,464=0,464 [A]

aktuální množství  2 024 260,00 57,836

Svislé konstrukce  8 819 890,003
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  49,243  2 790,00  137 387,97

podkladní beton C12/15 X0 tl100mm:

Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

pod základem

plocha xdélka   0.1*2.2*(223.23+0.6)=49,243 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  5,057  14 109,03

5,057=5,057 [A]

aktuální množství  151 497,00 54,300
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  44,646  5 000,00  223 230,00

výplňový beton C12/15 XF3:

Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

pod drenážní trubkou:

plocha řez x délka  0.2*223.23=44,646 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  147,332  1 000,00  147 332,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 13

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zához z lomového kamene:

Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

min hmotnost 200kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny

před zdí

plocha řez x délka  0.66*223.23=147,332 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

RDSZBV 2  36,000  36 000,00

36=36,000 [A]

aktuální množství  183 332,00 183,332

Vodorovné konstrukce  558 059,004

Přidružená stavební výroba7

 16 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  982,212  100,00  98 221,20

Alp+2xAln:

 Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

nátěrová plocha pro aplikaci nátěrového systému

prům.délka řez x délka  (3.7+0.7)*223.23=982,212 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  2 655,573  265 557,30

2655,573=2 655,573 [A]

aktuální množství  363 778,50 3 637,785

 17 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  959,889  300,00  287 966,70

těsnící folie-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:

 Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

folie

prům.délka řez x délka  4.3*223.23=959,889 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  982,212  80,00  78 576,96

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:

souvisí s položkou 711221

 Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

prům.délka řez x délka  (3.7+0.7)*223.23=982,212 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  230,383  18 430,64

230,383=230,383 [A]

aktuální množství  97 007,60 1 212,595

 19 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  587,095  350,00  205 483,25

ochraný nátěr pohledových ploch zdi:

 Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

délka řezxdélka  (0.65+0.25+0.1+0.43+(1.7+1.4+0.5)/3)*223.23=587,095 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 20 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  223,230  500,00  111 615,00

ochraný nátěr říms:

 Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

délka řezxdélka  (0.8+0.2)*223.23=223,230 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  1 065 851,057
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 21 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  43,000  990,00  42 570,00

Vyústění odvodnění:

 Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

 

délka*ks [m]:

1*43=43,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 22 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  223,223  250,00  55 805,75

drenážní trubka:

 Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

 

délka*sklon [m]:

223*1,001=223,223 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  22,077  5 519,25

22,077=22,077 [A]

aktuální množství  61 325,00 245,300

Potrubí  103 895,008

Ostatní konstrukce a práce9

 23 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  223,000  7 500,00  1 672 500,00

vč. PKO - RAL 7011, přesný typ použitého svodidla podléha schválení investorem

Ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní, úroveň zadržení H2 :

 Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.16 Řešení ochrany konstrukcí 

provedení dle TP203 včetně ukončení náběhem do země

délka [m]:

223=223,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -4,000 -30 000,00

-4,0=-4,000 [A]

aktuální množství  1 642 500,00 219,000

 24 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  111,000  150,00  16 650,00

Odrazky na ocelové zábradelní svodidlo :

 Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

 á2m

ks [m]:

222/2=111,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 25 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  5,400  2 500,00  13 500,00

 - poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

 Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

ubourání prostupu římsou pro odvodnění komunikace

šířka*průměr*ks[m*m2]:

0,4*0,3*(45)=5,400 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  1 672 650,009

 18 094 515,45Celkem:
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3.6.1.10

Kč 1 428 464,12Cena s daní:

Kč 247 915,26DPH:

Kč 1 180 548,86Cena celková:

Kč 631 673,30Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úhlová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 231.02-a.ZH

Objekt: SO 230.1

Stavba: ČÁP

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 180 548,86Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-a.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  141,100  10,00  1 411,00

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838 70,55=70,550 [A]

Přepočet na tuny:

2*A=141,100 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

RDSZBV 2  165,702  1 657,02

-1*141,1=- 141,100 [A]

153,401*2=306,802 [B]

Celkem: A+B=165,702 [C]

aktuální množství  3 068,02 306,802

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  38,180  10,00  381,80

Beton (17 01 01)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

hmotnost 2,3 t/m3

Objem z položek:

966158 16,6=16,600 [A]

Přepočet na tuny:

2,3*A=38,180 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-a.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8,300  10,00  83,00

Beton armovaný (17 01 01)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,5 t/m3

Objem z položek:

966168 3,32=3,320 [A]

Přepočet na tuny:

2,5*A=8,300 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

RDSZBV 2  0,618  6,18

-1*8,3=-8,300 [A]

3,567*2,5=8,918 [B]

Celkem: A+B=0,618 [C]

aktuální množství  89,18 8,918

Všeobecné konstrukce a práce  3 539,000

Zemní práce1

 4 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  70,550  980,00  69 139,00

 - poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výkop pro zeď:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

délka*plocha průměr[m*m2]:

(8,5)*(8,3)=70,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-a.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

RDSZBV 2  82,851  81 193,98

-1*70,550=-70,550 [A]

(8,27*7,1)+(2*5,75*9,987)-3,567-16,6=153,401 [B]

Celkem: A+B=82,851 [C]

aktuální množství  150 332,98 153,401

 5 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  8,715  480,00  4 183,20
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-a.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp před zdí:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

uvažuje se z poloviny nakupovaných materiálu ( viz pol.č.17481) a poloviny vytěžených z místních zdrojů:

Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

polovina z místních zdrojů:

délka*plocha prum*1/2 [m*m2]:

8,3*2,1*0,5=8,715 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

RDSZBV 2  4,932  2 367,36

-1*8,715=-8,715 [A]

(((1,487+1,27)/2)*19,8)/2=13,647 [B]

Celkem: A+B=4,932 [C]

aktuální množství  6 550,56 13,647
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-a.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,715  480,00  4 183,20

Zásyp před zdí:

Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

Nepropustná před zdí,uvažuje se z poloviny nakupovaných materiálu a poloviny vytěžených (viz pol. č. 17451)

délka*plocha prum*1/2 [m*m2]:

8,3*2,1*0,5=8,715 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

RDSZBV 2  4,932  2 367,36

-1*8,715=-8,715 [A]

(((1,487+1,27)/2)*19,8)/2=13,647 [B]

Celkem: A+B=4,932 [C]

aktuální množství  6 550,56 13,647
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-a.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  37,350  480,00  17 928,00

Zásyp těsnící folie:

dvě vrstvy ŠP 0,15m

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

délka*šířka*tl [m*m*m]:

8,3*1,8*(2*0,15)=4,482 [B]

Zásyp za zdí:

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

délka*plocha [m*m2]:

8,3*(4,5-(0,3*1,8))=32,868 [C]

Celkem: B+C=37,350 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-a.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

RDSZBV 2  44,641  21 427,68

-1*37,35=-37,350 [A]

(8,27*3,056)+(2*5,75*4,932)=81,991 [B]

Celkem: A+B=44,641 [C]

aktuální množství  39 355,68 81,991

Zemní práce  202 789,781

Základy2

 8 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  0,830  2 790,00  2 315,70

drenážní beton:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

odvodnění

délka*plocha [m*m2]:

8,3*0,1=0,830 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

RDSZBV 2  0,952  2 656,08

-1*0,830=-0,830 [A]

19,8*0,3*0,3=1,782 [B]

Celkem: A+B=0,952 [C]

aktuální množství  4 971,78 1,782
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-a.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  3,889  5 000,00  19 445,00

záporové pažení z HEA 220

hmotnost 50,5 kg/m

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

počet*délka*hmotnost [m*kg/m]

11*7*50,5=3 888,500 [A]

A/1000-přepočet na tuny:

A/1000=3,889 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

ZBV:

RDSZBV 2  3,535  17 675,00

-1*3,889=-3,889 [A]

(21*7*50,5)/1000=7,424 [B]

Celkem: A+B=3,535 [C]

aktuální množství  37 120,00 7,424

 10 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  24,900  500,00  12 450,00

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

délka*výška [m*m]:

8,3*3,0=24,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

ZBV:

RDSZBV 2  34,500  17 250,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 10

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-a.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-1*24,9=-24,900 [A]

19,8*3=59,400 [B]

Celkem: A+B=34,500 [C]

aktuální množství  29 700,00 59,400

 11 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  77,000  500,00  38 500,00

- k fakturaci bude doložen protokol o vrtání

vrty pro záporové pažení z HEA 220

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

počet*délka [m]

11*7=77,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

ZBV:

RDSZBV 2  70,000  35 000,00

10*7=70,000 [A]

aktuální množství  73 500,00 147,000



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 11

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-a.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  8,300  10 000,00  83 000,00

úhlová zeď:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

C30/37  XC2, XA2

základ

délka*plocha [m*m2]:

8,3*1,0=8,300 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

RDSZBV 2  10,400  104 000,00

10,4=10,400 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-a.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  187 000,00 18,700

 13 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  1,245  35 000,00  43 575,00

úhlová zeď:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

8,3*150=1 245,000 [A]

na tuny:

0,001*A=1,245 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

RDSZBV 2  1,455  50 925,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-a.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-1*1,245=-1,245 [A]

(18,7/(17,7+18,7))*5,256=2,700 [B]

Celkem: A+B=1,455 [C]

aktuální množství  94 500,00 2,700

Základy  426 791,782

Svislé konstrukce3

 14 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  2,490  20 000,00  49 800,00

Římsa:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

C30/37 XF4, XC4, XD3

délka*plocha [m*m2]:

8,3*0,3=2,490 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-a.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,498  35 000,00  17 430,00

Římsa:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

odpovídá 200kg výztuže na 1m3betonu

2,49*200=498,000 [A]

na tuny:

0,001*A=0,498 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 16 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  8,300  10 000,00  83 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-a.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úhlová zeď:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

C30/37 XF3, XC4, XA1

dřík

délka*plocha [m*m2]:

8,3*1,0=8,300 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

RDSZBV 2  9,400  94 000,00

9,4=9,400 [A]

aktuální množství  177 000,00 17,700
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-a.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  1,245  35 000,00  43 575,00

úhlová zeď:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

8,3*150=1 245,000 [A]

na tuny:

0,001*A=1,245 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

RDSZBV 2  1,311  45 885,00

-1*1,245=-1,245 [A]

(17,7/(17,7+18,7))*5,256=2,556 [B]

Celkem: A+B=1,311 [C]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-a.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  89 460,00 2,556

Svislé konstrukce  333 690,003

Vodorovné konstrukce4

 18 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  3,320  2 790,00  9 262,80

podkladní beton C12/15 XO tl 100mm:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

pod základem

délka*plocha [m*m2]:

8,3*0,4=3,320 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-a.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

RDSZBV 2  1,280  3 571,20

1,280=1,280 [A]

aktuální množství  12 834,00 4,600

 19 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  4,150  5 000,00  20 750,00

výplňový beton C12/15 XO:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

pod drenážní trubkou:

délka*plocha [m*m2]:      

8,3*0,5=4,150 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 19

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-a.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

RDSZBV 2  1,520  7 600,00

-1*4,15=-4,150 [A]

18,9*0,3=5,670 [B]

Celkem: A+B=1,520 [C]

aktuální množství  28 350,00 5,670

Vodorovné konstrukce  41 184,004

Přidružená stavební výroba7

 20 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  159,360  100,00  15 936,00

Alp+2xAln:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

Aln-asfaltový lak nátěrový 2 vrstvy

ks*délka*šířka[m*m]

2*(8,3*(4,2+2,2))=106,240 [A]

Alp-asfaltový lak penetrační

délka*šířka[m*m]

(8,3*(4,2+2,2))=53,120 [B]

Celkem: A+B=159,360 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-a.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

ZBV:

RDSZBV 2  164,370  16 437,00

-1*159,36=- 159,360 [A]

107,910*3=323,730 [B]

Celkem: A+B=164,370 [C]

aktuální množství  32 373,00 323,730

 21 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  16,600  300,00  4 980,00

těsnící folie ve vrstvě ŠP-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

folie

délka*šířka [m*m]:

8,3*2,0=16,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

ZBV:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-a.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

RDSZBV 2  26,960  8 088,00

-1*16,6=-16,600 [A]

2,2*19,8=43,560 [B]

Celkem: A+B=26,960 [C]

aktuální množství  13 068,00 43,560

 22 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  53,120  80,00  4 249,60

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:

souvisí s položkou 711221

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

plocha-převzato z položky 711221:

53,12=53,120 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

ZBV:

RDSZBV 2  54,790  4 383,20

-1*53,12=-53,120 [A]

19,8*5,45=107,910 [B]

Celkem: A+B=54,790 [C]

aktuální množství  8 632,80 107,910

 23 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  13,280  350,00  4 648,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-a.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochraný nátěr pohledových ploch zdi:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

délka*výška [m*m]:

8,3*1,6=13,280 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

RDSZBV 2  18,400  6 440,00

-1*13,280=-13,280 [A]

19,8*1,6=31,680 [B]

Celkem: A+B=18,400 [C]

aktuální množství  11 088,00 31,680

 24 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  12,450  500,00  6 225,00

ochraný nátěr říms:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

délka*šířka [m*m]:

8,3*1,5=12,450 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  71 386,807

Potrubí8

 25 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  2,000  990,00  1 980,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-a.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vyústění odvodnění:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

 

délka*ks [m]:

1*2=2,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 26 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  8,308  250,00  2 077,00

drenážní trubka:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

 

délka*sklon [m]:

8,3*1,001=8,308 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-a.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

ZBV:

RDSZBV 2  11,492  2 873,00

11,492=11,492 [A]

aktuální množství  4 950,00 19,800

Potrubí  6 930,008

Ostatní konstrukce a práce9

 27 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  9,000  350,00  3 150,00

 - vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

Odstranění stávajícího zábradlí na zdi:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

délka[m]

9=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 28 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  8,500  4 990,00  42 415,00

- vč. PKO RAL 7011
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-a.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ocelové mostní zábradlí se svislou výplní :

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.16 Řešení ochrany konstrukcí 

délka [m]:

8,5=8,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

ZBV:

RDSZBV 2  4,500  22 455,00

4,5=4,500 [A]

aktuální množství  64 870,00 13,000

 29 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  2,000  350,00  700,00

- vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

stávající mostní zábradlí

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

délka [m]

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 30 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  16,600  1 000,00  16 600,00

- poplatek za skládku uveden v položce 014102.2
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-a.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

bourání staré zdi:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

vybouraná zeď včetně základu

délka*plocha [m*m2]:

8,3*(1+1)=16,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 31 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  3,320  2 500,00  8 300,00

 -poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

bourání staré zdi-římsa:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

délka*plocha [m*m2]:

8,3*0,4=3,320 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

RDSZBV 2  0,247  617,50

0,247=0,247 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-a.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  8 917,50 3,567

Ostatní konstrukce a práce  94 237,509

 1 180 548,86Celkem:
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3.6.1.10

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 229 009,74Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Piloty

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 231.02-b.ZH

Objekt: SO 230.1

Stavba: ČÁP

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Piloty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-b.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,618  10,00  6,18

Beton armovaný (17 01 01)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,5 t/m3

Objem z položek:

966168 0,247=0,247 [A]

Přepočet na tuny:

2,5*A=0,618 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

RDSZBV 2 -0,618 -6,18

-0,618=-0,618 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 097,036  10,00  10 970,36

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838 370,5=370,500 [A]

264328 407*(3,14*0,3*0,3)=115,018 [B]

966138 63=63,000 [C]

Celkem: A+B+C=548,518 [D]

Přepočet na tuny:

2*D=1 097,036 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Piloty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-b.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

RDSZBV 2 -1 097,036 -10 970,36

-1097,036=-1 097,036 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  3,000  480,00  1 440,00

 -poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výkop pro zeď:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

délka*prum_plocha[m*m2]:

1,5*2=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Piloty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-b.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

RDSZBV 2 -3,000 -1 440,00

-3=-3,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,050  480,00  3 864,00

Zásyp za zdí:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

nad odvodněním

délka*plocha [m*m2]:

11,5*0,7=8,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Piloty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-b.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

RDSZBV 2 -8,050 -3 864,00

-8,050=-8,050 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

Zemní práce  0,001

Základy2

 5 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  1,150  2 790,00  3 208,50

drenážní beton:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

odvodnění

délka*plocha [m*m2]:

11,5*0,1=1,150 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

RDSZBV 2 -1,150 -3 208,50

-1,150=-1,150 [A]

aktuální množství  0,00 0,000
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Piloty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-b.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  35,000  1 500,00  52 500,00

 ŽB mikropiloty C30/37 XC2,XA2:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

výztuž mikropilot jsou trubky TR108x16 v dolní části perforované kvůli proinjektování kořene o průměru 150 mm a délce 1,5 m

délky 3,5m á1,2m pr 0,107(0,150)m

délka*počet [m*ks]:

3,5*10=35,000 [A]

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a inje ních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

ZBV:

RDSZBV 2 -35,000 -52 500,00

-35=-35,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 7 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  30,000  1 500,00  45 000,00

vrty pro mikropiloty:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

délky 3,0m á1,2m pr 0,15m

délka*počet [m*ks]:

3*10=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

RDSZBV 2 -30,000 -45 000,00

-30=-30,000 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Piloty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-b.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  0,00 0,000

Základy  0,002

Svislé konstrukce3

 8 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  4,600  10 000,00  46 000,00

převázka:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

C30/37 XF3, XC4, XA1

délka*plocha [m*m2]:

11,5*0,4=4,600 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Piloty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-b.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

RDSZBV 2 -4,600 -46 000,00

-4,6=-4,600 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 9 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,690  35 000,00  24 150,00

převázka:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

4,6*150=690,000 [A]

na tuny:

0,001*A=0,690 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Piloty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-b.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

RDSZBV 2 -0,690 -24 150,00

-0,69=-0,690 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4

 10 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,380  2 790,00  3 850,20

podkladní beton C12/15 X0 tl100mm:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

pod základem

délka*plocha [m*m2]:

11,5*0,12=1,380 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Piloty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-b.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

RDSZBV 2 -1,380 -3 850,20

-1,38=-1,380 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 11 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  4,600  5 000,00  23 000,00

výplňový beton C12/15 XF3:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

pod drenážní trubkou:

délka*plocha [m*m2]:

11,5*(0,2+0,2)=4,600 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Piloty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-b.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

RDSZBV 2 -4,600 -23 000,00

-4,6=-4,600 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

Vodorovné konstrukce  0,004

Přidružená stavební výroba7

 12 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  69,000  100,00  6 900,00

Alp+2xAln:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

Aln-asfaltový lak nátěrový 2 vrstvy

ks*délka*šířka[m*m]

2*(11,5*2)=46,000 [A]

Alp-asfaltový lak penetrační

délka*šířka[m*m]

11,5*2=23,000 [B]

Celkem: A+B=69,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Piloty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-b.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

ZBV:

RDSZBV 2 -69,000 -6 900,00

-69=-69,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 13 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  9,200  300,00  2 760,00

těsnící folie-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

folie

délka*šířka [m*m]:

11,5*0,8=9,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Piloty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-b.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

RDSZBV 2 -9,200 -2 760,00

-9,2=-9,200 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 14 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  23,000  80,00  1 840,00

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:

souvisí s položkou 711221

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

plocha-převzato z položky 711221:

23=23,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

ZBV:

RDSZBV 2 -23,000 -1 840,00

-23=-23,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8

 15 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  11,612  250,00  2 903,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Piloty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-b.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

drenážní trubka:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

 

délka*sklon [m]:

11,6*1,001=11,612 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

ZBV:

RDSZBV 2 -11,612 -2 903,00

-11,612=-11,612 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 16 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  0,247  2 500,00  617,50

 - poplatek za skládku uveden v položce 014102.3
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Piloty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.02-b.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

bourání části piloty:

 Provedení viz výkresy C.2.6.13-15

ubourání přesahu 0,5m

délka*průměr*ks[m*m2]:

0,5*(3,14*0,075*0,075)*28=0,247 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

RDSZBV 2 -0,247 -617,50

-0,247=-0,247 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Kč 2 617 367,21Cena s daní:

Kč 454 253,81DPH:

Kč 2 163 113,40Cena celková:

Kč 1 624 056,25Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Gabionová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 231.06.ZH

Objekt: SO 230.1

Stavba: ČÁP

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 163 113,40Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  48,300  10,00  483,00

Beton (17 01 01)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

hmotnost 2,3 t/m3

Objem z položek:

966158 21=21,000 [A]

Přepočet na tuny:

2,3*A=48,300 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  642,400  10,00  6 424,00

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838 321,2=321,200 [A]

Přepočet na tuny:

2*A=642,400 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

RDSZBV 2  756,260  7 562,60

-1*642,4=- 642,400 [A]

699,33*2=1 398,660 [B]

Celkem: A+B=756,260 [C]

aktuální množství  13 986,60 1 398,660
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  14 469,600

Zemní práce1

 3 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  321,200  480,00  154 176,00

 - poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výkop pro zeď:

 Provedení viz výkresy  C.2.6.05

délka*plocha průměr[m*m2]:

36,5*8,8=321,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

RDSZBV 2  378,130  181 502,40

-1*321,2=- 321,200 [A]

(6,53+1,3)*81+(2,1*0,5*82)-21=699,330 [B]

Celkem: A+B=378,130 [C]

aktuální množství  335 678,40 699,330

 4 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  36,500  480,00  17 520,00

Zásyp před zdí:

 Provedení viz výkresy  C.2.6.05

Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

 z místních zdrojů:

délka*plocha [m*m2]:

36,5*1=36,500 [A]

Celkem: A=36,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

RDSZBV 2 -6,980 -3 350,40

-1*36,5=-36,500 [A]

0,36*82=29,520 [B]

Celkem: A+B=-6,980 [C]

aktuální množství  14 169,60 29,520

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  171,550  480,00  82 344,00

Zásyp za zdí:

 Provedení viz výkresy  C.2.6.05

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

délka*plocha [m*m2]:

36,5*4,7=171,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

RDSZBV 2 -171,550 -82 344,00

-1*171,550=- 171,550 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

Zemní práce  349 848,001

Základy2

 6 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  3,300  2 790,00  9 207,00

drenážní beton:

 Provedení viz výkresy  C.2.6.05

odvodnění

délka*plocha [m*m2]:

33*0,1=3,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

RDSZBV 2 -3,300 -9 207,00

-1*3,3=-3,300 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 7 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  66,000  10 000,00  660 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

základ pod gabionové koše:

 Provedení viz výkresy  C.2.6.05

C30/37  XC2, XA2

délka*plocha [m*m2]:

33*2=66,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

RDSZBV 2 -31,792 -317 920,00

-1*66=-66,000 [A]

171,04*0,2=34,208 [B]

Celkem: A+B=-31,792 [C]

aktuální množství  342 080,00 34,208
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T  3,300  35 000,00  115 500,00

úhlová zeď:

 Provedení viz výkresy  C.2.6.05

odpovídá 50kg výztuže na 1m3betonu

66*50=3 300,000 [A]

na tuny:

0,001*A=3,300 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

RDSZBV 2 -1,784 -62 440,00

-1,784=-1,784 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  53 060,00 1,516

Základy  395 140,002

Svislé konstrukce3

 9 3272A7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  82,500  3 500,00  288 750,00

koše:

 Provedení viz výkresy  C.2.6.05

délka*plocha [m*m2]:

(33*(1,5*1))+(33*(1*1))=82,500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.

- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.

ZBV:

RDSZBV 2  111,500  390 250,00

-1*82,5=-82,500 [A]

(81*1,5*1)+(66*1*1)+(13*1*0,5)=194,000 [B]

Celkem: A+B=111,500 [C]

aktuální množství  679 000,00 194,000

Svislé konstrukce  679 000,003

Vodorovné konstrukce4

 10 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  17,100  2 790,00  47 709,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podkladní beton C12/15 X0 tl 100mm:

 Provedení viz výkresy  C.2.6.05

pod základem

délka*plocha [m*m2]:

34,2*0,5=17,100 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

RDSZBV 2 -17,100 -47 709,00

-1*17,1=-17,100 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 102 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,000  2 790,00  0,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

RDSZBV 2  8,640  24 105,60

86,4*0,1=8,640 [A]

aktuální množství  24 105,60 8,640

 104 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  890,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

RDSZBV 2  479,960  427 164,40



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 12

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(0,9*82)+(2,1*0,5*82)+(2,5+1,3)*82+(84,6*0,1)=479,960 [A]

aktuální množství  427 164,40 479,960

 11 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  26,400  5 000,00  132 000,00

výplňový beton C12/15 XF3:

 Provedení viz výkresy  C.2.6.05

před základem:

délka*plocha [m*m2]:

33*0,8=26,400 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

RDSZBV 2 -26,400 -132 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-1*26,4=-26,400 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 103 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,000  6 990,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:

RDSZBV 2  16,920  118 270,80

84,6*0,2=16,920 [A]

aktuální množství  118 270,80 16,920

Vodorovné konstrukce  569 540,804

Přidružená stavební výroba7

 12 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  247,500  100,00  24 750,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Alp+2xAln:

 Provedení viz výkresy  C.2.6.05

Aln-asfaltový lak nátěrový 2 vrstvy

ks*délka*šířka[m*m]

2*(33*(1+1,5))=165,000 [A]

Alp-asfaltový lak penetrační

délka*šířka[m*m]

33*(1+1,5)=82,500 [B]

Celkem: A+B=247,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

ZBV:

RDSZBV 2 -247,500 -24 750,00

-1*247,5=- 247,500 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 13 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  105,600  300,00  31 680,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

těsnící folie-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:

 Provedení viz výkresy  C.2.6.05

folie

délka*šířka [m*m]:

33*(1,2+2)=105,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

ZBV:

RDSZBV 2 -105,600 -31 680,00

-1*105,6=- 105,600 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 14 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  148,500  80,00  11 880,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ochrana košů geotextílií min hmotnost 500g/m2:

 Provedení viz výkresy  C.2.6.05

Za košem

délka*šířka [m*m]:

33*2=66,000 [A]

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:

souvisí s položkou 711221

plocha-převzato z položky 711221:

33*(1+1,5)=82,500 [B]

Celkem: A+B=148,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

ZBV:

RDSZBV 2  462,000  36 960,00

-1*148,5=- 148,500 [A]

(7,5*81)+(2*1,5*1)=610,500 [B]

Celkem: A+B=462,000 [C]

aktuální množství  48 840,00 610,500

Přidružená stavební výroba  48 840,007

Potrubí8

 15 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  33,033  250,00  8 258,25
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

drenážní trubka:

 Provedení viz výkresy  C.2.6.05

 

délka*sklon [m]:

33*1,001=33,033 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

ZBV:

RDSZBV 2  47,967  11 991,75

47,967=47,967 [A]

aktuální množství  20 250,00 81,000

 16 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  12,500  990,00  12 375,00

vyústění drenážní trubky:

 Provedení viz výkresy  C.2.6.05

 

délka*ks [m]:

2,5*5=12,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Potrubí  32 625,008

Ostatní konstrukce a práce9

 101 935842 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO 

BETONU TL 100MM

M2  0,000  650,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

ZBV:

RDSZBV 2  81,000  52 650,00

81=81,000 [A]

aktuální množství  52 650,00 81,000

 17 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  21,000  1 000,00  21 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Gabionová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 231.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Včetně odvozu na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

ubourání plotu z betonových tvarovek vyplněných betonem

šířka*průměr_plocha[m*m2]:

35*(0,5*1,2)=21,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  73 650,009

 2 163 113,40Celkem:
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3.6.1.10

Kč 6 422 252,11Cena s daní:

Kč 1 114 605,74DPH:

Kč 5 307 646,37Cena celková:

Kč 4 101 234,05Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Pilotová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 232.11.ZH

Objekt: SO 230.1

Stavba: ČÁP

SOUPIS PRACÍ

Kč 5 307 646,37Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 296,880  10,00  12 968,80

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131938 580=580,000 [A]

26123+26143 308*(3,14*0,15*0,15)/4=5,440 [B]

966138 63=63,000 [C]

Celkem: A+B+C=648,440 [D]

Přepočet na tuny:

2*D=1 296,880 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  195,019  1 950,19

195,019=195,019 [A]

aktuální množství  14 918,99 1 491,899

Všeobecné konstrukce a práce  14 918,990

Zemní práce1

 2 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  580,000  480,00  278 400,00

 -poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výkop pro zeď:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

plocha příč.řezuxdélka  10*58=580,000 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  76,562  36 749,76

76,562=76,562 [A]

aktuální množství  315 149,76 656,562

 3 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  319,000  480,00  153 120,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp těsnící folie:

dvě vrstvy ŠP 0,15m

délka*šířka*tl [m*m*m]:

3.8*(9.13+16.77+12.91+8.51+7.68)*(2*0,15)=62,700 [B]

Zásyp za zdí:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

plocha příč.řezuxdélka  5.5*58-B=256,300 [A]

Celkem: B+A=319,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  189,986  91 193,28

189,986=189,986 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  244 313,28 508,986

Zemní práce  559 463,041

Základy2

 4 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  4,130  2 790,00  11 522,70

drenážní beton:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

plocha řez x délka  0.07*59=4,130 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  1,291  3 601,89

1,291=1,291 [A]

aktuální množství  15 124,59 5,421

 5 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  308,000  1 500,00  462 000,00

ŽB MIKROPILOTA dl. 4m

 TR 108x16 á1,0m 

KOŘEN pr.0,4M

VÝPLŇ C30/37 XC2,XA2

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

vrty pr.150 mm

délkaxpočet  4*(17+11+1+9+8)+4*31=308,000 [A]

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a inje ních hmot, osazení a 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  65,500  98 250,00

65,500=65,500 [A]

aktuální množství  560 250,00 373,500

 6 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  192,500  1 500,00  288 750,00

ŽB MIKROPILOTA dl. 4m

 TR 108x16 á1,0m 

KOŘEN pr.0,4M

VÝPLŇ C30/37 XC2,XA2

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

vrty pr.150 mm

délkaxpočet  2,5*(17+11+1+9+8)+2,5*31=192,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  40,500  60 750,00

40,5=40,500 [A]

aktuální množství  349 500,00 233,000

 7 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  115,500  1 500,00  173 250,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŽB MIKROPILOTA dl. 4m

 TR 108x16 á1,0m 

KOŘEN pr.0,4M

VÝPLŇ C30/37 XC2,XA2

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

vrty pr.150 mm

délkaxpočet  1.5*(17+11+1+9+8)+1,5*31=115,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  25,000  37 500,00

25=25,000 [A]

aktuální množství  210 750,00 140,500

Základy  1 135 624,592

Svislé konstrukce3

 8 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  11,799  20 000,00  235 980,00

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

C30/37 XF4, XC4, XD3

plocha řezuxdélka 0.4*9.28+0.16*(2.46+16.77+12.91+8.51+7.68+2.215)=11,799 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  4,001  80 020,00

4,001=4,001 [A]

aktuální množství  316 000,00 15,800

 9 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,770  35 000,00  61 950,00

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

11,799*150=1 769,850 [A]

na tuny:

0,001*A=1,770 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  0,256  8 960,00

0,256=0,256 [A]

aktuální množství  70 910,00 2,026

 10 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  109,925  10 000,00  1 099 250,00

převázka:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

C30/37 XF3, XC4, XA1

plochaxdélka  1.31*9.26+2.132*(16.77+12.91+8.51+7.68)=109,925 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  55,275  552 750,00

55,275=55,275 [A]

aktuální množství  1 652 000,00 165,200

 11 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  18,687  35 000,00  654 045,00

převázka:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

odpovídá 170kg výztuže na 1m3betonu

109,925*170=18 687,250 [A]

na tuny:

0,001*A=18,687 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  0,255  8 925,00

0,255=0,255 [A]

aktuální množství  662 970,00 18,942

Svislé konstrukce  2 701 880,003

Vodorovné konstrukce4

 12 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  12,232  2 790,00  34 127,28

podkladní beton C12/15 X0 tl100mm:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

pod základem

plocha xdélka   0.1*2.2*(9.13+16.77+12.91+8.51+7.68+0.6)=12,232 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  4,768  13 302,72

4,768=4,768 [A]

aktuální množství  47 430,00 17,000

 13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,000  830,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  30,720  25 497,60
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

30,720=30,720 [A]

aktuální množství  25 497,60 30,720

 14 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  5,900  5 000,00  29 500,00

výplňový beton C12/15 XF3:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

pod drenážní trubkou:

plocha řez x délka  0.1*59=5,900 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  8,500  42 500,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 14

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8,5=8,500 [A]

aktuální množství  72 000,00 14,400

 15 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  37,760  1 000,00  37 760,00

zához z lomového kamene:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

min hmotnost 200kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny

před zdí

plocha řez x délka  0.64*59=37,760 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

RDSZBV 2  14,000  14 000,00

14=14,000 [A]

aktuální množství  51 760,00 51,760

Vodorovné konstrukce  196 687,604

Přidružená stavební výroba7

 16 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  298,914  100,00  29 891,40

Alp+2xAln:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

celková nátěrová plocha pro nátěrový systém

prům.délka řez x délka  (2.9+0.7)*9.13+(5.1+0.7)*(16.77+12.91+8.51+7.68)=298,914 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  893,001  89 300,10

893,001=893,001 [A]

aktuální množství  119 191,50 1 191,915

 17 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  209,000  300,00  62 700,00

těsnící folie-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

folie

prům.délka řez x délka  3.8*(9.13+16.77+12.91+8.51+7.68)=209,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 18 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  298,914  80,00  23 913,12

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:

souvisí s položkou 711221

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

prům.délka řez x délka  (2.9+0.7)*9.13+(5.1+0.7)*(16.77+12.91+8.51+7.68)=298,914 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  98,391  7 871,28

98,391=98,391 [A]

aktuální množství  31 784,40 397,305

 19 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  189,725  350,00  66 403,75

ochraný nátěr pohledových ploch zdi:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

délka řezxdélka  (0.65+0.25+0.42+0.52+0.1)*9.13+(0.51+0.15+0.1+1.89+1.1)*(16.77+12.91+8.51+7.68)=189,725 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 20 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  38,946  500,00  19 473,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochraný nátěr říms:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

délka řezxdélka  (0.8+0.2)*9.13+0.65*(16.77+12.91+8.51+7.68)=38,946 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  21,289  10 644,50

21,289=21,289 [A]

aktuální množství  30 117,50 60,235

Přidružená stavební výroba  310 197,157

Potrubí8

 21 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  10,000  990,00  9 900,00

Vyústění odvodnění:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

 

délka*ks [m]:

1*10=10,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 22 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  55,556  250,00  13 889,00

drenážní trubka:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

 

délka*sklon [m]:

55,5*1,001=55,556 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  10,744  2 686,00

10,744=10,744 [A]

aktuální množství  16 575,00 66,300

Potrubí  26 475,008

Ostatní konstrukce a práce9
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  56,000  4 990,00  279 440,00

- vč. PKO RAL 7011

Ocelové mostní zábradlí se svislou výplní :

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.16 Řešení ochrany konstrukcí 

délka [m]:

56=56,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  4,000  19 960,00

4=4,000 [A]

aktuální množství  299 400,00 60,000

 24 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  63,000  1 000,00  63 000,00

-poplatek za skládku uveden v položce 014102.1
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odtranění stávající zdi z kamena na sucho i na MC:

 Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

délka*plocha [m*m2]:

12*(3,5*1,0)=42,000 [A]

odstranění stávajícícho havarijního schodiště

délka*plocha [m*m2]:

6*(3,5)=21,000 [B]

Celkem: A+B=63,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  362 400,009

 5 307 646,37Celkem:
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3.6.1.10

Kč 8 535 009,19Cena s daní:

Kč 1 481 282,59DPH:

Kč 7 053 726,60Cena celková:

Kč 4 861 994,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zvýšení únostnosti objízdné trasy

Oprava objízdných tras (pro SO 121)

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 902.1.ZV

Objekt: SO 902

Stavba: ČÁP

SOUPIS PRACÍ

Kč 7 053 726,60Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Oprava objízdných tras (pro SO 121)

Zvýšení únostnosti objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 902

SO 902.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  20,000  30,00  600,00

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

Počítaná hmotnost 2,0t/m3. Objem z položek:

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 113328 OSTRANĚNÍ PODKL.VRSTEV                10,0*2,0=20,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  600,000

Zemní práce1

 2 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  10,000  500,00  5 000,00

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Viz.výkres C.9.1 , C.9.2

plocha pro otáčení autobusů

[délka*prům.šíř.*prům.tl.]

5*10*0,2=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  318,100  840,00  267 204,00

Frézování prům.tl. 40 mm.

Položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz smlouva o 

provedení stavby.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Oprava objízdných tras (pro SO 121)

Zvýšení únostnosti objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 902

SO 902.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.9.1 , C.9.2

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

úsek silnice: II/2894 Loukov – Bystrá n/J 

1185*4,5*0,04=213,300 [B]

úsek ÚK:  Loukov, knihovna – Dolní Sytová, Jednota

655*4*0,04=104,800 [C]

Celkem: B+C=318,100 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113761 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  0,000  75,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  75,000  5 625,00

75=75,000 [A]

aktuální množství  5 625,00 75,000

Zemní práce  277 829,001

Komunikace5

 5 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  50,000  171,00  8 550,00

položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora

štěrkodrť typ A frakce 0-32

Viz.výkres C.9.1 , C.9.2

plocha pro otáčení autobusů

 [délka*prům.šíř.]

5*10=50,000 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Oprava objízdných tras (pro SO 121)

Zvýšení únostnosti objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 902

SO 902.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 6 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  0,000  165,00  0,00

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  7 360,000  1 214 400,00

7360=7 360,000 [A]

aktuální množství  1 214 400,00 7 360,000

 7 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  15 905,000  16,00  254 480,00

položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora

Viz.výkres C.9.1 , C.9.2

 [délka*prům.šíř.]

úsek silnice: II/2894 Loukov – Bystrá n/J 

(3520-1150)*4,5=10 665,000 [B]

úsek ÚK:  Lokov, knihovna – Dolní Sytová, Jednota

(4960-3650)*4=5 240,000 [C]

Celkem: B+C=15 905,000 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Oprava objízdných tras (pro SO 121)

Zvýšení únostnosti objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 902

SO 902.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 8 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  15 905,000  272,00  4 326 160,00

položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora

Viz.výkres C.9.1 , C.9.2

 [délka*prům.šíř.]

Před stavbou:

úsek silnice: II/2894 Loukov – Bystrá n/J 

(3520-1150)*4,5=10 665,000 [B]

úsek ÚK:  Lokov, knihovna – Dolní Sytová, Jednota

(4960-3650)*4=5 240,000 [C]

Celkem: B+C=15 905,000 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 9 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  0,000  5 060,00  0,00

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  190,860  965 751,60
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Oprava objízdných tras (pro SO 121)

Zvýšení únostnosti objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 902

SO 902.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15905*0,3*0,04=190,860 [A]

aktuální množství  965 751,60 190,860

Komunikace  6 769 341,605

Ostatní konstrukce a práce9

 10 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  0,000  70,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  70,000  4 900,00

70=70,000 [A]

aktuální množství  4 900,00 70,000

 11 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M  0,000  13,20  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  80,000  1 056,00

80=80,000 [A]

aktuální množství  1 056,00 80,000

Ostatní konstrukce a práce  5 956,009
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Oprava objízdných tras (pro SO 121)

Zvýšení únostnosti objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ČÁP

SO 902

SO 902.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 053 726,60Celkem:
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