DODATEK č. 3
ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. číslo 05740/2019/IM
I.
Smluvní strany
1. Domov NaNovo, příspěvková organizace

Se sídlem:
Poštovní 912, 742 13 Studénka

Zastoupen:
Mgr. et Mgr. Lukášem Spurným, MBA, ředitelem

IČO:
488 04 860 


Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Mgr. et Mgr. Lukáš Spurný, MBA, ředitel, tel.: anonymizováno, 

e-mail: anonymizováno
(dále jen „objednatel“) 
2. STAV MORAVIA spol. s r.o.
se sídlem:
Jirská 570/30, 702 00 Ostrava-Přívoz

zastoupena:
Tomášem Feikusem, jednatelem společnosti
IČO:
47977655

DIČ:
CZ47977655

bankovní spojení:
anonymizováno

číslo účtu:
anonymizováno

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 5699/KSOS
Osoba oprávněná jednat ve věcech zakázky:

Ing. Adam Feikus, ředitel projekce, tel.: anonymizováno
email: anonymizováno
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 02.08.2022 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v přípravě stavby (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici“ (dále jen „stavba“) včetně souvisejících činností. Dne 24. 10. 2022 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 smlouvy a dne 3. 1. 2023 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2 smlouvy.
2. Objednatel hodlá předložit žádost o finanční podporu pro realizaci stavby do jedné z připravovaných výzev Národního plánu obnovy zaměřené na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny sociálních služeb (v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí). Z tohoto důvodu je nutné provést následující projekční práce a činnosti (dále jen „vícepráce“):
· úprava dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, tzn. provedení aktualizace této dokumentace o dopracování kompletního zateplení stávající budovy na parc. č. 578 a dopracování fotovoltaických panelů na střechu objektu SO 04. Vše v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími předpisy.
3. Z důvodu nastalých okolností uvedených v odst. 2 tohoto článku dodatku, vyvstala potřeba výše uvedených víceprací, které nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky, a které rozšiřují původní předmět smlouvy.
Cena víceprací činí:
bez DPH 
114.500 Kč

DPH 21% 
24.045 Kč

včetně DPH
138.545 Kč
III.
Změna smlouvy

1. 
Smluvní strany se dohodly, že 2. část díla dle čl. III odst. 3 bod 2.3 smlouvy a 3. část díla dle čl. III odst. 3 bod 2.4 a 2.5 smlouvy se rozšiřuje o výše uvedené vícepráce. 
2. 
Čl. IV odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:
a) oznámení, DBP a DUSP dle čl. III odst. 3 bod 2.1 – 2.3 smlouvy (1. a 2. část díla) do 28.4.2023,
b) DPS dle čl. III odst. 3 bod 2.4 této smlouvy a dokumentaci vnitřního vybavení dle čl. III odst. 3 bod 2.5 této smlouvy (3. část díla) do 80 dnů ode dne podání žádosti o vydání společného povolení stavby.
3. 
Cena za dílo uvedená v čl. VII odst. 1 smlouvy se po započtení víceprací u jednotlivých částí díla mění takto:
	Části díla
	Cena bez DPH (v Kč)
	DPH 21 % (v Kč)
	Cena včetně DPH (v Kč)

	1. část
	Oznámení

(čl. III odst. 3 bod 2.1 smlouvy)
	50 000
	10 500
	60 500

	
	
	
	
	

	
	Dokumentace bouracích prací (DBP)

(čl. III odst. 3 bod 3 smlouvy)
	70 000
	14 700
	84 700

	
	1. část celkem
	120 000
	25 200
	145 200

	2. část
	Projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále také jako „DUSP“) (čl. III odst. 3 bod 2.3 dodatku smlouvy)
	613 500
	128 835
	742 335

	
	2. část celkem
	613 500
	128 835
	742 335

	3. část
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

(čl. III odst. 3 bod 2.5 smlouvy)
	566.000
	118 860
	684 860

	
	Dokumentace vnitřního vybavení
(čl. III odst. 3 bod 2.6 smlouvy)
(čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)
	50.000
	10 500
	60 500

	
	3. část celkem
	616 000
	129 360
	745 360

	Cena celkem
	1 349 500
	283 395
	1 632 895


IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede objednatel
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách anonymizováno
	Ve Studénce dne 17. 4. 2023
	
	V Ostravě dne 17. 4. 2023

	anonymizováno
	
	anonymizováno

	za objednatele

Mgr. et Mgr. Lukáš Spurný, MBA

	
	za zhotovitele
Ing. Tomáš Feikus, jednatel



PD, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost – Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby u akce „Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici“.
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