
Veřejný zadavatel:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
Zástupce ve věcech
pinění díla a
převzetí prací:

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo Č. 141/2015 D-22
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Městská část Praha 22
Nové Náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114
00240915
CZ00240915
Česká spořitelna, a. s., Č. ú.: 27-2000754389/0800
Ing. Martin Turnovský, starosta
Petr Mošna - vedoucí odboru realizace staveb

Petr Mošna - vedoucí odboru realizace staveb

na straně jedné (dále jen objednatel)

Obchodní společnost:
Se sídlem:
IC:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupený:

Zapsaná v:

Kontaktní osoba:
Ve věcech technických jedná:
Autorizovaný stavbyvedoucí:

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

a

‚‚ ‚‚ II ‚‚ ‚‚ II ‚‚ li li
MC22P004LPFI
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PROMINECON CZ a. s.
Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
25110977

Ing. Vlastimilem Kaňovským, předsedou představenstva
Ing. Petrem Horákem, místopředsedou představenstva
Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 4581
Ing. Drahomír Piksa, hlavní inženýr projektu
Jiří Dušek, výrobní náměstek
Ing. Drahomír Piksa

uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno na 34. zasedání RMČ dne 16. 3. 2016.
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 141/2015 D-
22 v souladu s výsledky jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na zhotovení díla: „Výstavba MS
Pitkovice". S ohledem na výsledky jednání se ustanovení smlouvy o dílo č. 141/2015 D-22
mění následovně:

Článek!.
Předmět smlouvy

Smluvní strany se výslovně dohodly na změně ustanovení Článku I. Předmět smlouvy, tak
že se doplňuje o nové ustanovení v tomto znění :
„Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce
(vícepráce) stanovené nad rámec původní smlouvy o dílo a zároveň na zúžení předmětu díla o
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ne é práce (méněpráce). Rozsah těchto dodatečných stavebních prací (víceprací) a
nér acíje specifikován v Příloze Č. l a tohoto dodatku č1 —položkový rozpočet. "

Článek II.
Cena díla a platební podmínky

Smluvní strany se výslovně dohodly na změně v ustanovení uvedeného v Článku II. Cena
díla a platební podmínky, odst. 2. 2. tak, že se původní ustanovení:

„ Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět pinění jako nejvýše přípustná, platná
Po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení stavby z důvodů na straně
objednatele.

Cena díla bez DPH 31 282 298,00 Kč
DPH ve výši 21 6 569 282,58 Kč
Cena díla včetně DPH 37851 580,58 Kč

Podrobnýpoložkový rozpočet je uveden v příloze čl. 1 této smlouvy.

doplňuje o nové ustanovení:

Celková cena díla se v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací a
neprovedení některých prací (méněprací)
rozpočet) mění a doplňuje takto:

(viz. Příloha č 1 tohoto dodatku č. 1 — položkový

Cena víceprací dle dodatku č. l bez DPH 3 237 662,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku Č. l bez DPH -2 063 473,00 Kč
Dodatek č.1 celkem bez DPH 1 174 189,00 Kč
DPHve výši 21 246 579,69 Kč
Cena díla dle dodatku č.1 včetně DPH 1420 768,69 Kč

Celková cena včetně dodatečných stavebníci, prací a méněprací dle tohoto dodatku č 1
c,m:

Cena díla celkem bez DPH
DPHve výši 21
Cena díla celkem včetně DPH

32 456.487,00 Kč
6 815 862,27Kč

39 272 349,27 Kč.

Článek III.
Doba pinění

(31 282 298,00 +1 174 189, 00)

Smluvní strany se výslovně dohodly na změně v ustanovení uvedeného v Článku III. Doba
pinění, odst. 3.1.2 tak, že se původní ustanovení:

„Lhůta výstavby činí 150 kalendářizích dnů. počínaje dnem protokolárního předání
staveniště zhotoviteli a konče dnem protokolárního předání díla bez vad a nedodělků
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objednateli. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo
má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,
popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení ' 2628 občanského zákoníku se
nepouzUe.

doplňuje o nové ustanovení:
Dílo specifikované v Článku I. smlouvy o dílo provede zhotovitel z důvodu rozšíření

předmětu díla o provedení dodatečných stavebních prací do 30.6.2016. Aktualizovaný Casový
afinanční harmonogram postupuprací je přílohou č2 tohoto dodatku č.J."

Závěrečná ustanovení dodatku č.1

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 141/2015 D-22 nedotčená tímto dodatkem č.1
zůstávají nezměněny.

2. Tento dodatek č. l nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

3. Tento dodatek č.1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze
smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jsou tyto přílohy:
1) Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací
2) Časový a finanční harmonogram postupu prací
3) Písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací vč. ceny.

3 oV Uhříněvsi dne LD . .' ..

Za objednatele:

Ing. I' rtin Turnovský,
Městská část Praha 22

V Praze dne.

Za zhotovitele:

Ing. Vlastimil Kaňovský i~
předseda představenstva
PROMINECON CZ a. s.

Ing. Petr Horák
inístopř;edseda představenstva

PROMINECON CZ a. s.

!!
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Rozpočet - Dodatek č.1 SOD
Kód:

Stavba: Výstavba MŠ Pitkovice VV

JK50:

Místo: Pitkovice

Objednavatel:

Městská část Praha 22

Zhotovitel:

PROMINECON CZ a.s.

Projektant:

Atelier AXON, Ing. Marek Richtera

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Cena bez DPH

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

ze

ze

1 174 189,00

0,00

CC-CZ:
Datum:" 22.3.2016

IČ: 00240915

DIČ: CZ00240915

1Č: 25110977

DIČ: CZ25110977

IC:

DIČ:

1Č:

DIC:

1 174 189,00

1 174 189,00

246 579,69

0,00

~Cena s DPH V CZK 1 420 768,69 ;
~ .

Projektant

1r
!Datum a podpis:

Objednavatel

4 r J Vi
Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Objednavatel: 

Zhotovitel: 

0 

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY 

Výstavba MŠ Pitkovice VV 

Pitkovice 

Městská část Praha 22 

PROMINECON CZ a.s. 

Datum: 22.03.2016 

Projektant: Atelier AXON, ing. Marek Rict 

Zpracovatel: 

Kód Objekt 

1) Náklady z rozpočtů 

Cena bez DPH [CZK] 

1 174 189,00 

Cena s DPH [CZK] 

1 420 768,69 

ZL č.1 Dopinění základovíé desky pro kontejnéry 400 892,00 485 079,32 

ZL č.2 Navýšení betonů záklasdů obj. A 107 351,00 129 894,71 

ZL č.3 Navýšení betonů záklasdů obj. B 210 798,00 255 065,58 

ZL č.4 Dopinění ztraceného bednění do založení 80 556,00 97 472,76 

ZL č.5 Komunikace - změny 34 440,00 41 672,40 

ZL č.6 Videotelefony 106 642,00 129 036,82 

ZL č.7 Vodotěsná izolace - svislá 36 577,00 44 258,17 

ZL č.8 Změny kubatur násypů -28 350,00 -34 303,50 

ZL č.9 Protihluková stěna 47 711,00 57 730,31 

ZL č.10 Protihluková stěna - změna materiálu -5 551,00 -6 716,71 

ZL č.11 Stěna oplocení ul. K dálnici 44 139,00 53 408,19 

ZL č.12 Komunikace - bourání vozovky 29 197,00 35 328,37 

ZL č.13 Změny VO -48 258,00 -58 392,18 

ZL č.14 Změny žaluzií -32 505,00 -39 331,05 

ZL č.15 Změny ZTl 78 610, 00 95 118,10 

ZL č.16 Změny krytiny střechy -188 828,00 -228 481,88 

ZL č.17 Náhrada nevhodné zeminy v místě 
parkoviště 

300 768,00 363 929,28 
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ROZPOČET - ZL č.1

Stavba: Výstavba MŠ Pitkovice

Objekt: Dopinění založení o základovou desku pavilonu A a B

Místo; Pitkovice Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MěČ Pha 22 Projektant:

Zhotovitel: PROMINECON CZ Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ

Celkem základová deska obj. A {B :

Základová deska: objekt A

Cena celkem
[CZK]

400 891,85

200 114,87

2 - Zakládání 183 824,90
' K '273321511 1Základová deska z betonu tř. C 25/30 '
f ; : m3 ~
f ;vodostavebný
;._...._...... ..., _._ ....._. .. ..................,.,_.._.._.._m._... _., _.. . .___........_._._______......__..-.._....__--__--.. _.__-_

20,435*6,26+20,435*3,65+17,4*6,26+17,4'3,65=
374,94 m2' 0,1 =37,49 M3

37,4901 2341,91
I_....___._..___...,._._._~ .,_._.....___.....___......_._._.. .___.._......_..,,____.._..._

37,490 304,28;
,

87798,37!
{.............__... ....

11 407,46jI K í63131909R lpřehlazeni desky, pro izolaci m3
Í J. I } i

. ... . .. ._.....,. ._...__._._._.._._....._. . .... .. ....._... __.,......._.._.._.................._____..__.......__.._------_....__._._._._._,..................-----____......._..,...... . .. . .. . ..............,...........~....

~' ~ K 273351215 ;Znzem bednern základové desky... ...;.. ... .. .- _ .. ... ... ..:.. . . . _......_..._.._-_.... . .
299,10j 963,10:. .. .. .......__...._...

6,26+3,65+1,93+3,83+1,73+1,22+1,93+3,65+6,2
_ __------~___...... ...... _..._._._.....__-_._!. .__....-_..............------...... -----........

6= 32,19 m * 0,1 =3,22 m2

:
K 273351216 ;odstraněni bednění základové desky ( m2 j 3,2201 43,071 138,67:

Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi i -
K j274362021 :Kal 3,921. 21 300,00; 83 517,30:

20,565*14,04+17,4*11,61= 490,75 m2 *7,99 kg
= 3921,09 kg

998 - Přesun hmot 16 289,97
25 ' K998011001 <Přesun hmot pro budovy v do 6 m t J

_

96,1061 169,50 16 289,97

Základová deska: objekt B 200 776,98

2 - Zakládání 184 487,01_ ._._,._~..._^..-...:._ _~ . . . . ...-. __..... . : , ;
I K 1 273321511 :Základová deska z betonu tř. C 25/30 j m3 ; 39,670: 2 341,91( 87 798,37;~ . .:............:............_~._._._._......_.~____._........... . ......._...__.....__..._.. . __._......... __..___...................._......................___._.............._........_..............____.~...__---...........,__.__......._... ._..__.__............_.._._.-._...._._....__.._....... .. _...._._.__...._.-.....,

22,62*6,26+22,62*3,65+17,4*6,26+17,4*3,65=
396,66 m2 *0,1 = 39.67m3

K '631319098 ťpřehlazení desky, pro izolaci ] m3 : 39,666' 304,281 12069,57!

K 1273351215 :Zřízení bednění základové desky m2 2,850: 299,10[ 963,10;

3,65+6,26+3,83+1,73+1,22+1,93+3,65+6,26=
28,53 m ` 0,1 = 2,85 m2

K 273351216 :Odstranění bednění základové desky I. m2j 2,850; 43,07 138,67
IK 1274362021 ;Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi t 4,166; 21300,001 83 517,30

22,75*14,04+17,4*11,61= 521,42 m2 '7,99 kg =
_

4,166,15 kg

998 - Přesun hmot 16 289,97
---- ._.......•-..~ ._..-............................................. ... ........_.....~_~...... . .

25 ` K [998011001 Přesun hmot pro budovy v do 6 m t ~ 101,712,F
_..

..
169,50~ 16 289,97;
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ROZPOČET - ZL č.2 

Stavba: Výstavba MŠ Pitkovice 

Objekt: Navýšení betonů základů pavilonu A 

Místo: Datum: 22.03.2016 

Objednavatel: MěČ Pha 22 Projektant: 

Zhotovitel: PROMINECON CZ a.s. Zpracovatel: Ing. Piksa 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

Cena celkem 
[CZK) 

107 350,64 

105 245,72 

1 - Zemni práče 
! 
` m3 

_..__. 

m3 

m3 
~ _ .;_._.._ _.__.__..w___...-.._..: 

m3 

m3 

30,912 

30,912 

30,912 €

30 912 

30,9121 

406,80 

19 665,91 
------- ----...._._—~ 

12 575,001 
3 

................_-_._._...._.._.......€ 

1 047,92' 

1 886,25! 

, 1 

746531 
1 

2095,83j 

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
6 = K ;132301201 

objemu do 100 m3 
.-. _.~~.-...._._~__ ....................._.... .. . ... _. _..__....._..__.. .._....._.,...._..___.__...__.... .____-_'__~. . .. ........ ........... 

~ Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
7 i K `132301209 ;mm v homině tř. 4 

8 : K 161101101 
:Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl 

.~_ 
výkopu do 2,5  m

_._.........._............_ _._. ., _...._......_._.`.___.._....__ 
i :Vodorovné přemístění do 500 m 

9 j K~ 162301101 
výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 

12 K 167101101 :Nak[ádání výkopku z homin tř. 1 až 4 do 100 

33,90 

61,02 
.. ..... __...... . ........___.__._ 

56,50 

67,80 

14 F K €171201201 Uložení sypaniny na skládky : . . 

2 - Zakládání 

I m3 

m3 

€ t 

30,9121 10,17 

---2 395,60[ ~- 

169,501 

314,38! 

74 052,79 
- --74 052,79) 

11_527,02 
11 527,021 

] 
30,912; 

68,006; 

19 K 274321311 Základové pasy ze ŽB tř. C 16/20 

objekt A - 36,162 m3 - dle DL 

998 - Přesun hmot 
( 25 K '998011001 :Přesun hmot pro budovy v do 6 m 

VRH - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN3 - Zařízení staveniště 

2 104,92 

1 052,46 

29 K :030001000 Zanzeni staveniště I Kč 
] 

1,0001 1 052,46; 1 052,46; 

1 052,46 VRN4 - Inženýrská činnost 
30 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost I, Kč 1 1,000T 1 052,46` 1 052,46! 
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ROZPOČET - ZL č.3

Stavba: Výstavba MŠ pitkovice

Objekt: Navýšeni betonů základů pavilonu B

Místo: Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MěČ Pha 22 Projektant:

Zhotovitel: PROMINECON CZ a.s. Zpracovatel: Ing. Piksa

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK]

Náklady z rozpočtu

Cena celkem
[CZK)

210 797,98

HSV - Práce a dodávky HSV 206 664,68

1 - Zemní práce 38 616,73
...--- ...._........,................................ . . ....-__.... . . ................................. . ._ ..

6 ~ K :132301201
€Hloubení ry' h š do 2000 mm v hornině tř. 4 ! ľ
;objemu do 100 m3

; ~ .. . ....... .. _ . .. . ._. . ._ ... .......
j €Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000

7 € K ~1323Q1209 s. mm v hornině tř. 4
....... ~...........__.._._..... .... . _ _ ..........__......_...._................._.................._....................._...

, ~ .,,, ..,.,• ..,.,,.... _ . ., ,. ~
_ • . .. ..._~.... .....:_...............----~-'------__.___................__..............._..._....-----_..__.._.

m3 ; 6Q,700; 33,90 2057,731

j
. ........_.:....................__ >_.._..__._......_..~.__..,...~.._..._.__............_......................,..................._...;

8 . K ?161101101
Svislé přemistení výkopku z horniny tř. 1 až 4 E m3 60,700: 61,02 3703 91 ;
hl vykopu do 2,5 m ;, ........._....._............_....._._._ ...__. _... , . __.: ._.....__......._..._........_...._.._......................_....__.. ....... ............_. _ ..............._.._;

;Vodorovné přemístění do 500 m !
9 ; K ;162301101 m3 ; 6070W 56,50 3429,55

: !výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4

. .

i š
. . .._ ........_1..........._........._......._.............................:.................................................................................... . . . . -----......~.._..---._.._......._........__.~.................................._......------------ _....._......................................................................_..._...:............. ..............

...
....

12 : K 1167101101 ; Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do...100 60,700= 67,80 4115,46:
í '

14 ; K :171201201 jUložení sypaniny na skládky ! m3 ~ 60,700; 10,17
617,32j. ...........:.............._..........__...................................... .......... . ... _... .. . . . .W...._._.. ....................................................................~...............__....._........ ..__ . .. , ........___........._........_......_.._.._............................... .

2 - Zakládání 145 412,92

19 K 1274321311 Základové pasy ze ŽB tř. C 16120 f m3
J

60,700: 2 395,601 145412,921

objekt A - 36,162 m3 - dle DL

998 - Přesun hmot
25 K 1998011001 Přesun hmot pro budovy v do 6 m t

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

133,5401

22 635,03
169,501 22 635,031

4 133,30

2 066,65

f 291 K 1030001000 Zařízení staveniště
~ Kc ~_i ......._..........._1,000:--..__...._..................2

066,65~ -...................................................._2066,651
.._............... .. .. ~

VRN4 - Inženýrská činnost 2 066,65

130 ` K 045002000 jKompletační a koordinační činnost Kč i 1,000; 2 066,65! 2 066,65:
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ROZPOČET - ZL č.4 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Výstavba MŠ Pitkovice 

Dopinění ztraceného bednění založení pavilonu A a B 

Datum: 

Objednavatel: MěČ Praha 22 Projektant: 

Zhotovitel: PROMINECON CZ a.s. Zpracovatel: 

I
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

22.03.2016 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

4 K 132301101 
Hloubeni ry'h š do 600 mm v hornině tř. 4 

m3 31,5401 282,50; 
objemu do 100 m3 ! 

' í ' 

132301109 

obj.A: 

( 6,26+3,65) " 1,65'0,4 = 6,54rn3 

(2,18+2,43+3,65+6,26)'1,05'0,4= 6,1 m3 

obj8: 

(6,26+3,65)'2,05`0,4=8,13 m3 

(3,65+6,26+2,18+2,43+3,65+6,26)'1,05'0,4=10, 
77 m3 

€Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
€mm v hornině tř. 4 

31,54'0,6 

Svislé přemístěni výkopku z hominy tř. 1 až 4 
8 ? K 1161101101 hl 'ko u do 2 5 m m3 
~ 

1162307101 ; Vodorovné přemístění do 500 m 
í 9 € K 5 m3 + _ :výkopku/sypaniny z horniny tř, i až 4: . , 1  . . • _ t ,..: _.. .._....... 

31,54+19,04 
Í

.. . .....:....... _~._.....__......__.......---._._.......... . ....... ..... .. . . ... ... . .. ._.._._._....._._.....__....__..._........_..._._..---__....~....._.._ 
; 12 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř, i až 4 do 100 ; m3 
~------_--- _... .. _.__..._... .:....------..__.-_.__..__.........  _.._. 

14 K .171201201 ;Uložení sypaniny na skládky ; m3 ,. .......,..---- .. .........._.. ..._.................................._,. . ._..... . .. .._.................. ......._..---.... ... ... ................__.. _......__............ 
;Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

16 : K ~174107101 : . _ . m3 ~ 1 :sypansnou se zhutnemm : i__.....:.,........~ .--- ............... .. . ~ _... _ 

2 - Zakládání 

18 K í271572211 

31,54-12,5= 
19,04m3 

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
m3 i z netříděného štěrkopísku s 

-   -i 
obj.A: 

( 6,26+3,65)'0,40,15=0,59m3 

(2,18+2,43+3,65+6,26)'0,4'0,15=0,87 m3 

objB: 

(6,26+3,65)'0,4'0,15=0,59 m3 

(3,65+6,26+2,18+2,43+3,65+6,26)'0,4'0,15=1,4 
7m3 

Cena celkem 

[CZK] 

80 566,41 

78 986,67 

  17 023,24 

8 910,05 

32O,69 i 18,920{ 

 -~ 

31 5401

16,951 
--._...w..,.._..._..,._.._,........ .................._..._._.,.,...._....,.. ....J 

67,02! 

50 580 
• _.:~_ 

19,040; 

56,50 
............._....__.__... 

2 857 771 
...._..._ ................... ........ . 

67,80; 1 290,91; 

31,540= 

19,040: 
f 

10,17; 
-€ 

320,76E 

1 398,49 73,45 

56 573,33 
_ 

3,5201 
! 

723 20i 2 545,66; 

Základová zeď tl. 150 mm z tvámic ze ' T,_,,  ' 
19 i K 279113111 

:ztraceného bedněnivč. 
m2 ̀ 73,6401 587,00 43 226,68 

výpině betonem C8/1U ; T

obj.A: 

( 6,26+3,65)'1,5=14,87m2 

(2,18+2,43+3,65+6,26)'1=14,52 m2 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

obj8:

(6,26+3,65)'219,82 m2

(3,65+6,26+2,18+2,43+3,65+6,26)'1=24,43 m2

Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 '
1-

23` K 274361821 S05(Rj t ~ 0,412 26 216,00 10800,99š

obj. A:

29,39m25,6=164,58 kg

Obj.B:

44,25 m2'5,6= 247,8 kg

998 - Přesun hmot 5 390,10
25 K 998011001 :Přesun hmot pro budovyv do 6 m t 31,800 M 169,5O' 5390,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 579,74

VRN3 - Zařízení staveniště 789,87

29 K ;030001000 Zanzenístaveniště Kč.[ 1,000 789,87: 789,87:

_ VRN4 - Inženýrská činnost

301 Kw]05002000 °Kompletační a koordinační činnost j Kč 1,000 789,87

789,87
789,87)
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ROZPOČET - ZL č.5 

Stavba: Výstavba MŠ Pitkovice 

Objekt: Komunikace - změny rozsahu prací 

Místo: Datum: 

Objednavatel: 

Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

Městská část Praha 22 

PROMINECON CZ a.s. 

Popis 

22.03.2016 

Projektant: 

Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZKJ 

Výměry: plocha komunikace 116,8 m2, rozšíření stávající vozovky - podél parkovacího stání ( 20 m2) + sanace podkladu -
20% ostatní plochy ( 29,2 m2) 

Celkem náklady ZL č.5 

Náklady z rozpočtu - změna obrubníků 

Náklady z rozpočtu - změna příjezdné komun íkace 

HSV - Práce a dodávky HSV 

34 440,00 

-104 351,00 

138 790,97 

138 790,97 

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 246,00 

~ 23 ! K ; 215901101 

, . ...w ................... ........................................._......_.................... 
Zhutněni podloží z hornin soudržných do 92% PS`

, ; m2 ! 49,200€ 5,00 246...,. 00 
;nebo nesoudrznych sypkých 1(d) do 0,8 : :..._..-__..__.......__......_._.__-__..........__... .... ._..._ . ............__ _ ..._.L..._........._í_......_._. .. . .. .. ' 

5-0 - Komunikace pozemní- Přípravné práce 
Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných ti.

24 K i 13107142 ~ 100 mm 

?24a K '113107124 
mm 

27 `:. K 1919735112 1 ezání stávajícího živičného krytu hl do 100 

:Odstranění podkladu z kameniva tl. cca 350 

m2 29,200° 

 ±---- .I __•-___--- 

m2 49,200; 

130,00 

464,40 

m ; 50,000; 55,00 E 

~ 

29 394,48 ..._..._.._.. 

3 796,001 
.__._........_..._...._. ~ 

22 848,48 

2 750,00 1 

5-4 - Komunikace pozemní- Nová konstrukce vozovky - živice 93 811,40 
47 K :564861111 ;Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 I 49,2001, 

,.__._.._.:----.._% ........................... . ..._.....-.............._.i......, ... ..,..._........._--__-.__._........_..._....._._.._................ ......__.. .. ... . . ... ...._._.......«.....- ,,.~..._-... 3 ._._..........._......__..: 

l Podklad ze směsi stmelené cementem SC C ; 
i 48 ; K 567122114 {8/10 (KSC I) ti 150 mm ^ ;  = :••--•----i-- : •-~ 

;Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu i ` 
49 : K ~ 573111111 m2 ; 492001 

i  >množství 0,60 kg/m2 1 ' t 

IAsfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 ' 
  --- 

1 50 ; K :565155111 
I(obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m 

m2 ` i66,0003 
. .._,..,;-.,_... .. 

3 bPostrik žšvičný spojovact ze silniční emulze v ~ 
K :573231111 

;množství do 0,7 kg/m2 m2 ; 166,000: 
. ~ 

i 'Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 
52 ; K :577134111   : .. ,

•
m2 ~ 49,200; 

_ . . ť ; i! tl 40 mm s do 3 m z ncmodifikovaneho asfaltu . : ~ ....... .. .,..,._..__.:.... ._ ......... ..__ __..._.._. ~ . 

49,200: 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 
52 a K '577134111    

I ti 35-40, z nemodifikovaného asfaltu, 
m2 98,400, 

f

ř 
' 

. 55^ 

E 

: 

938908411 

vrstvy 50 mm + 20 mm, celkem 70 mm, celkem 
2+49,2 m2 = 98,4 m2 

Čištění vozovek sptachováním vodou m2 I 166,000; 

120,00 5 904,00 

250,00 12 300,00 

12,00 590,40 

305,00 50 630,00 

12,00 1 992,00 

220,00 10 824,00 

220,00 10 824,00 

4,50 747,00 

997 - Přesun sutě 11 953.,76 

{ 
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů ! 

83 = K 997221551 t 32,840: 35,00 1 149,401 do 1 km 
._.J....................................... . ‚ . ..... ..... . .. ........ .... .......... ... ........ ...... ......................_....._...._........................................._..:...........__............................................._..._._...-.-_-..._............................._........L- --........................................... ......._
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

.. ....._.~._._............................... .. ... _
J.cena [CZK]

9,00;;Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze)
84 K :997221559

~ sypkých matenátů
t

_._. _.___..._....,.._. ..._. -_ _
361,240

j

} ;Nakládání suti na dopravní prostředky pro
85 : K ;997221611

;vodorovnou dopravu
t

:.............ř.........................._......................................_._.......:.................. ......................._.. __ _. _odpadu z k
m....

mva
..na ..................3.................. .._.............................._..

Poplatek za uložení odpa a e '

32,840'
. . .

110
..... .. ..... . ..,._.~......... ,_.

871 K ;997221855 ~ t
skladce (skladkovne)

32,840<
(

120,00

998 - Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem ;
89 K j998225111 'z kamene, monolitickým betonovým nebo t

(
z

`
° živičným do 200 m !

f
[

73,594 46,00

Cena celkem

[CZK)

3251,16!

3 612,40
. .. _........... .. . ~ ...... ...

3840,80:
i

3 385,33

Í
3385,33

~
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ROZPOČET - ZL č.6 

Stavba: Výstavba MŠ Pitkovice 

Objekt: Videotelefony 

Místo: 

Objednavatel: Městská část Praha 22 

Zhotovitel: PROMINECON CZ a.s. 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady z rozpočtu 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

22.03.2016 

MJ Množství J.cena [CZK] 

Videotelefony 
1 K Handset videomonitor i ks 7,000 

2 K :Dveřní jednotka video, 2 tlačítka 1 ks 4,000! 

3 K ;Dveřní jednotka video, 1 tlačítko ks 3,000; 

Cena celkem 

[CZK] f 

106 642,00 

106 642,00 

__..............._._............_._............_... 

........_..._..__.._... 

_...._......_ 

3 187,00f 22 309,00 

4 249,001 16 996,00 

4061,00! 12 183,00 
.. .. .. .. . . .......... 

671,00 
.. 

4 697,00 

1 492,00 10 444,00 

999,00 
... 

999,00 
. .. .. ........... ......... 

28,00 17 360,00 
,._. _ . . . 

922,00 1 844,00 
. . . . .. .. . ....... 

19 810,00 19 810,00 

--_ _.__ _ _.-- —_. ..... ....__. . _ ...... ... . ....w ..._.._.._ . _..._..._... ...._.__.... . ..
í 4 : K ;Separátor napájení sběrnice ks 7,000 ,.....__....,_._. . _......... ..................._...........__..........._..._......................... ....... .... . ....._....._.. ...... . ... .........._............._............ .... _ . __..._.._...._..._.._.._......._. .._._.__._.............__.._... .__. ........ 

5 ( K ;Napájecí zdroj 24VDC/2A ks 7,000 
~ .. .. j._._ .;...._..--- ............._........._...._..............,._.. _ __..._ _.......... . ._... . ... ._......_..... .......w._......_ ___....._. ..... ._......___._...
~ 6 1 K I ;Video distributor ks 1,000 :-.......... ~ __:................  ._.____._. . . ........ ... .-__ -_._ _. ....___...~.._._.............., . ....._._............ ........._......_.... _ ._..,...._.....-------......... 
~ 71 K : ;Komunikační kabel m 620,0001 

~
. ....._.j...._...,,~..._,..M ,,..__._..._.._............_......_.._: . ... ._ _.._ __ . __ _ .... .. ...... . . . ._ ,_ ......_ .......,_ ... .....__.._........._.......č - 

8 i K l ;Zvonkové tlačítko + zvonek ks 2,000j : . _ ............._....---~.._...... ......_... __... _ ._ .  ...... .. . ...... ...__ . .... . .. .... ._.....................-------•._. --.._. 
~ Montáž systému DT j kpl 1,000; 9 ' K ` . , : : ..................__......~............__......._._._..... .._. ..._.___......._.......... __.___....._.._.......---..... 
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Popis

dodávka

ks/m jedu. cena celkem po slevě CZK

Handset videomonitor se sluchátkem, provedení bílý
plast, dotykové ovládání tlačítek, 4" barevný LCD displej,
textové menu, bez paměti, interkom mezi byty, skupinové
volání v rámci vice monitorů v bytě, kontakt přídavného
vyzvánění od dveří bytu, nezávislé ovládání 2 zámků,
adresace DIP přepínači, napájení 24VDC ze sběrnice systému
(doporučený kroucený pár, mir,. 2ximm), montáž na povrch,
rozměry 190x186x28mm, interiérové použití

7
,

3 18700
,

22 30900
,

Dveřní jednotka, video, 2 tlačítka, podsvícená jmenovka,
provedení kov, LED přisvětlení snímaného prostoru, barevná
kamera, úhel záběru 105°, IP43, 12 VDC nebo NO/NC relé
ovládáni pro 1 zámek (možnost přidat RLC modul pro
2. zámek), nastavitelná délka otevření, elektronicky
nastavitelná adresa na sběrnici, rozměry 145x95x32mm, se
stříškou, montáž na omítku, napájení 24VDC ze sběrnice
systému, dvouvodičový systém zapojení - nepolarizovaný,
doporučený nestíněný kroucený pár, min. 2ximm

4 4 249,00 16 996,00

Dveřní jednotka, video, 1 tlačítko, podsvícená jmenovka,
provedení kov, LED přisvětleni snímaného prostoru, barevná
kamera, úhel záběru 105°, IP43, 12 VDC nebo NO/NC relé
ovládáni pra 1 zámek (možnost přidat RLC modul pro
2. zámek), nastavitelná délka otevření, elektronicky
nastavitelná adresa na sběrnici, rozměry I45x95x32mm, se
stříškou, montáž na omítku, napájení 24VDC ze sběrnice
systému, dvouvodičový systém zapojení - nepolarizovaný,
doporučený nestíněný kroucený pár, min. 2xlmm

3 4 061,00 12 183,00

=* č'
' 1

t --

Separátor napájeni sběrnice, lx výstup pro větev
monitorů, lx výstup pro větev dveřních jednotek, napájeni z
centrálního 24VDC zdroje, rozměry 69x93x45mm, instalace
na DIN lištu (5 pozic), vnitřní použití pozn. SP 18 musí být
součásti každého easydoor zapojení

7, 671,00 4 697,00==
'

_•

>
~` ""

Napájecí zdroj 24VDC/2A, instalace na DIN lištu (5
modulů), plynulá regulace trimrem 19,5-27,5 VDC 7'

1 492 00 10 444 00
'

~~

Video distributor sběrnice, 4x výstup pro odbočení
sbĚrnice a zapojeni monitorů / audio telefonů /
dveřních jednotek do hvězdy (na výstupy 1ks VD 04 neni
možné připojovat kombinace uvedených komponent),
rozměry 69x93x45mm, instalace na DIN lištu (5 pozic),
vnitřní použití

1 999,00 999 00,-

rřrr

Komunikační kabel pro 2-vodičové systémy, kroucený
pár, průřez 2x1,5mm2 (O1,4mm AWG 15), CU lanko, PVC
izolace, balení 100m/cívka

620 28,00 17 360,00

zvonkové tlačítka + zvonek 2 922,00 1 844,00

Montáž systému DT vč. Zprovoznění, nastavení a
zaškolení obsluhy

1 19 810,00 19 810,00

Cena celkem bez DPH 106 642,00 Kč



ROZPOČET- ZL č.7 

Stavba: Výstavba MŠ Pitkovice 

Objekt: Dopinění izolace proti vodě pavilonu A a B 

Místo; Datum: 

Objednavatel: 

Zhotovitel: 

F 
! PČ Typ Kód 

Městská část Praha 22 
PROMlNECON CZ a.s. 

Popis 

22.03.2016 

Projektant: 

Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 36 576,50 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za [ 3 ' 

58  K 711112001     (m2 134,b52€ 13,001 1 815,48! 
'studena nátěrem penetračním 

obj. A: 

(17,065+20,87+11,81+2,43+2,43+11,81+17,065 
+20,87)'0,6=62,61 m2 

Obj. B: 

(17,065+23,055+11,81+2,43+2,43+11,81+17,06 
5+23,055)'0,6=65,232 m2 

11,81'1,0 = 11,81m2 
ť
......._...~....._._._.~_._____.........._____.._._.... .. ._....._................_.._..............~ -_____...._   .....~~... __r.,........._. ....v ...... .. .. . .. . ._.. .. - 

......... 111631500 lak asfaltový.4LP/9 baf 9 kg i t 0,049 ;..._._._... ... . _ ... __...... . .. 
E 

61 ; K 711142559 

~ 62 ~Y M 1628522640 
~,__......_~._..._....~._._....__.... ............._ 

:Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
:přetavením svislé NAIP 

lPás s modifikovaným asfaltem Sklodek 40 
Special mineral 

42 500,0Ó.= ...................... . .... 2 082,50 

m2 ! 139,6521 96,00 13 406,59 
--.__..:.__..,._...._.~~__..._.._....._..__..._._.. .._ . . _ s ................. ...._........_......_._............ ....._. ._. .. 

I : I 
m2 167,582, 115,00f 19 271,93 : i
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ROZPOČET - ZL č.8

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

~

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Výstavba MŠ Pitkovice

Změna výškové úrovně terénních úprav hřiště

Datum:

HSV - Práce a dodávky HSV

1-1 - Zemní práce - dětské hřiště

19a :122101102

_.._. ......._._..,...__..._.........._..._._....._.._.................................................--......._............ ...................._._.__.----.__........................................_.!......__.._.,

20 K :167101102
,....__ .»._. ..~ . ... ... . ...... ........ ....... .

21 K j162701105.N

22 K :162701109

_._.~....
23 K r-167101103

•:

-806,00

-2 480,00

m3 -62,000!' 50 00 -3 100,00
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Uložení sypaniny z hornin soudržných do
26 K É171701103 násypů zhutněných do 100 X PS

m3 62,000 45,00:

27 M 581232800.2 ;zemina zahradní tříděná 1m3=1,4 muny m3 -1 132,540

Popis

22.03.2016

Projektant:

Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK]

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině
m3

tř. 1 a 2 od 100 do 1000 m3

:zemina pod chodníkem - 120 m3( bude
ponechána na místě)

Nakládání výkopku, zeminy z hornin tř. 1 až 4
přes 100 m3 na skládce

Vodorovné přemístění do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
zeminy pro násypy

120,000

m3 -62,000:

dovoz; m3 -62,000;

Příplatek k vodorovnému přemístění
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000; m3 -62,000: 13,00:

m přes 10000 m

:Skládání výkopku, zeminy z horniny tř. 1 až 4 i m3 I -62,000j 40,00:

Cena celkem

[CZK]

-28 350,00

-28 350,00

-28 350,00

59,801 7176,00
i........_. .. . ..; ..r.... ........ .... ._....._....._..

L;

1..................._.................._._._i..._._..._._..._._.__._........_
45,00: -2 790,00;

: ;...................~............................... ...... . ... .. . ....... .. ......_..ř

160,00; -9920,00!

iVodorovné přemístění do 500 m

a
-2 790,00=

220,001 -249 158,80

27a M 581232111 Dodávka vhodné zeminy do hutněných násypů m3 1070,540 220,00; 235 518,80

24 K :162301101
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ROZPOČET - ZL č.9 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednavatel: 

Zhotovitel• 

Výstavba MŠ Pitkovice 

Protihluková stěna - navýšeni její plochy 

Datum: 

Městská část Praha 22 

PROMINECON CZ a.s. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

22.03 .2016 

[PČ  Typ Kód Popis MJ Množství 

34-4 - Oploceni zděné - Protihluková stěna 

J.cena [CZK] 

i 
105á K :274361821 

Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 
i t 1, !0501 26 216,00 

-- _. ..! .............. ~ .... ..... ..... . .. _. ._._..__....__.........`e.505................................:...._............._...._._._.. ... ........................ _ . . ........j..............., 
~Plotova zed' ti 290 mm z betonových tvarovek 

........._._... __. _  __....................._ .. ... 

108; K :348272115 
hladkých přírodních na MC včetně spárování m2 11,600= 1 060,00 

111 K `622142001 

_.. 
:Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
:vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 

€ 
23,200 130,00 

112: K :622531011 
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka ti. 1,5 mm' 

'včetně penetrate vnějších stěn m2 
; 

23 2001 
} 

210,00 

Cena celkem 
[CZK] 

47 710,80 
j 27 526,80)

__._...__............................................................. - 
 1 

12296 ,00: 

3 016,00; 

4 872,00 
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ROZPOČET - ZL č.10

Stavba: Výstavba MŠ Pitkovice

Objekt: Změna materiálu - protihlukové stěny

Místo: Datum:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Městská část Praha 22

PROMINECON CZ a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

22.03.2016

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

34-4 - Oplocení zděné - Protihluková stěna
Plotová zeď ti 290 mm z betonových tvarovek

: 108 K '348272115 hladkých přírodních na MC včetně spárování

"výška oplocení 2,0 m nad úrovní
terénu

"základ nad úrovní terénu....0,O m

"věncovka věnec plotové zdi 0,19 m

58(2-0,19)

Součet

:Ztužující věnec plotové zdi tl 290 mm z
109: K 348272315 věncovek hladkých přírodních vč výpině

58

i111; K :622142001
...__.....s....._......~:,..,... .,.,..,._..,... ..

€ ? ~
1112€ K 622531011
( €
c..............3...............~......... _...... ......._.... .,

Potažení vnějších stěn sklovtáknitým pletivem
:vtlačeným do tenkovrstve hmoty

"oploceni nad úrovní terénu

(58+58+0,3+0,3)"1,8

Součet

'Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka ti. 1,5 mm
včetně penetrace vnějších stěn

208,88

€ :. Nátěr akrytátový dvojnásobný vnějších

113 € K 1622611331 omítaných stěn včetně penetrace provedený
, € :strojně

209,88

Plotova zet ti 290 mm z KB bloků ,

13a' K !348271111 R jednostranně štípané , bez spárování, s
vyztužením betonářskou výztuží

Cena celkem

[CZKJ

-5551,15

-5 551,15

-5 551,15

( m2 -104,980i 1060,001 -111 278,80

0,000

104,980

104,980

m 58,000 380,00: -22 040,00

58,000

E `
m2 -209 880, ; 130,00 -27 284,40;

209,880

209,880

m2' -208,880! 210,00 -43 864,80Í
€.

208,880
T.s

F

~
m2 -209,880: 88,00 -18 469,44:

3

209,880

I
! m2 1 104,980€ 2 070,74 217 386,29
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ROZPOČET - ZL č.11 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednavatel: 

Zhatovitel: 

Výstavba MŠ Pitkovice 

Stěna oplocení ul. K dálnici 

Městská část Praha 22 

PROMINECON CZ a.s. 

Datum: 

Projektant: 

zpracovatel: 

22.03.2016 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

34-3 - Oplocení zděné - Oplocení v ul.K dálnici 

i K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 1,684 26 211,00 

Cena celkem 
[CZK] 

44 1 39, 32 

44139, 32 

44139,324 
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ROZPOČET - ZL č.12

Stavba: Výstavba MŠ Pitkovice

Objekt: Komunikace - bourání vozovky v místě přípojek

Místo: Datum:

Objednavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Městská část Praha 22

PROMINECON CZ a.s.

HSV - Práce a dodávky HSV

Popis

Projektant:

Zpracovatel:

22.03.2016

Cena celkem
MJ Množství J.cena [CZK]

[CZK]

5-0 - Komunikace pozemní- Přípravné práce _

I K :113107142
OOdOstrraměm podkladu pl do 50 m1_ živičných tl

m2 ' 28,800= 130,003 374400

31,2m=3,6m2 . 8ks

=24a K 113107124

27 ,
. K

.919735112

:Odstranění podkladu z kameniva ti. cca 350
mm

;Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100

997 - Přesun sutě

i 83 ; K 997221551
~ .~....

84

i......K._

997221559
;

f
'85 K 997221611

~ 87 ; K
i

23+1,2= 7,2 m' 8 ks

29 197,44

29 197,44

20 286,72

~
m2 28,800I 464,40
_.,..m.. ........,,.._.. ._ _..._........,_._~....---....__._........___..._.
m 57,600; 55,00

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů
t 24,48011do 1 km ~ í

1Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze
;sypkých materiálů Í t 269,2801

Nakládání suti na dopravní prostředky pro f
vodorovnou dopravu 24,480

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na ~ ;
497221855

:skládce (sk(ádkovne) i t 24,480;

8910,72

35,001 856,80;

9,001 2423,52
t.._...........~,__._..~.___._....__......_..___..___._......_....._ ;

110,00 2692,801

120,00 2 937,60:
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Rozpočet - ZL č.13 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednavatel: 

Zhotovitel: 

Výstavba MŠ Pitkovice 

Změna rozsahu a provedení VO 

Městská část Praha 22 

PROMINECON CZ as. 

Datum: 2.2.3.2016 

Projektant: 

Zpracovatel 

jPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 
i 

Náklady z rozpočtu 

M - Práce a dodávky M 

Cena celkem 
[CZK] 

-48 257,63 

-48 257, 63 

D1 - Kabely a svítidla -28 492,36 

1 K !Poli !CYKY 4x16mm2 ! m 15,000 165,53 2482,96! 

2 K lPot2 jCYY 16mm2 I m -140,000 43,42 -6079,361 

3 
l 

K iPol3 'Zemnicí drát FeZn prům. 120mm2 ! m -5,000 28,37 -141,84; 

4 ' K Pol4 Istozar jednoduchý výška 5m j ks 3,000 5 726,54' -17179,62 

5 ! K 'Pol5 :svítidlo s výbojkou 70W komplet včetně zdroje I ks -3,000 2 524,83 -7 574,50 

_D3 - Montáž kabelových tras a svítidel -12 342,80 ... ......_-_..........---... .._..__............_...._ __........... _.__........ ... . .. . ...~~_....._..__..__....---..,_....._._.._........_.-.._.._...__.~._.....---._..._.....__ 8.. 
-K 1Pol8 ~ - 'CYKY4x16mm2 m f 15,000 24,78; 371,70 

.._-....,......__....F.....--....._. ........................._......_.......:.__._............_...._... . .. . ............, . . .,........ .. ' ' __ . . . . ......._..,.. . .._-__........._ _-.-.........._.._._.._.. .._.__..__...-__...__.... _..........____. 

9 K1Pol9 iCYY 16mm2 m - 3 140,000 14,16! -1 982,40 
` .:_... .............._.........,....,.....-.....,.,....__.,,..........._.........._._._.._........_..... ,.. . .... .._.. . ..._..... ......_...,.__...................__..._.........__...............___._ .._..- _....___..._... ........__.-____......_...____.... __._. -._-......_.._ _..._.... . _..

10 K 4Po110 :Zemniti drát FeZn prům. 120mm2 m -5,000 43,661 -218,30 

11 K iPol11 istožár jednoduchý výška 5m ks -3,000 802,40! -2407,20 

12 K iPol12 lsvítídlo s výbojkou 70W komplet včetně zdroje ks ° -3,000 295,00 -885,00! 

13 K jPot13 ;sada pomocného materiálu sada -6,000 141,601 -849,601 

141 K ÍPo114 podružný materiál sada -6,000 1 062,00! -6372 001 

D5 - Zemní práce 

16 K Pol16 jVytyceni trati kabetoveho vedeni m 

17 1 K iP0117 ]Sejmutí ornice m 

-12 422,47 

15,000Í 9,53 143,02] 

15,0001 59,00 885,00 

24 1 K iPol24 1Jáma pro sadový stožár ¥ ks 

25 K Pol25 !dtto, ale zához ks 

26 K i P0126 jArmovaci koš pro stožár 0,70,9m, 25kg - viz.TZ ks 

29 K P0129 Fólie výstražná 33cm m 

30 i K i Po130 Beton 820- dodávka i m3 

31 K Pot31 Betonový základ z betonu 620 m3 
~  • 

OStatní 

-3,0001 
531,00 -1 593,004 

-3,000 23,b0 •70,80 
_......_._. __........._._.___...._..._---......_.__.~ .......___........._....____.._....._ .................

-7,0001 423,62 -2 965,34! 

~ 15,0001 5,31 79,65j 

-3,000; 2200,00 •6600,00I 

-3,000; 767,00 -2301,001 

4 Demontáž stožáru OSV 5, vč, svítidla a 
f 
€€

`základu ks Í 2,000; 2 500,00 
.i .._ 

5 000,00 

5 000,00; 
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Rozpočet - ZL č.14

............................................................:-.... . . .
K 786627121

._.__..-_.....:.._. .......i
'

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Výstavba MŠ Pitkovice

Změny žaluzii

Městská část Praha 22

PROMINECON CZ a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

22.03.2016

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady z rozpočtu

Objekt A

Cena celkem
[CZK]

-32 504,89

786 - Dokončovati práce - čalounické úpravy _ -17 629,49
Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna m2 -9,790 293,80' -2876,30,

pol. 23 - okno W06 - žaluzie venkovní, , !

`553462057 hliníkové, bílé, ovládání elektrické, 110 x 190 kus -2,000 9 402,17: -18 804,33

cm - ostatní viz. T2 a PD

pol. 24 - okno W06 - žaluzie venkovní,

553462058 hliníkové, bílé, ovládáni elektrické, 110 x 260 kus -2,000
cm - ostatní viz. TZ o PD

156a ; M 553462058 vnitřní žaluzie k poz. W06 kus 2,000

10464,931
F

4 620,0Oj

elektroinstalace včetně ovládačů (vč. změny
'rozvaděče, změny projektu)

kpt

odečet motoru u poz. W04 kpt

1,000

1,000

-20 929,86

9 240,00 i

i ;

15 828,00: 15828,00 .

... ........._...__..__..........__......................._.__..................................................~

-2235,00 -2 235,00

156d M ~

~___...._......__._........:.........................................
Objekt B

181 i M

přípočet za ruční ovládáni v místnosti ředitelky kpt

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

786627121

553462057

553462058

181a j M
~

181b ' M

156c M

s

553462058 vnitřní žaluzie k poz. W06 kus

2,000

Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna m2 -9,790
i

pol. 23 - okno W06 - žaluzie venkovní,
hliníkové, bílé, ovládání elektrické, 110 x 190 j kus -2,000!
cm - ostatní viz. TZ a PD

1
pot. 24 - okno W06 - žaluzie venkovní, š

hliníkové, bílé, ovládání elektrické, 110 x 260 kus -2,000

cm - ostatní viz. TZ a PD 1
i

2,000

elektroinstalace včetně ovládačů (vč. změny
rozvaděče, změny projektu) kp1

odečet motoru upoz. W04 Í kpt

1,0001

1,000 i
i
i

. ~ .

2 148,001

-14 875,40

260,001 -2 545,40.

8 320,50! -16641,00

9 261,00 -18522,00

4 620,00 9 240,00

15 828,00 15 828,00

-2 235,00 -2 235,00
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ROZPOČET - ZL č.15 

Stavba: Výstavby MŠ Pitkovice 

Objekt: Změny ZTI 

Místo: 

Objednavatel: Městská část Praha 22 

Zhotovitel: PROMINECON CZ a.s. 

PČ Typ Kód Popis 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

22.03.2016 

MJ Množství J.cena [CZK] 

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty - celkem 

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty - objekt B 

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty - objekt A 

.._.._~._....---~ •------_.. 

78 K 725112021 

: 79 M 551673940 
<_.........~ ................:....._..............._.............. 

~79a ť 
:............_ ._._........... . .............__..... 1---- ---~ 

'79b I 

Klozet keramický závěsný na nosné stěny s 
hlubokým splachováním odpad vodorovný 

sedátko záchodové TOPOLINO Antibak - 
Duroplast- univerzální bílé 

;soub: 
~ or 

-12,000 

kus -12,000 

Klozet keramický závěsný dětský Keramag/Kolo kus Í 16,000 

WC sedátko dětské Kolo Pro Junior kus 16,000 

81 K `725211603 
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu soub
šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm or _ 
Umyvadlo keramické dětské 450 mm Lyra Plus 

81a ~ 12,000 1 186,00 14 232,00; 
45x37 

i Vanička sprchová akrylátová pětiúhelníková soub 
82 K X725241132 ~ -40001 5 100,00 -20 400,00 

1000x1000 mm or 

Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm I soub Í 
83 K '725245128 ..... -4,000 12 000,00 -48 000,00 

a sirky 1000 mm pro vaničky pětiůhelmkové í or ' 

' soub 
83a i Sprchová vanička Ronda 90 '"" "~ "~ "~

or 

soub; 

Cena celkem 

L.

78 610,00 

39 494,00 

39 116,00 

-27 600,00; 

i 
-3 720,00 ~ 

4 586,00 73 
376,001 

1 006,00 16 096,00 
~ _......_........_._...__....._.. _ .................................._.............---.._.....------_... 

1455,00 -17 460,001

2 300,00 

310,00 

:83b ; J 

; 93 K 725822652 
~•.__.....~.._....__;... ....-...._._..__......._, 

~ 93a 

i 94 K 725841331 ; ~ ......---~_.......... 

~94a 

Sprchové dveře WKKP6-90 or 4,000 9 047,00 36188,00! 

Baterie umyvadlové směšovací teplota vody a 
soub, 

12 
množství na baterii - ,000 1 250,00 15 000,00 

or € ~ 

8 004,00 

přdmíchaná voda) ; or 
4,000 2 595,00 10 380,00 

95 K ;725841353 
Baterie sprchové automatické se směšovací ! soub> 
baterií a sprchovou růžicí J or 

Baterie umyvadlové na jednu vodu dětská 
soub 

12,000 667,00 
or 

Baterie sprchové podomítkové kompletní soub -2,000 3 000,00 -6 000,00 

Baterie sprchová + sprchový set (u dětí soub 

; 95a Termostastický směšovač 
soub

4,000 2 020,00 8 080,00 

-2,000 3 400,00 -6 800,00 

z. 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Výstavba MŠ Pitkovice

Změny ZTI obj. B

Městská část Praha 22
PROMINECON CZ a.s.

Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

22.03.2016

MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 39 494,00

Klozet keramicky zavesny na nosné stěny s soub = i
83 K 725112Q21 F -16'000 ~ 2 254 00~ -36 064,00

- y!hlubokým splachováním odpad vodorovný or

sedátko záchodové TOPOLINO Antibak - ?
`'.

i f
84 M 551673940

Duroplast- univerzalni bile
kus 16,000

-
328,00' -5248,00

í

84a Klozet keramický závěsný dětský Keramag/Kolo 16,000 ` 4 586,00 73 376,00

í84b WC sedátko dětské Kolo Pro Junior 'kus 16,000 1 006,00 16 096,00

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu soub
I

86 K 725211603 í
;šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm or

-14,000' 1 384 0O
_

-19 37b,00<

86a
;Umyvadlo keramické dětské 450 mm Lyra Plus soub `
45x37 or

14 000 1 986,00 16 604 00
'

ÍVanička sprchová akrylátová pětiuhelníková soub:
87 K 725241132

1000x1000 mm or
-4,000; 4958,00 -19 832,00

88 K 725245128 fZastěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm
ia šířky 1000 mm pro vaničky pětiúhelníkove

soub
or

9 892,00 -39 568,00:

Z
.

; 88a soub':.Sprchová vanička Ronda 90 4,0001 4435,001 17 740,001
;

or

~ 88b
F ':, :
iSprchové dveře WKKP6-90

soub 4,000! 9 047,00 36 188,00:

98 K 725822652
Baterie umyvadlové směšovací teplota vody a

:množství na baterii

Or

soub
or

-14,000 1 250,00: -17 500,00

98a Baterie umyvadlové na jednu vodu dětská
soub

14,000 667,00: 9 338,00`
.................. . .

or

99 K 725841331 Baterie sprchové podomítkové kompletní soub -2,000; 2 945,00: -5 890,00:

99a
Baterie sprchová + sprchový set (u dětí E

soub
přdmíchaná voda) or

4,000: 2595,00 10380,001

100 K 725841353
Baterie sprchové automatické se směšovací
baterií a sprchovou růžici

'soub
or

-2'000' 3 425,00: -6 850,00;

100a lTermostastický směšovač
i or

č
soub

5,0001 2 020,00; 10100,00:
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ROZPOČET - ZL č.1 b 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednavatel: 

Zhotovitel: 

Výstavba MŠ Pitkovice W - II. část 

Změna krytiny střechy 

Městská část Praha 22 

PROMINECON CZ a.s. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

22.03.2016 

atelier AXON, Ing. Marek Richte 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZKJ 

Náklady z rozpočtu 

~ 
D1 - MS Praha 22 - Pitkovice - Pavilon A 

r .........._ .... ...._ .`. , . . . . .. . . . . : . . ... . . . . . . . ... . . ... ..._......._._.....__... ... ... ............ . .. . .. . _......_ ._..._.......,~........_....,....~ 

' 26 K 'Po126 Krytina TiZn. plech facovaná ; m2 , , . . ~.___. ._......... _~._.. .:..._.._ _, , ~.... _ _. _. . ..._........_..._....____......_~_...._.______-.___....—..__......._...... ... ; ~ 

26a K Po126 iKrytina ze střešní MPVC folie m2 I 
; :_ ...----...._...__.._..._._...._..._..._._......._..._..._..~..._. ........................_..._................_. ......__ _. _ ._ _._... . . _ ._._.__._._..._.......__..__.............~__.............. 

folie FATRAFOL 810 tl. 1,5mm, mechanicky kotvená, 

upevnění na viplanyl, ukládka na geotextílii 

D1 - MŠ Praha 22 - Pitkovice - Pavilon B 
28 K jP0126 +Krytina TiZn. plech facovaná 

! 

Í28a 

! 

K ! Po126 
{
i 

•524,400 931,00` 

524,400; 759,96 

m2 -579,600 931,00 

iKrytina ze střešní MPVC folie m2 
i 

folie FATRAFOL 810 tl. 1,5mm, mechanicky kotvená, 

upevnění na viplanyl, ukládka na geotextílii 

579,600 759,96 

~ 

Cena celkem Í 
[CZKJ j 

-188 828,16 

-89 693,38 

-488 216,401 

398 523,02 

-99 134,78 
-539 607,60 

440 472,82; 
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ROZPOČET - ZL č.17

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Výstavba MŠ Pitkovice

Náhrada nevhodné zeminy v místě parkovacího stání

Městská část Praha 22

PROMINECON CZ a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

22.03.2016

PC Typ Kád Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

(CZKJ

výměna nevhodné zeminy pod parkovištěm, stání popelnice a vjezdy do objektů

rozšíření parkoviště o 1 stání

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 -zemní práce

K 1122301101
-0dkopávky a prokopávky nezapažené v hornině
!tř. 4 objem do 100 m3

325 m240,5

300 768,08

250 255,53............__.._...............__.._._...._...._..........................._......_.............._.___.._._._....._...........-.___.__........_..................................~

m3: 162,500: 237,30! 38 561,25!
1 ~

)

---......_....._.. ...._ ......_...__._.........:. ........__.........__..._.__...._ _._. .._...._.._............_..

~ K 122301109
E

'Příplatek za lepivost u odkopávek
nezapažených v hornině tř. 4

m3 97,500!
.'

~........_...._._.

20,34
;

1 983,15?
Í

162,5.0,6
_.__~•__••_

_•-_.__._ .............._..___._..__........._.._......__~..._......,.Y

=Vodorovné přemístění do 500 m
; K ;162301101

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 162,500; 56,501 9181,25!
. 1 .

._.._..._.__._............_. ,_.._........_.._..........---.....____......._.___..._....._.........____................_._._,.._.._.._.~_..........v,... ....._E...._._.... . .... ..
Vodorovné přemístění do 10000 m

4 : K 1b2701105
€ : /k;výopkusypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3
.

m3

m3

...~.._...,...._.._._......------........................_...._.__..........._..,....__.__.__......._............._......__..............,._.._—,
;

162500 203,40
' €

f

3250,000
1
; 16,95!

162,500i 67,80

!
33 052,50i

~~
:

55087,50!

11017,50!

Příplatek k vodorovnému přemístění
K ;162701109 lvýkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000

m přes 10000 m

6 ! K !167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100
i_ ~...~

7 : K :171201201 :Uložení sypaniny na skládky m3 ~ 325,000j 10,171
3 305,25;

24162,5
....._.,__...........,_..._.............._._._.__.._._........._............................................................................... ... ... ..................... ............. . .._ ............. .

Poplatek za uložení
8 ; K i71201211 `

odpadu ze sypaniny na } t ~
__.l....._._....:.._..... ...._..._....kládat {skládkovné} ;..

. .._.....~

165,750~ 169,50f
;

.

28 094,63`

__

9 ' K 4171101103
'Uložení sypaniny z hornin soudržných do

ásypů zhutněný;n ch do 100% PS

--....._T ............... .
".'

, 10 ? M 1564111111 :betonovýrecyk[át ~

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování

L
....._....._.............._...--__......................_..__... . _ __ __ __ ..._.__... __ . . .._ ..._....___.__._._........_............._...- ;

! 11 ; K 211971110 ;Zřízení geotextílie na podloží

m3
_.__!

t
.
,

..........

rn2 ;

~ 162,500 43,00; 6 987,50
__...._... _ ~ ............._ —__......_......._..._.._._..1._._.__........._._____............._......._.._...__.._._....;

276,250: 228,00

vlastností hornin

_.._~__.._.__....___ ................_....---_..........-
325,000; 14,00

62 985,00 ~

12 415,00---._...........__._.._..................... .......__._. ...

455000
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PČ Typ Kód Popis 

~ textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 
12 ; M '693111460 Im ~ m2 ; 

: ~ . v_........--_ ............................................._..._. _, ....__........__ . __ ._._..... •_ _._ ..... ........... .._._.. .............................. .............__-__.................__ 

MJ Množství J.cena [CZK] 

~ 

357,500 22,00 

Cena celkem 
[CZK] 

7 865,00 

5-1 - Komunikace pozemní- Plocha parkoviště 6 820,70 
13 1 K ;564871111 !Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 11,3001. 130,00 1 469,00; 

rozšíření o 1 stánL11,3 m2 

i Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ; { 
14 K X596212212 

j 
m2 1,,3001 190,00 

tt 80 mm skupiny A pl do 300 m2 

15 i M t 592452130 !dlažba zámková 1ČK0 přirodní 19,6x16, 1x8 trn m2 11,870 ` 230,00!

16 ~ 1599432111 
f Vypiněni spár dlažby z tomového kamene 

K m2 11,30« 42,00 
s drobným kamenivem 

17 

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, Letišť a ploch 
:Osazení silničního obrubníku betonového i 

K ;916131213 :stojatého s boční opěrou do lože z betonu m 2,500 1
;prostého 

' :obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 j 
18 j M P92174650

 ! cm ~ kus 

998 - Přesun hmot 

2,750 

i 
180,001 

140,00 

Přesun hmot pro pozemní komunikace skrytem 
14 ; K '998223011 

dlážděným do 200 m t 286,635 130,00 ~ 
É 

2147,00; 
....... _... _......~.., 

2 730,101 

474,60! 

835,00 

450,00:, 

385,00 1

37 262,55 

37262,55! 
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Příloha Č. 3 dodatku č. 1 SOD

Písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních
prací vč. ceny Č. 1

podle § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:
IČ:

Městská část Praha 22, Nové Náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114
00240915

Název projektu: „Výstavba MŠ Pitkovice"

Číslo veřejné zakázky dle evidence zadavatele:
Veřejná zakázka podle předmětu:
Forma zadávacího řízení:
Profil zadavatele:

P15V00000009
stavební práce
Jednací řízení bez uveřejnění
www.softender.cz

I. Předmět veřejné zakázky na dodatečné stavební práce:
Předmětem veřejné zakázky jsou práce spočívající v dodatečných požadavcích zadavatele při
realizaci stavby.

II. Odůvodnění nezbytnosti dodatečných prací:
Dodatečné stavební práce v rozsahu specifikovaném v čl. I tohoto soupisu k původní veřejné
zakázce s názvem „Výstavba MS Pitkovice", ev, č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek
P1 5V00000009 jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky
odděleny od původní veřejné zakázky.

Dodatečné požadavky zadavatele při realizaci stavby spočívají v těchto pracích:

ZL 5 Komunikace — změny - vícepráce 138.791,-
ZL 5 Komunikace — změny - méněpráce -104.351,-
ZL 6 Videotelefony 106.642,-
ZL 8 Změna výškové úrovně terénních úprav hřiště MS - vícepráce 242.694,-
ZL 8 Změna výškové úrovně terénních úprav hřiště MS - méněpráce -271.044,-
ZL 9 Protihluková stěna — navýšení její plochy 47.711,-
ZL 10 Změna materiálu — protihlukové stěny - vícepráce 217.386,-
ZL 10 Změna materiálu — protihlukové stěny - méněpráce -222.937,-
ZL 15 Změny ZTI - vícepráce 373.918,-
ZL 15 Změny ZTI - méněpráce -295.308,-
Cena víceprací 1.127.142,-
Cena inéněprací -893.640,-

Použití jiných technických řešení spočívají v těchto pracích:

ZL 13 Změna VO - vícepráce 8.962,-
ZL 13 Změna VO - méněpráce -57.220,-
ZL 14 Změny žaluzií - vícepráce 52.284,-
ZL 14 Zlněny žaluzií - méněpráce -84.789,-



6 Změna krytiny střechy - vícepráce 838.996,-
ř° 16 Změna krytiny střechy - méněpráce -1.027.824,-
Zi 17 Náhrada nevhodné zeminy v místě parkovacích stání 300.768,-
Cena víceprací 1.201.010,-
Cena méněprací -1.169.833,-

Provedení prací, které nebyly obsaženy v PD:

ZL 1 Dopinění založení o základovou desku pavilonu A + B 400.892,-
ZL 2 Navýšení betonů základů pavilonu A 107.351,-
ZL 3 Navýšení betonů základů pavilonu B 210.798,-
ZL 4 Dopinění ztraceného bednění do založení pavilonu A + B 80.556,-
ZL 7 Navýšení rozsahu izolace proti vodě pavilonu A + B 36.577,-
ZL 11 Stěna oplocení ul. K Dálnici 44.139,-
ZL 12 Komunikace — bourání vozovky v místě přípojek 29.197,-
Cena víceprací 909.510,-
Cena méněprací 0

Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):

Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):

Cena celkem (v Kč bez DPH):

3,237.662,-

-2,063.473,-

1,174.189,-

Cena je stanovena na základě soupisu prací oceněných dodavatelem stavby (příloha Č. 1) tohoto
písemného soupisu a změnových listů Č. 1 až 17 (příloha č. 2) ve výši 1,174.189,- Kč bez DPH.

Identifikační údaje dodavatele:
Obchodní jméno: PROMINECON CZ a. s.
Sídlo: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IC: 25110977
Jednající: Ing. Drahomír Piksa — hlavní inženýr projektu (HIP)
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B,

vložka 4581

V Praze dne 15. 3.2016

P; 'tr Mošna - ved. ORS
'~ MČ Přaha 22

Ronald Lauko — TDI
IBR Consulting, s. r. o.

Ing. Drahomír Piksa — HIP
PROMINECON a. s.

Mgr. Lukáš Kohout
AK DPP
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Soupis víceprací a méněprací k projektu „Výstavba MS Pitkovice" č. 1

1. Soupis víceprací (dle položek ZL č.1 až 17)

Popis Celkem Kč bez DPH

ZL 1 Dopinění založení o základovou desku pavilonu A + B 400.892,-
ZL 2 Navýšení betonů základů pavilonu A 107.351,-
ZL 3 Navýšení betonů základů pavilonu B 210.798,-
ZL 4 Dopinění ztraceného bednění do založení pavilonu A + B 80.556,-
ZL 5 Komunikace — změny 138.791,-
ZL 6 Videotelefony 106.642,-
ZL 7 Navýšení rozsahu izolace proti vodě pavilonu A + B 36.577,-
ZL 8 Změna výškové úrovně terénních úprav hřiště MS 242.694,-
ZL 9 Protihluková stěna — navýšení její plochy 47.711,-
ZL 10 Změna materiálu — protihlukové stěny 217.386,-
ZL 11 Stěna oplocení ul. K Dálnici 44.139,-
ZL 12 Komunikace — bourání vozovky v místě přípojek 29.197,-
ZL 13 Změna VO 8.962,-
ZL 14 Změny žaluzií 52.284,-
ZL 15 Změny ZTI 373.918,-
ZL 16 Změna krytiny střechy 838.996,-
ZL 17 Náhrada nevhodné zeminy v místě parkovacích stání 300.768,-

Celkem bez DPH

2. Soupis méněprací (dle položek ZL Č. 5, 8, 10, 13 až 16)

3.237.662,-

Popis Celkem Kč bez DPH

ZL 5 Komunikace - změny -104.351,-
ZL 8 Změna výškové úrovně terénních úprav hřiště MS -271.044,-
ZL 10 Změna materiálu — protihlukové stěny -222.937,.-
ZL 13 Změna VO -57.220,-
ZL 14 Změny žaluzií -84.789,-
ZL 15 Změny ZTI -295.308,-
ZL 16 Změna krytiny střechy -1.027.824,-

Celkem bez DPH

Cena víceprací v Kč bez DPH

V Praze dne 15. 3.2016

e:

Mošna — ed. ORS
MC Praha 22

Ronald Lauko - TDI
IBR Consulting, s. r. o.

-2.063.473,-

1.174.189,-

ng. Drahomír Piksa - HIP
PROMINECON CZ a. s.
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