		sml.   0208/ÚIS/18
		            dod.1  0045/ÚIS/19

D O D A T E K   č. 1   S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Číslo smlouvy o dílo objednatele:  0208/ÚIS/18		
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:  17/18-PS

I. Smluvní strany

	Objednatel:	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

	Zastoupený:               
	MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva

	
	k podpisu dodatku této smlouvy je oprávněn XXX

	
	

	IČO:
	46347275

	DIČ:
	CZ46347275

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Brno-město

	číslo účtu:	
	5501621/0100

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	XXX 

	
	XXX

	
	(„objednatel“)



	Zhotovitel:
	STABIL s.r.o.

	
	Brno, Hlinky 142c, PSČ 603 00

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17072

	Zastoupený:
	Ing. Pavlem Bínou, jednatelem

	
	

	IČO:
	607 27 012

	DIČ:
	CZ607 27 012

	Bankovní spojení
	XXX

	Číslo účtu:
	XXX

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	XXX

	
	XXX

	
	(„zhotovitel“)




II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

1) Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla:
 
· vypracování prováděcí dokumentace stavby, která bude sloužit současně pro výběr zhotovitele stavby,
· autorský dozor v průběhu realizace stavby,
· inženýrská činnost a technický dozor v průběhu realizace stavby.
přičemž stavbou se pro účely smlouvy o dílo rozumí: „Brno, VDJ Holé Hory II, 2 x 7335 m³ – oprava armaturní komory a oprava střešního pláště nad AK a AN“ (dále jen „smlouva o dílo“). 

2) Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
A. změna čl. II. Předmět smlouvy spočívající v rozšíření předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“):
· zpracování inventarizace zeleně dle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, včetně ocenění vzrostlých stromů,
· zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
· zajištění závazného stanoviska Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna,
· stanovení náhradní výsadby (v souladu se stanoviskem Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna nebo Odboru životního prostředí Úřadu městské části Brno – sever),
· schválení dokumentace příslušným stavebním úřadem. 
B. změna čl. IV. Čas a místo plnění spočívající v posunutí termínu dokončení a předání  prováděcí dokumentace stavby a stanovení termínu pro dokončení a předání projektové dokumentace pro stavební povolení,
C. změna čl. V. Cena díla, spočívající v navýšení ceny předmětu díla o 75.000,- Kč bez DPH,
D. změna čl. VI. Platební podmínky spočívající ve sjednání dílčího plnění za předání  projektové dokumentace pro stavební povolení,
E. změna čl. VII. Licenční ujednání spočívající v poskytnutí licenčních práv i na projektovou dokumentaci pro stavební povolení,
F. změna čl. XII. Ostatní ustanovení doplněného o informaci o zpracování osobních údajů.


III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek II. odst. 1 ve znění:

„Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:
A. vypracování prováděcí dokumentace stavby, která bude sloužit současně pro výběr zhotovitele stavby.
B. autorský dozor v průběhu realizace stavby
C. inženýrská činnost a technický dozor v průběhu realizace stavby.“

se nahrazuje zněním

„Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:
A. vypracování prováděcí dokumentace stavby, která bude sloužit současně pro výběr zhotovitele stavby
B. vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
C. autorský dozor v průběhu realizace stavby
D. inženýrská činnost a technický dozor v průběhu realizace stavby.“


2) Článek III. Podrobné vymezení předmětu smlouvy se doplňuje o nový bod č. 2.5. ve znění:

„2.5. Zhotovitel se zavazuje
· zpracovat inventarizaci zeleně dle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, včetně ocenění vzrostlých stromů,
· zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
· zajistit závazné stanovisko Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna,
· stanovit náhradní výsadbu (v souladu se stanoviskem Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna nebo Odboru životního prostředí Úřadu městské části Brno – sever),
· zajistit schválení dokumentace příslušným stavebním úřadem. 

Zhotovitel se zavazuje projednat a zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle závazných stanovisek a požadavků Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna.

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně inventarizace zeleně zhotovitel odevzdá objednateli v následujícím počtu vyhotovení:
a) tištěná podoba:
· 4 x kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení včetně výkazu výměr a inventarizace zeleně,
b) digitálně:
· 1 x kompletní projektová dokumentace stavby na CD/DVD včetně výkazu výměr, rozpočtu a inventarizace zeleně (textovou část v podobě souborů *.doc nebo *.xls, výkresy v podobě *.dwg nebo *.dgn a PDF).“

3) Článek IV. odst. 1 ve znění:

„1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá prováděcí dokumentaci stavby v rozsahu a obsahu dle čl. III. této smlouvy v následujících termínech:

1.1. Termín zahájení prací na prováděcí dokumentaci stavby:
do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo

1.2. Termín předložení technického návrhu prováděcí dokumentace stavby ke kontrole: 

  měsíc před odevzdáním prováděcí dokumentace stavby

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k prováděcí dokumentaci stavby v termínu do 10 dnů ode dne obdržení technického návrhu ke kontrole.

1.3. Termín dokončení a předání prováděcí dokumentace stavby:
1. 2. 2019

Část díla spočívající v prováděcí dokumentaci stavby je splněna řádným vypracováním a odevzdáním prováděcí dokumentace stavby objednateli. Odevzdáním prováděcí dokumentace stavby se rozumí její předání a převzetí na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Den předání a převzetí prováděcí dokumentace stavby je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.“

se nahrazuje zněním

„1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá prováděcí dokumentaci stavby v rozsahu a obsahu dle čl. III. této smlouvy v následujících termínech:

1.1. Termín zahájení prací na prováděcí dokumentaci stavby:

do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo

1.2. Termín předložení technického návrhu prováděcí dokumentace stavby ke kontrole: 

  měsíc před odevzdáním prováděcí dokumentace stavby

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k prováděcí dokumentaci stavby v termínu do 10 dnů ode dne obdržení technického návrhu ke kontrole.

1.3. Termín dokončení a předání prováděcí dokumentace stavby:
1. 4. 2019

Část díla spočívající v prováděcí dokumentaci stavby je splněna řádným vypracováním a odevzdáním prováděcí dokumentace stavby objednateli. Odevzdáním prováděcí dokumentace stavby se rozumí její předání a převzetí na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Den předání a převzetí prováděcí dokumentace stavby je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.“

1.4. Termín dokončení a předání projektové dokumentace pro stavební povolení:
15. 8. 2019

Část díla spočívající v projektové dokumentaci pro stavební povolení je splněna řádným vypracováním a odevzdáním projektové dokumentace pro stavební povolení objednateli. Odevzdáním projektové dokumentace pro stavební povolení se rozumí její předání a převzetí na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Den předání a převzetí projektové dokumentace pro stavební povolení je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.“

4) Článek V. odst. 1 ve znění:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:

	Cena prováděcí dokumentace stavby  bez DPH ..…………
	250 000
	,- Kč

	DPH 21 %  …………………………………………………..
	52 500
	,- Kč

	Autorský dozor  ……………………………………………
	57 000
	,- Kč

	DPH 21 % …………………………………………………
	11 970
	,- Kč

	Technický dozor a inženýrská činnost  ……………………
	225 000
	,- Kč

	DPH 21 %  …………………………………………………
	47 250
	,- Kč

	Cena celkem bez DPH …………………………………….
	532 000
	,- Kč

	DPH 21 % celkem …………………………………………
	111 720
	,- Kč

	cena celkem s DPH  ………………………….……………
	643 720
	,- Kč



se nahrazuje zněním

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:

	Cena prováděcí dokumentace stavby bez DPH ..……………
	250 000
	,- Kč

	DPH 21 %  ………………………………………………….
	52 500
	,- Kč

	Cena projektové dokumentace pro stavební povolení bez DPH
	75 000
	,- Kč

	DPH 21% ……………………………………………………
	15 750
	,- Kč

	Autorský dozor bez DPH……………………………………
	57 000
	,- Kč

	DPH 21 % …………………………………………………
	11 970
	,- Kč

	Technický dozor a inženýrská činnost bez DPH…..………
	225 000
	,- Kč

	DPH 21 %  …………………………………………………
	47 250
	,- Kč

	Cena celkem bez DPH …………………………………….
	607 000
	,- Kč

	DPH 21 % celkem …………………………………………
	127 470
	,- Kč

	Cena celkem s DPH  ………………………….……………
	       734 470
	,- Kč



5) Článek VI. odst. 1 se doplňuje o nový bod č. 1.4. ve znění:

„1.4. Dílčí faktura (projektová dokumentace pro stavební povolení)

Dílčí fakturu k úhradě projektové dokumentace pro stavební povolení zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 21 dnů ode dne jejího doručení na adresu Útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno.“.

6) Článek VII. odst. 2 se za slovo „stavby“ vkládají slova „a projektová dokumentace pro stavební povolení“.

7) Článek XII. se doplňuje o nový odstavec č. 4 ve znění:

„Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých internetových stránkách www.bvk.cz a v sídle společnosti.“.

IV. Závěrečná ustanovení

1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2) Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4) Dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel dvě vyhotovení.

5) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
                          


	V Brně dne 30.1.2019
	V Brně dne  23.1.2019


Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:		




	……………………………………………..
	………………………………………………….

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
[bookmark: _GoBack]XXX
	STABIL s.r.o.
Ing. Pavel Bína
jednatel
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