
Jednotný  časový harmonogram -prací v objektu MŠ Dvorní 763, Ostrava - Poruba

Název

týden

den 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 zahájení

2
přípravné práce, stěhování, zakrývání  předmětů, ploch, 

podlah 
3 demontáž zařízení, kabeláže

4
sekání drážek, příprava kabelových tras, příprava pro 

nové rozvaděče,
5 tahání kabelů, rozvody,rozvodné  krabice

6 hrubé zednické začištění 

7 propojovaní elektromontáž

8 štukování

9 instalace el. zařízení.

10 oživování systému 

11 výmalba

12 hrubý úklid 

13 revize

14 uklid , stěhování na zpět

15 retuše výmalby,

16 měření osvětlení

17 závěrečný úklid , likvidace zařízení staveniště

18 předání stavby

19 ZTI -  hrubé práce

20 ZTI  - dokončovací práce, výmalba, úklid 

21

p.č.
Časový průběh úkolu

26 27 28 29 30 31 32 33 34


