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D O D A T E K Č. 3
k e S m l o u v ě o d í l o n a z h o t o v e n í s t a v b y

„ V ý j e z d o v á z á k l a d n a Z Z S J M K v e S l a v k o v ě u B r n a “

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 24. 03. 2022 podle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

( d á l e j e n „ D o d a t e k č . 3 “),

který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1.
Název: Jihomoravský kraj
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem jihomoravského kraje
Sídlo: Žerotínovo nám. 499/3, 601 82 Brno
IČO: 708 88 337
DIČ: CZ70888337
ID datové schránky:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

2.
Název: SKR stav, s.r.o.
Zastoupený: Ing. Ivem Skřivánkem, jednatelem společnosti

Sídlo:
Ing. Petrem Durčákem, prokuristou společnosti
Nováčkova 233/18, 614 00 Brno

IČO: 269 61 474
DIČ: CZ26961474

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,
vložka č. 48480

(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 3 jsou dodatečné stavební práce s následujícím odůvodněním:

v případě sjednání dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou předmětem
Dodatku č. 3, tak jak vyplývá ze změnových listů označených jako ZL20, ZL23, ZL25, ZL26,
ZL29, ZL30 se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů;

v případě sjednání dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou předmětem
Dodatku č. 3, tak jak vyplývá ze změnových listů označených jako ZL18, ZL19, ZL21, ZL22,
ZL24, ZL27, ZL28, ZL31 se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z
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ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Účelem tohoto Dodatku je dále sjednání změny termínu plnění dle Smlouvy, neboť změna dle ZL028 
vyžaduje změnu vykreslování prvků slaboproudu a BMS a to z EBI na SBI, kdy původní prvky je třeba 
vyměnit za nové, přičemž na vybrané prvky je nutné provést nahrání firmwaru pro osazení do 
systému SBI, které následně prodlužuje termín montáže a zprovoznění. Změna termínu je dále 
vyvolaná změnou dle ZL31, způsobenou stavebními úpravami místnosti pro DSA, kdy ventilační 
mřížka je atypický výrobek a dále je nutné provést vybourání otvoru do stěny, statické zajištění 
otvoru její zapravení a vyrobení další atypické ventilační mřížky, přičemž u postupu prací je nutné 
dodržovat technologické postupy z hlediska časové návaznosti jednotlivých prací – zejména kolize 
těchto nových prašných prací s pracemi dokončovacími, které je nutné posunout až po jejich 
dokončení. 

 
II. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová 
základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna“ uzavřené dne 24. 03. 2022, ve znění dodatků č. 1 a 2: 

Článek VI. Cena díla odst. 1, který zní: 

„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 34.222.805,68 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je 
cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“   

se nahrazuje textem 

„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 36.495.408,41 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je 
cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“ 

Článek V. Termíny plnění, odst. 2, který zní: 

Termín předání dokončeného díla (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) po provedeném úklidu 

stavby, staveniště a okolí je sjednán takto:  

nejpozději do 455 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště. 

se nahrazuje textem 

Termín předání dokončeného díla (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) po provedeném úklidu 

stavby, staveniště a okolí je sjednán takto:  

nejpozději do 485 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště. 

 

 
III. Závěrečná ujednání 

1.  Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK 
ve Slavkově u Brna“ Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. 

2.  Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení Dodatku. 

3.  Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou změnové listy stavby č. 18 až č. 31 označené jako ZL18 až 
ZL31. 

4.  Dodatek č. 3 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
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5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede
objednatel.

6. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.

7. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:

Dodatek č. 3 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 17.5.2023 na 99. schůzi usnesením
č. 6805/23/R99.

V Brně dne 31.05.2023 V Brně dne 15.05.2023
Za objednatele: Za zhotovitele:

______ ____ ___ ______
Mgr. Jan Grolich Ing. Petr Durčák
hejtman Jihomoravského kraje prokurista společnosti


