
  

ZMĚNOVÝ LIST: Zpevněné plochy číslo ZL: ZL18 
  

  

  

  

  

Název akce: „Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna“ 
Objednatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 
Zhotovitel: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno 

Změnový list vystavil: Zástupce GD 
Datum: 28.4.2023   
  

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla 

formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel 
tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. zhotovitele 22-375, dle odst. VI. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Projekt neřešil odvodnění a spádování venkovních zpevněných ploch a dále chybělo propojení plochy před 
objektem s původní asfaltovou plochou. 

Nové řešení: 

Na ploše před přístavkem byl osazen odvodňovací žlab a plocha změněna z asfaltu na zámkovou dlažbu. 

Ulička mezi objektem ZZS a HZS byla také osazena odvodňovacím žlabem a změněna z asfaltu na zámkovou 

dlažbu. Dále byl vytvořeno propojení nájezdem na původní asfaltovou plochu, která má sloužit jako další 

parkoviště. Generální zhotovitel vytvořil dané řešení spádování a odvodnění a zpracoval část projektové 

dokumentace. 

Zdůvodnění změny: 

Nutné provést z důvodu odvodnění daných ploch. Nutné propojení nové zpevněné plochy s plochou původní, 
na kterou nebyl řešen příjezd autem. 

Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek 

- © Odstavec 5, 8 222 

- © Jedná se o změnu nutnou ke zdárnému dokončení díla. 
  

Výsledná cena změny bez DPH: Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 
  

186 672,44 Kč NE 

  
  

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
  

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru investora (TDI): 
  

Souhlasím: Ing. Petr Durčák Souhlasím: Hana Pastyříková 

      

  

Datum: žď H- Zá 

  

C 

  

Datum: 48 

      

(jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpiš 
  

Vyjádření projektanta: Vyjádření objednatele: 
  

Souhlasím: Ing. Vít Ševčík (MENHIR projekt, s.r.o.) Souhlasím: Ing. Roman Hamerský (Krajský úřadu 
Jihomoravského kraje) 

2S Z 

          

DD 

Datum: Z ; 

   (jméno, příjmení, podpis) (iméno, příjmení, po   
  

Přílohy: 
    1.. Rozpočet Změnového listu 
   



  

Položkový rozpočet stavby 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  

  

Stavba: 22/375-ZL | Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

Objekt: ZL18 Zpevněné plochy 

Rozpočet: ZL18 Zpevněné plochy 

Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 

Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: CZ70888337 

60200 Brno-Veveří 

Zhotovitel: SKR stav, s. r. 0. IČO: 26961474 

Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474 

61400 Brno 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 43 272,44 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 124 000,00 

Ostatní náklady 19 400,00 

Celkem 186 672,44 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 186 672,44 CZK     
  

Zaokrouhlení -0,44 CZK 
  

Cena celkem bez DPH 186 672,00 CZK 
      

  

Za zhotovitelé 

dne Z8.U.1o013 
  

   
Za objednatele 
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Rekapitulace dílů 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

                
  

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

1 Zemní práce HSV 31 861,41 17 

5 Komunikace HSV -2 028,97 -1 

8 Trubní vedení HSV 5 707,06 3 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV -3 456,00 -2 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 11 188,94 6 

VN Vedlejší náklady VN 124 000,00 66 

ON Ostatní náklady ON 19 400,00 10 

| 
Cena celkem 186 672,44 100 | 

| 
| 

| 
| 

| 

| 
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S: |22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

O: |ZL18 Zpevněné plochy 

R: |ZL18 Zpevněné plochy 

Cenová 
P.č[|Číslo položky [Název položky MJ [Množství Cena /MJ [Celkem úroveň 
Díl: 1 Zemní práce 31 861,41 

11113108330R00 |Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.30 cm m2 4,00000| 843,00] 3 372,00|RTS 23/ | 
zarovnání spáry : 4 4,00000 

2[162701105R00 | |Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na m3 9,44000 271,00 2 558,24|SOD 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 9,44000 9,44000 

3|162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za m3 9,44000 2,00 18,88| SOD 
každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z 

horniny 1 až 4 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 9,44000 9,44000 

4|167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku m3 9,44000 39,00 368,16| SOD 
nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až4 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 9,44000 9,44000 

5|199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z m3 9,44000 529,00 4 993,76| SOD 
Katalogu odpadů 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 9,44000 9,44000 

| 6|139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 | 9,44000 1 475,00 13 924,00|RTS 23/ | 

žlab v uličce : 2,5*0,6*0,6 0,90000 

7,0*0,6*0,7 2,94000 

nový nájezd : 3,5*2,7*0,5 4,72500 

výjezd z uličky : 2,5*0,7*0,5 0,87500 

| 7|174101102R00 |Zásyp ruční se zhutněním m3 | 2,80200| 563,00| 1 577,53|RTS 23/1 | 
žlab v uličce : (2,5*0,6*0,6)*0,5 0,45000 

(7,0*0,6*0,7)*0,8 2,35200 

| 8|113111115R00 | Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.15 cm m2 | 6,80000| 356,50| 2 424,20|RTS23/1 | 
žlab u vrat : 3,5*0,6+1,0 3,10000 

žlab v ploše u přístavku : 2,5*0,6+2*0,6+1,0 3,70000 

| 9|113109330R00 | Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý t1.30 cm m2 | 0,84000| 1 296,00| 1 088,64|RTS 23/1 | 
vybourání plochy u nouzového výjezdu : 0,6*1,4 0,84000 

| 10|113106121R00 | |Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 | 7,50000| 68,80| 516,00|RTS23/1 | 
odstranění okapového chodníku hasičů : 15*0,5 7,50000 

| 11|113204111R00 |Vytrhání obrubníků zahradních m | 15,00000| 68,00| 1 020,00|RTS 23/1 | 
odstranění okapového chodníku hasičů : 15 15,00000 

Díl: 5 Komunikace -2 028,97 
12|565161111RT2 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP | m2 -137,60000 552,00 -75 955,20|SOD 

22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 
mm 

změna z části S1 na dlažbu : 

odpočet ulička : -46,3 -46,30000 

odpočet plocha u přístavku : -91,3 -91,30000 

13|568111111R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do | m2 10,95000 35,00 383,25|SOD 
1:5, role šířky 3 m 

nájezd na parkoviště : 2,7*3,5+1,5 10,95000 

14|573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu | m2 -137,60000 28,00 -3 852,80| SOD 
silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 

změna z části S1 na dlažbu : 

odpočet ulička : -46,3 -46,30000 

odpočet plocha u přístavku : -91,3 -91,30000 

15|577112113RT2 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do | m2 -137,60000 360,00 -49 536,00|SOD 

3 m, ACO 11 S, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 

m2 

změna z části S1 na dlažbu : 

odpočet ulička : -46,3 -46,30000 
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S: |22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

O: |ZL18 Zpevněné plochy 

R: |ZL18 Zpevněné plochy 

Cenová 

P.č/Číslo položky [Název položky MJ [Množství [|Cena/ MJ [Celkem úroveň 
odpočet plocha u přístavku : -91,3 -91,30000 

16|567122114R00 — [Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, m2 18,75000 336,00 6 300,00|SOD 

tloušťka po zhutnění 150 mm 

zapravení po montáži žlabů : 

žlab u vrat : 3,5*0,6+1,5 3,60000 

žlab v ploše u přístavku : 2,5*0,6+2*0,6+1,5 4,20000 

nájezd na parkoviště : 2,7*3,5+1,5 10,95000 

17|596215040R00 | [Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, m2 146,10000 254,00 37 109,40|SOD 

tloušťka lože 40 mm 

změna z části S1 na dlažbu : 

přípočet ulička : 46,3 46,30000 

přípočet plocha u přístavku : 91,3 91,30000 

nájezd na parkoviště : 2,5*3,0+1,0 8,50000 

18|592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; | = 200 mm; m2 153,40500 326,00 50 010,03|SOD 

š = 100 mm; tl. 80,0 mm 

změna z části S1 na dlažbu : 

přípočet ulička : 46,3 46,30000 

přípočet plocha u přístavku : 91,3 91,30000 

nájezd na parkoviště : 2,5*3,0+1,0 8,50000 

Koeficient prořez: 0,05 7,30500 

19|69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, m2 12,26400 36,00 441,50|SOD 

filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná 

oboustranně 

nájezd na parkoviště : 2,7*3,5+1,5 10,95000 

Koeficient přeložení a prořez: 0,12 1,31400 

20|564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce m2 10,95000 223,00 2 441,85|SOD 

0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm 

nájezd na parkoviště : 2,7*3,5+1,5 10,95000 

21|597091111R00 — |Žlab odvodňovací ACO N 100, dl. 1000 mm, A15, B125 kus 7,00000 1 245,00 8 715,00|RTS 23/| 

beton C 12/15 

žlab v uličce : 2 2,00000 

žlab u vrat: 3 3,00000 

žlab v ploše u přístavku : 2 2,00000 

22|597091131R00 Čelo žlabu ACO DRAIN N 100 plné kus 6,00000 264,00 1 584,00|RTS 23/| 

žlab v uličce : 2 2,00000 

žlab u vrat: 2 2,00000 

žlab v ploše u přístavku : 2 2,00000 

23|597091153RU1. [Krycí rošt ACO DRAIN N100 zatížení C 250 dl.500 mm kus 17,00000 625,00 10 625,00|RTS 23/| 

můstkový, grafitová tvárná litina 

žlab v uličce : 2,5*2 5,00000 

žlab u vrat : 3,5*2 7,00000 

žlab v ploše u přístavku : 2,5*2 5,00000 

| 24|597091124R00 |Žlabová vpust ACO N 100, dl. 500 mm, A15, B125 kus 3,00000 3 235,00 9 705,00|RTS 23/ | 

beton C 12/15 

žlab v uličce : 1 1,00000 

žlabuvrat: 1 1,00000 

žlab v ploše u přístavku : 1 1,00000 

Díl: 8 Trubní vedení 5 707,06 

25|871313121R00 — [Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým m 11,00000 49,00 539,00|SOD 

kroužkem DN 150 mm 

žlab v uličce : 7 7,00000 
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S: |22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

O: |ZL18 Zpevněné plochy 

R: |ZL18 Zpevněné plochy 

Cenová 

P.č/Číslo položky |Název položky MJ [Množství Cena /MJ |Celkem úroveň 
žlabuvrat: 1 1,00000 

žlab v ploše u přístavku : 3 3,00000 

26|877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných kus 15,00000 20,00 300,00|SOD 

gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm 

žlab v uličce : 5 5,00000 

žlab u vrat: 5 5,00000 

žlab v ploše u přístavku : 5 5,00000 

27|28611141.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kus 11,33000 292,00 3 308,36|SOD 

kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; |= 1000,0 mm 

žlab v uličce : 7 7,00000 

žlab uvrat: 1 1,00000 

žlab v ploše u přístavku : 3 3,00000 

+3% : 11*0,03 0,33000 

| 28|28651652.AR koleno PVC; 45,0 *; D = 110,0 mm; s 1 hrdlem | kus | 3,00000 78,00 234,00|SOD 

žlab v uličce : 1 1,00000 

žlab u vrat : 1 1,00000 

žlab v ploše u přístavku : 1 1,00000 

| 29|28651651.AR Koleno kanalizační KGB 110/ 30* PVC | kus | 3,00000 73,20 219,60|RTS 23/ | 

žlab v uličce : 1 1,00000 

žlab u vrat: 1 1,00000 

žlab v ploše u přístavku : 1 1,00000 

| 30|28651650.AR Koleno kanalizační KGB 110/ 15“ PVC | kus | 3,00000 70,20 210,60|RTS 23/ 1 

žlab v uličce : 1 1,00000 

žlabuvrat: 1 1,00000 

žlab v ploše u přístavku : 1 1,00000 

| 31 [28651701 „AR Odbočka kanalizační KGEA 125/ 110/45* PVC | kus | 3,00000 192,00 576,00|RTS 23/1 

žlab v uličce : 1 1,00000 

žlabuvrat: 1 1,00000 

žlab v ploše u přístavku : 1 1,00000 

| 32|28651811.AR Přesuvka kanalizační KGU 125 PVC | kus | 3,00000| 106,50 319,50|RTS 23/ I 

žlab v uličce : 1 1,00000 

žlab u vrat: 1 1,00000 

žlab v ploše u přístavku : 1 1,00000 

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -3 456,00 
33|919735114R00 [Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15- 20cm | m | 9,00000| 150,00] 1 350,00|RTS 22/| 

zarovnání spáry : 9 9,00000 

| 34|919735124R00 |Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15- 20 cm | m | 1,40000| 292,00| 408,80|RTS 23/1 

vybourání plochy u nouzového výjezdu : 1,4 1,40000 

35|917862111RT5 Osazení silničního nebo chodníkového betonového m 8,00000 400,00 3 200,00|SOD 

obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 
1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého C 12/15 

ulička : 1,0+3,0+4,0 8,00000 

36|59217476R Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 kus 3,00000 184,50 553,50|RTS 23/1 

mm šedý 

nájezd na parkoviště : 3 3,00000 

| 37|917862111R00 | osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 | m | 3,00000| 333,00 999,00|RTS 23/ I u 

nájezd na parkoviště : 3 3,00000 
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22/375-ZL. Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

O: |ZL18 Zpevněné plochy 

R: |ZL18 Zpevněné plochy 

Cenová 
P.č/Číslo položky [Název položky MJ [Množství |Cena/MJ [Celkem úroveň 
38|917862111RU2 | (Osazení silničního nebo chodníkového betonového m 7,00000 423,00 2 961,00|SOD 

obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 

1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého C 12/15 

S1 - nájezd na parkoviště : -2,5-1+2,5+3,5+4,5 7,00000 

39|917932121RT2 — [Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru| m -34,30000 319,00 -10 941,70|SOD 

500x250 mm, , lože z betonu C16/20, včetně dodávky 

přídlažby 

-10-9+1,6+0,6-15-0,6-1,3-0,6 -34,30000 

40|919723211R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu m -7,70000 32,00 -246,40| SOD 

podélné, zalití spár za studena s těsněním, šířka přes 3 do 

9 mm 

stará/nová plocha : -2,7-5,0 -7,70000 

41|919731121R00 — [Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, m -7,70000 113,00 -870,10|SOD 

tloušťky do 50 mm 

stará/nová plocha : -2,7-5,0 -7,70000 

| 42|11163642R |asfaltová zálivka zpracování za studena | -7,70000 113,00] -870,10|SOD 

stará/nová plocha : -2,7-5,0 -7,70000 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 11 188,94 
43|979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z t 6,04420 294,00 1 776,99|SOD 

Katalogu odpadů 

žlab u vrat : (3,5*0,6+1,0)*0,383 1,18730 

žlab v ploše u přístavku : (2,5*0,6+2*0,6+1,0)*0,383 1,41710 

vybourání plochy u nouzového výjezdu : (0,6*1,4)*0,72 0,60480 

okapový chodník hasiči : 7,5*0,138+15*0,12 2,83500 

44|979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina t 2,64000 2 825,00 7 458,00|RTS 23/ 1 

odpadu 170302 

zarovnání spáry : 4*0,66 2,64000 

| 45|979081111R00 [odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t 8,68420 223,00 1 936,58|SOD 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 2,64000 2,64000 

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 6,04420 6,04420 

46|979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za t 8,68420 2,00 17,37|SOD 

každý další 1 km 

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 2,64000 2,64000 

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 6,04420 6,04420 

Díl: VN Vedlejší náklady 124 000,00 
47|005121020R |Provoz zařízení staveniště | Soubor] 0,20000| 490 000,00| 98 000,00|SOD 
  

  
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem 
v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 

údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 

  

  

  

  

| 48|005124010R [Koordinační činnost | Soubor] 0,20000| 130 000,00| 26 000,00|SOD 

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. 

Díl: ON Ostatní náklady 19 400,00 
49|004111020R | Vypracování projektové dokumentace | Soubor] 0,20000| 97 000,00| 19 400,00|SOD   
  

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. 

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace - dílenská ( výrobní ) dokumentace 
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