
  

ZMĚNOVÝ LIST: Elektroinstalace - změny číslo ZL: ZL28 
  

  

  

  

  

Název akce: „Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna“ 
Objednatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 

Zhotovitel: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno 

Změnový list vystavil: Zástupce GD 
Datum: 28.4.2023     

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou 

Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce 

provedl v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. zhotovitele 22-375, dle odst. VI. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Původní řešení projektu uvažovalo se systémem zobrazení a komunikace prvků v EBI. 

Nové řešení: 

Nově do prvků dohrán firmware včetně souvisejících prací pro možnost komunikace v systému SBI. Záměna 

prvků switch, wlan controller, acces pointy na aktuální standard uživatele a aktuálně vyráběné výrobky. 

Zdůvodnění změny: 

Projekt neobsahoval položky pro práce související s doplněním firmwaru. Ty byly doplněny pro zajištění 

kompatibility se systémem SBI. Switche, acces pointy a wlan controller nově dodány ve standardu Cisco pro 

zajištění komunikace vsíti uživatele a pro nahrazení zastaralých, již nevyráběných, navržených 

výrobků.K WLAN controlleru přidány prvky pro zajištění síťové kompatibility a možnosti upgradu programu. 

Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek 

- © Odstavec 5, $ 222 

- © Jedná se o změnu vyvolanou technickými důvody a změnami nutnými ke zdárnému dokončení díla. 

Zdůvodnění žádosti na změnu lhůty dokončení díla: 

Prodloužení lhůty pro dokončení díla o 30 kalendářních dní je způsobeno změnou vykreslování prvků 

slaboproudu a BMS a to z EBI na SBI. Původní prvky je třeba vyměnit za nové, které mají dlouhý termín dodání. 

Po průzkumu trhu lze tyto prvky dodat za 3 týdny (21 dní) od objednání. Tento požadavek vyvstal až v průběhu 

realizace a dodavatel neměl možnost objednat dané prvky s předstihem. Na vybrané prvky je nutné provést 

nahrání firmwaru pro osazení do systému SBI, které následně prodlužuje termín montáže a zprovoznění. 

Zhotoviteli se podařilo rezervovat kapacitu subdodavatele pro nahrání firmwaru, i tak ale bude trvat cca 7 dní 

než budou práce provedeny. Instalační úpravu a následnou asistenci při oživení celého systému provádí pouze 

jeden dodavatel pro celou ČR. Zbylé dny do lhůty 30 dní uvažujeme na dopravu prvků od výrobce 

k subdodavateli pro nahrání firmwaru a dále na místo osazení. Celý tento proces má návaznost na závěrečné 

oživení kompletního systému, který může být provedeno až po osazení všech prvků. Proto žádáme o 

prodloužení lhůty pro dokončení díla o 30 kalendářních dní. 

  

Výsledná cena změny bez DPH: Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 
  

863 528,00 Kč ANO — 30 kalendářních dní   

  

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 

materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
  

  

    Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru investora (TDI): 
Souhlasím: Ing. Petr Durčák Souhlasím: Hana Pastyříková 

Datum: Datum: 

(jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis) 

Vyjádření projektanta: Vyjádření objednatele:      



  

Souhlasím: Ing. Vít Ševčík (MENHIR projekt, s.r.o.) 

Datum: 

  

(jméno, příjmení, podpis) 

Souhlasím: Ing. Roman Hamerský (Krajský úřadu 

Jihomoravského kraje) 

Datum: 

(jméno, příjmení, podpis) 

  

  

Vyjádření uživatele: 
  

Souhlasím: Ing. Milan Klusák, MBA (ZZS JmK) 

Datum: 

(jméno, příjmení, podpis) 

  

  
  

Přílohy: 
    1. Rozpočet Změnového listu 
   



  

Položkový rozpočet stavby 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  

  

      
  

    

Stavba: 22/375-ZL | Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

Objekt: ZL28 Elektroinstalace - změny 

Rozpočet: ZL28 Elektroinstalace - změny 

Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 

Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: CZ70888337 

60200 Brno-Veveří 

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474 

Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474 

61400 Brno 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 0,00 

PSV 0,00 

MON 863 528,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 863 528,00 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 863 528,00 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem bez DPH 863 528,00 CZK 

dne 
    

     Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílů 

  

  

  

  

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

M21 Elektromontáže MON 595 922,00 69 

M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech MON 267 606,00 31 

Cena celkem 863 528,00 100             
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Položkový rozpočet 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

S: |22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

O: |ZL28 Elektroinstalace - změny 

R: |ZL28 Elektroinstalace - změny 

Cenová 
P.čÍČíslo položky [Název položky MJ [Množství Cena /MJ [Celkem úroveň 

Dil: M21 Elektromontáže 595 922,00 
1/Pol 0001 SBI Slave včetně mapového rozhraní ks 1,00000 23 580,00 23 580,00|Indiv 

2|Pol 0002 SBI Slave firmware okruhu CCTV (max 10 kamer/okruh) ks 2,00000 7 870,00 15 740,00/|Indiv 

3/Pol 0007 SBIL-LIC-CCTV firmware okruhu CCTV (max 10 ks 2,00000 9 830,00 19 660,00|Indiv 

kamer/okruh) 

4|SL-INSTAL CCTV Instalace a konfigurace okruhů CCTV, nastavení hod 12,00000 881,00 10 572,00|SOD 

záznamu, práv operátorů - pro firmware 

5|Pol 0003 SBI Slave firmware okruhu EKV ks 4,00000 7 870,00 31 480,00|Indiv 

6|Pol 0006 SBIL-LIC-EKV firmware okruhu EKV ks 4,00000 9 830,00 39 320,00|Indiv 

7|SL-INSTAL EKV. [Instalace a konfigurace okruhů EKV, nastavení hod 12,00000 881,00 10 572,00|SOD 

přístupových práv - pro firmware 

8|Pol 0043 SL-INSTAL EKV instalace a konfigurace okruhů EKV, hod 3,00000 1 749,00 5 247,00|Indiv 

nastavení přístupových práv, testy funkcionality - pro 

firmware 

9|SL-INSTAL EKV Klinstalace a konfigurace okruhů KW, nastavení hod 3,00000 881,00 2 643,00|SOD 

přístupových práv - pro firmware 

10|Pol 0005 SBIL-LIC-DS firmware okruhu docházky ks 1,00000 9 830,00 9 830,00|Indiv 

11/SL-INSTAL DOCH | Instalace a konfigurace okruhů docházky, nastavení hod 2,00000 881,00 1 762,00|SOD 

přístupových práv - pro firmware 

12|Pol 0004 SBI Slave firmware okruhu PZTS ks 1,00000 7 870,00 7 870,00|Indiv 

13|Pol 0008 SBIL-LIC-PZTS firmware okruhu PZTS ks 1,00000 9 830,00 9 830,00|Indiv 

14|SL-INSTAL EZS. [Instalace a konfigurace okruhů EZS, nastavení hod 12,00000 881,00 10 572,00|SOD 

přístupových práv - pro firmware 

15/Pol 0024 SL-PODKLADY vytvoření grafických podkladů pro ks 8,00000 1 280,00 10 240,00|Indiv 

vizualizaci 

16|SL-SYMBOL. Umístění symbolů do vizualizace a nastavení vazeb ks 600,00000 343,00 205 800,00|SOD 

(master i slave) 

17|Pol 0026 SL-SKOLENÍ školení uživatelů/ administrátorů SBI hod 3,00000 3 000,00 9 000,00|Indiv 

18|Pol 0027 SL-DOPRAVA km 900,00000 25,00 22 500,00/Indiv   
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Položkový rozpočet 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  
  

  

  

  

  

  

  

                  
  

  

  

  

  

  

S: |22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

O: |ZL28 Elektroinstalace - změny 

R: |ZL28 Elektroinstalace - změny 

Cenová 

P.čÍČíslo položky [Název položky MJ [Množství Cena /MJ [Celkem úroveň 
19|960 Hzs - Inženýrská činnost (kooperace vedoucího zakázky, | hod 20,00000 1 468,00 29 360,00|SOD 

koordinace zakázky) 

20|SL-KARTY. Zavedení nových identifikátorů hod 2,00000 881,00 1 762,00|SOD 

21|SL-LICENCE. Aplikace nových licencí do vizualizace - do SBI hod 1,00000 881,00 881,00|SOD 

22|Pol 0031 SL-INSTAL SERVERU SBI Slave - instalace a hod 8,00000 1 749,00 13 992,00|Indiv 

konfigurace SBI Slave serveru 

23|Server. Server pro BMS a PMS - úprava výkonu dle požadavku ks 1,00000 31 390,00 31 390,00|Indiv 

systému 

navýšení RAM na 16GB DDR4 

navýšení HDD 2x480GB+2x8TB NLSAS 

doplnění H755, Dual PSU, iDrac9 Ent. 15G, RailKit 

24|282 Bezkontaktní čtečka iClass, malé provedení, pro KW | ks -1,00000 537,00 -537,00| SOD 

Dodávka. 

25/|Pol 0010 Bezkontaktní čtečka Mifare, malé provedení, pro KW ks 1,00000 11 410,00 11 410,00|Indiv 

26/|Pol 0044 Konfigurace personalizační čtečky hod 1,00000 2 970,00 2 970,00/Indiv 

27121 iCLASS SE RP10 Bezkontaktní multitechnol.čtečka, ks -18,00000 3.730,00 -67 140,00|SOD 

(podpora SIO) 13.56 MHz a 125 kHz, úzká 

Dodávka. 

28|21 iCLASS SE RP10 Bezkontaktní multitechnol.čtečka, ks -15,00000 3.730,00 -55 950,00| SOD 
(podpora SIO) 13.56 MHz a 125 kHz, úzká 

Dodávka. 

29|Pol 0014 |Signo 20 P STD bezkontaktní čtečka | ks 33,00000| 4 972,00 164 076,00/Indiv 

18+15 33,00000 

30/Pol 0099 Vzdálený dohled a asistence při oživování ní při hod 10,00000 1 749,00 17 490,00/Indiv 

dokončování prací 

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 267 606,00 
31|0504286450.01. [Switch L2/L3, managed, 24 GigE PoE 370W, 4x 1G SFP,| ks -2,00000 22 473,00 -44 946,00|SOD 

LAN Base                 
  

Kompatibilní s řadou AP instalovaných na ZZS. 
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Položkový rozpočet 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

S: |22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

O: |ZL28 Elektroinstalace - změny 

R: |ZL28 Elektroinstalace - změny 

Cenová 

P.čÍČíslo položky [Název položky MJ [Množství Cena /MJ [Celkem úroveň 
Dodávka. 

32|CISCOC100024  |Switch Cisco-C1000-24P-4G-L ks 2,00000 49 731,00 99 462,00|Indiv 

33|0504286450.02 | [Switch L2, managed, 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base ks -1,00000 25 178,00 -25 178,00| SOD 

Kompatibilní s řadou AP instalovaných na ZZS. 

Dodávka. 

34|CISCOC100048  |Switch Cisco-C1000-48P-4G-L ks 1,00000 52 436,00 52 436,00|Indiv 

35|0505400064.01 Wi-Fi AP 802.11a/g/n Standalone AP, Int Ant, E Reg ks -4,00000 5 055,00 -20 220,00| SOD 

Domain 

Dodávka. 

36|CISCO9115 D+M Cisco Catalyst 9115 AX acces point ks 4,00000 32 813,00 131 252,00/Indiv 

37|CISCO9115-LIC  |Licence Wireless Cisco AIR-DNA-E-5Y ks 4,00000 9 800,00 39 200,00|Indiv 

38|CISCO9115-SNT [Cisco total care servis CON-SNT-9115XIA 1Y ks 4,00000 2 400,00 9 600,00|Indiv 

39|0505400064.03 [2504 WLAN Controller pro, 5x AP ks -1,00000| — 105 843,00 -105 843,00|SOD 

Dodávka. 

40|CISCO9800L WLAN controller Cisco Catalyst 9800-L Wireless ks 1,00000 131 843,00 131 843,00|Indiv       Controller               
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