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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem

evid. č. ČSÚ: 233-2020-S, evid. č. ČSÚ dodatku: 066-2023-D

uzavřené mezi smluvními stranami:

Právní forma:

Sídlo:

Za kterou jedná:

lČ:

DIČ:

(dále jen ,,Klient", nebo "ČSÚ")

čr - český statistický úřad

Organizační složka státu

Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10

Bc. Blanka Švorcová, ředitelka Odboru hospodářské správy,
majetku a investic

00 02 55 93

není plátce DPH

a

ENETIQA a.s.

Sídlo:: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - jinonice

Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 14942

Zastoupený: jOrgem Lúdorfem, předsedou představenstva a Ing. janem
Vencourem, členem představenstva

lČ: 496 85 490

DIČ: CZ49685490

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen ,,ESCO")

(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "smluvní strany")

(dále jen ,,ESCO")

(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "smluvní strany")
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Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen ,,Dodatek") ke Smlouvě o poskytování
energetických služeb se zaručeným výsledkem ze dne 8. 2. 2022 (dále jen ,,Smlouva"), kterým
se mění a doplňují níže uvedená ujednání Smlouvy. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je
změna okolností a úprava smluvních podmínek, zejména pak změna ceny za provedení
základních opatření. Provedení úpravy je nezbytné s ohledem na závěry zpracované
Předběžné zprávy o ověření stavu využití energie v objektech a ostatních poskytnutých
informacích dle ČI. 5 Smlouvy.

Nejedná se tak o podstatnou změnu smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ"),
neboť' jsou naplněny důvody pro zatřÍdění změn dle odstavce 2 komentovaného ustanovení.

Změna splňuje podmínky § 222 odst. 2 ZZVZ, když uvedená potřeba změny vychází
z ustanovení ČI. 5 smlouvy jako součásti zadávacích podmínek. Po uzavření smlouvy ESCO
zpracovalo ,,Předběžnou zprávu o ověření stavu využití energie v objektech" a tuto zprávu
Klient po projednání schválil. Zpráva obsahuje rozdíly mezi Klientem poskytnutými podklady v
rámci zadávacího řÍzení veřejné zakázky a skutečným stavem zjištěným ze zpracované a
Klientem odsouhlasené Předběžné zprávy. jde tedy o změnu předvídanou v uzavřené
smlouvě, která podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně vymezuje, změna nemění
celkovou povahu veřejné zakázky a týká se rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací.

Změna závazku ze Smlouvy je tak souladná se ZZVZ.

Článek 1.
Předmět dodatku

1. Odst. 1. v článku 17 Smlouvy se nahrazuje nás|edujÍcÍm textem:

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí 20 635 767 Kč
(slovy dvacet milionů šest set třicet pět tisíc sedm set šedesát sedm korun českých). Cena
je uvedena bez DPH.

2. Smluvní strany se dohodly, že mění Přílohy č. 2 ,,Popis základních opatření", č. 3 ,,Cena a
její úhrada", č. 5 ,, výše garantované úspory, sankce za nedosažení garantované úspory a
prémie za překročení garantované úspory", č. 6 ,,Vyhodnocování dosažených úspoľ
úspory energie, úspora nák/adů': č. 8 ,,Oprávněné osoby" a č. 9 ,,Seznam Poddodavatelů"
smlouvy SES tak, že nově zní, jak je uvedeno v přílohách k tomuto Dodatku č. 1.

3. Součástí tohoto Dodatku č. 1 je také kompletní soubor všech příloh. U příloh, u kterých ke
změně nedošlo, je uvedena poznámka, že jsou v původním znění.
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Článek 2.
Závěrečná ustanoveni

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá
uveřejněním Dodatku v souladu se zákonem o registru smluv s tím, že toto uveřejnění
zajistí Klient.

2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně si poskytnout veškerou nutnou součinnost pro
přizpůsobení vzájemných vztahů znění Dodatku.

3. Dodatek obsahuje úplné ujednání o svém předmětu a všech náležitostech, které smluvní
V

strany měly a chtěly v Dodatku ujednat. žádný projev smluvních stran učiněný při jednání
o Dodatku ani projev učiněný po uzavření Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s
výslovnými ustanoveními Dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž Klient obdrží dvě vyhotovení a
ESCO dvě vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku souhlasí, což smluvní strany stvrzují
svými podpisy.
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Přílohy Dodatku:

Příloha č. 1 Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby nákladů (beze změn proti
SES)

Příloha č. 2 Popis základních opatření

Příloha č. 3 Cena a její úhrada

Příloha č. 4 Harmonogram realizace projektu (beze změn proti SES)

Příloha č. 5 výše garantované úspory, sankce za nedosažení garantované úspory a prémie
za překročení garantované úspory

Příloha č. 6 Vyhodnocování dosažených úspor, úspory energie, úspora nákladů

Příloha č. 7 Energetický management (beze změn proti SES)

Příloha č. 8 Oprávněné osoby

Příloha č. 9 Seznam poddodavatelů

za Klienta:

V Praze dne 2. 6. 2023

Za ESCO:

V Praze dne 29. 5. 2023

Česká republika - český statistický
úřad

Bc. Blanka Švorcová

ředitelka odboru hospodářské správy,
majetku a investic

jôrg Lúdorf

Předseda představenstva

ENETIQA a.s.

Ing. jan Vencour

Člen představenstva

ENETIQA a.s.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 4/4



Poskytování energetických služeb metodou EPC v Administrativní budově Krajské správy ČSÚ v Brně

Příloha č. l: Popis výchozího stavu včetně ref. spotřeby
a referenčních nákladů

Nezveřejňuje se - projektová a technická dokumentace (§ 3 odst. 2, písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv)



Poskytování energetických služeb metodou EPC v Administrativní budově Krajské správy ČSÚ v Brně

Příloha č. 2: Přehled navrhovaných energeticky úsporných
opatření

Nezveřejňuje se - obchodní tajemství (§ 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv)



Poskytování energetických služeb metodou EPC v Administrativní budově Krajské správy ČSÚ v Brně

Příloha č. 3: Cena a její úhrada
Celková cena základních opatření:

19 830 000,- KČ bez DPH

tj.

23 994 300,- KČ S DPH (21%)

tzn.

DPH (21%) činí 4 164 300,- KČ

Cena na základě Dodatku č. 1 Smlouvy:
805 767,- KČ bez DPH

tj.
974 978,- KČ S DPH (21%)

tzn.

Celková cena úsporných opatřeni:
20 635 767,- KČ bez DPH

tj.
24 969 278,- KČ S DPH (21%)

tzn.
DPH (21%) činí 4 333 511,- KČ

Společnost Enetiqa a.s. nalezla v průběhu verifikace projektu EPC odchylky a nesrovnalosti a navrhuje jejich
odstranění pomocí úpravy základních opatření a dovoluje si Vám předložit návrh rozšířených základních
opatření. Možnost rozšÍření projektu EPC pomocí opatření je zcela v souladu se smlouvou, respektive s § 222
odst. zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). V souladu se ZZVZ lze provést změnu závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku až do výše 10% jeho původní hodnoty.
Součet hodnot všech těchto změn v absolutních hodnotách je 9,9% (1960 150 kč bez DPH), což splňuje
podmínku limitu 10% pro rozšÍření smlouvy pomocí § 222 odst. zákona ZZVZ.

V případě, že klient bude ve smluvním vztahu vystupovat jako osoba povinná k dani, bude fakturováno v režimu
přenesené daňové povinnosti, tedy bez DPH. V opačném případě bude fakturováno včetně DPH v základní sazbě
daně.

Celková cena základních opatření zahrnuje veškeré náklady spojené s výstavbou úsporných opatření. jedná
se zejména o:

- Návrh realizovaných opatření
- Vypracování projektové dokumentace
- Vlastní komplexní realizaci díla



Poskytování energetických služeb metodou EPC v Administrativní budově Krajské správy ČSÚ v Brně

- Provedení komplexních zkoušek
- Zaškolení obsluhy
- Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu

V ceně základních opatření je kalkulovaná i cena za poskytnutí garance úspor.

Celková cena za energetický management:
Ročni platba: 50 000,- KČ bez DPH

tj. 60 500,- KČ s DPH (21%), tzn. DPH (21%) činí 10 500,- KČ

tj.

Celková cena za 8 let energetického managementu: 400 000,- KČ bez DPH
tj. 484 000,- KČ s DPH (21%), tzn. DPH (21%) činí 84 000,-KČ

*

* *

výše DPH závislá na aktuální daňové sazbě pro příslušný kalendářní rok
energetický management bude fakturován lx ročně v souladu se smlouvou SES

Stanoveni ceny za energetický management

Nabídka společnosti Enetika a.s. počítá s implementací aktivního energetického managementu. Celková cena
za energetický management je pak stanovena na základě lokality, velikosti a množství objektů v rámci
sledovaného projektu, složitosti modernizované ale i zachovávané technologie a s tím úzce souvĹsejÍcÍm
množství sběru, optimalizace a vyhodnocení dat, neboť je nutné, aby byly zajištěny veškeré níže popsané.
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Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu

předpokládaný podpis smlouvy SES:

Do 31. 12. 2021

Fáze l Předběžné činnosti

Od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022

Součástí fáze l je následujícŕ

k Kompletní verifikace (Ověření stavu využití objektů)
k Vytvoření veškeré realizační projektové dokumentace
k Zahájení proces schvalování projektové dokumentace Klientem
k Zahájení procesu stavebního řÍzení a dalších |egis|ativních kroků

Fáze ll. - Provedeni základních opatření

Od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2023

Součástí fáze || je následujícŕ

- Přípravné práce, logistické zajištěni vlastni realizace
- Realizace základních opatření v souladu se schválenou projektovou dokumentací a v souladu

s požadavky Klienta na udržení provozuschopnosti objektů

Po dokončení realizace vznikne předávací protokol, který potvrzuje předání zařÍzení Klientovi do užÍvání, tzn.
do zkušebního provozu. Tímto dňčím předávacím protokolem nebude ještě spuštěna garance úspor.
Realizační část bude ukončena konečným předáním energeticky úsporných opatření klientovi a vystavením
konečné faktury.

Poznámka:
Dle SES, článku 6 se může konečný termín realizace posunout o tolik dní, o kolik je Klient v prodlení
s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, ale zejména o tolik dní, po kolik nemohla ESCO splnit svůj
závazek provést opatření z důvodů nenacházejÍcÍ se na její straně či na straně třetích osob, s jejichž
pomoci tento závazek plní. jedná se zejména o prodlení zIskánI Stavebního povolení a dalších
dokumentů. Stejně tak může být termín dokončení realizace posunut v případě neschválení předané
projektové dokumentace, také v případě, že bude na žádost Klienta provedena změna termínu realizace
opatřeni například z důvodu nemožnosti přerušení provozu atd..

Tabulka č. 1- předpokládaný harmonogram v měsIčnIm členění:
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Měsíc realizaceOpatrení
lV.22 V.22 Vl.22 Vll.22 Vlll.22 lX.22 X.22 Xl.22 Xll.22 |.23 11.23 lll.23 lV.23 V.23 Vl.23

2.1Zdvojené výplně otvorů v obvodových
stěnách v 1. NP
2.2 Dvojité špaletové výplně otvorů v
obvodových stěnách
2.3 Střecha a pásové světlíky nad přIzemnI
zástavbou dvora

2.4 Hlavnistřechy budovya střešniokna
3.1 Modernizace systému MaR, instalace
systé mu IRC

3.2 Instalace systému nuceného větráni

3.3 Modernizace osvětleni

3.4 Instalace systému chlazeni

3.5 Modernizace výměníkové stanice

4 Úsporná opatřenina vodě

* instalace zařÍzení
*ověřen1 provozu

Fáze Ill. - PoskytovánÍ Rarance

od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2031, tj. 8 ročních období
Součástí fáze Ill je následujícŕ

- Ukončení zkušebního provozu

- Provádění energetického managementu
- Vyhodnocování úspor

Prvním dnem nás|edujÍcÍho měsíce po předání díla začíná Vyhodnocovací část projektu prvním
vyhodnocovacím obdobím, což je vždy 12 po sobě jdoucích měsíců.
Na konci každého období bude provedeno vyhodnocení dosažené úspory (není-li v SES určeno jinak), včetně
zpracování Souhrnné roční zprávy o stavu energeticky úsporných opatření.
Součástí energetického managementu jsou také pravidelné roční porady, jenž jsou definovány v odstavci
čl.15 smlouvy SES.
Součástí ukončení Vyhodnocovací části bude Závěrečná zpráva projektu, která bude rekapitulovat technické
i ekonomické přínosy projektu EPC, včetně všech zásadních událostí, které ovlivnily projekt
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Příloha č. 5: výše garantované úspory
Nezveřejňuje se - výpočet (§ 3 odst. 2, písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv)
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Příloha č. 6: Vyhodnocování dosažených úspor

Nezveřejňuje se - obchodnÍtajemství (§ 3 odst. 1zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv)
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Příloha č. 7: Energetický management

Tato příloha popisuje povinnosti společnosti Enetiqa a.s. (ESCO) a klienta spojené s vykonáváním služby
energetického managementu, který je nedílnou součástí projektu EPC v souvislosti s dosažením garantované
úspory, jejího prokazování a vyhodnocení. Zahrnuje i doporučení možných opatření pro zlepšení hospodaření
s energií.

A. Energetický management - činnosti a povinnosti ESCO

Mezi hlavní funkce energetického managementu společnosti Enetiqa a.s. patří:

- Uplatňování principů energetického managementu na všech objektech uvedených v Příloze Č.1
za účelem minimalizování provozních nákladů při zachování požadovaných parametrů vnitřního
prostředí (viz. Příloha č.1-Tabulka provozních podmínek).

- Monitoring nově instalované technologie, popřípadě technologie původní. Pomocí dálkového dohledu
a vizualizace bude monitorován stav zařÍzení a případné poruchové stavy. Tato činnost bude vyžadovat
vysokou míru kooperace mezi dispečinkem Enetiqy a uživateli konkrétních objektů.
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llustračnl obr.1 - Monitoring plynové kotelny



Poskytováni energetických služeb metodou EPC v Administrativní budově Krajské správy ČSÚ v Brně

ERdíance 4 W.b Chen,t

Soubor Zobřaal Nástroje OKno Napověaa

- - ,". ,"n Uď oh O
Pedagogická fakulta
Pära

Č

jL=
1

TLIV l
'Qe=9

0.0 Z
Venkc,vni 31.8

YI "·'" l .,_L_ T , ,
2

Zadostčerpat Ne^ ""F?

,' "- " í :, ":, :

220 kPa TV14

30.6 "C

' r

Dochlaz
Zav .

n n y

ropna ma

|'7 Žadosttoplt odtopn,cn vcm

Zádosttop|t od TUV

Z Přehřátí nebo zaplavenivS

Přehřátí ruv

AKtivnř reZi m Den

výměmic v přnvnzu 1

Tep vyměnlk 1žádana 10.0

Tep vyměnlk 2žádana 10.0

1057:12 EJ "

I Pňmdovědec ká lak ulla

Alel 30.0 "C 31.9 "C 30.2 "C 30.0 "C Mi 01 Katedra botanky
W DI Kat batam

" rvi Tvá! tv3 tv4 - Mi 02 Fškulta 1\
CR Topné větve A_ í ,,, ,,, D D .@O,,.,.,,;,

Ik3 Výmmiková stani
03 Tapné větve

au 03 V28 Chovy
au 03 \/1)3 Dvorana
W 03 V32 Dílna a svařo

Ik3 V24 Chodby bytů220 kPa TV14 m 03 V1A,B Posucháma

30.6 "C ä Těbvýchava

u býměnikavá stamce
M VOl

Dochlaz M vaz
Zav 3 Pedagngická lakulta

OD Z ä 05 Jerjrrýmava 8,10
05 Výměmkavá stani

W Q5TVAD
05 TV EG

(Kí U třilvu

06TUV
W 06 TV na VS

06 TV1-4 kdiéry
06 TV55 Atekéry

a a Zdravatně soaáhi
m äib cb Boreckého 27

IRB VS Pamivýměnky
IRB VS Rmzděbvač TV
IRB VS TUV

W 08 VDO PwIucháma
W 08 VOl Čítána přize .

llustračnl obr.2 - Monitoring výměníkové stanice tepla

Reliance 4 Web Cľimt Qava Web Start) -
Soubor Zobraät Nastroje OKno Nápověda

- - e", ,% GB äů ih O 10%:25 m

08 -Zdravotně sociální fakulta - VOl Čítárna přízemí

Zapnuti jednotky Regulace tepkyty Havárie

VZT C)

Q STARTovladaČ na

O START cjaiKovy oviajač

časový plán Vypmo

č)táčk· dálkQN ovladač Nitke

DtäČkř aktualm Nitké

Nive ota ČRy 55,0 ".

Nastavená teplota výstup 21,0 "c

Žadanáteplotavýstup 13.2 r

Pwoleni provozu chladi če

Množ ohřev ". . chlazeni '. .'

Cl Venhlátor pNod pmdia

O Ventdátor omn pmudia

O Protmrazová odirana

ä 01 Katedra hotšnky "
U DI Gtelna kí botám

02 Fakulta A
U (k2 Topné větve A

03 Fakulta B
U 03 hýměnková stani
U 03 Topné větve

03 V28 Chovy
03 VOJ Dvorana
03V32 Nna d svah
03 V24 Chodby bytů
03 V1A.B Posucháma S

Ú)
U M slame
ju M VOl
ju M V02

-I lak ulta
(IS Jerjrrymova 8.10
F 05 Výměn ikova SI ani
F 05TVAD
F®tveg

06 Ulňlvu
F 06 TV F'amt výměnky
F 06TUV
F 06TVnaVS
F 06 TVí 4Atehery
F 06 TVS 8 Atehery

-I Zdravotně soaáhi
(IB Boreckeho 27
F % VS F'amt výměnky
F % VS Rozděbvač TV

F % vs ruv
ju IRB V® F'oducháma
au ib Vůl CHáma prite ,

ju IRB V02 F'oducháma
ju IRB V03 F'oducháma D .

llustračnl obr.3 - Monitoring VZTS rekuperací

- MěsÍční evidence a archivace spotřeb energií z fakturačních měřidel (nutná spolupráce s oprávněnými
zástupci klienta).

- MěsÍční porovnání spotřeb tepelné energie a plynu s historickými spotřebami se zohledněním rozdílných
teplotních podmínek tzv. denostupňovou metodou.

- MěsÍční porovnání korigované spotřeby tepelné energie se spotřebou očekávanou.
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- Identifikace příčin nadměrného zvýšení spotřeby tepelné energie způsobených nehospodárným
zacházením s energií nebo poruchou regulačního systému.

- Vlastní řÍzení a optimalizace energetických systémů za účelem minimalizace provozních nákladů
a zachování tepelného komfortu objektu - prováděno ve spolupráci s oprávněnými osobami
jednotlivých objektů.

- AktivnÍvyh|edávání potenciálu dalších úspor a vytváření návrhů dodatečných opatření.

- Optimální nastavení smluvních parametrů s dodavateli energií (denní rezervovaná kapacita, změna
sazby, atd.)
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llustračnl obr. 5 - srovnáni denních spotřeb ZP

- Zpracováni ročního vyhodnoceni projektu je pro jednotlivá vyhodnocovací období sestaveno vždy
v termínech v souladu s přílohou č. 4 a 5 smlouvy SES. Základním dokumentem je tzv. Průběžná zpráva
projektu EPC, která obsahuje:

- veškeré informace o vyhodnocovacím období
- technicko - provozní změny projektu (i dňčí na jednotlivých objektech)
- vlastní vyhodnocení úspor dle metodiky
- konečný výsledek a způsob jeho vypořádání (nadúspora l nedoúspory)
- analýza výsledné úspory, meziroční porovnání apod. (viz ilustrační obrázek)
- návrh či doporučení na snížení spotřeb energiív dalších letech
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Bilance EPC projektu
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B. Energetický management - ostatní činnosti a povinnosti Klienta

Klient se zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu bude zasílat na e-mailovou adresu oprávněné
osoby ESCO uvedené v příloze č. 8 nás|edujÍcÍ údaje:

- Odečty stavů fakturačních a podružných měřidel elektrické energie, vody, tepla a plynu v dohodnutých
intervalech.

- Kopie účetních dokladů (faktur) za dodávku tepelné energie, plynu a elektrické energie spotřebované
v objektech z Přílohy Č.1, a to neprodleně po jejich obdržení od dodavatele.

- Informovat ESCO v přiměřeném předstihu o veškerých plánovaných změnách v objektech uvedených
v Příloze č. 1, které mohou mít dopad na nárůst spotřeby elektrické energie nebo energie na vytápění
a ohřev teplé vody.

- Neprodleně informovat ESCO o zjištění mimořádného stavu, který může mít za následek navýšení
spotřeby vody, elektrické energie nebo energie na vytápění a ohřev teplé vody.

- Předem informovat ESCO o změnách v provozních harmonogramech či změnách provozní doby
využÍvání objektu.

Další povinnosti klienta:

- zařÍzení instalované v rámci projektu EPC udržovat bez vad a v provozu schopném stavu, plnit povinnosti
plynových a elektrických tepelných zařÍzení a podmínky výrobců dodaných zařÍzení nutné pro uplatnění
záruky
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Příloha č. 8: Oprávněné osoby

Za ESCO vYstupuiÍ tyto oprávněné osoby ve věcech:

Smluvních a obchodních:

jôrg Lůdorf, předseda představenstva společnosti Enetiqa a.s.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manažer divize energetických služeb

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Technických a provozních (např. vedoucí projektu, stavbyvedoucí):

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manažer divize energetických služeb

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, specialista EPC

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, specialista EPC

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, specialista EPC

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, specialista EPC

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, specialista E PC

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fakturačních:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, specialista E PC

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, specialista EPC

Hlavni kontaktní emailová adresa pro veškerou projektovou komunikaci:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Za Klienta vYstupuiÍ tyto oprávněné osoby ve věcech:
Oprávněné osoby za jednotlivé po:
[doplní Klient]



Poskytování energetických služeb metodou EPC v Administrativní budově Krajské správy ČSÚ v Brně

Příloha č. 9: Seznam subdodavatelů

PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM A PODÍL VÝKONŮ

podíl v % podíl v tis. KČ bez DPH

PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI 100 % 20 635,767

PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM O %

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH:

Název společnosti, právni forma:

Sídlo společnosti:

lČ,

Popis poddodávky:

Podíl z celkového plněni:

Název společnosti, právni forma:

Sídlo společnosti:

lČ,

Popis poddodávky:

Podíl z celkového plněni:

Název společnosti, právni forma:

Sídlo společnosti:

lČ,

Popis poddodávky:

Podíl z celkového plněni:

% tis. KČ vC. DPH

% tis. KČ vC. DPH

% tis. KČ vC. DPH


