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Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

Název zakázky: „Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2041/2021 
č.j.: 5517/2023-SŽ-SSV-Ú3 
ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5623120005/5623120005 

a 

Společnost s názvem: „MALADA“ založená Společenskou smlouvou č. 3-01-21-JCRR-001 // 
3/21-OZ/OS ze dne 22.2.2021 

Vedoucí společník: 
S u b t e r r a  a.s. 
se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika 
IČO: 45309612, DIČ:CZ45309612,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B / 
1383 
zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem 
představenstva 
a 
Společníci: 
STRABAG Rail a.s. 
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03  Ústí nad Labem, Česká republika, 
IČO: 25429949, DIČ:CZ25429949,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B / 
1370 
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem 
představenstva 
a 

Elektrizace železnic Praha a.s. 
se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 Česká republika, 
IČO: 47115921, DIČ:CZ47115921 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B / 1809 
zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, 
místopředsedou představenstva 
 
sídlo Společnosti: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika  
bank. spojení Společnosti:xxx 
Korespondenční adresa:  
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S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy S u b t e r r a  a.s.: 2103132  
číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.: 1-01-21-002-JCAF  
číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 24/21-OZ/SOD  
 
 
1. PŘEDMĚT DODATKU 

 
1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] 

Obchodních podmínek vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 239 329 255,18 Kč, 
a to v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022 tak, jak je uvedeno Příloze č. 1 
tohoto Dodatku č. 5 „Rekapitulace čerpání rozpočtu 03/2022 – 12/2022“. 
 

1.2 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Smluvní ceny 
takto: 

Smluvní cena po dodatku č. 4 bez DPH:                                         2 708 075 624,39 Kč 
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:      + 239 329 255,18 Kč  
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 bez DPH:    2 947 404 879,57 Kč 
 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 je dokument „Rekapitulace čerpání 
rozpočtu 03/2022 – 12/2022“. 

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je Rekapitulace ceny dle dodatku 
č. 5, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny dle dodatku č. 4.  

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata 
vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.  

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se 
nemění a zůstávají v platnosti beze změn. 

2.5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem. 

2.6. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku: 

Příloha č. 1   Rekapitulace čerpání rozpočtu 03/2022 – 12/2022 
Příloha č. 2   Rekapitulace ceny dle dodatku č. 5 

 
 
za Objednatele     za Zhotovitele 
V Praze     2.6.2023             V Praze 28.5.2023 
                                                                                 S u b t e r r a  a.s. 
 

 

………………………………………    ………………………………………. 

Ing. Mojmír Nejezchleb    Ing. Ondřej Fuchs  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy      předseda představenstva 
Správa železnic, státní organizace                              S u b t e r r a  a.s. 
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                                                                                    25.5.20223 

                                                   …………….…………………………… 
 Ing. Jiří Tesař 

                                   člen představenstva 
  S u b t e r r a  a.s. 

 
                                                 

                                               V Ústí nad Labem dne 
                                           STRABAG Rail a.s. 

 
 

                                          24.5.2023 
 

 ....................................... 
Ing. Jakub Svoboda 

                  předseda představenstva 
                                                                               STRABAG Rail a.s. 

 
 

                                          24.5.2023 
 

           ....................................... 
Ing. Luboš Tomášek 

                  člen představenstva 
                                                                               STRABAG Rail a.s. 

 
 
                         

                              V Praze dne  22.5.2023 
                                                             Elektrizace železnic Praha a.s. 

 
 
 
 

....................................... 
Ing. Luděk Valtr 
předseda představenstva  

                                                       Elektrizace železnic Praha a.s. 
 
 

                                                    22.5.2023 
 

........................................ 
Ing. Martin Janovský 
místopředseda představenstva  

                                                                               Elektrizace železnic Praha a.s. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Rekapitulace čerpání rozpočtu 03/2022 – 12/2022 
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   Aspe Firma: S u b t e r r a  a.s.

Stavba  5623120005 - 

Položka Popis částka k 
valorizaci

VALORIZACE 
11,90%

částka k 
valorizaci

VALORIZACE 
11,90%

částka k 
valorizaci

VALORIZACE 
11,90%

PS 01-28-01.1 Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ 5 962 982,57 709 594,93
PS 03-28-02.1 Odb. Svitava, definitívní SZZ, ETCS 58 774 526,51 6 994 168,65
PS 03-28-02.3 Odb. Svitava, AVV 265 498,80 31 594,36
PS 05-28-01.1 Žst. Adamov, úprava SZZ 20 260 883,73 2 411 045,16
PS 02-28-01.1 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TZZ, ETCS 7 339 384,93 873 386,81 2 159 834,00 257 020,25
PS 02-28-02.1 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava AVV 145 055,32 17 261,58
PS 04-28-03.1 Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TZZ, ETCS 8 575 265,24 1 020 456,56 1 420 349,22 169 021,56
PS 04-28-03.2 Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava AVV 145 055,32 17 261,58
PS 90-28-01 Úprava RBC na CDP Přerov 3 537 631,45 420 978,14
PS 02-14-04 Zast. Bílovice nad Svitavou, rozhlasové zařízení 1 409 936,57 167 782,45
PS 04-14-04 Zast. Babice nad Svitavou, rozhlasové zařízení 1 259 451,70 149 874,75

PS 90-14-02 Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, doplnění přenosového zařízení 1 508 897,43 179 558,79
PS 02-14-03 Zast. Bílovice nad Svitavou, EZS a LDP 441 042,85 52 484,10
PS 03-14-02 Odb. Svitava, EZS a LDP 587 269,72 69 885,10
PS 03-14-03 Odb. Svitava, ASHZ 1 051 720,59 125 154,75
PS 04-14-03 Zast. Babice nad Svitavou, EZS a LDP 413 265,11 49 178,55
PS 02-14-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TK 931 361,88 110 832,06
PS 04-14-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TK 791 632,70 94 204,29
PS 90-14-01 Žst. Brno-Maloměrice - Žst. Adamov, DOK 8 094 103,68 963 198,34
PS 02-14-05 Zast. Bílovice nad Svitavou, informační zařízení 4 702 131,95 559 553,70
PS 04-14-05 Zast. Babice nad Svitavou, informační zařízení 4 095 158,98 487 323,92
PS 02-14-02 Zast. Bílovice nad Svitavou, sdělovací zařízení 577 736,60 68 750,66
PS 02-14-06 Zast. Bílovice nad Svitavou, kamerový systém 1 951 636,96 232 244,80
PS 03-14-01 Odb. Svitava, sdělovací zařízení 662 442,93 78 830,71
PS 04-14-02 Zast. Babice nad Svitavou, sdělovací zařízení 440 230,86 52 387,47
PS 04-14-06 Zast. Babice nad Svitavou, kamerový systém 1 753 829,13 208 705,67
PS 90-14-03 ED Brno, úprava a doplnění DDTS ŽDC 2 933 770,20 349 118,65
PS 01-05-01 SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DŘT 602 813,88 71 734,85
PS 01-05-02 Trafostanice T4 Hády v km 161,430, doplnění DŘT 1 395 306,87 166 041,52
PS 02-05-01 Zast.Bílovice nad Svitavou, zařízení DŘT 1 338 589,26 159 292,12
PS 03-05-01 Odb. Svitava, zařízení DŘT 1 528 245,96 181 861,27
PS 90-05-01 Doplnění řídicího systému na ED Brno 1 697 457,67 201 997,46
PS 01-08-01 Žst. Brno-Maloměřice, úprava technologie trafostanice T4 15 720 018,85 1 870 682,24
PS 02-08-01 Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava technologie TTS 6kV 4 447 198,12 529 216,58
PS 03-08-01 Odb. Svitava, STS 6kV 6 013 608,04 715 619,36
PS 03-13-01 Odb. Svitava, TS 25/0,4kV 1 261 614,99 150 132,18
PS 90-08-01 Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, RS 6kV 1 010 410,05 120 238,80
PS 03-07-01 Odb. Svitava, rozvodna nn 2 450 444,82 291 602,93
PS 90-05-02 SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DŘT 2 861 175,09 340 479,84
SO 02-17-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek 180 264 866,26 21 451 519,08 547 310,58 65 129,96
SO 03-17-01 Odb. Svitava, železniční svršek 55 010 739,35 6 546 277,98
SO 04-17-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek 225 507 616,12 26 835 406,32 515,37 61,33

ZL   NEUZNATELNÉZL   UZNATELNÉZÁKLADNÍ ROZPOČET

6.2.13 Rekapitulace čerpání rozpočtu 3/2022 - 12/2022
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SO 90-17-01 Výstroj trati 949 593,11 113 001,58
SO 02-15-10 Zst. Bílovice nad Svitavou, kabelovod 2 086 858,13 248 336,12

SO 90-33-01 A Bílovice nad Svitavou, PHS 11 849 365,99 1 410 074,55
SO 90-33-01 B Bílovice nad Svitavou, PHS - zeď proPHS 3 936 912,32 468 492,57
SO 90-33-02 Adamov, PHS 11 746 826,06 1 397 872,30
SO 02-16-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový spodek 18 920 542,06 2 251 544,51
SO 03-16-01 Odb. Svitava, železniční spodek 13 645 614,87 1 623 828,17
SO 04-16-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční spodek 59 988 486,51 7 138 629,89 6 320 799,54 752 175,15

SO 04-16-01.1.1 Nová opěrná zeď vlevo od km 170,355 do km 170,435 2 646 635,15 314 949,58
SO 02-16-02 Zast. Bílovice nad Svitavou, nástupiště 5 297 627,52 630 417,67
SO 04-16-02 Zast. Babice nad Svitavou, nástupiště 5 031 893,97 598 795,38
SO 02-19-01 Propustek v km 162.159 2 053 331,48 244 346,45
SO 02-19-02 Propustek v km 162.461 1 348 198,58 160 435,63
SO 02-19-03 Propustek v km 162.700 1 148 436,56 136 663,95 468 025,51 55 695,04
SO 02-19-04 Propustek v km 163.544 1 469 154,20 174 829,35
SO 02-19-05 Podchod v km 164,369 6 750 479,30 803 307,04
SO 02-19-06 Propustek v km 165.117 1 535 351,99 182 706,89
SO 02-19-07 Propustek v km 165.308 1 360 798,68 161 935,04
SO 02-19-08 Most v km 165,528 6 744 346,62 802 577,25

SO 02-19-09 Lávky pro převedení PhS přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice – 
Adamov 1 785 843,69 212 515,40

SO 02-19-10 Lávky pro převedení kabelových tras přes mostní objekty v t.ú. 
Maloměřice – Adamov 3 170 312,96 377 267,24

SO 02-19-10.01 Návěstní krakorec v km 164,509 1 712 553,62 203 793,88
SO 03-19-01 Most v km 166,003 2 013 775,16 239 639,24
SO 03-19-02 Most v km 166,320 2 735 603,49 325 536,82
SO 03-19-03 Propustek v km 166.438 2 730 219,04 324 896,07
SO 04-19-01 Most v km 166,829 19 968 393,54 2 376 238,83
SO 04-19-02 Most v km 167,243 2 252 614,16 268 061,09
SO 04-19-03 Propustek v km 167.552 628 608,02 74 804,35
SO 04-19-04 Propustek v km 168.284 1 291 416,57 153 678,57
SO 04-19-05 Propustek v km 169.061 2 333 165,26 277 646,67
SO 04-19-06 Propustek v km 169.468 823 582,04 98 006,26
SO 04-19-07 Most v km 169,796 108 246 791,54 12 881 368,19

SO 04-19-07.01 Most v km 169,796, úprava sil.II/374 pod mostem 1 926 270,71 229 226,21
SO 04-19-08 Most v km 170,052 105 822 291,90 12 592 852,74 1 724 178,65 205 177,26

SO 04-19-08.01 Most v km 170,052, úprava sil.II/374 pod mostem 1 839 044,27 218 846,27
SO 04-19-09 Most v km 170,533 14 608 553,69 1 738 417,89
SO 04-19-10 Propustek v km 170,690 2 762 942,19 328 790,12
SO 04-19-11 Návěstní krakorec v km 170,358 1 390 477,71 165 466,85
SO 02-19-30 OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 162,591 DO KM 162,726 1 479 410,06 176 049,80
SO 02-19-31 OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,293 DO KM 164,457 9 484 626,28 1 128 670,53
SO 02-19-32 NOVÉ OPĚRNÉ ZDI OD KM 164,414 DO KM 164,471 13 788 343,96 1 640 812,93
SO 02-19-33 OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,788 DO KM 164,931 6 332 450,46 753 561,60
SO 02-19-34 OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 165,035 DO KM 165,481 6 256 406,23 744 512,34
SO 02-19-35 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 165,664 DO KM 165,945 546 673,42 65 054,14
SO 03-19-30 NOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 166,020 DO KM 166,330 32 887 224,61 3 913 579,73
SO 04-19-30 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 167,096 DO KM 167,211 5 032 889,96 598 913,91
SO 04-19-31 Opěrná zeď od km 167,416 do km 167,480 4 708 778,07 560 344,59
SO 04-19-32 Zárubní zeď od km 168,246 do km 168,261 28 776,57 3 424,41
SO 04-19-33 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 168,919 DO KM 169,087 2 514 149,64 299 183,81
SO 04-19-34 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 169,558 DO KM 169,738 3 890 396,96 462 957,24
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SO 04-19-35 OBKLADNÍ ZEĎ OD KM 169,852 DO KM 169,958 13 520 127,54 1 608 895,18
SO 04-19-36 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,261 DO KM 170,329 3 189 565,49 379 558,29
SO 04-19-37 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,329 DO KM 170,348 226 890,00 26 999,91
SO 04-19-38 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,348 DO KM 170,426 1 257 804,80 149 678,77
SO 04-19-39 Nová opěrná zeď od km 170,545 do km 170,675 8 906 955,06 1 059 927,65 2 716 971,65 323 319,63
SO 04-19-40 Opěrná zeď od km 170,780 do km 170,890 19 481 810,91 2 318 335,50

SO 02-19-50 od km 161,900 do km 161,920 (brněnský portál u tunelu č.1 a na 
vjezdu po levé straně u koleje č.1) 1 531 488,32 182 247,11

SO 02-19-51 od km 162,000 do km 162,060 (třebovský portál u tunelu č.1) 2 473 382,03 294 332,46

SO 02-19-52 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úpravy skalních svahů v km 
163,200-165,950 59 902 286,57 7 128 372,10

SO 03-19-50 Odb.Svitava, úpravy sklaních svahů v km 166,110-166,300 7 150 230,18 850 877,39

SO 04-19-50 Odb.Svitava - Žst. Adamov, úpravy sklaních svahů v km 166,360-
166,800 22 338 099,65 2 658 233,86

SO 90-14-01 t.ú.  Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích 
kabelů SŽDC 9 387 549,62 1 117 118,40

SO 02-06-41 Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava VO 226 166,18 26 913,78
SO 05-06-41 Žst. Adamov, úprava VO 580 030,89 69 023,68

SO 02-21-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana STL plynovodu 
GASNET 0,00 0,00

SO 02-27-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kanalizace pro drážní objekty 435 088,55 51 775,54
SO 04-22-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka vodovodu ADAVAK 546 942,74 65 086,19

SO 04-27-01.1 Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK, ulice 
Hybešova 1 656 379,81 197 109,20

SO 02-29-01 DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 1 S E .Č. 205 13 093 748,49 1 558 156,07 6 961 164,61 828 378,59
SO 02-29-02 DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 2 S E .Č. 206 18 404 401,46 2 190 123,77 26 582 037,83 3 163 262,49

SO 02-29-02.01 SKALNÍ SVAHY U BLANENSKÉHO TUNELU Č.2 3 955 625,47 470 719,43
SO 04-29-01 Dvojkolejný tunel Blanenský č 3 s e. č. 207 127 219 753,88 15 139 150,71 4 942 410,43 588 146,83

SO 04-29-01.01 Sanace brněnské předportálové části tunelu č 3 4 887 233,43 581 580,78
SO 04-29-02 Dvoukolejný tunel Blaněnský č.4 e.č. 208 124 988 600,09 14 873 643,41 33 031 698,96 3 930 772,17
SO 02-18-01 Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava místních komunikací 46 243,93 5 503,03

SO 03-18-01.1 Silniční propustek v km 0,085 664 536,64 79 079,86
SO 04-18-01 Úprava ulice Hybešova Adamov 3 352 015,81 398 889,88

SO 01-15-01 A Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 3 287 637,48 391 228,86
SO 01-15-01 B Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 201 186,46 23 941,19

SO 01-15-01 C Žst.Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 - klimatizace 241 774,58 28 771,18

SO 02-15-01 A Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy 1 928 053,21 229 438,33

SO 02-15-01 B Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy - 
elektro 117 507,50 13 983,39

SO 02-15-01 C Zast.Bílovice n.Svitavou, stavební úpravy technologické budovy - 
klimatizace 34 448,92 4 099,42

SO 03-15-01 A Odb. Svitava, technologická budova 54 385 791,35 6 471 909,17
SO 03-15-01 B Odb. Svitava, technologická budova - elektro 1 382 773,43 164 550,04
SO 03-15-01 C Odbočka Svitava, technologická budova - klimatizace 1 319 860,68 157 063,42
SO 03-15-02 Odb. Svitava, usazení TS 250,4kV 891 017,18 106 031,04

SO 04-15-01 A Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky 1 205 298,73 143 430,55

SO 04-15-01 B Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - 
elektro 48 301,51 5 747,88

SO 04-15-01 C Zast.Babice n.Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - 
klimatizace 168 206,52 20 016,58
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SO 02-15-20 Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení nástupiště u 2. koleje 5 145 476,32 612 311,68
SO 02-15-21 Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení výstupu z podchodu 3 361 158,24 399 977,83
SO 04-15-20 Zast. Babice nad Svitavou, přístřešek pro cestující u 2. koleje 2 034 583,11 242 115,39
SO 02-15-22 Zast. Bílovice nad Svitavou, orientační systém 110 974,46 13 205,96
SO 04-15-21 Zast. Babice nad Svitavou, orientační systém 211 692,53 25 191,41
SO 01-01-01 Žst. Brno-Maloměřice, trakční vedení 2 892 684,29 344 229,43
SO 02-01-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, trakční vedení 73 195 491,32 8 710 263,47 2 744 173,41 326 556,64

SO 02-01-03 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na 
trakční podpěry 1 444 090,92 171 846,82

SO 03-01-01 Odb. Svitava, trakční vedení 24 272 791,69 2 888 462,21
SO 03-01-03 Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry 262 042,42 31 183,05
SO 04-01-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, trakční vedení 56 392 816,12 6 710 745,12 2 526 845,04 300 694,56

SO 04-01-02 Odb. Svitava - Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční 
podpěry 1 346 228,35 160 201,17

SO 05-01-01 Žst. Adamov, trakční vedení 12 781 534,35 1 521 002,59
SO 05-01-03 Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěryy 111 860,86 13 311,44
SO 03-06-01 Odb. Svitava, EOV 1 912 046,51 227 533,53
SO 01-06-01 Žst. Brno-Maloměřice, úprava DOÚO 1 230 024,17 146 372,88
SO 01-12-01 Žst. Brno-Maloměřice, kabel 22kV 1 793 351,26 213 408,80
SO 02-06-01 Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení 3 626 962,67 431 608,56

SO 02-06-02 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, přeložky silnoproudých 
rozvodů 1 897 502,47 225 802,79

SO 02-12-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kabel 22kV 9 695 671,74 1 153 784,94
SO 03-06-02 Odb. Svitava, osvětlení a rozvody nn 2 521 026,93 300 002,20
SO 03-06-03 Odb. Svitava, DOÚO 810 716,13 96 475,22
SO 04-06-01 Zast. Babice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení 3 938 013,58 468 623,62
SO 04-06-02 Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů 1 046 589,60 124 544,16
SO 04-12-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, kabel 22kV 9 884 823,75 1 176 294,03
SO 01-01-02 Žst. Brno-Maloměřice, ukolejnění kovových konstrukcí 246 455,85 29 328,25

SO 02-01-02 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ukolejnění kovových 
konstrukcí 5 754 043,10 684 731,13

SO 03-01-02 Odb. Svitava, ukolejnění kovových konstrukcí 1 086 746,33 129 322,81
SO 04-01-04 Odb. Svitava - Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí 4 191 600,07 498 800,41
SO 05-01-02 Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí 636 781,52 75 777,00
SO 03-06-04 Odb. Svitava, uzemnění technologické budovy 197 023,81 23 445,83
SO 03-06-05 Odb. Svitava, uzemnění TS 25/0,4kV 155 153,62 18 463,28
SO 90-00-01 Vegetační úpravy a kácení 6 310 768,42 750 981,44 124 230,07 14 783,38

SO 90-00-01.01 Kácení lesní zeleně 541 077,20 64 388,19

Celkem Stavba: 1 918 899 666,72  228 349 060,34  1 724 178,65   205 177,26  90 546 366,22  10 775 017,58

za dodavatele: za odběratele:

Ing. Petr Mikulášek Mgr. Martin Hofírek
ředitel výstavby správce stavby
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Rekapitulace ceny  dle dodatku č. 5 

 

 

 

 

 



Brno-Maloměřice St.6 - Adamov, BC

Cena dle SOD - 2 402 957 084,54 Kč
Cena dle dodatku č.4 - 2 708 075 624, 39 Kč

Číslo PS, SO NÁZEV OBJEKTU (Kč) č. 4 č. 5
SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DŘT
Trafostanice T4 Hády v km 161,430, doplnění DŘT
Žst. Brno-Maloměřice, úprava technologie trafostanice T4
Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ
Zast.Bílovice nad Svitavou, zařízení DŘT
Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava technologie TTS 6kV
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TK
Zast. Bílovice nad Svitavou, sdělovací zařízení
Zast. Bílovice nad Svitavou, EZS a LDP
Zast. Bílovice nad Svitavou, rozhlasové zařízení
Zast. Bílovice nad Svitavou, informační zařízení
Zast. Bílovice nad Svitavou, kamerový systém
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TZZ, ETCS
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava AVV
Odb. Svitava, zařízení DŘT

Odb. Svitava, sdělovací zařízení

Odb. Svitava, definitívní SZZ, ETCS

Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TK
Zast. Babice nad Svitavou, sdělovací zařízení

Zast. Babice nad Svitavou, rozhlasové zařízení
Zast. Babice nad Svitavou, informační zařízení
Zast. Babice nad Svitavou, kamerový systém
Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TZZ, ETCS
Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava AVV
Žst. Adamov, úprava SZZ
Doplnění řídicího systému na ED Brno
SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DŘT
Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, RS 6kV
Žst. Brno-Maloměrice - Žst. Adamov, DOK
Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, doplnění přenosového zařízení
ED Brno, úprava a doplnění DDTS ŽDC
Úprava RBC na CDP Přerov
Žst. Brno-Maloměřice, trakční vedení
Žst. Brno-Maloměřice, ukolejnění kovových konstrukcí
Žst. Brno-Maloměřice, úprava DOÚO
Žst. Brno-Maloměřice, kabel 22kV
Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4
Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4
Žst.Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 - klimatizace
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, trakční vedení
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ukolejnění kovových konstrukcí
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry
Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, přeložky silnoproudých rozvodů
Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava VO
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kabel 22kV
Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy
Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy - elektro
Zast.Bílovice n.Svitavou, stavební úpravy technologické budovy - klimatizace
Zst. Bílovice nad Svitavou, kabelovod
Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení nástupiště u 2. koleje
Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení výstupu z podchodu
Zast. Bílovice nad Svitavou, orientační systém
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový spodek
Zast. Bílovice nad Svitavou, nástupiště
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek, závěrečné podbití
Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava místních komunikací

Lávky pro převedení PhS přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice – Adamov
Lávky pro převedení kabelových tras přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice – Adamov
Návěstní krakorec v km 164,509
OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 162,591 DO KM 162,726
OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,293 DO KM 164,457
NOVÉ OPĚRNÉ ZDI OD KM 164,414 DO KM 164,471
OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,788 DO KM 164,931
OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 165,035 DO KM 165,481



ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 165,664 DO KM 165,945
od km 161,900 do km 161,920 (brněnský portál u tunelu č.1 a na vjezdu po levé straně u koleje č.1)
od km 162,000 do km 162,060 (třebovský portál u tunelu č.1)
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úpravy skalních svahů v km 163,200-165,950
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana STL plynovodu GASNET
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, rušení studny v km 165,900
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana vodovodu
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kanalizace pro drážní objekty
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana kanalizace
DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 1 S E .Č. 205
ZEĎ U PORTÁLU BLANENSKÉHO TUNELU Č.1
DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 2 S E .Č. 206
SKALNÍ SVAHY U BLANENSKÉHO TUNELU Č.2
Odb. Svitava, trakční vedení
Odb. Svitava, ukolejnění kovových konstrukcí
Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry

Odb. Svitava, osvětlení a rozvody nn
Odb. Svitava, DOÚO
Odb. Svitava, uzemnění technologické budovy
Odb. Svitava, uzemnění TS 25/0,4kV
Odb. Svitava, technologická budova
Odb. Svitava, technologická budova - elektro
Odbočka Svitava, technologická budova - klimatizace
Odb. Svitava, usazení TS 250,4kV
Odb. Svitava, železniční spodek
Odb. Svitava, železniční svršek
Odb. Svitava, železniční svršek, závěrečné podbití
Odb. Svitava, rekonstrukce účelové komunikace
Silniční propustek v km 0,085

NOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 166,020 DO KM 166,330
Odb.Svitava, úpravy sklaních svahů v km 166,110-166,300
Odb. Svitava - Žst. Adamov, trakční vedení
Odb. Svitava - Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry
Odb. Svitava - Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí
Zast. Babice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení
Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů
Odb. Svitava - Žst. Adamov, kabel 22kV
Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky
Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - elektro
Zast.Babice n.Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - klimatizace
Zast. Babice nad Svitavou, přístřešek pro cestující u 2. koleje
Zast. Babice nad Svitavou, orientační systém
Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční spodek
Nová opěrná zeď vlevo od km 170,355 do km 170,435
Zast. Babice nad Svitavou, nástupiště
Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek
Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek
Úprava ulice Hybešova Adamov

Most v km 169,796, úprava sil.II/374 pod mostem

Most v km 170,052, úprava sil.II/374 pod mostem

Návěstní krakorec v km 170,358
ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 167,096 DO KM 167,211
Opěrná zeď od km 167,416 do km 167,480
Zárubní zeď od km 168,246 do km 168,261
ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 168,919 DO KM 169,087
ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 169,558 DO KM 169,738
OBKLADNÍ ZEĎ OD KM 169,852 DO KM 169,958
ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,261 DO KM 170,329
ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,329 DO KM 170,348
ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,348 DO KM 170,426
Nová opěrná zeď od km 170,545 do km 170,675
Opěrná zeď od km 170,780 do km 170,890
Odb.Svitava - Žst. Adamov, úpravy sklaních svahů v km 166,360-166,800
Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka vodovodu ADAVAK
Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK
Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK, ulice Hybešova
Dvojkolejný tunel Blanenský č 3 s e. č. 207
Sanace brněnské předportálové části tunelu č 3
Dvoukolejný tunel Blaněnský č.4 e.č. 208
Žst. Adamov, trakční vedení
Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí
Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěryy
Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů
Žst. Adamov, úprava VO
Vegetační úpravy a kácení
Kácení lesní zeleně



t.ú.  Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC
t.ú.  Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telematika
t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů
Brno - Maloměřice - Adamov ( celý traťový úsek), IPO
Výstroj trati
Ochrana Březovského vodovodu
Bílovice nad Svitavou, PHS
Bílovice nad Svitavou, PHS - zeď pro PHS

Všeobecné položky



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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