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    DODATEK č. 1 

Smlouvy o dílo ze dne 11.5.2023  

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský 
zákoník“)  

 

  

     Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace  

se sídlem:     Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem 

     Zastoupeno:   Ing. Tomášem Vohryzkou, ředitelem 

IČ:     712 38 301 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických: Daniel Zich, technik střediska DOSM  

bankovní spojení:  Komerční banka 

číslo účtu:      

  (dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)   
            

 a 
 

  BAZENSERVIS s.r.o. 

zastoupená/ý:    Ing. Jiřím Kubcem, jednatelem společnosti   

se sídlem:   Čapkova 538, 517 21 Týniště nad Orlicí  

IČO:     64791661     

DIČ:    CZ64791661    

bankovní spojení:  Komerční banka a.s.    

číslo účtu:     

Pověřená osoba k jednání:  Jana Schejbalová, obchodní ředitelka   

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 

 

Čl. I 
Smluvní strany uzavřely dne 11.5.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele 
na zhotovení stavebního díla „Oprava dětského bazénu Koupaliště Brná“ (dále jen „smlouva 
o dílo“).  
 
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu díla na základě požadavku objednatele na 
provedení dodatečných prací (více prací a méně prací). Rozsah všech dodatečných prací je 
nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Tímto dodatkem dochází ke změně rozsahu 
díla o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku – Změnový rozpočet č. 1 ze 
dne 15.5.2023. 
 
Z výše uvedeného důvodu se tímto dodatkem smlouvy dále upravují některá ustanovení smlouvy 
o dílo. 
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Čl. II 
1. Na základě změny rozsahu díla v důsledku objednatelem vzneseného požadavku na úpravu 

rozsahu prací ve smyslu čl. I tohoto dodatku dochází ke zvýšení celkové ceny díla, která byla 
sjednána ve smlouvě o dílo, a to o částku 63.151,00 Kč bez DPH (viz. příloha č.1).  
 

 
 
Čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 1 smlouvy o dílo se tak nahrazuje zněním: 

 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu 
v celkové výši 807.595,00 Kč bez DPH. 

 (Slovy: „osm set sedm tisíc pět set devadesát pět korun českých“) 

Konečný doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti DPH dle ustanovení § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Čl. III 
1. Změna rozsahu díla oproti technickému řešení vznikla v průběhu realizace díla, jedná se o: 

- Změnu opravy původního chrliče včetně kotvení a krytky za instalaci nové vodní atrakce 

„Hříbek“ z leštěné nerezové oceli 

- V souvislosti se změnou se jedná o instalaci nových dnových výpustí nerezových a PVC 

trubních rozvodů. 

 
 

Čl. IV 
Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti. 

 
Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží 
objednatel a dva zhotovitel. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1:  Změnový rozpočet č. 1 ze dne 15.5.2023 

 

 

V Ústí nad Labem dne 2.6.2023  V Týništi nad Orlicí  dne 2.6.2023 

 

Objednatel:     Zhotovitel: 

 

 

 

……………………………………….  ……………………………………………. 

          Ing. Tomáš Vohryzka Ing. Jiří Kubec 
     ředitel Městských služeb Ústí         jednatel společnosti  
 nad Labem, příspěvková organizace         BAZENSERVIS s.r.o.  
 
   
 

 
Příloha č. 1 
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