
SPRÁVA
Ž E LE Z N IC

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení 
Dokumentace pro územní rozhodnutí

„RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice"; 
Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí
(dále jen „Dodatek č. 1", dále jen „Smlouva")

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa vysokorychlostních tratí, V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1 

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2474/2022
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 354 0004 Příprava akcí rychlých spojení
Sub. ISPROFIN: 500 352 0167 RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice

(dále jen „Objednatel")

Společnost „MP+Valbek+MOTT+EGIS - RS 4 VRT Balabenka - Lovosice"

Společník 1
METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 
IČO: 452 71 895; DIČ: CZ45271895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418 
bank. spojení: ...........................................................

zastoupena: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

a

a

Společníkem 2 
Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 
IČO: 482 66 230; DIČ: CZ48266230
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 4487

zastoupena: Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem společnosti
Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou společnosti

a

Spolufinancováno 
Evropskou unií



Společníkem 3
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem: Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 485 88 733; DIČ: CZ48588733
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14051

zastoupena: Ing. Michalem Babičem, jednatelem společnosti
Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem společnosti

a

Společníkem 4
MOTT MACDONALD LIMITED
se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE,
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je 
registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky:
MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka
se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1 
IČO: 27155048; DIČ: CZ27155048
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka A 49957 

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Radko Bucek, Ph.D. 

a

Společník 5 
EGIS RAIL S.A.
se sídlem 168-170 Avenue Thiers 69455, Lyon Cedex 06, Francouzská republika 
IČ: 968 502 559
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném obchodním soudem v Lyonu, 

zastoupena: Olivierem Bouvartem

Korespondenční adresa:
METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, Holešovice 

číslo smlouvy Zhotovitele: 8304/MP 

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany" a každý samostatně jako „Smluvní 
strana").

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou následující 
skutečnosti:

1. Úprava a doplnění obsahu a úpravy termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap plnění 
Díla a s tím související částečná úprava Přílohy č. 3c Smlouvy - Zvláštní technické 
podmínky, úprava Přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla a úprava Přílohy č. 5 Smlouvy 
- Harmonogram plnění.

Důvodem pro úpravu a doplnění obsahu a pro úpravy termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap 
plnění Díla jsou níže uvedené skutečnosti:

a) Stanici VRT v oblasti severního okraje Prahy bylo nutné v souladu s usnesením Rady 
hlavního města Prahy č. 2086 ze dne 29.8. 2022 a ve spolupráci s Institutem rozvoje 
hlavního města Prahy (dále jen „IPR") prověřit ve více variantách. Zhotovitel ve spolupráci
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s IPR tento požadavek splnil v rámci první dílčí etapy. Výsledky prověření tohoto záměru 
byly konzultovány s IPR a samosprávami dotčených městských částí. Vzhledem k 
návaznostem na územně-analytickou část zpracovávanou IPRem byla potvrzena varianta 
polohy ŽST až dva měsíce po původním termínu odevzdání 1. dílčí etapy a dva měsíce před 
původním termínem 2. dílčí etapy. Po dalším technickém rozpracování a zjištění dopadů na 
navazující trasování a jízdní doby bylo zažádáno o stanovisko ohledně případného pořízení 
ŽST Praha-sever dopisem na Centrální komisi Ministerstva dopravy (dále jen „CK MD"). 
Konečné rozhodnutí se očekává koncem června 2023, tedy po původním termínu 2. dílčí 
etapy.

b) Trasu v blízkosti obce Odolena Voda bylo nutné nově prověřit ve více variantách, a to z 
důvodu požadavku obce Odolena Voda. Tento požadavek samosprávy byl doručen 
Objednateli dne 10.3. 2022, následně potvrzen na jednání se samosprávou dne 22. 04. 
2022 a nemohl tedy být zohledněn v zadávací dokumentaci. Zhotovitel navrhnul tři možná 
technická řešení průchodu výše popsaným územím. Po představení obci Odolena Voda bylo 
požádáno o stanovisko Ministerstvo dopravy. Konečné rozhodnutí o podobě trasy v délce 
téměř 10 km se očekává na začátku měsíce června 2023, tedy po původním termínu 2. 
dílčí etapy a to na základně stanoviska CK MD.

c) Zpracování dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dokumentace EIA"), bylo možné 
začít zpracovávat až po potvrzení konceptu technického řešení trasy stavby, včetně 
technickým řešením trasy vyvolaných stavebních celků a objektů jako jsou přeložky 
komunikací, retenční nádrže apod., Objednatelem, tedy dva měsíce po odevzdání 1. dílčí 
etapy dle odstavce 6.3.1. Přílohy 3c Smlouvy. Součástí Dokumentace EIA jsou výsledky 
přírodovědného průzkumu (dle 4.17 ZTP), resp. biologického hodnocení. Biologické 
hodnocení a Dokumentace EIA mohou být zpracovávány souběžně.

Zároveň byl vznesen požadavek Ministerstvem životního prostředí České republiky, aby 
Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Oznámení EIA") bylo podáno až v 
momentě schválení a nabytí účinnosti ZÚR dotčených krajů. Z důvodu variantního řešení 
sjezdu na trať č. 090 na území Ústeckého kraje, který je rovněž předmětem pořizované 
Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen „aZÚR č. 5 ÚK"), budou 
rozpracovány varianty Oznámení EIA. Po nabytí účinnosti aZÚR č. 5 ÚK bude dopracována 
výsledná varianta sjezdu v Oznámení EIA.

Z výše uvedeného v odst. 1 písm. a) až c) vyplývá, že Zhotovitel nemohl dokončit příslušná 
dílčí plnění stanovená dle Přílohy č. 3c Smlouvy.

S ohledem na shora uvedené se Smluvní strany dohodly na úpravě termínu odevzdání 2. dílčí 
etapy o čtyři měsíce na celkem 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy a úpravě termínu 
odevzdání a úpravě obsahu 3. dílčí etapy o čtyři měsíce na celkem 15 měsíců od nabytí účinnost i 
Smlouvy. Dále se Smluvní strany dohodly na úpravě obsahu 4. dílčí etapy a na doplnění nové 5. 
dílčí etapy (pro vyloučení pochybností se konstatuje, že termíny 4. až 8. dílčí etapy nejsou pevně 
ukotvené vůči nabytí účinnosti Smlouvy, jsou plovoucí, a tedy není potřeba je posouvat v 
důsledku změny předmětu plnění dle Smlouvy). U následných dílčích etap plnění Díla tak dochází 
k jejich přečíslování.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě 
k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani 
v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude 
dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již 
marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz 
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp. zn. 23 Cdo 5457/2014, sp. zn. 23 Cdo 2126/2018).
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Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není 
možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období 
od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění 
právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na 
základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek č. 1, který bezprostředně nenavazuje na 
termín původně sjednaný dle Smlouvy, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na úpravě článku 7, odst. 7.1 Smlouvy, 
úpravě článku 14, odst. 14.16 Smlouvy, na úpravě článku 1, odst. 1.2.11 a úpravě článku 6, 
odst. 6.3 Přílohy č. 3c Smlouvy, na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy a na úpravě Přílohy č. 5. Smlouvy.

2. Úprava Oprávněné osoby na straně Objednatele a s tím související úprava Přílohy č. 6 
Smlouvy - Oprávněné osoby.

Na straně Objednatele došlo ke jmenování nové osoby oprávněné za něj jednat ve věcech 
smluvních, kterou se stal ........................... V souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany 
dohodly na úpravě článku 14, odst. 14.16 Smlouvy a Přílohy č. 6 Smlouvy.

3. Úprava poddodavatelského systému Zhotovitele a s tím související úprava Přílohy č. 8 
Smlouvy - Seznam poddodavatelů.

Zhotovitel v souladu s ustanovením odstavce 7.4.2 Obchodních podmínek, požádal Objednatele 
o změnu poddodavatelského systému tak, že požaduje rozšířit počet svých poddodavatelů o 
společnosti: MV projekt spol. s r.o., Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Projekce 
dopravní Filip s.r.o. Procentuální podíl prací vykonaných poddodavateli se v rámci této stavby 
navyšuje na hodnotu 36,3 %. Objednatel s rozšířením poddodavatelského systému Zhotovitele 
souhlasí.

V souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na úpravě článku 14, odst. 14.16 
Smlouvy a Přílohy č. 8 Smlouvy.

4. Zhotovitel dále bere na vědomí, že u Objednatele došlo ke změně jeho korespondenční 
adresy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 
14, odst. 14.3 Smlouvy na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2474/2022, číslo 
smlouvy Zhotovitele: 8304/MP, uzavřené dne 24.08.2022, takto:

1) Článek 7 - Harmonogram plnění smlouvy
- ruší se stávající znění textu odstavce 7.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

7.1 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho 
jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění 
Dodatku č. 1 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění"). Strany konstatují, že v termínech 
uvedených v Harmonogramu plnění mají být Části Díla, resp. celé Dílo, předány, tj. Zhotovitel je 
povinen předat navrhované výstupy se zohledněním lhůt pro připomínkování ze strany 
Objednatele dle čl. 8 Obchodních podmínek a čl. 6.5 Smlouvy výše; to neplatí pouze v případě, 
že Harmonogram plnění určuje lhůtu pro předání konceptu Části Díla, viz čl. 6.4.2 ZTP - Přílohy 
č. 3c Smlouvy.

2) Článek 14 -  Závěrečná ustanovení
- ruší se stávající znění textu odstavce 14.16 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto 

znění:

14.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Pokyny pro dodavatele „RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice";
Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (samostatná příloha)
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Příloha č. 2 

Příloha č. 3 

Příloha č. 3a 

Příloha č. 3b 

Příloha č. 3c

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7 

Příloha č. 8

Příloha č. 9 

Příloha č. 10 

Příloha č. 11 

Příloha č. 12

Obchodní podmínky (samostatná příloha)

Technické podmínky

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Všeobecné technické podmínky (samostatná příloha)

Zvláštní technické podmínky (samostatná příloha)
- částečné nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

Harmonogram plnění (viz čl. 6.3 ZTP - Příloha č. 3c Smlouvy, ve znění Dodatku 
č.1)
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1 

Oprávněné osoby
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1 

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1 

Související dokumenty

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Dohoda o mlčelivosti (s vybraným dodavatelem) (samostatná příloha)

BIM protokol (samostatná příloha)

3) Příloha č. 3c Smlouvy -  Zvláštní technické podmínky

- ruší se stávající znění textu odstavce 6.3 Přílohy č. 3c Smlouvy - Zvláštních technických 
podmínek a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.3 Základní harmonogram zpracování Díla

6.3.1 1. dílčí etapa - do 3 měsíců od nabytí účinnosti SoD (fakturace . . .%) dojde k předání, 
resp. uskutečnění:

a) zajištění mapových podkladů;

b) provedení a vyhodnocení archivních průzkumů a zahájení všech ostatních průzkumů;

c) konceptu technického řešení napojení do železničního uzlu Praha dle čl. 4.18.2 těchto 
ZTP a variant sjezdu VRT tratě na konvenční trať č. 090 dle variant aktualizace ZÚR;

d) zpracování a vyhodnocení způsobů mimoúrovňových křížení;

e) návrhů variant řešení dle čl. 1.2.11 těchto ZTP vč. základního 3D modelu rozhodujících 
stavebních objektů zasazený do terénu pro prezentaci záměru samosprávě a MD jako 
podklad pro rozhodnutí o výsledné variantě řešení;

f) výsledků prověření z bodu 1.2.8.

6.3.2 2. dílčí etapa - do 11 měsíců od nabytí účinnosti SoD (fakturace ... %) dojde 
k předání, resp. uskutečnění:

a) konceptu technického řešení Díla k projednání, a to zejména návrhu:

i. kolejového řešení (situace, podélné a příčné profily);

ii. řešení železničního spodku;

iii. mostních a tunelových objektů (situace, podélné a příčné profily);

iv. řešení napájení, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení;

v. řešení plně vybaveného střediska údržby;

vi. řešení souvisejících pozemních objektů (půdorys, výškové řešení);
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vii. řešení přístupových komunikací a ploch;

viii. protihlukových a kompenzačních opatření.

b) posouzení vlivů záměru na předměty ochrany a celistvost evropsky významné lokality 
(EVL) a/nebo ptačí oblasti (PO);

c) základního 3D modelu rozhodujících stavebních objektů zasazený do terénu pro 
prezentaci záměru samosprávě a veřejnosti;

d) průběžných výstupů z průzkumů dle 6.3.1 b).

6.3.3 3. dílčí etapa - do 15 měsíců od nabytí účinnosti SoD (fakturace .. ..%) dojde k 
předání, resp. uskutečnění:

a) oznámení EIA ve stádiu rozpracovaného návrhu k projednání s Objednatelem, vč. 
variant sjezdu VRT tratě na konvenční trať č. 090 dle aZÚR č. 5 ÚK;

b) neobsazeno

c) výpočtu celkových investičních nákladů stavby, resp. rozpočtu a aktualizace 
ekonomického hodnocení stavby vč. variant sjezdu VRT tratě na konvenční trať č. 090 
dle aktualizace ZÚR;

d) veškerých dalších relevantních výstupů k projednání s Objednatelem;

e) odevzdání konceptu Záměru projektu;

f) konečných výstupů z průzkumů dle 6.3.1 b) vyjma přírodovědného průzkumu;

g) průběžných výstupů z přírodovědného průzkumu.

6.3.4 4. dílčí etapa - do 3 měsíců od nabytí účinnosti aktualizace ZÚR dotčených krajů
(fakturace . .%) dojde k předání, resp. uskutečnění:

a) dopracování technického řešení sjezdu na Lovosice na základě výsledků aktualizace ZÚR 
Ústeckého kraje;

b) dokončení oznámení EIA k předložení příslušnému úřadu na základě zapracování 
výsledků vzniklých z aktualizace ZÚR všech dotčených krajů;

c) posouzení RAMS;

d) odevzdání Záměru projektu;

e) konečných výstupů z přírodovědného průzkumu (dle 4.17 ZTP).

6.3.5 5. dílčí etapa - do 3 měsíců od uskutečnění předchozí etapy (fakturace . .%) dojde 
k předání, resp. uskutečnění:

a) dokončení Dokumentace EIA k projednání s Objednatelem.

6.3.6 6. dílčí etapa s předpokladem do 5 měsíců od uskutečnění předchozí etapy, dojde 
k získání pravomocného kladného závazného stanoviska EIA. (fakturace ....%) dojde 
k předání, resp. uskutečnění:

a) dokončení Dokumentace EIA na základě připomínek Objednatele vč. zaslání žádosti o 
stanovisko EIA;

b) získání pravomocného kladného závazného stanoviska EIA.

6.3.7 7. dílčí etapa - do 3 měsíců od řádného termínu pro uskutečnění předchozí etapy
(fakturace ....%) dojde k předání, resp. uskutečnění:

a) dokončení DÚR vč. zajištění úplné dokladové části pro územní řízení vč. zapracování 
případných podmínek a dalších závěrů z těchto dokladů vyplývajících;

b) aktualizace dříve zpracovaných částí Díla na základě finální verze DÚR (zejména výpočtu 
celkových investičních nákladů stavby, resp. rozpočtu a aktualizace ekonomického 
hodnocení stavby a posouzení RAMS) a jejich projednání s Objednatelem;
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c) projednání finální verze DÚR s Objednatelem vč. zpracování žádosti o vydání územního 
rozhodnutí;

d) aktualizovaného 3D modelu rozhodujících stavebních objektů zasazený do terénu pro 
prezentaci záměru samosprávě a veřejnosti;

e) předložení finální Objednatelem odsouhlasené verze DÚR orgánu příslušnému k vydání 
rozhodnutí o umístění stavby dráhy.

6.3.8 8. dílčí etapa - termín dokončení díla, s předpokladem do 2 měsíců od uskutečnění 
předchozí etapy (fakturace ....%) dojde ke konečnému odevzdání Díla v rozsahu a podr obnosti 
dle čl. 1 těchto ZTP a zejména k získání pravomocného územního rozhodnutí o umístění 
stavby, jež je předmětem Díla. Předání protokolu o provedení Díla.

4) Příloha č. 4 Smlouvy -  Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla. Ruší se stávající znění 
Přílohy č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je přílohou 
č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 5 Smlouvy -  Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se stávající znění 
Přílohy č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je přílohou 
č. 2 tohoto Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí.

6) Příloha č. 6 Smlouvy -  Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 6 - Oprávněné osoby. Ruší se stávající znění 
Přílohy č. 6 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je přílohou 
č. 3 tohoto Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí.

7) Příloha č. 8 Smlouvy -  Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 - Seznam poddodavatelů. Ruší se stávající znění 
Přílohy č. 8 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je přílohou 
č. 4 tohoto Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv").

2. Zaslání Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv v souladu se zákonem o 
registru smluv.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2474/2022, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 8304/MP, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku č. 1 má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, 
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
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příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy): 

příloha č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): 

příloha č. 3 (současně Příloha č. 6 Smlouvy): 

příloha č. 4 (současně Příloha č. 8 Smlouvy):

Za Objednatele:

V Praze

Rozpis Ceny Díla
-  nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1 

Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1 

Oprávněné osoby
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

Seznam poddodavatelů
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

Za Zhotovitele:

Za společnost „MP+Valbek+MOTT+EGIS - 
RS 4 VRT Balabenka - Lovosice” na základě 
Plných mocí

V Praze

.............................. 
31,05,2023 17:26 
Po dep sán o elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Digitálně podepsal ......................................................................
^  Datum: 2023.05.19 10:56:12+02'00'

Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.

Digitálně podepsal 
....................... 
Datum: 2023.05.19 
10:50:33+02'00'

Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.

............... 
................
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PŘÍLOHA C. 4

Rozpis Ceny Díla 

1. Cena za služby

Položka Popis
(podrobněji zejména v čl. 1.1 ZTP - 
Příloha č. 3c Smlouvy)

Měrná
jednotka

Množství Jednotková
cena

Cena celkem

1
Záměr projektu (v rozsahu Směrnice 
č. V - 2/2012 v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP)

člověkohodina ..... . ...... . ................

2

Zpracování Dokumentace pro vydání 
rozhodnutí o umístění stavby dráhy 
dle čl. 4.2 písm. b) Pokynů pro 
dodavatele a dle ZTP - Přílohy č. 3c 
Smlouvy.
(mimo průzkumů a inženýrské 
činnosti - položky 3, 4, 5, 6, 7)

člověkohodina ......... . ...... ...................

3

Zpracování Dokumentace EIA dle 
čl. 4.2 písm. b) Pokynů pro 
dodavatele a dle ZTP - Přílohy č. 3c 
Smlouvy.
(mimo inženýrskou činnost - položka 
8)

člověkohodina ....... . ...... . ................

4 Zajištění mapových podkladů m2 ............. ...... ...............

5 Geodetické práce (doměření) m2 ........... . . ................

6 Inženýrskogeologický průzkum km ... ........... ...................

7 Ostatní průzkumy pro zpracování 
DÚR komplet . . ............ . ................

8

Inženýrská činnost zajišťující 
komplexní veřejnoprávní projednání 
a zajištění všech potřebných 
podkladů a certifikátů nutných k 
vydání územního rozhodnutí a 
činnosti při procesu získání 
územního rozhodnutí až do nabytí 
jeho právní moci.

člověkohodina ......... . ...... ...................

9
Inženýrská činnost zajišťující 
posouzení vlivu stavby na životní 
prostředí (zajištění procesu EIA).

člověkohodina ..... . ...... ...............

10
Součinnost Zhotovitele při 
projednávání připravovaného 
záměru dle bodu 1.1.11 ZTP - 
Přílohy č. 3c Smlouvy.

člověkohodina** ..... . ...... ...............

11

Zpracování celkových investičních 
nákladů stavby resp. rozpočtu a 
hodnocení ekonomické efektivnosti 
stavby vč. aktualizace na základě 
finální verze Díla.

člověkohodina ..... . ...... ...............

12
Zpracování posouzení RAMS vč. jeho 
aktualizace na základě finální verze 
Díla.

člověkohodina ..... . ...... . ................

13
Definitivní odevzdání Díla, dle 
Smlouvy v listinné formě (dle 
požadavků VTP a ZTP)

komplet . ........... ...............
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14
Definitivní odevzdání Díla, dle 
Smlouvy v elektronické formě (dle 
požadavků VTP a ZTP)

komplet . ......... .............

Celkem za služby: 152 179 600 Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

**) fixní hodnota ......hod. se sazbou nejvýše ....... Kč/hod.; bude-li uvedena vyšší hodinová sazba než 
....... Kč/hod., považuje se za cenu této položky sazba ....... Kč/hod.

2. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

152 179 600 Kč 31 957 716 Kč 184 137 316,00 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Díla
(v souladu s čl. 6.3 ZTP - Přílohy č. 3c Smlouvy)

Specifikace položky Cena položky 
(bez DPH)

Cena položky 
(s DPH)

1. dílčí etapa
...............,- Kč
(fakturace ... %)

........................

2. dílčí etapa
...............,- Kč
(fakturace ... %) ........................

3. dílčí etapa
...............,- Kč
(fakturace ... %) ........................

4. dílčí etapa
. ............,- Kč
(fakturace .  %) . .....................

5. dílčí etapa .................... ....................

6. dílčí etapa
...............,- Kč
(fakturace ....%) ........................

7. dílčí etapa
...............,- Kč
(fakturace . .  %) ........................

8. dílčí etapa
...............,- Kč
(fakturace ... %) ........................

Celkem: 152 179 600 Kč 184 137 316,00 Kč
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PŘÍLOHA C. 5

Harmonogram plnění

(viz čl. 6.3 ZTP - Příloha č. 3c, ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy)
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PŘÍLO HA Č. 6

Oprávněné osoby 

Za Objednatele

Ve věcech smluvních (vyjma podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)

Jméno a příjmení .......................

E-mail .....................................

Telefon .........................

Ve věcech obchodních

Jméno a příjmení ...........................

E-mail ........................................

Telefon .........................

Ve věcech technických

Jméno a příjmení ......................

E-mail ...................................

Telefon .........................

Za Zhotovitele

Ve věcech obchodních

Jméno a příjmení ............................

Adresa ............................................................................................ 
.........

E-mail ...........................................

Telefon .........................

Ve věcech smluvních

Jméno a příjmení ..........................

Adresa ............................................................................................ 
.........

E-mail .................................................

Telefon .........................
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Ve věcech technických

Jméno a příjmení ......................

Adresa ............................................................................................ 
.........

E-mail ......................................

Telefon .........................

Manažer projektu (Vedoucí týmu)

Jméno a příjmení ......................

Adresa ............................................................................................ 
.........

E-mail ......................................

Telefon .........................

Specialista pro projektování pozemních staveb - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ..........................

Adresa ............................................................................................ 
.........

E-mail ..........................................

Telefon .........................

Specialista pro projektování dopravních staveb - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .............................

Adresa ............................................................................................ 
.........

E-mail ............................................

Telefon .........................

Specialista pro projektování dopravních staveb

Jméno a příjmení ....................

Adresa ..............................................................................................

E-mail ..............................

Telefon ........................
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Specialista pro projektování mostních a inženýrských konstrukcí (mosty) - oprávněn k
jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ......................

Adresa ............................................................................................ 
.........

E-mail .......................................

Telefon .........................

Specialista pro projektování mostních a inženýrských konstrukcí (mosty)

Jméno a příjmení .........................

Adresa ............................................................................................ 
................. .. ..........................

E-mail .......................................

Telefon .........................

Specialista pro projektování technologických zařízení staveb (zabezpečovací zařízení) - 
oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ................................

Adresa ............................................... . ......................

E-mail .........................................

Telefon .........................

Specialista pro projektování technologických zařízení staveb (zabezpečovací zařízení)

Jméno a příjmení ..........................

Adresa .................................................................................

E-mail ..................................

Telefon ........................

Specialista pro projektování technologických zařízení staveb (silnoproudá technologie) - 
oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ..............................

Adresa ............................................................................................ 
.........

E-mail .............................................

Telefon .........................
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Specialista pro projektování technologických zařízení staveb (silnoproudá technologie)

Jméno a příjmení .........................

Adresa ..............................................................................................

E-mail ...................................

Telefon ........................

Specialista spolehlivosti a bezpečnosti - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ..............................

Adresa ..............................................................................................

E-mail ..........................................

Telefon ........................

Specialista na inženýrskou geologii - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......................

Adresa ............................................ ....................

E-mail ............................

Telefon .........................

Specialista pro geotechniku - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ...............................

Adresa ............................................................................................ 
.........

E-mail ..............................................

Telefon .........................

Specialista pro geotechniku

Jméno a příjmení ...................

Adresa ............................................................................................ 
.........

E-mail ....................................

Telefon .........................

Specialista pro geotechniku

Jméno a příjmení ..............................

Adresa ............................... ............................................... .. ........

E-mail ..................................

Telefon .........................
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Specialista pro požární bezpečnost staveb - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ........................

Adresa ............................................................................................ 
.........

E-mail ........................................

Telefon .........................

Specialista na životní prostředí - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ...........................

Adresa ............................................................... ......................

E-mail ....................................

Telefon .........................

Specialista na inženýrskou činnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......................

Adresa ............................................................................................ 
.........

E-mail ..............................................

Telefon .........................

Specialista na sdělovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ............................

Adresa ............................................................................................ 
.........

E-mail ...........................................

Telefon .........................

Specialista na elektrotechnická zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ........................

Adresa ............................................................................................ 
.........

E-mail ........................................

Telefon .........................
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Specialista na trakční vedení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ............................

Adresa ............................................................................................. 
.......

E-mail ................................

Telefon .........................

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou 
stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to 
stanoví tato Smlouva.
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PŘÍLOHA C. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY

HODNOTA 
PODDODÁVKY V 
% ZE SMLUVNÍ 

CENY

Ecological Consulting a.s.
Legionářská 1085/8 
779 00 Olomouc 
IČO 258 73 962

zpracování části projektu - 
životní prostředí,

zpracování dokumentace a 
posudku dle § 19 zák. č. 

100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, 

specialista na životní prostředí

5,0 %

GeoTec-GS, a.s.
Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 
10600
IČO 251 03 431

zpracování části projektu - 
geotechnický průzkum a 
zajištění specialisty na 
inženýrskou geologii

1,0 %

Arrano Group s.r.o.
Střední novosadská 7/10, Nové Sady, 
779 00 Olomouc 
IČO 267 92 303

zpracování části projektu 
koordinátora BOZP, zajištění 

koordinátora BOZP a poskytnutí 
osvědčení koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi

0,1 %

Signal Projekt s.r.o.
Vídeňská 546/55 
639 00 Brno, Štýřice 
IČO 255 25 441

zpracování části projektu - 
zabezpečovací zařízení, 

specialista na zabezpečovací 
zařízení

3,0 %

Elektrizace železnic Praha a.s.
Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 
1693/4a, PSČ 14000 
IČO 471 15 921

zpracování části projektu trakční 
vedení, specialista na trakční 

vedení
2,0 %

PUDIS a.s.
Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 
Praha 6
IČO 452 72 981

zpracování části projektu - 
geotechnický průzkum a 

průzkumy pro životní prostředí
0,5 %

AZ GEO, s.r.o.
Chittussiho 1186/14, Slezská Ostrava, 
710 00 Ostrava 
IČO 253 58 944

zpracování části projektu - 
geotechnický průzkum

18,0 %

STOSMOL, s.r.o.
U Cukrovaru 509/4, Krásné Březno, 
400 07 Ústí nad Labem 
IČO 286 95 097

zpracování části projektu - 
trakční vedení

1,0 %

SAGASTA s.r.o.
Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 
Praha 4
IČO 045 98 555

zpracování části projektu - 
hloubené tunely

2,5 %
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MV projekt spol. s r.o.
V zahrádkách 2838, 
Praha 3, 130 00 
IČO: 26137917

zpracování části projektu - 
oblast vodohospodářského 

řešení stavby, hydrotechnických 
výpočtů a přeložek inženýrských 

sítí

2,0 %

Vodohospodářský rozvoj a 
výstavba a.s.
Nábřežní 90/4, Smíchov 
150 00 Praha 5 
IČO: 47116901

zpracování části projektu - 
oblast vodohospodářského 

řešení stavby, hydrotechnických 
výpočtů a přeložek inženýrských 

sítí

1,0 %

Projekce dopravní Filip s.r.o.
Švermova 1338
413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 287 14 792

zpracování dopravních opatření 0,2 %

CELKEM % 36,3 %
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