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Zhotovitel - vyplní nebo vymaže pouze bílá pole, která jsou k tomuto účelu určená. Ostatní pole jsou předem definovaná a vyplní je Zadavatel.

Název díla:
„Rekonstrukce montážních kanálů II“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 10 Stavebně konstrukční řešení - Hala I

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne:

číslo SoD objednatele: DOD20221917 číslo SoD zhotovitele:

Číslo SO/PS / číslo číslo ZL

10/01 1

22.12.2022

220230
Objednatel 

Zhotovitel

Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

MORYS s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz

Přílohy:

1.

2.

Rekapitulace změnových listů - změn 

Rozpočet ke změnám

3. Fotodokumentace

4.

5.

Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TD

Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD

6.

7.

Zdůvodnění posunutí termínu

Akualizovaný HMG prodloužení

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Změna č. 1 VCP a MP Hala I — montážní kanály na stopě č.1 a 4 - stavebně konstrukční řešení
Při realizaci činností na montážních kanálech stopy č.1 a 4 došlo k změnám proti původnímu zadání, rozpočtu: 
Zemní práce - po odbourání žb. podlah a realizací výkopů na stopě č.4 bylo zjištěno, že stávající skladba pod 
podlahou neumožňuje realizaci svahování výkopů dle PD, ale výkop je nutný na celou výšku rozšířit a to jak ve 
směru k původním žb. konstrukcím (energokanálu), tak na podélné straně k stopě č.1. Z toho důvodu byly 
navýšeny objemy výkopů, tak na ně následně navazujícíh výkopů. Po realizaci částí zásypů a provedení zkoušek 
únostnosti s nevyhovujícícm výsledkem, bylo rozhodnuto o změně frakce a tloušťky finálního zásypu v místech 
dobetonávky podlahové konszrukce kanálu stopy č.4.
Svislé a kompletní konstrukce- byl upraven rozsah realizace monolitických konstrukcí a to jednak z důvodu 
doplnění části podlah v kanálech č.1 a 4 (po odbourání žb. schodišť bylo zjišteno, že pod touto k.cí není podlaha 
ve stejné úrovní se zbývající částí mont. kanálů) a dále doplněna žb. k.ce zhlaví kanálu č.1 v návaznosti na 
stávající konstrukce podlah. Jelikož tvar svislých stěn v podélném směru kanálu č.4 dle PD nekorespondoval s 
tvarem navazujicí monolitické konstrukce původního kanálu (chyběl úskok pod úrovní zhlaví kanálu umožnující 
jak vedení elektroinstalce, tak ocelové lanka určené k vedení kabeláže technologie zvedáků), byla nutná úprava 
bednění svislých stěn včetně výztuže této konstrukce. Dále bylo navýšeno množství výztuže o doplnění v místě 
odbouraného zhlaví kanálů stop 1 a 4, kde se dle PD předpokládalo s zachování původní výztuže, která se ovšem 
při bouracích pracech nenašla.
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní-z důvodu rozšíření výkopů (viz. v oddíl zemní práce), bylo nutné 
následné provedení doplnění podlah v místě napojení na energokanál stopy č.4 ve větším rozsahu proti původnímu 
zadání.
Ostatní konstrukce a práce, bourání-pro možnost zachování stávajících konstrukcí podlah s následným 
napojením nových, bylo nutné provést řezání žb.konstrukcí podlah. Zároveň ve větším rozsahu, bylo po provedení 
výkopů, realizováno řezání žb. konstrukcí původních základů haly. Z důvodu absence předpokládané výztuže 
zhlaví trámů kanálů stopy č.1 a 4, pro zmonolitněním s původní konstrukcí, bylo nutné doplnění chemických 
kotev. Pro spojení s původní k.cí podlah u kanálu č.4, byly v podélném směru doplněny monolitické konstrukce o 
kluzné trny. Po odbourání nesoudržných konstrukcí obkladů, omítek i vlastních žb. konstrukcí stěn kanálů, bylo 
nutná realizace sanačních prací ve větších tloušťkách proti předpokládu z PD.
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům-pro zajištění odolnosti ochranných nátěrů jednotlivých konstrukcí při 
předpokládaném uživatelském provozu, byly provedeny záměny navrhovaných materiálů pro finální povrchovou 
úpravu zhlaví a dna kanálů. Místo navrhovaného akrylátového nátěru, byl realizován epoxidový nátěr, odolněj ší 
mechanickému poškození.
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Vyjádření - souhlas se změnou:

              

                Cenu za objednatele posoudil

Projektant veškeré nově vzniklé vícepráce byly nevyhnutelné

podpis

Cena Méněprací a 

Víceprací  řešeného ZL

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Cena navrhovaných 

méněprací řešeného ZL

% podíl VCP a 

MP k ceně 

Prodloužení termínu realizace

Z důvodu realizací prací nad rozsah SOD (více práce dle změnového listu č.1), včetně zajištění dodávek s delší 

dodací lhůtou pro požadované více práce (ohýbaná výztuž, kluzné trny, svítidla apod.), i materiálové změny 

povrchových úprav pojízdných ploch kanálů, které při dodržení technologických přestávek vyvolaly časové 

prodlení a zejména z důvodu provozních požadavků (pro zajištění provozu vozovny realizace díla rozdělena na dva 

samostatné celky, přičemž druhá část mohla být zahájená až po kompletním dokončení první části a po uvedení do 

zkušebního provozu), požadujeme prodloužení délky realizace o 28 dní tzn. termín dokončení do 19.5.2023.

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního

listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji

oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

souhlasím / 

nesouhlasím
datum

souhlasím / 

nesouhlasím
MORYS s.r.o.

DPO a.s.

DPO a.s.

podpis

Konečné vyjádření oprávněné 

osoby objednatele dle SOD

souhlasím / 

nesouhlasím

souhlasím / 

nesouhlasím

souhlasím / 

nesouhlasím

v pořádku

Autorský dozor (AD): Projekt HTL s.r.o.

jménofirma

Předložil zhotovitel: 

Technický dozor  (TD):

posouzení cenydatumjméno

7,34%-60 670,46 Kč 419 335,11 Kč 358 664,65 

nemohl předvídat

prodloužení termínu realizace o 28dní, viz změna 2

Není

Nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

Časový dopad na plnění SoD

Dopad na PD

Zhotovitel

Ostatní ujednání

Změna č. 2
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H Rekapitulace
změn ke ZL č. 1 k SoD č. DOD20221917

Zhotovitel - vyplní nebo vymaže pouze bílá pole, která jsou k tomuto účelu určená. Ostatní pole jsou předem definovaná a vyplní je Zadavatel.

Stavba : „Rekonstrukce montážních kanálů II“

Objednatel : Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Zhotovitel : MORYS s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz

číslo ZL Kategorie Popis - název ZL Cena Kč bez DPH MP VP

1 SO 10
VCP a MP Hala I - montážní kanály na stopě č.1 a 4 - stavebně 
konstrukční řešení 358 664,65 Kč -60 670,46 Kč 419 335,11 Kč

2 SO 10, SO 20 Prodloužení termínu realizace díla 0,00 Kč

~ 0,00 Kč

~ 0,00 Kč

~ 0,00 Kč

Celkem Kč bez DPH = 358 664,65 Kč -60 670,46 Kč 419 335,11 Kč

Cena díla dle SoD: 4 889 255,39



Rozpočet stavby - změny

VCP a MP Hala I - montážní kanály na stopě č.l a 4 - stavebně konstrukění řešení
Stavba: „Rekonstrukce montážních kanálů II“
Objekt: 01 - SO 10 Stavebně konstrukční řešení

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel: MORYS s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz Datum 01.03.2023

Zhotovitel - doplní tabulku dle předdefinovanéhovzoru
CENA

Č. Kód položky Popis MJ Množství dle
SOD

Množství 
skutečnost

Množství 
rozdíl

Cena 
jednotková dle

SOD

Cena 
jednotková dle 

URS
Cena ostatní Cena celkem 

(nejnižší JC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Zemní práce 22 351,42
1 131253102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v omezeném 

prostoru m3 28,304 33,921 5,617 1 523,00 8 554,69

"výkopy " ((1,65*11,3 *4,03-(1,85 *1,85 *1,75)+0,53 *4,03 *1,595-(4,03*156 *0,75))/2 33,921
2 131253102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně v omezeném 

prostoru m3 28,304 33,921 5,617 1 523,00 8 554,69

"výkopy " ((1,65*11,3 *4,03-(1,85 *1,85 *1,75)+0,53 *4,03 *1,595-(4,03*156 *0,75))/2 33,921
3 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 56,608 67,842 11,234 279,20 3 136,53

"pol.1 + pol.2" 33,921+33,921 67,842
4 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 56,608 67,842 11,234 50,80 570,69
5 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení t 96,234 115,332 19,098 228,40 4 361,94

67,842*1,7 115,332
6 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 23,996 25,930 1,934 304,60 588,98

"kanál4 nové-celk. z rozpočtu " 1,2*(4,05-2,25)*11,3+0,53*1,8*1,595 25,930
7 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 0/63 t 52,791 46,673 -6,118 558,40 -3 416,10

"kanál 4 " 25,930*1,8 46,673

3 Svislé a kompletní konstrukce 70 650,24
13 380326132 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC2, XD2, XA2 - Cl 

0,2-Dmax 22-S3 tl 300 mm m3 12,280 14,139 1,859 6 282,20 11 678,61

"kanál 2 stopa 1-odbourání navíc"
0,2*0,2*22 0,880
0,1*0,2*10,6*2 0,424
"dobetonování po odbourání schodiště kanál 2 stopa 1 a kanál 1 stopa 4"
1,54*1,06*0,17*2 0,555
Celkem 1,859

NP1 Úprava bednění svislých kontrukcí-pro vytvoření dodatečného požadavku změny tvaru svislých stěn m2 0,000 7,770 7,770 1 820,00 14 141,40
"kanál 1 stopa 4-vytvoření úskoku na podélných žb.zdech pro vedení tras eletroinstalace a vodícího lanka "
10,5*(0,33 +0,04)*2 7,77

17 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 1,916 2,552 0,636 62 822,30 39 960,23
"kanál 1 - stopa 4 - třmínky a tyč"
"- tyč" ((10,6*2+1,85)*5)*0,617/1000 0,071
"-třmínek" ((42*2+5)*1,16*0,395)/1000 0,041
Kanál 2 - stopa 1 - třmínky a tyč"
"- tyč" ((22,7*2+2*1,85)*5)*0,617/1000 0,151
"-třmínek" ((92 *2+5*2)*1,16) *0,395/1000 0,089
"Kotevní vložky"
"Kanál 1 - stopa 4" ((34*2+6)*0,37)*0,617/1000 0,017
"Kanál 2 - stopa 1" ((72*2+2*5)*0,37) *0,617/1000 0,035
"Hala I - montážní kanál na stopě č.4 "
1,9158 1,916
Prostřih výztuže
(1,9158+0,071 +0,0410,151+0,089+0,017+0,035) *0,1 0,232
Celkem 2,552

NP2 Úprava výztuže svislých kontrukcí-pro vytvoření dodatečného požadavku změny tvaru svislých stěn soub. 0,000 1,000 1,000 4 870,00 4 870,00
"kanál 1 stopa 4-úprava výztuže svislých konstrukcí "

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 986,87
19 631311235 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC2, XD2, XA2 m3 4,291 5,023 0,732 6 227,30 4 558,38

"kanál 1 stopa 4-dobetonování po odbourání zbytkové části podlahy u stěny enegokanálu"
0,2*0,2*11,3+(0,2*0,7*1*2) 0,732

20 631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu m3 4,291 5,023 0,732 609,20 445,93
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21 631319203 Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 22 kg/m3 m3 4,291 5,023 0,732 1 218,40 891,87

22 633992111 Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů m2 57,615 64,385 6,770 304,60 2 062,14
"příprava podkladu (stávající betonová mazanina) pro aplikaci nátěrového systému v místě rozšíření "

"přesah kanál 2" 0,1*22,7*2 4,540

"přesah kanál 1" 0,1*11,15*2 2,230

Celkem 6,770

24 635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se zhutněním m3 6,436 0,000 -6,436 1 827,60 -11 762,43
"Hala I - montážní kanál na stopě č.4 "

"obnovení podlahy"

0,3*(41,34-1,85*10,75) 6,436

Součet 6,436

NP3 635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 0,000 9,153 9,153 2 490,00 22 790,97
0,45*(4,05-2,25)*11,3 9,153

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 172 628,90

26 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 36,490 42,490 6,000 380,70 2 284,20
"Hala I - montážní kanál na stopě č.4 "

"mezi novou a stávající podlahou v příčném směru"  6 6,000

28 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm m2 7,298 0,000 -7,298 335,10 -2 445,56
"Hala I - montážní kanál na stopě č.4 "

"mezi novou a stávající podlahou v příčném směru"  0,2*6 1,200

NP4 953312112 Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm m2 0,000 8,498 8,498 137,00 1 164,23
"Hala I - montážní kanál na stopě č.4 "

"mezi novou a stávající podlahou v příčném směru"  0,2*6 1,200

"+ přesun množství z položky č.28 7,298

NP5 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm m 0,000 40,350 40,350 385,00 15 534,75
"Kanál 1 - stopa 4" (4,05-1,25)+2*11,3+4,05 29,450

"Kanál 2 - stopa 1"-řezání u diagnostického kanálu 2,1+4,4*2 10,900

Celkem 40,350

NP6 953961114 Kotvy chemickým tmelem M16 hl 125mm do betonu, ŽB nebo kamene s vrtáním otvoru ks 0,000 228,000 228,000 88,20 20 109,60
"Kotvení zhlaví kanálů"

"Kanál 1 - stopa 4" 34*2+6 74,000

"Kanál 2 - stopa 1" 72*2+2*5 154,000

Celkem 228,000

NP7 953241211 Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink s pouzdrem ks 0,000 48,000 48,000 74,30 3 566,40

NP8 977131110 Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 27,360 27,36 159,00 4 350,24
"Kotevní vložky"

"Kanál 1 - stopa 4" (34*2+6)*0,12 8,880

"Kanál 2 - stopa 1" (72*2+2*5)*0,12 18,480

NP9 54879004 patrona chemická M16x125mm kus 228,000 228,000 76,00 17 328,00
"Kotevní vložky"

"Kanál 1 - stopa 4" 34*2+6 74,000

"Kanál 2 - stopa 1" 72*2+2*5 154,000

NP10 977131117 Vrty příklepovými vrtáky D přes 20 do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 0,000 16,500 16,500 360,00 5 940,00
otvor pro smykové trny 48*0,17 9,600

otvor pro výztuž R16 pol.29 - výkresu výztuže

23*0,3 6,900

NP11 54879005 Patrona chemická M20x170mm kus 0,000 71,000 71,000 113,00 8 023,00
smykové trny - 48 48,000

výztuž R16 pol. Výztuž č.29 - 23ks 23,000

NP12 54879292 Trn pro přenos smykové síly u prořezávaných spár pro nižší zatížení nerez s plastovým pouzdrem D 20mm kus 0,000 48,000 48,000 924,00 44 352,00
smykové trny - 48

32 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 11,344 11,533 0,189 4 822,70 911,49
"kanál 2-stopa 1-doplnění odbourání nad rámec zadání" 0,2*2,1*0,45 0,189

33 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 2,067 0,000 -2,067 3 172,80 -6 558,18
"Hala I - montážní kanál na stopě č.4 -nerealizace vybourání stávajícího podkladního betonu podlahy" -0,05*41,34 -2,067

34 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 8,268 10,304 2,036 3 172,80 6 459,82
"Hala I - montážní kanál na stopě č.4 -realizace bourání žb.desky nad rámec zadání dle požadavku investora"

 0,2*0,2*11,3+(0,2*0,7*1*2) 0,732

 0,2*0,2*22 0,88

 0,1*0,2*10,6*2 0,424

Celkem 2,036

38 977212111 Řezání diamantovým lanem ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm m2 2,201 4,451 2,250 8 249,40 18 561,15
"stávající patka"

0,75*2,935 2,201

0,75*1,5*2 2,250

Celkem 4,451

40 985311113 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm m2 170,751 158,751 -12,000 1 624,50 -19 494,00

NP13 985311116 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 50 do 60 mm m2 0,000 12,000 12,000 6 610,00 79 320,00
"reprofilace stěn sanační maltou ve větších tloušťkách oproti původnímu zadání"

44 985324211 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B) m2 361,450 299,769 -62,059 431,50 -26 778,24

"záměna finální povrchové úpravy vodorovných žb. konstrukcí z akrylátového nátěru na epoxidový -dno a zhlaví kanálů stopa 1 a 4"

"dno stávajícího kanálu"

(9,4*1,05)*-1 -9,870
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"dobetonávka stávajícího kanálu 1"

((0,445*11,15*2)+(0,25*0,96))*-1 -10,164

"dno stávajícího kanálu 2"

(20,5*1,05)*-1 -21,525

"dobetonávka stávajícího kanálu 2"

((0,445*22,5*2)+(0,25*0,95*2))*-1 -20,500

Celkem -62,059

997 Přesun sutě 15 570,49

45 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace t 104,427 104,634 0,207 444,20 91,95

46 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 104,427 104,634 0,207 253,80 52,54

47 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 939,843 941,706 1,863 12,70 23,66
0,207*9 1,863

48 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového a kamenného t 5,642 7,444 1,802 228,40 411,58

51 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací t 0,220 0,042 -0,178 2 411,40 -429,23

52 99701-R2-ocel Výnos z prodeje kovového odpadu t 5,140 0,000 -5,140 -3 000,00 15 420,00
nerealizace výnosů z prodeje kovového odpadu, nesoulad s SoD, dle pravidel DPO se železný odpad dává do kontejnerů přistavených 

DPO a zůstává jeho majetkem

998 Přesun hmot 3 926,90

53 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 190,698 203,590 12,892 304,60 3 926,90

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 54 549,83

57 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 44,578 0,000 -44,578 116,80 -5 206,71
"Hala I - montážní kanál na stopě č.4 "

" nerealizace vybourání stávající izolace podlahy"

41,34 -41,340

" nerealizace vybourání stávající izolace bourané části kanálu"

1,75*1,85 -3,238

Celkem -44,578

63 711-R2 D+M Voděodolný ochranný protiskluzný nátěr betonové podlahy kanálu a jímky vč. přípravy povrchu m2 10,080 88,443 78,741 758,90 59 756,54

"záměna finální povrchové úpravy vodorovných žb. konstrukcí z akrylátového nátěru na epoxidový -dno a zhlaví kanálů stopa 1 a 4" 62,059

"přesah kanál 2" 0,1*22,7*2 4,540

"přesah kanál 1" 0,1*11,15*2 2,230

" kanál 1-nová část" 0,45*10,5*2+0,25*1,85 9,913

Celkem 78,742

Celkem Kč bez DPH = 358 664,65

VCP celkem Kč bez DPH = 419 335,11

mP celkem Kč bez DPH = -60 670,46
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2 Prodloužení termínu realizace díla

K prodloužení termínu o počitaných 28 dní došlo z důvodu zvýšených vícepraci na kanále č.1

týkajících se jak výkopových prací, tak následných stavebních prací - specialně úprav výztuže, dodělávek

výztuží zhlaví kanalů vč. následných sanačních prací. Také došlo ke změně typu svítidel, u kterých byla

delší doba dodání. Dále bylo započteno i čekaní na vyzrání betonového podkladu pod epoxidový nátěr (dle

technologického předpisu) a dodání kluzných trnů, které se dle PD neměly osazovat a nebylo s nimi

počítáno. Při nepoužití kluzných trnů, by mohlo docházet či dojít k rozevírání dvou spojovaných podlah,

které by dilatační spára nevykryla (zvýšení hran).

Taktéž do prodloužení termínu byly započteny i práce, které se týkaji haly III spec. na kanale č.3, u

kterého bylo nutné provést sanační práce nad ramec PD (nebylo s nimi počítáno) a zároveň stejně jako na

Hale I bylo nutno provést vyztužení zhlavi kanálů a dodržet technologické postupy pro aplikaci

epoxidových nátěrů.

Další podstatnou věcí při stanovení termínu, bylo zavedení zkušebního provozu, tzn. pochůzka po stavbě

provedena dražním úřadem vč. vydaní souhlasu pro zkušební provoz. Bez tohoto povolení, nebylo možno

užívat kanály na Hale I a tudiž dle provozních možností by nebylo možno započít práce na Hale III. 

V Ostravě:

Konstatuji, že se změnovým listem č.1 souhlasím jak po stránce výměr, jež odpovídají skutečně

provedenému množství, tak také cenově.

3340 Středisko správa a údržba ostatního majetku

Rekonstrukce montážních kanálů II

Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu č.1

Změny:

1 VCP a MP Hala I - montážní kanály na stopě č.1 a 4 - stavebně konstrukční řešení

Zhotovitel předložil ZL č.1, jež řeší stavební úpravy, změny a doplnění v rámci realizace akce -

Rekonstrukce montážních kanálů II ze smlouvy o dílo DOD20221917, rozdělené dle požadavku objednatele

na Halu I a Halu III 

Všechny vyvstalé změny byly řešeny a odsouhlašeny jak objednatelem, tak i autorským dozorem

před jejich započetím nebo v průběhu realizace, kdy bylo nutné tyto práce či doplňky provést z důvodu

jednak na ně návazujících dalších prací, jednak proto, aby tyto následné práce mohly být vůbec realizovány.

Položky obsažené ve ZL č.1 jsou z větší části obsažené v původní dokumentaci a rozpočtu. 

Zhotovitel provedl ocenění nových položek na základě skutečně realizovaných výměr a při dodržení 

cen dle SoD. Ceny neobsažené v rozpočtu byly upraveny dle hladiny ceníku ÚRS (hladina 2023/1), u 

položek, jež v ceníku ani SoD obsaženy nejsou, byly použity doložené ceny obvyklé.
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Zemní práce:

VCP svahování výkopů

HTL souhlasíme - požadavek investora pro umožnění zarovnání stávajícíh a nových podlah

VCP změna frakce kameniva použitého k zásypům

HTL

Svislé a kompletní konstrukce:

VCP doplnění žb podlah + výztuže

HTL

VCP doplnění "úskoku" v příčném profilu kanálu

HTL souhlasíme, požadavek investora.

Dle zadání v příloze č.1 SOD - Požadavky na vyhotovení projektových dokumentací napsáno:

Úpravy povrchů,  podlahy a osazování výplní:

VCP doplnění podlah viz. větší rozsah výkopů v prvním bodě zemní práce

HTL souhlasíme - souvisí s prvním bodem (zvětšení rozsahu zemních prácí)

Ostatní konstrukce, práce a bourání:

VCP

HTL

doplnění kluzných trnů bylo navrženo zhotovitelem (jako účelnější) - souhlasíme

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům:

VCP záměna akrylátového nátěru za odolnější epoxidový

HTL souhlasíme

řezání žb konstrukcí a základů haly souvisí s prvním bodem (zvětšení rozsahu zemních prácí) - 

souhlasíme

s doplněním chemických kotev souhlasíme - vyplynulo v průběhu realizace (chybějící dokumentace 

stávajícího stavu kanálu během zpracovávání PD)

s větším rozsahem sanačních prací (tlouštěk omítek) souhlasíme - poškození stávajícíh žb konstrukcí 

bylo větší než se předpokládalo v PD

Vyjádření zhotovitele PD firmy Projekt HTL k zaslaným VCP (změnový list) na stavbu „Rekonstrukce 

montážních kanálů II“ :

souhlasíme - upřesnění frakce kameniva na 16-32 pro použití do zásypů z důvodu snadnějšího zhutnění

souhlasíme s doplněním chybějící výztuže a podlahy v místě stávajícího schodiště - vyplynulo v 

průběhu realizace (chybějící dokumentace stávajícího stavu podlah během zpracovávání PD)

V zadání ani v průběhu projekčních prací nebylo výslovně uvedeno ani požadováno prodloužení 

stávajícího kanálu ve stejném průřezu. Kanál byl navržen bez "úskoku" z důvodu jednodušší a levnější 

výstavby. Navržené řešení (PD) byla po vyhotovení předána investorovi (DPO) k připomínkování a 

schválení. Schválení navrženého řešení ze strany DPO bylo potvrzeno písemně dne 11.7.2022 p. Ing. 

Holušou (vaše značka 45/RLK/2022/Ku).

řezání žb konstrukcí podlah a základů haly, doplnění chemických kotev a kluzných trnů, větší rozsah 

sanačních prací



            
                

                    

                           

komplexní stavební dodávky
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Popravní podnik Ostrova as.

Středíska 5p^TW O údi řba ostazniho rndjťl <j
Poděbraduv= 494/2, 702 30 Ostrava

ID datová schrdnky: DnidrpE
I ř: 61974/.?/

Uf. i um: 05,0'1.2023 V'ííiZ-Jž: Ing. Jaromír Flanka íNAÓka 220230

Vec: „Rekonstrukce montážních kanálů II" v Hale I a III v Areálu trolejbusy Ostráva- 
požadávek o prodlouženi termínu

l’:i5 lo smlo jvy o nj scn at pIf: DO3202 21917 
Čísle-snilo uvy ¿huLúvitele: 220230

Vážená pan' inženýrko

Z důvodu realizaci pM nsc rozsah SOD (vice práce dis změnového listu j.1), vóetné 
zajlřUM dodávek s delěí dodací lhůtou pro požadované vies prače (ohýbaná výztuž, služné 
tmy ev lid a spodů. materiálové znány no vrchových úprav pojízdných p ech kanálů, které 
pí dodrženi teahnologických ařestávek vyvolaly časové prodleni a zejména / důvodu 
provozních požadavků i pro zajištěni provozu vozovny realizace díla rozdělena na dva 
samostatné celky, pneemž drohá íást mohla být zahájená až po kompletním dckondéhí 
pivní čísli a po uvádění co zkušebního provozuj, požadujeme prodloužení dálky realizace o 
2S dni zn. termín dokončení do 19,5,2023.

Děkuji ¿a pudů peří
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Harmonogram prací-úprava termínu dokončení

Ml!

¡Míní My Wi Hejtesy Ostrava

leden únor biezen duben květen

Popis Zahájení Dokončení 3 i 5 8 9 10 11 12 13 14 i: 16 17 13 13 Z)

fatftlMllili'UhijtlitfM 16.012023

Zástavby

Hala 1-stopař

taipás [podlaha, stávající stěna a zákW| t výkop pro prodloužení¿překotném

pgMióefcn

dozdivkaíbelowých tihel

hydmrciace vodorovná a svislá

ijiajíiiiírtWi

tstMiitólsjHw^

zámečmckékonstruta-osazenílemovacíchúhelnikú

zásypy ůtnéni

Skota vč^árcfau^

btwrati prače [taní čísl stěn MttiliiW.stsp« sch«Ěšf,obklady|

l#íi horníčásti stěn vč.bedirěn ía ÉH

zámečnické konstrukn-osazeni lemwadch Úhelníků

IfiBÍWnitllH

očištění dna kanálu, záchytné jímky«, poklopuodnefistotaoleje

ochranný nátěr ttěn,výktakúazáchytnéjímžy-t^

efMtaýtóěípsiihWiitdttew^

zámečnické kanstrukce - osazeni schodiště čtcelMho toká

bezpečnostní nátěr podlah okolo kanili

elektroinstalace

Halal-stopiíl

bourací práte[hoiníčástsíěr«ielnikú, beton, stupně schodišf, obIfedyj

betonáž horní čisti stěn «Mněni a odhedm t doplnění výztuže

zámečnické konstrokce-osazenilemoncich úhelníků

oprava stěn Sár» mata

iĎH dna kanálů, záchytné jímky vt. poklopu od nečistot s oleje

ochranný nátěr stěn, výklenkilarahytnějímky-dvojnásobnýstoprejnati

epoxidový nátěr podlahkanálůtdohetonwanéhozhlaví

zámečnické konstrukce - osamíschodiště ¿. ocelového lanka

bezpečnostní nátěr podlah okolo kanálů

elektroinstalací

Dokončeni montážních kanili v hale 1 3.M

Uiedeni doikušebnínti provozu 2703

Halalll-stopaü 28.03

bourací práce íhcmíčást stěn vr.úhelnikú.beton.stuoni schod lsti

betonáž horní část stěn včíedněni a odbodněnít doplnění výztuže

zámečnické konstrukce ■ osazení lemováních úhelníku

opratí stěn sanační maltou

očištění stěn, dna kanálti, achylné jímky ¿, poklopu od nečistot a olejetpnpiaw povrchu pru smete

ochranný nátěr stěn, výklenků a zítirylné jímky ■ dvojnásobný s Impmjnati
epo»dovjnilérpoíah kanili vdoitawétozltó

zámečnické konstrukce ■ razen ¡schodiště ¿.(dovita lanka

bezpečnostní nátěr podlah okolo kanálů

elektroinstalace

Hala III-stopa ř.l

bouracípráce (hofflčáststfflúčMýbeM^

betonáž horni osti stěn ťt.íedněaí t C'doednènit doplnění výztuže

zámečnické konstrukce ■ osazeni Jemovatitii úhelníků

om sten satani maltou

očištění stěn, dna kanálů, záchytné jímky vč. poklopu od nečistot a olejetpřiprava povrchu pro sanace

ochranný nátěr stěn, výklenku a záchytné jímky ■ dvojnásobný s impregnací

epoxidový nátěr podlah kanálů t dobatonovaného zhlaví

zámečnické konstrukce ■ osazení seto® íMluíhi toká

bezpeinrtínátérpadlaboHo kanálů

elektroinstalace

Dokončeni montážnkh kaálívhalelll 301
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