
 

  

 

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo    

(dále jen „dodatek“)  

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

1. Smluvní strany  

  

1.1. Objednatel: 

  

Město Písek   
Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek  

Zastoupené: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou 

IČ: 00249998  

DIČ: CZ00249998  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Č. účtu: 127271/0100  

Zástupce ve věcech technických: xxx, xxx, xxx 

 

(dále jen jako „objednatel“)  

  

 

1.2 Zhotovitel: 
 

STRABAG a.s. 

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

Zastoupen: xxx, xxx, prokuristé 
IČO: 60838744 
DIČ: CZ60838744 
Bankovní spojení: RAIFFEISENBANK a.s. 
Č. účtu: 1100029040/5500 
Zástupce ve věcech technických: xxx 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn.: B 7634 
 
 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
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2. Úvodní ustanovení  

2.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28.6.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla 

„Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory“ (dále jen 

„smlouva“). Slova použitá, avšak nedefinovaná v tomto dodatku, mají význam dle smlouvy. 

2.2. Vzhledem k tomu, že se po uzavření smlouvy vyskytla potřeba provedení prací, které nejsou uvedeny 

v oceněném soupisu prací včetně výkazu výměr, a to ani položkou, ani výměrou, a naopak některé práce 

uvedené v oceněném soupisu prací včetně výkazu výměr se nebudou realizovat, dohodli se objednatel 

a zhotovitel v souladu s čl. 8 smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku.    

 

3. Předmět dodatku  

3.1.  Předmětem dodatku je ve smyslu odst. 8.2. a 8.3. smlouvy sjednání méněprací a víceprací a dohodnutí 

jejich ceny. 

3.2. Vícepráce a méněpráce, na jejichž rozsahu se objednatel a zhotovitel dohodli tímto dodatkem, jsou 

podrobně specifikovány ve změnových listech č. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54 a 55 které tvoří nedílnou 

součást tohoto dodatku jako jeho příloha č.1. Předmět smlouvy (díla), sjednaný v čl. 3 smlouvy se upravuje 

dle rozsahu uvedených víceprací a méněprací.  

3.3. S ohledem na to, že dohodnuté vícepráce a méněpráce vyžadují změnu ceny díla, sjednanou v odst. 7.1. 

smlouvy, v odst. 3.3. dodatku č.1, v odst. 3.4. dodatku č. 2, v odst. 3.4. dodatku č. 3, v odst. 3.3. dodatku 

č.4, v odst. 3.3. dodatku č.5 a odst. 3.3. dodatku č.6 dohodli se objednatel a zhotovitel na zvýšení celkové 

ceny dle dohodnutých víceprací a méněprací, a to následovně:  

 

Celková cena dle smlouvy včetně 

dodatků č.1 až č.6: 

 

189 582 127,10 Kč bez DPH 

 

218 019 446,17 Kč vč. 15 % DPH 

 

Cenový rozdíl víceprací a 

méněprací dodatku č. 7: 

 

3 053 480,78 Kč bez DPH 

 

3 511 502,90 vč. 15 % DPH 

 

Nová celková cena díla: 

 

192 635 607,88 Kč bez DPH 

 

221 530 949,06 vč. 15 % DPH 

 

  

4. Závěrečná ustanovení, podpisy  

4.1.  Ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v původním znění v platnosti.  

4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom 

vyhotovení.   

4.3.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá 

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tento dodatek zveřejnit v registru 

smluv bez zbytečného odkladu po nabytí jeho platnosti.  

4.4.  Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.  

4.5.  Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.  
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4.6.  Uzavření tohoto dodatku schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 11.05.2023 usnesením č. 325/23. Toto 

prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.    

5. Přílohy  

5.1 Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující příloha:   

Příloha č. 1 – změnové listy č. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54 a 55 

 

 
      
ZHOTOVITEL:     OBJEDNATEL:  

 

V Českých Budějovicích dne 24.05.2023   V Písku 22.05.2023   

 

 

……………………….  ……………………….  

Xxx    JUDr. Ing. Michal Čapek 

STRABAG a.s., prokurista   starosta 

 

  

 

 

………………………. 

xxx 

STRABAG a.s., prokurista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oznámení změny

 ČÍSLO: 47    ZE DNE: 14.04.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 11.5.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele 

Na základě požadavku objednatele zohledňuje tento změnový list změnu rozsahu zateplení obálky 

budovy (KZS) a dále úpravu venkovních žaluzií. Systém venkovních žaluzií bude dodán jako 

systémové řešení do Al kastlíků (záměna za PUR kryty). Dále změnový list zohledňuje a narovnává 

chybně uvedenou výměru jednotlivých položek KZS (ostění, nadpraží, ...)

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

KZS, venkovní žaluzie - změna rozsahu

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015



Změnový list

   ČÍSLO: 47    ZE DNE: 14.04.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

-1 805 614,10 Kč

SOD 622221201
Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z desek z 

minerální vlny celkové tloušťky do 200 mm
m2 -1056,53 1 121,67 Kč               1 185 081,37 Kč-                            

SOD 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením 

a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl 

do 120 mm

m2 -9,15 876,27 Kč                  8 017,87 Kč-                                   

SOD 28376444
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a 

strukturovaný povrch 300kPa tl 120mm
m2 -98,61 280,92 Kč                  27 700,82 Kč-                                 

SOD 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením 

a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl 

do 160 mm

m2 -90,89 907,48 Kč                  82 480,86 Kč-                                 

SOD 28376447
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a 

strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm
m2 -88,83 374,56 Kč                  33 273,85 Kč-                                 

SOD 621221001
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 

lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 

vlny s podélnou orientací tl do 40 mm

m2 -2,78 795,12 Kč                  2 210,43 Kč-                                   

SOD 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm
m2 -2,50 126,72 Kč                  316,67 Kč-                                     

SOD 621221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 

lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 

vlny s podélnou orientací tl do 80 mm

m2 -16,73 839,23 Kč                  14 040,32 Kč-                                 

SOD 63151519
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm
m2 -12,77 173,86 Kč                  2 219,58 Kč-                                   

SOD 63151527
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm
m2 -337,26 276,76 Kč                  93 339,11 Kč-                                 

SOD 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm
m2 -9,78 442,81 Kč                  4 329,35 Kč-                                   

SOD 622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením 

a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 -165,58 974,90 Kč                  161 421,02 Kč-                               

SOD 63151540
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm
m2 -144,14 553,51 Kč                  79 782,65 Kč-                                 

SOD 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 

mechanicky
m -84,50 72,38 Kč                    6 116,11 Kč-                                   

SOD 59051653
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 

160mm
m -189,53 50,16 Kč                    9 506,57 Kč-                                   

SOD 59051657
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 

200mm
m -38,77 59,71 Kč                    2 314,72 Kč-                                   

SOD 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m -403,10 54,28 Kč                    21 880,27 Kč-                                 

SOD 63127416
profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m -27,45 6,88 Kč                      188,84 Kč-                                     

SOD 59051502
profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro 

ETICS
m -7,24 110,98 Kč                  804,05 Kč-                                     

SOD 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou 

pro ostění ETICS
m -57,11 15,47 Kč                    883,48 Kč-                                     

SOD 622521011
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm 

včetně penetrace vnějších stěn
m2 -204,06 222,00 Kč                  45 301,54 Kč-                                 

SOD 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 

omítka včetně penetrace vnějších stěn
m2 -55,62 438,79 Kč                  24 404,62 Kč-                                 

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Formulář / stav k 15.3.2015

KZS - odečty



-522 691,04 Kč

SOD 28376714
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně 

kotvení pro žaluzii plochy do 1,5m2 š přes 1,0m
kus -7,00 1 723,79 Kč               12 066,53 Kč-                                 

SOD 28376716
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně 

kotvení pro žaluzii plochy do 2,0m2 š do 2,0m
kus -19,00 3 351,81 Kč               63 684,39 Kč-                                 

SOD 28376719
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně 

kotvení pro žaluzii plochy do 3,0m2 š do 2,0m
kus -52,00 4 596,77 Kč               239 032,04 Kč-                               

SOD 28376723
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně 

kotvení pro žaluzii plochy do 4,0m2 š do 2,0m
kus -26,00 6 512,09 Kč               169 314,34 Kč-                               

SOD 28376737
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně 

kotvení pro žaluzii plochy do 8,0m2 š do 4,0m
kus -3,00 6 607,86 Kč               19 823,58 Kč-                                 

SOD 28376720
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně 

kotvení pro žaluzii plochy do 3,0m2 š do 3,0m
kus -4,00 4 692,54 Kč               18 770,16 Kč-                                 

1 670 214,55 Kč

ÚRS 622228031
Zesílení kontaktního zateplení deskami z MV s 

mechanichým kotvením celkové tl izolace přes 180 

do 220 mm

m2 705,15 1 140,00 Kč               803 871,00 Kč                               

SOD 621131121 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 4,60 61,42 Kč                    282,53 Kč                                     

SOD 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 350,22 53,28 Kč                    18 659,56 Kč                                 

SOD 966080103
Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových 

desek tloušťky do 120 mm
m2 454,97 181,38 Kč                  82 522,46 Kč                                 

SOD 622135001
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou 

vápenocementovou tl do 10 mm
m2 171,47 316,65 Kč                  54 295,98 Kč                                 

SOD 622325102
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 

složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%
m2 52,91 180,94 Kč                  9 573,54 Kč                                   

SOD 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 24,32 195,28 Kč                  4 749,01 Kč                                   

SOD 621221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 

lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 

vlny s podélnou orientací tl do 120 mm

m2 4,60 908,32 Kč                  4 178,27 Kč                                   

SOD 63151527
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm
m2 21,74 276,76 Kč                  6 015,38 Kč                                   

SOD 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením 

a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

podélnou orientací vláken tl do 120 mm

m2 11,87 908,32 Kč                  10 778,13 Kč                                 

SOD 621221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 

lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 

vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 11,35 934,95 Kč                  10 611,68 Kč                                 

SOD 63151540
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm
m2 12,16 553,51 Kč                  6 732,07 Kč                                   

SOD 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením 

a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2 16,67 934,95 Kč                  15 585,62 Kč                                 

ÚRS 63151531
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno _=0,036 tl 140mm
m2 34,66 650,00 Kč                  22 529,33 Kč                                 

SOD 63151541
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 220mm
m2 1,59 608,86 Kč                  966,87 Kč                                     

ÚRS 622212051
Montáž kontakt.zateplení vnějšího ostění nebo 

nadpraží z polystyrenových desek hl.do 400 mm,  

tl.do 40 mm

m 40,26 303,00 Kč                  12 198,78 Kč                                 

ÚRS 622222051
Montáž kontakt.zateplení vnějšího ostění nebo 

nadpraží z desek z minerální vlny, hl.do 400 mm,  

tl.do 40 mm

m 663,76 292,00 Kč                  193 817,92 Kč                               

ÚRS 622222001
Montáž kontakt.zateplení vnějšího ostění nebo 

nadpraží z desek z minerální vlny, hl.do 200 mm,  

tl.do 40 mm

m 164,60 235,00 Kč                  38 681,00 Kč                                 

ÚRS 28376439
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 

250kPa tl 40mm
m2 21,42 186,00 Kč                  3 984,96 Kč                                   

ÚRS 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno tl 40mm
m2 229,86 192,00 Kč                  44 133,50 Kč                                 

SOD 713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením 

rohoží, pásů, dílců, desek

m2 49,37 127,62 Kč                  6 300,60 Kč                                   

ÚRS 63151509
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 60mm
m2 56,78 284,00 Kč                  16 124,24 Kč                                 

Analogicky jako

ÚRS 622222051

Montáž kontakt.zateplení nad okny před kastlík pro 

žaluzie  z desek z minerální vlny, tl.do 40 mm
m 164,57 292,00 Kč                  48 053,47 Kč                                 

ÚRS 63140347
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,041 tl 20mm
m2 103,68 98,50 Kč                    10 212,18 Kč                                 

Anolagicky jako

ÚRS 59051661

profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 

220mm
m 23,42 458,00 Kč                  10 724,07 Kč                                 

SOD 59051647
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 

100mm
m 116,15 36,77 Kč                    4 270,87 Kč                                   

KZS - doplnění, změny

Žaluzie - odečty



SOD 63127466
profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 32,08 7,13 Kč                      228,71 Kč                                     

SOD 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou 

tkaninou pro parapet ETICS
m 6,92 18,63 Kč                    128,91 Kč                                     

SOD 28342206
profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninu pro 

ukončení atiky ETICS
m 7,35 22,62 Kč                    166,26 Kč                                     

SOD 621521011
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm 

včetně penetrace vnějších podhledů
m2 78,84 240,10 Kč                  18 929,48 Kč                                 

SOD RKW.282528

Lamelová deska z kamenné vlny a s povrchovou 

úpravou nástřikem určená pro kontaktní zateplení, 

tloušťka desky: 50mm, součinitel tepelné vodivosti: 

0,037 W.m-1.K-1

m2 1,65 2 261,81 Kč               3 736,51 Kč                                   

ÚRS 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 548,71 213,00 Kč                  116 875,23 Kč                               

ÚRS 632450124
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm 

ze suchých směsí provedený v pásu
m2 85,81 760,00 Kč                  65 215,60 Kč                                 

SOD 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 0,62 507,35 Kč                  313,74 Kč                                     

SoD 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 6,37 341,59 Kč                  2 175,78 Kč                                   

SoD 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 6,37 9,07 Kč                      57,77 Kč                                       

SoD 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 152,87 9,07 Kč                      1 386,53 Kč                                   

ÚRS 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04
t 6,37 3 320,00 Kč               21 147,01 Kč                                 

704 800,36 Kč

Analogicky jako

ÚRS 55342567

plech krycí Al pro žaluzie tl 1,5mm včetně bočnic a 

držáků plochy do 1,5m2 šířky přes 1,0m
kus 7,00 3 990,00 Kč               27 930,00 Kč                                 

Analogicky jako

ÚRS 55342569

plech krycí Al pro žaluzie tl 1,5mm  včetně bočnic a 

držáků plochy do 2,0m2 šířky přes 1,0m
kus 21,00 3 900,00 Kč               81 900,00 Kč                                 

Analogicky jako

ÚRS 55342571

plech krycí Al pro žaluzie tl 1,5mm  včetně bočnic a 

držáků plochy do 2,5m2 šířky do 2,0m
kus 55,00 4 210,00 Kč               231 550,00 Kč                               

Analogicky jako

ÚRS 55342599

plech krycí Al pro žaluzie tl 1,5mm  včetně bočnic a 

držáků plochy do 8,0m2 šířky do 4m
kus 3,00 9 240,00 Kč               27 720,00 Kč                                 

Analogicky jako

ÚRS 55342576

plech krycí Al pro žaluzie tl 1,5mm  včetně bočnic a 

držáků plochy do 3,0m2 šířky do 3,0m
kus 4,00 5 860,00 Kč               23 440,00 Kč                                 

Analogicky jako

ÚRS 55342579

plech krycí Al pro žaluzie tl 1,5mm včetně bočnic a 

držáků plochy do 3,5m2 šířky do 2,0m
kus 24,00 4 650,00 Kč               111 600,00 Kč                               

ÚRS 28376751
pouzdro pro skrytý vodící profil žaluzie včetně 

příslušenství
m 400,26 341,00 Kč                  136 488,66 Kč                               

Analogicky jako ÚRS 

786623051
Montáž vodícího profilu žaluzie kus 228,00 281,00 Kč                  64 068,00 Kč                                 

SOD 998786103
Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy 

v objektech v do 24 m
t 0,06 1 645,05 Kč               103,70 Kč                                     

CELKEM 46 709,77 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                  46 709,77 Kč 

2 53 716,24 Kč                                 Cena s DPH

Žaluzie - doplnění

Cena bez DPH



3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 11.5.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list.     V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

Za objednatele (podpis a datum)



Oznámení změny

 ČÍSLO: 48    ZE DNE: 14.04.2023

REVIZE ZE DNE: 03.05.2023

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

03.05.2023 03.05.2023

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Betonové podlahy - potěry

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 11.5.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje změnu technologie prováděných betonových podlah. Návrh projektové 

dokumentace na provedení betonových mazanin v jednotlivých skladbách podlahy je technologicky 

nerealizovatelný. Z tohoto důvodu je provedena změna technologie provedení hrubých podlah v 

jednotlivých podlažích na pískocementový potěr, který je nutné použit pro realizaci skladby podlahy. 

Dále je v tomto změnovém listu zohledněna záměna betonářské výztuže z KARI sítí v betonových 

mazaninách za polymerová vlákna do potěrů. Zároveň je proveden odpočet samonovelační stěrky v 

ploše pod dlažby. Tuto změnu zohledňuje tento změnový list a jednotlivé změny jsou vyčísleny v 

přiloženém rozpočtu.

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 



Změnový list

   ČÍSLO: 48    ZE DNE: 14.04.2023

REVIZE ZE DNE: 03.05.2023

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

-1 786 350,18 Kč

SOD 631311114
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 -171,62 4 532,67 Kč               777 892,29 Kč-                               

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/63131111

4

0,052*P13 -0,68

0,052*P14 -0,02

0,055*P03 -0,97

0,060*(P04+P05+P06*2+P07+P08+P09+P11+P16+P17+P

18+P22+P23+P24+P25+P28+P29+P35+P36+P37)
-169,94

SOD 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 -47,57 4 259,42 Kč               202 616,35 Kč-                               

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/63131112

4

0,07*P27 -14,07

0,073*P33 -0,46

0,078*(P19+P20+P21+P30+P31) -10,20

0,09*P15 -22,84

SOD 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t -11,12 30 780,36 Kč             342 246,82 Kč-                               
P03*3,03/1000*1,1 -0,06

P04*3,03/1000*1,1 -0,72

P05*3,03/1000*1,1 -0,25

P08*3,03/1000*1,1 -0,69

P09*3,03/1000*1,1 -1,07

P11*3,03/1000*1,1 -0,14

P13*3,03/1000*1,1 -0,04

P14*3,03/1000*1,1 0,00

P15*3,03/1000*1,1 -0,85

P16*3,03/1000*1,1 -0,60

P17*3,03/1000*1,1 -0,08

P18*3,03/1000*1,1 -0,98

P19*3,03/1000*1,1 -0,19

P20*3,03/1000*1,1 -0,12

P21*3,03/1000*1,1 -0,01

P22*3,03/1000*1,1 -1,65

P23*3,03/1000*1,1 -1,08

P24*3,03/1000*1,1 -0,59

P25*3,03/1000*1,1 -0,04

P27*3,03/1000*1,1 -0,67

P28*3,03/1000*1,1 -0,14

P29*3,03/1000*1,1 -0,02

P30*3,03/1000*1,1 -0,03

P31*3,03/1000*1,1 -0,09

P33*3,03/1000*1,1 -0,02

P35*3,03/1000*1,1 -0,85

P36*3,03/1000*1,1 -0,11

P37*3,03/1000*1,1 -0,02

SOD 771151011
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 

mm
m2 -1386,97 334,25 Kč                  463 594,72 Kč-                               

P02 -96,71

P03 -17,69

P04 -214,96

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Mazaniny - odpočet

Formulář / stav k 15.3.2015

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631311114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631311114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631311124
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631311124


P05 -74,20

P06 -53,67

P07 -12,48

P08 -208,11

P09 -321,92

P13 -13,16

P19 -56,19

P20 -36,90

P21 -2,40

P24 -177,80

P25 -12,72

P28 -41,42

P29 -6,82

P36 -32,67

P37 -7,15

2 434 965,32 Kč

ÚRS 632451455
Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 20 

běžný
m2 3734,10 359,00 Kč                  1 340 542,16 Kč                            

tl.52 mm 13,15384615 13,15

tl.52 mm 0,384615385 0,38

tl.55 mm 17,69090909 17,69

tl.60 mm 3111,026667 3111,03

tl.70 mm 201,0142857 201,01

tl.73 mm 6,287671233 6,29

tl.78 mm 130,8205128 130,82

tl.90 mm 253,7222222 253,72

ÚRS 632451031
Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 

provedený v ploše
m2 3142,26 175,00 Kč                  549 894,81 Kč                               

tl.52 mm 13,15384615 13,15

tl.52 mm 0,384615385 0,38

tl.55 mm 17,69090909 17,69

tl.60 mm 3111,026667 3111,03

ÚRS 632451032
Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 

provedený v ploše
m2 338,12 213,00 Kč                  72 020,09 Kč                                 

tl.70 mm 201,0142857 201,01

tl.73 mm 6,287671233 6,29

tl.78 mm 130,8205128 130,82

ÚRS 632451033
Vyrovnávací potěr tl přes 30 do 40 mm z MC 15 

provedený v ploše
m2 253,72 255,00 Kč                  64 699,17 Kč                                 

tl.90 mm 253,7222222 253,72

Analogicky jako

ÚRS 631319221

Příplatek k potěrům za přidání polymerových 

makrovláken pro objemové vyztužení 2,5 kg/m3
m3 235,91 620,00 Kč                  146 262,71 Kč                               

vyztužení 2kg/m3

tl.52 mm 13,1538461538462*0,052 0,68

tl.52 mm 0,384615384615385*0,052 0,02

tl.55 mm 17,6909090909091*0,055 0,97

tl.60 mm 3111,02666666667*0,060 186,66

tl.70 mm 201,014285714286*0,07 14,07

tl.73 mm 6,28767123287671*0,073 0,46

tl.78 mm 130,820512820513*0,078 10,20

tl.90 mm 253,722222222222*0,090 22,84

ÚRS 632451491 Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu m2 3734,10 48,90 Kč                    182 597,53 Kč                               
viz položka Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. 

C 20 běžný

Potěr pískocementový - doplnění



ÚRS 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy 

v přes 12 do 24 m
t 61,68 1 280,00 Kč               78 948,86 Kč                                 

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 16/20

2,50187*-171,62 -429,37

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 16/20

2,50187*-47,57 -119,01

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

11,12*-1,06277 -11,82

Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm

0,00455*-1386,97 -6,31

Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 20 běžný

3734,1*0,1117 417,10

Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v 

ploše

3142,25603729604*0,04984 156,61

Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 

provedený v ploše

338,12246976767*0,07426 25,11

Vyrovnávací potěr tl přes 30 do 40 mm z MC 15 

provedený v ploše

253,722222222222*0,09868 25,04

Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu

3734,1*0,001 3,73

Příplatek k potěrům za přidání polymerových makrovláken 

pro objemové vyztužení 2,5 kg/m3

235,91*0,00253 0,60

CELKEM 648 615,14 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                648 615,14 Kč 

2 745 907,41 Kč                               Cena s DPH

Cena bez DPH



3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Za objednatele (podpis a datum) Za zhotovitele (podpis a datum)

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 11.5.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 



Oznámení změny

 ČÍSLO: 49    ZE DNE: 25.04.2024

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Elektroinstalace SLP - doplnění rev č.4, 6, 9

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 11.5.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje změny prováděcí projektové dokumentace předložené v revizi č.4, č.6 a 

č. 9 projektové dokumentace v části SLP. Rozsah změn je dle přiloženého výkazu výměr a týká se 

zejména změny typů patch panelů na typ CAT6, dále změny jednotlivých kabelů a kabelových tras části 

ERO a je zohledněn odpočet části ACS, který bude řešen v rámci jiného systému. Ve změnovém listu 

jsou zahrnuty změny navržené GP týkající se chyb zjištěných v rámci realizace stavby.

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 



Změnový list

   ČÍSLO: 49    ZE DNE: 25.04.2024

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

-22 311,27 Kč

SOD Pol367
Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x keystone 

CAT5E
ks -9,00 2 479,03 Kč               22 311,27 Kč-                                 

26 979,30 Kč

R001
Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x keystone 

CAT6
ks 9,00 2 997,70 Kč               26 979,30 Kč                                 

-14 874,18 Kč

SOD Pol379
Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x keystone 

CAT5E
ks -6,00 2 479,03 Kč               14 874,18 Kč-                                 

17 986,20 Kč

R001
Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x keystone 

CAT6
ks 6,00 2 997,70 Kč               17 986,20 Kč                                 

-14 874,18 Kč

SOD Pol379
Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x keystone 

CAT5E
ks -6,00 2 479,03 Kč               14 874,18 Kč-                                 

17 986,20 Kč

R001
Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x keystone 

CAT6
ks 6,00 2 997,70 Kč               17 986,20 Kč                                 

-14 874,18 Kč

SOD Pol379
Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x keystone 

CAT5E
ks -6,00 2 479,03 Kč               14 874,18 Kč-                                 

17 986,20 Kč

R001
Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x keystone 

CAT6
ks 6,00 2 997,70 Kč               17 986,20 Kč                                 

-14 874,18 Kč

SOD Pol379
Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x keystone 

CAT5E
ks -6,00 2 479,03 Kč               14 874,18 Kč-                                 

17 986,20 Kč

R001
Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x keystone 

CAT6
ks 6,00 2 997,70 Kč               17 986,20 Kč                                 

2 071,60 Kč

SOD Pol388
Instalační ohebná PVC trubka DN 50, hodnota 

zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC
m 20,00 50,48 Kč                    1 009,60 Kč                                   

ÚRS 742110005
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 

uložených v podlaze
m 20,00 53,10 Kč                    1 062,00 Kč                                   

2 871,50 Kč

SOD Pol394 Datový kabel UTP CAT6 Outdoor m 50,00 29,43 Kč                    1 471,50 Kč                                   

ÚRS 742124002
Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní 

rozvody do trubky
m 50,00 28,00 Kč                    1 400,00 Kč                                   

-332 155,45 Kč

SOD Pol409
Nástěnný  reproduktor bílý, Max výkon: 10 W, RMS 

výkon: 6 W, Nastavení výkonu: 6 W / 3 W
ks -15,00 1 077,23 Kč               16 158,45 Kč-                                 

SOD Pol413 Kabel UTP CAT5e m -350,00 26,50 Kč                    9 275,00 Kč-                                   

SOD Pol414 Kabel AUDIO 2x2,5 B2caS1,d0 m -2350,00 130,52 Kč                  306 722,00 Kč-                               

388 809,45 Kč

SOD Pol410
Podheldový reproduktor bílý, Max výkon: 10 W, 

RMS výkon: 6 W, Nastavení výkonu: 6 W / 3 W
ks 15,00 531,23 Kč                  7 968,45 Kč                                   

SOD Pol456 Kabel UTP CAT6 m 350,00 29,40 Kč                    10 290,00 Kč                                 

R002
Kabel pro 100V linku 2x2,5 s třídou reakce na oheň 

se zachováním funkce při požáru dle ČSN IEC 

60331, P60

m 2350,00 96,50 Kč                    226 775,00 Kč                               

SOD Pol390
Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota 

zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC
m 700,00 30,28 Kč                    21 196,00 Kč                                 

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Datový rozváděč  DR4.1  - doplnění

Montážní materiál - svorky, trubky - doplnění

Kabely  -  ESL - doplnění

Datový rozváděč  DR4.1  - odečty

G - Ero - odečty

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Datový rozváděč  DR1  - odečty

Formulář / stav k 15.3.2015

Datový rozváděč  DR1  - doplnění

Datový rozváděč  DR1.1  - odečty

Datový rozváděč  DR1.1  - doplnění

Datový rozváděč  DR2.1  - odečty

Datový rozváděč  DR2.1  - doplnění

Datový rozváděč  DR3.1  - odečty

Datový rozváděč  DR3.1  - doplnění

G - Ero - doplnění



ÚRS 742110005
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 

uložených v podlaze
m 700,00 53,10 Kč                    37 170,00 Kč                                 

SOD Pol524
Příchytky z pásově pozinkovaného ocelového plechu 

pro 1 kabel průměru 10 mm,
ks 3250,00 11,41 Kč                    37 082,50 Kč                                 

SOD Pol526
Protipožární hmoždinka závitu M6 typ FNA6x30 

M6/5,
ks 3250,00 9,28 Kč                      30 160,00 Kč                                 

ÚRS 742111001
Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné 

pro slaboproud
ks 3250,00 5,59 Kč                      18 167,50 Kč                                 

-24 147,27 Kč

SOD Pol423
Kaskádový multipřepínač 1x TV, 4x SAT, 16x OUT, 

pasivní
ks -6,00 4 006,47 Kč               24 038,82 Kč-                                 

SOD Pol425
Rozbočovač do dvou směru, 1 vstup, 2 výstupy, 

průchozí utlum 3,7 dB, typ FV 2, Polytron
ks -1,00 108,45 Kč                  108,45 Kč-                                     

7 335,90 Kč

SOD Pol434 Kabel koax 75ohm m 135,00 31,94 Kč                    4 311,90 Kč                                   

ÚRS 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 

žil
m 135,00 22,40 Kč                    3 024,00 Kč                                   

-330 040,86 Kč

SOD Pol439 Dveřní přístupový systém (ref. iPort32) ks -8,00 14 720,98 Kč             117 767,84 Kč-                               

SOD Pol440 SW - licence ks -1,00 1 594,85 Kč               1 594,85 Kč-                                   

SOD Pol441 Bezkontaktní přístupová karta RFID ks -100,00 109,51 Kč                  10 951,00 Kč-                                 

SOD Pol442
Dveřní elektromagnet, Přídržná síla 500kg, 12V,   

550 mA, výstup relé NC/NO + FAB
ks -8,00 3 096,56 Kč               24 772,48 Kč-                                 

SOD Pol443
ZDM - NAP.ZDROJE, 230V/12V=/10A, 

aku.12V/38Ah, kryt-tamper
ks -8,00 3 589,47 Kč               28 715,76 Kč-                                 

SOD Pol444 J-Y(St)-Y 2x2x0,8 m -650,00 30,60 Kč                    19 890,00 Kč-                                 

SOD Pol445 J-Y(St)-Y 4x2x0,8 m -530,00 39,06 Kč                    20 701,80 Kč-                                 

SOD Pol446 JYTY 4x1 m -350,00 33,34 Kč                    11 669,00 Kč-                                 

SOD Pol447 Kabel FTP CAT5e m -1250,00 28,61 Kč                    35 762,50 Kč-                                 

SOD Pol390
Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota 

zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC
m -1150,00 30,28 Kč                    34 822,00 Kč-                                 

SOD Pol391
Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota 

zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC
m -125,00 29,54 Kč                    3 692,50 Kč-                                   

SOD Pol448 Montážní materiál (hmoždinky, šroubky, atd.) ks -1,00 9 022,24 Kč               9 022,24 Kč-                                   

SOD Pol449 Doprava materiálu ks -1,00 3 108,89 Kč               3 108,89 Kč-                                   

SOD Pol437 Montážní práce hod -60,00 46,78 Kč                    2 806,80 Kč-                                   

SOD Pol450 Oživení systému hod -8,00 297,70 Kč                  2 381,60 Kč-                                   

SOD Pol451 Zaškolení obsluhy hod -8,00 297,70 Kč                  2 381,60 Kč-                                   

-3 487,40 Kč

SOD Pol453

Vnitřní IP Full HD kamera s funkcí DEN/NOC, Video 

Komprese : H.264 / MPEG4 / MJPEG, Maximální 

rozlišení : 2048×1536,Objektiv : 4mm @F1.2 (6mm, 

12mm na objednání) úhel záběru 75,8°, PoE

ks -1,00 3 487,40 Kč               3 487,40 Kč-                                   

52 118,40 Kč

SOD Pol512 trubka pod omítku DN16 m 610,00 29,54 Kč                    18 019,40 Kč                                 

ÚRS 742110002
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 

uložených pod omítku
m 610,00 55,90 Kč                    34 099,00 Kč                                 

CELKEM -219 508,02 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1 -                              219 508,02 Kč 

2 252 434,22 Kč-                               

H - STA - doplnění

Cena bez DPH

H - STA - odečty

I - ACS - odečty

J - CCTV - odečty

K - SESTRA PACIENT - doplnění

Cena s DPH



3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

Za objednatele (podpis a datum)

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 11.5.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.



Oznámení změny

 ČÍSLO: 50    ZE DNE: 25.04.2024

REVIZE ZE DNE: 03.05.2023

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

03.05.2023 03.05.2023

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Elektroinstalace ESI - doplění rev. 4, 6, 9

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 11.5.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje změny prováděcí projektové dokumentace předložené v revizi č.4, č.6 a 

č. 9 projektové dokumentace v části ESI. Rozsah změn je vyčíslen dle přiloženého výkazu výměr, který 

byl zpracován na základě podkladu generálního projektanta.Ve změnovém listu je zohledněna oprava 

rozporu mezi PD a VV, zejména v počtu a specifikaci rozvaděčů, světěl a dalších montážních prací, 

vyjma montáže nouzového osvětlení.  

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 



Změnový list

   ČÍSLO: 50    ZE DNE: 25.04.2024

REVIZE ZE DNE: 03.05.2023

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

-1 922,40 Kč

SOD pol. 189 Spínač jednopólový ř.1, 230V/50Hz, 10A ks -16,00 120,15 Kč                  1 922,40 Kč-                                   

57 004,08 Kč

SOD pol. 209
Tlačítko TOTAL STOP, červené nástěnné, 230V, 

pod sklem
ks 1,00 736,90 Kč                  736,90 Kč                                     

SOD pol. 210 Tlačítko STOP - gastro ks 1,00 736,90 Kč                  736,90 Kč                                     

SOD pol. 203 Prostorový programovatelný termostat ks 46,00 1 207,18 Kč               55 530,28 Kč                                 

-1 832,00 Kč

SOD pol. 227 Instalační přístrojová krabice KP64/2 ks -16,00 114,50 Kč                  1 832,00 Kč-                                   

17 045,80 Kč

SOD pol. 225 Instalační přístrojová krabice  KP67/3 ks 16,00 79,27 Kč                    1 268,32 Kč                                   

SOD pol. 226 Instalační přístrojová krabice KPR68 ks 164,00 89,93 Kč                    14 748,52 Kč                                 

ÚRS 34571551 víčko krabic z PH, D 80mm ks 118,00 8,72 Kč                      1 028,96 Kč                                   

-1 062,40 Kč

SOD pol. 294 Kabel CYKY-J 3x1,5 m -80,00 13,28 Kč                    1 062,40 Kč-                                   

18 538,50 Kč

SOD pol. 293 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 850,00 21,81 Kč                    18 538,50 Kč                                 

1 966,54 Kč

SOD Pol244 Drát AlMgSi pr. 8mm    1kg=7,41m /650m/ kg 13,00 131,62 Kč                  1 711,06 Kč                                   

SOD Pol246 Svorka spojovací SS ks 10,00 11,80 Kč                    118,00 Kč                                     

SOD Pol247 Svorka křížová SK ks 2,00 23,80 Kč                    47,60 Kč                                       

SOD Pol249 Svorka zkušební SZ + krabice ks 1,00 66,57 Kč                    66,57 Kč                                       

SOD Pol255 Číselný štítek ks 1,00 23,31 Kč                    23,31 Kč                                       

-249 044,10 Kč

SOD Pol263

A1 - Přisazené svítidlo

- ø 360 mm, v = 88 mm, třívrstvé sklo Triplex Opal 

(matované, bílé), zdroj LED (teplá bílá)

- svítidlo do koupelen ve variantě IP 44

ks -22,00 2 510,87 Kč               55 239,14 Kč-                                 

SOD Pol267

26 - Přisazené svítidlo

- ø 104 mm, v = 120 mm. Třívrstvé sklo Triplex Opal 

(matované, bílé), zdroj LED (teplá bílá)

- IP 44

ks -46,00 2 095,67 Kč               96 400,82 Kč-                                 

SOD Pol269

28 - Přisazené svítidlo - Mosaz

- ø 250 mm, v = 250 mm. Třívrstvé sklo Triplex Opal 

(matované, bílé), zdroj LED (teplá bílá)

- IP 65

ks -7,00 2 500,79 Kč               17 505,53 Kč-                                 

SOD Pol274

33 – Nástěnné válcové kovové svítidlo se svícením 

up/down na žárovku s paticí G9, bílá mat, zdroj LED 

(teplá bílá)
ks -14,00 484,17 Kč                  6 778,38 Kč-                                   

SOD Pol279
60 – Průmyslové prachotěsné svítidlo 230V, 

IP54,53W
ks -17,00 1 437,41 Kč               24 435,97 Kč-                                 

SOD Pol280
E1 – LED podhledový panel kulatý s bílým 

rámečkem 230V, 20W, IP20
ks -22,00 798,23 Kč                  17 561,06 Kč-                                 

SOD Pol264 D1 - LED NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO 230V, 10W, IP44 ks -12,00 2 593,60 Kč               31 123,20 Kč-                                 

405 399,03 Kč

SOD Pol265

24 - Přisazené svítidlo

- ø 360 mm, v = 88 mm, třívrstvé sklo Triplex Opal 

(matované, bílé), zdroj LED (teplá bílá)

- svítidlo do koupelen ve variantě IP 44

ks 24,00 2 510,87 Kč               60 260,88 Kč                                 

Přístroje - ostatní - doplnění

Krabice pod omítku - doplnění

Kabely a vodiče - doplnění

Osvětlení - doplnění

Formulář / stav k 15.3.2015

Kabely a vodiče - odečty

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Přístroje - ostatní - odečty

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Krabice pod omítku - odečty

Jímací soustava, zemnící soustava - doplnění

Osvětlení - odečty



SOD Pol266

25 - Přisazené svítidlo

- ø 420 mm, v = 90 mm. Třívrstvé sklo Triplex Opal 

(matované, bílé), zdroj LED (teplá bílá)

- svítidlo do koupelen ve variantě IP 44

ks 9,00 3 559,24 Kč               32 033,16 Kč                                 

SOD Pol275
34 – Nástěnné svítidlo - bílé, flexi krk,

- zapojeno na el.vývod a ovládáno el.vypínačem ve 

společném vícenásobném rámečku na stěně 

ks 1,00 962,85 Kč                  962,85 Kč                                     

SOD Pol278 50 – Podhledový LED panel 600x600, 230V, IP20 ks 16,00 1 087,49 Kč               17 399,84 Kč                                 

SOD Pol281 N1 - Nouzové svítidlo s piktogramem 230V/3W, IP20 ks 9,00 1 083,74 Kč               9 753,66 Kč                                   

SOD Pol282 N2 - Panikové ovětlení 230V/3W, ks 2,00 1 076,24 Kč               2 152,48 Kč                                   

SOD Pol283 N3 - Nouzové svítidlo s piktogramem 230V/3W, IP44 ks 9,00 1 301,84 Kč               11 716,56 Kč                                 

R_Pol279.1 60 - Liniové LED svítidlo 230V, IP54, 53W d=1211 ks 23,00 2 846,00 Kč               65 458,00 Kč                                 

R001
42 - LED svítidlo d=600mm na dumyvadlo 230V, 

8W, IP44
ks 4,00 2 974,60 Kč               11 898,40 Kč                                 

R002
43 - LED svítidlo d=600mm na dumyvadlo 230V, 

8W, IP44
ks 42,00 2 974,60 Kč               124 933,20 Kč                               

R003 44 - LED nástěnné svítidlo kulaté IP44, 230V, E27 ks 14,00 2 235,00 Kč               31 290,00 Kč                                 

R004
LED1 - LED pásek 160cm, 9,9W/m, 24V, zdroj 

230/24V, 30W, AL,vč. difuzoru
ks 6,00 2 556,00 Kč               15 336,00 Kč                                 

R005
LED2 - LED pásek 180cm, 9,9W/m, 24V, zdroj 

230/24V, 30W, AL,vč. difuzoru
ks 3,00 2 784,00 Kč               8 352,00 Kč                                   

R006
LED3 - LED pásek 250cm, 9,9W/m, 24V, zdroj 

230/24V, 50W, AL,vč. difuzoru
ks 4,00 3 463,00 Kč               13 852,00 Kč                                 

-535 087,46 Kč

SOD Pol322.1

Rozváděč RP1.1, RP1.2 - Oceloplechový rozváděč 

zapuštěný,  Velikost š.v.h. 590 x 920 x 136 (Šířka x 

Výška x Hloubka), vč. příslušenství, krytí: IP20,  

Ikm=10kA, napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 

230/400V, TN-S, DIN, montážní materiál, viz. 

schéma

ks 1,00 133 084,08 Kč-           133 084,08 Kč-                               

SOD Pol323

RP2.1, RP2.2 - Oceloplechový rozváděč zapuštěný,  

Velikost š.v.h. 590 x 920 x 136 (Šířka x Výška x 

Hloubka), vč. příslušenství, krytí: IP20,  Ikm=10kA, 

napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-

S, DIN, montážní materiál, viz. schéma

ks 1,00 133 782,85 Kč-           133 782,85 Kč-                               

SOD Pol323

RP3.1, RP3.2 - Oceloplechový rozváděč zapuštěný,  

Velikost š.v.h. 590 x 920 x 136 (Šířka x Výška x 

Hloubka), vč. příslušenství, krytí: IP20,  Ikm=10kA, 

napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-

S, DIN, montážní materiál, viz. schéma

ks 1,00 133 782,85 Kč-           133 782,85 Kč-                               

SOD Pol323.1

RP4.1, RP4.2 - Oceloplechový rozváděč zapuštěný,  

Velikost š.v.h. 590 x 920 x 136 (Šířka x Výška x 

Hloubka), vč. příslušenství, krytí: IP20,  Ikm=10kA, 

napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-

S, DIN, montážní materiál, viz. schéma

ks 1,00 134 437,68 Kč-           134 437,68 Kč-                               

1 043 739,31 Kč

R_Pol319.1 Doplnění a vystrojení rozvaděče RH1 kpl 1,00 24 324,30 Kč             24 324,30 Kč                                 

R_Pol321.1 Doplnění a vystrojení rozvaděče RG1 kpl 1,00 15 658,50 Kč             15 658,50 Kč                                 

R_Pol322.1 Doplnění a vystrojení rozvaděče RP01.1 kpl 1,00 4 214,60 Kč               4 214,60 Kč                                   

R_Pol322.2

Rozvaděč RP1.1 - dveře EI30DP1Sm - 

Oceloplechový rozváděč zapuštěný,  Velikost š.v.h. 

590 x 920 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka), vč. 

příslušenství, krytí: IP20,  Ikm=10kA, napěťová 

soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, 

montážní materiál, viz. schéma revize 

ks 1,00 117 604,92 Kč           117 604,92 Kč                               

R_Pol322.3

Rozvaděč RP1.2 - dveře EI30DP1Sm - 

Oceloplechový rozváděč zapuštěný,  Velikost š.v.h. 

590 x 920 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka), vč. 

příslušenství, krytí: IP20,  Ikm=10kA, napěťová 

soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, 

montážní materiál, viz. schéma revize 

ks 1,00 115 876,96 Kč           115 876,96 Kč                               

R_Pol323.1

Rozvaděč RP2.1 - dveře EI30DP1Sm - 

Oceloplechový rozváděč zapuštěný,  Velikost š.v.h. 

590 x 920 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka), vč. 

příslušenství, krytí: IP20,  Ikm=10kA, napěťová 

soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, 

montážní materiál, viz. Schéma revize 

ks 1,00 116 199,62 Kč           116 199,62 Kč                               

R_Pol323.2

Rozvaděč RP2.2 - dveře EI30DP1Sm - 

Oceloplechový rozváděč zapuštěný,  Velikost š.v.h. 

590 x 920 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka), vč. 

příslušenství, krytí: IP20,  Ikm=10kA, napěťová 

soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, 

montážní materiál, viz. schéma revize 

ks 1,00 116 096,06 Kč           116 096,06 Kč                               

Rozvaděče - odečty

Rozvaděče - doplnění



R_Pol323.3

Rozvaděč RP3.1 - dveře EI30DP1Sm - 

Oceloplechový rozváděč zapuštěný,  Velikost š.v.h. 

590 x 920 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka), vč. 

příslušenství, krytí: IP20,  Ikm=10kA, napěťová 

soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, 

montážní materiál, viz. Schéma revize 

ks 1,00 116 199,62 Kč           116 199,62 Kč                               

R_Pol323.4

Rozvaděč RP3.2 - dveře EI30DP1Sm - 

Oceloplechový rozváděč zapuštěný,  Velikost š.v.h. 

590 x 920 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka), vč. 

příslušenství, krytí: IP20,  Ikm=10kA, napěťová 

soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, 

montážní materiál, viz. Schéma revize 

ks 1,00 116 066,47 Kč           116 066,47 Kč                               

R_Pol323.5

Rozvaděč RP4.1 - dveře EI30DP1Sm - 

Oceloplechový rozváděč zapuštěný,  Velikost š.v.h. 

590 x 920 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka), vč. 

příslušenství, krytí: IP20,  Ikm=10kA, napěťová 

soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, 

montážní materiál, viz.  schéma revize 

ks 1,00 116 004,77 Kč           116 004,77 Kč                               

R_Pol323.6

Rozvaděč RP4.2 - dveře EI30DP1Sm - 

Oceloplechový rozváděč zapuštěný,  Velikost š.v.h. 

590 x 920 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka), vč. 

příslušenství, krytí: IP20,  Ikm=10kA, napěťová 

soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, 

montážní materiál, viz. Schéma revize 

ks 1,00 115 887,89 Kč           115 887,89 Kč                               

R_Pol324.1 Doplnění a vystrojení rozvaděče RPO kpl 1,00 9 990,00 Kč               9 990,00 Kč                                   

R008

RA5.3 (KLIMA) - Nerezový rozváděč nástěnný,  

Velikost š.v.h. 600x600x300 (Šířka x Výška x 

Hloubka), vč. příslušenství, krytí: IP20,  Ikm=10kA, 

napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-

S, DIN, montážní materiál, viz. Schéma

kpl 1,00 49 437,70 Kč             49 437,70 Kč                                 

R009

R.DR1 - Instalační rozváděč nástěnný, Počet modulů 

28

vč. příslušenství, krytí: IP31/20, Ikm=10kA, napěťová 

soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-C-S, 

přívody a vývody horem, boční kryt, držák mont. 

panelu, zákryt, kapsa na výkresy, vč. výzbroje 

kpl 1,00 5 177,90 Kč               5 177,90 Kč                                   

ÚRS 35711812
Skříň přípojková smyčková do výklenku celoplastové 

provedení výzbroj 1x sada pojistkové spodky nožové 

velikosti 2 (SS102/NVF1W)

kpl 1,00 5 000,00 Kč               5 000,00 Kč                                   

9 745,53 Kč

R010
Zásuvka jednoduchá 230V/50Hz - 16A, 2P+T, 

clonky, SPD3
ks 4,00 934,70 Kč                  3 738,80 Kč                                   

R011 Zásuvková skříň 1x400V, 16A, 2x 230V, 16A ks 1,00 6 006,73 Kč               6 006,73 Kč                                   

5 397,70 Kč

SOD pol. 329 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm m 164,00 31,71 Kč                    5 200,44 Kč                                   

SOD pol. 331
vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 

0,09m2 a tl. do80 cm
ks 1,00 197,26 Kč                  197,26 Kč                                     

-9 760,50 Kč

Pol346 Montáž osvětlení ks 27,00 Kč-   361,50 Kč                  9 760,50 Kč-                                   

214 856,25 Kč

SOD Pol344 Montáž kabelů do 4mm2, vč. ukončení m 770,00 26,03 Kč                    20 043,10 Kč                                 

SOD Pol336
Montáž instalačních prvků /zásuvky, vypínače/, vč. 

osazení instalačních  krabic a rámečků + připojení 

kabeláže

ks 36,00 79,53 Kč                    2 863,08 Kč                                   

SOD Pol353 Montáž jímací a zemnící soustavy hod 24,00 297,70 Kč                  7 144,80 Kč                                   

SOD Pol348 Montáž RH+RKN hod 20,00 297,70 Kč                  5 954,00 Kč                                   

SOD Pol349 Montáž RG1 hod 25,00 297,70 Kč                  7 442,50 Kč                                   

SOD Pol350 Montáž RP01.1 hod 8,00 297,70 Kč                  2 381,60 Kč                                   

SOD Pol351 Montáž patrových rozváděčů hod 40,00 297,70 Kč                  11 908,00 Kč                                 

SOD Pol352 Montáž a oživení RPO + UPS - PBŘ hod 25,00 723,00 Kč                  18 075,00 Kč                                 

SOD Pol356 Doprava materiálu na stavbu ks 1,00 6 379,39 Kč               6 379,39 Kč                                   

SOD Pol357 Likvidace odpadů ks 1,00 5 528,80 Kč               5 528,80 Kč                                   

SOD Pol358
Revize, TIČR - doplnění spojené s rozšířením 

předměto díla EI
ks 1,00 28 000,00 Kč             28 000,00 Kč                                 

SOD Pol355 Ostatní elektromontážní práce hod 80,00 297,70 Kč                  23 816,00 Kč                                 

R012 Montáž LED pásků ks 13,00 1 105,00 Kč               14 365,00 Kč                                 

ÚRS 741112101 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová ks 118,00 179,00 Kč                  21 122,00 Kč                                 

ÚRS 741112352
Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem 

na 2 šrouby
ks 118,00 5,81 Kč                      685,58 Kč                                     

ÚRS 468094112
Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve 

stěnách z cihel hloubky přes 6 do 9 cm
ks 164,00 37,60 Kč                    6 166,40 Kč                                   

ÚRS HZS2232 Montáž RA5.3 hod 24,00 559,00 Kč                  13 416,00 Kč                                 

ÚRS HZS2232 Montáž R.DR1 hod 16,00 559,00 Kč                  8 944,00 Kč                                   

ÚRS HZS2232 Montáž připojení DA hod 16,00 559,00 Kč                  8 944,00 Kč                                   

ÚRS HZS2232 Montáž zásuvkové skříně hod 3,00 559,00 Kč                  1 677,00 Kč                                   

CELKEM 974 983,88 Kč

Montážní a demontážní práce - odečty

Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy - doplnění

Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače - doplnění

Montážní a demontážní práce - doplnění



2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                974 983,88 Kč 

2 1 121 231,46 Kč                            

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

Cena s DPH

Za objednatele (podpis a datum)

Cena bez DPH

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 11.5.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.



Oznámení změny

 ČÍSLO: 51    ZE DNE: 25.04.2024

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Elektroinstalace EPS - doplnění 

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 11.5.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje změny prováděcí projektové dokumentace předložené v revizi č.4, č.6 a 

č. 9 projektové dokumentace v části EPS. Rozsah změn je vyčíslen dle přiloženého výkazu výměr, který 

byl zpracován na základě podkladu generálního projektanta.Ve změnovém listu je zohledněna oprava 

rozporu mezi PD a VV, zejména ve specifikaci a určení požární odolnosti jednotlivých komponentů a 

další montážní práce, které nebyly zohledněny ve smluvním výkazu výměr.   

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 



Změnový list

   ČÍSLO: 51    ZE DNE: 25.04.2024

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

-88 122,58 Kč

SOD Pol535 Zásuvka pro senzory systému, s izolátorem pro oddělení úseku vedení ve zkratu ks -6,00 470,98 Kč                   2 825,88 Kč-                                     

SOD Pol536
Reléový modul s volně programovatelným reléovým výstupem, 2 přepínací kontakty 30 VDC/1 A, 

montáž do  zásuvky 4BI,
ks -6,00 1 470,73 Kč                8 824,38 Kč-                                     

SOD Pol537 Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru s izolátorem, červený, krytí IP20,  typ DIN820 ks -1,00 1 296,58 Kč                1 296,58 Kč-                                     

SOD Pol539 Nástěnná skříň typ ANC800 určena pro montáž do 8 ks. linkových modulů řády 800 ks -2,00 5 444,53 Kč                10 889,06 Kč-                                   

SOD Pol540
Nástěnná skříň s víkem rozměru 440x320x160 mm včetně montážní desky  (pro umístění desek 

IOB800)
ks -1,00 8 128,97 Kč                8 128,97 Kč-                                     

SOD Pol541 Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 1 kruhové vedení, max. 250 adres ks -1,00 56 157,71 Kč              56 157,71 Kč-                                   
716 122,68 Kč

SOD Pol532 Kombinovaný opticko-kouřový a teplotní hlásič (multisenzor) typ instalován do soklu  bez izolátoru ks 1,00 836,74 Kč                   836,74 Kč                                        

SOD Pol533 Teplotní hlásič instalován do soklu  bez izolátoru ks 1,00 724,26 Kč                   724,26 Kč                                        

SOD Pol534 Zásuvka bez izolátoru pro senzory systému EPS ks 8,00 235,95 Kč                   1 887,60 Kč                                     

R001
Protipožární skříň Violution 6.3-90/300, Vnitřní rozměr 900x750x300 (vxšxh-mm), Vnější rozměr 

1110x960x408 (vxšxh-mm)
ks 2,00 72 963,54 Kč              145 927,08 Kč                                 

R002
Protipožární nástěnná skříň CK 90-N, Vnitřní rozměr 500x300x150 (vxšxh-mm), Vnější rozměr 

762x462x239 (vxšxh-mm)
ks 10,00 35 252,10 Kč              352 521,00 Kč                                 

ÚRS 59081337 jednotka vyhodnocovací lineárního teplotního hlásiče s displejem, 1 x 1000m ks 1,00 3 270,00 Kč                3 270,00 Kč                                     

R003 vstupně / výstupní releový modul 4 vstupy/2 výstupy ks 5,00 3 385,20 Kč                16 926,00 Kč                                   

R004 Reléový linkový vstupně výstupný modul hlídaný na přerušení a zkrat, 8x OUT ks 5,00 9 542,00 Kč                47 710,00 Kč                                   

R005
Napájecí zdroj pro protipožární systémy dle EN54 27,6V/7A/aku 2x40Ah, vč. skříně 420 x 420 x 182 

mm
ks 5,00 11 726,00 Kč              58 630,00 Kč                                   

R006

Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, max. 250 adres (ref. PROFILE Flexible)

Ústředna obsahuje desku procesoru CPU801, základní desku FIM801, zdroj PSM-MZX2 (24VDC/5A), 

zobrazovací a ovládací panel

s barevným dotykovým displejem a16 červených LED pro signalizaci poplachu až 16 skupin hlásičů. 

Prostor pro 2

akumulátory 12V max. 38Ah

    8,4” barevný dotykový TFT displej s vícejazyčným uživatelským rozhraním – architektonicky 

atraktivní a plně programovatelný

    Ergonomické zobrazení ikon – intuitivní uživatelské rozhraní omezuje chyby obsluhujícího personálu

    Dotykově ovládané stavové LED indikátory poskytují souhrnné informace o událostech – okamžitý 

přístup k podrobným informacím o událostech

    Kontextová nápověda a pokyny pro obsluhu na obrazovce – snižují potřebu školení uživatelů a 

poskytují podporu uživatelům, kteří se systémem nepracují často

    Uživatelsky konf gurovatelné mapy na obrazovce – nejsou nutné další situační plány

    Programovatelná graf ka v klidovém stavu – možnost propagace zákazníka

    Komplexní správa prvků a funkcí vypnutí – poskytují uživatelům úplnou kontrolu a snižují pracnost 

servisu a údržby

    Selektivní zobrazování nebo tisk z rozsáhlé paměti událostí s kapacitou 10 000 záznamů pomocí 

dynamických f ltrů – efektivní diagnostika

    Bezkontaktní přihlašování pomocí RFID karet – identif kace uživatelů a záznam jejich činnosti

    Flexibilní konf gurace s jednou nebo dvěma kruhovými vedeními – optimalizace výkonu kruhového 

vedení a dostupného počtu adres

    Kompaktní mělká skříň nebo hluboká skříň – navrženy pro standardní nebo prodlouženou dobu 

provozu na akumulátory

ks 1,00 87 690,00 Kč              87 690,00 Kč                                   

372 634,60 Kč

ÚRS 742110504 Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem ks 120,00 67,10 Kč                     8 052,00 Kč                                     

ÚRS 741112111 Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2 ks 2,00 302,00 Kč                   604,00 Kč                                        

ÚRS 742210231 Montáž přídržného magnetu s tlačítkem ks 16,00 823,00 Kč                   13 168,00 Kč                                   

ÚRS 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového ks 227,00 85,80 Kč                     19 476,60 Kč                                   

ÚRS 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice ks 227,00 486,00 Kč                   110 322,00 Kč                                 

ÚRS 742210303 Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem ks 2,00 725,00 Kč                   1 450,00 Kč                                     

ÚRS 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem ks 20,00 486,00 Kč                   9 720,00 Kč                                     

ÚRS 742210301 Montáž vstupně výstupního reléového prvku 1 kontakt s krytem ks 3,00 318,00 Kč                   954,00 Kč                                        

R007
Montáž protipožární skříň Violution 6.3-90/300, Vnitřní rozměr 900x750x300 (vxšxh-mm), Vnější 

rozměr 1110x960x408 (vxšxh-mm)
ks 2,00 1 560,00 Kč                3 120,00 Kč                                     

R008
Montáž protipožární nástěnná skříň CK 90-N, Vnitřní rozměr 500x300x150 (vxšxh-mm), Vnější rozměr 

762x462x239 (vxšxh-mm)
ks 10,00 715,00 Kč                   7 150,00 Kč                                     

ÚRS 742210002 Montáž ústředny EPS dvou nebo tří kruhové bez čelního panelu ks 1,00 4 780,00 Kč                4 780,00 Kč                                     

ÚRS 742210305 Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem ks 4,00 1 240,00 Kč                4 960,00 Kč                                     

ÚRS 742210006 Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS ks 1,00 938,00 Kč                   938,00 Kč                                        

ÚRS 742210041 Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS ks 2,00 274,00 Kč                   548,00 Kč                                        

ÚRS 742210071 Montáž ovládacícho tabla externího pro EPS ks 1,00 2 030,00 Kč                2 030,00 Kč                                     

ÚRS 742210111 Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou ks 1,00 3 980,00 Kč                3 980,00 Kč                                     

ÚRS 742210261 Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace ks 1,00 654,00 Kč                   654,00 Kč                                        

ÚRS 742210061 Montáž ovládacího panelu požární ochrany ks 1,00 2 030,00 Kč                2 030,00 Kč                                     

ÚRS 742210051 Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním ks 1,00 50 400,00 Kč              50 400,00 Kč                                   

ÚRS 742210161 Montáž vyhodnocovací jednotky lineárního teplotního hlásiče ks 1,00 973,00 Kč                   973,00 Kč                                        

ÚRS 742210305 Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem ks 10,00 1 240,00 Kč                12 400,00 Kč                                   

R009 Montáž napájecí zdroj pro protipožární systémy ks 5,00 1 105,00 Kč                5 525,00 Kč                                     

R010 Stavební přípomoce, drážky, prostupy - nad rámec SoD kpl 1,00 94 600,00 Kč              94 600,00 Kč                                   

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Montážní práce - doplnění

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ /data, telefony/ - doplnění

Formulář / stav k 15.3.2015

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ /data, telefony/ - odečty

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST



R011 Uvedení do provozu, revize a zkušební provoz - rozšíření systému kpl 1,00 14 800,00 Kč              14 800,00 Kč                                   

CELKEM 1 000 634,70 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                               1 000 634,70 Kč 

2 1 150 729,91 Kč                              

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Za objednatele (podpis a datum)

Cena bez DPH

Cena s DPH

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto: 

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto změnového listu radou města do 11.5.2023 a 

následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.



Oznámení změny

 ČÍSLO: 52    ZE DNE: 25.04.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Elektroinstalace areálové rozvody - doplnění montáží, prostupy

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 11.5.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje doplňující požadavky objednatele v souvislosti s vydanými revizemi 

projektové dokumentace č.4, 6 a 9 na provádění elektroinstalačních prací a rozvodů kabeláže. Jsou 

doplněny průchodky skrz obvodové konstrukce, doplněna montáž jednotlivých prvků, která nebyla 

zahrnuta ve smluvním výkazu výměr a dále jsou doplněny stavební přípomoce související s navýšeným 

rozsahem specifikovaným revizemi projektové dokumentace č.4, 6 a 9. 

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 



Změnový list

   ČÍSLO: 52    ZE DNE: 25.04.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

44 070,00 Kč

R001 HRD 5x100 FUFA/0/80 ks 1,00 25 350,00 Kč                 25 350,00 Kč                                        

R002 HSD 100 SSG 1x18-65 ks 4,00 1 690,00 Kč                   6 760,00 Kč                                          

R003 HRD 100 SG 8x4-16,5 ks 2,00 3 900,00 Kč                   7 800,00 Kč                                          

R004 HRD 100 FUFA/0/80 ks 1,00 4 160,00 Kč                   4 160,00 Kč                                          

104 887,00 Kč

ÚRS 741372127
Montáž svítidlo LED exteriérové samostatné 

sloupkové se zapojením vodičů
ks 10,00 198,00 Kč                      1 980,00 Kč                                          

ÚRS 741372126
Montáž svítidlo LED exteriérové vestavné stěnové 

orientační se zapojením vodičů
ks 17,00 141,00 Kč                      2 397,00 Kč                                          

ÚRS 741372131
Montáž svítidlo LED exteriérové samostatné zemní 

se zapojením vodičů
ks 4,00 482,00 Kč                      1 928,00 Kč                                          

ÚRS 741410021
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 

mm2 v městské zástavbě v zemi
m 125,00 62,60 Kč                        7 825,00 Kč                                          

ÚRS 741410041
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 

mm v městské zástavbě
m 240,00 55,00 Kč                        13 200,00 Kč                                        

ÚRS 460671111 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 20 cm m 250,00 14,30 Kč                        3 575,00 Kč                                          

R005 Montáž těsnění kabelových prostupů kpl 1,00 16 030,00 Kč                 16 030,00 Kč                                        

R006 Stavební přípomoce - prostupy kpl 2,00 28 976,00 Kč                 57 952,00 Kč                                        

CELKEM 148 957,00 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                148 957,00 Kč 

2 171 300,55 Kč                               

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Město Písek

Montážní práce - doplnění

Formulář / stav k 15.3.2015

Cena bez DPH

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Prostupy, ostatní - doplnění



3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Za objednatele (podpis a datum)

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 11.5.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 



Oznámení změny

 ČÍSLO: 54    ZE DNE: 03.05.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Doplnění dveřních překladů - vstup do pokojů 

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 11.5.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele 

Na základě požadavku objednatele a upřesnění projektové dokumentace zohledňuje tento změnový list 

doplnění plochých keramických překladů do dveřních otvorů pro jednotlivé pokoje. Součástí změnové 

listu je dále ocenění stavebních a pomocných prací souvisejích s osazením doplňkových překladů do již 

zhotovených ostění.

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 



Změnový list

   ČÍSLO: 54    ZE DNE: 03.05.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

208 630,86 Kč

SOD 317168023 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm kus 25,00 468,32 Kč                  11 708,00 Kč                                 

1.NP

0,8 8 8,00

2.NP

0,8 6 6,00

3.NP

0,8 4 4,00

4.NP

0,7 2 2,00

0,8 5 5,00

ÚRS 317168024 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm kus 2,00 703,00 Kč                  1 406,00 Kč                                   

4.NP

1,1 2 2,00

ÚRS 317168025 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm kus 48,00 786,00 Kč                  37 728,00 Kč                                 

1.NP

1,4 9 9,00

2.NP

1,4 14 14,00

3.NP

1,4 14 14,00

4.NP

1,4 11 11,00

ÚRS 973031334
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 

pl do 0,16 m2 hl do 150 mm
kus 150,00 273,00 Kč                  40 950,00 Kč                                 

(25+2+48)*2 150,00

SOD 612403388 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou z SMS m 319,00 335,18 Kč                  106 922,42 Kč                               

25*(1,5+0,3)*2 90,00

2*(1,75+0,3)*2 8,20

48*(2,0+0,3)*2 220,80

ÚRS 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy 

v přes 12 do 24 m
t 3,27 1 280,00 Kč               4 183,45 Kč                                   

Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm

0,03195*25 0,80

Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm

0,03698*2 0,07

Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm

0,042*48 2,02

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou z SMS

319*0,00119 0,38

ÚRS 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace
t 4,65 742,00 Kč                  3 450,30 Kč                                   

4,65 4,65

SoD 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 4,65 9,07 Kč                      42,18 Kč                                       

SoD 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 111,60 9,07 Kč                      1 012,21 Kč                                   

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Formulář / stav k 15.3.2015

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Město Písek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Překlady 



SOD 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, 

cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 4,65 264,15 Kč                  1 228,30 Kč                                   

CELKEM 208 630,86 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                208 630,86 Kč 

2 239 925,48 Kč                               

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Za objednatele (podpis a datum)

Cena s DPH

Cena bez DPH

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 11.5.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list.     V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.



Oznámení změny

 ČÍSLO: 55    ZE DNE: 03.05.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Změna stropní konstrukce 2.,3. NP v místě šachet ZTI

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 11.5.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele 

Na základě změny projektové dokumentace zohled'nuje tento změnový list změnu stávající stropní 

konstrukce, která je v kolizi s novou šachtou ZTI na část nového stropu v místě šachty a s tím 

související práce. 

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 



Změnový list

   ČÍSLO: 55    ZE DNE: 03.05.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

53 444,24 Kč

ÚRS 972054691
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 

4 m2 tl přes 80 mm
m3 1,11 6 490,00 Kč               7 184,43 Kč                                   

2.NP m.2.11 0,9*4,1*0,3 1,107

SOD 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 3,17 1 872,10 Kč               5 939,24 Kč                                   

3.NP m.3.43 1,5*4,7*0,3 1,62

1,1*4,7*0,3 1,55

SOD 973042261
Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl 

do 450 mm
kus 2,00 265,30 Kč                  530,60 Kč                                     

2.NP m.2.10 2 2,00

SOD 973042251
Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl 

do 300 mm
kus 14,00 304,46 Kč                  4 262,44 Kč                                   

2.NP m.2.11 3+2 3

3.NP m.3.43 7 7

3.NP m.3.06 4 4

ÚRS 975111141
Zřízení plošného podchycení konstrukcí 

systémovými samostatnými stojkami v do 4 m 

zatížení přes 11 do 15 kPa

m2 92,00 118,00 Kč                  10 856,00 Kč                                 

4*23 92

ÚRS 975111142

Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí 

systémovými samostatnými stojkami v do 4 m 

zatížení přes 11 do 15 kPa za první a ZKD den 

použití

m2 460,00 3,87 Kč                      1 780,20 Kč                                   

4*23*5 460

ÚRS 975111143
Odstranění plošného podchycení konstrukcí 

systémovými samostatnými stojkami v do 4 m 

zatížení přes 11 do 15 kPa

m2 92,00 72,50 Kč                    6 670,00 Kč                                   

4*23 92

ÚRS 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

pro budovy v do 6 m ručně
t 11,95 928,00 Kč                  11 088,49 Kč                                 

Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 4 m2 

tl přes 80 mm

0,9*4,1*0,3*2,4 2,6568

Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm

3,17*2,4 7,614

Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 450 

mm

2*0,58 1,16

Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 300 

mm

14*0,037 0,518

SOD 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 11,95 9,07 Kč                      108,38 Kč                                     

SOD 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 47,80 9,07 Kč                      433,50 Kč                                     

SOD 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) z armovaného 

betonu kód odpadu  17 01 01

t 11,95 384,22 Kč                  4 590,97 Kč                                   

191 013,21 Kč

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Nové stropní kce

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Vybourání stropu 2. a 3. NP

Formulář / stav k 15.3.2015



R-008
Podbetonování ocelových stropních nosníků v 

uložení z betonu tř. C 20/25, včetně bednění a 

odbednění

m 4,20 661,72 Kč                  2 779,22 Kč                                   

14*0,3 4,2

ÚRS 413232221
Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 

300 mm
kus 14,00 290,00 Kč                  4 060,00 Kč                                   

SOD 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, 

IE, U, UE nebo L do č. 22
t 0,85 27 218,73 Kč             23 222,91 Kč                                 

2.NP m.2.11 IPE 200

2.NP m.2.11 (4,75+1,9)*22,4/1000 0,14896

2.NP m.2.10 I 140 x 2

2.NP m.2.10 2,5*2*14,4/1000 0,072

3.NP m.3.43 IPE 220 x 2

5,1*2*26,2/1000 0,26724

IPE 160

2,75*15,8/1000 0,04345

IPE 160

0,9*15,8/1000 0,01422

3.NP m.3.06 IPE 220 x 2

5,1*2*26,2/1000*1,15 0,307326

ÚRS 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, 

IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 

mm

t 0,12 27 218,73 Kč             3 164,78 Kč                                   

3.NP m.3.43 IPE 240

116,272/1000 0,116272

Analogicky jako 

SOD 13010722
ocel profilová IPN 140 jakost 11 375 t 0,08 74 851,51 Kč             6 197,71 Kč                                   

2.NP m.2.10 I 140 x 2

2,5*2*14,4/1000*1,15 0,0828

Analogicky jako 

SOD 13010722
ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 t 0,07 74 851,51 Kč             4 964,19 Kč                                   

IPE 160

2,75*15,8/1000*1,15 0,0499675

IPE 160

0,9*15,8/1000*1,15 0,016353

SOD 13010722 ocel profilová IPN 200 jakost 11 375 t 0,15 74 851,51 Kč             11 149,88 Kč                                 

2.NP m.2.11 IPE 200

2.NP m.2.11 (4,75+1,9)*22,4/1000*1,15 0,14896

SOD 13010724 ocel profilová IPN 220 jakost 11 375 t 0,61 74 851,51 Kč             46 007,63 Kč                                 

3.NP m.3.43 IPE 220 x 2

5,1*2*26,2/1000*1,15 0,307326

3.NP m.3.06 IPE 220 x 2

5,1*2*26,2/1000*1,15 0,307326

SOD 13010726 ocel profilová IPN 240 jakost 11 375 t 0,13 74 851,51 Kč             10 008,60 Kč                                 

 IPE 240

116,272/1000*1,15 0,1337128

SOD 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,11 5 267,13 Kč               553,05 Kč                                     
2,5*0,3*0,14 0,105

ÚRS 331231117
Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 

na SMS 10 MPa
m3 0,41 7 760,00 Kč               3 212,64 Kč                                   

0,30*0,30*2,3*2 0,414

SOD 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,17 1 197,08 Kč               201,11 Kč                                     
0,30*0,80*0,350*2 0,168

SOD 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 2,40 909,78 Kč                  2 183,47 Kč                                   

(boky x2 čela x2) x počet pilířů

(0,3*2+0,3*2)*2 2,4

SOD 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 2,40 335,18 Kč                  804,43 Kč                                     

ÚRS 417362021
Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi 

Kari
t 0,02 53 700,00 Kč             1 041,35 Kč                                   

0,8*4*2*3,03/1000 0,019392

SOD 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 4,70 4 041,38 Kč               19 004,59 Kč                                 

2.NP m.2.11 0,9*4,1*0,3 1,107

3.NP m.3.43 1,55*4,7*0,3 2,1855

3.NP m.3.06 1*4,7*0,3 1,41

SOD 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 15,74 619,62 Kč                  9 750,96 Kč                                   

2.NP m.2.11 0,9*4,1 3,69

3.NP m.3.43 1,55*4,7 7,347

3.NP m.3.06 1*4,7 4,7



SOD 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm 

bez podpěrné kce
m2 15,74 154,64 Kč                  2 433,57 Kč                                   

ÚRS 411354315
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

přes 25 do 35 cm
m2 15,74 258,00 Kč                  4 060,15 Kč                                   

ÚRS 411354316
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 

m tl přes 25 do 35 cm
m2 15,74 81,60 Kč                    1 284,14 Kč                                   

SOD 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,07 49 383,28 Kč             3 636,04 Kč                                   

2.NP m.2.11 0,9*4,1*3,03/1000*2 0,0223614

3.NP m.3.43 1,5*4,7*3,03/1000*2 0,042723

3.NP m.3.06 1*4,7*0,3*3,03/1000*2 0,0085446

ÚRS 613131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo 

sloupů nanášený ručně
m2 4,14 95,70 Kč                    396,20 Kč                                     

ÚRS 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 

ručně
m2 0,92 91,20 Kč                    83,90 Kč                                       

ÚRS 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 17,10 311,00 Kč                  5 317,17 Kč                                   

15,74*1,05+1,9*0,3 17,097

ÚRS 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 0,63 266,00 Kč                  167,58 Kč                                     

betonové bloky na pilíři

0,3*0,35*3*2 0,63

ÚRS 611321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 

vnitřních stropů rovných nanášená strojně
m2 16,53 276,00 Kč                  4 561,45 Kč                                   

10 mm

15,74*1,05 16,527

SOD 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 

vnitřních stěn nanášená strojně
m2 4,14 268,43 Kč                  1 111,30 Kč                                   

10 mm

0,3*3*2,65*2 4,14

ÚRS 611321322
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 

vnitřních stropů žebrových nanášená strojně
m2 0,92 292,00 Kč                  268,64 Kč                                     

10 mm

1,9*0,3+1,9*0,14+0,3*0,14*2 0,92

ÚRS 611321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních 

stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně
m2 47,22 72,80 Kč                    3 437,62 Kč                                   

15,74*3 47,22

ÚRS 612321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn 

za každých dalších 5 mm tloušťky strojně
m2 12,42 68,30 Kč                    848,29 Kč                                     

4,14*3 12,42

ÚRS 613311131
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným 

štukem tloušťky do 3 mm
m2 4,14 255,00 Kč                  1 055,70 Kč                                   

0,3*3*2,65*2 4,14

ÚRS 611311132
Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným 

štukem tloušťky do 3 mm
m2 0,92 293,29 Kč                  269,83 Kč                                     

1,9*0,3+1,9*0,14+0,3*0,14*2 0,92

SOD 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

kg/m2

m2 102,45 57,96 Kč                    5 937,80 Kč                                   

4*23 92

ÚRS 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy 

v přes 12 do 24 m
t 3,00 1 280,00 Kč               3 845,53 Kč                                   

Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 

mm
0,826

Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, 

UE nebo L do č. 22
0,01458112

Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, 

UE nebo L PŘES č. 22
0,001419681

ocel profilová IPN 140 jakost 11 375 0,0828

ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 0,0663205

ocel profilová IPN 200 jakost 11 375 0,14896

ocel profilová IPN 220 jakost 11 375 0,614652

ocel profilová IPN 240 jakost 11 375 0,13



Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 0,2040171

Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na SMS 

10 MPa
0,74177208

Zřízení bednění ztužujících věnců 0,013824

Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari 0,020609236

Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
0,0472238

Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 

25 do 35 cm
0,00886

Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari 0,078250692

Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů 

nanášený ručně
0,0010764

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 

ručně
0,0002392

SOD 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 7,87 507,35 Kč                  3 991,80 Kč                                   
Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30 6,6505818

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 0,42033264

Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným 

do tenkovrstvé hmoty
0,07488486

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným 

do tenkovrstvé hmoty
0,0027594

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stropů rovných nanášená strojně
0,2247672

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená strojně
0,056304

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stropů žebrových nanášená strojně
0,012512

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za 

každých dalších 5 mm tloušťky strojně
0,321096

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky strojně
0,084456

Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
0,01656

Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
0,00368

CELKEM 244 457,45 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                244 457,45 Kč 

2 281 126,07 Kč                               

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Cena s DPH

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 11.5.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list.     V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

Cena bez DPH

Za objednatele (podpis a datum) Za zhotovitele (podpis a datum)
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