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SMLOUVA O DÍLO 

Venkovní učebna 4. ZŠ Nerudova Říčany 

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele:  SOD/00409/2023/ORM 
Číslo smlouvy zhotovitele:  xxxxxxxxxxx 
 
OBJEDNATEL: Město Říčany 
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany 
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města 
bankovní spojení KB, a.s., pobočka Říčany 
číslo účtu: 724201/0100  
IČO: 00240702 
DIČ: CZ00240702 
identifikátor datové schránky: Skjbfwd 
osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických: 

Ing. Štěpánka Šritrová, oddělení investic  

osoba oprávněná jednat ve věcech 
smluvních: 

Ing. David Michalička, starosta města 

Technický dozor stavebníka (TDS):  
tel.:  
e-mail:  
dále „Objednatel“   
  
ZHOTOVITEL:  Realitní a stavební společnost s.r.o. 

Se sídlem:  
Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany;  
doručovací adresa : Žitenická 10, 286 01 Čáslav  

Zastoupený: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem  
bankovní spojení UniCredit Bank a.s. 
číslo účtu: 21115638984/2700 
IČO: 41432037 
DIČ: CZ41432037 
Identifikátor datové schránky a7awm62 
osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických 

Jaroslav Vaňátko, Robert Mládek 

tel.: +420 327 316 331 
e-mail info@realitnicaslav.cz  
dále „Zhotovitel“ 

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“.) 

mailto:info@realitnicaslav.cz
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Článek 1. Úvodní ustanovení 

1.1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků poptávkového řízení veřejné zakázky malého 

rozsahu  na stavební práce nazvanou „Venkovní učebna 4. ZŠ Nerudova Říčany“, realizovaného 

objednatelem. Všechny podmínky i skutečnosti z poptávkového řízení vzešlé jsou pro smluvní strany 

závazné i bez jejich výslovného uvedení v této smlouvě. 

1.2. Realizace díla bude provedena podle jednostupňové projektové dokumentace pro ohlášení stavby 

vypracované Atelier Architráva, odpovědný projektant Ing. Ondřej Semotán, náměstí Hrdinů 246, Telč, 

58856 (dále též projektová dokumentace nebo PD)  

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních, montážních a řemeslných prací 

a dodávek, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 

a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje (sám či jeho poddodavatelé) takovými kapacitami 

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení těchto prací a k poskytnutí těchto dodávek. Za 

řádné provedení díla tímto zhotovitel přebírá veškerou odpovědnost z hlediska odborného, technického, 

ekonomického i organizačního. 

1.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že  

a) se důkladně seznámil se stavem místa plnění, přičemž k němu samotnému ani k jeho dopravní 

dostupnosti nevznáší výhrad,  

b) se důkladně seznámil s projektovou dokumentací, vč. výkazu výměr, a že tato je srozumitelná a je 

schopen podle ní dílo provést, a že 

c) je subjektem, který má veškerá oprávnění k předmětu podnikání, kterým je provádění staveb, jejich 

změn a odstraňování, tzn. že je subjektem oprávněným provést předmět díla podle této smlouvy ve 

smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Článek 2. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na vlastní náklad a nebezpečí pro objednatele 

řádně a včas provést dílo specifikované níže v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené dílo prosté 

vad převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu. 

2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek 

nutných pro kompletní realizaci stavby označené jako „Venkovní učebna 4. ZŠ Nerudova Říčany“, a to 

v rozsahu daném nabídkovým rozpočtem (příloha č. 1 smlouvy) a PD a příslušnými normami ČSN, které se 

na provádění tohoto díla vztahují a právními předpisy účinnými v době provádění díla (dále též označeno 

jako „stavba“).  

2.3. V případě jakéhokoliv rozporu mezi výše uvedenými zdroji postupů, údajů či informací, nejedná-li se o 

zjevnou chybu, se zhotovitel zavazuje objednatele na tento rozpor bez zbytečného odkladu písemně 

upozornit, navrhnout způsob řešení a vyžádat si od objednatele pokyny, jak dále postupovat. 

2.4. Provedením díla se rozumí realizace veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné 

pro realizaci kompletního díla podle této smlouvy, včetně obstarání všech pracovních sil, mechanizmů, 

materiálů, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb, stejně tak všech prací, služeb, dodávek a výkonů, 

kterých je třeba k provedení a dokončení díla do přejímky objednatelem (včetně dokončení kompletní 

dokumentace, všech zkoušek, měření a testů dle projektové dokumentace specifikované v odst. 1.2 a 

výkazu výměr). Závazek zhotovitele zahrnuje také: 

a) Zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření  (2x v listinné 

podobě v měřítcích shodných s původní dokumentací, 1x na CD-R/DVD/USB) 

b) Zajištění úpravy PD a v případě potřeby součinnost při projednání případné změny předmětu díla před 

dokončením z důvodů na straně zhotovitele s příslušným stavebním úřadem 
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c) Zajištění všech  potřebných měření, výpočtů, zkoušek  nutných k realizaci díla 

d) Zajištění a předání kompletní dokumentace, veškerých potřebných dokladů, revizí, atestů apod. při 

předání dokončené stavby  

e) Vytýčení inženýrských sítí a veškeré geodetické práce na staveništi  

f) údržba ploch pro zařízení staveniště, odstranění a likvidace zařízení staveniště po předání a převzetí 

díla 

g) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení 

pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, to vše 5 pracovních dnů 

od předání díla objednateli; 

h) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této 

likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; 

2.6. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní úpravy 

apod.  

2.7. Podpisem této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou 

a organizační odpovědnost za přípravu stavby a za provádění prací a dodávek v rozsahu daném touto 

smlouvou.  

Článek 3. Termíny realizace 

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo, tak jak je specifikováno v projektové dokumentaci, řádně provést a objednateli 
dokončené předat v termínu dle této smlouvy.  

3.2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 7 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.  

3.3. Smluvní strany sjednávají následující závazný termín dokončení veškerých,prací a předání díla objednateli 
do 2 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. 

 

Článek 4. Cena díla 

4.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:  

Cena v Kč  bez DPH 

Celková cena díla 524.036,00 Kč  

 

4.2.     Daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění v době realizace díla. 

4.3. Cena díla stanovená v článku 4.1. této smlouvy, resp. v příloze č. 1 této smlouvy je stanovena jako nejvýše 
přípustná a překročitelná pouze za podmínek stanovených touto smlouvou, zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

4.4. Cena ve výši podle odstavce 4.1 zahrnuje veškeré náklady zhotovitele při provádění díla. 

4.7. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi podmiňujícími 
řádné provedení díla, zejména s dopravními podmínkami a přístupem na místo provedení díla včetně 
podmínek dopravy materiálu na toto místo a staveniště, technické proveditelnosti díla apod. Jakýkoliv 
případný omyl zhotovitele týkající se těchto skutečností nezakládá právo zhotovitele na změnu ceny díla 
podle odstavce 4.1 tohoto článku. 

4.8. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení dodatečných stavebních prací, nebo se ukáže nutnost 
provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení 
původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných 
okolností, mohou být takové práce provedeny pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. 
Uzavření takového dodatku se bude vždy řídit platnou a účinnou právní úpravou zadávání veřejných zakázek.  



Venkovní učebna 4.ZŠ Nerudova  strana 4 z 11 

4.9. Případné práce nad rámec díla vymezeného v  této smlouvě budou oceňovány dle položek výkazu výměr, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pro ocenění položek, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, budou 
považovány za maximální možné jednotkové ceny dle aktuálního ceníku URS Praha, a.s. Položky neuvedené 
v ceníku URS budou oceňovány na základě kalkulace zhotovitele doložené odkazem na oborový ceník, 
případně cenovou nabídkou poddodavatele. 

 

 

Článek 5. Platební podmínky 

5.1. Dohodnutou cenu díla uhradí objednatel na základě konečné faktury po ukončení stavebních prací a předání 
díla objednateli.  Přílohou faktury je zjišťovací protokol, doložený soupisem provedených prací a dodávek ve 
formátu a struktuře určené objednatelem, v členění podle položek, množství a seznamu prací obsažených v 
nabídce, a v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. Přílohou zjišťovacího protokolu jsou rovněž všechny 
protokoly o zkouškách,  které projektová dokumentace požaduje.   

5.2. Zhotovitelem zpracovaný a předložený zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasí a podepíše 
TDS a zástupce objednatele ve věcech technických v případě, že neobsahuje žádné vady; v opačném případě 
jsou tyto dokumenty vráceny zhotoviteli ke zjednání nápravy. Odsouhlasením a připojením podpisu za 
technický dozor stavebníka i objednatele vzniká zhotoviteli právo vystavit dílčí fakturu za odsouhlasené dílčí 
plnění ve výši odsouhlasené ceny. 

5.3. Konečná faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitel je povinen předkládat je objednateli ve dvou 
vyhotoveních. DUZP pro dílčí vystavené faktury nastane vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.  

5.4. Faktura, nebude-li doručována elektronickým způsobem bude zřetelně označena prezenčním razítkem 
podatelny objednatele. 

5.5. V případě, že faktura bude vystavena předčasně nebo nebude obsahovat předepsané náležitosti či přílohy 
a/nebo nebude možná jejich kontrola, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k opravě či doplnění. Nová 
lhůta splatnosti běží od doručení opravené, doplněné nebo nově vystavené faktury objednateli. 

5.6. Za provedenou úhradu ceny ve sjednané výši se považuje den, kdy jsou finanční prostředky odepsány z účtu 
objednatele. 

5.7. Objednatel ve vztahu k plnění dle této smlouvy nevystupuje jako osoba povinná k dani, tzn. nevztahuje se 
na něj režim přenesení daňové povinnosti. 

5.8. Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jednostranně započíst veškeré své, i dosud nesplatné, 
peněžité nároky vůči zhotoviteli, zejména nárok na smluvní pokutu či na náhradu škody. 

 

Článek 6. Staveniště, standardy prací a dodávek 

6.1. Objednatel nebo TDS protokolárně předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě dle odst. 3.2 této smlouvy. O předání 
staveniště bude sepsán písemný protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6.2. Zařízení staveniště  umístí zhotovitel podle pokynů objednatele.  

6.3. Zhotovitel je povinen odstranit staveniště do 5 pracovních dnů od předání díla objednateli. 

6.4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za dodržování předpisů o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a za protipožární opatření. Zhotovitel odpovídá za pořádek na 
staveništi  a za uložení materiálů.  
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Článek 7. Překážky a přerušení prací, prodloužení termínů 

7.1. Závazný termín provádění díla uvedené v článku 3 této smlouvy se automaticky prodlužují o počet dní, 
během nichž zhotovitel prokazatelně nemohl dílo provádět a musel jeho provádění přerušit 

a.  z důvodů ležících na straně objednatele, 

b. z důvodu výskytu skrytých překážek bránících provádění díla, které zhotovitel nemohl při vynaložení 
veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat, 

c. z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy není možné dílo provádět v souladu se závaznými 
technickými normami nebo v náležité kvalitě; nepříznivé klimatické podmínky jsou důvodem pro 
automatické prodloužení pouze v případě, že trvají po dobu delší než 3 dny, či 

d. z důvodu nepředvídané administrativní překážky, spočívající v nezbytně nutném projednání 
skutečnosti související s realizací díla orgány státní správy. 

7.2. Každé přerušení provádění díla ve smyslu předchozího odstavce je zhotovitel povinen objednateli do 24 
hodin písemně oznámit a informovat jej o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 
opatřeních a vše bezodkladně zapsat do stavebního deníku (dále též SD). Existenci důvodů pro přerušení je 
vždy povinen prokázat zhotovitel. 

7.3. Způsobí-li zhotovitel svou činností při provádění díla překážky bránící provádění díla, v jejichž důsledku 
vznikne objednateli škoda, je povinen ji objednateli nahradit. 

7.4. Všechny překážky v práci je zhotovitel oprávněn zaznamenat do stavebního deníku. Tyto budou uznány jako 
důvod pro prodloužení termínů jen tehdy, budou-li v SD uznány objednatelem. Zhotovitel musí kromě toho 
písemně informovat objednatele o všech okolnostech, které by ke zpoždění dodávek nebo prací vést mohly. 
Neučiní-li tak, je odpovědný za všechna zpoždění. 

7.5. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o veškerých okolnostech, které mohou mít 
vliv na dodržení sjednaného termínu, přičemž se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnout si vzájemnou 
součinnost pro odstranění veškerých možných překážek ohrožujících jeho dodržení. 

 

Článek 8. Povinnosti zhotovitele a objednatele 

8.1. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vykonávat pravidelně denně 
hrubé čištění po skončení svých prací. Jestliže objednatel vyzve zhotovitele k úklidu staveniště a ten tak 
neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. 
Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně likvidovat, a to v 
souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami a obecně závaznými právními 
předpisy, především v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.  

8.2. Technické prostředky, které opouštějí staveniště, musí být dostatečně očištěny tak, aby neznečistily okolní 
komunikace. V případě, kdy dojde i přes výše uvedenou povinnost ke znečištění komunikací, je zhotovitel 
povinen nejpozději v den, kdy došlo ke znečištění, zajistit úklid těchto komunikací a soustavně udržovat 
komunikace bez znečištění. Jestliže objednatel vyzve zhotovitele k úklidu zhotovitelem znečištěných 
komunikací a ten tak neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a 
nebezpečí zhotovitele.  

8.3. V případě, že v souvislosti s realizací díla dojde k poškození komunikací, je zhotovitel povinen je bez 
zbytečného odkladu uvést do původního stavu.  

8.4. Zhotovitel musí jím provedené práce a dodávky chránit před poškozením a krádeží až do převzetí celého díla 
objednatelem. Zhotovitel bude na vlastní náklady a nebezpečí skladovat veškeré materiály a zařízení včetně 
příslušenství až do doby jejich montáže, zabudování nebo zpětného odvozu ze stavby.   
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8.5. Zhotovitel se zavazuje rovněž k provedení nezbytných stavebních úprav v realizační fázi dle § 137 stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. nezávisle na tom, zda tyto skutečnosti mohl předpokládat. Pro zadání těchto prací 
platí ustanovení článku 11 této smlouvy. 

8.6. Zhotovitel zajistí řádné vedení a archivaci všech dokladů (listinných, popř. na elektronických nosičích) 
spojených s plněním předmětu smlouvy a umožní objednateli jejich kontrolu; obdobnou povinností zaváže 
zhotovitel i své poddodavatele. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci k provádění díla po  

8.7. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele zveřejňovat svoje práce nebo jejich části. Totéž platí o popisech 
provádění stavby, výkazech výměr, nákladech stavby, výkresech a výpočtech. Veškeré objednatelem 
poskytnuté podklady zůstávají vlastnictvím objednatele. Fotografickou dokumentaci, kromě dokumentace 
průběhu výstavby, může zhotovitel pro své reklamní účely použít pouze s písemným souhlasem objednatele. 
Zhotovitel smí podklady pro provádění prací použít pouze pro plnění dle této smlouvy. 

 

Článek 9. Průběh a vedení stavby, stavební deník 

9.1. Osoby označené v záhlaví této smlouvy jako osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických 
a ve věcech smluvních, jsou v této smlouvě označovány jako oprávněné osoby. Zhotovitel musí při plnění 
smlouvy dbát pokynů technického dozoru stavebníka (TDS) a oprávněných osob.  

9.2. Kontrolu řádného provádění díla a kontrolu kvality díla vykonávají osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve 
věcech technických a TDS.   

9.3. Zástupce zhotovitele na stavbě je stavbyvedoucí se vzděláním a praxí odpovídající jeho úloze, který musí být 
dostatečně a včas informován o budoucích úkolech. Objednatel je oprávněn odmítnout takového 
stavbyvedoucího nebo jednotlivé další pracovníky zhotovitele, kteří se chovají hrubě, nepřístojně nebo svým 
jednáním negativně ovlivňují provedení prací nebo dodávek.  

9.4. Objednatel, osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických nebo TDS je oprávněn okamžitě 
přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost života a zdraví osob; v nepřítomnosti oprávněného zástupce 
zhotovitele je oprávněn toto učinit i tehdy, pokud hrozí vznik škody na majetku, nebo pokud zjistí, že realizace 
stavby nepostupuje v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby. O přerušení prací je povinen 
provést zápis v SD.  

9.5. Zhotovitel je povinen zvát na kontrolní dny stavby osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech 
technických a ve věcech smluvních, TDS a osobu vykonávající autorský dozor, a to formou e-mailové zprávy, 
vždy minimálně 3 pracovní dny předem. Kontrolní dny je zhotovitel povinen organizovat v pravidelném 
termínu jedenkrát za týden, nebo pokud si to situace vyžádá, i častěji.  

9.6. Kontrolních dnů stavby je jako zástupce zhotovitele povinen se účastnit stavbyvedoucí, v případě předem 
omluvené neúčasti uvedené osoby pak jiná zhotovitelem pověřená osoba, která prokáže shodný rozsah 
kvalifikace, jako byl požadován v zadávacích podmínkách. 

9.7. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude kdykoli poskytnut oprávněným osobám k nahlédnutí, popř. 
zápisu.  

9.8. Povinnost vést stavební deník (včetně jeho nedílných součástí) končí pro zhotovitele po odstranění poslední 
vady nebo provedení posledního nedodělku podle zápisu o předání a převzetí díla a po odsouhlasení 
ukončení vedení stavebního deníku ze strany TDS. 

9.9. Podmínky pro použití poddodavatele:  

a) Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla či jeho částí, (resp. poskytnutí dodávek či jejich částí) 
prostřednictvím poddodavatelů. Objednateli v takovém případě zhotovitel odpovídá, jako by plnil on sám. 

b) Prokazoval-li zhotovitel v poptávkovém řízení k výše uvedené veřejné zakázce, splnění kvalifikačních 
předpokladů prostřednictvím poddodavatele, je povinen provádět dílo v odpovídajícím rozsahu s využitím 
tohoto poddodavatele. Výměna takového poddodavatele je možná pouze ve výjimečných případech se 
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souhlasem objednatele, přičemž objednateli současně doloží, že nový poddodavatel splňuje stejné 
kvalifikační předpoklady jako původní poddodavatel.  

c) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů. Záměr výměny 
poddodavatele je zhotovitel povinen předem oznámit objednateli zápisem do SD.  

 
 

Článek 10. Změny díla  

11.1. Vznikne-li potřeba změny díla nebo je-li objednatelem vznesen požadavek na změnu díla, je zhotovitel 
povinen ji kompletně popsat a vyčíslit finanční dopad do změnového listu, který následně předloží k 
odsouhlasení technickému dozoru stavebníka. Na základě odsouhlaseného změnového listu připraví 
objednatel ve spolupráci s TDS návrh písemného dodatku ke smlouvě. Bez uzavření dodatku ke smlouvě není 
zhotovitel oprávněn změnu provést ani ji promítnout do fakturace ceny díla. Uzavření takového dodatku se 
bude vždy řídit platnou a účinnou právní úpravou pro zadávání veřejných zakázek.  

11.2.   Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při projednání všech změn díla a odchylek vůči projektové 
dokumentaci s příslušnými orgány státní správy, dalšími dotčenými osobami tak, aby bylo možné získat jejich 
kladné vyjádření, opatření či rozhodnutí, pokud charakter a rozsah takových změn a odchylek jednání 
vyžaduje. 

11.3. Faktury za vícepráce budou vystavovány samostatně. Datum uskutečnění zdanitelného plnění těchto prací ve 
smyslu ustanovení § 21 odst. 10 zákona o dani z přidané hodnoty, bude sjednáno jako dílčí zdanitelné plnění. 
Pro faktury za vícepráce platí ustanovení článku 5 obdobně. 

  
 

Článek 11. Převzetí díla, vady a nedodělky díla  

12.1. Svou povinnost provést dílo, v rozsahu dle této smlouvy zhotovitel splní jeho řádným dokončením a 
předáním díla objednateli bez vad a nedodělků, ve smyslu § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit požadovanému účelu a úspěšným provedením 
požadovaných zkoušek osvědčující smluvené vlastnosti díla.  

12.2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení, a to nejméně 5 dní dnů před 
zahájením předávacího řízení, s tím, že předávací řízení musí být ukončeno ke dni, který je sjednán jako 
termín dokončení stavebních prací a předání díla, resp. jeho části, v článku 3 této smlouvy. 

12.3. Předání a převzetí díla, smluvní strany potvrdí oboustranně podepsaným protokolem, jehož součástí bude i 
soupis dokladů, které zhotovitel objednateli při předání díla předává. 

12.4. Nebude-li dílo provedeno řádně podle této smlouvy, je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Rovněž 
je oprávněn převzetí díla odmítnout, pokud při jeho předání od zhotovitele neobdrží doklady uvedené v této 
smlouvě. 

12.5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v zadání stavby, které 
zhotoviteli předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit závady z prováděcích podkladů ani při vynaložení odborné 
péče při jejich prověření. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu na 
základě písemného dodatku k této smlouvě. 

12.6. Objednatel může dílo převzít i v případě, kdy bude mít ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání neomezují. V tom 
případě jsou smluvní strany povinny v zápise o předání a převzetí tyto vady a nedodělky uvést a současně 
dohodnout termín, do kdy je zhotovitel povinen je odstranit. Objednatel má právo namísto bezplatného 
odstranění některé drobné vady nebo nedodělku požadovat poskytnutí slevy z ceny díla. Toto právo 
s vyčíslením slevy uvede v zápise o předání a převzetí díla. 
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12.7. Vadou se rozumí vše, co způsobuje snížení možnosti využití a upotřebení díla nebo jeho jiné znehodnocení, 
lhostejno, zda se jedná o vady zřejmé či skryté, právní či faktické, množstevní či kvalitativní, odstranitelné či 
neodstranitelné, bránící či nebránící řádnému užívání.  Zejména se vadou rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu 
a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.  
Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti této smlouvě. 

12.8. Za podstatné vady díla se považují takové práce nebo dodávky, které odporují předpokládaným vlastnostem 
prací nebo dodávek nebo brání předpokládanému řádnému užívání díla, nebo vady neodstranitelné. Za 
neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze odstranit nebo je jejich odstranění spojeno 
s nepřiměřeně vysokými náklady. 

12.9. Vlastníkem díla a nemovitostí, na kterých je dílo prováděno, je po celou dobu provádění díla objednatel. 
Vlastnictví k věcem, které jsou určeny k provedení díla, přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování 
do díla, nebo dochází-li pro účely jejich zabudování do díla k jejich zpracování, již dnem takového zpracování. 
Vlastnictví k věcem, které se stanou součástí díla, ale nezabudovávají se do něj, přechází na objednatele 
dnem jejich trvalého umístění do díla. Zhotovitel není oprávněn nakládat a/nebo disponovat s 
nezabudovanými materiály, výrobky nebo zařízeními určenými k provedení díla jinak, než v souladu 
s podmínkami stanovenými touto smlouvou a pokyny technického dozoru. Nebezpečí škody na věci nese 
zhotovitel dle § 2624 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

12.10. Podepsáním zápisu o předání a převzetí díla, resp. jeho části, mají obě smluvní strany za to, že dílo bylo 
dokončeno a právoplatně předáno a převzato bez vad a nedodělků bránících užívání díla. 

 

Článek 12. Smluvní pokuty 
 

13.1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý 
den prodlení:  

a. s dokončením díla oproti termínu uvedenému v odst. 3.3 ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, 
b. s odstraněním staveniště dle odst. 6.3. ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH,  
c. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání 

a převzetí díla ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu/den,  
d. s odstraněním vady uplatněné objednatelem v záruční době ve výši 5 000,- Kč, jde-li o vadu, která brání 

řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu; v ostatních případech pak ve 
výši 1 000,- Kč, 

13.2. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli, za každé prokazatelné 
porušení:  

a. ustanovení obecně závazných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla: 1 

000,- Kč,  

b. ustanovení obecně závazných předpisů o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání 

s odpady: 1 000,- Kč, 

c. ustanovení o povinné účasti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce dle odst. 9.6. této smlouvy: 1 000,- 

Kč, 

d. ustanovení o povinnosti svolávat kontrolní dny v souladu s odst. 9.5. této smlouvy: 1 000,- Kč, 

e. povinnosti zajistit úklid znečištěné komunikace dle odst. 8.2. věta druhá této smlouvy: 5 000,- Kč. 

13.3. Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu pro případ takového porušení povinnosti 
zhotovitele, které je důvodem pro odstoupení od smlouvy objednatelem, ve výši 5 % z celkové ceny díla bez 
DPH. 

13.4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k úhradě obsahující stručný popis porušení smluvní 
povinnosti, na níž se pokuta vztahuje a informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Pokud se 
zhotovitel ocitne v prodlení s platbou smluvní pokuty, je povinen objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši 
dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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13.5. V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

13.6. Zaplacením jakýchkoliv smluvních pokut podle této smlouvy není dotčena povinnost nahradit druhé smluvní 
straně v plné výši škodu, která jí vznikla v důsledku porušení povinnosti zakládající právo na zaplacení smluvní 
pokuty. 

 

Článek 13. Škody a pojištění  

14.1. Zhotovitel je povinen uzavřít samostatnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při 
provádění díla dle této smlouvy objednateli či třetí osobě nejméně po dobu plnění této smlouvy v rozsahu 
dle odst. 2.2. této smlouvy, s výší pojistného plnění minimálně do výše celkové ceny díla vč. DPH. Pojištění 
musí pokrývat všechna obvyklá rizika při provádění stavebních a demoličních prací. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat v platnosti toto pojištění až do řádného a úplného převzetí díla objednatelem. 

14.2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o pojištění nejpozději při předání staveniště. Prodlení 
s předložením dokladu o pojištění anebo prodloužením pojistky je rovněž důvodem pro odstoupení 
objednatele od této smlouvy. 

14.3. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním dokladu o pojištění nebo dokladu o jeho prodloužení sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve prospěch objednatele ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. Tím není 
dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody. 

14.4. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou při provádění díla a při odstraňování vad v záruční době podle 
této smlouvy objednateli či třetím osobám, zejména za škodu na majetku. Takovou škodu je povinen 
neprodleně odstranit uvedením věci do původního stavu anebo zaplatit veškeré náklady na opravu 
poškozené věci nebo pořízení náhrady za zničenou věc.  

14.5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou svou činností v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy 
a nese rovněž odpovědnost za nebezpečí náhodné zkázy, až do okamžiku převzetí díla, resp. jeho části, 
objednatelem.  

 

Článek 14. Záruka za jakost díla, odstraňování vad 

15.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, bez vad, podle této smlouvy, a že je objednatel 
bude moci užívat účely stanovené touto smlouvou a projektovou dokumentací. Dílo bude mít vlastnosti 
uvedené v technických normách a právních předpisech, které se na dílo jako celek vztahují.  

15.2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli na veškeré provedené práce a dodávky i technologické části záruku za 
jakost. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí dané části díla objednatelem a trvá 60 měsíců. Zárukou za 
jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému 
užívání a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě. 

15.3. Po dobu záruky podle odst. 15.2 je zhotovitel povinen bezplatně na svůj náklad odstranit vady díla, které 
bude objednatel písemně reklamovat. 

15.4. Záruka za jakost díla a postup při uplatňování vad díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel 
je povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává nebo z 
jakých důvodů reklamaci odmítá. Nereaguje-li zhotovitel písemně na reklamaci v požadovaném termínu, 
platí, že reklamaci uznává. Závady omezující provoz objektu odstraní zhotovitel do 5 pracovních dní, ostatní 
závady odstraní do 15 pracovních dní od písemného oznámení vady objednatelem, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. V případě, že zhotovitel vadné práce, mající charakter záruční vady, neodstraní ani přes 
upozornění objednatele, může je objednatel odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. 
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15.5. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti 
provést dílo bez vad nebo v důsledku toho, že se vady vyskytly v době záruky podle odstavce 15.2 tohoto 
článku.     

15.6. Pokud objednatel vyzve během záruční doby zhotovitele písemně 2x marně k odstranění vady a tento tak 
dle odst. 3 a 4 tohoto článku neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění takové vady na náklady, riziko 
a nebezpečí zhotovitele za ceny obvyklé v místě plnění třetím osobám.  Odstraněním vady objednatelem dle 
tohoto článku smlouvy není jakýmkoliv způsobem omezena nebo zkrácena záruka zhotovitele za celé dílo 
a/nebo jeho část. 

 

Článek 15. Odstoupení od smlouvy 

16.1. Vedle případů uvedených v předcházejících ustanoveních této smlouvy nebo vyplývajících z občanského 
zákoníku je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

16.1.1. zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním kteréhokoliv ze závazných termínů sjednaných v této 
smlouvě nebo uvedených v Harmonogramu stavby a nezjedná nápravu ani v přiměřeném náhradním 
termínu určeném objednatelem,  

16.1.2. zhotovitel porušuje některou z povinností dle této smlouvy (zejména provádí dílo v prokazatelně 
nižší než požadované kvalitě či používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované 
kvality) a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené mu objednatelem ve stavebním deníku či 
v samostatném dopisu, 

16.1.3. zhotovitel opakovaně (alespoň třikrát) poruší tuto smlouvu přes předchozí upozornění objednatele 
uvedené ve stavebním deníku či v samostatném dopisu,  

16.1.4. insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku, 

16.1.5. zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení nebo v této smlouvě vědomě nepravdivé údaje 
nebo předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti, 

16.1.6. zhotovitel opustí dílo, odmítne ho plnit nebo neplní oprávněný pokyn objednatele nebo 
nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění a přes písemnou výzvu objednatele, do 14 
kalendářních dní od doručení této výzvy, nepřijme veškerá proveditelná opatření k nápravě. 

16.2. Účinky odstoupení nastávají dnem písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V tomto 
oznámení musí být uveden důvod odstoupení. 

16.3. Po odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen provést dle dispozic objednatele a bez zbytečného odkladu 
veškeré kroky, nezbytné k přerušení prováděných prací a k předání všech věcí souvisejících s dílem nebo jeho 
částí třetí osobě. Zhotovitel je povinen si po odstoupení od smlouvy počínat tak, aby předešel jakýmkoliv 
škodám a minimalizoval ztráty. 

16.4. Při odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen dílčí dodávky, které nejsou pro objednatele 
samostatně použitelné, uvést na vlastní náklady a nebezpečí do původního stavu. 

16.5. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, je v plném rozsahu oprávněn zabezpečit dokončení díla jiným 
zhotovitelem. Rozdíl mezi cenou, za kterou – nebýt odstoupení od smlouvy – byl zhotovitel povinen dle této 
smlouvy dokončit dílo, a cenou, kterou objednatel uhradí za dokončení díla kompletně dle této smlouvy 
jinému zhotoviteli, je škodou, kterou je zhotovitel povinen objednateli nahradit. 

 

 

Článek 16. Závěrečná ustanovení 

17.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva 
uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.  
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17.2. Tato smlouva je, na základy dohody smluvních stran, podepsána oběma smluvními stranami elektronicky.  

17.3. Veškeré dokumenty, jejichž předložení ukládá tato smlouva kterékoli smluvní straně, musí být předloženy 
v českém jazyce. 

17.4. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo. 

17.5. Pro jakékoliv změny této smlouvy se vyžaduje písemná forma; není-li ve shora uvedených ustanoveních této 
smlouvy uvedeno jinak, lze změny sjednat jen dodatkem k této smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

17.6. Žádná smluvní strana není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna převést 
svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu.  

17.7. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně neúčinnými, není 
tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle možnosti vyloží v daném smyslu 
nebo se nahradí novým ustanovením. 

17.8. V případech vyšší moci mohou strany v rámci obvyklé právní praxe požadovat, aby se provádění výkonů po 
toto období zastavilo. Strany v tomto případě nemohou navzájem uplatnit jakékoliv nároky. 

17.9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, nikoliv pod 
nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si smlouvu přečetly, porozuměly 
zcela jejímu obsahu a na důkaz toho k ní připojují své podpisy. 

17.10. Rada města Říčany schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 18. 5. 2023 pod číslem 
usnesení 23-19-004. 

17.11. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město 
Říčany. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy (včetně jejích příloh) dnem jejího 
podpisu. 

 

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.  

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 
 

 
 

V Říčanech  V Brně   

Objednatel:  Zhotovitel:  

    

Ing. David Michalička  Jaroslav Vaňátko  
starosta města   Jednatel, Realitní a stavební společnost s.r.o. 

 
 

 



Stavba: 2302004

Objekt: SO 01

Rozpočet: D.01b

Zadavatel IČO: 00240702

DIČ: CZ00240702

25101

Zhotovitel: IČO: 41432037

DIČ: CZ41432037

614 00  

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

110 047,56

0,00

392 139,72

0,00

ZŠ Nerudova, Říčany - Zahradní úpravy

Venkovní třída se skladem

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Celkem

90 396,28

Fantova 693/45

RN foliová střecha

Brno - Obřany

Město Říčany

Masarykovo náměstí 53/40

Říčany

Za zhotovitele

0,00

0,00

6 500,00

524 036,00

634 083,56

524 036,00

35 000,00
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Popis stavby: 2302004 - ZŠ Nerudova, Říčany - Zahradní úpravy

Popis objektu: SO 01 - Venkovní třída se skladem

Popis rozpočtu: D.01b - RN foliová střecha
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 19 375,78 3,7

2 HSV 15 669,37 3,0

5 HSV 41 028,12 7,8

91 HSV 6 056,64 1,2

95 HSV 5 440,00 1,0

99 HSV 2 826,37 0,5

712 PSV 46 587,69 8,9

713 PSV 11 206,04 2,1

762 PSV 159 413,26 30,4

764 PSV 12 499,05 2,4

766 PSV 116 602,43 22,3

767 PSV 21 333,81 4,1

783 PSV 24 497,44 4,7

VN VN 35 000,00 6,7

ON ON 6 500,00 1,2

Cena celkem 524 036,00 100,0

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Staveništní přesun hmot

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: 2302004

O: SO 01

R: D.01b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 19 375,78
1 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 10,10688 418,00 4 224,68 800-1 RTS 23/ I

Příprava pláně budoucí zpevněné plochy : 9,4*4,48*0,24 10,10688

2 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 2,52672 27,20 68,73 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,10688*0,25 2,52672

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 1,28000 1 428,00 1 827,84 800-1 RTS 23/ I

základové patky pod úrovní pláně budoucí zpevněné plochy : 0,4*0,4*0,5*16 1,28000

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 11,38688 299,00 3 404,68 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,10688 10,10688

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,28000 1,28000

5 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 56,93440 23,49 1 337,39 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 11,38688*5 56,93440

6 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno 

výkopku nebo zeminy - ručně  z horniny 1 až 4

m3 1,28000 808,00 1 034,24 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,28000 1,28000

7 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 39,55200 60,10 2 377,08 800-1 RTS 23/ I

Příprava pláně budoucí zpevněné plochy : 9,4*4,48-0,4*0,4*16 39,55200

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Nerudova, Říčany - Zahradní úpravy

Venkovní třída se skladem

RN foliová střecha

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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S: 2302004

O: SO 01

R: D.01b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Nerudova, Říčany - Zahradní úpravy

Venkovní třída se skladem

RN foliová střecha

8 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 18,21901 279,99 5 101,14 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,10688*1,6 16,17101

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,28000*1,6 2,04800

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 15 669,37
9 271531114R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm m3 2,86960 1 884,00 5 406,33 800-2 RTS 23/ I

(4,2*9,15-0,4*0,4*16)*0,08 2,86960

10 275313621R00 Beton základových patek prostý třídy C 20/25 m3 1,79200 3 490,00 6 254,08 801-1 RTS 23/ I

0,4*0,4*0,7*16 1,79200

11 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 5,12000 643,00 3 292,16 801-1 RTS 23/ I

Nad úrovní pláně budoucí zpevněné plochy : 0,4*4*0,2*16 5,12000

12 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 5,12000 140,00 716,80 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 5,12000 5,12000

Díl: 5 Komunikace 41 028,12
13 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 

mm

m2 35,87000 126,00 4 519,62 822-1 RTS 23/ I

4,2*9,15-0,4*0,4*16 35,87000

14 596811111VV2 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlažby betonové tryskané 40/40/4,5 

cm

m2 38,43000 950,00 36 508,50 Vlastní

4,2*9,15 38,43000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 6 056,64
15 916561111RT2 Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků  rozměrů 500/50/200 

mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého

m 21,03000 288,00 6 056,64 822-1 RTS 23/ I

4,35*2+9,15+3,18 21,03000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 5 440,00

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm
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S: 2302004

O: SO 01

R: D.01b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Nerudova, Říčany - Zahradní úpravy

Venkovní třída se skladem

RN foliová střecha

16 953981204V00 Chemické kotvy, beton, hl.290 mm, M16, malta 2slož kus 64,00000 85,00 5 440,00 Vlastní

Kotvení sloupů do bet. patek : 4*16 64,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 826,37
17 998014011R00 Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm t 29,75129 95,00 2 826,37 RTS 23/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 46 587,69
18 712372121RS1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 

kotvy/m2, pro tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie,  

m2 41,71900 450,00 18 773,55 800-711 RTS 23/ I

4,3*9,2+9,0*0,12+4,15*0,13*2 41,71900

19 712378001R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

atiková okapnice, RŠ 150 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 17,91000 295,00 5 283,45 800-711 RTS 23/ I

atika : 9,15+4,3*2+0,08*2 17,91000

20 712378003R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 9,15000 350,00 3 202,50 800-711 RTS 23/ I

okapová hrana : 9,15 9,15000

21 712378006R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 17,44000 180,00 3 139,20 800-711 RTS 23/ I

vnitřní hrana atiky : 9,0+4,22*2 17,44000

22 712378007R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 17,68000 180,00 3 182,40 800-711 RTS 23/ I

vnitřní pata atiky : 9,0+4,22*2 17,44000

vnitřní kouty atiky : 0,12*2 0,24000

  včetně dodávek výrobků

  včetně dodávek výrobků

  včetně dodávek výrobků

  včetně dodávek výrobků
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S: 2302004

O: SO 01

R: D.01b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Nerudova, Říčany - Zahradní úpravy

Venkovní třída se skladem

RN foliová střecha

23 712391171R00 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie m2 41,71900 30,00 1 251,57 800-711 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 41,71900 41,71900

24 28322012R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 960 g/m2; PVC-P, PES 

výztuž; µ = 15 000,0

m2 47,97685 205,00 9 835,25 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 41,71900*1,15 47,97685

25 69366197R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 47,97685 35,00 1 679,19 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 41,71900*1,15 47,97685

26 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m t 0,16883 1 425,00 240,58 800-711 RTS 23/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 11 206,04
27 713141124R00 Montáž tepelné izolace plochých střech lepená na pruhy z PU lepidla m2 36,00000 145,00 5 220,00 800-713 RTS 23/ I

4,0*9,0 36,00000

28 28375971R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; 

OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E

m3 1,98000 3 000,00 5 940,00 SPCM RTS 23/ I

4,0*9,0*(0,04+0,06)/2*1,1 1,98000

29 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,04500 1 023,00 46,04 800-713 RTS 23/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 159 413,26
30 762341230R00 Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z palubek na pero a drážku, včetně vyřezání 

otvorů ,  

m2 38,25000 204,00 7 803,00 800-762 RTS 23/ I

záklop v celé ploše objektu : 4,25*9,0 38,25000

31 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 1,14750 1 750,00 2 008,13 800-762 RTS 23/ I

záklop : 4,25*9,0*0,03 1,14750

32 762712120R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 

cm2

m 99,15000 360,00 35 694,00 800-762 RTS 23/ I

50 m vodorovně

50 m vodorovně

bednění

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.
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S: 2302004

O: SO 01

R: D.01b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Nerudova, Říčany - Zahradní úpravy

Venkovní třída se skladem

RN foliová střecha

Pomocné sloupky a výměny pod opláštěním skladu : (2,4*(4+3)-1,4+1,4*2+1,0) 19,20000

mezilehlé krokve : 4,0*6 24,00000

atika : (9,15+4,2*2) 17,55000

nosné sloupy : 2,4*16 38,40000

33 762712130R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 224 do 288 

cm2

m 60,94000 400,00 24 376,00 800-762 RTS 23/ I

krokve : 4,0*7 28,00000

průvlaky : 9,15*2 18,30000

vodorovné trámy vynášející kostru opláštění skladu : (4,2+3,12)*2 14,64000

34 762795000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace m3 3,07238 1 039,00 3 192,20 800-762 RTS 23/ I

Pomocné sloupky a výměny pod opláštěním skladu : 0,08*0,12*(2,4*(4+3)-1,4+1,4*2+1,0) 0,18432

mezilehlé krokve : 0,08*0,2*4,0*6 0,38400

atika : 0,08*0,2*(9,15+4,2*2) 0,28080

nosné sloupy : 0,12*0,16*2,4*16 0,73728

krokve : 0,12*0,2*4,0*7 0,67200

průvlaky : 0,12*0,2*9,15*2 0,43920

vodorovné trámy vynášející kostru opláštění skladu : 0,16*0,16*(4,2+3,12)*2 0,37478

35 60515822V Hranol konstrukční KVH Si, SM, C24, 80 x 120 mm, 5 m m3 0,19907 18 500,00 3 682,80 Vlastní

Pomocné sloupky a výměny pod opláštěním skladu : 0,08*0,12*(2,4*(4+3)-1,4+1,4*2+1,0)*1,08 0,19907

36 60515824V Hranol konstrukční KVH Si, SM, C24, 80 x 200 mm, 5 m m3 0,71798 18 500,00 13 282,63 Vlastní

mezilehlé krokve : 0,08*0,2*4,0*6*1,08 0,41472

atika : 0,08*0,2*(9,15+4,2*2)*1,08 0,30326

37 60515852V Hranol konstrukční KVH Si, SM, C24, 120 x 160 mm, 5 m m3 0,79626 18 500,00 14 730,81 Vlastní

nosné sloupy : 0,12*0,16*2,4*16*1,08 0,79626

38 60515854V Hranol konstrukční KVH Si, SM, C24, 120 x 200 mm, 5 m m3 1,20010 18 500,00 22 201,85 Vlastní

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.
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S: 2302004

O: SO 01

R: D.01b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Nerudova, Říčany - Zahradní úpravy

Venkovní třída se skladem

RN foliová střecha

krokve : 0,12*0,2*4,0*7*1,08 0,72576

průvlaky : 0,12*0,2*9,15*2*1,08 0,47434

39 60515858V Hranol konstrukční KVH Si, SM, C24, 160 x 160 mm, 5 m m3 0,40477 18 500,00 7 488,25 Vlastní

vodorovné trámy vynášející kostru opláštění skladu : 0,16*0,16*(4,2+3,12)*2*1,08 0,40477

40 61189991R palubka podlahová smrk; š = 146 mm; l = 800 až 5 000 mm; tl = 28,0 mm; jakost C m2 41,31000 490,00 20 241,90 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 38,25000*1,08 41,31000

41 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 2,75055 1 713,00 4 711,69 800-762 RTS 23/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 12 499,05
42 764352201R00 Žlaby z pozinkovaného plechu dodávka a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a 

dilatací  podokapních půlkulatých, rš 250 mm

m 9,15000 650,00 5 947,50 800-764 RTS 23/ I

9,15 9,15000

43 764421230R00 Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž   rš 200 mm m 10,75000 420,00 4 515,00 800-764 RTS 23/ I

lemování spodní hrany dřevěného obložení : 4,35+3,2*2 10,75000

44 764454201R00 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové 

včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů  průměru 75 

mm

m 3,00000 650,00 1 950,00 800-764 RTS 23/ I

3 3,00000

45 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 0,05770 1 500,00 86,55 800-764 RTS 23/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 116 602,43
46 766412123R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, 

modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm

m2 31,51000 327,00 10 303,77 800-766 RTS 23/ I

vnější opláštění uzavíratelného skladu : 2,4*(4,25+3,15)*2-1,4*1,4-1,0*2,05 31,51000

47 766417111R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn m 117,52000 97,00 11 399,44 800-766 RTS 23/ I

treláž pro popínavé rostliny : 1,94*8 15,52000

50 m vodorovně

50 m vodorovně

včetně rohů
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Nerudova, Říčany - Zahradní úpravy

Venkovní třída se skladem

RN foliová střecha

laťování na SZ stěně učebny : 6,0*17 102,00000

48 766622223V00 Montáž okna komplet.otvír. do připraveného rámu, 1kříd.nad 0,81 m2 kus 1,00000 1 850,00 1 850,00 Vlastní

1 1,00000

49 766662122V00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

1 1,00000

50 766670011V00 Montáž rámové zárubně  dveří kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

1 1,00000

51 766670021V00 Dodávka a  montáž kliky a štítku, zámku a cylindrické vložky kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

1 1,00000

52 766825121V01 Výroba a montáž tabule s policí vč. povrchové úpravy soubor 1,00000 15 500,00 15 500,00 Vlastní

1 1,00000

53 61110318V Okno dřevěné  1kříd. OS1 1400x1400 kus 1,00000 28 420,00 28 420,00 Vlastní

1 1,00000

54 61173121V Dveře vchodové plné palubkové 900 x 1970 mm, lazura, zadlabací vložkový zámek kus 1,00000 18 500,00 18 500,00 Vlastní

1 1,00000

55 611816175V Zárubeň rámová smrk, šířka 900 mm, lazura kus 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

1 1,00000

56 61189997R palubka podlahová smrk; š = 146 mm; l = 800 až 5 000 mm; tl = 24,0 mm; jakost A/B m2 34,66100 420,00 14 557,62 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 31,51000*1,1 34,66100

57 611981899V Hranolek SM 40 x 70 mm m 126,92160 42,00 5 330,71 Vlastní

treláž pro popínavé rostliny : 1,94*8*1,08 16,76160

laťování na SZ stěně učebny : 6,0*17*1,08 110,16000

58 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 0,76145 973,00 740,89 800-766 RTS 23/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 21 333,81
59 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 161,79200 35,00 5 662,72 800-767 RTS 23/ I

Patky pro kotvení sloupů : 80*(0,12*0,8+0,19*0,16)*16 161,79200

50 m vodorovně
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Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Nerudova, Říčany - Zahradní úpravy

Venkovní třída se skladem

RN foliová střecha

60 13611228R Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl. = 10,00 mm t 0,17474 65 000,00 11 358,10 SPCM RTS 23/ I

Patky pro kotvení sloupů : 80*(0,12*0,8+0,19*0,16)*16*1,08*0,001 0,17474

61 13890201R příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg kg 161,79200 25,00 4 044,80 SPCM RTS 23/ I

Patky pro kotvení sloupů : 80*(0,12*0,8+0,19*0,16)*16 161,79200

62 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,18445 1 454,00 268,19 800-767 RTS 23/ I

Díl: 783 Nátěry 24 497,44
63 783626200RX1 Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování m2 124,35240 197,00 24 497,44 800-783 RTS 23/ I

vnější opláštění uzavíratelného skladu - obě strany : (2,4*(4,25+3,15)*2-1,4*1,4-1,0*2,05)*2 63,02000

podhled : 4,25*9,0 38,25000

sloupy : (0,12+0,1)*2*2,4*8 8,44800

treláž pro popínavé rostliny : (0,04+0,07)*2*1,94*8 3,41440

laťování na SZ stěně učebny : (0,04+0,07)*6,0*17 11,22000

Díl: VN Vedlejší náklady 35 000,00
64 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 23/ I

65 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 23/ I

Díl: ON Ostatní náklady 6 500,00
66 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00 RTS 23/ I

Celkem 524 036,00

50 m vodorovně
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