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11.výzva MAS Karlštejnsko-IROP-Dopravní infrastruktura II, Název projektu: „JIVINA, CHODNÍK PODÉL SILNICE II/117“, reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015791

DODATEK č. 1 SMLOUVY  O DÍLO ze dne 4.5.2022

uzavřená podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi 

I.
Smluvní strany

Zhotovitel				RV Služby / Václav Rambouský
Název, sídlo, zapsaný v OR		Kosmonautů 762/13, 268 01 Hořovice
Zastoupený:				Václavem Rambouským
IČO:					87604281
DIČ:					CZ8505090748
Bankovní spojení:			ČSOB, a.s.
Číslo účtu:				296544612/0300
Tel:					+420 776 433 434
e-mail:					vaclavram@seznam.cz
www:				  
DS:

a

Objednatel
Společnost:				Obec Jivina
Sídlo:					Obecní úřad Jivina 76,  267 62  Jivina
ORP:					Hořovice
IČ:					00233366
DIČ: 					CZ00233366
Zastoupen: 				panem Ing. Václavem Ungrem, starostou obce
Tel: 				+420 724 918 142
E-mail:				obec.jivina@gmail.com
www:					http://www.jivina-be.cz
Bankovní spojení:			Česká národní banka, a.s., 
Číslo účtu: 				94-916131/0710
DS:					v5na726








se mění v

III. Cena díla

0. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách takto:
					
	
       Cena bez DPH			4 801 251,69 Kč	
	Sazba DPH 21%	 	1 008 262,85 Kč		 		
	Cena celkem			5 809 514,54 Kč		 

		Celková cena vč. DPH	 5 809 514, 54 Kč		

0. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Původní smluvní cena byla překročena z důvodu vynucených víceprací, které jsou součástí změnového listu. Sjednaná cena se vztahuje k rozsahu předmětu díla vymezeného Dodatkem č. 1 ke smlouvě. Do výše sjednané ceny bude zhotovitel fakturovat s použitím jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 Dodatku ke smlouvě. Jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění smlouvy.

0. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady, které zhotovitel vynaloží při provádění díla nebo v souvislosti s tím za účelem řádného a včasného splnění závazku založeného smlouvou. Sjednaná cena rovněž zahrnuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do doby splnění závazku smlouvou založeného. 

VI.
Doba plnění

0. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo do 19.9.2022 z důvodů požadavků na výstavbu ze strany DOSS, které objednatel ani zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předvídat.



V Jivině dne 5.9.2022        	       	  		   V Jivině dne 5.9.2022

  





........................................................			     ........................................................
za zhotovitele Václav Rambouský                                za objednatele Ing. Václav Ungr
                 jednatel                                			     starosta obce Jivina                                                                                 	 
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