
S009P00U65C7
Číslo SOD zhotovitele: 2022/66Číslo SOD objednatele: 2022/002069/SRM/DS/

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
O ZAJIŠTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

A SOUVISEJÍCÍCH DODÁVEK, SLUŽEB A ČINNOSTÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

s
)OBPZ3/2022

I. Smluvní strany

Objednatel

Sídlo
Zastoupené

: město Blansko

: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
: Ing. Jiřím Crhou - starostou města Blansko
:00279943
: CZ 00279943
:
:

: Ing. Petr Mráček, Ph.D.,

IČO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel" či „stavebník")

a

Zhotovitel
Sídlo
Zastoupený
Zápis do OR

: LP staving s.r.o.
: Větrov 160, 664 83 Domašov
: Ing. Ladislavem Pokorným - jednatelem
: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66727
:29222745
: CZ29222745
:
:

: Lukáš Beneš,

IČO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel" či „dodavatel")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2022/002069/SRM/DS ze dne 26.05.2022,
jejímž předmětem je provedení stavebních prací včetně zajištění a provedení souvisejících prací, dodávek
a činností směřujících úplnému a řádnému provedení díla s názvem:

„Obnova blanenského podzámčí - Zámek 3“
za účelem obnovy objektu Zámek 3 v Blansku.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čl. V odst. 5.6 a čl. XVII.
odst. 17.6 Smlouvy o dílo z důvodů souvisejících časových a jiných věcných vazeb vzniklých při realizaci
díla. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno
dále v textu tohoto dodatku.

D1/1 Doba plnění
S ohledem na vlhkostní poměry realizované stavby - vysoké vlhkosti v konstrukcích zdivá a podlah, se
smluvní strany dohodly na prodloužení níže uvedených termínů plnění díla, přičemž tyto termíny jsou
stanoveny jako nejzazší:

Dokončení stavebního díla (stavebních prací)
Dokončení díla...................................................

do 20. 07. 2023
do 20. 07. 2023
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Měření vlhkosti podkladu a vyhodnocování možnosti pokládky finálních nášlapných povlakových vrstev
bude probíhat v týdenních intervalech. Po zhodnocení stavu vlhkosti zhotovitel s objednatelem dohodnou
a odsouhlasí realizaci pokládky podlah, a zhotovitel nejpozději do 5 týdnů od vzájemného odsouhlasení
(např. zápis do stavebního deníku) dílo dokončí. Nebude-li vzájemný souhlas s realizací pokládky podlah
učiněn do 14.06.2023 a nedohodnou-li se písemně smluvní strany jinak, závazek zhotovitele dílo dokončit
nejpozději v termínech uvedených v odstavci D1/1 tohoto dodatku tím není zpochybněn. Opatření stím
spojená jdou v plné výši k tíži zhotovitele.

D1/2 Cena díla
Na základě jednání a vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti se zjištěnými skutečnostmi
při realizaci díla byla dojednána úprava prováděných prací tak, jak je definováno v rozpočtu, který je
nedílnou součástí tohoto dodatku. Celková cena díla se tímto dodatkem zvyšuje o částku 498.678,06 Kč
bez DPH (vícepráce ve výši 941.105,58 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 442.427,52 Kč bez DPH) a činí
nově 20.797.094,70 Kč bez DPH.

D1/3 Záruční podmínky
Smluvní strany se dohodly na prodloužení záruční doby na zhotovené dílo o 1 rok tedy na 72 měsíců
ode dne předání a převzetí díla ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo Prodloužení záruční doby o 1 rok se
nevztahuje na výrobky s vlastním záručním listem, kde zůstává zachována záruka dle znění smlouvy o
dílo v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo.

\

III. Závěrečná ustanovení
D1/1 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem
dodatku č. 1 souhlasí.

D1/2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

D1/3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

D1/4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

D1/5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se
zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel
nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

D1/6 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení č. Vh. přijatém na schůzi Rady města Blansko
konané dne

Příloha
1. Rozpočet

dne /lj\ b. 1o2-SV Blansku

Za objednatele Za zhotovitele

město Blansko

Ing. Jiří Crha
starosta města jednatelem
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Položkový rozpočet VCP a MNP

OBNOVA BLANENSKÉHO PODZÁMČÍ - ZÁMEK 3220627Stavba:

s

CelkemRozpis ceny
498 678,06HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

498 678,06Celkem

Rekapitulace daní
0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

498 678,06 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

498 678,06 czkCena celkem bez DPH

Rekapitulace dílčích částí
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základníČíslo %Cena celkemDPH celkemNázev DPH

100Změnové listy 498 678,060,00 498 678,0602

35Změnový list č. 1 Vnitřní příčky 174 698,250,00 174 698,2501

Změnový list č. 2 Vnitřní omítky 233 343,26 470,00 233 343,2602

Změnový list č. 3 Úprava odvětrání -24 105,98 -50,00 -24 105,9803

Změnový list č. 4 střecha a 
klempířské prvky 36 336,16 70,00 36 336,1604

16Změnový list č. 5 podlahy 78 406,370,00 78 406,3705

498 678,06 103Celkem za stavbu

Rekapitulace dílů

Číslo %CelkemTyp díluNázev

-88,7Méněpráce -442 427,52HSVMP

Vícepráce 941 105,58 188,7HSVVCP

498 678,06 100,0Cena celkem
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Položkový rozpočet

OBNOVA BLANENSKÉHO PODZÁMČÍ - ZÁMEK 3220627S:

Změnové listyO: 02

/Změnový list č. 1 Vnitřní příčkyR: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: VCP Vícepráce

317121102RT2 Osazeni překladu světlost otvoru do 160 cm včetně
dodávky RZP149x14x14

kus2 13,00000

Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm kus317168122R003 4,00000

Příčky z cihel.keramických na maltu MVC 5, tl. 14342247133R00 m2 45,690004

příčka : 9,1*3,6

6,6*3,05

-0,9*2*4

32,76000

20,13000

-7,20000

3 612421637R00 | Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 91,38000

příčka : 9,1*3,6*2 65.52000

40.26000

-14,40000

6,6*3,05*2

-0,9*2*4*2

5 962032231R00 Bouráni zdivá z cihel pálených na MVC m3 16,80900

příčky 150 mm : 0,15*9,1*3,6

zdivo 500 mm : 0,5*3,05*4,2

zdivo 750 mm : 0,75*3.05*2,4

4,91400
6.40500
5,49000

6 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 31,93710

příčky 150 mm 0,15*9,1*3,6*1,9

zdivo 500 mm : 0.5*3.05*4.2*1,9

zdivo 750 mm : 0,75*3.05*2,4*1,9

9,33660
12,16950
10,43100

7 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 31,93710

příčky 150 mm 0,15*9,1*3,6*1,9

zdivo 500 mm : 0,5*3,05*4,2*1,9

zdivo 750 mm : 0,75*3 05*2,4*1 9

9,33660

12,16950

10,43100

81979082111R00 1 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 31,93710

příčky 150 mm . 0.15*9,1*3,6*1,9

zdivo 500 mm : 0,5*3.05*4,2*1,9

zdivo 750 mm : 0,75*3.05*2,4*1,9

9,33660

12,16950

10,43100

9 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 127,74840

příčky 150 mm : 0,15*9,1*3,6*1,9*4

zdivo 500 mm : 0.5*3,05*4 2*1,9*4

zdivo 750 mm 0,75*3,05*2,4*1,9*4

37,34640
48,67800
41,72400

10l979086112R00 Nakládáni nebo překládáni suti a vybouraných hmot t 31,93710

příčky 150 mm 0,15*9.1*3,6*1 9

zdivo 500 mm : 0.5*3.05*4.2*1,9

zdivo 750 mm 0.75*3 05*2,4*1.9

9,33660

12,16950

10,43100

11'979999999R00 Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsi (skup.170107) t 31,93710

příčky 150 mm 0,15*9,1*3,6*1 9

zdivo 500 mm 0,5*3,05*4 2*1,9

zdivo 750 mm 0.75*3.05*2.4*1.9

9,33660

12,16950

10,43100

12 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 6,47273
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Položkový rozpočet

OBNOVA BLANENSKÉHO PODZÁMČÍ - ZÁMEK 3220627S:

Změnové listyO: 02

/'
Změnový list č. 2 Vnitřní omítkyR: 02

CelkemP.č. Číslo položky Název položky Cena / MJMJ Množství
VícepržceDíl: VCP

m2 340,000001 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková
340,00000Celková plocha stropu 1.NP : 340
260,000002 612481113R00 Potaženi vnitř, stěn sklotex. pletivem s vypnutfm m2

doplněni vnitřních omltek:260 :
260,00000260

17,506604 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t
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Položkový rozpočet

OBNOVA BLANENSKÉHO PODZÁMČÍ - ZÁMEK 3220627S:

Změnové listyO: 02
s

Změnový list č. 3 Úprava odvětráníR: 03

P.č. Číslo položky Název položky CelkemMJ Množství Cena / MJ
MéněpráceDíl: MP

kus -1,00000Hlavice ventilační polypropylen PP DN 757212731521
kus -2,00000Hlavice ventilační polypropylen PP DN 1107212731532
kus -4,00000Lemováni prostupů z Ti Zn 500x500 mm764241441R003

-14,00000Odvětráni troubami PVC kruhovými 100x2,8 mm
vč.úchytných prvků a tfmlnků - izolované

953761131R0U4 m

-8,00000Odvětráni troubami PVC kruhovými 200x4,9 mm
vč.úchytných prvků a tfmlnků-izolované

953761135R005 m

-3,00000Ventilátor ELKO DN 100 vč.pňpojenl na el.instal. a
rozvodů

kusM24Rpol016

-4,00000ventilátor ELKO DN 200 mm vč.pňojenl el.instal. a
rozvodů

kusM24Rpol027

kus -3,00000Větrací hlavice kovová nástřešnl DN 100 D+MM24Rpol038
kus -4,00000Větrací hlavice kovová nástřešnl DN 200 D+MM24Rpol049

VícepráceDíl: VCP
Dno s odvodem kondenzátu ROKA rs 3200 průměr 120 kus 2,00000314844213RU110
mm

3,00000Montáž potmbl plechového kruhového do d 100 mm728112111R0011 m
14,00000Montáž potmbl plechového kruhového do d 200 mm12 728112112R00 m

Montáž potmbl ohebného neizolovaného z AL do d 100 9,00000728115111R0013 m
mm

kus 2,00000Montáž klapky plechové kmhové do d 200 mm728212412R0014
kus 7,00000Montáž talířového ventilu kmhového do d 100 mm728413521R0015

2,00000Montáž ventilátom radiánlho středotlakého potrubního do
0,03 m2

kus16 728612112R00

Dodávka a montáž samolepicí izolace kaučuk tl. 20 mm m2 4,00000728212611R117

kus 2,00000Potrubní ventilátor DN125 dvouotáčkový429148017R118
kus 2,00000Zpětná klapka těsná, DN 12542971074R119
kus 7,00000Ventil talířový odvodni plastový VEF 1004297266052R20
kus 3,30000Potmbl SPIRO, 100 mm x 3 m42981161R21
kus 15,40000Potmbl SPIRO, 125mm x 3 m42981162R22

kus 9,90000Hadice ohebná Semivac, 100 mm x 1 m4298150101R23
2,00000Taška prostupová + nástavec odvětráni kanalizace taška

režná
kus765313184RS124
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Položkový rozpočet

OBNOVA BLANENSKÉHO PODZÁMČÍ - ZÁMEK 3S: 220627

Změnové listyO: 02
/'

R: Změnový list č. 4 střecha a klempířské prvky04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: MP Méněpráce

1 764272112U00 Oplechovánl komína z TiZn a světlovodu kus -2,00000

Žlab háky půlkruhové rš 330 D+M pro prvky z TiZn2 764352215U00 kus -6,00000
3 765313113RS1 Krytina pálená 12, střech jednoduchých z tašek režných m2 -62,00000

Díl: VCP Vícepráce
4 764231430RT1 Lemováni Ti Zn střešních oken ,rš 330 mm 197,92000m

ozn K/5 střešní okna:64 : -64

T11 : 2*(0,78+1,4)*26

T12 : 2*(0,55+0,78)*4

T13 : 2*(0,9+1,9)*24

T16 : 2*(0,78+0,98)*1

-64,00000

113,36000

10,64000

134,40000

3,52000
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Položkový rozpočet

OBNOVA BLANENSKÉHO PODZÁMČÍ - ZÁMEK 3220627S:

Změnové listyO: 02

Změnový list č. 5 podlahyR: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: MP Méněpráce

1 775919112U00 Montáž podlah vinylových m2 -391,70000
2 998775201R00 Přesun hmot pro podlahy, výšky do 6 m % -4 574,13160
3 27252092 V Vinyl podlaha dodávka -odstín světle šedá druh a barvu

upřesnit dle výběru objednatele
m2 -411,28500

VícepráceDíl: VCP
4 776101115R00 Vyrovnáni podkladů samonivelačnl hmotou do tl.2 mm m2 391,70000

5 776101121ROO Provedeni penetrace podkladu m2 391,70000
6 776421100RU1 Lepeni podlahových sokllků z měkčeného PVC včetně

dodávky sokllku PVC
280,14000m

Lepeni podlah PVC z pásů, plochy běžné včetně dodávky
podlahoviny

7 776522100RT2 m2 391,70000

8 998776202ROO Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 777,30120

Stránka 6 z


