
Protokol o změně díla - OPRAVA Změnový list č. 016 

Předmět díla: Školní budova SOŠ Jarov 
Objekt: SOŠ logistických služeb, Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9 
Objednatel : Středni odborná škola Jarov, Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9, IČ: 00300268 
Zhotovitel: SYNER, s.r.o, Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4 - Perštýn, IC: 48292516 
Správce stavby: BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15 120 00 Praha 2, IC: 05420237 
TOS: BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15 120 00 Praha 2, IC: 05420237 

Projektant: Anarchitecture s.r.o., Františka Křižka 460/13, 170 00 Praha 7, ICO 10777849 a VIAPLAN, s.r.o., Chomutovská 51/12, Ruzyně, 
161 00 Praha 6, IČO 28888367 

Hl.projekt. Manažer Leon Taurus s.r.o., Washingtonova 1599/17, Praha 1, IČ 04301188 
Popis změny: Realizace vestavěného nábytku 

Zadávací dokumentace výslovně neobsahovala realizaci vestavěného nábytku, které objednatel požaduje doplnit nad rámec zadávací dokumentace v souladu s Přílohou é. 2. 
Projektová dokumentace je výsledkem zpracované variace na projektovou činnost, která byla zadaná formou variace dne 8.8.2022. Z důvodu vysoké ceny projekčních prací byl 
dne 13.9.2022 Zhotovitel vyzván k modifikaci projekčních prací s maximální unifikací místností pro zpracováni projektu interiéru za účelem obdrženi indikativní cenové nabídky. 
Indikativní nabídky byly předloženy dne 14.11.2022. Správce stavby následně požádal Zhotovitele o modifikaci nabídek s různou třídou použité dřeviny. Správce stavby spolu s 
objednatelem provedl kontrolu vybrané varianty (dřevěný materiál laminát v kombinaci s truhlářkou překližkou na exponovaných místech). Po úpravě zadáni jste byli vyzváni k 
dopracováni dokumentace pro výběrově řízeni a předloženi min. 3. cenových nabídek, kterou jste nám předali dne 21.2.2023 ke kontrole. Po konzultaci s objednatelem bylo na 
kontrolním dni stavby rozhodnuto, že objednatel nepožaduje dodávku šatních skfiněk, patřici do volného mobiliáře (nejsou pevně spojeny s budovou). Správce stavby na základě 
požadavku objednatele upravil rozsah variace a šatní skřínky vyjmul z obsahu dodávky. Po provedené kontrole rozsahu projektové dokumentace a požadovaného standardu jste 
byli požádáni o zaslání min. 3. cenových nabídek na realizaci. 
Součást variace se stává: 
1. Projektová dokumentace v podrobnosti výrobní dokumentace s výpisem prvků 
2. Dodávka a montáž vestavěného nábytku v souladu s projektovou dokumentací a výpisem prvků. 
3. Autorský dozor 

Změnu vyvolal: Správce stavby 
Jedná se o změnu: rozšiřeni předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla X ... (zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla C ,., 

E § 222 odst. 4 ZZVZ - de mini mis X N 
o Způsob projekčního řešení změny: Q) 
'ni' (zaškrtnout) zápis do stavebního deníku '0 ,::, 

dodatek k PO 
dokumentace skul.provedení X 
liné - dokumentace pro provedení stavby X 

..!!! 
ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenový nárůst za ZL č.16 bez DPH 

'o náklady na změnu bez DPH 8 248 622,00 Kč ... Výše DPH sazba: I 21% 1 732 210,62 Kč i 
'-' náklady na změnu vč. DPH 9 980 832,62 Kč o 
Q) Cena díla bez DPH (dle SOD) 298 437 679,00 Kč ·ni'· 
'0 Cena díla dle ZL č. 16 bez DPH 337 686 835,24 Kč ,::, 

Cena díla dle ZL č. 16 vč. DPH 408 601 070,64 Kč 
N Méněpráce celkem bez DPH O.OD Kč O.OD% ~::::i S! 

·r4 ':' !::! Vícepráce celkem bez DPH 8 248 622,00 Kč 2,76% 
N- Hodnota změny celkem za ZL č. 16 8 248 622,00 Kč 2,76% '0 

o >, Součet % všech změn - §222 odst. 4 ZZVZ 9,21% 
C CU '~ -g E Součet % všech změn - §222 odst. 5 a 6 ZZVZ 3,94% ::c N 

C Termin realizace změny: 01.04.2023 - 31.09.2023 -~ 
~ Vliv změny na termín dokončení díla: žádný 

Změnu odsouhlasil: datum podpis 
Zhotovitel (statutární zástupce): Robert Špott 

>, Zhotovitel (statutární zástupce): Luboš Váňa C ,., --- E Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Petr Přástka N ·= - 
Q) Správce stavby: Ing. Vladimír Bartoš "' 1G - :E TOS: Ing. Vladimír Bartoš ::, 
o 

l(A~;f/ ;:/tP/&J- - "' Projektant: '0 o 
Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Miloslav Janeček, - 
Hlavni projektový manažer Jiří Stich 
Přílohy: 
Stanovisko správce stavby 

přilohy Prohlášeni objednatele 
Rozpočet 


