
Změnový list č.1 - Rekapitulace
Název projektu: 841-TATO - 007 - Rekonstrukce inženýrských sítí ulice Otakara Ševčíka

Celkem [CZK]

Objednatel: Město Písek     Zhotovitel: STRABAG a.s. 580 076,43

ČP Popis CČ [CZK]

1. ul. Otakara Ševčíka 145 127,79

1.1. Zemní práce 115 396,29

1.2. Vodorovné konstrukce 34 635,73

1.3. Trubní vedení -542 303,10

1.4. Přesun sutě 23 093,51

1.5. Přesun hmot -20 394,11

1.6. Nové položky - Kanalizační potrubí PVC-U DN 300 - 42 m a DN 400 - 89 m 534 699,47

2. ul. Otakara Ševčíka - obnova povrchů 434 948,64

2.1. Zemní práce 34 214,83

2.2. Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 110,70

2.3. Přesun sutě 56 055,21

2.5. Elektroinstalace - silnoproud -26 095,35

2.6. Nové položky 355 663,25
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Objednatel: Město Písek     Zhotovitel: STRABAG a.s. Celkem [CZK] 580 076,43

ČP Kód položky Název položky/popis MJ Množství JC [CZK] CČ [CZK]

1. ul. Otakara Ševčíka 145 127,79

1.1. Zemní práce 115 396,29

1.1.2. 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 46,500 73,01 3 394,97

1.1.13. 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 m3 104,160 432,20 45 017,95

1.1.16. 132354203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 m3 26,000 504,23 13 109,98

1.1.17. 162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 26,000 155,37 4 039,62

1.1.18. 162651132 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 6,510 155,37 1 011,46

1.1.19. 166151101 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně m3 104,160 16,27 1 694,68

1.1.20. 166151111 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 strojně m3 26,000 16,27 423,02

1.1.21. 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 26,000 75,96 1 974,96

1.1.22. 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 6,510 75,96 494,50

1.1.23. 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 46,500 28,16 1 309,44

1.1.24. 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 65,020 100,13 6 510,45

1.1.25. 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 32,510 18,99 617,36

1.1.26. 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 130,160 275,03 35 797,90

1.2. Vodorovné konstrukce 34 635,73

1.2.1. 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 26,470 1 308,49 34 635,73

1.3. Trubní vedení -542 303,10

1.3.1. 810471811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 600 do 800 m 31,000 302,54 9 378,74

1.3.2. 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 12,000 4 255,36 51 064,32

1.3.3. 831422121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 500 m -100,000 387,99 -38 799,00

Změnový list č.1 - soupis prací
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1.3.4. 59710709 trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160 m -101,500 5 454,61 -553 642,92

1.3.5. 837424111 Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 500 kus -5,000 2 252,84 -11 264,20

1.3.6. 28617257 vložka šachtová sklolaminátová SN8 nebo SN12 DN 500 kus -4,000 2 049,27 -8 197,08

1.3.7. 837425121 Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 500 kus -10,000 2 252,84 -22 528,40

1.3.8. 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 m -175,000 151,27 -26 472,25

1.3.9. 851311131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 m 7,000 331,67 2 321,69

1.3.10. 55251114 trouba vodovodní litinová hrdlová řady dl 6m DN 160 m 9,250 1 960,68 18 136,29

1.3.31. 890431851 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 3 m3 m3 2,356 2 420,30 5 702,23

1.3.55. 894411141 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30 kus 1,000 10 874,48 10 874,48

1.3.56. 59224339 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm kus 1,000 9 355,52 9 355,52

1.3.57. 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 1,000 2 033,81 2 033,81

1.3.58. 59224104 skruž betonová studniční 100x100x9cm kus 1,000 2 684,63 2 684,63

1.3.59. 59224102 skruž betonová studniční 100x50x9cm kus 1,000 2 672,11 2 672,11

1.3.60. 59224147 prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x80mm kus 1,000 305,07 305,07

1.3.61. 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000 1 689,86 1 689,86

1.3.62. 28661933 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení B125 kus 1,000 2 382,00 2 382,00

1.4. Přesun sutě 23 093,51

1.4.1. 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 71,610 49,45 3 541,11

1.4.2. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 71,610 60,42 4 326,68

1.4.3. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 286,440 6,04 1 730,10

1.4.4. 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 71,610 125,16 8 962,71
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1.4.5. 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 71,610 63,30 4 532,91

1.5. Přesun hmot -20 394,11

1.5.1. 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t -372,972 54,68 -20 394,11

1.6. Nové položky - Kanalizační potrubí PVC-U DN 300 - 42 m a DN 400 - 89 m 534 699,47

1.6.1. 151101102 Příložné pažení výkopu hl. do 4 m zřízení m2 172,000 128,00 22 016,00

1.6.2. 151101112 Příložné pažení výkopu hl. do 4 m ostranění m2 172,000 60,00 10 320,00

1.6.3. 871370320 Montáž kanal. potrubí z PVC DN 300 m 40,200 182,00 7 316,40

1.6.4. Trubka hrdl. hladká Ultra Solid d 315 m 42,000 1 884,29 79 140,18

1.6.5. 871390320 Montáž kanal. potrubí z PVC DN 400 m 88,900 206,00 18 313,40

1.6.6. Trubka hrdl.hladká Ultra Solid d 400 m 96,000 3 039,43 291 785,28

1.6.7. 877370320 Montáž tvarovek do DN 400 ks 22,000 710,00 15 620,00

1.6.8. Odbočka 45° Ultra solid 315/160 ks 7,000 3 605,63 25 239,41

1.6.9. Odbočka Easy Clip DN 300-315 pr. 150 ks 2,000 3 291,10 6 582,20

1.6.10. Odbočka Easy Clip DN 400 pr. 200 ks 13,000 3 611,50 46 949,50

1.6.11. 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 10,015 1 140,00 11 417,10

2. ul. Otakara Ševčíka - obnova povrchů 434 948,64

2.1. Zemní práce 34 214,83

2.1.4. 113106511 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 m2 165,000 100,85 16 640,25

2.1.8. 113154264 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase m2 193,000 91,06 17 574,58

2.2. Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 110,70

2.2.13. 979071111 Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým m2 165,000 91,58 15 110,70
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2.3. Přesun sutě 56 055,21

2.3.1. 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 173,820 49,45 8 595,40

2.3.2. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 173,820 60,42 10 502,20

2.3.3. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 695,280 6,04 4 199,49

2.3.4. 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 173,820 125,16 21 755,31

2.3.5. 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 173,820 63,30 11 002,81

2.5. Elektroinstalace - silnoproud -26 095,35

2.5.1. 741374071 Montáž světlomet halogenový vnitřní nebo vnější kus -2,000 5 632,09 -11 264,18

2.5.2. 10.541.953 Sví.hal. 500W refl.černá s č. kus -2,000 6 007,56 -12 015,12

2.5.3. 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus -1,000 563,21 -563,21

2.5.4. 998741201 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m % -4,000 563,21 -2 252,84

2.6. Nové položky 355 663,25

2.6.1. 113107432 Odstranění podkladů z betonů v přejezdovém prahu tl. 20 cm m2 9,000 668,00 6 012,00

2.6.2. 113107146 Odstranění podkladu z asfaltu v přejezdovém prahu, chodník tl. 20 a 45 cm - ručně m2 25,800 814,00 21 001,20

2.6.3. 997221861 Skládkovné beton + doprava t 4,320 124,00 535,68

2.6.4. 997221875 Skládkovné asfalt + doprava t 22,460 541,00 12 150,86

2.6.5. Vyřízení + osazení DIO kpl 1,000 238 392,30 238 392,30

2.6.6. Vybourání stávajících UV + osazení nových UV se sifonem ks 3,000 20 006,31 60 018,93

2.6.7. vybourání původní UV mříže + ozasení nové UV mříže ks 2,000 8 776,14 17 552,28
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