
Změnový list č.2 - Rekapitulace
Název projektu: 841-TATO - 007 - Rekonstrukce inženýrských sítí ulice Otakara Ševčíka

Celkem [CZK]

Objednatel: Město Písek     Zhotovitel: STRABAG a.s. 807 581,65

ČP Popis CČ [CZK]

1. ul. Otakara Ševčíka - obnova povrchů - méněpráce -1 820 167,61

1.1. Komunikace pozemní -1 718 161,10

1.2. Ostatní konstrukce a práce, bourání -102 006,51

2. ul. Otakara Ševčíka - obnova povrchů - vícepráce 2 627 749,26

2.2. Komunikace pozemní 2 285 834,62

2.3. Ostatní konstrukce a práce, bourání 304 920,29

2.5. Přesun sutě 36 994,35
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1. ul. Otakara Ševčíka - obnova povrchů - méněpráce -1 820 167,61

1.1. Komunikace pozemní -1 718 161,10

1.1.3. 565175121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š přes 3 m m2 -1 050,000 520,44 -546 462,00

1.1.6. 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 -1 050,000 11,36 -11 928,00

1.1.7. 577144131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 -2 100,000 310,11 -651 231,00

1.1.8. 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 -444,075 325,58 -144 581,94

1.1.9. 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 -448,516 319,55 -143 323,29

1.1.10. 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 -80,000 343,78 -27 502,40

1.1.11. 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 -82,400 395,16 -32 561,18

1.1.12. 596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 -215,000 343,78 -73 912,70

1.1.13. 592452131 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 -219,300 395,16 -86 658,59

1.2. Ostatní konstrukce a práce, bourání -102 006,51

1.2.3. 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m -20,000 384,28 -7 685,60

1.2.4. 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m -20,000 152,12 -3 042,40

1.2.6. 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m -176,460 179,13 -31 609,28

1.2.7. 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m -48,807 382,56 -18 671,61

1.2.8. 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m -76,000 384,28 -29 205,28

1.2.9. 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m -77,520 152,12 -11 792,34

2. ul. Otakara Ševčíka - obnova povrchů - vícepráce 2 627 749,26

2.2. Komunikace pozemní 2 285 834,62

2.2.0.2 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 95,930 139,07 13 340,99

Změnový list č.2 - soupis prací
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2.2.0.5 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 185,000 335,95 62 150,75

2.2.1. 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 967,000 656,00 634 352,00

2.2.2. 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 145,000 562,00 81 490,00

2.2.4. 58381008 Dlážděné kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 250,900 1 610,00 403 949,00

2.2.5. 451579777 Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého m2 1 112,000 18,49 20 560,88

2.2.6. 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 650,000 1 646,14 1 069 991,00

2.3. Ostatní konstrukce a práce, bourání 304 920,29

2.3.2. 916111113 Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 706,000 207,00 146 142,00

2.3.3. 451319777 Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu m2 247,100 32,75 8 092,53

2.3.4. 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 550,000 44,00 24 200,00

2.3.5. 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 329,150 384,28 126 485,76

2.5. Přesun sutě 36 994,35

2.5.1. 997231511 Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami t 172,500 148,00 25 530,00

2.5.2. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 172,500 60,42 10 422,45

2.5.3. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 172,500 6,04 1 041,90
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