
Vícepráce 1

Méněpráce

Stavba: Rekonstrukce inženýrských sítí ulice Otakara Ševčíka x

Objekt: 841/TD/TA/2023/04

Investor (objednatel ) stavby:
Město Písek
Velké náměstí 114, 397 01 Písek

TDS: xxx

Projektant: PROJEKTOSTAV s.r.o.
Jiřího Srnky 2495, 397 01 Písek

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět změny:

Méněpráce:

• změna materiálu trubního vedení kanalizace (kamenina nahrazena plastem)

• ponechání stávajícího vodovodního potrubí

• změna druhu materiálu napojení přípojek

• stavební objekt Elektroinstalace vypuštěn

Vícepráce: • prodloužení úseku kanalizace včetně nové revizní šachty

• vyšší počet kanalizačních přípojek

• prodloužení úseku vodovdu

• větší plocha stávajících kamenných kostek

• stmelené kryty komunikace o vyšších tloušťkách a větší ploše (zvětšená plocha frézování)

• nutnost pažení rýhy kanalizace z důvodu značných hloubek trubního vedení (3,5 - 4 m)

• kompletní vyřízení, schválení a osazení dopravního značení pro DIO

• výměna stávajících nevyhovujících uličních vpustí včetně dodávky nových

• veškeré přesuny hmot, odvozy, skládkovné související s prodloužením tras kanalizace a vodovodu

Celkem bez DPH 580 076,43 

DPH 21% 121 816,05 

Celkem s DPH 701 892,48 

Podpis navrhovatele: …………………………………….. Datum:

Vyjádření:

Zhotovitel:

Projektant

TDS:

Investor:

Přílohy: Vyjádření projektanta

0322-01.1 ul. Otakara Ševčíka                                                              
0322-01.4 ul. Otakara Ševčíka - obnova povrchů

datum: ……………… podpis: ……………………….

podpis: ……………………….

Změnový list číslo:

č. SOD objednatele:

š. SOD zhotovitele:

datum: ……………… podpis: ……………………….

datum: ……………… podpis: ……………………….

datum: ………………


