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Smlouva o dílo 

č. OMSŘI/23/22579 
 

na zhotovení stavby 

„Gymnázium Lanškroun – rekonstrukce střechy“ 
 
 

Smluvní strany: 

Objednatel: Pardubický kraj 

 sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

 zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman 

 IČO: 70892822 

 DIČ: CZ70892822 

 Bankovní spojení: 

  

 

Zhotovitel: Firma                         H&B delta, s.r.o. 

 sídlo: Bobrky 382, 755 01 Vsetín  

 zastoupen: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem  

 IČO: 25835661 

 DIČ: CZ25835661 

 zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 20511 

 Bankovní spojení:  

  

 

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Gymnázium Lanškroun – rekonstrukce 
střechy“ (systémové číslo P23V00000089) a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto 
smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad 
a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel 
se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za 
jeho provedení. 

 

1. Předmět díla 

Předmětem díla je zhotovení stavby „Gymnázium Lanškroun – rekonstrukce střechy“ 
podle projektové dokumentace „Gymnázium Lanškroun – rekonstrukce střechy“ 
zpracované společností INRECO, s.r.o., se sídlem Škroupova 441/9, 500 02 Hradec 
Králové, IČO: 48155586, v rozsahu určeném soupisem prací. 

 

2. Cena díla 

1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli 
zaplatit 21.785.257,- Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“). 
Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 4.574.903,97 Kč. 

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí 26.360.160,97 Kč. 

2. Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s plněním nevystupuje jako plátce DPH. Na 
poskytnuté plnění se tak neuplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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3. Termíny a místo plnění 

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli v termínu 05. 06. 2023. 

2. Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí 
bylo zahájeno nejpozději do 554 kalendářních dnů od předání staveniště. 

3. Místem plnění je Gymnázium Lanškroun, nám. J. M. Marků 113, Lanškroun - Vnitřní 
Město, 563 01 Lanškroun. 

 

4. Další ujednání a odchylky od obchodních podmínek 

1. Pojistný limit pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu se vyžaduje nejméně 25 mil. Kč. 

 

5. Pověřené osoby 

1. Ve věcech technických je oprávněn jednat: 

- za objednatele:

- za zhotovitele:

2. K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn: 

- za objednatele:
nebo technický dozor objednatele  

- za zhotovitele: 

3. K předání a převzetí staveniště je oprávněn: 

- za objednatele:

- za zhotovitele: 

4. K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn: 

- za objednatele: 

- za zhotovitele: 

 

6. Součásti smlouvy 

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

1. Obchodní podmínky pro stavební práce 

2. Oceněný soupis prací 

3. Harmonogram realizace 

4. Provozní podmínky pro realizaci stavby 

 

7. Závěrečná ujednání 

1. Není-li pro konkrétní věc ujednáno nebo stanoveno jinak, lze změny této smlouvy platně 
činit pouze dodatkem smlouvy v písemné formě. Dodatky budou číslovány vzestupně 
nepřerušenou číselnou řadou a v tomto pořadí budou vykládány. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že 
nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem 
zrušena od počátku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní 
strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů 
chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů. 

3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této 
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smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem 
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na 
oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

4. Tato smlouva je uzavírána ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího 
elektronického podpisu. 

5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah, včetně obsahu příloh, znají a 
souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  
  

____________________ ____________________ 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. H&B delta, s.r.o. 

hejtman Ing. Ondřej Hurta 
  

schváleno usnesením Rady Pardubického 
kraje R/1658/23 ze dne 09. 05. 2023 

 

 

http://www.pardubickykraj.cz/gdpr
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Příloha č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/23/22579 
 

Obchodní podmínky pro stavební práce 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje R/1364/22 

 

1. Úvodní ustanovení 

1. Kde se v textu těchto obchodních podmínek užívá slovo smlouva, má se jím na mysli 
smlouva, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, není-li výslovně uvedeno, nebo 
neplyne-li z kontextu ustanovení bez důvodných pochybností jinak. 

2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy a blíže konkretizují, doplňují a 
vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde 
používané je třeba předně vykládat ve smyslu, v jakém jsou užity ve smlouvě. 

3. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a ujednáními 
smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy. Jsou-li součástí smlouvy další 
přílohy upravující práva a povinnosti smluvních stran (typicky např. dodatečné podmínky 
vyplývající ze zařazení projektu do dotačního programu), mají jejich ustanovení aplikační 
přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, nikoli však před ujednáními 
smlouvy. 

4. Pojem zadávací řízení je pro účely smlouvy třeba vykládat tak, že zahrnuje i postupy 
směřující k zadání veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), např. zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu. 

 

2. Staveniště 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. zhotoviteli fyzicky 
zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené v projektové dokumentaci k provádění 
stavby a pro účely zřízení zařízení staveniště. 

2. Zhotovitel se při předání s prostorem staveniště seznámí a porovná jej s projektovou 
dokumentací, příp. dalšími vstupními podklady. Je-li to žádoucí pro řádné plnění smlouvy, 
zhotovitel též prověří stav existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, 
zařízení nebo systémů v prostoru staveniště. 

3. O každém jednání, jehož cílem mělo být předání staveniště, se sepíše protokol. Obsahem 
protokolu musí být závěr, zda staveniště bylo mezi smluvními stranami předáno. Protokol 
musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních 
stran, příp. dalších zúčastněných osob, organizačně-technická ujednání apod. Protokol 
podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též další zúčastněné osoby. 

4. K výhradám nebo podmínkám, se kterými bylo staveniště převzato, se nepřihlíží. 

5. V případě důvodného nepřevzetí staveniště zhotovitelem se doba realizace nerozbíhá. 
V opačném případě platí, že po dobu, po kterou nebylo staveniště zhotovitelem převzato 
nedůvodně, doba realizace díla běžela. 

6. Den převzetí staveniště zhotovitelem je prvním dnem realizace díla. Rozhodujícím údajem 
je datum skutečného předání staveniště, byť by bylo ve smlouvě ujednáno jinak. Je-li doba 
realizace díla určena datem zahájení předávacího řízení, nikoli trváním výstavby, posouvá 
se termín dokončení o tolik dní, o kolik se skutečné datum předání staveniště zpozdilo 
oproti datu uvedenému ve smlouvě. 
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7. Plochy užívané pro realizaci díla, resp. zejména jejich obvod může zhotovitel označit svým 
logem nebo firmou. Zhotovitel dále viditelně uvede jméno a telefonní kontakt na 
odpovědného pracovníka, typicky stavbyvedoucího. Zhotovitel je též povinen neprodleně 
po převzetí staveniště instalovat prostředky publicity projektu, např. billboard nebo 
infoplakát, v rozsahu uvedeném v soupisu prací. Zástupce objednatele poskytne 
zhotoviteli instrukce a potřebnou součinnost k vytvoření žádoucího designu prostředků 
publicity. 

8. Není-li výslovně stanoveno jinak, nepožaduje objednatel, aby zhotovitel zabezpečil 
prostor staveniště ve vyšším standardu, než jaký vyplývá z obecných norem a právních 
předpisů. 

9. Zhotovitel provede úklid a vyklizení staveniště do 14 dnů od podpisu protokolu, jímž se 
potvrzuje převzetí díla dokončeného bez vad a nedodělků objednatelem. Úklid zahrnuje 
zejména odstranění všech materiálů, zbytků, nečistot a odpadů jakéhokoli druhu. 
Vyklizením se rozumí odvoz všech dočasných konstrukcí, zařízení a mechanizace. 
Záznam o provedení úklidu a vyklizení staveniště se zpravidla nepořizuje, ledaže jsou ke 
stavu opouštěného staveniště výhrady nebo byl kteroukoli ze smluvních stran výslovně 
vyžádán. Neprovede-li konečný úklid a vyklizení staveniště zhotovitel ani v přiměřené 
dodatečné lhůtě, zajistí jej na jeho náklady objednatel. 

 

3. Bezpečnost práce 

1. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebnou a účinnou součinnost 
při vypracování nebo aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále též jen „plán“) koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále též jen „BOZP“) tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce. V průběhu realizace zhotovitel poskytuje podklady a podněty 
pro další aktualizaci plánu. 

2. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby určen 
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost 
zhotovitel ihned objednateli. 

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně prokazatelně upozornit objednatele, pokud je nebo má 
být koordinátorem BOZP určena osoba podléhající jeho řídícímu vlivu nebo osoba, se 
kterou jedná ve shodě, příp. jejich zaměstnanec, čímž by mohl být zmařen nebo ztížen 
efektivní výkon této činnosti. 

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska BOZP a požární 
ochrany (dále též jen „PO“) od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá též v plném rozsahu za 
BOZP svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel zajistí 
dodržení totožného standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i u poddodavatelů 
a jejich zaměstnanců. V této souvislosti zhotovitel zejména: 

a) zajistí, že pracovníci na staveništi budou označeni firemním označením; 

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

c) zajistí každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti a závěrečný úklid 
staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, jakož i další osoby, které se 
budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami BOZP, PO a 
ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po 
dobu jejich pobytu na staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP veškerou nezbytnou součinnost a 
spolupráci vyžadovanou právními předpisy a smlouvou. Zhotovitel je zejména povinen 
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bezodkladně přijmout opatření k nápravě závadného stavu, na který byl koordinátorem 
BOZP upozorněn. 

7. Koordinátor BOZP nebo na jeho podnět oprávněná osoba objednatele jsou oprávněni při 
zjištění hrubého porušení podmínek BOZP nebo PO zakázat zhotoviteli pokračování 
v pracích na předmětu díla až do odstranění vytčené bezpečnostní závady. Pro vyloučení 
pochybnosti se stanovuje, že doba realizace díla se i přes uvedenou překážku 
nepřerušuje. 

 

4. Provádění díla 

1. Předmětem díla mohou být kromě vlastních stavebních prací též související dodávky 
a/nebo služby. Bez ohledu na to se na dílo jako celek i každou jeho část nahlíží jako na 
stavbu. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou a účelu užití díla. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s podmínkami smlouvy a 
s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet technické a 
bezpečnostní normy předepsané projektovou dokumentací a příslušnými povoleními 
stavby, jakož i další pravidla týkající se provádění díla nebo činnosti zhotovitele, o nichž 
ví, nebo z titulu své odbornosti má vědět. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré dodávky, služby a práce budou provedeny 
v odpovídající jakosti určené smlouvou a projektovou dokumentací. Dodávky a další části 
tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v odpovídající jakosti jako nové a nepoužité, ledaže 
ze smlouvy nebo projektové dokumentace pro část díla vyplývá jinak. Úroveň provedení 
prací a služeb bude odpovídat soudobým technickým možnostem a dosažené úrovni 
vědění v době provádění. 

5. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávacích podmínek 
veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena. V listinné formě bude nejméně 
v jednom vyhotovení předána objednatelem zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

6. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že jsou součástí předmětu díla, byť 
by nebyly výslovně uvedeny v soupisu prací. Platí též, že náklady na ně jsou zahrnuty 
v ceně díla. Toto ustanovení se užije vedle ujednání smlouvy o realizaci díla v rozsahu 
uvedeném v soupisu prací. 

- vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami 
a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry 

- řízení stavebních a technologických prací 

- obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení 

- stavební práce 

- montážní práce 

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti 
a v souladu se smlouvou 

- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně 

- vedení stavebního deníku 

- zajištění zázemí pro technický dozor investora (TDI), autorský dozor projektanta (AD) 
a koordinátora BOZP při výkonu jejich činnosti na staveništi 

- činnost odpovědného geodeta 

- součinnost při kolaudaci stavby 

- odstraňování vad v záruční době 
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7. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že nebyly-li uvedeny v soupisu prací, 
zavazuje se je zhotovitel provést nebo zajistit po ujednání cenových podmínek a formě 
závazkového vztahu. Zhotovitel se zavazuje uzavřít dodatek smlouvy nebo přijmout 
objednávku na takové plnění bez zbytečného odkladu, bude-li k tomu objednatelem vyzván. 

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla 

- zaměření stavby v S-JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího 
geometrického plánu a návrhu geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcných 
břemen  ověřených katastrálním úřadem 

- provedení dodatečných měření a zkoušek 

- dodatečné zpřístupnění dříve zakrytých konstrukcí pro účely kontroly 

8. Zhotovitel zahájí provádění prací na díle nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. 
Neučiní-li tak bez rozumného důvodu, zavdává to důvod pro pochybnost o jeho schopnosti 
řádně realizovat dílo. 

9. Neprovádí-li zhotovitel bez rozumného důvodu práce na realizaci díla po dobu delší než 
7 po sobě jdoucích dnů, zavdává to pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo. 

10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem a nejméně v rozsahu vyplývajícím 
z § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že uvedená právní úprava dosud nenabyla účinnosti, užije se jí v tom rozsahu, ve kterém 
není v rozporu s platnou a účinnou úpravou vedení stavebního deníku. 

11. Probíhá-li realizace díla za nepřerušeného provozu areálu, v němž se nachází staveniště, 
dbá zhotovitel o to, aby realizací narušoval provoz organizací v místě působících pouze 
v co nejmenší možné míře. Zhotovitel je povinen zástupce těchto organizací o průběhu 
realizace k jejich žádosti informovat. Bude-li zhotovitel požádán o úpravu způsobu 
provádění prací z důležitých důvodů na straně kterékoli organizace, učiní zhotovitel 
maximum pro to, aby žádosti vyhověl, aniž by tím ohrozil řádnost nebo včasnost 
dokončení díla. Příloha smlouvy může v této souvislosti stanovit závazné parametry nebo 
omezení pro způsob nebo dobu provádění prací. 

12. V průběhu realizace je zhotovitel povinen udržovat staveniště v přiměřeném rozsahu 
uklizené, zejména přitom dbá o odstranění jakýchkoli nepotřebných překážek. Přebytečný 
materiál, nečistoty, zbytky nebo dočasné konstrukce a objekty, které již nejsou 
k provádění díla zapotřebí, zhotovitel bez zbytečného odkladu ze staveniště odstraní. 
Zhotovitel je též povinen zajišťovat náležitý úklid jím užívaných přístupových komunikací 
jak během prací, tak každý den po jejich skončení. Při porušení této povinnosti je 
objednatel oprávněn provést nápravu sám, nebo ji zjednat na náklady zhotovitele. 

13. Zhotovitel provede likvidaci všech odpadů vzniklých při realizaci v souladu s podmínkami 
stanovenými projektovou dokumentací, příslušnými povoleními a platnými právními 
předpisy. Obzvláště důsledně pak dbá o řádnou likvidaci odpadů nebezpečných. 

14. Byl-li požadavek na jmenovité uvedení a/nebo kvalifikaci členů realizačního týmu 
odpovědných za řízení stavebních prací součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
na základě které byla smlouva uzavřena, je zhotovitel na výzvu objednatele povinen 
bezodkladně prokázat, že se tyto osoby na plnění v deklarovaných rolích skutečně 
podílejí. Postup při případné změně nebo nahrazení kterékoli z těchto osob se řídí pravidly 
pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci. 

15. Zhotovitel je povinen zajistit účast hlavního stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby. 
Převažující neúčast nebo opakovaná neomluvená neúčast hlavního stavbyvedoucího na 
kontrolním dnu zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 

16. Zhotovitel není oprávněn realizovat dílo po dobu, kdy je to smlouvou zakázáno. Takovými 
dobami jsou: 

a) období zimní technologické přestávky, je-li doba realizace sjednána ve stavebních 
dnech a nebylo-li provádění prací výslovně povoleno; 
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b) období zastavení stavby 

- na kterém se smluvní strany dohodly, 

- o kterém jednostranně rozhodl objednatel, nebo 

- které jednostranně vyhlásil zhotovitel; 

c) doba probíhajícího předávacího řízení, ledaže se jedná o odstraňování sepsaných 
vad a/nebo nedodělků a tyto práce byly objednatelem povoleny; 

d) doba zastavení stavby ujednaná jinde ve smlouvě. 

 

5. Změny v předmětu díla 

1. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou 
písemnou formou požadovat změnu části předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, 
zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na provedení změny předloží 
pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení. 

2. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou 
písemnou formou požadovat rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla. Nebude-
li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na rozšíření 
nebo jiné práce nad rámec předmětu díla předloží pověřeným osobám objednatele návrh 
technického řešení. 

3. V průběhu realizace je zhotovitel povinen bezodkladně upozornit písemnou formou 
objednatele na nutnost provedení změny části předmětu díla, pokud řešení uvedené 
v projektové dokumentaci nelze provést. Tuto nutnost je povinen odůvodnit a doložit. 
Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a nejpozději do 10 dnů od upozornění na 
nutnost provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového 
technického řešení. 

4. Přílohou výše uvedených návrhů musí být položkový rozpočet zahrnující všechny činnosti 
dotčené změnou a odůvodnění dopadu na termín dokončení díla, pokud jej navržená 
změna nebo rozšíření předmětu díla má. Prodloužení termínu realizace objednatel 
akceptuje pouze, je-li objektivně odůvodněno, zejm. zvýšenou pracností nového řešení. 
Za tímto účelem je objednatel oprávněn požadovat harmonogram realizace v podrobnosti 
jednotlivých činností. Prodloužení termínu realizace je objednatel oprávněn zkrátit nebo 
odmítnout, je-li jeho důvodem pozdní informace o nutnosti změny, prodlení zhotovitele 
s přípravou podkladů nebo jiná forma jeho nesoučinnosti a dále pak vyjde-li najevo, že 
zhotovitel o potřebě změny věděl nebo musel vědět v dostatečném předstihu předtím, než 
na potřebu změny objednatele skutečně upozornil. 

5. Osoby jednající za objednatele ve věcech technických nejsou oprávněny ke konečnému 
rozhodnutí o provedení změn díla, ledaže se jedná o drobné změny jeho technického 
řešení, jež stačí zaznamenat do stavebního deníku, bez dopadu do ceny díla a doby jeho 
realizace. Jakákoli změna v předmětu díla mající dopad do ceny nebo termínu dokončení 
může být po dobu realizace platně sjednána pouze dodatkem smlouvy. Provádí-li 
zhotovitel práce na takových změnách před uzavřením dodatku smlouvy, činí tak na 
vlastní riziko. 

6. Pro oceňování položek soupisu prací při změnách v předmětu díla platí: 

a) Užity budou přednostně položky obsažené v cenové soustavě, ve které je zpracován 
soupis prací, který je přílohou smlouvy. 

b) Položky méněprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu 
prací, který je přílohou smlouvy. 

c) Položky víceprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, 
který je přílohou smlouvy, pokud se v něm vyskytovaly. Vyskytuje-li se položka ve 
více oddílech soupisu, užije se jednotková cena uvedená pro příslušný oddíl. 
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Nevyskytuje-li se daná položka v oddílu dotčeném změnou, užije se její nejnižší 
jednotková cena v soupisu prací. 

d) Položky víceprací neobsažené v soupisu prací budou navázány na cenovou 
soustavu, je-li to možné. Tyto položky budou oceněny nejvýše jednotkovou cenou 
uvedenou v takové cenové soustavě v její aktuální cenové úrovni. 

e) Položky, které nelze navázat na cenovou soustavu, ocení zhotovitel individuální 
kalkulací. Na výzvu objednatele zhotovitel tuto kalkulaci doloží. Objednatel si 
vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby k individuálnímu ocenění doložil průzkum trhu 
o nejméně třech poptávkách, zajišťuje-li takovéto plnění poddodavatelsky. 

7. Přehled všech provedených, realizovaných a připravovaných změn, ať již schválených 
nebo odmítnutých včetně příslušné dokumentace (zápisy, výkresy, rozpočty apod.) 
spravuje po dobu realizace zhotovitel. 

 

6. Kontrola provádění díla a zakrývaných konstrukcí 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem a 
autorským dozorem. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům 
umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, 
včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že realizace 
probíhá v souladu se smlouvou. Neumožní-li zhotovitel pověřeným osobám nebo jejich 
zástupcům kontrolu a vyzkoušení díla či jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, 
služeb, výkresů a dokumentace zavdává toto jednání pochybnost o zhotovitelově 
schopnosti řádně realizovat dílo. 

2. Za účelem kontroly průběhu realizace díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru kontrolní dny, a to zpravidla jednou za 14 dní. Probíhá-li realizace díla 
a kontrolní den se v posledních 4 týdnech nekonal, svolá kontrolní den, na kterém 
seznámí s průběhem realizace díla, v přiměřeném předstihu zhotovitel. 

3. Do 30 dnů od účinnosti smlouvy předá zhotovitel objednateli ke schválení návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti. Ten se po schválení pověřenou osobou objednatele stává plánem 
řízení a kontroly jakosti. Schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen 
s písemným souhlasem objednatele. Kontroly a zkoušky díla se budou provádět v souladu 
s tímto plánem. Vyplněný plán řízení a kontroly jakosti je jedním z dokumentů povinně 
předávaných objednateli v předávacím řízení dokončeného díla. 

4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku 
jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem 
realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly 
nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu 
řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. 
Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných 
částí dodávek nebo prací. Zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně 
organizačních opatření zhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a technický dozor (dále společně též 
„zástupci objednatele“) s nejméně sedmidenním předstihem o připravované kontrole nebo 
zkoušce tak, aby se jí mohli zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost a 
kontrola nebo zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, je zhotovitel povinen 
kontrolu nebo zkoušku za účasti zástupců objednatele na vlastní náklady opakovat, bude-
li k tomu vyzván. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat zástupce objednatele k prověření všech prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
zástupcům objednatele doručena písemně nejméně 5 dnů předem. Nedostaví-li se 
zástupci objednatele, ačkoli byli řádně vyzváni, a budou-li následně požadovat odkrytí 
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nebo zpřístupnění takových konstrukcí, učiní tak zhotovitel na náklady objednatele. To 
neplatí, prokáže-li se, že zakryté konstrukce nebyly provedeny v souladu se smlouvou. 
V takovém případě nese náklady odkrytí konstrukcí zhotovitel. 

7. Platí, že náklady kontrol a zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti, včetně nákladů na 
náhradu kontrolami nebo zkouškami zničených částí díla, jsou náklady zahrnutými ve 
smluvní ceně. Co do časového dopadu takových kontrol nebo zkoušek platí, že jsou od 
počátku uvažovány a zahrnuty do doby realizace. 

8. Zhotovitel je též povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit nejpozději do 
3 dnů. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět. Zkouška proběhne na náklady 
objednatele, ledaže se prokáže, že zkoušená část díla nebyla provedena v souladu se 
smlouvou. V takovém případě nese náklady zkoušky nebo kontroly zhotovitel. 

9. U zkoušek nebo kontrol prováděných nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti výslovně 
vyžádaných objednatelem lze v případě, že prokázaly řádné provedení zkoušené nebo 
kontrolované části díla zhotovitelem, ujednat též časovou kompenzaci. Požaduje-li ji 
zhotovitel, je povinen prokázat nad rámec důvodných pochybností, že dodatečná zkouška 
nebo kontrola má skutečný dopad do termínu dokončení a jaký tento dopad je. 
Kompenzace bude provedena nejvýše v rozsahu časové náročnosti zkoušky nebo 
kontroly a obnovení konstrukcí případně zničených v procesu. 

9. Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů poté, co je obdržel, 
zástupcům objednatele příslušná osvědčení o jakosti, zprávy o výsledcích provedených 
zkoušek nebo kontrol nebo jiné relevantní výstupy svědčící o jejich závěrech. 

10. Část díla, ať již dodávku, službu nebo stavební práci, u které výsledek kontroly nebo 
zkoušky konstatoval nevyhovění požadavkům nebo specifikacím smlouvy, je zhotovitel 
povinen odstranit a nově provést nebo jinak nahradit vyhovujícím plněním. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotoviteli v této souvislosti též nepřísluší žádná 
časová kompenzace. Uvedené platí obdobně, je-li vada plnění zjištěna jinak než 
formalizovanou kontrolou nebo zkouškou. 

11. Provedení jakékoli dílčí zkoušky nebo kontroly, byť s vyhovujícím výsledkem, žádným 
způsobem nepředjímá závěr o řádnosti provedení díla jako celku a nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti a záruky za jakost díla nebo jakékoli jeho části. 

 

7. Předání dokončeného díla 

1. Objednatel převezme dokončené dílo v předávacím řízení, které bude zahájeno 
nejpozději ke dni ujednanému smlouvou. 

2. Zhotovitel objednatele k převzetí dokončeného díla písemně vyzve s dostatečným 
předstihem, zpravidla nejméně 7 dní před datem zahájení předávacího řízení. Včasnost 
výzvy je v případě pochybnosti povinen prokázat zhotovitel. Dostaví-li se objednatel 
k předávacímu řízení, ke kterému nebyl zhotovitelem včas vyzván, nebo na výzvu 
k předávacímu řízení díla zjevně nezpůsobilého předání, má vůči zhotoviteli právo na 
náhradu nákladů svých, jakož i dalších osob, které k předávacímu řízení na své náklady 
účelně přizval. 

3. Předávací řízení organizuje a řídí objednatel sám, příp. prostřednictvím třetích osob, 
typicky osobou vykonávající na stavbě technický dozor. 

4. V předávacím řízení bude ověřeno, zda zhotovitel ve sjednané době provedl dílo takovým 
způsobem a v takové kvalitě, že se jedná o dílo schopné převzetí. Dílo se předává a 
přebírá a závěry předávacího řízení se konstatují ke stavu díla ke dni zahájení 
předávacího řízení, byť by trvalo více dní. 

5. Dílem schopným převzetí se rozumí 
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a) dílo dokončené bez vad a nedodělků, nebo 

b) dílo dokončené s vadami a/nebo nedodělky, které nebrání nebo významně neztěžují 
užití díla funkčně, ani nepůsobí podstatnou měrou snížení jeho estetické hodnoty. 
Takové vady a/nebo nedodělky dále musí být při posouzení v kontextu složitosti a 
rozsahu díla pouze ojedinělé. 

6. Mírou funkčnosti je zejména hledisko možnosti zahájení nebo obnovení běžného provozu 
realizací dotčené části stavby. Mírou estetické hodnoty je například to, zda by osoba 
nemající informaci o stavbě mohla rozumně pochybovat o tom, zda stavba proběhla, nebo 
zda je opravdu dokončena. 

7. Dílo není schopno převzetí, pokud vykazuje v předávacím řízení vady nebo nedodělky 
bránící jeho užívání. Dílo též není schopno převzetí, je-li počet vad přímo nebránících 
užívání zjištěných v předávacím řízení neúměrný rozsahu a složitosti stavby, nebo dílo 
nesplňuje ani běžné požadavky na estetickou kvalitu. K opakování předávacího řízení 
vyzve zhotovitel objednatele postupem obdobně k bodu 2. tohoto článku; sedmidenní 
předstih výzvy lze v tomto případě přiměřeně zkrátit. 

8. Má-li dílo pouze nedodělky nebránící jeho užívání a tyto jsou výlučně důsledkem 
nemožnosti splnění podmínek pro řádné provedení takových dodávek a prací ve 
smluvním termínu, hledí se na dílo jako na dokončené bez vad a nedodělků. Příkladem 
uvedeného je náhradní výsadba nebo sadové úpravy, které jsou závislé na klimatických 
podmínkách a ročním období, nebo provedení vodorovného dopravního značení plastem. 
Smlouva může výslovně stanovit další práce nebo dodávky, případně celé jejich okruhy, 
na které se tato výjimka vztahuje. Tyto nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu 
a bude u nich výslovně vyznačena výluka z překážky převzetí díla. Dále bude stanovena 
lhůta pro jejich dokončení, která může být v závislosti na okolnostech delší než lhůta pro 
odstranění běžných vad a nedodělků díla. 

9. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat po zhotoviteli zajištění nebo 
strpění provedení dodatečných zkoušek díla nebo jeho části. Má-li zkoušky provést nebo 
zajistit zhotovitel, užije se pro jejich sjednání postup pro práce, které jsou předmětem díla 
pouze za předpokladu jejich obsažení v soupisu prací upravený těmito obchodními 
podmínkami v článku 4. bodu 7. Úplata za zkoušky zhotoviteli přísluší pouze v případě, 
prokáže-li jejich výsledek bezvadnost provedení díla. 

10. O předávacím řízení se sepíše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda 
předávané dílo bylo schopno převzetí a zda bylo objednatelem převzato bez vad a 
nedodělků, nebo s vadami nebránícími užívání, příp. že pro vady a/nebo nedodělky 
nebylo převzato. V protokolu se uvede soupis zjištěných vad a, bylo-li dílo převzato 
s vadami a/nebo nedodělky, stanoví se přiměřená lhůta k jejich odstranění. Protokol musí 
být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. 
dalších zúčastněných osob, jakož i další skutečnosti. Protokol podepíší oprávnění 
zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též dalších zúčastněné osoby. 

11. V předávacím řízení bude vedle fyzického stavu díla prověřena i jeho dokladová stránka. 
Zhotovitel je v předávacím řízení povinen prokázat splnění obecně závazných právních 
předpisů, jakož i předepsaných technických norem vztahujících se k předávanému dílu. 
Zhotovitel je též povinen předat doklady potřebné k řádnému provozování díla. 

12. Je-li to s ohledem na druh a povahu stavby relevantní, předá zhotovitel objednateli 
v předávacím řízení zejména: 

a) dokumentaci skutečného provedení díla v trojím listinném vyhotovení a v elektronické 
podobě na CD nebo DVD; 

b) geodetickou dokumentaci stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, 
formě a za podmínek vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje; 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení 
o shodě, zápisy o provedení předepsaných měření a jejich výsledky, zápisy o 
provedení a výsledky kontrol konstrukcí zakrytých v průběhu stavby; 
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d) protokoly o zkouškách; 

e) protokoly o revizích instalovaných zařízení (např. tlakové zkoušky, revize 
elektroinstalace, plynu, apod.); 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě, to vše v českém jazyce; 

g) originály všech stavebních deníků a kopie změnových listů opatřené podpisy všech 
zainteresovaných účastníků, nejsou-li objednateli již k dispozici např. v elektronické 
podobě; 

h) provozní řád pro zkušební provoz; 

i) provozní řád pro trvalý provoz; 

j) protokoly o zaškolení obsluhy; 

k) finanční záruku v záruční době; 

l) další objednatelem v dostatečném předstihu vyžádané doklady nebo dokumenty 
vztahující se ke stavbě nebo jejímu provádění. 

Nedostatečnost nebo nepředložení potřebného dokladu v předávacím řízení je vadou díla. 
V závislosti na charakteru a významu dokladu se může jednat i o vadu bránící užívání 
díla; to neplatí pro jakýkoli doklad podle písm. l) vyžádaný objednatelem opožděně tak, že 
jej nebylo možno včas obstarat, nebo vyžádaný teprve v předávacím řízení. 

13. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je oprávněna, nikoli však 
povinna, převzít od zhotovitele dokončené dílo před sjednaným termínem plnění. 
Předávací řízení se před ujednaným termínem dokončení organizuje pouze na výzvu 
zhotovitele. K převzetí je v takovém předávacím řízení způsobilé pouze dílo dokončené 
bez vad a nedodělků. 

 

8. Poddodavatelé 

1. Dílo je zhotovitel oprávněn realizovat prostřednictvím poddodavatelů, nebylo-li pro jeho 
část ujednáno jinak. Za činnost poddodavatelů a její výsledky odpovídá zhotovitel, jako by 
dílo prováděl sám. 

2. Zapojení poddodavatele do realizace díla oznámí zhotovitel objednateli s dostatečným 
předstihem, není-li to možné, tak nejpozději bezprostředně před zahájením jeho prací. 
Ustanovení § 105 ZZVZ se při plnění smlouvy užije i v případě, že smlouva nebyla 
uzavřena v zadávacím řízení dle ZZVZ. Za poddodavatele se nepovažuje dodavatel 
materiálu nebo vybavení, neprovádí-li současně na staveništi stavební nebo montážní 
práce. 

3. Objednatel je oprávněn odmítnout poddodavatele a požadovat po zhotoviteli jeho 
nahrazení v případech, kdy: 

a) takový poddodavatel byl jako vybraný dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení 
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, 

b) takový poddodavatel nesplňuje podmínky základní nebo profesní způsobilosti 
stanovené v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena 
smlouva, pro dodavatele, nebo 

c) by byl oprávněn v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena 
smlouva, takového poddodavatele v pozici účastníka zadávacího řízení vyloučit pro 
nezpůsobilost ve smyslu § 48 ZZVZ. 

4. Nahrazení poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci 

v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, je možná 

pouze s předchozím výslovným souhlasem objednatele. Souhlas je podmíněn doložením 

dokladů v rozsahu, v jakém jsou pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení jinou 

osobou vyžadovány ZZVZ. 
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9. Počítání času 

1. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se ve smlouvě dnem kalendářní den. 

2. Stavebním dnem se rozumí každý kalendářní den mimo období zimní technologické 
přestávky od 1. 11. běžného roku do 31. 3. roku následujícího. Provádění prací v období 
zimní technologické přestávky je možné pouze s písemným souhlasem osoby oprávněné 
jednat za objednatele ve věcech technických. Dny, ve které bylo provádění prací takto 
povoleno, se pak považují za stavební dny a započítávají se do doby realizace. V závislosti 
na charakteru díla nemusí být pojem stavební den ve smlouvě použit. 

3. Připadá-li konec termínu nebo lhůty vyplývající ze smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, 
má se za to, že bylo splněno včas, je-li splnění takto termínované povinnosti potvrzeno 
v nejbližší následující pracovní den. Uvedené platí obdobně pro dobu, po kterou 
objednatel není schopen splnění povinnosti zhotovitele potvrdit pro nedostupnost 
příslušných oprávněných zástupců. 

4. Doba realizace v případě jejího určení trváním po dobu oprávněného zastavení stavby 
neběží. Doba realizace se v případě jejího určení datem dokončení bez dalšího 
kompenzuje o dobu oprávněného zastavení stavby. 

5. Oprávněným zastavením stavby jsou, nad rámec situací případně definovaných jinde, tyto 
situace: 

a) probíhající předávací řízení díla svolané na datum před smlouvou sjednaným 
termínem; 

b) když se na zastavení stavby smluvní strany dohodly; 

c) když o zastavení stavby rozhodl jednostranně objednatel, ledaže se jedná o 
zastavení z důvodu porušení povinnosti ze smlouvy nebo v souvislosti s ní 
zhotovitelem; 

d) jiné přerušení, které jako oprávněné objednatel uznal. 

 

10. Platební podmínky a fakturace 

1. Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé 
v souvislosti s prováděním předmětu díla. Smluvní cena je stanovena na základě 
podrobného položkového rozpočtu dle nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny položek 
uvedené v soupisu prací jsou po celou dobu plnění konečné a neměnné. Užití 
dispozitivních ustanovení právních předpisů upravujících zvýšení ceny se vylučuje. Cena 
se nebude měnit v důsledku inflace české, ani cizí měny, změn směnného kurzu mezi 
českou a cizími měnami nebo jiných faktorů ovlivňujících měnovou stabilitu. Smluvní cena 
zohledňuje fakt, že nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů nese zhotovitel. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu na základě zhotovitelem 
uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury. 
Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

3. Objednatel akceptuje měsíčně nejvýše jeden dílčí daňový doklad/fakturu za práce 
provedené zhotovitelem na díle. Právo vystavit dílčí daňový doklad/fakturu vzniká 
zhotoviteli po potvrzení soupisu skutečně provedených prací oprávněnou osobou 
objednatele. Oprávněnou osobou k potvrzení soupisu provedených prací je osoba 
vykonávající technický dozor. Provedenými se rozumí pouze práce ve finálním stavu 
předpokládaném smlouvou; jako provedené pak zejména nelze fakturovat práce 
spočívající v dodávce a montáži, byť by byly v soupisu prací oceněny samostatně, pokud 
montáž dosud neproběhla. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat 
součtu provedených dodávek, prací a služeb určenému jako součin jednotkových cen 
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jejich položek a provedeného množství. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo 
neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém 
dokladu/faktuře uvede částku DPH. 

4. Úhrada ceny díla na základě dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % smluvní 
ceny. Dílčí daňový doklad/fakturu, kterou by došlo k přečerpání uvedeného limitu, 
objednatel jako celek z tohoto důvodu odmítne, nebude-li užit mechanizmus záruky za 
zádržné. Zbylou část smluvní ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného 
daňového dokladu/faktury. 

5. Konečný daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit až po konečném předání díla bez 
vad a nedodělků. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu 
přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede 
částku DPH. Konečným daňovým dokladem/fakturou se nemusí dosáhnout 100 % 
smluvní ceny, je-li pro část díla sjednána typová nebo individuální výluka z dokončení, a 
na dílo se tak dle smlouvy hledí jako na dokončené. 

6. Nevystavil-li zhotovitel dílčí daňový doklad/fakturu, přestože k tomu byl oprávněn, po dobu 
delší než 2 měsíce, může jej k tomu objednatel vyzvat a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu. 
Nevyhovění výzvě zakládá důvodnou pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně 
realizovat dílo. 

7. Listinné daňové doklady/faktury budou adresovány na sídlo objednatele, elektronické 
primárně do datové schránky objednatele. E-mailové doručení se považuje za účinné 
pouze, je-li příjemcem výslovně potvrzeno, přičemž za takové potvrzení se nepovažuje 
žádná forma automatizované odpovědi. 

8. Splatnost daňových dokladů/faktur vystavených zhotovitelem se stanovuje na 30 dnů ode 
dne jejich prokazatelného doručení objednateli, splatnost daňových dokladů/faktur 
vystavených objednatelem na 15 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení zhotoviteli. 
Ke splatnosti uvedené v daňovém dokladu/faktuře jinak se nepřihlíží. 

9. Jiné částky než smluvní cena uvedené v ujednání smlouvy o ceně jsou pouze informativní. 
Částka DPH, bez ohledu na to, která smluvní strana je jejím plátcem, bude stanovena 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve 
znění platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke změně částky DPH, 
potažmo ceny včetně DPH v důsledku změny sazby daně není nutné uzavírat dodatek 
smlouvy. 

10. Úhradou se rozumí již odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

11. Úhradu smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy. 

12. Úhradu částky DPH vyplývající z fakturované smluvní ceny provede objednatel na účet 
zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy pouze za současného splnění těchto podmínek: 

a) na plnění se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti, 

b) účet uvedený v hlavičce smlouvy je zveřejněným účtem ve smyslu § 96 odst. 2 
zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a 

c) v okamžiku fakturace není o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup informace, že je nespolehlivým plátcem, nebo jiná informace, z níž by pro 
objednatele vyplýval vznik ručení za DPH dle ust. § 109 odst. 3 zákona o DPH, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Nejsou-li výše uvedené podmínky splněny, zaplatí objednatel DPH přímo na účet správce 
daně. O takovém postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele, není-li jeho důvodem 
nesplnění podmínky uvedené pod písm. a). 

13. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury stanovené 
právním řádem a vyplývající z běžných účetních zvyklostí. Povinnou přílohou dílčího 
daňového dokladu/faktury je kopie soupisu skutečně provedených prací potvrzená 
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oprávněnou osobou objednatele a přehled dosavadního čerpání položek soupisu prací 
zahrnující též aktuálně fakturované množství. Oproti dílčímu je povinnou přílohou 
konečného daňového dokladu též kopie předávacího protokolu potvrzující dokončení díla 
bez vad a nedodělků. Objednatel upozorňuje, že další požadavky na formální stránku 
daňového dokladu/faktury mohou vyplývat ze zařazení projektu do dotačního programu. 

14. Objednatel je oprávněn nejpozději do konce smlouvou ujednané splatnosti odmítnout 
uhrazení daňového dokladu/faktury, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou, pokud 
má daňový doklad/faktura věcné nebo formální vady. Takový daňový doklad/fakturu 
objednatel vrátí zhotoviteli s identifikací zjištěných vad. Zhotovitel daňový doklad/fakturu 
opraví nebo nově vyhotoví a znovu doručí objednateli. Splatnost takového daňového 
dokladu/faktury běží nově v celém sjednaném trvání. Na opravené, příp. nově vystavené 
daňové doklady/faktury se nevztahuje omezení na jeden dílčí daňový doklad/fakturu 
měsíčně. Vadou vedoucí k odmítnutí daňového dokladu/faktury je vždy situace, kdy 
součet provedených a požadovaných plateb přesáhne u kterékoli položky soupisu prací 
její celkovou hodnotu. 

15. Probíhá-li realizace předmětu díla v režimu přenesení daňové povinnosti, stanovují se 
v oblasti fakturace následující doplňující podmínky: 

a) Daňové doklady/faktury je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 5 dnů 
od data uskutečnění zdanitelného plnění. 

b) Daňový doklad/faktura bude obsahovat informaci, že plnění probíhá v režimu 
přenesení daňové povinnosti, a DPH je tak povinen odvést příjemce plnění. 

c) Opravený nebo nově vystavený daňový doklad/fakturu po jeho vrácení je zhotovitel 
povinen doručit objednateli nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení objednatelem 
s identifikací zjištěných vad. 

d) V případě fakturace v listinné podobě je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu 
zaslat objednateli nejméně ve dvou vyhotoveních. 

Nesplnění uvedených povinností může mít za následek vznik škody objednateli. 

16. Primárním způsobem vypořádání vzájemných peněžitých pohledávek smluvních stran je 
jejich vzájemné započtení. Započtení je možné i na dosud nesplatné, avšak určité 
pohledávky. O provedeném započtení pohledávek je smluvní strana, která jej provedla, 
povinna informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. 

17. Není-li vzájemné započtení pohledávek možné nebo pro objednatele výhodné, bude na 
nezapočtenou, příp. celou částku vystavena faktura. 

 

11. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn pro případ odpovědnosti za 
škodu na zdraví a/nebo majetku způsobenou třetím osobám. Pojem třetí osoba v tomto 
kontextu zahrnuje i objednatele. Minimální výši pojistného krytí požadovaného 
v souvislosti s realizací díla stanovuje smlouva. 

2. V případě, že zhotovitel bude plnit část díla prostřednictvím poddodavatele, musí pojistná 
smlouva zahrnovat též pojištění pro případ vzniku škody, kterou si způsobí subjekty 
zúčastněné na realizaci díla navzájem. 

3. Prokázání existence pojištění bylo jedním z předpokladů uzavření smlouvy. Zhotovitel je 
dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění 
stanovených parametrů kdykoli v průběhu realizace díla, bude-li k tomu objednatelem 
vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy. 

4. Pouze je-li tak výslovně ujednáno ve smlouvě, je zhotovitel povinen být po celou dobu 
realizace díla pojištěn na stavebně-montážní rizika s pojistným krytím ve výši nabídkové 
ceny. Tou se pro tyto účely rozumí smluvní cena díla navýšená o DPH. 
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5. Existenci stavebně-montážního pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli 
nejpozději před předáním staveniště. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli 
pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění stanovených parametrů kdykoli v průběhu 
realizace díla, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové 
výzvy. 

6. Zhotovitel je povinen objednatele informovat bezodkladně o změně pojistné smlouvy, 
kterou zajišťuje kterékoli smlouvou požadované pojištění, nebo parametrů pojištění. 
Zhotovitel nejpozději do 7 dnů od účinnosti změny pojištění předloží pojistnou smlouvu 
nebo jiný doklad ji nahrazující objednateli ke kontrole, zda nové pojištění vyhovuje 
podmínkám smlouvy. 

 

12. Finanční zajištění 

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele nepřetržité finanční zajištění svých 
závazků vyplývajících ze smlouvy od okamžiku jejího uzavření do uplynutí stanoveného 
přesahu po skončení záruční doby díla. Za tímto účelem se zavádí níže popsaný 
mechanizmus finančních záruk a zádržného. 

2. Finanční zárukou se rozumí bankoví záruka vystavená společností licencovanou ve 
smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též jen „banka“), nebo pojištění záruky sjednané u provozovatele pojišťovací činnosti 
s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“). Zádržné je realizováno 
prostřednictvím úpravy fakturace prostřednictvím dílčích daňových dokladů/faktur a 
konečného daňového dokladu/faktury. 

3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za 
zhotovitelem. Oprávnění čerpat finanční záruku vzniká objednateli zejména, má-li za 
zhotovitelem pohledávky z titulu 

- splatné smluvní pokuty, 

- nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním 
nákladem, 

- nákladů náhradního zhotovitele, 

- škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, 

- jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo  

- náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele, 

a to vždy do plné výše takové pohledávky. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících 
zajišťovacích institutů: 

a) finanční záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek 
stanovených smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“), 

b) finanční záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí ze smlouvy v záruční době, 
zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční 
době“),  

a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. 

5. Zhotovitel je oprávněn zajistit ve prospěch objednatele vystavení finanční záruky za 
zádržné za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. Tento postup 
umožňuje průběžnou fakturaci i v částkách nad 90 % smluvní ceny, kde by se jinak 
uplatnilo zádržné podle ustanovení o platebních podmínkách a fakturaci. 

6. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, který předá 
objednateli: 
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a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky 
veřejné zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena); 

b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni 
podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků); 

c) v případě záruky za zádržné nejpozději současně s doručením daňového 
dokladu/faktury, kterým nárokuje platbu v částce převyšující v součtu 90 % smluvní 
ceny díla. 

Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Na možnost 
předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze ZZVZ. 

7. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti 
výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě 
nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, přičemž banka nebo 
pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného. 

8. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech: 

a) záruka na realizaci v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost 
uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po sjednaném termínu 
zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy; 

b) záruka v záruční době v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost 
(možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení 
záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele 
nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě 
oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným 
prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující 
banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen nejpozději do 3 měsíců od 
jejího předání objednateli upravit tak, aby vyhověla podmínkám věty první; 

c) záruka za zádržné v částce nejméně 10 % smluvní ceny navýšené o DPH a její 
platnost nesmí při jejím prvním předložení skončit dříve než 60 dnů po sjednaném 
termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy. Od stanovení termínu 
pro odstranění vad a nedodělků se platnost záruky odvíjí od tohoto data tak, že přesah 
platnosti záruky po termínu stanoveném pro odstranění vad a nedodělků musí činit 
nejméně 15 dnů. Rozhodným okamžikem pro změnu je podpis každého jednotlivého 
protokolu o předání dokončeného díla s vadami a nedodělky. 

9. Nastanou-li změny v parametrech rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení 
smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, apod.) zajistí zhotovitel u banky nebo 
pojišťovny její příslušnou úpravu. Novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek 
stávající záruky předá zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od změny, jež tuto 
potřebu vyvolala (typicky účinnost dodatku smlouvy), vždy však nejpozději do uplynutí 
doby platnosti stávající záruky. 

10. Existuje-li důvodná pochybnost o tom, že banka nebo pojišťovna vystavující finanční 
záruku bude schopna z takové záruky plnit, je zhotovitel povinen finanční záruku nahradit, 
bude-li k tomu objednatelem vyzván. Novou záruku předloží zhotovitel nejpozději do 15 
dnů od doručení výzvy objednatele. Objednatel vrátí zhotoviteli nahrazovanou 
(pochybnou) záruku bez zbytečného odkladu po doručení záruky nové. 

11. Povinnost zajistit provedení úpravy parametrů záruky nevzniká v případě, kdy 
požadované navýšení hodnoty záruky (v případě více postupných navýšení jejich součet) 
nepřevyšuje 3 % její stávající hodnoty nebo požadované prodloužení termínu platnosti 
záruky (v případě více postupných prodloužení jejich součet) není delší než 10 dnů. To 
neplatí pro finanční záruku za zádržné, u které objednatel odmítne daňový doklad/fakturu 
zhotovitele, kterou bude požadována jakákoli úhrada v částce převyšující hodnotu 
stávající záruky až do doby jejího navýšení nebo prodloužení. 
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12. Prodlení zhotovitele s předložením vyhovující finanční záruky (zahrnuje též případy 
úpravy parametrů) je porušením smlouvy, se kterým je spojeno právo objednatele finanční 
záruku čerpat do její plné výše a získané prostředky použít jako zádržné k zajištění 
jakýchkoli nároků vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy. Prodlení s předložením 
vyhovující finanční záruky delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy 
zhotovitelem. 

13. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně 
výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se 
čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu (doplnění) 
záruky do požadované úrovně. Ustanovení bodu 11. tohoto článku o výjimkách 
z povinnosti provést změnu parametrů záruky se pro tento případ neužije. Lhůta 15 dnů 
pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání 
objednateli. 

14. Substituce jednotlivých typů finančních záruk je vyloučena, ledaže zhotovitel doloží 
objednateli, že vystavující banka nebo pojišťovna tuto možnost výslovně připouští a bude 
z takové záruky k požadavku objednatele plnit. Na nahrazující záruku se pak hledí jako 
na záruku nahrazovanou. Je-li v souvislosti se substitucí zapotřebí provést změnu 
parametrů záruky, běží lhůta pro její změnu ode dne, kdy bylo objednateli doloženo 
prohlášení banky nebo pojišťovny o možnosti substituce. Vzájemná substituce je vždy 
vyloučena po dobu, po kterou mají záruky platit vedle sebe. 

15. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním 
zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu, jestliže potřeba jí 
poskytovaného zajištění pominula a takový postup je s ohledem na okolnosti záruky 
účelný. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo 
neexistenci nároků zajištěných zárukou) provede objednatel za podmínky, že potřeba jí 
poskytovaného zajištění pominula a objednatel o vrácení požádal. 

16. Potřeba záruky pomíjí v případě 

a) záruky za realizaci současným splněním těchto podmínek: 

- nastal den, ke kterému mělo dle smlouvy být zahájeno předávací řízení; neužije 
se v případě, převzal-li objednatel dílo dokončené bez vad a nedodělků před 
sjednaným termínem dokončení, 

- lze důvodně mít za to, že stav díla je takový, že jím bylo nashromážděno zádržné 
převyšující hodnotu této záruky a 

- byly uspokojeny veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na 
realizaci; 

b) záruky v záruční době  

- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad 
plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo 

- dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě 
takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel v záruční době vyzván a které 
odstranil po uplynutí záruční doby. 

c) záruky za zádržné předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 

17. Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel na účet zhotovitele uvedený 
v hlavičce smlouvy bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné z čerpaných záruk, 
došlo-li k jeho užití. Případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele. 

18. K převzetí finančních záruk bez ohledu na jejich formu a k vrácení záruk v listinné formě 
jsou na straně objednatele oprávněny osoby jednající ve věcech technických. 

19. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit 
nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou 
v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran, vždy však obdobně 
k podmínkám uvedeným výše. Na uzavření takové dohody není právní nárok. 
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13. Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, tj. za správnost a 
úplnost provedení všech prací, dodávek a služeb dle smlouvy. Předmět díla bude 
proveden a bude mít vlastnosti požadované dle smlouvy, projektové dokumentace, 
technologických předpisů a postupů a veškerých platných norem vztahujících se k dílu 
nebo jeho části. Celé dílo, jakož i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, 
ať již věcných, nebo právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá 
požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené 
smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že si dílo výše uvedené vlastnosti uchová nejméně po 
dobu 60 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, není-li 
pro část díla stanoveno nebo ujednáno jinak. Zhotovitel přitom neodpovídá za vady díla 
vzniklé v důsledku zásahu vyšší moci, za vady vzniklé úmyslným poškozením nebo 
neodbornou manipulací s předmětem díla a též za vady vzniklé běžnou a očekávanou 
mírou jeho opotřebení. 

3. Kratší záruka se typicky uplatní na spotřební materiál nebo provozní náplně zařízení 
dodávaných v rámci stavby, nikoli však na dodávku samotného zařízení. Taková zkrácená 
záruka neskončí dříve než 24 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a 
nedodělků, ledaže se jedná o věc, pro kterou provozní řád nebo obdobný předpis stanoví 
povinnost její výměny v kratším intervalu, nebo jinak předepsanou kratší životnost. 

4. K uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a/nebo záruky za jakost je 
oprávněna též příslušná příspěvková organizace nebo obchodní společnost užívající se 
souhlasem objednatele majetek, který byl prováděním díla dotčen (společně 
s objednatelem dále též jen „reklamující“). Možné reklamační nároky jsou v takovém 
případě omezeny na opravu nebo dodání nové věci. V plném rozsahu ve smyslu 
občanského zákoníku může reklamační nároky vznášet pouze objednatel. 

5. Vada na díle, která se vyskytne za trvání záruční doby, bude zhotoviteli nahlášena bez 
zbytečného odkladu písemnou formou. Písemnou formou se, i pokud by to bylo jinde 
vyloučeno, pro účely uplatnění reklamace rozumí též prostá e-mailová zpráva neopatřená 
elektronickým podpisem. Zhotovitel reklamovanou vadu odstraní opravou nebo dodáním 
nové věci na své náklady neprodleně. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, odstraní 
vadu nejpozději do 14 dnů. Termín odstranění vady lze před uplynutím 14denní lhůty 
písemně sjednat jinak. 

6. Jedná-li se o vadu havarijní povahy, tj. vadu zásadně omezující, ohrožující nebo vylučující 
provoz předmětu díla, je přípustná i ústní forma uplatnění reklamace. Není-li zhotovitel 
schopen odstranit vadu ihned, nejpozději pak následující den nebo v jiném oproti 
standardní době zkráceném termínu dle dohody reklamujícího se zhotovitelem (je-li to 
s ohledem na povahu a následky vady přípustné), je reklamující oprávněn vadu odstranit 
sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Pro uplatnění uvedeného 
postupu postačuje, pokud zhotovitel odstranění vady v požadovaném termínu 
bezodkladně neprovede, nebo alespoň závazně nepotvrdí. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že se dle jeho přesvědčení nejedná o 
oprávněnou reklamaci. Na tuto skutečnost je povinen reklamujícího prokazatelně před 
provedením opravy upozornit a sdělit mu náklady na odstranění vady. Uzná-li reklamující, 
že vada není kryta zárukou, nebo vyjde-li tato skutečnost najevo jinak, uhradí zhotoviteli 
náklady odstranění vady, nejvýše však do ceny obvyklé v místě a čase opravy. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady 
neodstraní, může reklamující po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám 
nebo ji nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady zhotovitele. Objednatel je též 
oprávněn po takové nečinnosti nebo oznámení zhotovitele dodatečně změnit reklamační 
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nárok a požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo od smlouvy odstoupit, a to i 
v případě, že původní reklamaci uplatnila příspěvková organizace nebo obchodní 
společnost ovládaná objednatelem. 

9. Záruční doba díla, nebo, je-li to s ohledem na rozsah, povahu a dopady vady spravedlivé, 
pouze jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou mohlo být dílo nebo jeho část užíváno 
pouze v omezeném rozsahu nebo kvalitě. Nebude-li spolehlivě prokázáno jiné trvání, má 
se za to, že touto dobou je doba od nahlášení vady do jejího odstranění. 

10. Nahlášení vady díla, zhotoviteli byť jen odeslané v poslední den záruční doby, je včasně 
uplatněnou reklamací. 

11. Odstraněním vady nejsou dotčeny nároky na případné smluvní pokuty nebo náhradu 
škody v souvislosti s výskytem vad díla. 

 

14. Předčasné ukončení smlouvy 

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
odstoupení nezavinila, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

2. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné zákonné úpravy a důvodů výslovně uvedených 
jinde ve smlouvě je podstatným porušením smlouvy zhotovitelem případ, kdy: 

a) zhotovitel v rozporu se smlouvou přenesl, i jen částečně, svá práva a povinnosti z ní 
na třetí osobu, nebo smlouvu postoupil celou; 

b) zhotovitel opakovaně zabránil nebo jinak znemožnil provedení kontroly nebo 
zkoušky díla nebo jeho části; 

c) zhotovitel nebo jeho poddodavatel porušil povinnosti při BOZP nebo PO zvláště 
hrubým způsobem nebo opakovaně hrubým způsobem nebo tyto povinnosti 
porušoval soustavně méně závažným způsobem; závažnost pochybení stanoví 
koordinátor BOZP; 

d) zhotovitel nesplnil ani v dodatečné lhůtě jakoukoli svojí povinnost vyplývající ze 
smlouvy, na kterou byl objednatelem po předchozím nejméně 30denním prodlení 
upozorněn; 

e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle požadavků smlouvy nebo opakovaně 
zanedbává své povinnosti vyplývající ze smlouvy; 

f) zhotovitel opakovaně nedodržel jakost nebo parametry díla nebo opakovaně 
závažně porušil technologické postupy; 

g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

h) zhotovitel provádí práce na díle přesto, že jednostranně vyhlásil jejich zastavení; 

i) zhotovitel opakovaně neposkytl součinnost koordinátorovi BOZP nebo zabraňoval 
výkonu jeho činnosti; 

j) byl v insolvenčním řízení konstatován úpadek zhotovitele nebo zhotovitel vstoupil 
do likvidace. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

3. Vznikne-li jiná důvodná pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo, včetně 
případů, pro které to smlouva stanoví jako domněnku, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy, nezjedná-li zhotovitel nápravu do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení o 
této pochybnosti doručeno. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit i před uplynutím uvedené lhůty. 

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně 
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opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen 
objednateli nahradit všechny náklady spojené s opravou nebo jiným opatřením, pokud mu 
tyto práce nebo dodávky v průběhu realizace objednatel uhradil. Nedošlo-li k úhradě 
vadných prací nebo dodávek a též v případě, že objednatel dokončuje nebo nechává dílo 
dokončit, je zhotovitel povinen k úhradě rozdílu mezi cenou předmětných částí díla dle 
smlouvy a jejich konečnou cenou, kterou je objednatel za dokončené dílo povinen uhradit 
např. náhradnímu zhotoviteli. Nadto zhotovitel nahradí objednateli též veškeré škody, 
ztráty nebo další výdaje, které mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikly. 

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy má zhotovitel nárok na zaplacení části ceny 
díla za jeho již provedenou část pouze v případě, má-li tato pro objednatele ekonomický 
význam. Nárok na zaplacení ceny díla pak zhotovitel zejména nemá, je-li důvodem 
odstoupení od smlouvy nedostatečná řemeslná úroveň provedení díla nebo technologická 
nekázeň zhotovitele. 

6. Nepřísluší-li zhotoviteli úplata z titulu úhrady smluvní ceny za dílo, vypořádají smluvní 
strany své závazky na bázi bezdůvodného obohacení. Zhotoviteli pak přísluší úplata 
pouze v částce, o kterou byl objednatel prováděním díla obohacen. 

7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky na pokračování v realizaci díla nebo na jeho dokončení. Uvedené zahrnuje též 
nedostatek finančních prostředků z důvodu neposkytnutí, odejmutí, krácení nebo jiného 
nevyplacení dotace, bylo-li s jejím zapojením pro financování realizace díla uvažováno, a 
to bez ohledu na důvod její ztráty. Zhotoviteli v takovém případě přísluší pouze plná 
úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením. 

8. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné úpravy je zhotovitel oprávněn odstoupit od 
smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou řádně přijatého, bezvadného daňového 
dokladu/faktury zhotovitele trvajícím déle než 45 dnů, přičemž zhotovitel objednatele na 
prodlení s úhradou nejméně 15 dnů před odstoupením od smlouvy písmeně upozornil. 
Zhotoviteli v takovém případě přísluší plná úhrada ceny za části díla řádně provedené 
před odstoupením. 

9. Objednatel může od smlouvy odstoupit kdykoli poté, co spolehlivě zjistí, že zhotovitel 
spáchal trestný čin 

a) při realizaci díla dle smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní, 

b) v zadávacím řízení, ve kterém byla uzavřena smlouva, nebo v přímé souvislosti 
s ním, nebo 

c) při plnění jiné veřejné zakázky pro objednatele nebo v přímé souvislosti s ní. 

Za spolehlivé zjištění spáchání trestného činu se pro tyto účely považuje pravomocné 
odsouzení. Pro účely písm. b) se okruh relevantních trestných činů omezuje na rozsah 
uvedený v příloze č. 3 ZZVZ. Pro účely písm. c) se za relevantní považují trestné činy 
s právní kvalifikací, se kterou zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, spojuje možnost uložení trestu odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně 5 let (včetně). Možnost odstoupení objednatele od smlouvy podle tohoto 
ustanovení zaniká zahlazením odsouzení. 

10. Setrvá-li objednatel přes pravomocné odsouzení zhotovitele ve smluvním vztahu s ním, 
je oprávněn v případě jakékoli pochybnosti ohledně plnění smlouvy provádět odborné 
nebo znalecké ověřování oprávněnosti požadavků nebo tvrzení zhotovitele. Ukáže-li se 
byť jen část pochybností jako důvodná, nese náklady příslušného ověření zhotovitel. 

 

15. Sankce 

1. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
200 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla do stavu 
schopného převzetí. 
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2. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků 
zjištěných v předávacím řízení. 

3. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady díla nahlášené v záruční době. 

4. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části díla, jedná-li 
se o výslovně sledovaný uzlový bod nebo milník harmonogramu. Prodlení v trvání delším 
než 14 dnů zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 

5. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které je poddodavatelské 
plnění výslovně vyloučeno, prostřednictvím poddodavatele. 

6. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
500 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které zhotovitel v zadávacím 
řízení deklaroval zapojení poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, vlastními kapacitami nebo jiným, neschváleným 
poddodavatelem. 

7. Objednatel má právo na smluvní pokutu za porušení povinnosti zhotovitele být po dobu 
realizace díla nepřetržitě pojištěn v rozsahu stanoveném smlouvou. Sazby smluvních 
pokut jsou: 

a) 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ 
absence kteréhokoli z požadovaných pojištění nebo pojištění nedosahujícího alespoň 
poloviny požadované výše pojistného krytí. Uvedené je podstatným porušením 
smlouvy. 

b) 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ 
pojištění nedosahujícího požadovanou výši pojistného krytí, ale převyšujícího alespoň 
její polovinu. Uvedené porušení smlouvy též zakládá důvod pro pochybnost o 
schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 

c) 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ prodlení 
s předložením kterékoli z požadovaných pojistných smluv ke kontrole. Prodlení 
trvající déle než 10 dnů je pak též důvodem pro pochybnost o schopnosti zhotovitele 
řádně realizovat dílo. Trvá-li prodlení déle než 30 dnů, hledí se na zhotovitele, jako 
by pojištěn nebyl. 

8. Objednatel má právo na smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s předložením kterékoli 
vyžadované finanční záruky, nebo provedením její vyžadované změny ve výši 1 % 
minimální požadované hodnoty takové záruky za každý den prodlení. 

9. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto 
zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 
1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ neprovedení úklidu 
staveniště nebo přístupových komunikací zhotovitelem. 

10. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto 
zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % smluvní ceny díla, nejméně však 
2 000 Kč, nejvýše 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s řádným 
vyklizením staveniště. 

11. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý zjištěný případ závažného porušení povinností při BOZP nebo PO 
zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavateli. 

12. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 
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a) 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý zjištěný případ 
likvidace odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se 
stanovenými podmínkami; 

b) 0,1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ 
likvidace nebezpečných odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti 
v rozporu se stanovenými podmínkami. 

13. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý případ, kdy zhotovitel po předchozím nepřevzetí díla objednatelem 
svolal opakované předávací řízení, ve kterém nebylo dílo způsobilé převzetí, a opětovně 
proto nebylo převzato. Uvedené neplatí pro předávací řízení díla ve smluvním termínu, 
kterému předcházel pokus o jeho předčasné předání. 

14. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 
1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý zjištěný případ porušení povinnosti vyplývající ze 
smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, pro který není smlouvou 
výslovně stanovena jiná sankce. 

15. Spočívá-li pochybení zhotovitele v udržování závadného stavu, nebo má-li charakter 
pokračujícího nebo trvajícího pochybení, přičemž sankce za něj je stanovena formou za 
každý jednotlivý případ, je dělícím momentem mezi jednotlivými případy oznámení 
zhotoviteli o uložení sankce, typicky tedy doručení penalizační faktury nebo oznámení o 
započtení částky smluvní pokuty na pohledávku zhotovitele. 

16. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 

17. Zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele splnit povinnost, pro jejíž 
porušení byla smluvní pokuta vyměřena, ledaže je ujednáno, nebo z povahy věci vyplývá 
jinak. Přijetím úhrady smluvní pokuty objednatelem není žádným způsobem omezeno 
nebo jinak dotčeno jeho právo na náhradu případné související škody až do její plné výše. 

18. Zhotovitel má právo na úrok z prodlení v zákonné výši v případě prodlení objednatele 
s úhradou řádně vystavené faktury zhotovitele. 

 

16. Společná a závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele přenést na třetí osobu 
úplně ani částečně svá práva nebo povinnosti ze smlouvy, anebo postoupit třetí osobě 
smlouvu celou. Možnost provádět realizaci díla prostřednictvím poddodavatele za 
podmínek stanovených smlouvou tím není dotčena. 

2. Platí, že vlastnické právo ke všem věcem, které se mají stát částí nebo příslušenstvím 
díla, přechází na objednatele již jejich dodáním na staveniště. Pro dokumentaci určenou 
k provádění díla nadto platí, že jejím užitím k provádění díla je objednateli poskytnuta 
neomezená licence k jejímu užití, nesvědčilo-li mu toto právo již dříve. Zhotovitel uvedené 
zohlední ve svých dodavatelských smlouvách, neučiní-li tak, odpovídá objednateli za 
škodu tím způsobenou. 

3. Nebezpečí škody na předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva 
k věcem užitým k jeho realizaci zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, 
odpovědnost za něj a jeho ochranu, společně s rizikem jeho ztráty nebo poškození či 
jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele ze záruky 
za dílo. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či jiném majetku objednatele, 
jakož i třetích osob, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem či třetími 
osobami zapojenými do realizace díla v jejím průběhu nebo v souvislosti s plněním podle 
smlouvy. Vzniklé škody je povinen nahradit. Do přechodu nebezpečí škody na díle je pak 
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zhotovitel povinen nahradit škodu na předmětu díla nebo jeho zkázu i v případě, že k nim 
došlo náhodou. 

5. Je-li to možné a účelné, je preferovanou variantou náhrady škody uvedení v původní stav. 
Není-li to možné nebo účelné, nahradí zhotovitel způsobenou škodu v penězích. 

6. Bude-li proti objednateli jako stavebníkovi orgánem veřejné moci vedeno řízení, jehož 
důvodem je činnost nebo pochybení zhotovitele při realizaci díla nebo v souvislosti s ní a 
toto řízení může přímo nebo nepřímo vyústit v uložení sankce, zavazuje se zhotovitel 
poskytnout objednateli veškerou součinnost při procesní obraně v takovém řízení. Bude-
li objednateli za takové pochybení uložena pokuta nebo jiná sankce, je zhotovitel povinen 
ji objednateli v plné výši nahradit. 

7. Je-li pochybení zhotovitele, zejm. prodlení s dokončením díla, důvodem, pro který byla 
objednateli krácena nebo zcela odebrána dotace na jeho realizaci je zhotovitel povinen 
tuto ztrátu příjmu objednatele v plné výši nahradit. Nárok objednatele na náhradu 
případných souvisejících škod tím není dotčen. 

8. Ustanovení o zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména o finanční záruce) zůstávají 
v platnosti i v případě předčasného ukončení smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, 
nebude-li v souvislosti s tímto ukončením výslovně ujednáno jinak. 

9. Forma dodatku smlouvy není zapotřebí pro provedení změny nemající dopad na rozšíření 
nebo zúžení předmětu díla, smluvní cenu nebo podmínky plnění. Dále se jedná zejména 
o změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy např. údaje o bankovním spojení nebo 
označení jednajících osob nebo osob oprávněných k jednání ve věcech technických. Tyto 
změny lze učinit oznámením v písemné formě doručeným druhé smluvní straně. 

10. Neplatnost, neúčinnost nebo jiná nevynutitelnost kteréhokoli ujednání smlouvy nebo 
ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost 
ostatních. Smluvní strany takové ujednání nebo ustanovení bez zbytečného odkladu 
nahradí novým, bezvadným na základě vzájemné dohody tak, aby jeho obsah v co 
největší míře odpovídal smyslu a účelu původního. 

11. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány dle právního 
řádu České republiky výlučně u soudu místně příslušného podle sídla objednatele. 
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Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 26 360 160,97

0,00 0,0015,00%

20221209
Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce st�echy

H&B delta, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' ozna�eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní p�íslušného kalendá�ního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití t�chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny p�ímo v soupisu prací, jsou neomezen� dálkov� k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

21 785 257,00

Sazba dan� Základ dan� Výše dan�
21 785 257,00 4 574 903,9721,00%
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REKAPITULACE OBJEKT� STAVBY A SOUPIS� PRACÍ

Kód: 20221209

Stavba:

Místo: Lanškroun Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice Projektant:
Uchaze�: H&B delta, s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA

670 508,19554 139,00D.1.4.5 Vn�jší ochrana p�ed bleskem

Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce st�echy

9. 12. 2022

INRECO s.r.o.
BACing s.r.o.

VRN Vedlejší rozpo�tové náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

20 595 230,00D.1.1. Architektonicko - konstruk�ní �ešení

21 785 257,00

769 424,48635 888,00

Cena s DPH [CZK]

24 920 228,30

26 360 160,97
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lanškroun Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: I�: 70892822
Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice DI�: CZ70892822

Uchaze�: I�: 25835661
DI�: CZ25835661

Projektant: I�: 48155586
INRECO s.r.o. DI�: CZ48155586

Zpracovatel: I�: 05985404
BACing s.r.o. DI�: CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH 20 595 230,00

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 20 595 230,00 21,00% 4 324 998,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 920 228,30

Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce st�echy

D.1.1. - Architektonicko - konstruk�ní �ešení

H&B delta, s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lanškroun Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice Projektant: INRECO s.r.o.

Uchaze�: H&B delta, s.r.o. Zpracovatel: BACing s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 20 595 230,00

HSV - Práce a dodávky HSV 3 454 739,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 200,00

    6 - Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 908 606,49

    65 - Restaurátorské práce 104 390,00

      65_2 - Restaurování záme�nických konstrukcí 104 390,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 642 802,04

    997 - P�esun sut� 761 412,99

    998 - P�esun hmot 32 327,68

PSV - Práce a dodávky PSV 17 101 850,80

    712 - Povlakové krytiny 80 682,20

    713 - Izolace tepelné 155 691,02

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 8 888,00

    762 - Konstrukce tesa�ské 3 675 892,22

    763 - Konstrukce suché výstavby 862 062,71

    764 - Konstrukce klempí�ské 1 576 602,19

    765 - Krytina skládaná 7 828 436,80

    766 - Konstrukce truhlá�ské 1 870 222,66

    767 - Konstrukce záme�nické 57 428,00

    783 - Dokon�ovací práce - nát�ry 852 883,06

    784 - Dokon�ovací práce - malby a tapety 84 812,34

    786 - Dokon�ovací práce - �alounické úpravy 48 249,60

HZS - Hodinové zú�tovací sazby 38 640,00

D.1.1. - Architektonicko - konstruk�ní �ešení

Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce st�echy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lanškroun Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice Projektant: INRECO s.r.o.

Uchaze�: H&B delta, s.r.o. Zpracovatel: BACing s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 595 230,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 454 739,20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 200,00

1 K 314291512R
Komínové t�leso - nahrazení 3 ks rozpadlých cihel, 
cihlami se shodným formátem, kladenými do 
vápenocementové zdící malty

kpl 1,000 5 200,00 5 200,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.10.1. Povrchové úpravy vn�jší
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV "P9" 1 1,000
VV Sou�et 1,000

D 6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 908 606,49

2 K 619996117
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvk�
v�etn� pozd�jšího odstran�ní obedn�ním z OSB 
desek podlahy

m2 45,640 536,00 24 463,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.1. P�ípravné práce
VV 11*2 22,000
VV (6,065+5,755)*2 23,640
VV Sou�et 45,640

3 K 619996145
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvk�
v�etn� pozd�jšího odstran�ní obalením geotextilií 
samostatných konstrukcí a prvk�

m2 50,640 120,00 6 076,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������������ 

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.1. P�ípravné práce
VV 11*2 22,000
VV (6,065+5,755)*2 23,640
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV "P15" 5 5,000
VV Sou�et 50,640

4 K 621611132R
Nát�r vápenný dvojnásobný vn�jších omítaných st�n 
v�etn� penetrace provedený ru�n� odstín pískový

m2 6,628 120,00 795,36

VV omítané komíny nad st�echou 
VV 1,2*1+1,2*0,6+0,77*2*0,75 3,075
VV 1,6*0,9+1,6*0,5+0,875*2*0,75 3,553
VV Mezisou�et 6,628
VV Sou�et 6,628

5 K 622131152R

Nový trasový p�ednást�ik z maltové omítkové sm�si na 
bázi trasového vápna, odolný v��i p�sobení síran� a 
nanášený sí�ovit� na cca 50% plochy st�n 
(p�edpokládaná spot�eba 3kg/m2 líce zdiva)

m2 26,300 120,00 3 156,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.10.1. Povrchové úpravy vn�jší
VV JV_om_100 26,300
VV Sou�et 26,300

6 K 622311121R

Hubenná vápenná omítka (pom�r vápno/písek 1:4, 
destilovaná voda s pH < 7,5, vodní sou�initel ur�it na 
základ� vlhkosti písku pro sm�s pro ru�ní omítání, 
tlouš�ka malty 20 mm)

m2 52,600 360,00 18 936,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.4 Bourací práce na fasádách JV k�ídla
VV 5.10.1 Povrchové úpravy vn�jší
VV D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh
VV JV_om_100*2 52,600
VV Sou�et 52,600

7 K 622325121R

Jádro z trasvápenné jádrové omítky bez hydrofobizace 
tlouš�ky 40 mm nanášená ru�n� st�n (profilaci omítky 
a technologii nanášení s povrchovou úpravou 
vpichováním dle stávajícíí povrchové úpravy)

m2 26,300 440,00 11 572,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.10.1. Povrchové úpravy vn�jší
VV JV_om_100 26,300
VV Sou�et 26,300

8 K 622325401R

Oprava vápenné omítky vn�jších ploch stupn�
�lenitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy do 
10% (tl. jádrové omítky uvažována v pr�m�rné tl. 40 
mm)

m2 162,100 554,00 89 803,40

VV JZ_SZ_om_10 162,100
VV Sou�et 162,100

Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce st�echy

D.1.1. - Architektonicko - konstruk�ní �ešení
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 622325402R

Oprava vápenné omítky vn�jších ploch stupn�
�lenitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy p�es 
10 do 20% (tl. jádrové omítky uvažována v pr�m�rné 
tl. 40 mm)

m2 89,250 894,00 79 789,50

VV JVa_om_20 74,900
VV JVb_om_20 14,350
VV Sou�et 89,250

10 K 622325501R

Oprava vápenné omítky vn�jších ploch stupn�
�lenitosti 4 štukové, v rozsahu opravované plochy do 
10% (tl. jádrové omítky uvažována v pr�m�rné tl. 40 
mm)

m2 463,850 1 050,00 487 042,50

VV JV_om_10 463,850
VV Sou�et 463,850

11 K 622326499R

Kompletní provedení odsolovacího cyklu obkladem 
st�n z rozvlákn�né celulózy v�etn� následného 
odstran�ní a mechanického do�išt�ní, pr�m�rná 
tlouš�ka buni�inové kaše je 15 mm

m2 34,440 1 920,00 66 124,80

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.12.2 Povrchové úpravy vn�jší
VV D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh
VV 80% ploch - 3 cykly
VV JVb_om_20*0,8*3 34,440
VV Sou�et 34,440

12 K 622328231R
Potažení vn�jších ploch štukem z jemné trasvápenné 
omítky bez hydrofobizace tlouš�ky do 5 mm st�n

m2 26,300 450,00 11 835,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.10.1. Povrchové úpravy vn�jší
VV JV_om_100 26,300
VV Sou�et 26,300

13 K 623321121
Omítka vápenocementová vn�jších ploch nanášená 
ru�n� jednovrstvá, tlouš�ky do 15 mm hladká pilí��
nebo sloup�

m2 23,955 400,00 9 582,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������!!�����

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.10.1. Povrchové úpravy vn�jší
VV 5.10.2. Povrchové úpravy vnit�ní
VV komíny - nad st�echou a 50 cm pod st�echou
VV P9 2ks 
VV 1,2*1,5+0,77*1,3*2+1,2*1,05 5,062
VV 1,6*0,9+1,6*0,5+0,875*0,7*2 3,465
VV Mezisou�et 8,527
VV komíny - jen 50 cm pod st�echou
VV P8 5ks
VV (0,875+1,3+0,875+1,3)*0,7 3,045
VV (0,54+0,86+0,54+0,86)*0,7*2 3,920
VV (0,53+2,09+0,76+0,47+3,32+0,2+0,2)*0,7 5,299
VV (0,56+1,7+0,56+1,7)*0,7 3,164
VV Mezisou�et 15,428
VV Sou�et 23,955

14 K 628115110R
Oprava komínových krycích desek - sanace pomocí 
rychle tuhnoucí minerální maltové sm�si

m2 6,760 1 550,00 10 478,00

VV D.1.1.1. Technická zpráva
VV 5.10.1. Povrchové úpravy vn�jší
VV odstran�ní nesoudržných �ástic a úlomk�
VV "P8" 2,6+0,71+0,68+1,35+1,42 6,760
VV Sou�et 6,760

15 K 628115111R
Oprava komínových krycích desek - zafixování 
povrchu minerální hydroizola�ní st�rkou

m2 6,760 1 550,00 10 478,00

VV D.1.1.1. Technická zpráva
VV 5.10.1. Povrchové úpravy vn�jší
VV odstran�ní nesoudržných �ástic a úlomk�
VV "P8" 2,6+0,71+0,68+1,35+1,42 6,760
VV Sou�et 6,760

16 K 628635220R
Spárování komínového zdiva nad st�echou maltou s 
pojivem z p�irozen� hydraulického vápna NHL 3,5 a s 
plnivem z písk� vhodné barevnosti

m2 35,740 550,00 19 657,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.10.1. Povrchové úpravy vn�jší
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV neomítané komíny nad st�echou
VV "P8"  35,74 35,740
VV Sou�et 35,740

17 K 629991001R
Zakrytí vn�jších ploch p�ed zne�išt�ním v�etn�
pozd�jšího odkrytí ploch podélných rovných (nap�. 
chodník�) geotextilií položenou voln�

m2 110,000 100,00 11 000,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.1. P�ípravné práce
VV D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh
VV chodník, balkon
VV 40*2+10*3 110,000
VV Sou�et 110,000

18 K 629991011
Zakrytí vn�jších ploch p�ed zne�išt�ním v�etn�
pozd�jšího odkrytí výplní otvor� a svislých ploch fólií 
p�ilepenou lepící páskou

m2 405,600 39,10 15 858,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.1. P�ípravné práce
VV D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh

VV
truhlá�ské výpln�, plastická štuková výzdoba a nápisy na 
fasád�, klempí�ské prvky

VV 6*3+18*3,2+10*3 105,600
VV 300 300,000
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Sou�et 405,600

19 K 629995101 O�išt�ní vn�jších ploch tlakovou vodou omytím m2 248,189 76,90 19 085,73 CS ÚRS 2022 02
Online PSC �����������	
����������
��	��������������������� ���

VV JVa_om_20 74,900
VV JVb_om_20 14,350
VV  komíny - nové omítky
VV " P 16 pod st�echou "  15,428 15,428
VV " P 9  nad st�echou"     8,527 8,527
VV Mezisou�et 113,205
VV komíny -stávající omítky v p�dním prostoru
VV 90,624 90,624
VV Mezisou�et 90,624
VV neomítané komíny nad st�echou
VV "P8"  35,74 35,740
VV Mezisou�et 35,740
VV komínové hlavice
VV (0,975*1,4)+(0,975+1,4)*2*0,1 1,840
VV (0,63*3,42)+(0,63+3,42)*2*0,1 2,965
VV (0,86*0,27)+(0,27+0,27)*0,1 0,286
VV (0,64*0,96)+(0,64+0,96)*2*0,1 0,934
VV (0,63*0,93)+(0,63+0,93)*2*0,1 0,898
VV (0,66*1,82)+(0,66+1,82)*2*0,1 1,697
VV Mezisou�et 8,620
VV Sou�et 248,189

20 K 635111421

Dopln�ní násypu pod dlažby, podlahy a mazaniny 
pískem neupraveným (s dodáním hmot), s udusáním a 
urovnáním povrchu násypu plochy jednotliv� p�es 2 
m2

m3 4,080 1 780,00 7 262,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�����������������! ������

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu st�echy
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "P18" 10,2*0,4 4,080
VV Sou�et 4,080

21 K 636221111R Kladení p�dní dlažby do vrstvy písku m2 10,200 550,00 5 610,00
VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu st�echy
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "P18" 10,2 10,200
VV Sou�et 10,200

D 65 Restaurátorské práce 104 390,00

D 65_2 Restaurování záme�nických konstrukcí 104 390,00

22 K 65_2a

Restaurování st�ešního zábradlí (demontáž, 
stratigrafický rozbor, sejmutí mechanických ne�istot, 
zbytk� barev a koroze, rekonstrukce, povrchová 
úprava v�etn� pozinkování a nát�rového systému, 
montáž, restaurátorská zpráva)

bm 4,745 22 000,00 104 390,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.3.1. P�ípravné bourací práce na st�eše p�ed demontáží 
krytiny

VV 5.11.2. Záme�nické práce
VV 5.11.3. Restaurátorské práce
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh
VV "P3" 4,745 4,745
VV Sou�et 4,745

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 642 802,04
23 K 938902123R Mechanické o�išt�ní komínových krycích desek m2 6,760 100,00 676,00

VV D.1.1.1. Technická zpráva
VV 5.10.1. Povrchové úpravy vn�jší
VV odstran�ní nesoudržných �ástic a úlomk�
VV "P8" 2,6+0,71+0,68+1,35+1,42 6,760
VV Sou�et 6,760

24 K 941111111

Montáž lešení �adového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením t�. 3 do 
200 kg/m2 ší�ky t�. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 
m

m2 177,000 376,50 66 640,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

VV D.1.1.1. Technická zpráva
VV 5.2. Lešení
VV D.1.1.2.7 Pohledy od JZ a SV - návrh
VV 11,5*10 115,000
VV 62 62,000
VV Mezisou�et 177,000
VV lešení_II Sou�et 177,000

25 K 941111112

Montáž lešení �adového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením t�. 3 do 
200 kg/m2 ší�ky t�. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky p�es 
10 do 25 m

m2 648,000 80,70 52 293,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

VV D.1.1.1. Technická zpráva
VV 5.2. Lešení
VV D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh
VV 36*18 648,000
VV Mezisou�et 648,000
VV lešení_I Sou�et 648,000

26 K 941111121

Montáž lešení �adového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením t�. 3 do 
200 kg/m2 ší�ky t�. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 
m

m2 328,560 183,90 60 422,18 CS ÚRS 2022 02
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

VV komíny
VV (1,6+0,875+1,5*2)*2*6 65,700
VV (0,875+1,3+1,5*2)*2*6 62,100
VV (0,54+0,86+1,5*2)*2*6 52,800
VV (0,75+3,32+1,5*2)*2*6 84,840
VV (0,56+1,7+1,5*2)*2*6 63,120
VV Sou�et 328,560

27 K 941111211

Montáž lešení �adového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením t�. 3 do 
200 kg/m2 P�íplatek za první a každý další den použití 
lešení k cen� -1111

m2 47 790,000 0,88 42 055,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

VV D.1.1.1. Technická zpráva
VV 5.2. Lešení
VV nájem 9 m�síc�
VV lešení_II 177,000
VV Sou�et 177,000
VV 177*270 'P�epo�tené koeficientem množství 47 790,000

28 K 941111212

Montáž lešení �adového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením t�. 3 do 
200 kg/m2 P�íplatek za první a každý další den použití 
lešení k cen� -1112

m2 174 960,000 0,93 162 712,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

VV D.1.1.1. Technická zpráva
VV 5.2. Lešení
VV nájem 9 m�síc�
VV D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh
VV lešení_I 648,000
VV Sou�et 648,000
VV 648*270 'P�epo�tené koeficientem množství 174 960,000

29 K 941111221

Montáž lešení �adového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením t�. 3 do 
200 kg/m2 P�íplatek za první a každý další den použití 
lešení k cen� -1121

m2 9 856,800 1,08 10 645,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

VV 328,56*30 9 856,800
VV Sou�et 9 856,800

30 K 941111811

Demontáž lešení �adového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením t�. 3 do 
200 kg/m2 ší�ky t�. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 
m

m2 648,000 46,00 29 808,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	����������������������"��

VV D.1.1.1. Technická zpráva
VV 5.2. Lešení
VV lešení_I 648,000
VV Sou�et 648,000

31 K 941111812

Demontáž lešení �adového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením t�. 3 do 
200 kg/m2 ší�ky t�. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky p�es 
10 do 25 m

m2 177,000 48,20 8 531,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	����������������������"��

VV D.1.1.1. Technická zpráva
VV 5.2. Lešení
VV lešení_II 177,000
VV Sou�et 177,000

32 K 941111821

Demontáž lešení �adového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením t�. 3 do 
200 kg/m2 ší�ky t�. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 
m

m2 328,560 50,80 16 690,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	����������������������"��

33 K 942322111

Montáž konzol pro založení lešení osazených na st�n�
lehkých s jednou úrovní pracovní podlahy ší�ky t�. 
SW06 p�es 0,6 do 0,9 m s možností p�itížení lešením 
výšky do 10 m

m 22,000 2 090,00 45 980,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!�����

VV D.1.1.1. Technická zpráva
VV 5.2. Lešení
VV 11*2 22,000
VV Sou�et 22,000

34 K 942322211
Montáž konzol pro založení lešení P�íplatek za první a 
každý další den použití lešení k cen� -2111

m 5 940,000 34,40 204 336,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!�����

VV D.1.1.1. Technická zpráva
VV 5.2. Lešení
VV nájem 9 m�síc�
VV 11*2 22,000
VV Sou�et 22,000
VV 22*270 'P�epo�tené koeficientem množství 5 940,000

35 K 942322811

Demontáž konzol pro založení lešení osazených na 
st�n� lehkých s jednou úrovní pracovní podlahy ší�ky 
t�. SW06 p�es 0,6 do 0,9 m s možností p�itížení 
lešením výšky do 10 m

m 22,000 1 090,00 23 980,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!��"��

VV D.1.1.1. Technická zpráva
VV 5.2. Lešení
VV 11*2 22,000
VV Sou�et 22,000

36 K 943381020R Montáž stavebního vrátku kus 2,000 14 524,00 29 048,00
VV D.1.1.1. Technická zpráva
VV 5.2. Lešení
VV 1+1 2,000
VV Sou�et 2,000
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37 K 943381040R Pronájem stavebního vrátku m�síc 18,000 17 250,00 310 500,00
VV D.1.1.1. Technická zpráva
VV 5.2. Lešení
VV 9*2 18,000
VV Sou�et 18,000

38 K 943381060R Demontáž stavebního vrátku kus 2,000 9 700,00 19 400,00

39 K 943381080R Doprava vrátku, revize a zaškolení kus 2,000 17 290,00 34 580,00

40 K 944411111
Montáž záchytné sít� umíst�né max. 6 m pod 
chrán�nou úrovní t�ída A

m2 318,650 21,00 6 691,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

VV D.1.1.1. Technická zpráva
VV 5.2. Lešení
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy

VV
(11,755+24,47+13,25+13,99+11,575+11,66+11,56+14,005+9,
37+15,59+1,34+8,955+11,805)*2

318,650

VV Sou�et 318,650

41 K 944411211
Montáž záchytné sít� P�íplatek za první a každý další 
den použití sít� k cen� -1111

m2 86 035,500 0,10 8 603,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

VV D.1.1.1. Technická zpráva
VV 5.2. Lešení
VV 9 m�síc�
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy

VV
(11,755+24,47+13,25+13,99+11,575+11,66+11,56+14,005+9,
37+15,59+1,34+8,955+11,805)*2

318,650

VV Sou�et 318,650
VV 318,65*270 'P�epo�tené koeficientem množství 86 035,500

42 K 944411811
Demontáž záchytné sít� umíst�né max. 6 m pod 
chrán�nou úrovní t�ída A

m2 318,650 10,00 3 186,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	����������������������"��

VV D.1.1.1. Technická zpráva
VV 5.2. Lešení
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy

VV
(11,755+24,47+13,25+13,99+11,575+11,66+11,56+14,005+9,
37+15,59+1,34+8,955+11,805)*2

318,650

VV Sou�et 318,650

43 K 944611111R
Montáž ochranné sít� zav�šené na konstrukci lešení 
z textilie z um�lých vláken (použít sít� v bílé barv�)

m2 825,000 12,00 9 900,00

VV lešení_I 648,000
VV lešení_II 177,000
VV Sou�et 825,000

44 K 944611211R
Montáž ochranné sít� P�íplatek za první a každý další 
den použití plachty k cen� -1111R (použít sít� v bílé 
barv�)

m2 222 750,000 0,20 44 550,00

VV D.1.1.1. Technická zpráva
VV 5.2. Lešení
VV nájem 9 m�síc�
VV lešení_I 648,000
VV lešení_II 177,000
VV Sou�et 825,000
VV 825*270 'P�epo�tené koeficientem množství 222 750,000

45 K 944611811R
Demontáž ochranné sít� zav�šené na konstrukci 
lešení z textilie z um�lých vláken (použít sít� v bílé 
barv�)

m2 825,000 8,00 6 600,00

VV lešení_I 648,000
VV lešení_II 177,000
VV Sou�et 825,000

46 K 944711113
Montáž záchytné st�íšky z�izované sou�asn� s lehkým 
nebo t�žkým lešením, ší�ky p�es 2,0 do 2,5 m

m 11,000 192,00 2 112,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������������!

VV D.1.1.1. Technická zpráva
VV 5.2. Lešení
VV D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh
VV 11 11,000
VV Sou�et 11,000

47 K 944711213
Montáž záchytné st�íšky P�íplatek za první a každý 
další den použití záchytné st�íšky k cen� -1113

m 2 970,000 3,25 9 652,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������������!

VV D.1.1.1. Technická zpráva
VV 5.2. Lešení
VV 9 lešení
VV D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh
VV 11 11,000
VV Sou�et 11,000
VV 11*270 'P�epo�tené koeficientem množství 2 970,000

48 K 944711813
Demontáž záchytné st�íšky z�izované sou�asn� s 
lehkým nebo t�žkým lešením, ší�ky p�es 2,0 do 2,5 m

m 11,000 119,00 1 309,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	����������������������"�!

49 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leše�ové 
podlahy do 1,9 m

m2 450,000 63,60 28 620,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.9.3. St�echa st�edního a SZ k�ídla
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV p�edpoklad 20% plochy
VV "P19" 450 450,000
VV Sou�et 450,000

Strana 7 z 27



P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 949411113
Montáž schodiš�ových a výstupových v�ží 
z trubkového lešení o p�dorysné ploše do 10 m2, 
výšky p�es 20 do 30 m

m 21,000 1 470,00 30 870,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������������!

VV D.1.1.1. Technická zpráva
VV 5.2. Lešení
VV pro 2. vrátek
VV 21 21,000
VV Sou�et 21,000

51 K 949411213
Montáž schodiš�ových a výstupových v�ží 
z trubkového lešení P�íplatek za první a každý další 
den použití lešení k cen� -1113 nebo -1114

m 5 670,000 17,10 96 957,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������������!

VV D.1.1.1. Technická zpráva
VV 5.2. Lešení
VV nájem 9 m�síc�
VV pro 2. vrátek
VV 21 21,000
VV Sou�et 21,000
VV 21*270 'P�epo�tené koeficientem množství 5 670,000

52 K 949411813
Demontáž schodiš�ových a výstupových v�ží 
z trubkového lešení o p�dorysné ploše do 10 m2, 
výšky p�es 20 do 30 m

m 21,000 1 030,00 21 630,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	����������������������"�!

VV D.1.1.1. Technická zpráva
VV 5.2. Lešení
VV pro 2. vrátek
VV 21 21,000
VV Sou�et 21,000

53 K 952902601
�išt�ní budov p�i provád�ní oprav a udržovacích prací 
vysátím prachu z trám�, nosník� apod.

m2 1 530,000 25,10 38 403,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	����������������� �������

54 K 952902611
�išt�ní budov p�i provád�ní oprav a udržovacích prací 
vysátím prachu z ostatních ploch

m2 1 124,000 16,10 18 096,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	����������������� �������

55 K 964061331
Uvoln�ní zhlaví trámu p�i jeho vým�n� pro jakoukoliv 
délku uložení, ze zdiva cihelného, o pr��ezu zhlaví do 
0,05 m2

kus 20,000 564,00 11 280,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	����������������������!!�

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.8.1. Sanace krovu JV k�ídla
VV D.1.1.2.3 �ez A-A
VV "P17" 10*2 20,000
VV Sou�et 20,000

56 K 965081113
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár p�dních, plochy 
p�es 1 m2

m2 10,200 52,20 532,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������ �"���!

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu st�echy
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "P18" 10,2 10,200
VV Sou�et 10,200

57 K 965083131
Odstran�ní násypu mezi stropními trámy tl. p�es 200 
mm jakékoliv plochy

m3 4,080 1 697,00 6 923,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������ �"!�!�

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu st�echy
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "P18" 10,2*0,4 4,080
VV Sou�et 4,080

58 K 971033161R Vybourání rozpadlých cihle z komínových hlavic kus 3,000 300,00 900,00
VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu st�echy
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV "P9" 3 3,000
VV Sou�et 3,000

59 K 975043121R
Jedno�adové podchycení krovu do 3,5 m pro zatížení 
do 1000 kg/m

m 30,000 900,00 27 000,00

VV "p�i vým�n� tesa�ské konstrukce"
VV 30 30,000
VV Sou�et 30,000

60 K 978015391
Otlu�ení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vn�jších ploch s vyškrabáním spar a s o�išt�ním zdiva 
stupn� �lenitosti 1 a 2, v rozsahu p�es 80 do 100 %

m2 76,555 153,00 11 712,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������"�� !��

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.10.1. Povrchové úpravy vn�jší
VV 5.10.2. Povrchové úpravy vnit�ní
VV komíny - nad st�echou a 50 cm pod st�echou
VV P9 2ks 
VV 1,2*1,5+0,77*1,3*2+1,2*1,05 5,062
VV 1,6*0,9+1,6*0,5+0,875*0,7*2 3,465
VV Mezisou�et 8,527
VV komíny - jen 50 cm pod st�echou
VV P8 5ks
VV (0,875+1,3+0,875+1,3)*0,7 3,045
VV (0,54+0,86+0,54+0,86)*0,7*2 3,920
VV (0,53+2,09+0,76+0,47+3,32+0,2+0,2)*0,7 5,299
VV (0,56+1,7+0,56+1,7)*0,7 3,164
VV Mezisou�et 15,428
VV JV_om_100*2 52,600
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisou�et 52,600
VV Sou�et 76,555

61 K 978019321R
Otlu�ení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vn�jších ploch s vyškrabáním spar a s o�išt�ním zdiva 
stupn� �lenitosti 3 až 5, v rozsahu do 10 %

m2 625,950 18,00 11 267,10

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.4 Bourací práce na fasádách JV k�ídla
VV 5.10.1 Povrchové úpravy vn�jší
VV D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh
VV 434,85+13,6*2+0,9*2 463,850
VV JV_om_10 Mezisou�et 463,850
VV D.1.1.2.6 Pohledy od JZ a SV - návrh
VV "JZ" 104,3 104,300
VV "SV" 57,8 57,800
VV JZ_SZ_om_10 Mezisou�et 162,100
VV Sou�et 625,950

62 K 978019331R
Otlu�ení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vn�jších ploch s vyškrabáním spar a s o�išt�ním zdiva 
stupn� �lenitosti 3 až 5, v rozsahu p�es 10 do 20 %

m2 89,250 30,00 2 677,50

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.4 Bourací práce na fasádách JV k�ídla
VV 5.10.1 Povrchové úpravy vn�jší
VV D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh
VV JVa_om_20 74,9 74,900
VV JVb_om_20 14,35 14,350
VV Sou�et 89,250

63 K 978019339R
Sejmutí šablon u �íms a ostatních ozdobných prvk� na 
fasád�

soub 1,000 10 000,00 10 000,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.4 Bourací práce na fasádách JV k�ídla
VV 5.10.1 Povrchové úpravy vn�jší
VV 1 1,000
VV Sou�et 1,000

64 K 978019391R
Otlu�ení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vn�jších ploch s vyškrabáním spar a s o�išt�ním zdiva 
stupn� �lenitosti 3 až 5, v rozsahu p�es 80 do 100 %

m2 26,300 153,00 4 023,90

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.4 Bourací práce na fasádách JV k�ídla
VV 5.10.1 Povrchové úpravy vn�jší
VV D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh
VV 26,3 26,300
VV JV_om_100 Sou�et 26,300

65 K 978023471
Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného 
komínového nad st�echou

m2 59,695 106,00 6 327,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������"��!���

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.10.1. Povrchové úpravy vn�jší
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV neomítané komíny nad st�echou
VV "P 8"
VV 0,875*1,6+1,3*1,35+0,875*1,6+1,3*1,35 6,310

VV
0,53*1,6+2,09*1,8+0,76*1,9+0,47*1,8+0,53*1,6+0,2*1,85*2+3,
32*1,45

13,302

VV 0,54*1,6+0,86*1,75+0,54*1,6+0,86*1,45 4,480
VV 0,53*1,6+0,83*1,75+0,53*1,6+0,83*1,45 4,352
VV 0,56*1,6+1,72*1,75+0,56*1,6+1,72*1,45 7,296
VV Mezisou�et 35,740
VV 5.10.2. Povrchové úpravy vnit�ní
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV omítané komíny - nadst�ešní i podst�ešní �ást
VV "P 9, P16 "
VV 23,955 23,955
VV Mezisou�et 23,955
VV Sou�et 59,695

66 K 978013701R

Demontáž azbestovést�ešní krytiny - podlakové 
odsávací za�ízení s HEPA filtrací tí�dy H13 v�etn�
m��ení v dekontamina�ních komorách a 
kontrolovaném pásmu

soub 1,000 9 999,18 9 999,18

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.3.2 Demontáž st�ešení krytiny z azbestocementových 
šablon

VV 1 1,000
VV Sou�et 1,000

67 K 978013702R
Demontáž azbestovést�ešní krytiny -dvoukomorová 
dekontamina�ní materiálová propust 

soub 1,000 6 400,00 6 400,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.3.2 Demontáž st�ešení krytiny z azbestocementových 
šablon

VV 1 1,000
VV Sou�et 1,000

68 K 978013703R
Demontáž azbestovést�ešní krytiny - t�íkomorová 
dekontamina�ní personální propust 

soub 1,000 7 800,00 7 800,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.3.2 Demontáž st�ešení krytiny z azbestocementových 
šablon

VV 1 1,000
VV Sou�et 1,000

69 K 978013800R Práce s materiálem s obsahem azbestu t 23,896 550,00 13 142,80
VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.3.2 Demontáž st�ešení krytiny z azbestocementových 
šablon
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VV 23,896 23,896
VV Sou�et 23,896

70 K 978013801R
Demontáž azbestovést�ešní krytiny - (administrace, 
spolupráce s hygienickou stanicí, ú�ady)

soub 1,000 5 000,00 5 000,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.3.2 Demontáž st�ešení krytiny z azbestocementových 
šablon

VV 1 1,000
VV Sou�et 1,000

71 K 978013802R
Demontáž azbestovést�ešní krytiny - kontrolní m��ení 
výskytu azbestových vláken v ozvduší

soub 10,000 1 000,00 10 000,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.3.2 Demontáž st�ešení krytiny z azbestocementových 
šablon

VV 10 10,000
VV Sou�et 10,000

72 K 979000001R
Demontáž a zp�tná montáž informa�ních tabulí a 
znak� u hlavního vstupu do budovy

hzs 4,000 2 500,00 10 000,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.1. P�ípravné práce
VV 5.12. Dokon�ovacípráce
VV "1 prac 2x2 hod" 2*2 4,000
VV Sou�et 4,000

73 K 985131311
O�išt�ní ploch st�n, rubu kleneb a podlah ru�ní 
do�išt�ní ocelovými kartá�i

m2 78,900 181,00 14 280,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�����������������" �!�!��

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.4 Bourací práce na fasádách JV k�ídla
VV 5.10.1 Povrchové úpravy vn�jší
VV D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh
VV JV_om_100*3 78,900
VV Sou�et 78,900

74 K 985131411
O�išt�ní ploch st�n, rubu kleneb a podlah vysušení 
stla�eným vzduchem

m2 19,400 194,00 3 763,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�����������������" �!����

VV "P17" 10*2*(0,3+0,3+0,3)*0,3+20*0,7*2*0,5 19,400
VV Sou�et 19,400

75 K 985142111
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva v�etn�
vy�išt�ní hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 
upravované plochy do 6 m

m2 19,400 532,00 10 320,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�����������������" ������

VV "P17" 10*2*(0,3+0,3+0,3)*0,3+20*0,7*2*0,5 19,400
VV Sou�et 19,400

76 K 985231111R Spárování zdiva fungistatickou spárovací maltou m2 19,400 720,00 13 968,00
VV "P17" 10*2*(0,3+0,3+0,3)*0,3+20*0,7*2*0,5 19,400
VV Sou�et 19,400

D 997 P�esun sut� 761 412,99

77 K 997013001

Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje 
vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní 
prost�edek z prostor� o p�dorysné ploše do 15 m2 
z výšky (hloubky) do 2 m

m3 5,000 6 480,00 32 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	���������������������!���

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.1. P�ípravné práce
VV 5 5,000
VV Sou�et 5,000

78 K 997013216
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovn� do 50 m svisle ru�n� pro budovy a haly 
výšky p�es 18 do 21 m

t 97,431 3 490,00 340 034,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	���������������������!���

79 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovn� do 50 m P�íplatek k cenám -3111 až -3217 
za zv�tšenou vodorovnou dopravu p�es vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i zapo�atých 
10 m

t 487,155 99,70 48 569,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	���������������������!���

VV 97,431*5 'P�epo�tené koeficientem množství 487,155

80 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost P�íplatek k 
cen� za každý další i zapo�atý 1 km p�es 1 km

t 974,310 13,70 13 348,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	���������������������! ��

VV "odvoz na skládku" 73,535*10 735,350
VV "azbest" 23,896*10 238,960
VV Sou�et 974,310

81 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 
1 km

t 97,431 446,00 43 454,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	���������������������! ��

VV odvoz na skládku
VV 73,535 73,535
VV odvoz azbest
VV 23,896 23,896
VV Sou�et 97,431

82 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) sm�sného stavebního a demoli�ního 
zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 09 04

t 38,839 2 190,00 85 057,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	���������������������!�!�
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83 K 997013645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 03 02

t 3,548 3 800,00 13 482,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	���������������������!�� 

84 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) d�ev�ného zat�íd�ného do Katalogu 
odpad� pod kódem 17 02 01

t 31,148 1 350,00 42 049,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	���������������������!"��

85 K 997013821

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) ze stavebních materiál� obsahujících 
azbest zat�íd�ných do Katalogu odpad� pod kódem 17 
06 05

t 23,896 5 985,00 143 017,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	���������������������!"��

VV "šablony - azbest" 23,896 23,896
VV Sou�et 23,896

D 998 P�esun hmot 32 327,68

86 K 998017003

P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky p�es 12 do 24 m

t 25,256 1 280,00 32 327,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������"�����!

D PSV Práce a dodávky PSV 17 101 850,80

D 712 Povlakové krytiny 80 682,20

87 K 712631801
Odstran�ní povlakové krytiny st�ech šikmých p�es 30° 
z pás� uložených na sucho AIP nebo NAIP

m2 5 376,000 14,30 76 876,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	��������������������!�"��

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu st�echy
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV uvažujeme 4 vrstvy
VV 1344*4 5 376,000
VV Sou�et 5 376,000

88 K 998712203
P�esun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky p�es 12 do 24 m

% 768,768 4,95 3 805,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������"�����!

D 713 Izolace tepelné 155 691,02

89 K 713110813

Odstran�ní tepelné izolace strop� nebo podhled� z 
rohoží, pás�, dílc�, desek, blok� voln� kladených 
z vláknitých materiál� suchých, tlouš�ka izolace p�es 
100 mm

m2 100,986 141,70 14 309,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������!���"�!

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.9.3. St�echa st�edního a SZ k�ídla
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV p�edpoklad 20% plochy
VV "P19" ((3,5+1,8+3,7)*25,4+(3,7+1,75+3,7)*30,2)*0,2 100,986
VV Sou�et 100,986

90 K 713151111
Montáž tepelné izolace st�ech šikmých rohožemi, 
pásy, deskami (izola�ní materiál ve specifikaci) 
kladenými voln� mezi krokve

m2 201,972 670,00 135 321,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������!� ����

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.9.3. St�echa st�edního a SZ k�ídla
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV p�edpoklad 20% plochy
VV 2 vrstvy - použitý materiál
VV "P19" ((3,5+1,8+3,7)*25,4+(3,7+1,75+3,7)*30,2)*0,2*2 201,972
VV Sou�et 201,972

91 K 998713203
P�esun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky p�es 12 do 24 m

% 1 496,310 2,80 4 189,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������"��!��!

92 K 998713292

P�esun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny P�íplatek k cenám za zv�tšený 
p�esun p�es vymezenou nejv�tší dopravní vzdálenost 
do 100 m

% 1 496,310 1,25 1 870,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������"��!���

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 8 888,00

93 K 742420821R
Demontáž a snesení stávající mohutné kovové ty�e na 
h�ebenu JV k�ídla v�etn� nefunk�ních antén a za�ízení 
pro p�enos dat

kus 1,000 8 800,00 8 800,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.3.1 P�ípravné bourací práce na st�eše p�ed demontáží 
krytiny

VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV "P18" 1 1,000
VV Sou�et 1,000

94 K 998742203
P�esun hmot pro slaboproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky p�es 12 do 24 m

% 88,000 1,00 88,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������"�����!
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D 762 Konstrukce tesa�ské 3 675 892,22

95 K 762021651R
Rozp�lení stávajících širokých prken tl. 24mm po 
délce na max š. 12-15 cm

m2 429,000 120,00 51 480,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.9.2. St�echa JV k�ídla, ostatní st�ešní roviny
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV odm��eno z PD
VV "Skladba B" 429 429,000
VV Sou�et 429,000

96 K 762081410R Vícestranné hoblování hran�ného �eziva na staveništi m 373,900 200,00 74 780,00

97 K 762082140R
Podložení vazných trám� v uložení ve zdivu 
modifikovaným pásem typu S a dubovým nebo 
akátovým prkénkem

kus 20,000 10 400,00 208 000,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.8.1. Sanace krovu JV k�ídla
VV D.1.1.2.3 �ez A-A
VV "P17" 10*2 20,000
VV Sou�et 20,000

98 K 762311003
Celod�ev�ný plátový spoj s šikmými �ely t�íkolíkový, 
pr��ezové plochy p�es 224 do 288 cm2

kus 27,000 5 468,00 147 636,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!����!

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.8. Krov
VV D.1.2 Technická zpráva
VV 10.1 Celod�ev�né spoje
VV 8+4+13+2 27,000
VV Sou�et 27,000

99 K 762314005
Celod�ev�ný plátový spoj s šikmými �ely 
dvouhmoždíkový s jedním kolíkem, pr��ezové plochy 
p�es 450 do 600 cm2

kus 5,000 9 198,00 45 990,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!���� 

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.8. Krov
VV D.1.2 Technická zpráva
VV 10.1 Celod�ev�né spoje
VV 5 5,000
VV Sou�et 5,000

100 K 762331911
Vy�ezání �ásti st�ešní vazby vázané konstrukce krov�
pr��ezové plochy �eziva do 120 cm2, délky vy�ezané 
�ásti krovového prvku do 3 m

m 1,800 422,50 760,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!!����

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu st�echy
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "TE/40" 1,8*1 1,800
VV Sou�et 1,800

101 K 762331912
Vy�ezání �ásti st�ešní vazby vázané konstrukce krov�
pr��ezové plochy �eziva do 120 cm2, délky vy�ezané 
�ásti krovového prvku p�es 3 do 5 m

m 4,000 361,00 1 444,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!!����

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu st�echy
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "TE/13" 4*1 4,000
VV Sou�et 4,000

102 K 762331921
Vy�ezání �ásti st�ešní vazby vázané konstrukce krov�
pr��ezové plochy �eziva p�es 120 do 224 cm2, délky 
vy�ezané �ásti krovového prvku do 3 m

m 32,100 525,50 16 868,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!!����

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu st�echy
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "TE/4" 1,4*1 1,400
VV "TE/10" 1,3*1 1,300
VV "TE/14" 2,7*1 2,700
VV "TE/15" 1,3*8 10,400
VV "TE/19" 2,6*1 2,600
VV "TE/20" 2,5*1 2,500
VV "TE/23" 1,6*1 1,600
VV "TE/27" 2,3*1 2,300
VV "TE/28" 1,8*1 1,800
VV "TE/38" 2,9*1 2,900
VV "TE/42" 1,6*1 1,600
VV "TE/45" 1*1 1,000
VV Sou�et 32,100

103 K 762331922
Vy�ezání �ásti st�ešní vazby vázané konstrukce krov�
pr��ezové plochy �eziva p�es 120 do 224 cm2, délky 
vy�ezané �ásti krovového prvku p�es 3 do 5 m

m 28,100 433,00 12 167,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!!����

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu st�echy
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "TE/1" 3,2*3 9,600
VV "TE/26" 4,8*1 4,800
VV "TE/29" 3,2*1 3,200
VV "TE/30" 3*1 3,000
VV "TE/41" 4*1 4,000
VV "TE/43" 3,5*1 3,500
VV Sou�et 28,100
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104 K 762331923
Vy�ezání �ásti st�ešní vazby vázané konstrukce krov�
pr��ezové plochy �eziva p�es 120 do 224 cm2, délky 
vy�ezané �ásti krovového prvku p�es 5 do 8 m

m 230,600 387,50 89 357,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!!���!

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu st�echy
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "TE/2" 6,5*2 13,000
VV "TE/3" 6,2*1 6,200
VV "TE/7" 6,8*1 6,800
VV "TE/12" 7,3*1 7,300
VV "TE/17" 6,5*1 6,500
VV "TE/25" 7,5*1 7,500
VV "TE/36" 6,5*34*0,1 22,100
VV "TE/37" 6,5*124*0,2 161,200
VV Sou�et 230,600

105 K 762331931
Vy�ezání �ásti st�ešní vazby vázané konstrukce krov�
pr��ezové plochy �eziva p�es 224 do 288 cm2, délky 
vy�ezané �ásti krovového prvku do 3 m

m 7,900 649,00 5 127,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!!��!�

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu st�echy
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "TE/8" 1,4*2 2,800
VV "TE/11" 1,2*1 1,200
VV "TE/24" 1,2*1 1,200
VV "TE/44" 2,7*1 2,700
VV Sou�et 7,900

106 K 762331932
Vy�ezání �ásti st�ešní vazby vázané konstrukce krov�
pr��ezové plochy �eziva p�es 224 do 288 cm2, délky 
vy�ezané �ásti krovového prvku p�es 3 do 5 m

m 12,400 573,50 7 111,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!!��!�

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu st�echy
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "TE/6" 4,3*1 4,300
VV "TE/16" 4*1 4,000
VV "TE/32" 4,1*1 4,100
VV Sou�et 12,400

107 K 762331933
Vy�ezání �ásti st�ešní vazby vázané konstrukce krov�
pr��ezové plochy �eziva p�es 224 do 288 cm2, délky 
vy�ezané �ásti krovového prvku p�es 5 do 8 m

m 12,000 512,50 6 150,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!!��!!

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu st�echy
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "TE/18" 6*2 12,000
VV Sou�et 12,000

108 K 762331934
Vy�ezání �ásti st�ešní vazby vázané konstrukce krov�
pr��ezové plochy �eziva p�es 224 do 288 cm2, délky 
vy�ezané �ásti krovového prvku p�es 8 m

m 8,600 467,00 4 016,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!!��!�

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu st�echy
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "TE/5" 8,6 8,600
VV Sou�et 8,600

109 K 762331941
Vy�ezání �ásti st�ešní vazby vázané konstrukce krov�
pr��ezové plochy �eziva p�es 288 do 450 cm2, délky 
vy�ezané �ásti krovového prvku do 3 m

m 1,400 695,00 973,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!!����

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu st�echy
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "TE/33" 1,4*1 1,400
VV Sou�et 1,400

110 K 762331951
Vy�ezání �ásti st�ešní vazby vázané konstrukce krov�
pr��ezové plochy �eziva p�es 450 cm2, délky vy�ezané 
�ásti krovového prvku do 3 m

m 5,000 731,00 3 655,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!!�� �

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu st�echy
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "TE/34" 2,5*2 5,000
VV Sou�et 5,000

111 K 762331952
Vy�ezání �ásti st�ešní vazby vázané konstrukce krov�
pr��ezové plochy �eziva p�es 450 cm2, délky vy�ezané 
�ásti krovového prvku p�es 3 do 5 m

m 8,800 671,00 5 904,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!!�� �

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu st�echy
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "TE/21" 4,2 4,200
VV "TE/31" 4,6*1 4,600
VV Sou�et 8,800

112 K 762331954
Vy�ezání �ásti st�ešní vazby vázané konstrukce krov�
pr��ezové plochy �eziva p�es 450 cm2, délky vy�ezané 
�ásti krovového prvku p�es 8 m

m 21,200 518,50 10 992,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!!�� �
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu st�echy
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "TE/9" 10*1 10,000
VV "TE/22" 11,2*1 11,200
VV Sou�et 21,200

113 K 762332931
Dopln�ní st�ešní vazby �ezivem - montáž (materiál ve 
specifikaci) nehoblovaným, pr��ezové plochy do 120 
cm2

m 5,800 895,00 5 191,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!!��!�

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.8. Krov
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "TE/13" 4*1 4,000
VV "TE/40" 1,8*1 1,800
VV Sou�et 5,800

114 K 762332932
Dopln�ní st�ešní vazby �ezivem - montáž (materiál ve 
specifikaci) nehoblovaným, pr��ezové plochy p�es 120 
do 224 cm2

m 290,800 1 245,50 362 191,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!!��!�

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.8. Krov
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "TE/4" 1,4*1 1,400
VV "TE/10" 1,3*1 1,300
VV "TE/14" 2,7*1 2,700
VV "TE/15" 1,3*8 10,400
VV "TE/19" 2,6*1 2,600
VV "TE/20" 2,5*1 2,500
VV "TE/23" 1,6*1 1,600
VV "TE/27" 2,3*1 2,300
VV "TE/28" 1,8*1 1,800
VV "TE/38" 2,9*1 2,900
VV "TE/42" 1,6*1 1,600
VV "TE/45" 1*1 1,000
VV Mezisou�et 32,100
VV "TE/1" 3,2*3 9,600
VV "TE/26" 4,8*1 4,800
VV "TE/29" 3,2*1 3,200
VV "TE/30" 3*1 3,000
VV "TE/41" 4*1 4,000
VV "TE/43" 3,5*1 3,500
VV Mezisou�et 28,100
VV "TE/2" 6,5*2 13,000
VV "TE/3" 6,2*1 6,200
VV "TE/7" 6,8*1 6,800
VV "TE/12" 7,3*1 7,300
VV "TE/17" 6,5*1 6,500
VV "TE/25" 7,5*1 7,500
VV "TE/36" 6,5*34*0,1 22,100
VV "TE/37" 6,5*124*0,2 161,200
VV Mezisou�et 230,600
VV Sou�et 290,800

115 K 762332933
Dopln�ní st�ešní vazby �ezivem - montáž (materiál ve 
specifikaci) nehoblovaným, pr��ezové plochy p�es 224 
do 288 cm2

m 40,900 1 648,00 67 403,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!!��!!

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.8. Krov
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "TE/8" 1,4*2 2,800
VV "TE/11" 1,2*1 1,200
VV "TE/24" 1,2*1 1,200
VV "TE/44" 2,7*1 2,700
VV Mezisou�et 7,900
VV "TE/6" 4,3*1 4,300
VV "TE/16" 4*1 4,000
VV "TE/32" 4,1*1 4,100
VV Mezisou�et 12,400
VV "TE/18" 6*2 12,000
VV Mezisou�et 12,000
VV "TE/5" 8,6 8,600
VV Mezisou�et 8,600
VV Sou�et 40,900

116 K 762332934
Dopln�ní st�ešní vazby �ezivem - montáž (materiál ve 
specifikaci) nehoblovaným, pr��ezové plochy p�es 288 
do 450 cm2

m 1,400 2 530,00 3 542,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!!��!�

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.8. Krov
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "TE/33" 1,4*1 1,400
VV Sou�et 1,400

117 K 762332935
Dopln�ní st�ešní vazby �ezivem - montáž (materiál ve 
specifikaci) nehoblovaným, pr��ezové plochy p�es 450 
do 600 cm2

m 35,000 3 550,00 124 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!!��! 

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.8. Krov
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "TE/34" 2,5*2 5,000
VV Mezisou�et 5,000
VV "TE/21" 4,2 4,200
VV "TE/31" 4,6*1 4,600

Strana 14 z 27



P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisou�et 8,800
VV "TE/9" 10*1 10,000
VV "TE/22" 11,2*1 11,200
VV Mezisou�et 21,200
VV Sou�et 35,000

118 M 60512147 hranol stavební �ezivo pr��ezu nad 450cm2 p�es dl 8m m3 1,096 12 600,00 13 809,60 CS ÚRS 2022 02

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.8. Krov
VV "TE/9" 0,506 0,506
VV "TE/22" 0,538 0,538
VV Sou�et 1,044
VV 1,044*1,05 'P�epo�tené koeficientem množství 1,096

119 M 60512135 hranol stavební �ezivo pr��ezu do 288cm2 do dl 6m m3 0,989 11 900,00 11 769,10 CS ÚRS 2022 02

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.8. Krov
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "TE/8" 0,081 0,081
VV "TE/11" 0,032 0,032
VV "TE/24" 0,031 0,031
VV "TE/44" 0,073 0,073
VV Mezisou�et 0,217
VV "TE/6" 0,116 0,116
VV "TE/32" 0,111 0,111
VV Mezisou�et 0,227
VV "TE/18"0,306 0,306
VV "TE/16" 0,192 0,192
VV Mezisou�et 0,498
VV Sou�et 0,942
VV 0,942*1,05 'P�epo�tené koeficientem množství 0,989

120 M 60512131 hranol stavební �ezivo pr��ezu do 224cm2 dl 6-8m m3 5,036 12 600,00 63 453,60 CS ÚRS 2022 02

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.8. Krov
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "TE/2"0,27 0,270
VV "TE/3" 0,129 0,129
VV "TE/7" 0,141 0,141
VV "TE/12" 0,152 0,152
VV "TE/17" 0,135 0,135
VV "TE/25" 0,156 0,156
VV "TE/36" 0,46 0,460
VV "TE/37" 3,353 3,353
VV Krov_III Sou�et 4,796
VV 4,796*1,05 'P�epo�tené koeficientem množství 5,036

121 M 60512130 hranol stavební �ezivo pr��ezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,224 11 900,00 14 565,60 CS ÚRS 2022 02

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.8. Krov
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "TE/4" 0,029 0,029
VV "TE/10" 0,027 0,027
VV "TE/14" 0,049 0,049
VV "TE/15" 0,216 0,216
VV "TE/19" 0,047 0,047
VV "TE/20" 0,036 0,036
VV "TE/23" 0,033 0,033
VV "TE/27" 0,048 0,048
VV "TE/28" 0,037 0,037
VV "TE/38" 0,053 0,053
VV "TE/42" 0,033 0,033
VV "TE/45"0,018 0,018
VV Mezisou�et 0,626
VV "TE/1" 0,137 0,137
VV "TE/26" 0,1 0,100
VV "TE/29" 0,067 0,067
VV "TE/30" 0,062 0,062
VV "TE/41"0,083 0,083
VV "TE/43" 0,073 0,073
VV "TE/45" 0,018 0,018
VV Mezisou�et 0,540
VV Krov_IV Sou�et 1,166
VV 1,166*1,05 'P�epo�tené koeficientem množství 1,224

122 M 60512125 hranol stavební �ezivo pr��ezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,066 11 900,00 785,40 CS ÚRS 2022 02

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.8. Krov
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "TE/13" 0,04 0,040
VV "TE/40" 0,023 0,023
VV krov_V Sou�et 0,063
VV 0,063*1,05 'P�epo�tené koeficientem množství 0,066

123 M 60512126 hranol stavební �ezivo pr��ezu do 120cm2 dl 6-8m m3 2,167 12 600,00 27 304,20 CS ÚRS 2022 02

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.8. Krov
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "TE/35" 2,064 2,064
VV krov_VI Sou�et 2,064
VV 2,064*1,05 'P�epo�tené koeficientem množství 2,167

124 M 60512137 hranol stavební �ezivo pr��ezu do 288cm2 p�es dl 8m m3 0,244 12 600,00 3 074,40 CS ÚRS 2022 02

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.8. Krov
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "TE/5" 0,232 0,232
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VV Mezisou�et 0,232
VV Krov_VII Sou�et 0,232
VV 0,232*1,05 'P�epo�tené koeficientem množství 0,244

125 M 60512140 hranol stavební �ezivo pr��ezu do 450cm2 do dl 6m m3 0,042 12 600,00 529,20 CS ÚRS 2022 02

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.8. Krov
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "TE/33" 0,04 0,040
VV krov_VIII Sou�et 0,040
VV 0,04*1,05 'P�epo�tené koeficientem množství 0,042

126 M 60512145 hranol stavební �ezivo pr��ezu nad 450cm2 do dl 6m m3 0,887 12 600,00 11 176,20 CS ÚRS 2022 02

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.8. Krov
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "TE/39" 0,157 0,157
VV Mezisou�et 0,157
VV "TE/34" 0,253 0,253
VV Mezisou�et 0,253
VV "TE/21" 0,202 0,202
VV "TE/31" 0,233 0,233
VV Mezisou�et 0,435
VV Krov_IX Sou�et 0,845
VV 0,845*1,05 'P�epo�tené koeficientem množství 0,887

127 K 762341210
Montáž bedn�ní st�ech rovných a šikmých sklonu do 
60° s vy�ezáním otvor� z prken hrubých na sraz tl. do 
32 mm

m2 1 344,000 201,00 270 144,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!�����

VV D.1.1.1. Technická zpráva

VV 5.9.1. St�echa JV k�ídla, st�ešní roviny za zaatikovým žlabem

VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV odm��eno z PD
VV "Skladba A+C" 915 915,000
VV "Skladba B" 429 429,000
VV Sou�et 1 344,000

128 M 60515111 �ezivo jehli�naté bo�ní prkno 20-30mm m3 32,308 9 975,00 322 272,30 CS ÚRS 2022 02
VV D.1.1.1. Technická zpráva

VV 5.9.1. St�echa JV k�ídla, st�ešní roviny za zaatikovým žlabem

VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV odm��eno z PD
VV "Skladba A+C" 915*0,03 27,450
VV 5% nové bedn�ní
VV "Skladba B" 429*0,03*0,05 0,644
VV bedn�ní_I Sou�et 28,094
VV 28,094*1,15 'P�epo�tené koeficientem množství 32,308

129 K 762341811

Demontáž bedn�ní a la�ování bedn�ní st�ech rovných, 
obloukových, sklonu do 60° se všemi nadst�ešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 
mm

m2 915,000 80,00 73 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!��"��

VV D.1.1.1. Technická zpráva
VV 5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu st�echy
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV odm��eno z PD
VV "st�ední a SZ k�ídlo" 915 915,000
VV Sou�et 915,000

130 K 762341933
Vy�ezání otvor� v bedn�ní st�ech bez rozebrání krytiny 
z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotliv� p�es 4 
m2

m 22,000 128,00 2 816,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!���!!

131 K 762342511
Montáž la�ování montáž kontralatí na podklad bez 
tepelné izolace

m 1 830,000 94,00 172 020,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!�� ��

VV D.1.1.1. Technická zpráva
VV 5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu st�echy
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV odm��eno z PD
VV "kontralat� - st�ední a SZ k�ídlo" 915*2 1 830,000
VV Sou�et 1 830,000

132 M 60514114 �ezivo jehli�naté la� impregnovaná dl 4 m m3 2,882 10 640,00 30 664,48 CS ÚRS 2022 02
VV D.1.1.1. Technická zpráva
VV 5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu st�echy
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV odm��eno z PD
VV "kontralat� - st�ední a SZ k�ídlo" 915*2*0,03*0,05 2,745
VV kontralat� Sou�et 2,745
VV 2,745*1,05 'P�epo�tené koeficientem množství 2,882

133 K 762342813

Demontáž bedn�ní a la�ování la�ování st�ech sklonu 
do 60° se všemi nadst�ešními konstrukcemi, z latí 
pr��ezové plochy do 25 cm2 p�i osové vzdálenosti 
p�es 0,50 m

m2 915,000 35,00 32 025,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!��"�!

VV D.1.1.1. Technická zpráva
VV 5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu st�echy
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV odm��eno z PD
VV "kontralat� - st�ední a SZ k�ídlo" 915 915,000
VV Sou�et 915,000
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134 K 762343913
Zabedn�ní otvor� ve st�eše prkny (materiál v cen�) tl. 
do 32 mm, otvoru plochy jednotliv� p�es 4 do 8 m2

m2 22,000 498,00 10 956,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!�!��!

135 K 762345821

Demontáž bedn�ní a la�ování k dalšímu použití sklonu 
do 60° se všemi nadst�ešními konstrukcemi bedn�ní 
st�ech rovných, obloukových z fošen hrubých, 
hoblovaných

m2 429,000 277,00 118 833,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!� "��

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.9.2. St�echa JV k�ídla, ostatní st�ešní roviny
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV odm��eno z PD
VV "Skladba B" 429 429,000
VV Sou�et 429,000

136 K 762382011R
Postupné citlivé heverování �ásti vazeb v oblasti pod 
zaatikovým žlabem

kus 64,000 3 500,00 224 000,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.8.1. Sanace krovu JV k�ídla
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV D.1.1.2.3 �ez A-A
VV 24*2+8*2 64,000
VV Sou�et 64,000

137 K 762395000
Spojovací prost�edky krov�, bedn�ní a la�ování, 
nadst�ešních konstrukcí svory, prkna, h�ebíky, pásová 
ocel, vruty

m3 42,031 2 170,00 91 207,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!� ���

VV
krov_I+krov_II+krov_III+krov_IV+krov_V+krov_VI+krov_VII+kr
ov_VIII+krov_IX

11,192

VV bedn�ní_I 28,094
VV kontralat� 2,745
VV Sou�et 42,031

138 K 762522812
Demontáž podlah s polštá�i z prken nebo fošen tl. p�es 
32 mm

m2 10,200 550,00 5 610,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������� ��"��

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu st�echy
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "P18" 10,2 10,200
VV Sou�et 10,200

139 K 762523944
Dopln�ní tesa�ské podlahy prkny nebo fošnami 
(materiál v cen�) tl. p�es 32 mm, plochy jednotliv� p�es 
4,00 do 8,00 m2

m2 10,200 2 703,00 27 570,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������� �!���

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu st�echy
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "P18" 10,2 10,200
VV Sou�et 10,200

140 K 762713110
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z �eziva 
hran�ného nebo polohran�ného pr��ezové plochy do 
120 cm2

m 430,000 895,00 384 850,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	���������������������!���

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.8. Krov
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví

VV
"TE/35" 
1*6+1,5*15+2*10+2,5*6+3*14+3,5*4+4*11+4,5*10+5*12+6*2+
6,5*3+7*10+7,5*8

430,000

VV Sou�et 430,000

141 K 762713120
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z �eziva 
hran�ného nebo polohran�ného pr��ezové plochy p�es 
120 do 224 cm2

m 1,000 1 245,50 1 245,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	���������������������!���

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.8. Krov
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "TE/45" 1*1 1,000
VV Sou�et 1,000

142 K 998762203
P�esun hmot pro konstrukce tesa�ské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky p�es 12 do 24 m

% 31 688,726 16,00 507 019,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������"�����!

D 763 Konstrukce suché výstavby 862 062,71

143 K 763131712R
P�íplatek za napojení na stávající sádrokartonový 
podhled, v�etn� tmelení

m2 100,986 814,00 82 202,60

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.9.3. St�echa st�edního a SZ k�ídla
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV p�edpoklad 20% plochy
VV "P19" ((3,5+1,8+3,7)*25,4+(3,7+1,75+3,7)*30,2)*0,2 100,986
VV Sou�et 100,986

144 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parot�sné zábrany

m2 100,986 55,40 5 594,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������!�!�� �

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.9.3. St�echa st�edního a SZ k�ídla
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV p�edpoklad 20% plochy
VV "P19" ((3,5+1,8+3,7)*25,4+(3,7+1,75+3,7)*30,2)*0,2 100,986
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VV Sou�et 100,986

145 M 28329028
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parot�snou vrstvu 
150g/m2 s integrovanou lepící páskou

m2 113,458 80,00 9 076,64 CS ÚRS 2022 02

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.9.3. St�echa st�edního a SZ k�ídla
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV p�edpoklad 20% plochy
VV "P19" ((3,5+1,8+3,7)*25,4+(3,7+1,75+3,7)*30,2)*0,2 100,986
VV Sou�et 100,986
VV 100,986*1,1235 'P�epo�tené koeficientem množství 113,458

146 K 763131751R
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
demontáž parot�sné zábrany

m2 100,986 35,00 3 534,51

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.9.3. St�echa st�edního a SZ k�ídla
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV p�edpoklad 20% plochy
VV "P19" ((3,5+1,8+3,7)*25,4+(3,7+1,75+3,7)*30,2)*0,2 100,986
VV Sou�et 100,986

147 K 763161721

Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
spodní konstrukce z ocelových profil� CD, UD na 
krokvových záv�sech jednoduše oplášt�ná deskou 
protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI

m2 100,986 6 586,00 665 093,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������!������

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.9.3. St�echa st�edního a SZ k�ídla
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV p�edpoklad 20% plochy
VV "P19" ((3,5+1,8+3,7)*25,4+(3,7+1,75+3,7)*30,2)*0,2 100,986
VV Sou�et 100,986

148 K 763161821
Demontáž podkroví ze sádrokartonových desek s 
nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profil�, 
oplášt�ní jednoduché

m2 100,986 132,00 13 330,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������!���"��

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.9.3. St�echa st�edního a SZ k�ídla
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV p�edpoklad 20% plochy
VV "P19" ((3,5+1,8+3,7)*25,4+(3,7+1,75+3,7)*30,2)*0,2 100,986
VV Sou�et 100,986

149 K 763182314R
Vsazení plomby (pruhu) ze sádrokartonových desek - 
ost�ní st�ešních oken 

m 155,200 350,00 54 320,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.9.4. St�echy všech k�ídel budovy, spole�né úpravy a 
poznámky

VV "P7" (1,2+0,8)*2*36+(0,6+0,8)*2*4 155,200
VV Sou�et 155,200

150 K 998763403

P�esun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky p�es 
12 do 24 m

% 8 331,523 1,62 13 497,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������"��!��!

151 K 998763491

P�esun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny P�íplatek 
k cenám za zv�tšený p�esun p�es vymezenou 
dopravní vzdálenost do 100 m

% 8 331,523 1,85 15 413,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������"��!���

D 764 Konstrukce klempí�ské 1 576 602,19

152 K 764001821
Demontáž klempí�ských konstrukcí krytiny ze svitk�
nebo tabulí do suti

m2 8,000 160,00 1 280,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	����������������������"��

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.3.1 P�ípravné bourací práce na st�eše p�ed demontáží 
krytiny

VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV odm��eno z projektové dokumentace
VV 3+5 8,000
VV Sou�et 8,000

153 K 764001851
Demontáž klempí�ských konstrukcí oplechování 
h�ebene s v�trací m�ížkou nebo podkladním plechem 
do suti

m 86,000 74,00 6 364,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	����������������������" �

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.3.1 P�ípravné bourací práce na st�eše p�ed demontáží 
krytiny

VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV odm��eno z projektové dokumentace
VV 86 86,000
VV Sou�et 86,000

154 K 764001871
Demontáž klempí�ských konstrukcí oplechování nároží 
s v�trací m�ížkou nebo podkladním plechem do suti

m 97,900 75,00 7 342,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	����������������������"��

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.3.1 P�ípravné bourací práce na st�eše p�ed demontáží 
krytiny

VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV odm��eno z projektové dokumentace
VV 97,9 97,900
VV Sou�et 97,900

155 K 764001891
Demontáž klempí�ských konstrukcí oplechování úžlabí 
do suti

m 46,300 60,00 2 778,00 CS ÚRS 2022 02
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC �����������	
����������
��	����������������������"��

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.3.1 P�ípravné bourací práce na st�eše p�ed demontáží 
krytiny

VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV odm��eno z projektové dokumentace
VV 46,3 46,300
VV Sou�et 46,300

156 K 764001901
Napojení na stávající klempí�ské konstrukce délky 
spoje do 0,5 m

kus 4,000 1 200,00 4 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.4. Bourací práce na fasádách JV k�ídla
VV D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh
VV 4 4,000
VV Sou�et 4,000

157 K 764002841
Demontáž klempí�ských konstrukcí oplechování 
horních ploch zdí a nadezdívek do suti

m 17,400 60,00 1 044,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	����������������������"��

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.3.1 P�ípravné bourací práce na st�eše p�ed demontáží 
krytiny

VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV odm��eno z projektové dokumentace
VV 17,4 17,400
VV Sou�et 17,400

158 K 764002851
Demontáž klempí�ských konstrukcí oplechování 
parapet� do suti

m 12,200 60,00 732,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	����������������������" �

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.3.1 P�ípravné bourací práce na st�eše p�ed demontáží 
krytiny

VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV odm��eno z projektové dokumentace
VV 12,2 12,200
VV Sou�et 12,200

159 K 764002881
Demontáž klempí�ských konstrukcí lemování st�ešních 
prostup� do suti

m2 14,280 292,00 4 169,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	����������������������""�

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.3.1 P�ípravné bourací práce na st�eše p�ed demontáží 
krytiny

VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV odm��eno z projektové dokumentace
VV 35,7*0,4 14,280
VV Sou�et 14,280

160 K 764004821
Demontáž klempí�ských konstrukcí žlabu nást�ešního 
do suti

m 1,500 262,00 393,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	����������������������"��

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.4. Bourací práce na fasádách JV k�ídla
VV D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh
VV 1+0,5 1,500
VV Sou�et 1,500

161 K 764004831
Demontáž klempí�ských konstrukcí žlabu 
mezist�ešního nebo zaatikového do suti

m 23,600 483,00 11 398,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	����������������������"!�

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.3.1 P�ípravné bourací práce na st�eše p�ed demontáží 
krytiny

VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV odm��eno z projektové dokumentace
VV 11,8+11,8 23,600
VV Sou�et 23,600

162 K 764004863
Demontáž klempí�ských konstrukcí svodu k dalšímu 
použití

m 34,000 157,00 5 338,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	����������������������"�!

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.4. Bourací práce na fasádách JV k�ídla
VV D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh
VV 17*2 34,000
VV Sou�et 34,000

163 K 764004865R
Montáž a následná demontáž provizorní flexibilní 
hadice - náhrada za demontovaný svod

m 34,000 250,00 8 500,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.4. Bourací práce na fasádách JV k�ídla
VV D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh
VV 17*2 34,000
VV Sou�et 34,000

164 K 764031414 Podkladní plech z m�d�ného plechu rš 330 mm m 4,800 1 407,00 6 753,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	��������������������!����

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.11.1 Klempí�ské práce
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV D.1.1.2.9 Práce a výrobky PSV
VV "KL/1" 4,8 4,800
VV Sou�et 4,800

165 K 764031416 Podkladní plech z m�d�ného plechu rš 500 mm m 1,000 2 085,00 2 085,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	��������������������!����

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.11.1 Klempí�ské práce
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV D.1.1.2.9 Práce a výrobky PSV
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "KL/14" 1 1,000
VV Sou�et 1,000

166 K 764031417R Podkladní plech z m�d�ného plechu rš 660 mm m 11,800 2 805,00 33 099,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.11.1 Klempí�ské práce
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV D.1.1.2.9 Práce a výrobky PSV
VV "KL/9" 11,8 11,800
VV Sou�et 11,800

167 K 764031418R Podkladní plech z m�d�ného plechu rš 750 mm m 17,400 3 190,00 55 506,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.11.1 Klempí�ské práce
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV D.1.1.2.9 Práce a výrobky PSV
VV "KL/4" 17,4 17,400
VV Sou�et 17,400

168 K 764131401

Krytina ze svitk� nebo tabulí z m�d�ného plechu s 
úpravou u okap�, prostup� a vý�n�lk� st�echy rovné 
drážkováním ze svitk� rš 500 mm, sklon st�echy do 
30°

m2 8,000 4 325,00 34 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	��������������������!����

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.11.1 Klempí�ské práce
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV D.1.1.2.9 Práce a výrobky PSV
VV "KL/3" 3 3,000
VV "KL/10" 5 5,000
VV Sou�et 8,000

169 K 764231414
Oplechování st�ešních prvk� z m�d�ného plechu 
h�ebene nev�traného s použitím h�ebenového plechu 
rš 330 mm

m 4,800 1 965,00 9 432,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	��������������������!����

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.11.1 Klempí�ské práce
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV D.1.1.2.9 Práce a výrobky PSV
VV "KL/1" 4,8 4,800
VV Sou�et 4,800

170 K 764231466
Oplechování st�ešních prvk� z m�d�ného plechu 
úžlabí rš 500 mm

m 46,300 2 085,00 96 535,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	��������������������!����

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.11.1 Klempí�ské práce
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV D.1.1.2.9 Práce a výrobky PSV
VV "KL/2" 46,3 46,300
VV Sou�et 46,300

171 K 764232406R
Lišta nást�ešního žlabu pro skládanou krytinu z 
m�d�ného plechu rš 500 mm

m 1,000 2 085,00 2 085,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.11.1 Klempí�ské práce
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV D.1.1.2.9 Práce a výrobky PSV
VV "KL/14" 1 1,000
VV Sou�et 1,000

172 K 764232407R
Lišta zaatikového žlabu pro skládanou krytinu r.š. 660 
mm

m 11,800 2 805,00 33 099,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.11.1 Klempí�ské práce
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV D.1.1.2.9 Práce a výrobky PSV
VV "KL/9" 11,8 11,800
VV Sou�et 11,800

173 K 764233456R
Sn�hový zachytáva� ze t�í ty�í z oceli potažené m�dí, 
p�ipevn�né na háky spovrchovou úpravou

m 31,200 5 400,00 168 480,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.9.4. St�echy všech k�ídel budovy, spole�né úpravy a 
poznámky

VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV "P13" 2,2*8+4,2+3+3,2*2 31,200
VV Sou�et 31,200

174 K 764234408
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
m�d�ného plechu mechanicky kotvených rš 750 mm

m 17,400 3 190,00 55 506,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	��������������������!���"

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.11.1 Klempí�ské práce
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV D.1.1.2.9 Práce a výrobky PSV
VV "KL/4" 17,4 17,400
VV Sou�et 17,400

175 K 764236404
Oplechování parapet� z m�d�ného plechu rovných 
mechanicky kotvených, bez roh� rš 330 mm

m 12,200 1 407,00 17 165,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	��������������������!����

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.11.1 Klempí�ské práce
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV D.1.1.2.9 Práce a výrobky PSV
VV "KL/7" 12,2 12,200
VV Sou�et 12,200

176 K 764242240R
Vyplechování prostupu atikou 450x160mm s chrli�em 
Cu

kus 1,000 3 749,00 3 749,00

Strana 20 z 27



P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.11.1 Klempí�ské práce
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV D.1.1.2.9 Práce a výrobky PSV
VV "KL11"  1 1,000
VV Sou�et 1,000

177 K 764246240R Ventila�ní nástavec Cu D 200 mm hladká krytina kus 6,000 5 250,00 31 500,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.9.4. St�echy všech k�ídel budovy, spole�né úpravy a 
poznámky

VV 5.11.1 Klempí�ské práce
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV D.1.1.2.9 Práce a výrobky PSV
VV "KL12"  6 6,000
VV Sou�et 6,000

178 K 764334412R
Lemování prostup� z m�d�ného plechu v�etn�
dilata�ní lišty, st�ech s krytinou skládanou nebo z 
plechu

m2 14,280 4 325,00 61 761,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.11.1 Klempí�ské práce
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV D.1.1.2.9 Práce a výrobky PSV
VV "KL/5" 35,7*0,4 14,280
VV Sou�et 14,280

179 K 764335423

Lemování trub, konzol, držák� a ostatních kusových 
prvk� z m�d�ného plechu st�ech s krytinou skládanou 
mimo prejzovou nebo z plechu, pr�m�r p�es 100 do 
150 mm

kus 6,000 2 820,00 16 920,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������!! ��!

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.11.1 Klempí�ské práce
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV D.1.1.2.9 Práce a výrobky PSV
VV "KL/12" 6 6,000
VV Sou�et 6,000

180 K 764345842R
Demontáž ventila�ní nástavec pr�m�r do 200 mm a 
prostupu atikou do 45°

kus 7,000 450,00 3 150,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.3.1 P�ípravné bourací práce na st�eše p�ed demontáží 
krytiny

VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV "KL11, KL12" 7 7,000
VV Sou�et 7,000

181 K 764430340.1
Pojistný plech pod vykrývaný h�eben a nároží AL, rš 
500 mm 

m 188,000 2 085,00 391 980,00

182 K 764508131 Montáž svodu kruhového, pr�m�ru svodu m 34,000 675,00 22 950,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC �����������	
����������
��	������������������� �"�!�

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.3.4. Bourací práce na fasádách JV k�ídla
VV D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh
VV 17*2 34,000
VV Sou�et 34,000

183 K 764508132 Montáž svodu kruhového, pr�m�ru objímek kus 18,000 525,00 9 450,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC �����������	
����������
��	������������������� �"�!�

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.11.1. Klempí�ské práce
VV D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh
VV 9*2 18,000
VV Sou�et 18,000

184 M 55344397 objímka svodu Cu pro šroubovací trn 120mm kus 18,000 258,00 4 644,00 CS ÚRS 2022 02
VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.11.1. Klempí�ské práce
VV D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh
VV 9*2 18,000
VV Sou�et 18,000

185 K 76453341r2
Žlab nadokapní (nást�ešní) z m�d�ného plechu, 
v�etn� hák�, �el a hrdel rš 1000 mm

m 1,000 4 325,00 4 325,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.11.1 Klempí�ské práce
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV D.1.1.2.9 Práce a výrobky PSV
VV "KL/13" 1 1,000
VV Sou�et 1,000

186 K 764535411R
Žlab mezist�ešní nebo zaatikový z m�d�ného plechu 
v�etn� �el a hrdel uložený v l�žku bez hák� rš 1000 
mm

m 11,800 5 775,00 68 145,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.11.1 Klempí�ské práce
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV D.1.1.2.9 Práce a výrobky PSV
VV "KL/8" 11,8 11,800
VV Sou�et 11,800

187 K 764985441R
Revize stávajícího oplechování, okap�, žlab�, svod�-
vyrovnat, vyspravit letování a zachovat 

m 385,000 780,00 300 300,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.11.1. Klempí�ské práce
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV "P6" 385 385,000
VV Sou�et 385,000

188 K 998764203
P�esun hmot pro konstrukce klempí�ské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky p�es 12 do 24 m

% 14 873,606 3,70 55 032,34 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC �����������	
����������
��	������������������"�����!

189 K 998764292

P�esun hmot pro konstrukce klempí�ské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny P�íplatek k cenám za 
zv�tšený p�esun p�es vymezenou nejv�tší dopravní 
vzdálenost do 100 m

% 14 873,606 2,30 34 209,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������"������

D 765 Krytina skládaná 7 828 436,80

190 K 765161511

Montáž krytiny z p�írodní b�idlice tl. p�es 6 mm sklonu 
do 30°, p�ibití m�d�nými h�eby jednoduché krytí ze 
šupin nebo pravoúhlých formát� s obloukovým �ezem, 
po�et kamen� p�es 20 do 25 ks/m2

m2 1 344,000 1 254,00 1 685 376,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������ ��� ��

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.9. St�echa
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV odm��eno z projektové dokumentace
VV 1344 1 344,000
VV Sou�et 1 344,000

191 M 76516151R
krytina z p�írodní štípané b�idlice tlouš�ky 6 až 8 mm, 
�tvercový formát s obloukem 300x300 mm, na 
lemovky štít� formát 300x200 mm,  jednoduché krytí

m2 1 478,400 1 645,00 2 431 968,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.9. St�echa
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV odm��eno z projektové dokumentace
VV 1344 1 344,000
VV Sou�et 1 344,000
VV 1344*1,1 'P�epo�tené koeficientem množství 1 478,400

192 K 765161701
Montáž krytiny z p�írodní b�idlice tl. p�es 6 mm 
okapové hrany, krytí jednoduché

m 205,000 490,00 100 450,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������ ������

193 K 765161713
Montáž krytiny z p�írodní b�idlice tl. p�es 6 mm nárožní 
hrany jednoduché z kamen� (lemovací �adou), po�et 
kamen� obostrann� p�es 10 do 14 ks/m

m 101,000 813,00 82 113,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������ �����!

194 K 765161733
Montáž krytiny z p�írodní b�idlice tl. p�es 6 mm 
h�ebene, jednoduché krytí (lemovací �adou), po�et 
kamen� oboustrann� p�es 10 do 14 ks/m

m 87,000 800,00 69 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������ ����!!

195 K 765161741
Montáž krytiny z p�írodní b�idlice tl. p�es 6 mm úžlabí 
p�isekáním kamen� podél oplechování

m 46,300 460,00 21 298,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������ ������

196 K 765161751
Montáž krytiny z p�írodní b�idlice tl. p�es 6 mm štítové 
hrany jednostranným p�isekáním

m 332,000 281,00 93 292,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������ ���� �

197 K 765161771
Montáž krytiny z p�írodní b�idlice tl. p�es 6 mm štítové 
hrany plochy p�es 1,0 m2, krytí jednoduché

m 187,460 177,00 33 180,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������ ������

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.9. St�echa
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV "KL/5" 35,7 35,700
VV "P7" (0,55+0,78)*2*4+(0,78+1,18)*2*36 151,760
VV Sou�et 187,460

198 K 765191023
Montáž pojistné hydroizola�ní nebo parot�sné fólie 
kladené ve sklonu p�es 20° s lepenými p�esahy na 
bedn�ní nebo tepelnou izolaci

m2 1 344,000 100,00 134 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������ �����!

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.9. St�echa
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV odm��eno z projektové dokumentace
VV 1344 1 344,000
VV Sou�et 1 344,000

199 M 28329036R

difuzn� propustný podkladní pás jako pojistná 
hydrizolace ze speicální textilie kombinované s 
vodot�snou st�ední vrstvou ur�enou por pokládku na 
bedn�ní

m2 1 478,400 200,00 295 680,00

VV 1344*1,1 'P�epo�tené koeficientem množství 1 478,400

200 K 765191911
Demontáž pojistné hydroizola�ní fólie kladené ve 
sklonu p�es 30°

m2 915,000 18,60 17 019,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������ ������

VV D.1.1.1. Technická zpráva
VV 5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu st�echy
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV odm��eno z PD
VV "st�ední a SZ k�ídlo" 915 915,000
VV Sou�et 915,000

201 K 765192001R
Zakrývání st�echy provizorní plachtou - spolehlivá 
ohrana proti zate�ení

m2 1 344,000 60,00 80 640,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.9.4. St�echy všech k�ídel budovy, spole�né úpravy a 
poznámky

VV 1344 1 344,000
VV Sou�et 1 344,000
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202 K 765856001R

Celková repase stávajících pokrýva�ských 
bezpe�nostních hák� (zrevidovat, hrubým 
mechanickým p�ebroušením, odstranit korozi,prach a 
ostatní ne�istoty, chemický odrezova� se stabiliza�ním 
pasiva�ním ú�inkem a nanést 1x základní a 2x krycí 
syntetický nát�r v odstínu matném grafitovém)

ks 38,000 760,00 28 880,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.9.4 St�echy všech k�ídel budovy, spole�né úpravy a 
poznámky

VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV "P1" 10+12+16 38,000
VV Sou�et 38,000

203 K 765856002R
Zrevidování stávajícího st�ešního výlezu 450x550 mm 
z m�d�ného plechu

ks 13,000 2 300,00 29 900,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.9.4 St�echy všech k�ídel budovy, spole�né úpravy a 
poznámky

VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV "P2" 13 13,000
VV Sou�et 13,000

204 K 765056625R
Sn�hový zachyta� z kvalitní smrkové kulatiny pr. 130 
mm, tlakovakuov� impregnován, v�etn� kotevních 
háku s povrchovou úpravou

m 27,600 2 150,00 59 340,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.9.4. St�echy všech k�ídel budovy, spole�né úpravy a 
poznámky

VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV "P12" 9,2+9,4+9 27,600
VV Sou�et 27,600

205 K 765076510R
Lopatkový sn�hový zachyta� ze žárov� pozinkované 
oceli v�etn� povrchové úpravy

ks 22,000 1 990,00 43 780,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.9.4. St�echy všech k�ídel budovy, spole�né úpravy a 
poznámky

VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV "P14" 22 22,000
VV Sou�et 22,000

206 K 765131803
Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu 
do 30° do suti

m2 1 344,000 1 000,00 1 344 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������ �!�"�!

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.3.2 Demontáž st�ešení krytiny z azbestocementových 
šablon

VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV odm��eno z projektové dokumentace
VV 1344 1 344,000
VV Sou�et 1 344,000

207 K 765131843
Demontáž azbestocementové krytiny skládané 
P�íplatek k cenám za sklon p�es 30° demontáže 
krytiny

m2 1 344,000 200,00 268 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������ �!�"�!

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.3.2 Demontáž st�ešení krytiny z azbestocementových 
šablon

VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV odm��eno z projektové dokumentace
VV 1344 1 344,000
VV Sou�et 1 344,000

208 K 765161393R
Montáž krytiny z p�írodní b�idlice tl. p�es 6 mm 
P�íplatek k cenám za sklon p�es 30° na bedn�ní

m2 1 344,000 85,00 114 240,00

209 K 998765203
P�esun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky p�es 12 do 24 m

% 69 339,564 12,90 894 480,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������"�� ��!

D 766 Konstrukce truhlá�ské 1 870 222,66

210 K 766425001R
Oprava stávajícícho podbití p�esahu pultové st�echy z 
hoblovaných prken P+D, obnovení kotvení, 
p�ebroušení, o�išt�ní, 2x vn�jší krycí nát�r odstín bílá

m2 6,000 750,00 4 500,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.10.1. Povrchové úpravy vn�jší
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV D.1.1.2.5. �ezy C-C, D-D, E-E
VV " P11"   8*0,75 6,000
VV Sou�et 6,000

211 K 766671001

Montáž st�ešních oken d�ev�ných nebo plastových 
kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a 
lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na 
krytinu do krytiny ploché, rozm�ru 55 x 78 cm

kus 4,000 2 660,00 10 640,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.9.4 St�echy všech k�ídel budovy, spole�né 
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV "P7" 4 4,000
VV Sou�et 4,000

212 M 61124546R
okno st�ešní d�ev�né kyvné, izola�ní trojsklo 
55x78cm, Uw=0,83W/m2K 

kus 4,000 27 610,00 110 440,00

213 M 61140761R
lemování st�ešních oken Cu/titanzinkové na 
profilované/ploché krytiny 55x78cm

kus 4,000 5 203,00 20 812,00
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214 M 61124230 manžeta z parot�sné fólie pro st�ešní okno 55x78cm kus 4,000 667,00 2 668,00 CS ÚRS 2022 02

215 M 61124046 zateplovací sada st�ešních oken rám 55x78cm sada 4,000 1 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 02

216 K 766671004

Montáž st�ešních oken d�ev�ných nebo plastových 
kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a 
lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na 
krytinu do krytiny ploché, rozm�ru 78 x 118 cm

kus 36,000 2 660,00 95 760,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.9.4 St�echy všech k�ídel budovy, spole�né 
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV "P7" 36 36,000
VV Sou�et 36,000

217 M 61124553R
okno st�ešní d�ev�né kyvné, izola�ní trojsklo 
78x118cm, Uw=0,83W/m2K 

kus 36,000 35 860,00 1 290 960,00

218 M 61140763R
lemování st�ešních oken Cu/titanzinkové na 
profilované/ploché krytiny 78x118cm

kus 36,000 5 987,00 215 532,00

219 M 61124233 manžeta z parot�sné fólie pro st�ešní okno 78x118cm kus 36,000 805,00 28 980,00 CS ÚRS 2022 02

220 M 61124060 zateplovací sada st�ešních oken rám 78x118cm sada 36,000 1 000,00 36 000,00 CS ÚRS 2022 02

221 K 766674811
Demontáž st�ešních oken na krytin� hladké a 
drážkové, sklonu p�es 30 do 45°

kus 40,000 399,00 15 960,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	����������������������"��

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.9.4 St�echy všech k�ídel budovy, spole�né 
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV "P7" 36+4 40,000
VV Sou�et 40,000

222 K 998766203
P�esun hmot pro konstrukce truhlá�ské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky p�es 12 do 24 m

% 18 362,520 1,85 33 970,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������"�����!

D 767 Konstrukce záme�nické 57 428,00

223 K 767111001R

Stávající m�ížky chránící vyúst�ní funk�ních kou�ovod�
- snést, záme�nicky opravit a repasovat (p�ebrousit, 
odstranit korozi, nový nát�r 1x základ a 2xkrycí 
syntetický nát�r), zp�tná montáž

kus 16,000 3 500,00 56 000,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.10.1. Povrchové úpravy vn�jší
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV 16 16,000
VV Sou�et 16,000

224 K 998767203
P�esun hmot pro záme�nické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky p�es 12 do 24 m

% 560,000 2,55 1 428,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������"�����!

D 783 Dokon�ovací práce - nát�ry 852 883,06

225 K 783113121R
Dvounásobný post�ik sanovaného zdiva vhodným 
fungicidním p�ípravkem

m2 43,355 260,00 11 272,30

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.7.1. Stropní konstrukce v podkroví JV k�ídla
VV 5.8.1. Sanace krovu JV k�ídla
VV D.1.1.2.3 �ez A-A
VV Odstran�ní zdiva kolem zhlaví stropních trám�
VV "P17" 10*2*(0,3+0,3+0,3)*0,3+20*0,7*2*0,5 19,400
VV komíny - nad st�echou a 50 cm pod st�echou
VV P9 2ks 
VV 1,2*1,5+0,77*1,3*2+1,2*1,05 5,062
VV 1,6*0,9+1,6*0,5+0,875*0,7*2 3,465
VV Mezisou�et 27,927
VV komíny - jen 50 cm pod st�echou
VV P8 5ks
VV (0,875+1,3+0,875+1,3)*0,7 3,045
VV (0,54+0,86+0,54+0,86)*0,7*2 3,920
VV (0,53+2,09+0,76+0,47+3,32+0,2+0,2)*0,7 5,299
VV (0,56+1,7+0,56+1,7)*0,7 3,164
VV Mezisou�et 15,428
VV Sou�et 43,355

226 K 783201402R Odsátí prachu a oprášení povrchu zdiva m2 43,355 10,00 433,55
VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.7.1. Stropní konstrukce v podkroví JV k�ídla
VV 5.8.1. Sanace krovu JV k�ídla
VV D.1.1.2.3 �ez A-A
VV Odstran�ní zdiva kolem zhlaví stropních trám�
VV "P17" 10*2*(0,3+0,3+0,3)*0,3+20*0,7*2*0,5 19,400
VV komíny - nad st�echou a 50 cm pod st�echou
VV P9 2ks 
VV 1,2*1,5+0,77*1,3*2+1,2*1,05 5,062
VV 1,6*0,9+1,6*0,5+0,875*0,7*2 3,465
VV Mezisou�et 27,927
VV komíny - jen 50 cm pod st�echou
VV P8 5ks
VV (0,875+1,3+0,875+1,3)*0,7 3,045
VV (0,54+0,86+0,54+0,86)*0,7*2 3,920
VV (0,53+2,09+0,76+0,47+3,32+0,2+0,2)*0,7 5,299
VV (0,56+1,7+0,56+1,7)*0,7 3,164
VV Mezisou�et 15,428
VV Sou�et 43,355
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227 K 783201201R
Šetrné kartá�ování rýžovými kartá�i tesa�ských 
konstrukcí p�ed provedením chemického ošet�ení 
d�ev�ných konstrukcí

m2 3 360,000 17,00 57 120,00

VV "p�vodní i nový krov, bedn�ní"   3360 3 360,000
VV Sou�et 3 360,000

228 K 783201401R Odsátí prachu a oprášení povrchu d�eva m2 3 360,000 10,00 33 600,00
VV "p�vodní i nový krov, bedn�ní"   3360 3 360,000
VV Sou�et 3 360,000

229 K 783213121
Preventivní napoušt�cí nát�r tesa�ských prvk� proti 
d�evokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných 
do konstrukce dvojnásobný syntetický

m2 3 360,000 21,00 70 560,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�����������������"!��!���

VV "p�vodní i nový krov, bedn�ní"   3360 3 360,000
VV Sou�et 3 360,000

230 K 783306807
Odstran�ní nát�r� ze záme�nických konstrukcí 
odstra�ova�em nát�r� s obroušením

m2 6,040 1 151,00 6 952,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�����������������"!!��"��

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.11.2. Záme�nické práce
VV D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh
VV "P21" (1,25+0,44*3+0,45)*2 6,040
VV Sou�et 6,040

231 K 783314203
Základní antikorozní nát�r záme�nických konstrukcí 
jednonásobný syntetický samozákladující

m2 6,040 135,00 815,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�����������������"!!����!

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.11.2. Záme�nické práce
VV D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh
VV "P21" (1,25+0,44*3+0,45)*2 6,040
VV Sou�et 6,040

232 K 783315101
Mezinát�r záme�nických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

m2 6,040 123,00 742,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�����������������"!!� ���

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.11.2. Záme�nické práce
VV D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh
VV "P21" (1,25+0,44*3+0,45)*2 6,040
VV Sou�et 6,040

233 K 783317101
Krycí nát�r (email) záme�nických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 6,040 127,00 767,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�����������������"!!�����

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.11.2. Záme�nické práce
VV D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh
VV "P21" (1,25+0,44*3+0,45)*2 6,040
VV Sou�et 6,040

234 K 783801203
P�íprava podkladu omítek p�ed provedením nát�ru 
okartá�ování

m2 634,755 69,00 43 798,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�����������������"!"����!

VV JVa_om_20*0,8 59,920
VV JVb_om_20*0,8 11,480
VV JV_om_10*0,9 417,465
VV JZ_SZ_om_10*0,9 145,890
VV Sou�et 634,755

235 K 783801503R
P�íprava podkladu omítek p�ed provedením nát�ru 
omytí tlakovou vodou s p�ím�sí koncentrátu na 
tenzidové bázi

m2 634,755 84,00 53 319,42

VV JVa_om_20*0,8 59,920
VV JVb_om_20*0,8 11,480
VV JV_om_10*0,9 417,465
VV JZ_SZ_om_10*0,9 145,890
VV Sou�et 634,755

236 K 783803160R
Lokální zpevn�ní omítek hloubkovou penetrací na bázi 
draselného vodního skla 

m2 317,378 82,00 26 025,00

VV 50% stávajících omítek
VV JVa_om_20*0,8*0,5 29,960
VV JVb_om_20*0,8*0,5 5,740
VV JV_om_10*0,9*0,5 208,733
VV JZ_SZ_om_10*0,9*0,5 72,945
VV Sou�et 317,378

237 K 783806807R
Odstran�ní nát�r� z omítek oškrabáním po zm�k�ení 
regulovatelnou vodní párou a aplikací nealkalického 
odstra�ova�e fasádních nát�r�

m2 89,250 550,00 49 087,50

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.10.1 Povrchové úpravy vn�jší
VV D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh
VV JVa_om_20 74,900
VV JVb_om_20 14,350
VV Sou�et 89,250

238 K 783823167
Penetra�ní nát�r omítek hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupn�
�lenitosti 3 vápenný

m2 253,750 53,00 13 448,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�����������������"!"�!���

VV 91,65 91,650
VV 162,1 162,100
VV Sou�et 253,750

239 K 783826313
Nát�r omítek se schopností p�eklenutí trhlin 
mikroarmovací silikátový

m2 1 112,250 240,00 266 940,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�����������������"!"��!�!

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.10.1 Povrchové úpravy vn�jší
VV D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV JV_om_100 26,300
VV JVa_om_20 74,900
VV JVb_om_20 14,350
VV JV_om_10 463,850
VV JZ_SZ_om_10 162,100
VV Sou�et 741,500
VV 741,5*1,5 'P�epo�tené koeficientem množství 1 112,250

240 K 783827443R
Krycí (ochranný ) nát�r omítek dvojnásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupn� �lenitosti 3 sol-silikátový

m2 1 112,250 196,00 218 001,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.10.1 Povrchové úpravy vn�jší
VV D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh
VV JV_om_100 26,300
VV JVa_om_20 74,900
VV JVb_om_20 14,350
VV JV_om_10 463,850
VV JZ_SZ_om_10 162,100
VV Sou�et 741,500
VV 741,5*1,5 'P�epo�tené koeficientem množství 1 112,250

D 784 Dokon�ovací práce - malby a tapety 84 812,34

241 K 784111001
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 706,001 6,00 4 236,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�����������������"�������

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.9.4. St�echy všech k�ídel budovy, spole�né úpravy a 
poznámky

VV "P7" ((1,2+0,8)*2*36+(0,6+0,8)*2*4)*0,6 93,120
VV Mezisou�et 93,120
VV 5.10.2. Povrchové úpravy vnit�ní
VV na nových omítkách komín�
VV " P 8 "  15,428 15,428
VV " P 9"    8,527 8,527
VV Mezisou�et 23,955
VV na stávajících omítkách komín� v p�dním prostoru
VV " P 9 "
VV (1,6+0,875+1,6+0,875)*3,1 15,345
VV "P 8"
VV (0,875+1,3+0,875+1,3)*3,1 13,485
VV (0,54+0,86+0,54+0,86)*4,15 11,620
VV (0,53+2,09+0,76+0,47+3,32+0,2+0,2)*4,15 31,416
VV (0,56+1,7+0,56+1,7)*4,15 18,758
VV Mezisou�et 90,624
VV "omítané komíny nad st�echou"   -6,628 -6,628
VV Mezisou�et -6,628
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "P19" ((3,5+1,8+3,7)*25,4+(3,7+1,75+3,7)*30,2) 504,930
VV Mezisou�et 504,930
VV Sou�et 706,001

242 K 784171123R
Zakrytí vnit�ních ploch - ochrana proti zate�ení 
biocidních nát�r�

m2 368,000 15,00 5 520,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.8.1. Sanace krovu JV k�ídla
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV 368 368,000
VV Sou�et 368,000

243 K 784181013
Pa�okování dvojnásobné v místnostech výšky p�es 
3,80 do 5,00 m

m2 107,951 36,00 3 886,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�����������������"��"���!

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.10.2. Povrchové úpravy vnit�ní
VV na nových omítkách komín�
VV " P 8 "  15,428 15,428
VV " P 9"    8,527 8,527
VV Mezisou�et 23,955
VV na stávajících omítkách komín� v p�dním prostoru
VV " P 9 "
VV (1,6+0,875+1,6+0,875)*3,1 15,345
VV "P 8"
VV (0,875+1,3+0,875+1,3)*3,1 13,485
VV (0,54+0,86+0,54+0,86)*4,15 11,620
VV (0,53+2,09+0,76+0,47+3,32+0,2+0,2)*4,15 31,416
VV (0,56+1,7+0,56+1,7)*4,15 18,758
VV Mezisou�et 90,624
VV "omítané komíny nad st�echou"   -6,628 -6,628
VV Mezisou�et -6,628
VV Sou�et 107,951

244 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 
akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

m2 598,050 29,00 17 343,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�����������������"��"����

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.9.4. St�echy všech k�ídel budovy, spole�né úpravy a 
poznámky

VV "P7" ((1,2+0,8)*2*36+(0,6+0,8)*2*4)*0,6 93,120
VV Mezisou�et 93,120
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "P19" ((3,5+1,8+3,7)*25,4+(3,7+1,75+3,7)*30,2) 504,930
VV Mezisou�et 504,930
VV Sou�et 598,050

245 K 784211101
Malby z malí�ských sm�sí od�ruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra od�ruvzdorné výborn� v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 598,050 78,00 46 647,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�����������������"�������
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.9.4. St�echy všech k�ídel budovy, spole�né úpravy a 
poznámky

VV "P7" ((1,2+0,8)*2*36+(0,6+0,8)*2*4)*0,6 93,120
VV Mezisou�et 93,120
VV D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví
VV "P19" ((3,5+1,8+3,7)*25,4+(3,7+1,75+3,7)*30,2) 504,930
VV Mezisou�et 504,930
VV Sou�et 598,050

246 K 784312023
Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky 
p�es 3,80 do 5,00 m

m2 107,951 66,50 7 178,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�����������������"�!����!

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.10.2. Povrchové úpravy vnit�ní
VV na nových omítkách komín�
VV " P 8 "  15,428 15,428
VV " P 9"    8,527 8,527
VV Mezisou�et 23,955
VV na stávajících omítkách komín� v p�dním prostoru
VV " P 9 "
VV (1,6+0,875+1,6+0,875)*3,1 15,345
VV "P 8"
VV (0,875+1,3+0,875+1,3)*3,1 13,485
VV (0,54+0,86+0,54+0,86)*4,15 11,620
VV (0,53+2,09+0,76+0,47+3,32+0,2+0,2)*4,15 31,416
VV (0,56+1,7+0,56+1,7)*4,15 18,758
VV Mezisou�et 90,624
VV "omítané komíny nad st�echou"   -6,628 -6,628
VV Mezisou�et -6,628
VV Sou�et 107,951

D 786 Dokon�ovací práce - �alounické úpravy 48 249,60

247 K 786611200
Montáž zasti�ujících rolet s há�ky, ovládaných 
manuáln� do oken st�ešních

kus 40,000 200,00 8 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	�����������������"�������

VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.9.4 St�echy všech k�ídel budovy, spole�né 
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV "P7" 36+4 40,000
VV Sou�et 40,000

248 M 61124366 roleta celostínící vnit�ní 78x140cm kus 36,000 1 000,00 36 000,00 CS ÚRS 2022 02
VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.9.4 St�echy všech k�ídel budovy, spole�né 
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV "P7" 36 36,000
VV Sou�et 36,000

249 M 61124360 roleta celostínící vnit�ní 55x78cm kus 4,000 1 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 02
VV D.1.1.1 Technická zpráva
VV 5.9.4 St�echy všech k�ídel budovy, spole�né 
VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy
VV "P7"4 4,000
VV Sou�et 4,000

250 K 998786203

P�esun hmot pro stín�ní a �alounické úpravy 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky p�es 
12 do 24 m

% 480,000 0,52 249,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	������������������"�"���!

D HZS Hodinové zú�tovací sazby 38 640,00

251 K HZS2112
Hodinové zú�tovací sazby profesí PSV provád�ní 
stavebních konstrukcí tesa� odborný

hod 32,000 690,00 22 080,00 CS ÚRS 2018 01

VV D.1.1.1. Technická zpráva
VV 5.8.1 Sanace krovu JV k�ídla

VV
"zkontrolovat a aktivovat p�vodní zachované spoje všech 
konstruk�ních prvk�" 16

16,000

VV 5.12. Dokon�ovací práce
VV "kontrola stavu krovu" 2*8 16,000
VV Sou�et 32,000

252 K HZS2232
Hodinové zú�tovací sazby profesí PSV provád�ní 
stavebních instalací elektriká� odborný

hod 24,000 690,00 16 560,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC �����������	
����������
��	����������������#$���!�

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV
5.3.1 P�ípravné bourací práce na st�eše p�ed demontáží 
krytiny

VV D.1.1.2.2 P�dorys st�echy

VV
uvoln�ní stávajícího svodu bleskosvodu v celém rozsahu 
st�echy

VV "P4" 24 24,000
VV Sou�et 24,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lanškroun Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: I�: 70892822
Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice DI�: CZ70892822

Uchaze�: I�: 25835661
DI�: CZ25835661

Projektant: I�: 13539248
Ing. Miroslav Jágr DI�:

Zpracovatel: I�: 05985404
BACing s.r.o. DI�: CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH 554 139,00

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 554 139,00 21,00% 116 369,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 670 508,19

Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce st�echy

D.1.4.5 - Vn�jší ochrana p�ed bleskem

H&B delta, s.r.o.

Strana 1 z 3



REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lanškroun Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice Projektant: Ing. Miroslav Jágr

Uchaze�: H&B delta, s.r.o. Zpracovatel: BACing s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 554 139,00

D.1.4.5 - Vn�jší ochrana p�ed bleskem 554 139,00

D.1.4.5 - Vn�jší ochrana p�ed bleskem

Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce st�echy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lanškroun Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice Projektant: Ing. Miroslav Jágr

Uchaze�: H&B delta, s.r.o. Zpracovatel: BACing s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 554 139,00

D D.1.4.5 Vn�jší ochrana p�ed bleskem 554 139,00

1 K D.1.4.5
Vn�jší ochrana p�ed bleskem - dle p�iloženého 
položkového rozpo�tu

kus 1,000 554 139,00 554 139,00

Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce st�echy

D.1.4.5 - Vn�jší ochrana p�ed bleskem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lanškroun Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: I�: 70892822
Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice DI�: CZ70892822

Uchaze�: I�: 25835661
DI�: CZ25835661

Projektant: I�: 48155586
INRECO s.r.o. DI�: CZ48155586

Zpracovatel: I�: 05985404
BACing s.r.o. DI�: CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH 635 888,00

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 635 888,00 21,00% 133 536,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 769 424,48

Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce st�echy

VRN - Vedlejší rozpo�tové náklady

H&B delta, s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lanškroun Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice Projektant: INRECO s.r.o.

Uchaze�: H&B delta, s.r.o. Zpracovatel: BACing s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 635 888,00

VRN - Vedlejší rozpo�tové náklady 635 888,00

    VRN1 - Pr�zkumné, geodetické a projektové práce 27 500,00

    VRN3 - Za�ízení staveništ� 471 388,00

    VRN4 - Inženýrská �innost 16 000,00

    VRN5 - Finan�ní náklady 121 000,00

VRN - Vedlejší rozpo�tové náklady

Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce st�echy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lanškroun Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice Projektant: INRECO s.r.o.

Uchaze�: H&B delta, s.r.o. Zpracovatel: BACing s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 635 888,00

D VRN Vedlejší rozpo�tové náklady 635 888,00

D VRN1 Pr�zkumné, geodetické a projektové práce 27 500,00

1 K 011002000R
Dopl�kový biologický pr�zkum krovu dosud zakrytých 
nebo nep�ístupných partií

kus 1,000 10 000,00 10 000,00

2 K 011002009R
Provedení pr�zkumu dle ZS ŽP zda pod st�echami �i v 
p�dních prostorech stavebních objekt� hnízdí ptáci, 
pop�ípad� se jedná o úkryt netopýr�. 

kus 1,000 2 000,00 2 000,00

3 K 013002000 Projekt skute�ného provedení stavby kus 1,000 1 000,00 1 000,00

4 K 013002001R Dodavatelská dokumentace pro výstavbu lešení kus 1,000 6 000,00 6 000,00

5 K 013002002R
Dodavatelská dokumentace proprovedení sanace 
vlhkého zdiva

kus 1,000 6 000,00 6 000,00

6 K 013294000R
Technologický postup a dokumentace heverování 
krovu a uvoln�ní vazby

kus 1,000 2 500,00 2 500,00

D VRN3 Za�ízení staveništ� 471 388,00
7 K 030001000R Za�ízení staveništ� v�etn� oplocení soub 1,000 399 388,00 399 388,00

8 K 035002000 Pronájmy ploch, objekt� m2/den m2 72,000 1 000,00 72 000,00

D VRN4 Inženýrská �innost 16 000,00
9 K 042503000R Opat�ení BOZP na staveništi soub 1,000 12 500,00 12 500,00

10 K 043002000 Zkoušky a ostatní m��ení soub 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

11 K 071002000 Provoz investora, t�etích osob soub 1,000 1 000,00 1 000,00

D VRN5 Finan�ní náklady 121 000,00

12 K 051002000R
Náklady spojené s pojišt�ním odpov�dnosti za škodu 
jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo

kus 1,000 11 000,00 11 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC �����������	
����������
��	��������������������������

13 K 056002000R Bankovní záruka po dobu realizace díla kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC �����������	
����������
��	��������������������������

14 K 057002000R Bankovní záruka po dobu záruky díla kus 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC �����������	
����������
��	������������������ �������

Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce st�echy
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 9. 12. 2022

Kód Popis MJ Vým�ra

 D.1.1. Architektonicko - konstruk�ní �ešení

bedn�ní_I bedn�ní I m3 28,094

D.1.1.1. Technická zpráva 0,000

5.9.1. St�echa JV k�ídla, st�ešní roviny za zaatikovým žlabem 0,000

D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví 0,000

odm��eno z PD 0,000

"Skladba A+C" 915*0,03 27,450

5% nové bedn�ní 0,000

"Skladba B" 429*0,03*0,05 0,644

bedn�ní_I Sou�et 28,094

Použití figury:

60515111 �ezivo jehli�naté bo�ní prkno 20-30mm m3 28,094

762395000 Spojovací prost�edky krov�, bedn�ní, la�ování, nadst�ešních konstrukcí m3 42,031

JV_om_10 JV om 10% m2 463,850

D.1.1.1 Technická zpráva 0,000

5.3.4 Bourací práce na fasádách JV k�ídla 0,000

5.10.1 Povrchové úpravy vn�jší 0,000

D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh 0,000

434,85+13,6*2+0,9*2 463,850

JV_om_10 Mezisou�et 463,850

Použití figury:

978019321R
Otlu�ení (osekání) vn�jší vápenné nebo vápenocementové omítky stupn� �lenitosti 3 až 5 v 
rozsahu do 10 % (uvažovaná tl. až 40 mm)

m2 625,950

622325501R Oprava vn�jší vápenné štukové omítky �lenitosti 4 v rozsahu do 10 % m2 463,850

783801203 Okartá�ování omítek p�ed provedením nát�ru m2 634,755

783801503R
P�íprava podkladu omítek p�ed provedením nát�ru omytí tlakovou vodou s p�ím�sí 
koncentrátu na tenzidové bázi

m2 634,755

783803160R
Provedení penetra�ního nát�ru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek 
stupn� �lenitosti 3

m2 317,378

783826313 Mikroarmovací silikátový nát�r omítek m2 1 112,250

783827443R Krycí dvojnásobný silikátový nát�r omítek stupn� �lenitosti 3 m2 1 112,250

JV_om_100 JV omítky 100% vým�na m2 26,300

D.1.1.1 Technická zpráva 0,000

5.3.4 Bourací práce na fasádách JV k�ídla 0,000

5.10.1 Povrchové úpravy vn�jší 0,000

D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh 0,000

26,3 26,300

JV_om_100 Sou�et 26,300

Použití figury:

978019391R
Otlu�ení (osekání) vn�jší vápenné nebo vápenocementové omítky stupn� �lenitosti 3 až 5 
vrozsahu p�es 80 do 100 %

m2 26,300

622131152R Sana�ní post�ik vn�jších st�n nanášený sí�ovit� ru�n� m2 26,300

622311121R Vápenná omítka hladká jednovrstvá vn�jších st�n nanášená ru�n� m2 52,600

622325121R Sana�ní jádrová omítka vn�jších st�n nanášená ru�n� m2 26,300

622328231R Potažení vn�jších st�n sana�ním štukem tlouš�ky do 3 mm m2 26,300

783826313 Mikroarmovací silikátový nát�r omítek m2 1 112,250

783827443R Krycí dvojnásobný silikátový nát�r omítek stupn� �lenitosti 3 m2 1 112,250

978015391
Otlu�ení (osekání) vn�jší vápenné nebo vápenocementové omítky stupn� �lenitosti 1 a 2 v 
rozsahu p�es 80 do 100 %

m2 76,555

985131311 Ru�ní do�išt�ní ploch st�n, rubu kleneb a podlah ocelových kartá�i m2 78,900

JVa_om_20 JV om 20% var A m2 74,900

D.1.1.1 Technická zpráva 0,000

5.3.4 Bourací práce na fasádách JV k�ídla 0,000

5.10.1 Povrchové úpravy vn�jší 0,000

D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh 0,000

JVa_om_20 74,9 74,900

Použití figury:

978019331R
Otlu�ení (osekání) vn�jší vápenné nebo vápenocementové omítky stupn� �lenitosti 3 až 5 v 
rozsahu p�es 10 do 20 % (uvažovaná tl. až 40 mm)

m2 89,250

20221209
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622325402R
Oprava vápenné omítky vn�jších ploch stupn� �lenitosti 3 štukové, v rozsahu opravované 
plochy p�es 10 do 20% (tl. jádrové omítky uvažována v pr�m�rné tl. 40 mm)

m2 89,250

629995101 O�išt�ní vn�jších ploch tlakovou vodou m2 248,189

783801203 Okartá�ování omítek p�ed provedením nát�ru m2 634,755

783801503R
P�íprava podkladu omítek p�ed provedením nát�ru omytí tlakovou vodou s p�ím�sí 
koncentrátu na tenzidové bázi

m2 634,755

783803160R
Provedení penetra�ního nát�ru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek 
stupn� �lenitosti 3

m2 317,378

783806807R Odstran�ní nát�r� z omítek odstra�ova�em nát�r� m2 89,250

783826313 Mikroarmovací silikátový nát�r omítek m2 1 112,250

783827443R Krycí dvojnásobný silikátový nát�r omítek stupn� �lenitosti 3 m2 1 112,250

JVb_om_20 JV om 20% var b m2 14,350

JVb_om_20 14,35 14,350

Použití figury:

978019331R
Otlu�ení (osekání) vn�jší vápenné nebo vápenocementové omítky stupn� �lenitosti 3 až 5 v 
rozsahu p�es 10 do 20 % (uvažovaná tl. až 40 mm)

m2 89,250

622325402R
Oprava vápenné omítky vn�jších ploch stupn� �lenitosti 3 štukové, v rozsahu opravované 
plochy p�es 10 do 20% (tl. jádrové omítky uvažována v pr�m�rné tl. 40 mm)

m2 89,250

622326499R
Oprava vápenocementové omítky  vn�jších ploch stupn� �lenitosti 3, v rozsahu opravované 
plochy do 10%, s bezvadným napojením na stávající plochy, p�edpokládaná tl.40 mm

m2 34,440

629995101 O�išt�ní vn�jších ploch tlakovou vodou m2 248,189

783801203 Okartá�ování omítek p�ed provedením nát�ru m2 634,755

783801503R
P�íprava podkladu omítek p�ed provedením nát�ru omytí tlakovou vodou s p�ím�sí 
koncentrátu na tenzidové bázi

m2 634,755

783803160R
Provedení penetra�ního nát�ru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek 
stupn� �lenitosti 3

m2 317,378

783806807R Odstran�ní nát�r� z omítek odstra�ova�em nát�r� m2 89,250

783826313 Mikroarmovací silikátový nát�r omítek m2 1 112,250

783827443R Krycí dvojnásobný silikátový nát�r omítek stupn� �lenitosti 3 m2 1 112,250

JZ_SZ_om_10 JZ a SZ omítky opravy 10% m2 162,100

D.1.1.2.6 Pohledy od JZ a SV - návrh 0,000

"JZ" 104,3 104,300

"SV" 57,8 57,800

JZ_SZ_om_10 Mezisou�et 162,100

Použití figury:

978019321R
Otlu�ení (osekání) vn�jší vápenné nebo vápenocementové omítky stupn� �lenitosti 3 až 5 v 
rozsahu do 10 % (uvažovaná tl. až 40 mm)

m2 625,950

622325401R Oprava vn�jší vápenné štukové omítky �lenitosti 3 v rozsahu do 10 % m2 162,100

783801203 Okartá�ování omítek p�ed provedením nát�ru m2 634,755

783801503R
P�íprava podkladu omítek p�ed provedením nát�ru omytí tlakovou vodou s p�ím�sí 
koncentrátu na tenzidové bázi

m2 634,755

783803160R
Provedení penetra�ního nát�ru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek 
stupn� �lenitosti 3

m2 317,378

783826313 Mikroarmovací silikátový nát�r omítek m2 1 112,250

783827443R Krycí dvojnásobný silikátový nát�r omítek stupn� �lenitosti 3 m2 1 112,250

kontralat� kontralat� m3 2,745

D.1.1.1. Technická zpráva 0,000

5.3.3. Ostatní bourací práce v rozsahu st�echy 0,000

D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví 0,000

odm��eno z PD 0,000

"kontralat� - st�ední a SZ k�ídlo" 915*2*0,03*0,05 2,745

kontralat� Sou�et 2,745

Použití figury:

60514114 �ezivo jehli�naté la� impregnovaná dl 4 m m3 2,745

762395000 Spojovací prost�edky krov�, bedn�ní, la�ování, nadst�ešních konstrukcí m3 42,031

krov_I krov_I m3 1,044

Použití figury:

60512147 hranol stavební �ezivo pr��ezu nad 450cm2 p�es dl 8m m3 1,044

762395000 Spojovací prost�edky krov�, bedn�ní, la�ování, nadst�ešních konstrukcí m3 42,031

Krov_II krov II m3 0,942

Použití figury:

60512135 hranol stavební �ezivo pr��ezu do 288cm2 do dl 6m m3 0,942

762395000 Spojovací prost�edky krov�, bedn�ní, la�ování, nadst�ešních konstrukcí m3 42,031

Krov_III krov III m3 4,796

D.1.1.1 Technická zpráva 0,000

5.8. Krov 0,000

D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví 0,000

"TE/2"0,27 0,270

"TE/3" 0,129 0,129

"TE/7" 0,141 0,141

"TE/12" 0,152 0,152

"TE/17" 0,135 0,135

"TE/25" 0,156 0,156

"TE/36" 0,46 0,460
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"TE/37" 3,353 3,353

Krov_III Sou�et 4,796

Použití figury:

60512131 hranol stavební �ezivo pr��ezu do 224cm2 dl 6-8m m3 4,796

762395000 Spojovací prost�edky krov�, bedn�ní, la�ování, nadst�ešních konstrukcí m3 42,031

Krov_IV Krov IV m3 1,166

D.1.1.1 Technická zpráva 0,000

5.8. Krov 0,000

D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví 0,000

"TE/4" 0,029 0,029

"TE/10" 0,027 0,027

"TE/14" 0,049 0,049

"TE/15" 0,216 0,216

"TE/19" 0,047 0,047

"TE/20" 0,036 0,036

"TE/23" 0,033 0,033

"TE/27" 0,048 0,048

"TE/28" 0,037 0,037

"TE/38" 0,053 0,053

"TE/42" 0,033 0,033

"TE/45"0,018 0,018

"TE/1" 0,137 0,137

"TE/26" 0,1 0,100

"TE/29" 0,067 0,067

"TE/30" 0,062 0,062

"TE/41"0,083 0,083

"TE/43" 0,073 0,073

"TE/45" 0,018 0,018

Krov_IV Sou�et 1,166

Použití figury:

60512130 hranol stavební �ezivo pr��ezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,166

762395000 Spojovací prost�edky krov�, bedn�ní, la�ování, nadst�ešních konstrukcí m3 42,031

Krov_IX Krov IX m3 0,845

D.1.1.1 Technická zpráva 0,000

5.8. Krov 0,000

D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví 0,000

"TE/39" 0,157 0,157

"TE/34" 0,253 0,253

"TE/21" 0,202 0,202

"TE/31" 0,233 0,233

Krov_IX Sou�et 0,845

Použití figury:

60512145 hranol stavební �ezivo pr��ezu nad 450cm2 do dl 6m m3 0,845

762395000 Spojovací prost�edky krov�, bedn�ní, la�ování, nadst�ešních konstrukcí m3 42,031

krov_V krov V m3 0,063

D.1.1.1 Technická zpráva 0,000

5.8. Krov 0,000

D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví 0,000

"TE/13" 0,04 0,040

"TE/40" 0,023 0,023

krov_V Sou�et 0,063

Použití figury:

60512125 hranol stavební �ezivo pr��ezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,063

762395000 Spojovací prost�edky krov�, bedn�ní, la�ování, nadst�ešních konstrukcí m3 42,031

krov_VI Krov VI m3 2,064

D.1.1.1 Technická zpráva 0,000

5.8. Krov 0,000

D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví 0,000

"TE/35" 2,064 2,064

krov_VI Sou�et 2,064

Použití figury:

60512126 hranol stavební �ezivo pr��ezu do 120cm2 dl 6-8m m3 2,064

762395000 Spojovací prost�edky krov�, bedn�ní, la�ování, nadst�ešních konstrukcí m3 42,031

Krov_VII Krov VII m3 0,232

D.1.1.1 Technická zpráva 0,000

5.8. Krov 0,000

D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví 0,000
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"TE/5" 0,232 0,232

Krov_VII Sou�et 0,232

Použití figury:

60512137 hranol stavební �ezivo pr��ezu do 288cm2 p�es dl 8m m3 0,232

762395000 Spojovací prost�edky krov�, bedn�ní, la�ování, nadst�ešních konstrukcí m3 42,031

krov_VIII krovVIII m3 0,040

D.1.1.1 Technická zpráva 0,000

5.8. Krov 0,000

D.1.1.2.1 P�dorys krovu a podkroví 0,000

"TE/33" 0,04 0,040

krov_VIII Sou�et 0,040

Použití figury:

60512140 hranol stavební �ezivo pr��ezu do 450cm2 do dl 6m m3 0,040

762395000 Spojovací prost�edky krov�, bedn�ní, la�ování, nadst�ešních konstrukcí m3 42,031

lešení_I lešení I m2 648,000

D.1.1.1. Technická zpráva 0,000

5.2. Lešení 0,000

D.1.1.2.6 Pohled od jihovýchodu - návrh 0,000

36*18 648,000

lešení_I Sou�et 648,000

Použití figury:

941111112
Montáž lešení �adového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 
0,9 m v p�es 10 do 25 m

m2 648,000

941111212
P�íplatek k lešení �adovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD 
den použití

m2 174 960,000

941111811
Demontáž lešení �adového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 
do 0,9 m v do 10 m

m2 648,000

944611111R
Montáž ochranné sít� zav�šené na konstrukci lešení z textilie z um�lých vláken (použít sít� v 
bílé barv�)

m2 825,000

944611211R
Montáž ochranné sít�  P�íplatek za první a každý další den použití plachty k cen� -1111R 
(použít sít� v bílé barv�)

m2 222 750,000

944611811R
Demontáž ochranné sít� zav�šené na konstrukci lešení z textilie z um�lých vláken (použít sít�
v bílé barv�)

m2 825,000

lešení_II lesení II m2 177,000

D.1.1.1. Technická zpráva 0,000

5.2. Lešení 0,000

D.1.1.2.7 Pohledy od JZ a SV - návrh 0,000

11,5*10 115,000

62 62,000

lešení_II Sou�et 177,000

Použití figury:

941111111
Montáž lešení �adového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 
0,9 m v do 10 m

m2 177,000

941111211
P�íplatek k lešení �adovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD 
den použití

m2 47 790,000

941111812
Demontáž lešení �adového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 
do 0,9 m v p�es 10 do 25 m

m2 177,000

944611111R
Montáž ochranné sít� zav�šené na konstrukci lešení z textilie z um�lých vláken (použít sít� v 
bílé barv�)

m2 825,000

944611211R
Montáž ochranné sít�  P�íplatek za první a každý další den použití plachty k cen� -1111R 
(použít sít� v bílé barv�)

m2 222 750,000

944611811R
Demontáž ochranné sít� zav�šené na konstrukci lešení z textilie z um�lých vláken (použít sít�
v bílé barv�)

m2 825,000

TN tesa�ský nát�r m2 1 264,960

D.1.2 Stavebn� konstruk�ní dokumentace 0,000

výkaz materiálu 0,000

"stropní trámy I." 112,08 112,080

"stropní trámy II." 13,61 13,610

"pozednice" 36,30 36,300

"vazné trámy" 28,13+109,38 137,510

"krát�ata" 3,8+33,01 36,810

"vaznice" 72,22 72,220

"šikmé sloupy, pásky" 5,59+38,71+10,63 54,930

"vzp�ry" 0,46+60,91 61,370

"rozp�ry, hambalky" 10,2+12,92+12,95 36,070

"krokve - p�vodní" 64,07 64,070

"krokve - p�vodní 2" 71,35 71,350

"krokve - nové" 37,94 37,940

"�ímsový trám" 16,81+11,95 28,760

"nám�tky" 87,55 87,550

"�ímsové prkno" 23,09 23,090

"podlahy" 195,65*2 391,300

TN Sou�et 1 264,960
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Gymnázium Lanškroun

Kroky/týdny od zahájení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a výplně
65 - Restaurátorské práce
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
712 - Povlakové krytiny
713 - Izolace tepelné
742 - Elektroinstalace - slaboproud
762 - Konstrukce tesařské
763 - Konstrukce suché výstavby
764 - Konstrukce klempířské
765 - Krytina skládaná
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokonč. práce - nátěry
784 - Dokonč. práce - malby a tapety
786 - Dokonč. práce - čalounické úpravy
Vnější ochrana před bleskem

Kroky/týdny 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a výplně
65 - Restaurátorské práce
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
712 - Povlakové krytiny
713 - Izolace tepelné
742 - Elektroinstalace - slaboproud
762 - Konstrukce tesařské
763 - Konstrukce suché výstavby
764 - Konstrukce klempířské
765 - Krytina skládaná
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokonč. práce - nátěry
784 - Dokonč. práce - malby a tapety
786 - Dokonč. práce - čalounické úpravy
Vnější ochrana před bleskem

Harmonogram 

"Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce střechy)"
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Provozní podmínky pro realizaci stavby  
 

„Gymnázium Lanškroun – rekonstrukce střechy“ 

 
P23V00000089 

 

 

Předpoklad realizace: červen 2023 – prosinec 2024 

 

 

Obecné zásady 

- škola je připravena akceptovat určitá omezení, neboť realizace investic je v jejím zájmu, musí však 

v době školního roku zajistit výuku cca 300 žáků, tzn., že provoz musí zůstat zachován 

- nutná je průběžná komunikace dodavatele a vedení školy – operativní plán prací a omezení 

- preferujeme stavební práce (zejména ty hlučnější + stěhování materiálu po budově) v době mimo 

školní vyučování (prázdniny, víkendy, odpoledne po vyučování)  

- nejnáročnější části staveb je nutno směřovat na letní a podzimní prázdniny 

- bourací práce – zabezpečit v maximální míře omezení prašnosti (utěsněné oddělení, odtah apod.) 

- v zadní části budovy na školním hřišti bude k dispozici stavbařům prostor pro zařízení staveniště. 

Před zahájením používání je nutno zajistit povrch hřiště (umělohmotný) před poškozením. 

- V dostatečném předstihu je nutno projednat se školou opatření, která budou prováděna 

v souvislosti s demontáží střešní krytiny z azbestocementových šablon (viz Technická zpráva bod 

5.3.2.) 

 

 

Přehled prázdnin:  

- letní: 01. 07. – 01. 09. 2023 (do školy se jde až v pondělí 04. 09. 2023  

- podzimní: 26. a 27. října 2023 

- stání svátek 28. září 2023 a 17. listopadu 2023 

- vánoční: sobota 23. 12. 2023 – úterý 02. 01. 2024 

- termíny v roce 2024 budou upřesněny během KD 

 

 




