
Smlouva o dílo na stavbu „VYBUDOVÁNÍ COLLABORATIVE LEARNING SPACE NA STŘEDNÍ ŠKOLE 
TELEINFORMATIKY, OSTRAVA, P.O.“

SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem: Opavská 1119/12, 708 61 Ostrava - Poruba 
zastoupena: Ing. Pavlem Zubkem, ředitelem školy
IČO: 00845329
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu: 118359/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Pavel Zubek, tel.: 733 615 476

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma            Ricka Karel s. r. o.

se sídlem:
  Ricka Karel s. r. o.

748 01 Hlučín, Na Včelínku 626/3se sídlem: 748 01 Hlučín, Na Včelínku 626/3
zastoupena: Ing. Lukáš Ricka, Ing. Tomáš Ricka, Karel Rickazastoupena: Ing. Lukáš Ric
IČO: 64087379IČO: 64087379

DIČ: CZ64087379DIČ: CZ6408

bankovní spojení: KBbankovní spojení: KB

číslo účtu: 19-726350237/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedenémém Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Oddíl C, Zapsána v obchod
vložka 13716

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:op je ký y:

Ing. Tomáš Ricka, tel.: 777 768 276, Ing. Lukáš Ricka, tel.: 777 768 274

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto 
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“ a „zveřejněný účet“). V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné 
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem 
ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.
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5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 
za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených. 

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

8. Stavba „VYBUDOVÁNÍ COLLABORATIVE LEARNING SPACE NA STŘEDNÍ ŠKOLE 
TELEINFORMATIKY, OSTRAVA, P.O.“ bude realizována v rámci strategického projektu 
Moravskoslezského kraje „TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání“. Zhotovitel 
bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou součástí 
projektové žádosti o finanční podporu na uvedený projekt ze zdrojů Evropské unie, či 
jiných externích zdrojů. Předpokládá se předložení žádosti o dotaci do výzvy pro strategické 
projekty Operačního programu Spravedlivá transformace (dále jen „OPST“). 

III. 
Předmět smlouvy 

a) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 
„VYBUDOVÁNÍ COLLABORATIVE LEARNING SPACE NA STŘEDNÍ ŠKOLE 
TELEINFORMATIKY, OSTRAVA, P.O.“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle: 

· projektové dokumentace stavby zpracované v lednu 2023 společností ATRIS, s.r.o., 
Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 28608909, 

· oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele 
podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen 
„soupis prací“), 

· podmínek pravomocného stavebního povolení, které vydal Úřad městského obvodu 
Poruba, Statutární město Ostrava dne 05. 05. 2023 pod č. j.: POR 27967/2023/parm, 
rozhodnutí číslo 138/2023. 

· předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „dílo“). 

b) Součástí díla je také: 
a) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v šesti 

vyhotoveních. Dokumentace skutečného provedení stavby budou objednateli dodány 
také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro 
tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a 
zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť, 

b) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými 
právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), 

c) zajištění vytyčení obvodu staveniště, 
d) plnění povinností při nakládání se stavebním a demoličním odpadem v souladu 

s pravidly poskytovatele dotace (Operační program spravedlivé transformace „OPST“), 
které jsou plně v souladu s platnou odpadovou legislativou tvořenou zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
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odpadech“) a navazujícími právními předpisy vyhláškou č. 273/2021 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 8/2021 Sb., Katalogem odpadů. 

e) předání stavebního a demoličního odpadu k likvidaci na řízenou recyklační skládku dle 
příslušných položek soupisu prací. Zvolení jiného způsobu a technologie likvidace tj. 
jeho opětovné materiálové využití, opětovné použití a recyklace v souladu s platnou 
odpadovou legislativou a podmínkami OPST, bude vždy předem odsouhlaseno 
objednatelem, 

f) při nakládání se stavebním a demoličním odpadem v místě vzniku na staveništi 
uplatňovat postupy pro jeho důsledné materiálové třídění, aby byla umožněna jeho 
likvidace dle podmínek OPST a odpadové legislativy, 

g) umožnit osobě technického dozoru stavebníka kontrolu se způsobem nakládání se 
stavebním a demoličním odpadem mimo prostory staveniště, 

h) zajištění a předložení písemných dokladů o likvidaci a recyklaci stavebního odpadu 
vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech, tyto doklady 
budou průběžně evidovány zhotovitelem a kontrolovány osobou TDS během realizace 
stavby, přičemž závěrem budou znovu všechny přiloženy zhotovitelem do dokladové 
části předávaného dokončeného díla, 

i) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, 
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady 
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

j) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného 
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým 
užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu 
trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání 
dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné, 

k) zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody 
na sousedních pozemcích, 

l) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

m) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

n) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 
o) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení 

díla (jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace), 
p) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli 

při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD, 
q) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

r) zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními 
na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

s) zajištění bezpečných přechodů kolem staveniště. 

t) Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména: 
a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení či jiných rozhodnutí nebo opatření 

stavebních úřadů a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací 
stavby, 

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, 
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u) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy 
platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné 
všechny platné normy ČSN. 

v) Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

w) Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla 
nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých 
povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

x) Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V 
této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze 
drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu 
díla podstatným způsobem neomezují. 

y) Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými 
dodatky smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku 
ke smlouvě. 

c) Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy 
budou řídit platnými právními předpisy České republiky, všeobecně závaznými právními 
předpisy Evropské unie, programovými dokumenty, směrnicemi a příručkami OPST a že 
budou respektovat strategii OPST včetně všech definovaných a požadovaných principů 
(např. princip významného nepoškozování environmentálních cílů – DNSH, uplatňování 
principu rovných příležitostí, publicity, rozvoje informační společnosti a dodržování pravidel 
hospodářské soutěže). 

 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 50 dnů od předání staveniště zhotoviteli 
a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je 
provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému 
účelu) a předáno objednateli. 

2. Místem plnění je budova školy, Opavská 1119/12, 708 61 Ostrava – Poruba, parc. č. 1512, 
k.ú. Poruba-sever. 

3. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo po dobu trvání překážky 
přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy, a to v  těchto případech: 

a) omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj. v případě, že 
nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle 
harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů 
nebo technických/technologických norem. 

b) v případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 
dotčených a sousedních parcel, nebo vlastníků (správců) dopravní a technické 
infrastruktury, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, 
kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit,  
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V  těchto případech bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle 
odst. 1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude 
posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických 
postupů. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude 
zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému 
zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí 
být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle 
čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není 
nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však 
není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo 
proti poškození. 

4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba 
(např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na dobu plnění díla 
uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena bez DPH 2.144.917,65 Kč  

DPH 21 % 450.432,71 Kč  

Cena včetně DPH          2.595.350,36 Kč  

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. případných poplatků a nájmů 
za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
provedení díla. 

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a lze ji 
změnit pouze v případě: 

MÉNĚPRACÍ 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle soupisu prací, 

VÍCEPRACÍ 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena 
součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich 
jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování: 

- pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci 
víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude 
účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem 
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byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem a 
kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude 
zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existující položky 
s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. 
Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší 
jednotkové ceny z tohoto porovnání. 

- pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena 
položek bude účtovat podle cenové soustavy ÚRS v její aktuální cenové úrovni.  

- Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové 
položky víceprací použít žádný z výše uvedených postupů, doloží zhotovitel 
individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude 
stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto 
případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem, 

ZÁMĚNY POLOŽEK dle § 222 odst. 7 ZZVZ 

c) v případě, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu 
nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle 
nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo 
nižší a zároveň materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k 
nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. Zhotovitel se zavazuje 
vyhotovit o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu prací 
s vymezením položek v původním soupisu, které jsou takto nahrazovány, spolu s 
podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací 
stejné nebo vyšší kvality, 

ZMĚNY VÝŠE DPH 

d) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny 
ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i záměna 
položek dle § 222 odst. 7 ZZVZ budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. 

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací 
a víceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření 
a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající 
autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr 
s uvedením postupu výpočtu množství. 

6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu 
v souvislosti s tím vznikla. 

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen 
„faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad 
bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, 
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b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby - VYBUDOVÁNÍ COLLABORATIVE 
LEARNING SPACE NA STŘEDNÍ ŠKOLE TELEINFORMATIKY, OSTRAVA, P.O.“, název 
projektu „TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání“ a registrační číslo 
projektu (bude sděleno objednatelem po registraci žádosti o dotaci) 

c) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno, 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
f) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této 

smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. Součástí konečné faktury 
bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací, 
která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací. 

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené za 
objednatele podpisem osoby vykonávající technický dozor stavebníka v soupisu skutečně 
provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel 
(plátce DPH) vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude 
soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem 
a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka. 

4. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě 
(vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury. 

5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 
jejich doručení objednateli. 

6. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti podpisu 
potvrzující převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo 
prostřednictvím datové schránky. 

7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 

zástupcem objednatele, 
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury 
a znovu ji doručí objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po 
obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou 
nebo pokyny objednatele. 

10. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem 
smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely 
související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za 
osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se 
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na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e 
uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena faktura za zdanitelné plnění 
včetně daně z přidané hodnoty. 

11. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 
daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

VII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. 
K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující 
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek 
apod.), toto bude dodáno v I. jakosti. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

VIII. 
Staveniště 

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 3 kalendářních dnů 
od nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany, zejména s ohledem na 
klimatické podmínky, písemně jinak. 

Dohoda o změně termínu předání a převzetí staveniště bude učiněna formou zápisu ve 
stavebním deníku nebo zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy 
realizace stavby, podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele 
tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této 
smlouvy. Změnu termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není 
nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 
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2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště 
objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby, dále ověřenou 
dokumentaci ze stavebního řízení a štítek „STAVBA POVOLENA“. 

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat 
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Určení 
základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem. 

4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka.  

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně 
za dílo. 

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 3 dnů od provedení díla. 
Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady 
a škody, které mu tím vznikly. 

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu 
v prostoru staveniště. 

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. 

9. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy a pravidly 
pro OPST. V souladu s Grafickým manuálem publicity OPST (platnou verzí) bude po 
zahájení fyzické realizace projektů staveniště označeno informačním plakátem s 
informacemi o projektech v minimální velikosti A3. Vyhotovení informačního plakátu zajistí 
objednatel a následně předá k instalaci zhotoviteli. 

IX. 
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám 
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž 
bylo určeno a zhotoveno, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 
díla, 

d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný harmonogram 
výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat 
a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka a 
objednateli, 

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, 
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se 
ochrany životního prostředí, 
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f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění 
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků 
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto 
atestů a jejich odsouhlasení osobou vykonávající technický dozor stavebníka není 
zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. 

g) předem projednat jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci stavby, mající vliv na 
podmínky udělené poskytovatelem dotace, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak i 
změnu oproti projektové dokumentaci, 

h) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (tj. Státního fondu 
životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí), Ministerstvu pro místní 
rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu 
dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy 
vstup do objektů a na pozemky dotčené projekty a jejich realizací a kontrolu dokladů 
souvisejících s projekty, 

i) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektů, poskytnout 
veškeré požadované informace a doklady vážící se k realizaci projektů, umožnit 
průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektů uváděných ve zprávách o 
realizaci projektu se skutečným stavem v místě jejich realizace a poskytnou součinnost 
všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou 
poskytovatel dotace, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní 
úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k 
výkonu kontroly (povinnosti dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen plnit minimálně 
do konce roku 2028), 

j) uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním, a to 
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, minimálně do 
konce roku 2028. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví české právní 
předpisy lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle českých právních předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zároveň osobu vykonávající technický dozor 
stavebníka o skutečnostech majících vliv na plnění této smlouvy, a to neprodleně, 
nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel 
zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány 
elektronickou poštou na adresu: sekretariat@teleinformatika.eu. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele a osobou vykonávající technický dozor stavebníka zejména: 
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 

povinen navrhnout objednateli další postup, 
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se 

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení 
díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady 
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel 
a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace vč. jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejících 
předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných 
vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem 
na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli. 

4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
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sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. 

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

6. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit 
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní 
náklady. 

8. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na 
realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem a předat 
objednateli originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož 
vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za 
splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku. 

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla v rámci 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby prokazována kvalifikace (dále jen „odborná 
osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to 
s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech 
realizace stavby). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady 
potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a v případě, že odborná osoba je 
poddodavatelem zhotovitele, také originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti 
s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech 
potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou 
kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla 
po této osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. 

10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, 
plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, 
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

14. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy objednateli 
a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení 
o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích“. 

15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě 
je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 
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16. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

17. Bourací práce způsobující hluk nebo prach budou realizovány pouze po předchozím 
oznámení objednateli. 

18. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, 
vstup na stavbu a staveniště. 

19. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat 
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka). 

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ 

20. Kontrola prováděných prací bude realizována: 

· osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

· osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, 

· koordinátorem BOZP, 

· orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů, 

Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby. 

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací. 
21. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě 

kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby 
vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole 
hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu 
inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi při realizaci stavby. 

22. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 

· kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, 

· termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; 
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, 
a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě 
výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka, 

· kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

· z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány 
zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě. 

23. Zhotovitel písemně vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka nejméně 
3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
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Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

24. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku.  

25. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se zhotovitel zavazuje 
k součinnosti s koordinátorem BOZP. 
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své 
poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též 
„BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech 
BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi. 

26. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací 
na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat 
na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících 
na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat 
za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit 
koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto 
odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost 
dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením 
sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto 
škodu v plném rozsahu uhradit. 

27. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby nebo místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona, pokud 
bude probíhat. 

X. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 

XI. 
Předání díla 

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy zhotovitele k převzetí dokončeného díla. Písemná výzva bude zaslána zhotovitelem 
také osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorskému dozoru projektanta. 
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2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy 
zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání. Doba od zahájení přejímacího řízení do převzetí díla (případně nepřevzetí z důvodu 
vad nebo nedodělků bránících jeho řádnému užívání) se nepočítá do doby plnění dle čl. IV 
odst. 1 této smlouvy. 

3. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol 
připraví a sepíše osoba vykonávající technický dozor stavebníka. 

Protokol bude obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením 

ohlášené stavby, pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu, 
e) datum vyklizení staveniště, 
f) datum ukončení záruky za jakost na dílo, 
g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
h) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
i) seznam převzaté dokumentace od zhotovitele, 

j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 
k) datum a místo sepsání protokolu, 
l) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedení, že je dílo přebíráno 

s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení 
lhůty k odstranění těchto vad, 

m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický 
dozor stavebníka. 

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, zhotovitel 
předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty 
nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven 
povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 

6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, 
budou tyto vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předání 
a převzetí díla. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán 
zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat 
jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávající technický 
dozor stavebníka. 

7. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku na svůj 
právní vztah založený touto smlouvou. 
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XII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo 
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) 
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto 
odstavce,

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné
se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,

(dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, 
po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost 
zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále 
v tomto článku smlouvy.

4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruční 
doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních 
dílů a dalšího materiálu.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 
i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla 
oznamovat na:

a) e-mail: ricka.lukas@ricka.czcz, ricka.tomas@ricka.cz neboricka.lukas@ricka.czcz, 

b) adresu: Ricka Karel s.r.o., 748 01 Hlučín, Na Včelínku 626/3, nebo

c) do datové schránky: an47td6

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 
objednatel.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení 
o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude 
odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě 
havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba 
oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný 
oprávněný zástupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle 
této smlouvy.
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XIII. 
Vlastnické právo, nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel. 
Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo 
úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele 
dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla 
objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude 
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč. Pojištění musí 
obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob. 

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání 
objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná 
pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků nebo certifikáty příslušných pojišťoven 
prokazující existenci pojištění po celou dobu provádění díla (dobu trvání pojištění, jeho 
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). 
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 

XIV. 
Sankční ujednání 

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny za dílo 
bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo 
převzato, ve lhůtě dle čl. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. VIII odst. 6 této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit podmínky příslušných stavebních povolení 
nebo požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH 
za každý zjištěný případ. 

6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se 
na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč 
za každý zjištěný případ. 



Smlouva o dílo na stavbu   17 

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. XII odst. 7 této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo 
bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace 
a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv 
v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ. 

9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIII odst. 4 nebo 5 
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý zjištěný případ a každý den prodlení. 

10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 8 nebo 
9 nebo 26 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
za každý zjištěný případ. 

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 11 této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 

12. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) 
nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména 
pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne 
požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ. 

13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. 

15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

XV. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou 

přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 

na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních 
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na 
tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení 
v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se 
uplatní obdobně. 

2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost 
pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, 
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povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících 
s plněním dle této smlouvy. 

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

XVI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 
b) nepředání dokladů na požadované pojištění dle čl. XIII odst. 5 této smlouvy, 

c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy 
převzetí brání důvody na straně objednatele), 

d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 
se provádění díla, 

e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy, 

g) nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle čl. IX odst. 9 této smlouvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel 

postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli; 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením 
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“. 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
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nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

3. Tato smlouva je uzavírána elektronicky. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se 
zákonem objednatel. 

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách objednatele www.teleinformatika.eu  

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby 
Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi 

V Ostravě dne  
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………. 
za objednatele 
Ing. Pavel Zubek, ředitel školy 

 V Hlučíně dne 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….. 
za zhotovitele 
Ing. Tomáš Ricka - jednatel 
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Příloha č. 2 - Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Prohlášení zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi 

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 
se zhotovitel Ricka Karel s.r.o., Na Včelínku 626/3, 748 01 Hlučín, IČ 64087379 (název, sídlo, 
IČO) zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) při realizaci stavby „VYBUDOVÁNÍ 
COLLABORATIVE LEARNING SPACE NA STŘEDNÍ ŠKOLE TELEINFORMATIKY, OSTRAVA, P.O.“, 
jejímž objednatelem je příspěvková organizace Střední škola teleinformatiky, Ostrava.  

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny 
své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon 
č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho 
aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora 
BOZP na staveništi. 

V Hlučíně dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………… 
za zhotovitele: 
Ing. Tomáš Ricka - jednatel 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava - Poruba Datum: 26.05.2023

Zadavatel: IČ:
SŠ teleinformatiky Ostrava, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087379
DIČ: CZ64087379

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 2 595 350,36

20230602001
VYBUDOVÁNÍ COLLABORATIVE LEARNING SPACE NA STŘEDNÍ ŠKOLE 
TELEINFORMATIKY,OSTRAVA, P.O.

Ricka Karel s.r.o.

2 144 917,65

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 144 917,65 450 432,7121,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230602001

Stavba:

Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: SŠ teleinformatiky Ostrava, p.o. Projektant:
Uchazeč: Ricka Karel s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

576 029,61476 057,53002 Elektroinstalace 

VYBUDOVÁNÍ COLLABORATIVE LEARNING SPACE NA STŘEDNÍ ŠKOLE 
TELEINFORMATIKY,OSTRAVA, P.O.

26.05.2023

ATRIS s.r.o.
Barbora Kyšková

73 205,0060 500,00003 Ostatní a vedlejší náklady 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 946 115,751 608 360,12001 Stavební část 

2 144 917,65 2 595 350,36
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava - Poruba Datum: 26.05.2023

Zadavatel: IČ:
SŠ teleinformatiky Ostrava, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087379
DIČ: CZ64087379

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 608 360,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 608 360,12 21,00% 337 755,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 946 115,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VYBUDOVÁNÍ COLLABORATIVE LEARNING SPACE NA STŘEDNÍ ŠKOLE 
TELEINFORMATIKY,OSTRAVA, P.O.

001 - Stavební část 

Ricka Karel s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Poruba Datum: 26.05.2023

Zadavatel: SŠ teleinformatiky Ostrava, p.o. Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Ricka Karel s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 608 360,12

HSV - Práce a dodávky HSV 236 496,62

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 106 763,67

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 67 458,12

    997 - Přesun sutě 52 144,04

    998 - Přesun hmot 10 130,79

PSV - Práce a dodávky PSV 1 343 813,50

    730 - Vytápění 20 800,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 216 671,84

    766 - Konstrukce truhlářské 14 251,20

    767 - Konstrukce zámečnické 818 907,48

    776 - Podlahy povlakové 60 974,35

    777 - Podlahy lité 164 358,11

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 47 850,52

M - Práce a dodávky M 28 050,00

    21-M - Elektromontáže 2 050,00

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 26 000,00

001 - Stavební část 

VYBUDOVÁNÍ COLLABORATIVE LEARNING SPACE NA STŘEDNÍ ŠKOLE 
TELEINFORMATIKY,OSTRAVA, P.O.

Strana 4 z 16



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Poruba Datum: 26.05.2023

Zadavatel: SŠ teleinformatiky Ostrava, p.o. Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Ricka Karel s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 608 360,12

D HSV Práce a dodávky HSV 236 496,62

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 106 763,67

1 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 135,580 266,00 36 064,28 CS ÚRS 2023 01

VV "viz. výkresy nového stavu"5,95*2,85*2*2-3,405*2,46*2 51,077
VV 7,51*2,85*2+7,315*2,85*2 84,503
VV Součet 135,580

2 K 612325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn 
v rozsahu plochy přes 10 do 30 %

m2 135,580 253,00 34 301,74 CS ÚRS 2023 01

VV "viz. výkresy nového stavu"5,95*2,85*2*2-3,405*2,46*2 51,077
VV 7,51*2,85*2+7,315*2,85*2 84,503
VV Součet 135,580

3 K 612341131
Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 
mm

m2 135,580 174,00 23 590,92 CS ÚRS 2023 01

VV "viz. výkresy nového stavu"5,95*2,85*2*2-3,405*2,46*2 51,077
VV 7,51*2,85*2+7,315*2,85*2 84,503
VV Součet 135,580

4 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 50,000 23,00 1 150,00 CS ÚRS 2023 01
VV "zakrytí podlahy v chodbe" 50 50,000

5 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 58,054 46,20 2 682,09 CS ÚRS 2023 01

VV "okna"2,275*1,58+2,205*1,58+2,21*1,59+2,205*1,57 14,054
VV "prosklené steny "2,5*2,2*4*2 44,000
VV Součet 58,054

6 K 632450124
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu

m2 3,914 760,00 2 974,64 CS ÚRS 2023 01

VV "podbetování parapetů "
VV "viz. výpis truhl. prvku "(2,205*2+2,21+2,275)*0,44 3,914

7 K R-7665609
ÚPRAVA NA STÁVAJÍCÍCH BOXECH KLIMATIZAČNÍ 
JEDNOTKY NÁTĚREM DO ODSTÍNU SOKLU

kus 2,000 3 000,00 6 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 67 458,12

8 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 90,000 84,80 7 632,00 CS ÚRS 2023 01

9 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 140,000 107,20 15 008,00 CS ÚRS 2023 01

10 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 19,565 150,00 2 934,75 CS ÚRS 2023 01

VV
"viz. výkresy bouracích prací - otvory pro prosklené 
stěny"2,26*2,15+2,28*2,15+2,26*2,15+2,3*2,15

19,565

11 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 2,303 5 250,00 12 090,75 CS ÚRS 2023 01
VV "vybourání otvoru mezi ucebnami "3,405*2,46*0,275 2,303

12 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 6,400 385,00 2 464,00 CS ÚRS 2023 01

VV "viz. výkresy bouracích prací"0,8*2*4 6,400

13 K 977211112
Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s 
výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm

m 7,945 2 880,00 22 881,60 CS ÚRS 2023 01

VV "viz. výkres bouracích prací - vybourání otvoru"3,045+2,45*2 7,945

14 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 
30 %

m2 135,580 32,80 4 447,02 CS ÚRS 2023 01

VV "viz. výkresy bouracích prací"5,95*2,85*2*2-3,405*2,46*2 51,077
VV 7,51*2,85*2+7,315*2,85*2 84,503
VV Součet 135,580

D 997 Přesun sutě 52 144,04

15 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m ručně

t 14,038 2 560,00 35 937,28 CS ÚRS 2023 01

16 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 14,038 99,70 1 399,59 CS ÚRS 2023 01

17 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 2,732 1 650,00 4 507,80 CS ÚRS 2023 01

18 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 1,240 1 650,00 2 046,00 CS ÚRS 2023 01

19 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 
odpadu 17 01 01

t 5,527 232,00 1 282,26 CS ÚRS 2023 01

VYBUDOVÁNÍ COLLABORATIVE LEARNING SPACE NA STŘEDNÍ ŠKOLE 
TELEINFORMATIKY,OSTRAVA, P.O.

001 - Stavební část 
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20 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 4,539 608,00 2 759,71 CS ÚRS 2023 01

21 K R-9970135
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku  se 
složením

t 14,038 300,00 4 211,40

P

 Poznámka k položce:
- Položka zahrnuje veškerou mimostaveništní manipulaci ze staveniště 

 na skládku nebo RECYKLAČNÍ SKLÁDKU
- Vzdálenost a místo skládky nebo RECYKLAČNÍ SKLÁDKY dle uvážení 

 a volby zhotovitele stavby
- V souladu s odpadovou legislativou zejména zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech a navazujícími právními předpisy vyhláškou č. 273/2021 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 8/2021 Sb., 

 Katalogem odpadů
 - Poplatek za uložení v rámci samostatné položky viz níže

- Zhotovitel doloží doklady o provedené likvidaci

D 998 Přesun hmot 10 130,79

22 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 3,810 2 020,00 7 696,20 CS ÚRS 2023 01

23 K 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za 
zvětšený přesun ZKD 100 m

t 3,810 639,00 2 434,59 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 343 813,50

D 730 Vytápění 20 800,00
24 K R-7307650 Nátěr radiátoru vč. přívodního potrubí kus 4,000 2 500,00 10 000,00

P

 Poznámka k položce:
 vč. dodávky a montáže hlavice a ventilu

 

OTOPNÁ TĚLESA BUDOU OPATŘENA NOVOU TERMOREGULAČNÍ 
HLAVICÍ, TERMOSTATICKÝM VENTILm

VV "viz. výkres bouracích prací"4 4,000

25 K R-7309099 vypuštění otopné soustavy soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

26 K R-7309101 Napuštění otopné soustavy, uvedení do provozu soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

27 K R-7309897 Zpětná montáž radiátoru kus 4,000 1 000,00 4 000,00
VV "viz. výkresy bouracích prací"4 4,000

28 K R-7309899 Demontáž radiátoru kus 4,000 700,00 2 800,00
VV "viz. výkresy bouracích prací"4 4,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 216 671,84

29 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 20,211 870,00 17 583,57 CS ÚRS 2023 01

VV
"lem kolem akustického 
podhledu"5,4*0,435+5,4*0,325+5,4*0,555+5,4*0,62+5,4*0,335
+5,4*0,555

15,255

VV 7,51*0,203+7,51*0,155+7,315*0,155+7,315*0,155 4,956
VV Součet 20,211

30 K 998763202
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
přes 12 do 24 m

% 1 959,000 8,78 17 200,02 CS ÚRS 2023 01

31 K 998763294
Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 2 131,000 4,75 10 122,25 CS ÚRS 2023 01

32 K R-7630010 D+M akustického podhledu m2 64,800 2 095,00 135 756,00

P

 Poznámka k položce:
 -stropní kazeta o rozměrech 600 x 600 mm, výška 19 mm, barva bílá, 

 viditelná hrana rastru
  -reakce na oheň A2-s1, d0
  -polozapuštěná hrana na 15 mm konstrukci
 -podhledy doplněny o SDK límec s izolací po obvodu místnosti, včetně 

 systémového přechodu
 -před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována 

akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie bude 
projektantovi předložena k odsouhlasení. Akustický podhled musí 

 splňovat požadavky normy 
 ČSN 73 0527. 

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření 
splnění normových požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku 

 s kladným výsledkem.
 

 

VV "viz. výkres podhledů"5,4*3*4 64,800

33 K R-7637090
D+M protipožárního obkladu tl. 15 mm vč. podkladního 
roštu, vč. minerální izolace tl.100 mm, vč. všech 
systémových příslušenství a doplňků 

m2 26,000 1 385,00 36 010,00

VV "viz. výkres nového stavu"4,5*4+8 26,000

D 766 Konstrukce truhlářské 14 251,20

34 K 766411811
Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy 
do 1,5 m2

m2 34,175 99,20 3 390,16 CS ÚRS 2023 01

VV "viz. výkres bouracích prací "(5,95+1,5+7,51)*1 14,960
VV (5,95+7,315+5,95)*1 19,215
VV Součet 34,175

35 K 766441825
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm délky přes 2000 mm

kus 4,000 87,90 351,60 CS ÚRS 2023 01

VV "viz. výkres bouracích prací"4 4,000

36 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 4,000 33,20 132,80 CS ÚRS 2023 01

VV "viz. výkresy bouracích prací"4 4,000

37 K 766694126
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š přes 30 cm

m 8,895 257,00 2 286,02 CS ÚRS 2023 01

VV "viz. výpis truhl. prvku "2,205*2+2,21+2,275 8,895

38 M 60794106
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
450mm

m 9,785 678,00 6 634,23 CS ÚRS 2023 01

VV 8,895*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,785
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39 K 766411822
Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 
roštů

m2 34,175 33,44 1 142,81 CS ÚRS 2023 01

VV "viz. výkres bouracích prací "(5,95+1,5+7,51)*1 14,960
VV (5,95+7,315+5,95)*1 19,215
VV Součet 34,175

40 K 998766203
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v přes 12 do 24 m

% 150,710 1,10 165,78 CS ÚRS 2023 01

41 K 998766292
Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 152,370 0,97 147,80 CS ÚRS 2023 01

D 767 Konstrukce zámečnické 818 907,48

42 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m

% 7 963,800 1,81 14 414,48 CS ÚRS 2023 01

43 K 998767292
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 8 108,000 1,00 8 108,00 CS ÚRS 2023 01

44 K R-7670900
D+M ocelového rámu ve ztužující stěně - viz. stavebně 
konstrukční část 

kus 1,000 110 000,00 110 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Položka obsahuje : 

 

 - dodávku a montáž ocelového rámu HEB 180 vč. prořezu materiálu 
 - nátěr ocelové konstrukce vč. dodávky barvy

- stavební přípravu pro osazeí rámu v souladu se stavebně konstrukčním 
řešením a schváleným   technologickým postupem provádění prací  
(provedení drážek, podstojkování stropní   konstrukce, pomocné lešení, 

 odkrytí souvrství podlahy vč. zpětného doplnění apod. )
 - zpracování technologického postupu provádění prací

 - veškeré kotevní a spojovací prvky  
 - dílenskou dokumentaci 

45 K R-7670901
D+M pomocné OK pro hliníkové dveřní sestavy - viz. 
stavebně konstrukční řešení 

kus 4,000 10 000,00 40 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Položka obsahuje : 

 

- dodávku a montáž ocelového sloupku a překladu  vč. prořezu materiálu 
 

 - nátěr ocelové konstrukce vč. dodávky barvy
- stavební přípravu pro osazeí rámu v souladu se stavebně konstrukčním 
řešením a schváleným   technologickým postupem provádění prací  
(provedení drážek, podstojkování stropní   konstrukce, pomocné lešení, 

 odkrytí souvrství podlahy vč. zpětného doplnění apod. )
 - zpracování technologického postupu provádění prací

 - veškeré kotevní a spojovací prvky  
 - dílenskou dokumentaci 

46 K R-7678901 D+M prosklené hliníkové stěny S02A kus 1,000 125 400,00 125 400,00

P

 Poznámka k položce:
- VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 

 RW=37dB
SESTAVENO Z HLINÍKOVÉHO PROFILU (RAL 9005) A 

 BEZPEČNOSTNÍHO ZASKLENÍ
 - PANTY DVEŘÍ 3-BODOVÉ V BARVĚ RÁMU

- OBOUSTRANNÉ LEMOVÁNÍ - LIŠTOVÁNÍ AL KONSTRUKCÍ 
 PÁSOVINOU 30x2 mm

 V BARVĚ RAL 9005
- POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30/DP 1, DVEŘE ODOLNOSTI EW 30/DP3 - 

 C
 

 POZNÁMKA:
- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU ZAMĚŘENY PŘESNÉ 

 ROZMĚRY OTVORŮ PRO HLINÍKOVÉ SESTAVY NA STAVBĚ
- ZASKLENÍ ČIRÉ, JEDNODUCHÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO, TYP 

 SKLA 4.4.2
 - BARVA HLINÍKOVÝCH PROFILŮ RAL 9005

- KOVÁNÍ DVEŘÍ KLIKA-KLIKA, JEDNOBODOVÝ ZÁMEK, KLIKA 
 ČERNÁ (NUTNO VZORKOVAT)

 

Součástí položky je kotvení a dodávka kotevních a spojovacích prvků, 
 zpracování dílenské dokumentace a veškeré příslušenství a doplňky. 

 

Prosklená stěna musí být provedena v souladu s PBŘ !!

47 K R-7678902 D+M prosklené hliníkové stěny S02B kus 1,000 84 500,00 84 500,00

P

 Poznámka k položce:
- VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 

 RW=37dB
SESTAVENO Z HLINÍKOVÉHO PROFILU (RAL 9005) A 

 BEZPEČNOSTNÍHO ZASKLENÍ
- OBOUSTRANNÉ LEMOVÁNÍ - LIŠTOVÁNÍ AL KONSTRUKCÍ 

 PÁSOVINOU 30x2 mm
 V BARVĚ RAL 9005

 - POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30/DP 1
 

 POZNÁMKA:
- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU ZAMĚŘENY PŘESNÉ 

 ROZMĚRY OTVORŮ PRO HLINÍKOVÉ SESTAVY NA STAVBĚ
- ZASKLENÍ ČIRÉ, JEDNODUCHÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO, TYP 

 SKLA 4.4.2
 - BARVA HLINÍKOVÝCH PROFILŮ RAL 9005

- KOVÁNÍ DVEŘÍ KLIKA-KLIKA, JEDNOBODOVÝ ZÁMEK, KLIKA 
 ČERNÁ (NUTNO VZORKOVAT)

 

Součástí položky je kotvení a dodávka kotevních a spojovacích prvků, 
 zpracování dílenské dokumentace a veškeré příslušenství a doplňky. 

 

Prosklená stěna musí být provedena v souladu s PBŘ !!

48 K R-7678903 D+M prosklené hliníkové stěny S02C kus 1,000 85 100,00 85 100,00
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P

 Poznámka k položce:
 POHLED Z MÍSTNOSTI UČEBNY

- VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 
 RW=37dB

SESTAVENO Z HLINÍKOVÉHO PROFILU (RAL 9005) A 
 BEZPEČNOSTNÍHO ZASKLENÍ

- OBOUSTRANNÉ LEMOVÁNÍ - LIŠTOVÁNÍ AL KONSTRUKCÍ 
 PÁSOVINOU 30x2 mm

 V BARVĚ RAL 9005
 - POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30/DP 1

 

 POZNÁMKA:
- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU ZAMĚŘENY PŘESNÉ 

 ROZMĚRY OTVORŮ PRO HLINÍKOVÉ SESTAVY NA STAVBĚ
- ZASKLENÍ ČIRÉ, JEDNODUCHÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO, TYP 

 SKLA 4.4.2
 - BARVA HLINÍKOVÝCH PROFILŮ RAL 9005

- KOVÁNÍ DVEŘÍ KLIKA-KLIKA, JEDNOBODOVÝ ZÁMEK, KLIKA 
 ČERNÁ (NUTNO VZORKOVAT)

 

Součástí položky je kotvení a dodávka kotevních a spojovacích prvků, 
 zpracování dílenské dokumentace a veškeré příslušenství a doplňky. 

 

Prosklená stěna musí být provedena v souladu s PBŘ !!

49 K R-7678904 D+M prosklené hliníkové stěny S02D kus 1,000 124 400,00 124 400,00

P

 Poznámka k položce:
- VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 

 RW=37dB
SESTAVENO Z HLINÍKOVÉHO PROFILU (RAL 9005) A 

 BEZPEČNOSTNÍHO ZASKLENÍ
 - PANTY DVEŘÍ 3-BODOVÉ V BARVĚ RÁMU

- OBOUSTRANNÉ LEMOVÁNÍ - LIŠTOVÁNÍ AL KONSTRUKCÍ 
 PÁSOVINOU 30x2 mm

 V BARVĚ RAL 9005
- POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30/DP 1, DVEŘE ODOLNOSTI EW 30/DP3 - 

 C
 

 POZNÁMKA:
- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU ZAMĚŘENY PŘESNÉ 

 ROZMĚRY OTVORŮ PRO HLINÍKOVÉ SESTAVY NA STAVBĚ
- ZASKLENÍ ČIRÉ, JEDNODUCHÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO, TYP 

 SKLA 4.4.2
 - BARVA HLINÍKOVÝCH PROFILŮ RAL 9005

- KOVÁNÍ DVEŘÍ KLIKA-KLIKA, JEDNOBODOVÝ ZÁMEK, KLIKA 
 ČERNÁ (NUTNO VZORKOVAT)

 

Součástí položky je kotvení a dodávka kotevních a spojovacích prvků, 
 zpracování dílenské dokumentace a veškeré příslušenství a doplňky. 

 

Prosklená stěna musí být provedena v souladu s PBŘ !!

50 K R-7678906 D+M mobilní akustické stěny SO 01 kus 1,000 226 985,00 226 985,00

P

 Poznámka k položce:
- MOBILNÍ AKUSTICKÁ STĚNA, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 

 RW=52dB
 - POJEZDOVÝ PORFIL PŘIZNANÝ, BARVA ČERNÁ RAL 9005

- PANELY NA CENTRAL, JEDNOBODOVÝ ZÁVĚS, BEZ SPODNÍHO 
 VEDENÍ

 

 Položka obsahuje : 
 

 Dodávku a montáž příčky 
 zpracování dílenské dokumentace 

 veškeré systémové příslušenství a doplňky 

D 776 Podlahy povlakové 60 974,35

51 K 776141124
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu  
pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm

m2 89,037 516,80 46 014,32 CS ÚRS 2023 01

VV "viz. výkresy nového stavu"5,95*7,315+5,95*7,51+3,01*0,275 89,037

52 K 998776203
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m

% 605,000 0,40 242,00 CS ÚRS 2023 01

53 K 998776292
Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 607,700 0,34 206,62 CS ÚRS 2023 01

54 K R-776201 Demontáž stávající podlahové krytiny m2 88,209 155,00 13 672,40
VV "viz. výkresy bouracích prací "5,95*7,315+5,95*7,51 88,209

55 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 53,440 15,70 839,01 CS ÚRS 2023 01

VV "viz. výkresy bouracích prací"5,95*4+7,51*2+7,31*2 53,440

D 777 Podlahy lité 164 358,11
56 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 89,037 15,00 1 335,56 CS ÚRS 2023 01

VV "viz. výkresy nového stavu"5,95*7,315+5,95*7,51+3,01*0,275 89,037

57 K 777111123
Strojní broušení podkladu před provedením lité 
podlahy

m2 89,037 61,74 5 497,14 CS ÚRS 2023 01

VV "viz. výkresy nového stavu"5,95*7,315+5,95*7,51+3,01*0,275 89,037

58 K 777131113
Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo 
nenasákavý podklad

m2 89,037 450,00 40 066,65 CS ÚRS 2023 01

VV "viz. výkresy nového stavu"5,95*7,315+5,95*7,51+3,01*0,275 89,037

59 K 777511107
Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy 
pískem

m2 89,037 550,00 48 970,35 CS ÚRS 2023 01

VV "viz. výkresy nového stavu"5,95*7,315+5,95*7,51+3,01*0,275 89,037

60 K 777521103
Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 2 mm 
dekorativní lité podlahy

m2 89,037 600,00 53 422,20 CS ÚRS 2023 01

VV "viz. výkresy nového stavu"5,95*7,315+5,95*7,51+3,01*0,275 89,037
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K 998777203
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
přes 12 do 24 m

% 1 626,500 0,84 1 366,26 CS ÚRS 2023 01

62 K 998777292
Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 1 640,000 0,21 344,40 CS ÚRS 2023 01

63 K R-777890
Vyčištění, vybroušení, vyspravení podkladu po 
odstranění st. nášlapné vrstvy podlahy 

m2 89,037 150,00 13 355,55

VV "viz. výkresy nového stavu"5,95*7,315+5,95*7,51+3,01*0,275 89,037

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 47 850,52
64 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 135,580 36,60 4 962,23 CS ÚRS 2023 01

VV "viz. výkresy bouracích prací"5,95*2,85*2*2-3,405*2,46*2 51,077
VV 7,51*2,85*2+7,315*2,85*2 84,503
VV Součet 135,580

65 K 784181112
Základní silikátová jednonásobná pigmentovaná 
penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 81,514 31,40 2 559,54 CS ÚRS 2023 01

VV
"lem kolem akustického 
podhledu"5,4*0,435+5,4*0,325+5,4*0,555+5,4*0,62+5,4*0,335
+5,4*0,555

15,255

VV 7,51*0,203+7,51*0,155+7,315*0,155+7,315*0,155 4,956
VV "viz. výkres nového stavu"4,5*4+8 26,000
VV "viz. výkresy nového stavu"5,95*2,85*2*2-3,405*2,46*2 51,077
VV 7,51*2,85*2+7,315*2,85*2 84,503
VV -100,277 -100,277
VV Součet 81,514

66 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 81,514 44,50 3 627,37 CS ÚRS 2023 01

VV
"lem kolem akustického 
podhledu"5,4*0,435+5,4*0,325+5,4*0,555+5,4*0,62+5,4*0,335
+5,4*0,555

15,255

VV 7,51*0,203+7,51*0,155+7,315*0,155+7,315*0,155 4,956
VV "viz. výkres nového stavu"4,5*4+8 26,000
VV "viz. výkresy nového stavu"5,95*2,85*2*2-3,405*2,46*2 51,077
VV 7,51*2,85*2+7,315*2,85*2 84,503
VV -100,277 -100,277
VV Součet 81,514

67 K R-7840900
D+M vysoce otěruvzdorného nátěru , pololesk RAL 
7035

m2 100,277 366,00 36 701,38

VV "viz. výkresy nového stavu"5,95*2,15*2*2-3,405*2,15*2 36,529
VV 7,51*2,15*2+7,315*2,15*2 63,748
VV Součet 100,277

D M Práce a dodávky M 28 050,00

D 21-M Elektromontáže 2 050,00
68 K R-24101 Demontáž projektoru s plátnem kus 2,000 500,00 1 000,00

VV "viz. výkresy bouracích prací"2 2,000

69 K R-24102 Demontáž  tabule kus 2,000 400,00 800,00
VV "viz. výkresy bouracích prací"2 2,000

70 K R-24103 Demontáž  televize kus 1,000 250,00 250,00
VV "viz. výkresy bouracích prací"1 1,000

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 26 000,00

71 K R-2456000
Demontáž, odpojení, dočasné přemístění mimo 
učebnu, zpětné přemístění do učebny, zpětná montáž, 
zpětné zapojení VZT rekuperační jednotky 

kus 2,000 13 000,00 26 000,00

Strana 9 z 16



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel: IČ:
SŠ teleinformatiky Ostrava, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087379
DIČ: CZ64087379

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 476 057,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 476 057,53 21,00% 99 972,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 576 029,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VYBUDOVÁNÍ COLLABORATIVE LEARNING SPACE NA STŘEDNÍ ŠKOLE 
TELEINFORMATIKY,OSTRAVA, P.O.

002 - Elektroinstalace 

Ricka Karel s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel: SŠ teleinformatiky Ostrava, p.o. Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Ricka Karel s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 476 057,53

D1 - Elektromontáže 44 557,04

D2 - Sdělovací, signal. A zabezpečovací zařízení 16 199,36

D3 - Stavební práce 12 849,16

D4 - Materiály 74 012,92

D5 - Dodvky zařízení (specifikace) 263 832,08

D6 - HZS 64 606,97

002 - Elektroinstalace 

VYBUDOVÁNÍ COLLABORATIVE LEARNING SPACE NA STŘEDNÍ ŠKOLE 
TELEINFORMATIKY,OSTRAVA, P.O.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel: SŠ teleinformatiky Ostrava, p.o. Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Ricka Karel s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 476 057,53

D D1 Elektromontáže 44 557,04
1 K Pol1 trubka oheb.el.inst. typ 2323  (PO) m 5,000 45,35 226,75

2 K Pol2 lišta vklád.PH  20x20 m 30,000 48,02 1 440,60

3 K Pol3 lišta vklád.PH 60(80)x40 m 60,000 58,69 3 521,40

4 K Pol4 krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68  bez zapojení ks 25,000 50,15 1 253,75

5 K Pol5 krab.odb. (1903;KR 68, KU68/3L)  vč.zap. ks 6,000 93,36 560,16

6 K Pol6 kab.žlab 62/50mm bez víka vč.podpěrek m 30,000 181,39 5 441,70

7 K Pol7 ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2 ks 5,000 52,60 263,00

8 K Pol8 ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 ks 11,000 133,38 1 467,18

9 K Pol9 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2 ks 2,000 165,39 330,78

10 K Pol10 spín.včet.zap. č.1 ks 6,000 112,04 672,24

11 K Pol11 zás.5512 ... dvojitá včet.montáže ks 10,000 122,71 1 227,10

12 K Pol12 zás.5592-A2349  dvojitá s přepěť.ochran ks 2,000 133,38 266,76

13 K Pol13 jistič(vypínač) 3-pólový bez krytu ks 1,000 172,85 172,85

14 K Pol14 mont.oceloplech.rozvodnic do 20kg ks 1,000 613,53 613,53

15 K Pol15 mont.  rozvaděče nástěnný do 50kg  + SWITCH ks 2,000 759,70 1 519,40

16 K Pol16 svit.zářivk.LED 33-55W stropní,podhl., Ks 24,000 293,43 7 042,32

17 K Pol17 svit.zářivk.LED 27-65W podhl.,  IP40 Ks 4,000 293,43 1 173,72

18 K Pol18 ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-16 mm2 (vu+po) m 20,000 80,24 1 604,80

19 K Pol19 CYKY J 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 200,000 30,94 6 188,00

20 K Pol20 CYKY O 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 20,000 30,94 618,80

21 K Pol21 CYKY J 3x2.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 190,000 33,08 6 285,20

22 K Pol22 CYKY J 5x6   mm2  750V  (PO) (do LV nebo žlabu) m 20,000 37,35 747,00

23 K Pol23 osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8 ks 240,000 8,00 1 920,00

D D2 Sdělovací, signal. A zabezpečovací zařízení 16 199,36
24 K Pol24

SYKFY (JE-Y(St)Y ) 2x2x0,.5-0,8 až 5x2x0.5-0,8mm , 
UTP,FTP, (TR)

m 500,000 19,21 9 605,00

25 K Pol25 drátová forma do 10 vodičů ks 60,000 90,70 5 442,00

26 K Pol26 zásuvka PC  2xRJ45 pod nebo na omítku ks 6,000 192,06 1 152,36

D D3 Stavební práce 12 849,16
27 K Pol27 vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 300mm ks 3,000 293,43 880,29

P
 Poznámka k položce:

vč. zpětnéhozapravení, vč. dodávky materiálu

28 K Pol28 vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm ks 31,000 60,82 1 885,42

P
 Poznámka k položce:

vč. zpětnéhozapravení, vč. dodávky materiálu

29 K Pol29 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm m 45,000 90,70 4 081,50

P
 Poznámka k položce:

vč. zpětnéhozapravení, vč. dodávky materiálu

30 K Pol30 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 150mm m 15,000 122,71 1 840,65

P
 Poznámka k položce:

vč. zpětnéhozapravení, vč. dodávky materiálu

31 K R-97800
Odvoz suti na skládku, poplatek za skládkovné na 
recyklační skládce

t 3,900 1 067,00 4 161,30

D D4 Materiály 74 012,92
32 K Pol31 CY 16 ZEL. ZLUTY M 20,000 50,58 1 011,60

33 K Pol32 CYKY-O  3X1,5 (A) M 20,000 14,72 294,40

34 K Pol33 CYKY-J  3X1,5 (C) M 200,000 14,72 2 944,00

35 K Pol34 CYKY-J  3X2,5 (C) M 190,000 22,51 4 276,90

36 K Pol35 CYKY-J  5x 6 (C) M 20,000 93,26 1 865,20

37 K Pol36 UTP 4X2X24 CAT6 M 500,000 10,24 5 120,00

38 K Pol37 svorka 273-104 3X1-2,5 Ks 18,000 4,59 82,62

39 K Pol38 svorka 273-112 2X1-2,5 KS 6,000 4,05 24,30

40 K Pol39 svorka 273-102 4X1-2,5 KS 6,000 5,44 32,64

41 K Pol40 KONEKTOR MOD.CAT6 KS 60,000 41,61 2 496,60

42 K Pol41 ZAS. PC   2x KON.RJ45-8 CAT6   CERNA KS 12,000 221,94 2 663,28

VYBUDOVÁNÍ COLLABORATIVE LEARNING SPACE NA STŘEDNÍ ŠKOLE 
TELEINFORMATIKY,OSTRAVA, P.O.

002 - Elektroinstalace 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K Pol42 ZAS.DVOJ.NATOCENA  ČERNÁ KS 10,000 204,33 2 043,30

44 K Pol43 ZAS.DVOJ.NATOCENA  ČERNÁ S PP KS 2,000 1 083,33 2 166,66

45 K Pol44 SPÍNAČ .č. 1  ČERNÝ KS 6,000 179,90 1 079,40

46 K Pol45 KR.KP 68  KA Ks 25,000 6,62 165,50

47 K Pol46 KR.KU 68-1902 Ks 6,000 8,00 48,00

48 K Pol47 LISTA LV  60X40 2M LH M 60,000 117,58 7 054,80

49 K Pol48 TR.OHEBNA PVC 2323 M 5,000 10,78 53,90

50 K Pol49 HMOZDINKA HM  8 KS 240,000 0,75 180,00

51 K Pol50 LISTA LV  20X20 M 30,000 24,97 749,10

52 K Pol51 ZLAB  50/50  2m KS 15,000 112,14 1 682,10

53 K Pol52 SPOJKA SZM 1 KS 30,000 18,35 550,50

54 K Pol53 NOSNIK NZ 50 ZAR.ZINEK KS 30,000 77,46 2 323,80

55 K Pol54 SV.LED 34W ,600x600, IP40 , 4500lm/4000K KS 24,000 1 227,05 29 449,20

56 K Pol55 SV.LED 35W,4500lm, IP20 , KS 4,000 1 413,78 5 655,12

D D5 Dodvky zařízení (specifikace) 263 832,08
57 K Pol56 El.instal.pilířek  viz projekt KS 12,000 13 604,25 163 251,00

58 K Pol57
Připoj.pole 600x600 s systém.koncovkou pro  pilířek   
viz projekt

KS 12,000 2 774,20 33 290,40

59 K Pol58
ROZV.NÁSTĚNNÝ  8U, šířka 600mm, hl. 395 + 
SWITCH 48PORT.,L2  VIZ PROJEKT

SADA 2,000 19 099,30 38 198,60

60 K Pol59 ROZV.Ruč.  S VÝZBROJÍ DLE PROJEKTU KS 1,000 26 877,73 26 877,73

61 K Pol60 REPRODUKTOR ŠIROKOPÁSMOVÝ  PRŮM. 165mm KS 2,000 842,93 1 685,86

62 K Pol61 JISTIC  B25/3 KS 1,000 528,49 528,49

D D6 HZS 64 606,97
63 K 102 Doprava dodávek soubor 1,000 5 068,25 5 068,25

64 K 103 Přesun dodávek soubor 1,000 2 667,50 2 667,50

65 K 115 Prořez materiálu 5% z ceny materiálu soubor 1,000 3 521,10 3 521,10

66 K 98 Podružný materiál soubor 1,000 7 042,20 7 042,20

67 K 99 Podíl přidružených výkonů soubor 1,000 1 600,50 1 600,50

68 K Pol62 El.montáž pilířku tealit viz projekt hod. 24,000 373,45 8 962,80

69 K Pol63 El.montáž připoj.pole s systém.koncovkou  viz projekt hod. 24,000 373,45 8 962,80

70 K Pol64 El.montáž reproduktoru  viz projekt hod. 4,000 373,45 1 493,80

71 K Pol65 Vyhledání původ.obvodů hod. 8,000 373,45 2 987,60

72 K Pol66 Úprava stavaj. rozvaděče R3 hod. 4,000 373,45 1 493,80

73 K Pol67 Revize elektro hod. 18,000 693,55 12 483,90

74 K Pol68 Demontáž el.zařízení hod. 24,000 346,78 8 322,72
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava - poruba Datum: 26.05.2023

Zadavatel: IČ:
SŠ teleinformatiky Ostrava - Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087379
DIČ: CZ64087379

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 60 500,00 21,00% 12 705,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 73 205,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VYBUDOVÁNÍ COLLABORATIVE LEARNING SPACE NA STŘEDNÍ ŠKOLE 
TELEINFORMATIKY,OSTRAVA, P.O.

003 - Ostatní a vedlejší náklady 

Ricka Karel s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - poruba Datum: 26.05.2023

Zadavatel: SŠ teleinformatiky Ostrava - Poruba Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Ricka Karel s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 60 500,00

VRN - VRN 60 500,00

    0 - Vedlejší  náklady 48 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 12 000,00

003 - Ostatní a vedlejší náklady 

VYBUDOVÁNÍ COLLABORATIVE LEARNING SPACE NA STŘEDNÍ ŠKOLE 
TELEINFORMATIKY,OSTRAVA, P.O.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - poruba Datum: 26.05.2023

Zadavatel: SŠ teleinformatiky Ostrava - Poruba Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Ricka Karel s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 60 500,00

D VRN VRN 60 500,00

D 0 Vedlejší  náklady 48 500,00
1 K 999006 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

2 K 999007 Výrobní dokumentace soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

3 K 999009
Zařízení staveniště - zřízení, náklday na provoz, 
odstranění

soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

P

 Poznámka k položce:
Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního 
značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení 
staveniště, náklady na připojení staveniště na energie vč. zajištění 
měření odběru energiií, vytýčení obvodu staveniště, oplocení a 

 zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu.
 

Náklady a popatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství , 
vč. užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo 

 stavebního odpadu.
 

náklady na vybavení zařízení staveniště, náklady na spotřebované 
energie provozem zařízení staveniště, náklady na úklid v prostoru 
staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi, opatření k zabránění 
nadměrného zatěžování zařízení staveniště a jeho okolí prachem (např. 

 používání plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)
náklady  na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených 

 ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu
 

 

10 K 999012 Akustická studie soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

11 K 999013 měření doby dozvuku soubor 1,000 9 000,00 9 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 12 000,00
8 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2016 01

P

 Poznámka k položce:
 Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, připojení na stávající rozvod

 

 Svařování optických vláken včetně měření
 

 Měření a kontrola metalické kabeláže
 

 veškeré zkoušky potřebné k uvedení elektroinstalace do provozu

9 K 044002000 Revize soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2016 01

P
 Poznámka k položce:

VŠECHNY POTŘEBNÉ REVIZE K UVEDENÍ DO PROVOZU 

VYBUDOVÁNÍ COLLABORATIVE LEARNING SPACE NA STŘEDNÍ ŠKOLE 
TELEINFORMATIKY,OSTRAVA, P.O.

003 - Ostatní a vedlejší náklady 
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