
Číslo smlouvy příkazce: Číslo smlouvy příkazníka:

SML/1940/2022

Dodatek č.1

Příkazní sm|ouvy

na výkon technického dozoru a na výkon činnosti koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

I.

Smluvní strany

1. statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru maJetkového k podpisu

oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2023

Zástupce pověřený/jednáním ve věcech:

a) smluvních:

b) technických

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná

číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dáIe jen příkazce)

a

2. Ing. Milan Sedláček

zapsán v živnostenském rejstříku

se sídlem: Ukrajinská 1451/11, 708 00, Ostrava - Poruba

IČ: 04786084

bankovní spojení:

č. účtu:

(dáIe jen příkazník)

Smluvní strany uzavřely dne 18. 08. 2022 příkazní smlouvu č. příkazce SML/1940/2022 (dá\e jen „Smlouva“) na

výkon technického dozoru (dále též TDS) a plnění všech povinností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci (dále též KBOZP) při realizaci stavby „Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné.-Ráji“ (dále též stavba

nebo dílo).

Z důvodu potřeby provedení víceprací na stavbě, které jsou nezbytné pro provedení díla, které nebylo možno

předvídat a z důvodu výkonu KBOZP v době přerušení stavby, došlo k prodloužení termínu pro předání díla

příkazci a tedy k prodloužení výkonu TDS a KBOZP.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohod|y na změně shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto

Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

.

Strana 1 (celkem 2)



Číslo smlouvy příkazce: Číslo smlouvy příkazníka:

SMLI1940I2022

II.

Změna smlouvy

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění Článek III. Předmět smlouvy, odstavec 1 SmIouvy tak, že se vypouští věta:

„Předpokládaná lhůta realizace výstavby: 120 kalendářních dnů“

a nahrazuje se větou:

„Předpokládaná lhůta realizace výstavby: 148 kalendářních dnů“

2. Tímto Dodatkem č. 1 se mění Článek VI. Odměna, odstavec 1. Smlouvy tak, že se vypouští věta:

„Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce činí 135.000,00 Kč (cena za výkon TDS

107.000,00 Kč + cena za výkon KBOZP 28.000,00 Kč).“

a nahrazuje se větou:

„Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce činí 183.767,00 Kč (cena za výkon TDS

131.967,00 Kč + cena za výkon KBOZP 51.800,00 Kč).“

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání původní SrnIouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném

znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním tohoto

Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.

4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o registru smluv, v platném znění.

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřej n ění v registru smluv.

6. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na

dobu neurčitou.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podepsáním přečetly, že byl uzavřen po

vzájemném projednání pod|e jej\ch pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo

za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

8. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

V Karviné dne V Ostravě dne

............................................................... ...............................................................

Ing. Helena Bogoczová, MPA Ing. Milan Sedláček

vedoucí odboru

k podpisu oprávněna na základě pověření

.
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