Dodatek č.1

[bookmark: _Hlk110500462]Smlouva o poskytnutí projektové činnosti
Ev.č.MMJN: SD/2022/0964

" Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p.o. "

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 002 62 340
DIČ: CZ00262340
Zastoupený: MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 121451/0100
kontaktní osoby: ing.Luboš Kousal

dále jen „objednatel“

a

UNIARCH CZ, spol. s .r.o.

se sídlem : Vesecká 97/12, 460 06 Liberec 6
IČ: 018 33 014
DIČ: CZ01833014
osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Radovan Novotný
bankovní spojení: ČSOB a.s. Liberec
číslo účtu: 277619607/0300
evidence: zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38504 
kontaktní osoby: ing. Radovan Novotný

dále jen „zhotovitel“


1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 SMLOUVY

Předmětem Dodatku č.1 je po oboustranné dohodě smluvních stran změna smluvních ustanovení uzavřené smlouvy o dílo k akci:  
„Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, Základní škola Jablonec nad Nisou,
5. května 76, p.o.“
Změna znění části čl. IV je z důvodu rozšířeného zadání objednatele na rekonstrukci a modernizaci dalších prostor a vnitřních instalací školy (III.etapa rekonstrukce  - samostatná SoD), které má především z důvodu koordinace projektů časový vliv na termíny uvedené v této dodatkované smlouvě.

MĚNĚNÉ USTANOVENÍ SMLOUVY
Původní znění části čl. IV
Čas a místo splnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

a)  předání výstupů z předprojektových prací: do 15.11.2022,

b) předání společné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP) k projednání v rámci inženýrské činnosti: do 15.4.2023,

c) zpracování čistopisu DUSP po projednání a kontrole u objednatele se zapracováním ev. připomínek včetně propočtu stavby: do 30.4.2023,

d) předání konceptu DPS/DZS ke kontrole: do 170 dnů od pravomocného rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb,

e) předání čistopisu DPS/DZS:  do 15 dnů od předání konceptu

f) poskytování součinnosti při zadávacím řízení: po celou dobu zadávacího řízení


Nové znění části čl. IV 

Čas a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

a)  předání výstupů z předprojektových prací: do 15.11.2022,

b) předání společné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP) k projednání v rámci inženýrské činnosti: do 30.6.2023,

c) zpracování čistopisu DUSP po projednání a kontrole u objednatele se zapracováním ev. připomínek včetně propočtu stavby: do 15.7.2023,

d) předání konceptu DPS/DZS ke kontrole: do 170 dnů od pravomocného rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb,

e) předání čistopisu DPS/DZS:  do 15 dnů od předání konceptu

f) poskytování součinnosti při zadávacím řízení: po celou dobu zadávacího řízení


Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v Dodatku č.1 Smlouvy o 
  dílo evid. č. MMJN: SD/2022/0964. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení této Smlouvy (objednatel 2 vyhotovení stejnopisu, zhotovitel 1 vyhotovení stejnopisu).
  Ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě č. MMJN: SD/2022/0964 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.                                                                 	  


V Jablonci nad Nisou dne  1.6.2023                                             V Liberci  dne  1.6.2023




……………………………… 				…………………………
 					 
 MgA. Jakub Chuchlík, 		                                    Ing. Radovan Novotný	
 náměstek primátora						 jednatel




……………………………….
Jaroslav Bernat
vedoucí odboru investic 






……………………………..
Ing. Pavel Sluka – vedoucí OPRI
za věcnou správnost
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