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Smlouva o dílo


Dodatek č. 3
Smlouvy o dílo 
č. smlouvy dodavatele: 	
č. smlouvy objednatele: 	693/2016

Název díla:

Břehnický potok - úprava opevnění


Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  


  
Dodavatel:	KV+MV AQUA, spol. s r. o.
	Dominova 2463/15, 158 00, Praha 5
[bookmark: _GoBack]IČ: 	256 84 566	
DIČ: 	CZ 256 84 566		
zastoupený: 	Ing. Michaelou Vejvalkovou., jednatelem 
mobil: 	777 840 988	
e-mail: 	vejvalkova@kvmvaqua.cz	

Bankovní spojení: 	GE Money bank, a.s. Praha 6			
číslo účtu: 	164200797/0600		

Firma je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60982 (dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 8. 2016, resp. Dodatku č. 1 uzavřeného dne 15. 2. 2017 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 14. 3. 2017.

Předmětem dodatku smlouvy je změna Čl. IV. Termín plnění.  

Původní znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:						Dnem nabytí účinnosti této smlouvy  

Ukončení díla:						28.06.2017 

Dílčí postupové termíny:

Předání rozpracovaného GP k odsouhlasení		15.02.2017	

Odevzdání dokončené PD DÚR (2 paré před IK PŘ)	07.06.2017

předání ověřeného GP 				1 týden od ověření katastrálním úřadem
				 
				 
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek

Nové znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:						Dnem nabytí účinnosti této smlouvy  

Ukončení díla:						31.08.2017 

Dílčí postupové termíny:

Předání rozpracovaného GP k odsouhlasení		15.02.2017	

Odevzdání dokončené PD DÚR (2 paré před IK PŘ)	28.07.2017

předání ověřeného GP 				1 týden od ověření katastrálním úřadem
				 
				 
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek




Čl. XII. Závěrečná ustanovení
Se doplňují o následující:

11. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
12. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
13. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
14. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


V Chomutově dne ……………			V Praze dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele








…………………………… 				……………………………….
Ing. Vlastimil Hasík 	Ing. Michaela Vejvalková
investiční ředitel					jednatelka firmy			
Povodí Ohře, státní podnik				KV+MV AQUA spol. s r.o.
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